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Installation und 1 Installation und Programmstart

Programmstart

Zur Installation und Nutzung von BKI Kostenplaner ist es erforderlich, dass Sie mit
der grundsatzlichen Arbeitsweise auf Inrem Rechner vertraut sind. Informationen
finden Sie ggf. in der Dokumentation zu Ilhrem Betriebssystem.

1.1 Systemvoraussetzungen

Hardware:

IBM-kompatibler Computer, mind. 800 MHz

mind. 256 MB RAM

DVD-Laufwerk

Festplatte (freier Speicher mind. 5 GB)

Farbmonitor (Auflésung mind. 1024x768 oder hoher)
Drucker

Betriebssystem:

Microsoft Windows 7/8/10 mit jeweils aktuellem Service Pack.

1.2 Installation BKI Kostenplaner

Fur die erfolgreiche Installation von BKI Kostenplaner 20 bendtigen Sie administ-
rative Rechte. Legen Sie die DVD-ROM in |Ihr DVD-Laufwerk. Ist die Autostart-
funktion fur CD-ROMs auf lhrem System aktiv, startet automatisch das DVD-Me-
nu. Andernfalls klicken Sie auf START — AUSFUHREN. Geben Sie je nach Buchstaben
Ihres DVD-Laufwerks z.B. D:\start.exe ein und bestatigen die Eingabe mit Klick auf
[OK]. Folgen Sie den Installationshinweisen. Wahrend der Installation werden Sie
nach dem Ablageort gefragt. Wenn Sie keine eigenen Einstellungen vornehmen,
werden lhre Dateien im Windows-Standardverzeichnis abgelegt. Diese Einstellun-
gen koénnen spater in der Datei bki.ini angepasst werden.
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BKI Baukosteninformationszentrum
Deutscher Architektenkammern

ABB. 1: DVD MENU

Uber das DVD-Men starten Sie die Installation von BKI Kostenplaner 20. Zusatz-
lich kénnen Sie sich verschiedene Dokumente zum BKI Kostenplaner anzeigen las-
sen. Sie finden auch Informationen zu BKI und zum Adobe Reader. Sie haben zu-



dem die Option, BKI Positionen 5 zu testen oder den aktuellen Adobe Reader zu Installation und
installieren, falls er noch nicht auf Ihrem Rechner installiert ist. Weitere Hinweise Programmstart
zur Installation und Uber den Inhalt von Positionen 5 finden Sie im Kapitel 9 Zu-

satzmodul BKI Baupreise und Positionen 5.

Der BKI Kostenplaner lauft zunachst als Testversion ohne Eingabe einer Frei-
schaltnummer 4 Wochen lang mit vollem Funktionsumfang. Méchten Sie BKI Kos-
tenplaner 20 dauerhaft nutzen, fordern Sie (per Fax oder eMail) eine personliche,
rechnerbezogene Freischaltnummer bei BKI an. Freischaltnummern von fruheren
Versionen kénnen nicht verwendet werden. Wahrend der Installation zeigt der
Kostenplaner 20 die Abbildungen neuer Objekte der BKI Datenbank.

Bei der Installation von BKI Kostenplaner werden Eintrage in der Systemsteue-
rung im Bereich Software Einstellungen vorgenommen. Bei der Deinstallation
werden alle Dateien - bis auf eventuell im Programmverzeichnis abgelegte Kos-
tenpléne - des BKI Kostenplaners geldscht.

Hinweis: Nach einer Deinstallation des Programms Uber , Systemsteuerung — Software” bleibt das Verzeichnis Kos-

tenplaner 20 mit den Dateien erhalten, die nach der Installation hinzugefiigt wurden. Mdchten Sie das
Programm komplett entfernen, konnen Sie das Verzeichnis im Explorer entfernen.

1.3 Programmstart

Das Programm wurde bei der Installation im Start-Menu eingetragen. Zum Pro-
grammstart klicken Sie nach einer Standardinstallation auf:

START — PROGRAMME — BKI — KOSTENPLANER 20 — KOSTENPLANER 20

oder benutzen Sie das Start-Icon auf dem Desktop.

Bevor der eigentliche Startbildschirm erscheint, Uberpruft das Programm, ob ein
Internet-Update zur Verfligung steht.

BK Baukosteninformationszentrum

Deutscher Architektenkammern

1~ Durchzufihiende Arbeiten -

|
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ABB. 2: ANGEBOT INTERNET-UPDATE

Mit der Schaltflache [Abbrechen] wird der BKI Kostenplaner sofort gestartet. Mit
der Schaltflache [Weiter] wird zunachst im Internet nach einem Update gesucht.
Erst nach dem Download der Update-Dateien wird das Programm gestartet.
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Der Startbildschirm

Im jetzt erscheinenden Startbildschirm erfahren Sie, welche Programmversion Sie
besitzen. AuBerdem wird lhre Programm-Anwendernummer, |hre Kundennum-
mer und ggf. lhre Anschrift angezeigt.

Wahrend Sie noch die Testversion nutzen, wird Ihnen angezeigt, wieviele Tage
Ihnen noch zum Testen bleiben. Die Testversion kann ohne Funktionseinschran-
kungen genutzt werden. Nur innerhalb des Moduls Baupreise ist die Nutzung der
Positionen jeweils auf die erste Position eines Leistungsbereichs und den Kurztext
begrenzt.

ABB. 3: STARTBILDSCHIRM

Um lhnen einen Eindruck vom Inhalt der BKI Datenbank zu geben, zeigt Ihnen
BKI Kostenplaner Fotos zufallig ausgewahlter Objekte aus der BKI Baukostenda-
tenbank im Hintergrund an, solange der Startbildschirm gedffnet ist.

B8 Bestellung =

Anwendernummer | 48V-V9K-ABF-VET-3AX [C|Basisversion
Version 2002 e

Kundennummer ["]Expertenversion
Adresse

["]Modul Baupreise

[ Einzeliizenz
["INetzlizenz

Nutzeranzahl [_0]
] | .o

T

ABB. 4: ANFORDERUNG FREISCHALTUNG

8 Freischaltung =]
Anwendernummer | 48V-VIK-ASF_VET3AX
Version 2002

Kundennummer

Inre erhalten sie nach liche! Bestellung.
Wahrend der Testphase wird keine Freischaltnummer bendtigt!

“§ Bestellung l X Aobrechen I 0K I

ABB. 5: EINGABE FREISCHALTUNG




1.4

Programmversionen

Der BKI Kostenplaner ist primar als Programm zur Einzelplatznutzung angelegt.
Unabhéngig davon, kénnen Sie Ihre Kostenplane naturlich auf einem Netzlauf-
werk ablegen. Fur gréBere Buros, die das Programm an mehreren Rechnern nut-
zen mochten, gibt es auch die Moglichkeit zusatzliche Lizenzen zu erwerben, um
das Programm als Netzversion zu betreiben.

Testversion

Die Testversion hat den vollen Funktionsumfang. Sie kdnnen das Programm vier
Wochen lang testen und benétigen in dieser Zeit keine Freischaltnummer.

Mit der Bestellung/Anforderung der Freischaltnummer entscheiden Sie sich fur
die inhaltliche Version des BKI Kostenplaner: Basisversion, Komplettversion, Frei-
anlagenversion oder Expertenversion. Sollten Sie sich fur die Basisversion ent-
scheiden, kdnnen Sie immer noch zu einem spateren Zeitpunkt zur Komplettver-
sion oder Expertenversion wechseln. Auch von der Freianlagenversion kénnen Sie
nachtraglich auf die anderen Versionen wechseln.

Basisversion

Die Basisversion hat gegenuber der Komplettversion folgende Einschrankung:
— Kosteninformationen liegen nur bis zur 2. Ebene der DIN 276 untergliedert vor.

Komplettversion

Die Komplettversion von BKI Kostenplaner enthélt die komplette BKI Baukosten-
datenbank.

Freianlagenversion

Die Freianlagenversion von BKI Kostenplaner enthalt die BKI Baukostendatenbank
der MaBnahmen Freianlagen Uber alle Ebenen DIN 276 zuzlglich Ausfihrungsar-
ten, -klassen nach BKI. Fur die Detailplanung steht auch das Modul Baupreise mit
dem Programm Positionen 5 zur Verfligung.

Expertenversion

Die Expertenversion enthalt den vollen Funktionsumfang der Komplettversion BKI
Kostenplaner mit der kompletten BKI Baukostendatenbank. Zusatzlich kénnen Sie
Kostenplane in englischer oder franzosischer Sprache ausdrucken, spezielle statisti-
sche Auswertungen wahlen, automatisch Mengen auf Plausibilitat prifen und auf
Fremdwahrungen umstellen.

Netzversion

Die Netzversion (als Basis-, Komplett-, Freianlagen- oder Expertenversion) enthalt
den gewinschten Funktionsumfang von BKI Kostenplaner. Die Netzversion ermdg-
licht den gleichzeitigen Zugriff auf die zentral abgelegte Datenbank von verschie-
denen Arbeitsplatzen aus. Nahere Informationen zu Preisen von Netzversionen so-
wie zur Lizenzierung erhalten Sie von BKI. Beachten Sie die Hinweise bei der Instal-
lation des Programms.

Hinweis: Fiir EDV-Administratoren stehen weitere Installationshinweise in der Programmhilfe oder im Internet
unter www.bki.de/kostenplanung-service.html zum Download zur Verfiigung.

Erweiterungsmodul BKI Baupreise mit AVA Schnittstelle

Zusatzlich zur Komplettversion, Freianlagenversion oder Expertenversion ist eine um-

fangreiche Sammlung dokumentierter Baupreise (Positionen ausgefuhrter Leistun-

gen mit Texten und Preisen sowie Mustertexte) erhéltlich. Mit der integrierten AVA-

Installation und
Programmstart
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Schnittstelle exportieren Sie die Daten im GAEB-Format (DA82 / GAEB 90) oder GAEB
XML (82). Mit geeigneten AVA-Programmen Ubernehmen Sie dann diese Positionen
zur Ausschreibung und projektbezogenen Nachbearbeitung.

Allen Versionen liegt eine gedruckte Fassung des Handbuchs bei.

Bestellung und Freischaltung

Zur Anforderung einer Freischaltnummer zur dauerhaften Nutzung des Kostenpla-
ners klicken Sie auf die Schaltflache [Bestellung / Anforderung]. Tragen Sie in der er-
scheinenden Maske lhre Kundennummer und lhre Anschrift ein. Die Anwendernum-
mer wird von Programm eingetragen und ist an den Rechner gebunden.

B8 Bestellung = |

Anwendermummer 48V -VO9K-ABF —VET-3AX [C]Basisversion
X sl
Version 20.0.2 i
[EF
Ter B
Adresse | [F|Modul Baupreise

[ Einzellizenz

["| Netzlizenz
Nutzeranzani [ 0]
- D i

X Abbrechen

ABB. 6: ANFORDERUNG FREISCHALTUNG

Nach der Eingabe betatigen Sie die Schaltflache [OK] und sehen als Druckvor-
schau das Faxformular mit lhren Angaben zur Anforderung der Freischaltung bei
BKI. Faxen oder mailen Sie die Anforderung an BKI um den BKI Kostenplaner zur
dauerhaften Nutzung zu erwerben.

Anforderung Freischaltung BKI Kostenplaner 20

Baukosteninformationszentrum
Devtscher Architekiznkammen GmsH
Bahnhofstrarie 1

D-70372 Stutigart

Absender: 123458 Fax 0711-954 854 -54

eh /wir besteller) hlemit die Freischaltung der foigenden Fassung for den EKI Kostenplaner 20:

Basisversion Kostendaten s 2ur 2. Eben DIN.276
Komplettversion Kostendaten Gber ale Ebence DIN 276 zuz0glch
Austivungearen, assen nach £K1
u] ale Evenen DIN 276

Zuztigich Ausfvungsarien, -Kissen nach BX1
[ Expertenversion Kostendaten vie Komplettersion
Fremwahungen, Menrsprachigkeit

[ Modul Baupreise mit GAEB-Schnitstelle  Zusalzich ur Kompet-, Freianiagens oder Experenversion
cen

fur Komplett, i

Expertenversion
Ien i bentiigen folgende Version

0O inzelptatzversion

[ Netzversion fir ___ gleichesitige Nutzer
O studentenversion

Meine I unsere Anwender-Nummer.

Bitte Gbermittein Sie mir umgehend die Freischalthummer

16.10.2017

. -preisen
Export von Positonen

Zur Instalation auf einem Computer (Hardwarebindun)
Zur Instalation auf eine Server

Zettich begrenzte Version

228 VEV.5K2.98V. 425

Datum

it der Anfodenng e personiishen Freschaltnummer eniseht o Kacfvertag awschen
Wichier et T e ESEei7aum des Programims benGigen Si Kene retehansy

Unterschrit (bel E-Mall nicht erorderich)

hnen und 21

ABB. 7. FAXFORMULAR ANFORDERUNG BESTELLUNG / FREISCHALTUNG



1.6

1.7

1.8

Nach Ubermittlung der Anwendernummer erhalten Sie ein Formular (per Fax
oder Mail) mit der Freischaltnummer, die an lhren Rechner gebunden ist. Zur Frei-
schaltung rufen Sie mit der rechten Maustaste (als Administrator ausfuhren) das
Programm BKI Kostenplaner auf und betadtigen im Startbildschirm [Freischal-
tung]. Tragen Sie jetzt die Freischaltnummer ein und bestatigen Sie mit [OK].

[ Freischaltung =]

Anwendernummer | 48V-V9K-A8F-VET-3AX
Version 2002
Kundennummer

Freischaltnummer

Ihre Freischaltnummer erhalten sie nach schriftlichel Bestellung
der wird keine Frei: benotigt!

9 [ "4 Bestellung H K abbrechen H ok ]

ABB. 8: EINGABE FREISCHALTUNG

Urheberrechtsschutz

Alle auf der DVD-ROM befindlichen Programme, Daten, Fotos und Zeichnungen
sind urheberrechtlich geschutzt. Vervielfaltigung, Verleih und Vermietung, Verof-
fentlichung und Verkauf von Informationen in originaler wie abgeanderter Form
sind untersagt.

Lizenzbestimmungen

Service

Mit dem Aufruf des Programms BKI Kostenplaner stimmen Sie den Lizenzverein-
barungen im Anhang bzw. in der Datei ,Lizenz"” auf der DVD zu.

im Internet

www.bki.de

Um sicher zu stellen, dass Sie immer die neueste Version des BKI Kostenplaners
verwenden, pruft das Programm selbststandig regelmaBig Uber das Internet, ob
neue Updates verfugbar sind. Diese Intervalle zur Uberprifung kénnen Sie auch
selbst bestimmen. Mochten Sie das Intervall andern, gehen Sie unter START — PrRO-
GRAMME — BKI — KOSTENPLANER 20 — INTERNETUPDATE KOSTENPLANER 20. FUr das kos-
tenlose Internetupdate ist ein Internetzugang zwingend erforderlich. Das Update
muss mit Administratorrechten ausgeftihrt werden.

Installation und
Programmstart
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1.9

Hotline

Sollten Sie inhaltliche Fragen zur Handhabung des Programms, zur Kostenermitt-
lung oder zur Datenbank haben, wenden Sie sich bitte an das
Baukosteninformationszentrum BKI

Telefon: (0711) 954 854-41

Fax: (0711) 954 854-54

eMail: hotline-kp@bki.de

BKI Kostenplaner wird von der FREUNDIichen software in Stuttgart entwickelt.
Sollten Sie technische Fragen zur Installation oder zum Programm haben, wen-
den Sie sich bitte an folgende Hotline:

die FREUNDIliche software
dipl.-ing. hans-peter freund

Fax (0711) 954 854-54

eMail: hotline@kostenplaner.de

1.10  Ubernahme von Einstellungen und Daten aus Vorversionen

1.1

Nach einer Update-Installation kdnnen Sie Einstellungen und Daten aus den Vor-
versionen gezielt Gbernehmen.

Beim ersten Start des BKI Kostenplaner 20 wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie
markieren, welche Einstellungen und/oder Daten aus der Vorversion Ubernom-
men werden sollen.

o

K8 Ubernahme Daten aus Vorversion ..

20 hat il und/oder Daten aus einer Vorversion gefunden.
Welche Einstellungen und/oder Daten sollen in die aktuelle Version iibernommen werden?

Vorversion: C:APROGRAM FILES (X86)\BKNKOSTENPLANER 19\PROGRAMM\

Eigene Objekie aus der Datenbank [¥] Ansichten [¥] Formulare

[¥] Excelexportdefinitionen [¥] Listen / Formate / Layouts

Nach friiheren Kostenplanerversionen suchen

1 schlisken

AB. 9: UBERNAHMEEINSTELLUNGEN VORVERSION

Méchten Sie aus einer alteren Vorversion als der angezeigten Einstellungen und
Daten Ubernehmen, betatigen Sie die Schaltflache [auswahlen]. Uber das Datei-
Suchfenster wahlen Sie aus dem Programm-Verzeichnis der gesuchten Vorversion
die BKILINI aus. Das Programm Ubernimmt danach die gewtinschten Angaben aus
der gewahlten Version.

Praxis-Workshops zum BKI Kostenplaner

Zur schnellen und sicheren Anwendung des BKI Kostenplaners bietet BKI bundes-
weit Praxis-Workshops an. Bei maximal 15 Teilnehmern werden Sie systematisch
durch das Programm gefuhrt und schrittweise an den Funktionsumfang des Pro-
gramms herangefuhrt. Weitere Informationen zum Seminarprogramm finden Sie
im Internet unter www.bki.de/seminare-kostenplanung. Die Workshops von BKI
werden von den Kammern als Fortbildung anerkannt. Daneben bieten auch ein-
zelne Fortbildungseinrichtungen der Landerarchitektenkammern diese Praxis-
Workshops an.
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Kostenplaner Version 20: Was ist neu?

Bei der Version 20 des BKI Kostenplaners wurden einige Erweiterungen und Ver-
anderungen des Programms vorgenommen.

Dies sind im Einzelnen:

¢ BKI Baukostendatenbank 2017/2018
Die BKI Baukostendatenbank enthalt jetzt Gber 3.000 Objekte. Sie ist auf der
DVD-ROM enthalten und wird mit dem Programm installiert.

Uber 180 neue Objekte (Neubau, Altbau, Innenrdume und Freianlagen) wurden
mit aktuellen Baupreisen in die Datenbank aufgenommen.

e Zur komfortableren Bearbeitung kénnen Sie ganze Rechenblatter kostenplanuber-
greifend kopieren. Dies machen Sie einfach und schnell Uber die rechte Maustaste.

¢ Erganzung der Druckformate um die Plausibilitat nach Leistungsbereichskosten.
Hierfur stehen zwei neue Formate zur Verfugung: Plausibilitat Leistungsberei-
che (Objekte), Plausibilitat Leistungsbereiche (Statistik). Diese Formate finden
Sie unter BKI-Standardformaten.

e Zur schnelleren Bearbeitung gelangen Sie innerhalb des Druckmenus direkt in
den Bearbeitungsdialog von Formaten. Zudem kénnen Sie Ihre Druckausgabe
hier nun auch direkt anpassen indem Sie Uber einen Button direkt zu lhren Ein-
stellungen kommen.

e Schnelle Anpassung der Objektauswahl im Datenbankfenster — aktiv / inaktiv
per einfachem Klick.

¢ In den Einstellungen haben Sie die Mdglichkeit, eine schnelle Aktualsierung des
Datums vorzunehmen. Fur die Druckformate Kostenzusammenstellung 1./2. und
3. Ebene koénnen Sie wahlen ob Sie dieses Format mit oder ohne einer Unter-
schriftenzeile ausdrucken moéchten. Erganzen Sie lhren Kostenplan Uber eine
weitere FuBzeile indem Sie das Feld ,Projektspezifische FuBzeile” ausfullen.
Passen Sie Ihre Druckformate Uber Speichern an und Sie bekommen die Ein-
tragungen im Ausdruck angezeigt.

¢ Die Suchfunktion innerhalb der Datenbank wurde durch die Méglichkeit auch
nach bestimmten Objekttiteln zu suchen erweitert. Die Suchen-Maske wurde in
der Oberflache an die erweiterten Funktionen angepasst.

e Integration aktueller Baupreisindizes
Das Programm BKI Kostenplaner 20 enthalt die neuen Baupreisindizes des Sta-
tistischen Bundesamtes bis zum aktuellen Indexstand 3.Quartal 2017 mit dem
Basisjahr 2010=100.

¢ Regionalfaktoren 2018
Die neuen Regionalfaktoren fur das Jahr 2018 sind zur Anpassung an das regio-
nale Baupreisniveau fur alle Stadt- und Landkreise in Deutschland integriert.
Die Landkreise an Nord- und Ostsee wurden in einen Insel- und einen Fest-
landanteil aufgeteilt.

Modul BKI Positionen — mit AVA-Schnittstelle:

e Es stehen alle Ausschreibungstexte aus dem Programm BKI Positionen 5 zur ein-
zelnen Verwendung im Kostenplaner zur Verfugung. Sie kédnnen im XML-For-
mat (X82) nach GAEB ausgelesen und in AVA Programme Gbernommen werden.

e Mit dem Modul BKI Positionen 2017 erhalten Sie auch das Programm ,,BKI Posi-
tionen 5 - Ausschreibungstexte mit aktuellen Baupreisen” mit 46 Leistungsbe-
reichen aus dem Bereich Neubau und 44 aus dem Bereich Altbau. Damit stehen
Ihnen Ausschreibungstexte mit aktuellen Vergabepreisen zur direkten Uber-
gabe an lhre AVA-Software (GAEB XML-Format X82 und X80) oder nach Excel
zur Verfugung. Die Leistungsbeschreibungen dieser Positionstexte werden von
Fachverbanden gepruft.

Neues in Kostenplaner 20



BKI-Objektliste

BKI Objektliste

Mit dem BKI Kostenplaner haben Sie Zugriff auf die
Kostendaten der folgenden Objekte, die in der bundes-
weiten BKI Baukostendatenbank gespeichert sind. Es
handelt sich dabei um abgerechnete Bauobjekte, deren
sorgfaltig dokumentierte Kostendaten auf einen einheit-
lichen Kostenstand umgerechnet wurden. Mit zukiinf-
tigen Datenupdates des BKI Kostenplaners erhalten Sie
Erweiterungen dieser Datenbank um neu erhobene
Objekte. Die BKI Objektnummer erlaubt die eindeutige
Zuordnung samtlicher von BKI verwendeter Kostendaten
zu den abgerechneten Objekten der BKI Baukostenda-
tenbank. Es ist moglich, eigene abgerechnete Objekte in
der BKI Baukostendatenbank zu verdffentlichen.

Neu im Kostenplaner 20 NEUBAU

Objektnr.  Bezeichnung

1300-0225 Burogebaude (44 AP)

1300-0229 Birogebdude (125 AP), TG
- Effizienzhaus ~38%

1300-0230 Birogebdude (144 AP), Gastronomie,
TG (29 STP)

2200-0045  Zentrum fiir Medien und Soziale Forschung
2200-0046  Forschungs- und Laborgebéude (250 AP)

3100-0021 Praxis fur Allgemeinmedizin

3100-0024 Praxishaus (7 AP)

3100-0025 Arztpraxis

3200-0023  Psychosomatische Klinik (40 Betten)

3200-0025  Zentrum fiir Neurologie und Geriatrie
(220 Betten)

3200-0026  Geriatrische Klinik

3500-0004 Rehaklinik fir suchtkranke Menschen

4100-0167 Oberschule (2 Klassen, 40 Schiiler)
4100-0168 Realschule (400 Schiiler)
4100-0169 Mittelschule, Sporthalle - Effizienzhaus ~28%
4100-0170 Grundschule (400 Schiiler)

- Passivhausbauweise
4100-0177 Grundschule (10 Klassen, 280 Schiiler)
4100-0178  Gymnasium (6 Klassen), Sporthalle

(Einfeldhalle)
4300-0023  Sonderpadagogisches Forderzentrum
4400-0278 Kindertagesstatte (105 Kinder), Stadtteiltreff
4400-0282 Kindertagesstatte (8 Gruppen, 140 Kinder)
4400-0284  Kinderhort (150 Kinder) - Effizienzhaus ~32%
4400-0285  Kinderkrippe (3 Gruppen, 30 Kinder)

- Effizienzhaus 85
4400-0287 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 86 Kinder)
4400-0288 Kinderkrippe (1 Gruppe, 12 Kinder) Modulbau
4400-0289 Kindergarten (1 Gruppe, 12 Kinder) Modulbau
4400-0290 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 55 Kinder)
4400-0292 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0294 Kindertagesstatte (125 Kinder)

- Effizienzhaus ~62%
4400-0296 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 75 Kinder)

4400-0297
4400-0299

4400-0300
4400-0301
4400-0302
4400-0303
4400-0305

5100-0111
5100-0112
5100-0113
5100-0114

5100-0116

6100-1194
6100-1204
6100-1244

6100-1251
6100-1254
6100-1255
6100-1261
6100-1265
6100-1266
6100-1268
6100-1269

6100-1270
6100-1271

6100-1272
6100-1273
6100-1274
6100-1275
6100-1276
6100-1278

6100-1279
6100-1280

6100-1281
6100-1283
6100-1284
6100-1287
6100-1288
6100-1290
6100-1292
6100-1295
6100-1296
6100-1298

6100-1299
6100-1300
6100-1301
6100-1303
6100-1304
6100-1309
6100-1310
6100-1312
6100-1313
6100-1314

6100-1315
6100-1317

Kindertagesstatte (6 Gruppen, 126 Kinder)
Kindertagesstatte integrativ

(7 Gruppen, 108 Kinder)

Kindertagesstatte (6 gruppen, 102 Kinder)
Kindertagesstatte (1 Gruppe, 25 Kinder)
Kindertagesstatte (6 Gruppen, 85 Kinder)
Kindertagesstatte (2 Gruppen, 58 Kinder)
Kindertagesstatte (125 Kinder) - Passivhaus

Sporthalle (Dreifeldhalle)

Sporthalle

Sporthalle (Zweifeldhalle) - Passivhausbauweise
Sport- und Mehrzweckhalle

- Effizienzhaus ~75%

Sporthalle (Dreifeldhalle) - Effizienzhaus ~73%

Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70

7 Reihenhduser - Passivhausbauweise
Einfamilienhaus, Doppelgarage

- Effizienzhaus 70

Mehrfamilienhduser (16 WE)

Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55
Reihenhauser (4 WE)

Mehrfamilienhaus (16 WE) - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus, Garage

Ferienhaus

Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 55
Mehrfamilienhaus (16 WE), TG (12 STP)

- Passivhaus

Einfamilienhaus - Passivhaus
Zweifamilienhaus, Einliegerwohnung,
Doppelgarage

Einfamilienhduser (2 St) - Effizienzhaus ~49%
Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~56%
Einfamilienhaus, Biiro - Effizienzhaus 85
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus ~72%
Mehrfamilienhaus (9 WE), Biiros

- Effizienzhaus 70

Mehrfamilienhaus (71 WE) - Effizienzhaus 70
Wohn- und Gemeindehaus (25 WE)

- Effizienzhaus 55

Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (24 WE), TG (20 STP)
Mehrfamilienhaus (3 WE) - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus - Effizienzhaus Plus
Einfamilienhaus, Garage

Mehrfamilienhauser (36 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhduser (12 WE)

Einfamilienhaus

Doppelhaus (2 WE)

Mehrfamilienhaus (27 WE), TG

- Effizienzhaus 70

Mehrfamilienhaus (19 WE) - Effizienzhaus 70
Wohnanlage (52 WE) - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 85
Mehrfamilienhaus (11 WE)

Einfamilienhaus, ELW

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (5 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (5 WE), TG (5 STP)
Mehrfamilienhaus (7 WE) - Effizienzhaus 70
Wohn- und Geschéaftshaus (10 WE)

- Effizienzhaus 70

Einfamilienhaus

Wohn- und Geschéftshauser (21 WE),

6 Gewerbe



6100-1318
6100-1319
6100-1320
6100-1321

6100-1323

6100-1324
6100-1325
6100-1326
6100-1328
6100-1330

6100-1331

6100-1332
6100-1334
6100-1340
6100-1343
6100-1344
6200-0075
6200-0076

6200-0078

6200-0079
6400-0096
6400-0097
6400-0098
6400-0099
6400-0101
6500-0043
6500-0044
6500-0045
6500-0046
6600-0020
6600-0026

7100-0053
7100-0054
7200-0089
7200-0091
7300-0090

7300-0091

7500-0025
7600-0072
7600-0073
7600-0074
7700-0067
7700-0074
7700-0078

7700-0079
7700-0081
7800-0026
9100-0097
9100-0136
9100-0139
9100-0140
9100-0142
9100-0143
9300-0009

9700-0024
9700-0026

Mehrfamilienhaus (11 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (9 WE)

Mehrfamilienhaus (14 WE)

Wohnanlage (101 WE), TG

- Effizienzhaus 70

Wohn- und Geschéftshaus (14 WE)

- Effizienzhaus 70

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40
Einfamilienhaus, Carport - Passivhaus
Ferienhaus (Ferienhaussiedlung)
Mehrfamilienhaus (24 WE), Biiro

- Effizienzhaus ~16%

Einfamilienhaus, Garagen (2 St)

- Effizienzhaus ~64%

Wohn- und Geschéaftshaus (1 WE, 6 AP)
Mehrfamilienhaus (6 WE)
Einfamilienhaussiedlung (12 WE)

Pfarrhaus, Gemeindebiiros

Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~53%
Wohnheim fir Jugendliche - Effizienzhaus 70
Studentenapartments (57 WE)

- Effizienzhaus 40

Pflegewohnheim fiir Menschen mit Demenz
(96 Plétze)

Ubergangswohnheim (12 WE) fiir Fliichtlinge
Gemeindezentrum

Gemeindehaus

Gemeindehaus (199 Sitzplatze)
Gemeindehaus, Wohnung (1 WE)
Gemeindehaus

Mensa

Kantine (199 Sitzplatze) - Effizienzhaus ~75%
Gaststatte (55 Sitzpldtze)

Mensa

Hotel (76 Betten), Gewerbe

Hotel (94 Betten) - Effizienzhaus ~53%

Laborgebaude (50 AP) - Effizienzhaus ~89%
Laborgebéude (23 AP)

Arzte- und Geschaftshaus, TG (22 STP)
Verbrauchermarkt

Backerei mit Verkaufsraum (25 AP)

- Effizienzhaus ~73%
Produktionshalle mit Biiros (15 AP)

- Effizienzhaus ~76%
Sparkassenfiliale (7 AP) - Effizienzhaus ~35%
StraBenmeisterei (25 AP)
Feuerwehrhaus - Effizienzhaus ~28%
Feuerwehrhaus

Tiefkiihllager

Werkhalle flir Werkzeugbau (25 AP)
Lager- und Verwaltungsgebdude

- Effizienzhaus ~55%

Lagergebaude

Lagerhalle

Fahrradparkhaus (450 STP), Laden
Museum

Mediathek

Bibliothek - Effizienzhaus ~66%
Nachbarschaftstreff

Kapelle, Gemeinderdume, Café

Aula

Zoo-Verwaltungsgebaude, Tierklinik,
Cafeteria

Aufbahrungsgebaude

Krematorium

Neu im Kostenplaner 20 ALTBAU

Objektnr.

Bezeichnung

Erweiterungen

1300-0212
1300-0232

3200-0024

4200-0033
4400-0280
4400-0281
4400-0295

5600-0011

6100-1143
6100-1346
6200-0073

9100-0141

Umbauten
6100-1237
6100-1242
6100-1285
6100-1293
6100-1302

9100-0106
9100-0135

Kirchenamt (77 AP)
Blirogebaude (57 AP) - Effizienzhaus ~66%

Notfall- und Diagnostikzentrum Eingangshalle

Ausbildungsstatte Abbundhalle
Kinderkrippe, zwei Schlafraume

Kinder- und Familienzentrum (105 Kinder)
Kindertagesstatte, Nebenrdume (40 Kinder)

Boulderhalle

Mehrfamilienhaus (5 WE), Biiro
Wohnung, Dachaufstockung
Seniorenwohnheim (25 Betten)

Kulturquartier

Einfamilienhaus
Wohn- und Geschaftshaus (3 WE)
Einfamilienhaus
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus, Carport (2 STP)

Vereinsgebdude
Seminar- und Veranstaltungsgebaude

Modernisierungen

5100-0101

6100-1201
6100-1202
6100-1203
6100-1207
6100-1223
6100-1329

Sporthalle (Zweifeldhalle)

Wohnhaus fir Frauen (11 WE)
Stadtvilla

Doppelhaushélfte

Wohn- und Geschéftshaus (5 WE)
Griinderzeithaus (1 WE)
Reihenendhaus

Instandsetzungen

4400-0276

9100-0096
9100-0114
9100-0132
9100-0137
9100-0138
9900-0004

Kindergarten Entwasserungsarbeiten

Museum

Glockenturm

Evangelische Kirche, Sanierung
Vereinsgebaude, Schwammsanierung
Veranstaltungsraum

Ateliergebdude

BKI-Objektliste



BKI-Objektliste

Neu im Kostenplaner 20 Freianlagen

Objektnr.

2200-0047
4100-0171
4100-0172
4100-0176
4400-0277
4400-0283

4400-0291

5400-0016
6100-1333

9100-0128
9100-0131

9100-0134
9100-0148
9700-0025

Bezeichnung
Freianlage Forschungs- und Laborgebaude

Schulhof, Quartierspark - Umbau
Freianlage Gymnasium

Freianlage Realschule

Kindertagesstatte, Gebaudeentwasserung
- Modernisierung

ErschlieBung Kindertagesstatte, barrierefrei
- Modernisierung

Freianlage Kindertagesstatte (134 Kinder)
- Umbau

Freianlage Vereinsheim, Tennisplatze
Freianlage Mehrfamilienh&user

Offentliche Parkanlage - Umbau
AuBenanlagen Betriebshof, Kommunikations
zentrum

Offentliche Griinflache - Umbau

Freianlage Klosterkirche - Modernisierung
Kriegsgraberanlage - Instandsetzung

Kostenplaner NEUBAU

Objektnr.

1300-0001
1300-0002
1300-0003
1300-0004
1300-0005
1300-0006
1300-0008
1300-0009
1300-0010
1300-0011
1300-0012
1300-0013
1300-0014
1300-0015
1300-0016
1300-0017
1300-0018
1300-0019
1300-0020
1300-0022
1300-0023
1300-0024
1300-0025
1300-0026
1300-0027
1300-0028
1300-0030
1300-0031
1300-0032
1300-0033
1300-0034
1300-0035

Bezeichnung

Polizeidienstgebdude
Verwaltungsgebaude, Versicherung
Birogebdude, Wohnungen (4 WE) TG
Verwaltungsgebéude, Krankenkasse
Verwaltungsgebaude, Krankenkasse
Vertriebs- und Blirogebaude
Landratsamt

Biiro-, Betriebsgebdude gewerblich
Birogebdude, TUV (2 WE), TG (65 STP)
Biiro- und Geschéftsgebdude
Rathaus

Birogebdude, EDV-Zentrale
Verwaltungsgebéude, Versicherung
Biiro- und Geschéftsgebaude (2 WE)
Biiro- und Geschéftsgebaude (5 WE)
Landratsamt Aussenstelle (1 WE) TG
Bankgebaude, Laden, Mietbiiros
Verwaltungsgebaude, Versicherung
Biirogebdude, TG

Landratsamt (260 AP)

Rathaus, TG (17 STP)

Biirogebdude

Landratsamt, TG (85 STP), Schutzraum
Finanzamt

Verwaltungsgebaude, 6kologisch (80 AP)
Verwaltungsgebaude (560 AP)
Verwaltungsgebaude Flughafen
Biirogebaude (7 AP)
Verwaltungsgebaude, Wohnen
Autobahnpolizei, Personalgebaude
Biirogebaude, Lager
Verwaltungsgebaude

1300-0036
1300-0037
1300-0040
1300-0041
1300-0042
1300-0043
1300-0044
1300-0045
1300-0046
1300-0047
1300-0049
1300-0050
1300-0051
1300-0052
1300-0053
1300-0055
1300-0056
1300-0057
1300-0059
1300-0060
1300-0061
1300-0062
1300-0064
1300-0066
1300-0067
1300-0068
1300-0069
1300-0070
1300-0073
1300-0075
1300-0076
1300-0077
1300-0080
1300-0082
1300-0087
1300-0088
1300-0089
1300-0090
1300-0091
1300-0097
1300-0099
1300-0102
1300-0106
1300-0108
1300-0119
1300-0120
1300-0122
1300-0125
1300-0126
1300-0127
1300-0128
1300-0129
1300-0131
1300-0133
1300-0137
1300-0139
1300-0140
1300-0144
1300-0145
1300-0146
1300-0147
1300-0149
1300-0156
1300-0157
1300-0158
1300-0162
1300-0163

Birogebdude, Lagerhalle
Verwaltungsgebaude
Hauptverwaltung Versicherung
Birogebaude

Birogebdude

Zentrale kassenérztliche Vereinigung
Birogebaude

Biro-, Vertriebs- und Lagergebdude
Verwaltung, Tiefgarage

Kreishaus

Verwaltungsgebaude (25 AP)
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt
EDV-Entwicklungsbiro, Flugsicherung
Verwaltungs-, Sozialgebaude
Offentliche Versicherung
Birogebdude

Technologie- und Griinderzentrum
Birogebaude

Biiro- und Geschaftsgebaude
Verwaltungsgebéude
Verlagszentrum

Biirogebaude, Bankfiliale
Birogebdude, Wohnen (1 WE)
Biirogebdude

Biro- und Verwaltungsgebdude
Verwaltungsgebaude, Krankenkasse
Biirogebaude

Biirogebdude, Wohnen (6 WE)
Biro- und Sozialgebdude
Biirogebdude, Labors
Biirogebdude, Wohnen, TG (12 STP)
Biirogebdude, Kantine
Biirogebaude

Biirogebdude, Druckerei
Biirogebdude, Softwareentwicklung
Biirogebaude

Biirogebdude (52 AP)
Biirogebdude, Krankenkasse
Biirogebaude
Verwaltungsgebaude, Sozialstation
Biirogebaude - Passivhaus
Verwaltungsgebaude, Wohnung (1 WE)
Biirogebaude

Verwaltungsgebéude
Biirogebaude, Wohnen
Biirogebdude, Wohnen (1 WE)
Biirogebaude

Biirogebaude

Biirogebaude

Polizeidienstgebaude

Biirogebaude (160 AP)
Blirogebaude - Passivhaus
Biirogebaude

Biirogebaude

Biirogebaude

Biirogebaude

Biro-/ Verwaltungsgebaude
Biirogebaude
Verwaltungsgebaude, TG
Verwaltungsgebaude
Verwaltungsgebdude
Verwaltungsgebaude

Biro- und Sozialgebdude
Rechenzentrum

Birogebdude mit Werkstatten
Birogebaude Wohnungen (2 WE)
Biirogebaude



1300-0164
1300-0165
1300-0166
1300-0173
1300-0175
1300-0176
1300-0177
1300-0179
1300-0180
1300-0183
1300-0184
1300-0187
1300-0188
1300-0189
1300-0190
1300-0192
1300-0194
1300-0195
1300-0196
1300-0199
1300-0201
1300-0202
1300-0203
1300-0204
1300-0205
1300-0206
1300-0209
1300-0210
1300-0211
1300-0213
1300-0214
1300-0219
1300-0220
1300-0222
1300-0223

1300-0224
1300-0226

2200-0001
2200-0002
2200-0003
2200-0004
2200-0005
2200-0006
2200-0007
2200-0009
2200-0016
2200-0017
2200-0018
2200-0026
2200-0028
2200-0029
2200-0030
2200-0031
2200-0036
2200-0037
2200-0038
2200-0039
2200-0040
2200-0041
2200-0042
2200-0043
2200-0044

3100-0001
3100-0003

Rathaus

Biirogebaude

Verwaltungsgebaude, TG - Passivhaus
Biirogebaude

Biirogebaude

Biirogebaude

Biirogebaude

Verwaltungsgebaude (455 AP)
Polizeigebaude

Biirogebaude (20 AP)

Pforte

Birogebdude (40 AP)

Biirogebaude (120 AP) Tiefgarage (20 STP)
Verwaltungsgebaude

Rathaus

Birogebdude (15 AP)

Biirogebaude (18 AP)

Birogebaude

Biirogebdude (20 AP)
Verwaltungsgebdude

Biirogebdude (39 AP)
Verwaltungsgebaude (30 AP)
Birogebdude (17 AP)

Biirogebdude (84 AP)

Biirogebdude (100 AP)
Verwaltungsgebaude (63 AP)
Gemeindeverwaltung, Jugendclub (3 AP)
Biro- und Prasentationsgebéaude (6 AP)
Gewerbezentrum (110 AP), TG (16 STP)
Biirogebdude (18 AP)

Biirogebdude (29 AP)

Biirogebdude (72 AP), Hochschule
Biirogebdude Bankfiliale (26 AP)
Biirogebdude (130 AP)
Verwaltungsgebaude, Schulungszentrum
(330 AP), TG

Verwaltungsgebaude (205 AP), TG (33 STP)
Biirogebdude (6 AP), Garagen (4 STP)

Institutsgebdude

Institut fur Pflanzenziichtung

Institut fiir Bildschirmtechnik

Technikum, Lebensmitteltechnologie

Institut fir Umwelttechnik

Institut fiir Materialwissenschaft
Physikalisches Institut

Lehr- und Laborgebdude

Institutsgebdude

Hochschule

Biotechnologiezentrum

Institutsgebaude Fischereiwesen
Institutsgebaude

Verfligungsgebaude Ingenieurwissenschaften
Forschungszentrum

Lehr- und Lernzentrum, Kita (5 Gruppen) Café
Laborgebaude fiir Umweltpriifungen
Laborgebaude (Hochschule)

Instituts- und Seminargebaude (115 AP)
Laborgebaude

Instituts- und Bibliotheksgebaude
Laborgebaude (312 AP)

Forschungs- u. Entwicklungszentrum (138 AP)
Forschungslabor, Mikroelektronik

Labor- und Praktikumsgebéude

Arztpraxis, Dentallabor
Sportmedizinisches Zentrum

3100-0004
3100-0007
3100-0009
3100-0010
3100-0012
3100-0013
3100-0016
3200-0001
3200-0002
3200-0004
3200-0006
3200-0010
3200-0012
3200-0013
3200-0022
3300-0001
3300-0004
3300-0006
3300-0007
3300-0008
3300-0010

3400-0001
3400-0002
3400-0003
3400-0005
3400-0006
3400-0007
3400-0010
3400-0016
3400-0018
3400-0019
3400-0020
3400-0021
3400-0022
3500-0003

3600-0001
3600-0002
3700-0001
3700-0003

4100-0001
4100-0002
4100-0007
4100-0011
4100-0016
4100-0017
4100-0018
4100-0020
4100-0022
4100-0023
4100-0024
4100-0025
4100-0026
4100-0028
4100-0029
4100-0039
4100-0040
4100-0045
4100-0048
4100-0053
4100-0061
4100-0068
4100-0069
4100-0078
4100-0079

Praxisgebaude BKI-Objektliste
Arztehaus mit Apotheke

Arztehaus

Tagesklinik Psychiatrie

Zahnklinik - Effizienzhaus 40
Praxis-Klinik Zahnarzt

Medizinisches Versorgungszentrum
Kinderklinik, Schwesternwohnheim
Krankenhaus

Krankenhaus, Seniorenheim
Krankenhaus

Krankenhaus

Kreiskrankenhaus

Krankenhaus, Akut-Rheuma

Geriatrie (88 Betten), Tagesklinik (10 Platze)
Tagesklinik, Psychiatrie (100 Betten)
Zentrum fUr Psychiatrie

Tagesklinik Allgemeinpsychiatrie
Sozialpadiatrisches Zentrum

Klinik ftir psychosomatische Medizin
Universitatsklinik fiir Psychosomatische
Medizin

Seniorenpflegeheim (57 Betten)
Seniorenpflegeheim (84 Betten), TG (27 STP)
Seniorenpflegeheim
Seniorenpflegeheim (58 Betten)
Seniorenpflegeheim (70 Betten)
Seniorenpflegeheim (30 Betten)
Pflegeheim (60 Betten)
Seniorenpflegeheim (72 Betten)
Pflegewohnheim (82 Betten)
Pflegewohnheim (60 Betten)
Pflegeheim (90 Betten)
Altenpflegeheim (80 Betten)
Seniorenpflegeheim (90 Betten)
Rehaklinik: Therapiegebaude, Wohn-
heime (12 WE)

Saunagebaude

Aktiv- und Erholungspark, Saunahaus
Kurhaus, TG (143 STP)

Kurmittelhaus

Grundschule (4 Klassen)

Grundschule (4 Klassen)

Hauptschule

Gymnasium (24 Klassen, 12 Kurse)
Gesamtschule

Gesamtschule

Hauptschule

Grundschule, zweizligig

Schule, Fachkabinette

Gymnasium

Grundschule (8 Klassen) Schulbibliothek
Grundschule, 4-ziigig

Schulzentrum (9 Klassen)
Grundschule (8 Klassen)

Gymnasium (24 Klassen)

Gymnasium (18 Klassen, 720 Schiiler)
Gymnasium (40 Klassen, 980 Schiiler)
Waldorfschule (9 Klassen)
Gymnasium mit Sporthalle

Schule (14 Klassen, 350 Schiiler)
Pausenhalle mit Verbindungsgangen
Offene Ganztagsschule

Freie ev. Schule

Gymnasium

Gymnasium



BKI-Objektliste

4100-0080
4100-0083
4100-0084
4100-0101
4100-0102
4100-0104
4100-0105
4100-0112
4100-0113
4100-0120

4100-0124
4100-0126
4100-0128
4100-0130
4100-0135
4100-0138
4100-0139
4100-0140

4100-0144
4100-0145

4100-0147
4100-0149
4100-0150

4100-0153

4100-0154
4100-0155

4100-0157
4100-0158

4100-0159
4100-0160
4100-0162
4100-0164
4100-0166
4200-0001
4200-0002
4200-0003
4200-0004
4200-0006
4200-0008
4200-0010
4200-0011
4200-0012
4200-0013
4200-0015
4200-0017
4200-0018
4200-0021
4200-0022
4200-0027
4200-0030
4200-0031

4200-0101
4200-0102
4200-0103
4200-0104
4300-0001
4300-0002
4300-0003
4300-0004

Waldorfschule

Grundschule

Grundschule

Grundschule mit Turnhalle

Grund- und Hauptschule
Wirtschaftsgymnasium

Gymnasium Fachklassentrakt

Offene Ganztagsschule (3 Klassen)
Ganztagsgrundschule, Kindertagesstatte
Schulzentrum (83 Klassen, 1.800 Schiiler),
Sporthalle

Grundschule (dreiziigig)

Gebdude fir betreute Grundschule
Waldorfschule

Gymnasium mit Sporthalle

Grundschule (12 Klassen)

Grundschule (10 Klassen) - Passivhaus
Grundschule (12 Klassen) Passivhaus
Grundschule (4 Klassen) Cafeteria

- Passivhaus

Grundschule (12 Klassen) - Passivhaus
Grundschule (4 Klassen) Cafeteria

- Passivhaus

Grundschule (12 Klassen, 288 Schiiler)
Grundschule (10 Klassen, 250 Schiiler)
Ganztagsschule, Mensa

(11 Klassen, 360 Schiiler)

Grundschule (6 Klassen, 150 Schiler)

- Passivhaus

Gesamtschule (750 Kinder)

Grundschule (580 Schiiler), Kindertagesstatte
(123 Kinder)

Gymnasium (17 Klassen, 500 Schiler)
Gemeinschaftsschule

(14 Klassen, 336 Schiiler)

Gymnasium, Fachklassentrakt (4 Klassen)
Grundschule (150 Schler), Hort (100 Kinder)
Gesamtschule (10 Klassen, 280 Schiiler)
Musikunterrichtsraume (5 Klassen)
Gymnasium (21 Klassen, 600 Schiler)
Krankengymnastikschule
Kaufménnisches Berufsschulzentrum
Unterrichtsgebaude Steinmetzschule
Lehrbauhof

Berufliches Schulzentrum

Berufliche Schule

Uberbetriebliches Ausbildungszentrum
Uberbetriebliche Berufsausbildungsstatte
Uberbetr. Ausbildungszentrum, Hallen
Uberbetr. Ausbildungszentrum, Hallen
Berufsschule

Berufliche Oberschule

Gewerbliche Schule

Kompetenzzentrum

Unterrichts- und Werkstattgebaude
Berufliche Schule (450 Schiiler) - Passivhaus
Berufliche Schule (42 Klassen, 1.590 Schiiler)
Fachakademie Sozialpadagogik

(9 Klassen, 250 Schiiler)

Berufsschule, kaufm., gewerbl., hausw.
Berufsschule, gewerblich

Berufsschule, gewerblich, hauswirt.
Berufsschule, kaufm., gewerbl., hausw.
Behindertenwerkstatten

Sonderschule, Werkstatten
Behindertenwerkstétten

Sonderschule fiir geistig Behinderte

4300-0006
4300-0007
4300-0008
4300-0009
4300-0011
4300-0015
4300-0017
4300-0018
4300-0020
4300-0021
4300-0022
4300-0101
4300-0102
4300-0103
4300-0104
4300-0105
4300-0106
4400-0001
4400-0002
4400-0003
4400-0004
4400-0005
4400-0006
4400-0008
4400-0009
4400-0010
4400-0011
4400-0012
4400-0014
4400-0015
4400-0016
4400-0017
4400-0018
4400-0019
4400-0020
4400-0021
4400-0022
4400-0023
4400-0024
4400-0025
4400-0026
4400-0027
4400-0028
4400-0029
4400-0030
4400-0031
4400-0032
4400-0033
4400-0034
4400-0035
4400-0036
4400-0037
4400-0038
4400-0040
4400-0041
4400-0042
4400-0043
4400-0044
4400-0045
4400-0046
4400-0047
4400-0048
4400-0049
4400-0050
4400-0051
4400-0052
4400-0053

Schule fiir Korperbehinderte

Schule fiir Kdrperbehinderte

Schule fiir geistig Behinderte

Schule fiir Horsprachbehinderte
Forderschule

Forderschule

Forderschule

Forderschule (5 Klassen, 38 Schiiler)
Forderschule

Heimsonderschule fir Blinde
Forderschule, Werkstatten, Biiros, Café
Sonderschule fir geistig Behinderte
Sonderschule, -kindergarten
Sonderschule fir praktisch Bildbare
Sonderschule fir praktisch Bildbare
Sonderschule fir geistig Behinderte
Sonderschule fir geistig Behinderte
Kindergarten (2 Gruppen, 3 AP)
Kindergarten fir Behinderte

Kindergarten (2 Gruppen)
Kindertagesheim

Kindergarten (4 Gruppen)

Kindergarten (2 Gruppen)
Kindertagesstatte (5 Gruppen, 100 Plétze)
Kindertagesstatte (3 Gruppen, 45 Platze)
Kindertagesstatte (5 Gruppen, 100 Platze)
Kindertagesstatte (5 Gruppen, 100 Platze)
Kindergarten (2 Gruppen)

Kindergarten (3 Gruppen)

Kindergarten (4 Gruppen)

Kindergarten (4 Gruppen)

Kindergarten (4 Gruppen)
Kindertageseinrichtung
Kindertageseinrichtung (4 Gruppen)
Kindergarten (4 Gruppen)
Kindergarten (4 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindertagesstatte (4 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindertageseinrichtung (3 Gruppen)
Kindertageseinrichtung (3 Gruppen)
Kindergarten (2 Gruppen)
Kindergarten (2 Gruppen)
Kindergarten (2 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindergarten (2 Gruppen)
Kindertageseinrichtung (5 Gruppen)
Kindergarten (5 Gruppen)
Kindergarten (4 Gruppen)
Kindergarten (4 Gruppen)
Kindergarten (4 Gruppen)
Kindertagesstatte (4 Gruppen)
Kindergarten (4 Gruppen)
Kindertagesstatte (4 Gruppen)
Kindertageseinrichtung (4 Gruppen)
Kindergarten (4 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindertageseinrichtung (3 Gruppen)



4400-0054
4400-0055
4400-0056
4400-0057
4400-0058
4400-0059
4400-0060
4400-0062
4400-0063
4400-0064
4400-0065
4400-0066
4400-0067
4400-0068
4400-0069
4400-0070
4400-0071
4400-0072
4400-0073
4400-0074
4400-0075
4400-0076
4400-0077
4400-0078
4400-0079
4400-0080
4400-0084
4400-0085
4400-0086
4400-0087
4400-0088
4400-0089
4400-0090
4400-0091
4400-0094
4400-0095
4400-0096
4400-0097
4400-0098
4400-0099
4400-0103
4400-0104
4400-0106
4400-0107
4400-0108
4400-0112
4400-0118
4400-0119
4400-0120
4400-0127
4400-0128
4400-0130
4400-0131
4400-0135
4400-0141
4400-0142
4400-0144
4400-0145
4400-0162
4400-0170
4400-0171
4400-0176
4400-0183
4400-0184
4400-0185
4400-0187
4400-0188

Kindertagesstatte (3 Gruppen)
Kindertagesstatte (2 Gruppen)
Kindergarten (2 Gruppen)

Kindergarten (2 Gruppen)

Kindergarten (2 Gruppen)

Kindergarten (2 Gruppen, 50 Platze)
Kindergarten (4 Gruppen)

Kindergarten (5 Gruppen, 125 Platze)
Kindertagesstatte, Hort (6 Gruppen)
Kindertagesstatte(4 Gruppen, 100 Platze)
Kindergarten (4 Gruppen, 100 Platze)
Kindergarten (4 Gruppen, 100 Pldtze)
Kindergarten (3 Gruppen, 75 Platze)
Kindergarten (3 Gruppen, 75 Plétze)
Kindertagesstatte(4 Gruppen, 100 Platze)
Kindergarten (3 Gruppen, 75 Platze)
Kindergarten (3 Gruppen, 75 Plétze)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindertagesstatte, Familienzentrum
Kindergarten (4 Gruppen)

Kindergarten (4 Gruppen)
Kindertagesstatte (5 Gruppen)
Kindergarten (5 Gruppen)

Kindergarten (3 Gruppen)

Kindergarten (4 Gruppen, 100 Plétze)
Kindergarten (6 Gruppen)

Kindergarten (2 Gruppen)
Kindertagesstatte (5 Gruppen, 110 Platze)
Kindergarten (2 Gruppen, 56 Kinder)
Kindergarten (3 Gruppen)
Kindertagesstatte (4 Gruppen) Hort
Kindergarten (2 Gruppen)

Kindergarten (2 Gruppen)

Kindergarten (6 Gruppen)

Kindergarten (3 Gruppen, 65 Platze)
Kindergarten (3 Gruppen)

Kindergarten, Kinderkrippe
Kindertagesstatte (5 Gruppen)
Kindergarten (3 Gruppen)
Waldorfkindergarten (3 Gruppen)
Kindergarten (4 Gruppen)

Kindergarten (3 Gruppen)
Kindertagesstatte (5 Gruppen, 97 Platze)
Kindertagesstatte (3 Gruppen, 75 Platze)
Kindertagesstatte (92 Platze)
Kindertagesstatte

Kindertageseinrichtung

Kindergarten

Kindertagesstatte (4 Gruppen)
Kindergarten - Passivhaus
Kindertagesstatte (4 Gruppen, 72 Kinder)
Kindergarten - Passivhaus
Kindertageseinrichtung (3 Gruppen)
Kindertagesstatte (6 Gruppen, 100 Kinder)
Kindertagesstatte (2 Gruppen)
Kindertagesstatte (4 Gruppen)
Kindertagesstatte - Passivhaus
Kindertagesstatte (5 Gruppen, 90 Kinder)
Kinderkrippe
Kindertagesstatte
Kindertagesstatte
Kindertagesstatte (5
Kindertagesstatte
Kindertagesstatte
Kindertagesstatte
Hort (4 Gruppen)
Kindergarten (2 Gruppen, 40 Kinder)

6 Gruppen)
4 Gruppen)
Gruppen)
4 Gruppen)
14 Gruppen, 178 Kinder)
12 Gruppen)

4400-0189
4400-0190
4400-0191
4400-0192
4400-0193
4400-0197
4400-0198
4400-0199
4400-0200
4400-0201
4400-0205
4400-0207
4400-0210
4400-0213
4400-0214
4400-0215
4400-0216
4400-0218
4400-0220
4400-0224
4400-0225
4400-0226

4400-0227
4400-0229
4400-0230
4400-0231
4400-0232

4400-0233

4400-0234
4400-0235
4400-0236
4400-0237
4400-0238
4400-0239
4400-0240
4400-0241
4400-0242
4400-0243
4400-0244
4400-0245
4400-0246
4400-0247
4400-0249
4400-0254
4400-0255
4400-0256
4400-0259
4400-0260
4400-0262
4400-0263
4400-0264
4400-0266
4400-0267
4400-0268
4400-0271
4400-0272
4400-0273
4400-0274
4400-0275
4500-0001
4500-0002
4500-0003
4500-0005
4500-0009

Kindertagesstatte (8 Gruppen) BKI-Objektliste
Kindertagesstatte (4 Gruppen)

Hort Montessori Grundschule (10 Gruppen)
Kinderkrippe (4 Gruppen)

Kindertagesstatte (2 Gruppen)
Kindertagesstatte (100 Kinder) - Passivhaus
Kindertagesstétte, Mensa (8 Gruppen, 70 Kinder)
Kinderkrippe (4 Gruppen)

Kindertagesstatte U3 (3 Gruppen, 27 Kinder)
Kinderkrippe (2 Gruppen) - Effizienzhaus 55
Integrative Kindertagesstatte (4 Gruppen
Kinderkrippe (3 Gruppen, 40 Kinder)
Kinderkrippe (2 Gruppen, 22 Kinder)
Kindertagesstatte (5 Gruppen, 60 Kinder)
Kindertagesstatte (8 Gruppen, 144 Kinder)
Kindertagesstatte (5 Gruppen, 60 Kinder)
Kinderkrippe (4 Gruppen, 60 Kinder)
Kindertagesstatte (100 Kinder, 6 Gruppen)
Kindertagesstatte (5 Gruppen, 70 Kinder)
Kindertagesstatte (99 Kinder, 5 Gruppen)
Kinderkrippe (2 Gruppen, 30 Kinder)
Kindertagesstatte mit Familienzentrum

(8 Gruppen)

Kindertagesstatte (8 Gruppen, 120 Kinder)
Spielhaus auf Abenteuerspielplatz
Kindertagesstatte (6 Gruppen, 90 Kinder)
Kindertagesstatte (7 Gruppen, 140 Kinder)
Kinderkrippe (3 Gruppen, 30 Kinder)

- Passivhaus

Kinderkrippe (4 Gruppen, 60 Kinder)

- Passivhaus

Kindertagesstatte (100 Kinder) - Passivhaus
Kinderkrippe (3 Gruppen, 36 Kinder)
Kindertagesstatte (7 Gruppen, 117 Kinder)
Kindertagesstatte (4 Gruppen, 36 Kinder)
Kindertagesstatte (4 Gruppen, 64 Kinder)
Kindertagesstatte (5 Gruppen, 75 Kinder)
Kindertagesstatte (6 Gruppen, 149 Kinder)
Kindertagesstatte (6 Gruppen, 100 Kinder)
Kindertagesstatte (10 Gruppen, 171 Kinder)
Familienzentrum, Kinderkrippe (2 Gruppen)
Kindertagesstatte (5 Gruppen, 125 Kinder)
Kindertagesstatte (9 Gruppen, 150 Kinder)
Kindertagesstatte (200 Kinder)
Kindertagesstatte (2 Gruppen, 20 Kinder)
Kindertagesstatte (6 Gruppen, 90 Kinder)
Kindertagesstatte (3 Gruppen, 60 Kinder)
Kinderkrippe (4 Gruppen, 40 Kinder)
Kinderkrippe (4 Gruppen, 48 Kinder)
Kinderkrippe (4 Gruppen, 40 Kinder)
Kinderkrippe (2 Gruppen, 24 Kinder)
Kindertagesstatte (3 Gruppen, 55 Kinder)
Kindertagesstatte (2 Gruppen, 37 Kinder)
Kindertagesstatte (7 Gruppen, 110 Kinder)
Kindertagesstatte (5 Gruppen, 80 Kinder)
Kindergarten (2 Gruppen, 50 Kinder)
Kindertagesstatte (4 Gruppen, 76 Kinder), 9 WE
Kinderkrippe (4 Gruppen, 48 Kinder)
Kindertagesstatte (7 Gruppen, 130 Kinder)
Kinderkrippe (2 Gruppen, 30 Kinder)
Kindertagesstatte (7 Gruppen, 117 Kinder)
Grundschulhort (300 Kinder)
Volkshochschule, Restaurant
Bild.-Zentrum, Touristik, Gastronomie
Weiterbildungseinrichtung

Berufliches Fortbildungszentrum
Berufsforderungswerk



BKI-Objektliste
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4500-0012
4500-0013
4500-0014

5100-0001
5100-0002
5100-0003
5100-0004
5100-0005
5100-0006
5100-0007
5100-0008
5100-0009
5100-0010
5100-0011
5100-0012
5100-0013
5100-0014
5100-0015
5100-0016
5100-0017
5100-0018
5100-0019
5100-0020
5100-0021
5100-0022
5100-0023
5100-0024
5100-0025
5100-0026
5100-0027
5100-0028
5100-0029
5100-0030
5100-0031
5100-0032
5100-0033
5100-0034
5100-0035
5100-0036
5100-0037
5100-0038
5100-0040
5100-0042
5100-0043
5100-0045
5100-0049
5100-0068
5100-0069
5100-0070
5100-0071
5100-0072
5100-0073
5100-0074
5100-0076
5100-0080
5100-0081
5100-0083
5100-0084
5100-0085
5100-0086
5100-0087

5100-0088
5100-0089
5100-0090
5100-0091

Forderbereich und Mehrzwecksaal
Uberbetriebliche Bildungsstatte
Schule fiir Heilerziehungspflege (84 Schiiler)

Sport-, Mehrzweckhalle (Typ 22/36)
Sporthalle (Typ 27/45)
Ballspielhalle (Typ 36/45)

Sport-, Mehrzweckhalle (Typ 18/36)
Sport-, Mehrzweckhalle (Typ 18/30)
Sporthalle (Typ 27/45)

Sporthalle (Typ 27/45)

Sporthalle (Typ 27/45)

Turnhalle Sonderschule (Typ 15/27)
Sport-, Mehrzweckhalle (Typ 12/24)
Schulturnhalle (Typ 27/15)
Turnhalle Sonderschule (Typ 15/27)
Sporthalle (Typ 27/45)

Tennishalle (3 Felder)

Sporthalle (Typ 27/45)

Sporthalle (Typ 27/45) 3-teilbar
Sporthalle, 3-teilbar

Sport-, Mehrzweckhalle, 3-teilbar
Sporthalle (Typ 15/27)

Sporthalle (Typ 27/45)

Sporthalle (Typ 22/45)

Sport-, Mehrzweckhalle
Schulsporthalle (Typ 15/27)
Sporthalle (Typ 27/45) 3-teilbar
Sporthalle (Typ15/27)

Sporthalle (Typ 27/45) 3-teilbar
Mehrzweckhalle, Gaststatte
Mehrzweckhalle

Schulsporthalle (Typ 22/45)
Sporthalle (Typ 15/27)

Sporthallen

Dreifeld- und Tennishalle

Sporthalle (Typ 27/45) 3-teilbar
Reithalle

Dreifachsporthalle

Mehrzweckhalle

Sporthalle (Typ 27/45)
Mehrzwecksporthalle (2-teilbar)
Sporthalle, dreiteilbar (Typ 27/45)
Sport- und Mehrzweckhalle
Sporthalle

Sporthalle (Zweifeldhalle)
Sporthalle (Einfeldhalle)

Schulsport (Zweifeldhalle)

Sport- und Messehalle

Sporthalle (Zweifeldhalle)
Mehrzweckgebaude

Sport- und Mehrzweckhalle
Sporthalle (Einfeldhalle)

Sporthalle (Einfeldhalle) - Passivhaus
Sporthalle (Zweifeldhalle)

Sport- und Mehrzweckhalle
Mehrzweckhalle, Aula

Sporthalle (Zweifeldhalle)
Sporthalle (Einfeldhalle)

Sporthalle (Einfeldhalle)

Sport- und Schwimmbhalle
Sporthalle (Zweifeldhalle) Dachspielfeld
- Passivhaus

Sporthalle (Einfeldhalle) mit Schulbiihne
Mehrzweckhalle (Dreifeldhalle) mit Mensa
Sportzentrum (Einfeldhalle)
Sporthalle (Einfeldhalle)

5100-0092
5100-0094
5100-0095
5100-0096
5100-0097
5100-0098
5100-0099
5100-0100
5100-0102
5100-0103
5100-0104
5100-0105
5100-0106
5100-0108
5100-0109
5100-0110
5200-0001
5200-0002
5200-0003
5200-0004
5200-0005
5200-0006
5200-0008
5200-0009
5200-0010
5200-0011
5300-0001
5300-0001
5300-0002
5300-0003
5300-0006
5300-0007
5300-0010
5300-0011
5300-0012
5300-0013
5300-0014
5600-0001
5600-0005
5600-0006
5600-0007
5600-0009

6100-0001
6100-0002
6100-0003
6100-0004
6100-0005
6100-0006
6100-0007
6100-0008
6100-0009
6100-0010
6100-0011
6100-0012
6100-0013
6100-0014
6100-0015
6100-0016
6100-0017
6100-0018
6100-0019
6100-0020
6100-0021
6100-0022
6100-0023
6100-0025

Sporthalle (Dreifeldhalle)

Offene Ballsporthalle

Sporthalle (Zweifeldhalle)

Sporthalle (Zweifeldhalle)

Sporthalle (Dreifeldhalle) mit Mehrzweckraum
Sporthalle (Zweifeldhalle), Mehrzweckraum
Sporthalle (Einfeldhalle)
Mehrzweckhalle (Dreifeldhalle)
Sporthalle (Dreifeldhalle)

Sporthalle (Einfeldhalle)

Sporthalle (Dreifeldhalle), Therapiebereich
Sporthalle (Zweifeldhalle)

Sporthalle (Zweifeldhalle)

Sporthalle (Zweifeldhalle)

Sporthalle (Zweifeldhalle), AuBenspielfeld, TG
Sporthalle (Einfeldhalle) - Passivhaus
Therapie-Schulschwimmhalle
Freizeitbad, 5 Becken

Freizeitbad

Thermalbad, Kurmittelabteilung
Hallenbad

Erlebnis- und Sportbad

Erlebnis- und Sportbad

Hallenbad Umkleiden fiir Freibad
Sportbad

Schwimmbhalle

Golfclubhaus

Golfclubhaus
Caddy-/Maschinenhaus, Waschplatz
Clubgebéude Segelverein
Bootsverleih mit Biiro, Kiosk
Caddy-/Maschinenhaus, Waschplatz
Hafenmeisterei

Tribline mit Uberdachung
Seebadeanstalt, Gastronomie

Sport- und Vereinsheim

Sanitar- und Umkleidegebaude
Reithalle

Gemeinschaftshaus

Kanubootshaus

Wassersportzentrum
Diskus-Wurfhaus

Mehrfamilienhaus (44 WE)
Mehrfamilienhaus (39 WE)
Mehrfamilienhaus (28 WE)
Mehrfamilienhaus (12 WE)
Mehrfamilienhaus (8 WE
Mehrfamilienhaus (
Mehrfamilienhaus (
Mehrfamilienhaus (
Mehrfamilienhaus (
Reihenhauser (13 WE
Reihenhéuser (6 WE)
Reihenhauser (3 WE)
Einfamilienhaus, ELW (2
Einfamilienhaus, ELW (2
Einfamilienhaus (1 WE)
Mehrfamilienhaus (19 WE)
Mehrfamilienhaus (6 WE)
Zweifamilienhaus (2 WE)
Reihenhéuser (4 WE)
Einfamilienhaus (1 WE)
Mehrfamilienhaus (4 WE) Zahnlabor
Mehrfamilienhaus (3 WE) Biiro
Wohnanlage (12 WE) Laden, TG
Einfamilienhaus (1 WE)

7
4
4
3

WE) Schwimmbad
WE



6100-0026
6100-0027
6100-0028
6100-0029
6100-0030
6100-0031
6100-0032
6100-0033
6100-0034
6100-0035
6100-0036
6100-0037
6100-0038
6100-0039
6100-0040
6100-0041
6100-0042
6100-0043
6100-0044
6100-0045
6100-0046
6100-0047
6100-0048
6100-0049
6100-0050
6100-0051
6100-0052
6100-0053
6100-0054
6100-0055
6100-0056
6100-0057
6100-0058
6100-0059
6100-0060
6100-0061
6100-0062
6100-0063
6100-0064
6100-0065
6100-0066
6100-0067
6100-0068
6100-0069
6100-0070
6100-0071
6100-0072
6100-0073
6100-0074
6100-0075
6100-0076
6100-0077
6100-0079
6100-0080
6100-0081
6100-0082
6100-0083
6100-0084
6100-0086
6100-0087
6100-0088
6100-0089
6100-0090
6100-0091
6100-0092
6100-0093
6100-0094

Einfamilienhaus (1 WE) Schwimmbad
Mehrfamilienhaus (22 WE)
Einfamilienhaus, ELW (2 WE) Biiro
Zweifamilienhaus (2 WE)

Wohn- und Geschaftshaus (9 WE)
Einfamilienhaus (1 WE)
Einfamilienhaus, ELW (2 WE)
Reihenhauser (5 WE)
Mehrfamilienhaus (81 WE)
Einfamilienhaus, ELW (2 WE)
Einfamilienhaus, ELW (2 WE)
Doppelhaus (2 WE)

Reihenhauser (4 WE)

Reihenhauser (4 WE)
Einfamilienhaus, ELW (2 WE) Schwimmbad
Einfamilienhaus, ELW (2 WE)
Einfamilienhaus (1 WE)

Doppelhaus (2 WE)
Mehrfamilienhaus (3 WE)
Mehrfamilienhaus (8 WE)
Mehrfamilienhaus (4 WE)
Mehrfamilienhaus (33 WE)
Doppelhaus (2 WE) Biro
Mehrfamilienhaus (78 WE)
Einfamilienhaus, ELW (2 WE)
Wohnhaus (4 WE) Kindergarten
Mehrfamilienhaus (14 WE)
Mehrfamilienhaus (10 WE)

Wohn- und Birogebaude (4 WE) 2 Biiros
Mehrfamilienhaus (6 WE)

Wohn-, Geschaftshaus (64 WE) 8 Laden
Mehrfamilienhaus (11 WE) TG
Wohnanlage (16 RH, 21 ETW) TG
Einfamilienhaus (1 WE)
Einfamilienhaus, ELW (2 WE) Arztpraxis
Mehrfamilienhaus (39 WE)
Altenwohnungen (57 WE)
Mehrfamilienhaus (25 WE)
Mehrfamilienhaus (6 WE)
Reihenhauser (3 WE)
Mehrfamilienhaus (11 WE)
Mehrfamilienhaus (27 WE)
Altenwohnungen (18 WE)
Einfamilienhaus, ELW (2 WE) Biro
Wohnanlage (59 WE)
Altenwohnungen

Reihenh&user (25 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus, ELW
Einfamilienhaus (1 WE)
Einfamilienhaus (Holzhaus)
Wohnanlage, baubiologisch (16 WE), TG
Einfamilienhaus, Wochenendnutzung
Einfamilienhaus, Wintergarten
Wohnanlage (20 WE)

Wohnanlage (43 WE), 1 Laden
Einfamilienhaus (1 WE)

8 Reihenhauser, Ubergangswohnheim
Wohnanlage (45 WE), TG (22 STP)
Altenwohnungen (29 WE)
Mehrfamilienhaus (13 WE), Bank, TG
Wohnanlage (15 WE), TG (10 STP)
Einfamilienreihenhaus
Einfamilienhaus, Reihenendhaus
Einfamilienhaus, Wintergarten
Zweifamilienhaus, ELW (2 WE)
Einfamilienreihenhaus

6100-0095
6100-0096
6100-0097
6100-0098
6100-0099
6100-0100
6100-0101
6100-0102
6100-0103
6100-0104
6100-0105
6100-0106
6100-0107
6100-0108
6100-0109
6100-0110
6100-0111
6100-0112
6100-0113
6100-0114
6100-0115
6100-0116
6100-0117
6100-0118
6100-0119
6100-0120
6100-0121
6100-0122
6100-0123
6100-0126
6100-0127
6100-0128
6100-0130
6100-0132
6100-0136
6100-0138
6100-0139
6100-0140
6100-0141
6100-0142
6100-0143
6100-0144
6100-0145
6100-0146
6100-0147
6100-0148
6100-0149
6100-0150
6100-0151
6100-0152
6100-0153
6100-0154
6100-0155
6100-0156
6100-0157
6100-0158
6100-0159
6100-0160
6100-0161
6100-0162
6100-0163
6100-0166
6100-0167
6100-0168
6100-0169
6100-0170
6100-0171

10 Doppelhduser BKI-Objektliste
12 Doppelhduser
Einfamilienreihenhaus
Einfamilienhaus, Ubergangswohnung
Mehrfamilienhaus (16 WE)
Mehrfamilienhaus (27 WE)
Mehrfamilienhaus (19 WE)

2 Mehrfamilienhauser (14 WE)

3 Mehrfamilienhauser (36 WE)
Mehrfamilienhaus (42 WE), Sparkasse
Mehrfam.Haus (14 WE), TG (14 STP)
Mehrfamilienhaus (20 WE)
Altenwohnungen (24 WE)
Wohngebdude (28 WE), Garage (28 STP)
Mehrfamilienhaus (24 WE)

Wohn- und Geschaftshaus (13 WE)
Mehrfamilienhaus (54 WE)
Wohnhaus (20 WE), Altenwohnen

2 Mehrfamilienhauser (14 WE, 21 STP)
Mehrfamilienhaus (6 WE)
Mehrfamilienhaus (8 WE)
Wohnanlage (10 WE), Arztpraxis
Einfamilienreihenhduser (1 WE)
Einfamilienreihenhauser (4 WE)
Einfamilienreihenhauser (14 WE)
Einfamilienreihenhauser (6 WE)
Einfamilienreihenhauser (8 WE)
Einfamilienhauser als DHH (2 WE)
Einfamilienhauser als DHH (5 WE)
Mehrfamilienhaus (18 WE)
Mehrfamilienhaus (30 WE)
Mehrfamilienhaus (18 WE)
Mehrfamilienhaus (30 WE)
Wohngebaude (33 WE) Gewerbenutzung
Wohnanlage (25 WE) - Niedrigenergie
Einfamilienhaus

Wohnhaus, ELW

Wohnhaus, ELW

Wohn- und Geschaftshaus

Wohn- und Geschéaftshaus

Wohn- und Geschaftshaus
Wohnhaus, ELW

Reihenhaus, ELW (2 WE)
Mehrfamilienhaus (21 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Wohnhaus, ELW (2 WE)
Einfamilienhaus

Wohn- und Geschéftshaus
Reihenhaus, ELW (2 WE)
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (4 WE)
Mehrfamilienhaus (6 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus, Doppelgarage
Hausmeisterwohnhaus, Doppelgarage
Mehrfamilienhaus (9 WE) TG
Wohnanlage (49 WE) TG (37 STP)

2 Reihenhduser (je 4 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus, Wintergarten
Zweifamilienhaus

Mehrfamilienhaus (9 WE), Arztpraxis
Einfamilienhaus, ELW
Einfamilienhaus

21
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6100-0172
6100-0173
6100-0174
6100-0175
6100-0176
6100-0177
6100-0178
6100-0179
6100-0180
6100-0181
6100-0182
6100-0183
6100-0184
6100-0185
6100-0187
6100-0188
6100-0189
6100-0190
6100-0191
6100-0193
6100-0194
6100-0195
6100-0196
6100-0197
6100-0198
6100-0199
6100-0200
6100-0201
6100-0203
6100-0204
6100-0205
6100-0206
6100-0207
6100-0208
6100-0209
6100-0210
6100-0211
6100-0212
6100-0213
6100-0214
6100-0215
6100-0216
6100-0217
6100-0218
6100-0219
6100-0221
6100-0222
6100-0223
6100-0224
6100-0225
6100-0226
6100-0229
6100-0230
6100-0231
6100-0234
6100-0236
6100-0237
6100-0239
6100-0240
6100-0241
6100-0242
6100-0243
6100-0244
6100-0245
6100-0246
6100-0247
6100-0248

Einfamilienhaus, Carport
Einfamilienhaus
Einfamilienhaus
Einfamilienhaus, Carport
Einfamilienreihenhaus (3 WE)
Mehrfamilienhaus (24 WE)
Zweifamilienhaus
Mehrfamilienhaus (32 WE)
Mehrfamilienhaus (4 WE)
Mehrfamilienhaus (6 WE)
Mehrfamilienhaus (120 WE)
Wohnhaus (2 WE), Arztpraxis
Mehrfamilienhaus (27 WE)
Einfamilienhaus
Einfamilienreihenhauser (6 WE)
Mehrfamilienhaus (41 WE)

Wohn- und Geschéftshaus (15 WE)
Einfamilienhaus, Carport
Mehrfamilienhaus (20 WE)
Mehrfamilienhaus (30 WE)
Mehrfamilienhaus (33 WE)
Mehrfamilienhaus (66 WE)
Mehrfamilienhaus (48 WE)
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus (3 WE)
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (7 WE)
Einfamilienhaus, Doppelgarage
Mehrfamilienhaus (27 WE)
Einfamilienreihenhaus (1 WE)
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (131 WE)

Wohnhaus (7 WE) Arztpraxis

3 Mehrfamilienhauser (108 WE)
Einfamilienhaus - Niedrigenergie
Einfamilienhaus - Niedrigenergie
Wohnhaus (4 WE) behindertengerecht
Doppelhaushalfte, Holzrahmenbau
Mehrfamilienhaus (6 WE)
Einfamilienhaus - Niedrigenergie

Wohn- und Geschaftshaus (23 WE), TG
Stadthaus (11 WE) 1 Laden
Mehrfamilienhaus (6 WE), TG
Hausmeisterhaus Begegnungszentrum
Mehrfamilienhaus (6 WE) Doppelgarage
Mehrfamilienhaus (9 WE), TG
Altenwohnanlage, Pflegestation
Einfamilienhaus, ELW

Mehrfamilienhaus (21 WE)
Einfamilienhaus, ELW

Mehrfamilienhaus (3 WE), Arztpraxis
Mehrfamilienhaus (12 WE)
Mehrfamilienhaus (6 WE)
Mehrfamilienhaus (30 WE), TG
Einfamilienhaus, ELW

Einfamilienhaus, Carport
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (18 WE)

Wohnanlage (78 WE), TG (54 STP)
Mehrfamilienhaus (9 WE)
Mehrfamilienhaus (47 WE), Sozialstation
Wohnanlage (63 WE) 56 STP

Wohn- und Geschéaftshaus

5 Mehrfamilienhauser (34 WE), TG
Wohnanlage (273 WE), TG (116 STP)
Einfamilienhaus, ELW

Zweifamilienhaus

6100-0249
6100-0251
6100-0252
6100-0254
6100-0255
6100-0257
6100-0259
6100-0260
6100-0263
6100-0265
6100-0266
6100-0267
6100-0268
6100-0269
6100-0271
6100-0272
6100-0273
6100-0274
6100-0277
6100-0281
6100-0283
6100-0284
6100-0285
6100-0286
6100-0289
6100-0291
6100-0292
6100-0293
6100-0294
6100-0296
6100-0297
6100-0298
6100-0299
6100-0309
6100-0310
6100-0315
6100-0318
6100-0319
6100-0321
6100-0322
6100-0323
6100-0325
6100-0326
6100-0327
6100-0328
6100-0329
6100-0330
6100-0331
6100-0332
6100-0333
6100-0334
6100-0335
6100-0336
6100-0337
6100-0338
6100-0340
6100-0341
6100-0347
6100-0348
6100-0350
6100-0351
6100-0352
6100-0353
6100-0355
6100-0356
6100-0361
6100-0362

Einfamilienhaus, Garage
Mehrfamilienhduser
Einfamilienhaus, Praxis
Reihenhduser - Niedrigenergie (3 WE)
Einfamilienhauser
Mehrfamilienhaus (3 WE)
Doppelhaus - Niedrigenergie (2 WE)
Einfamilienhaus, Garage
Einfamilienhaus, Carport
Einfamilienhaus, Holzrahmenbau
Mehrfamilienhaus (11 WE)
Mehrfamilienhaus (4 WE)
Einfamilienhaus

Doppelhaushélfte - Niedrigenergie
Einfamilienhaus, Holzrahmenbau
Doppelhaushélfte

Doppelhaus (2 WE)

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus, Doppelgarage
Einfamilienhaus - Niedrigenergie
Einfamilienhaus, Garage
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus, Garage

Wohnhaus (1 WE), 2 Biros, Garage
Mehrfamilienhaus (4 WE)
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (3 WE)
Mehrfamilienhaus (3 WE)
Einfamilienhaus, Biiro, NEH
Einfamilienhaus, Wintergarten
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (6 WE)
Mehrfamilienhaus (33 WE)
Zweifamilienhaus, Holzbauweise
Zweifamilienhaus, 2 Garagen
Wohnanlage - Niedrigenergie (68 WE)
Einfamilienhaus - Niedrigenergie
Einfamilienhaus, Biiro - Passivhaus
Reihenhauser (22 WE)

Doppelhaus (2 WE)
Doppelhaushélfte
Doppelhaushélfte, Holztafelbau
Einfamilienhaus, Holzrahmenbau
Einfamilienhaus, ELW, Schwimmbad
Einfamilienhaus, Holzrahmenbau
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (3 WE)
Wohnanlage, TG - Niedrigenergie (16 WE)
Einfamilienhaus, Holzstanderbau
Wohnhaus (4 WE), 4 Praxen
Reihenmittelhaus (1 WE)
Reihenendhaus (1 WE)
Mehrfamilienhaus (2x6 WE)
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (3 WE)
Einfamilienhaus, Doppelgarage
Einfamilienhaus, Garage
Reihenhaus

Mehrfamilienhaus (45 WE), TG (82 STP)
Mehrfamilienhduser (12 WE)
Wohn- und Geschéftshaus (8 WE), TG
EFH, Apartment Uber 2 Garagen
Servicewohnanlage (19 WE)



6100-0363
6100-0364
6100-0369
6100-0371
6100-0378
6100-0379
6100-0382
6100-0383
6100-0388
6100-0393
6100-0394
6100-0396
6100-0401
6100-0404
6100-0411
6100-0412
6100-0413
6100-0414
6100-0416
6100-0417
6100-0419
6100-0420
6100-0421
6100-0423
6100-0425
6100-0426
6100-0428
6100-0431
6100-0432
6100-0433
6100-0437
6100-0440
6100-0441
6100-0442
6100-0445
6100-0446
6100-0447
6100-0448
6100-0450
6100-0453
6100-0466
6100-0470
6100-0476
6100-0478
6100-0479
6100-0485
6100-0487
6100-0491
6100-0492
6100-0494
6100-0495
6100-0499
6100-0501
6100-0502
6100-0503
6100-0504
6100-0505
6100-0513
6100-0515
6100-0517
6100-0522
6100-0523
6100-0526
6100-0528
6100-0529
6100-0530
6100-0531

Wohnhaus (4 WE), behindertengerecht
EFH, Holzrahmenbau - Niedrigenergie
Mehrfamilienhaus - Niedrigenergie (3 WE)
Mehrfamilienhauser (32 WE)
Einfamilienhaus, Carport
Mehrfamilienhaus (8 WE), TG
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (9 WE), Garage
2 Mehrfamilienhduser (2x11 WE)
Mehrfamilienhaus - Niedrigenergie (36 WE)
Doppelhaushélfte - Niedrigenergie
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (4 WE)
Einfamilienhaus, Wintergarten
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus

Zweifamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus, Holzrahmenbau
Seniorenwohnungen (18 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus, Carport - Passivhaus
Einfamilienhaus, Holzrahmenbau
Einfamilienhaus - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (4 WE)
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (16 WE)
Einfamilienhaus - Passivhaus
Reihenmittelhaus

Reiheneckhaus
Seniorenwohnanlage
Einfamilienhaus, Holzrahmenbau
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus, Holzrahmenbau
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus, Holzrahmenbau
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (3 WE) - Passivhaus
Wohn- und Geschéftshaus (27 WE)
Doppelhaus (2 WE)
Doppelhaushélfte, Holzrahmenbau
Einfamilienhaus - Niedrigenergie
Mehrfamilienhaus (23 WE), KiTa
Einfamilienhaus

Wohn- und Birogebaude (1 WE)
Doppelhaushélfte, Holzrahmenbau
Einfamilienhaus

Doppelhaus

Einfamilienhaus, Holzrahmenbau
Wohnanlage (26 WE)

Wohn- und Geschéaftshaus (42 WE)
Einfamilienhaus, barrierefrei
Seniorenwohnanlage
Einfamilienhaus

Reihenhausanlage (9 WE)
Wohnhaus (2 WE)

Wohnanlage (16 WE), TG (17 STP)
Einfamilienhaus, Carport
Mehrfamilienhaus (4 WE) Carport
Einfamilienhaus - Passivhaus
Zweifamilienhaus

Einfamilienhaus, Garage
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (6 WE)
Einfamilienhaus, Garage

6100-0533
6100-0534
6100-0535
6100-0536
6100-0538
6100-0539
6100-0540
6100-0541
6100-0542
6100-0543
6100-0545
6100-0547
6100-0549
6100-0550
6100-0552
6100-0556
6100-0557
6100-0559
6100-0561
6100-0562
6100-0563
6100-0564
6100-0565
6100-0566
6100-0567
6100-0569
6100-0570
6100-0571
6100-0572
6100-0573
6100-0575
6100-0578
6100-0581
6100-0582
6100-0595
6100-0587
6100-0600
6100-0604
6100-0607
6100-0610
6100-0613
6100-0614
6100-0615
6100-0617
6100-0618
6100-0619
6100-0622
6100-0623
6100-0625
6100-0626
6100-0627
6100-0628
6100-0629
6100-0630
6100-0632
6100-0633
6100-0636
6100-0639
6100-0640
6100-0643
6100-0644
6100-0647
6100-0649
6100-0650
6100-0651
6100-0653
6100-0654

Reihenhauser (3 WE)

Reihenhaus

Einfamilienhaus mit Garage
Einfamilienhaus, Garage
Einfamilienhaus mit Musikzimmer
Doppelhéuser

Einfamilienhaus, Carport
Mehrfamilienhaus (6 WE)
Reihenmittelhaus

Einfamilienhaus
Doppelhaushélfte, Holzbau
Einfamilienhaus
Doppelhaushélfte, Holzbau
Doppelhaushélfte, Holzbau
Reiheneckhaus, Holzbau
Reihenmittelhaus, Holzbau
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus am Hang
Mehrfamilienhaus (11 WE)
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus (5 WE)
Einfamilienhaus, barrierefrei
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus (3 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus, Doppelgarage
Zweifamilienhaus

Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus mit ELW
Mehrfamilienhaus (7 WE) TG
Einfamilienhaus - Passivhaus
Wohnungen (10 WE) Schaukéserei
Einfamilienhaus mit Carport
Mehrfamilienhaus (10 WE), Baullicke
Doppelhaushélfte, Lehmhaus - KfW 40
Einfamilienhaus - Passivhaus
Doppelhaushélfte - KfW 40
Mehrfamilienhaus (3 WE)
Zweifamilienhaus
Doppelhaushélfte, Lehmhaus - KfW 40
Doppelhaushélfte, Garage
Einfamilienhaus, Doppelgarage
Einfamilienhaus

Wohn- und Biirogebaude

Wohn- und Geschaftshaus (6 WE)
Wohn- und Geschaftshaus (11 WE)
Atelierhaus, Studios, Wohnungen
8 Reihenhauser - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Mehr Generationen Wohnanlage (30 WE)
Einfamilienhaus - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (18 WE) TG
Mehrfamilienhaus (50 WE)
Mehrfamilienhaus (4 WE)
Einfamilienhaus - 3-Liter-Haus
MFH (20 WE) - Passivhaus, TG
Einfamilienhaus - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (4 WE)
Einfamilienhaus - Kfw 40
Einfamilienhaus
Seniorenwohnanlage
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Zweifamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - Plusenergiehaus
Einfamilienhaus

BKI-Objektliste
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6100-0655
6100-0656
6100-0657
6100-0659
6100-0661
6100-0662
6100-0663
6100-0664
6100-0665
6100-0666
6100-0667
6100-0669
6100-0670
6100-0671
6100-0672
6100-0675
6100-0676
6100-0677
6100-0678
6100-0679
6100-0680
6100-0682
6100-0683
6100-0684
6100-0687
6100-0688
6100-0689
6100-0690
6100-0691
6100-0692
6100-0693
6100-0696
6100-0697
6100-0698
6100-0700
6100-0701
6100-0702
6100-0703
6100-0705
6100-0706
6100-0707
6100-0709
6100-0710
6100-0711
6100-0712
6100-0714
6100-0715
6100-0718
6100-0719
6100-0720
6100-0721
6100-0723
6100-0724
6100-0727
6100-0728
6100-0730
6100-0732
6100-0733
6100-0735
6100-0736
6100-0737
6100-0738
6100-0741
6100-0745
6100-0746
6100-0747
6100-0748

Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Acht Mehrfamilienhauser (45 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus
Doppelhaushélfte - KfW 40
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit ELW
Einfamilienhaus mit ELW
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit Biiro
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit ELW
Einfamilienhaus - KfW 60
Mehrfamilienhaus (25 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus, Garage - Passivhaus
Einfamilienhaus, Garage - Passivhaus
Reihenhauser (4 WE) - Passivhaus
Mehrfamilienhaus - Passivhaus

8 Reihenhauser - KfW 40

2 Mehrfamilienhauser (2x7 WE)
Reiheneckhaus mit Warmepumpe
Reiheneckhaus

Reihenmittelhaus mit Wéarmepumpe
Reihenmittelhaus

Einfamilienhaus mit Carport
Mehrfamilienhaus (18 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus
Mehrfamilienwohnhaus (4 WE)
Mehrfamilienwohnhaus (6 WE)
Mehrfamilienwohnhaus (8 WE
Mehrfamilienwohnhaus (4 WE)
Einfamilienhaus mit Garage
Mehrfamilienwohnhaus (16 WE), TG
Mehrfamilienhaus (8 WE), TG
Mehrfamilienhaus (6+6 WE), TG
Mehrfamilienwohnhaus (40 WE)
Einfamilienreihenhauser (4 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (5 WE)
Einfamilienhaus, Lehmbau
Einfamilienhaus, Lehmbau
Hausmeisterwohnhaus - KfW 40
Zweifamilienhaus mit Gewerbe
Mehrfamilienhaus (14 WE) - Passivhaus
Betreutes Wohnen (9 WE)
Doppelhaus

Doppelhaushélfte, Biiros
Mehrfamilienhaus (15 WE), TG (16 STP)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - Passivhaus
Seniorenwohnungen (9 WE)
Einfamilienhaus, Biiro - KfW 60
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - KfW 40
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus, Einliegerwohnung
Einfamilienhaus

6100-0749
6100-0750
6100-0754
6100-0755
6100-0756
6100-0757
6100-0758
6100-0759
6100-0760
6100-0761
6100-0762
6100-0763
6100-0764
6100-0765
6100-0766
6100-0767
6100-0769
6100-0771
6100-0773
6100-0774
6100-0775
6100-0776
6100-0777
6100-0778
6100-0779
6100-0788
6100-0789
6100-0792
6100-0794
6100-0795
6100-0796
6100-0797
6100-0799
6100-0800
6100-0802
6100-0803
6100-0806
6100-0807
6100-0808
6100-0809
6100-0810
6100-0811
6100-0812
6100-0813
6100-0815
6100-0818
6100-0819
6100-0820
6100-0822
6100-0823
6100-0824
6100-0826
6100-0827
6100-0828
6100-0829
6100-0830
6100-0831
6100-0832
6100-0833
6100-0834
6100-0835
6100-0837
6100-0838
6100-0839

6100-0840
6100-0841

Wohn- und Geschéaftshaus (20 WE)
Einfamilienhaus, Einliegerwohnung
Einfamilienhaus - KfW 60
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - KW 40
Einfamilienhaus - KW 40
Einfamilienhaus - Kfw 40
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - KfW 40
Einfamilienhaus - KW 40
Einfamilienhaus - KfW 40
Zweifamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (4 WE) - Passivhaus
4 Reihenhauser

Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - KfW 40
Einfamilienhaus - KfW 40
Einfamilienhaus - Passivhaus
Reihenmittelhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Betreutes Wohnen (43 WE)
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (30 WE) - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Mehrfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Mehrfamilienhaus - KfW 40
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55
Mehrfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Mehrfamilienhaus-Villa
Einfamilienhaus - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (4 WE)
Wohnhaus (3 WE) Biiro
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - Passivhaus
Wohn- und Geschéaftshaus (18 WE)
Einfamilienhaus, ELW - Passivhaus
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - KW 40
Einfamilienhaus, Garage
Wohnhaus (2 WE) - Passivhaus
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - KW 40
Einfamilienhaus, Garage
Mehrfamilienhaus - Passivhaus
Wohn- und Geschéftshaus (4 WE)
Mehrfamilienhaus (28 WE) - Kfw 40,
TG (22 STP)

Einfamilienhaus - KW 60, Garage
Seniorenwohnungen (22 WE)



6100-0842
6100-0843
6100-0845
6100-0846
6100-0847
6100-0849
6100-0852
6100-0853
6100-0854
6100-0855
6100-0860
6100-0861
6100-0862
6100-0865
6100-0866
6100-0867
6100-0868
6100-0869
6100-0870
6100-0872
6100-0873
6100-0874
6100-0875
6100-0876
6100-0877
6100-0878
6100-0882
6100-0883
6100-0884
6100-0885
6100-0886
6100-0887
6100-0888
6100-0890
6100-0891
6100-0892
6100-0893
6100-0894
6100-0895
6100-0896
6100-0898
6100-0899
6100-0900
6100-0903
6100-0905
6100-0906
6100-0907
6100-0908
6100-0909
6100-0911
6100-0912
6100-0913
6100-0914
6100-0917
6100-0919
6100-0929
6100-0930
6100-0933
6100-0934
6100-0935
6100-0936
6100-0938
6100-0940
6100-0941
6100-0942
6100-0943
6100-0944

Wohn- und Geschéftshaus (6 WE)
Einfamilienhaus

Reiheneckhaus

Wohnhaus (2 WE) mit Tierarztpraxis
Einfamilienhaus - KfW 40, 2 Garagen
Doppelhaushélfte
Seniorenwohnungen (18 WE)
Einfamilienhaus - Passivhaus
Reihenendhaus (Biiro) - Passivhaus
Doppelhaus Drei-Liter-Haus, Biiro
Einfamilienhaus

Drei Mehrfamilienhauser (10 WE) - Kfw 60
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - KfW 60
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Doppelhaushélfte mit Garage
Einfamilienhaus - KfW 60
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - Plusenergiehaus
Einfamilienhaus mit Carport - KfW 60
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Doppelhaushélfte, Garage
Wohnhaus mit ELW, Biiro
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus, Holzbau
Solarsiedlung, drei Passivhauser (39 WE)
Einfamilienhaus - KfW 60
Mehrfamilienhaus (8 WE) - Kfw 40
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40
Doppelhaushalfte (2 WE) - KfW 60
Einfamilienhaus mit Garage
Einfamilienhaus - KfW 60
Einfamilienhaus - Sonnenhaus
Mehrfamilienhaus (14 WE) TG
Reihenmittelhaus - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (7 WE) TG
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - Solaraktivhaus
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Betreutes Wohnen (8 WE)
Einfamilienhaus mit ELW - Passivhaus
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - KfwW 40
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55
Einfamilienhaus, Doppelgarage
Mehrfamilienhaus (3+6 WE), TG
Einfamilienhaus, Biiro - KfW 55
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (21 WE) - KW 60
Einfamilienhaus mit Garage - KfW 55
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit Garage - KfW 60
Betreutes Wohnen (8 WE)
Reihenhduser mit 5 Ferienwohnungen
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit Garage
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus mit Kita - Passivhaus
Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage
Einfamilienhaus

Zweifamilienhaus - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (45 WE) - Kfw 40
Mehrfamilienhaus - KfwW 40
Wohnhaus mit Atelier

6100-0945
6100-0947
6100-0949
6100-0952
6100-0953
6100-0955
6100-0957
6100-0958
6100-0959
6100-0960
6100-0961
6100-0963
6100-0966
6100-0967
6100-0968
6100-0969
6100-0970
6100-0971
6100-0972
6100-0973
6100-0975

6100-0977
6100-0980
6100-0981
6100-0982
6100-0985
6100-0986
6100-0987
6100-0988
6100-0989
6100-0990
6100-0991
6100-0994
6100-0995
6100-0997
6100-0998
6100-0999
6100-1000
6100-1001
6100-1002
6100-1003
6100-1004
6100-1005
6100-1006
6100-1007
6100-1008
6100-1009
6100-1010
6100-1011
6100-1012
6100-1014

6100-1015
6100-1016
6100-1017
6100-1018
6100-1019
6100-1020
6100-1021
6100-1022
6100-1023
6100-1024
6100-1025
6100-1026
6100-1028
6100-1029

Seniorenwohnungen (32 WE), TG BKI-Objektliste
Doppelhaushélfte - Passivhaus

Wohn- und Geschaftshaus (20 WE)
Mehrfamilienhaus (7 WE)

Einfamilienhaus - KfW 40, Garage
Einfamilienhaus, Garage

Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70, Carport
Mehrfamilienhaus (14 WE)
Mehrfamilienhaus, Biiro, Tiefgarage
Einfamilienhaus - KfW 40
Mutter-Kind-Haus (3 WE)

Einfamilienhaus mit Carport
Doppelhaushélfte - KfW 85
Mehrfamilienhaus (20 WE) - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (8 WE) - Kfw 70
Einfamilienhaus, Doppelgarage - KfW 60
Einfamilienhaus, Garage - Passivhaus
Einfamilienhaus, Hautpflegepraxis - KfW 70
Einfamilienhaus, ELW

Zweifamilienhaus, Garage
Einfamilienhaus, Doppelgarage

- Plusenergiehaus

Einfamilienhaus, Garage

Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus, Garage

Einfamilienhaus, Biiro - KfW 60
Einfamilienhaus - Passivhaus

Wohnhaus (2 WE)

Einfamilienhaus, Doppelgarage
Einfamilienhaus, Garage
Mehrfamilienhaus (6 WE), Gaststatte
Einfamilienhaus, Holzbauweise
Mehrfamilienhaus (16 WE)

Betreutes Wohnen (8 WE)
Mehrfamilienhaus (16 WE), TG - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (4 WE), TG - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (6 WE) - Effizienzhaus 55
Einfamilienhaus mit Doppelgarage
Einfamilienhaus mit Doppelgarage
Einfamilienhaus mit Doppelgarage
Einfamilienhaus mit Doppelgarage
Betreutes Wohnen (22 WE)
Einfamilienhaus, Garage
Zweifamilienhaus - KfW 70
Mehrfamilienhaus (14 WE) - Passivhaus
Apartmenthaus (10 WE) - KfW 60
Mehrfamilienhaus (8 WE) - Passivhaus
Sieben Mehrfamilienhauser, zwei TG
Einfamilienhaus, Garage

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (15 WE) Gewerbe,

- Passivhaus

Einfamilienhaus, Garage - KfW 70
Mehrfamilienhaus (15 WE) - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus - KW 40

Einfamilienhaus - KW 40

Einfamilienhaus, Biiro, ELW
Mehrfamilienhaus (24 WE), TG (24 STP)
Mehrfamilienhaus Wohnanlage (92 WE)
Einfamilienhaus mit Praxis
Mehrfamilienhaus (20 WE)
Doppelhaushélfte, Carport - Effizienzhaus 55
Einfamilienhaus - Passivhaus

25
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6100-1030
6100-1031
6100-1032
6100-1033

6100-1036

6100-1038
6100-1039
6100-1040
6100-1041
6100-1042

6100-1043
6100-1044
6100-1045

6100-1046
6100-1047
6100-1048
6100-1049
6100-1052
6100-1053

6100-1054
6100-1055
6100-1057

6100-1058
6100-1059
6100-1060
6100-1061

6100-1062
6100-1063
6100-1064
6100-1065
6100-1066
6100-1067
6100-1068

6100-1069
6100-1070
6100-1071
6100-1072

6100-1073

6100-1075
6100-1076
6100-1077

6100-1078
6100-1079
6100-1080
6100-1081
6100-1082

6100-1083

6100-1084
6100-1085
6100-1086
6100-1087
6100-1088
6100-1090
6100-1093

Wohnanlage (6 WE)

Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Doppelhaus - Kfw 40

Mehrfamilienhaus (21 WE), TG

- Effizienzhaus 55

Mehrfamilienhaus (4 WE) mit Galerie,

- Passivhaus

Einfamilienhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus mit Carport
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus mit Atelier
Einfamilienhaus mit Doppelgarage

- Passivhaus

Wohngebaude mit 2 Ferienwohnungen (3 WE)
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 85
Wohnhaus fiir Menschen mit Behinderung,
TG - Passivhaus

Einfamilienhaus mit Doppelgarage
Einfamilienhaus - Passivhaus
Doppelhaushélfte - KW 60
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 85
Mehrfamilienhaus (6 WE)

Wohnstatte (29 WE) fir geistig behinderte
Menschen

Einfamilienhaus mit Garage
Mehrfamilienhaus (3 WE)

Einfamilienhaus, Buro, Carport

- Effizienzhaus 55

Doppelhaushélfte - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (3 WE) - Effizienzhaus 85
Stadthaus (1 WE)

Mehrfamilienhaus (12 WE) TG

- Effizienzhaus 70

Ferienhaus (7 WE)

Mehrfamilienhaus (11 WE) - Passivhaus
Stadthauser (3 WE)

Reihenendhaus - Effizienzhaus 85
Einfamilienhaus mit Carport
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus mit Doppelgarage

- Effizienzhaus 70

Einfamilienhaus mit Biiro - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (10 WE) - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 85
Wohnanlage mit TG (55 WE)

- Effizienzhaus 70

Mehrfamilienhaus (17 WE) TG

- Effizienzhaus 70

Mehrfamilienhaus (20 WE) - Effizienzhaus 70
Betreutes Wohnen (36 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (31 WE) TG

- Effizienzhaus 55

Einfamilienhaus, dkologische Bauweise
Reihenhauser (4 WE) - Effizienzhaus 85
Einfamilienhaus mit Garage
Klimaschutzsiedlung (35 WE) TG
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55

Einfamilienhaus mit Carport

- Effizienzhaus 70
Reihenhauswohnanlage (10 WE), TG
Solarsiedlung (101 WE), TG (137 STP)
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55
Solarsiedlung (65 WE), TG (66 STP)
Wochenendhaus

Einfamilienhaus mit Garage
Zweifamilienhaus

6100-1094
6100-1096
6100-1097
6100-1100
6100-1101
6100-1102
6100-1103
6100-1104

6100-1106
6100-1107

6100-1108
6100-1109

6100-1114
6100-1115
6100-1116
6100-1119
6100-1120
6100-1121

6100-1122
6100-1123
6100-1124
6100-1125
6100-1128
6100-1129
6100-1130
6100-1131
6100-1132

6100-1133
6100-1134
6100-1135
6100-1136

6100-1140
6100-1141
6100-1142
6100-1145
6100-1146

6100-1148
6100-1149
6100-1151

6100-1152
6100-1154
6100-1155
6100-1156
6100-1157

6100-1158
6100-1161
6100-1163
6100-1164
6100-1165
6100-1167
6100-1168
6100-1169
6100-1170
6100-1171
6100-1172

6100-1173

Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus, Garagen

Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 55
Einfamilienhaus, Garage - KfW 60
Doppelhaushélfte, Carport
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 85
Einfamilienhaus mit Doppelgarage

- Effizienzhaus 85

Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhduser (13 WE) Biiro,

TG (17 STP)

Mehrfamilienhaus (10 WE) TG - Kfw 40
Einfamilienhaus Biiroanbau, Garage

- Passivhaus

Wohnanlage (326 WE)

Doppelhaushélfte - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (6 WE) - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 85
Einfamilienhaus, Doppelgarage

- Effizienzhaus 70

Einfamilienhaus, Garage

Einfamilienhaus - KfW 55

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus, Doppelgarage
Mehrfamilienhaus (6 WE)
Mehrfamilienhaus (12 WE) - Kfw 70
Mehrfamilienhaus (18 WE) - Kfw 70
Einfamilienhaus, Carport

Einfamilienhaus, Nebengebdude

- Effizienzhaus 55

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (5 WE) - Passivhaus
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55
Mehrfamilienhaus (3 WE), TG

- Effizienzhaus 70

Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus, Garage

Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 55
Einfamilienhaus, Carport
Mehrfamilienhaus (20 WE), TG

- Effizienzhaus 70

Einfamilienhaus, Carport, barrierefrei
Doppelhaus - Effizienzhaus 55
Einfamilienhaus, Doppelgarage

- Effizienzhaus 70

Appartementhaus (5 WE), TG (9 STP)
Doppelhaushalfte - Effizienzhaus 55
Mehrfamilienhaus (9 WE), Gewerbe, Atelier
Reihenmittelhaus - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (12 WE), TG

- Effizienzhaus 70

Einfamilienhaus, Carport
Mehrfamilienhaus (13 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (10 WE) - Effizienzhaus 55
Einfamilienhaus, ELW - Passivhaus
Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40
Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 40
Reihenendhaus - Passivhaus
Einfamilienhaus, Doppelgarage
Einfamilienhaus, Garage

Wohnanlage (64 WE, 4 Biiros, TG)

- Effizienzhaus 55

Wohnanlage, TG (66 WE, 108 STP)

- Effizienzhaus 85



6100-1174
6100-1176
6100-1177
6100-1178
6100-1181
6100-1183
6100-1184
6100-1188

6100-1189

6100-1190
6100-1191
6100-1198
6100-1199
6100-1200
6100-1205
6100-1208
6100-1209
6100-1211
6100-1212
6100-1213
6100-1214
6100-1216
6100-1217
6100-1218
6100-1219
6100-1221

6100-1222
6100-1224
6100-1225
6100-1226
6100-1228
6100-1229

6100-1230
6100-1231
6100-1232
6100-1233
6100-1235
6100-1236

6100-1238
6100-1239
6100-1240
6100-1241

6100-1243
6100-1245
6100-1246
6100-1247
6100-1248
6100-1249
6100-1250
6100-1253
6100-1256
6100-1257

6100-1258
6100-1259
6100-1260
6100-1263

6100-1264
6200-0001
6200-0002

Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 70
Reihenhauser (4 WE)

Einfamilienhaus, Carport - Passivhaus
Einfamilienhaus, Carport - Passivhaus
Einfamilienhaus, Carport - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (22 WE) - Passivhaus
Einfamilienhaus, Biiro, Garage - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (17 WE), barrierefrei

- Passivhaus

Einfamilienhaus (Musterhaus)

- Effizienzhaus Plus

Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 40
Wohn- und Atelierhaus (9 WE, 5 Ateliers)
Mehrfamilienhaus (17 WE), TG (17 STP)
Doppelhaus

Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus, Garage

Doppelhaushélfte - Effizienzhaus 70
Zweifamilienhaus, Garage - Passivhaus
Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 40
Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 55
Einfamilienhaus, Atelier - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (6 WE), TG - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 40
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus(10 WE), TG (18 STP)

- Passivhaus

Wohnanlage (44 WE), TG (48 STP)
Mehrfamilienhaus (2 WE), Biiro - Passivhaus
Mehrfamilienhaus (6 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (5 WE)
Mehrfamilienhaus (8 WE) - Passivhaus
Einfamilienhaus, Doppelgarage

- Effizienzhaus 70

Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (4 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (28 WE) - Effizienzhaus 55
Wohn- und Geschaftshaus (3 WE)
Mehrfamilienhaus (11 WE), TG (14 STP)
Mehrfamilienhaus (7 WE), TG

- Plusenergiehaus

Wohnhauser (2 WE), Garage
Mehrfamilienhaus (3 WE), TG (3 STP)
Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (6 WE), TG

- Effizienzhaus 85

Mehrfamilienhaus (5 WE) - Effizienzhaus 55
Einfamilienhaus, Doppelgarage
Zweifamilienhaus, Garage

Einfamilienhaus, Carport

Mehrfamilienhaus (23 WE), TG (31 STP)
Mehrfamilienhaus (6 WE), TG (6 STP)
Mehrfamilienhaus, altengerecht (29 WE)
Wochenendhaus

Doppelhaushélfte, Carport

Einfamilienhaus, Garage

- Effizienzhaus ~ 60%

Mehrfamilienhaus (15 WE) - Effizienzhaus 70
Doppelhaushélfte, Carport

Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~ 33%
Wohn- und Geschéftshaus (36 WE),

TG (33 STP) - Effizienzhaus 55
Einfamilienhaus Garage - Effizienzhaus ~ 30%
Alten-, Pflegeheim (90 Betten) TG

Alten-, Pflegeheim (82 Betten)

6200-0003
6200-0004
6200-0005
6200-0006
6200-0007
6200-0008
6200-0009
6200-0010
6200-0012
6200-0013
6200-0014
6200-0016
6200-0017
6200-0019
6200-0020
6200-0021
6200-0023
6200-0024
6200-0027
6200-0028
6200-0031
6200-0033
6200-0036
6200-0038
6200-0041
6200-0042
6200-0043
6200-0044
6200-0046

6200-0047
6200-0048
6200-0049
6200-0051
6200-0053

6200-0057
6200-0058
6200-0059

6200-0060
6200-0061
6200-0062

6200-0063
6200-0064

6200-0065
6200-0067
6200-0068
6200-0069
6200-0070
6200-0071

6200-0072
6400-0001
6400-0002
6400-0003
6400-0004
6400-0005
6400-0006
6400-0007
6400-0008
6400-0009
6400-0010
6400-0011
6400-0012

Alten-, Pflegeheim (100 Betten, 24 App) BKI-Objektliste
Alten-, Pflegeheim (214 Betten)

Alten-, Pflegeheim (173 Betten, 62 App)
Alten-, Pflegeheim (108 Betten, 76 App)
Internat, Fortbildungsakademie, TG
Alten-, Pflegeheim (60 Betten)

Alten-, Pflegeheim (119 Betten) TG
Alten-, Pflegeheim (152 Betten)
Wohnheim fiir Behinderte (32 Platze)
Studentenwohnheim (246 Platze)
Internat Steinmetzschule

Wohnheim fiir Behinderte (18 Platze)
Studentenwohnanlage (64 App)

Wohnen fiir Behinderte (16 Betten)
Wohnanlage fiir Behinderte (24 Betten)
Betreute Seniorenwohnanlage (66 WE)
Altenpflegeheim (55 Betten)

Betreute Seniorenwohnanlage (21 WE)
Wohnheim fiir Behinderte (24 Platze)
Personalunterkunft, Gastehauser (4 WE)
Seniorenwohnungen mit Pflegebereich
Elternhaus (15 WE)

Alten- und Pflegeheim mit KITA
Behindertenwohnheim (80 WE)
Betreuungseinrichtung (30 Betten)
Pflegeheim und Betreutes Wohnen
Internat fir JugendfuBballer

Wohnheim

Wiederaufbau einer ensemblegeschiitzten
Studentenwohnanlage
Studentenwohnanlage (588 WE)
Studentenwohnanlage (545 WE)
Schwesternwohnheim, Biros
Pflegehospiz (12 Betten)

Wohnheim fiir behinderte Menschen

(24 Betten)

Studentenwohnheim (139 Betten)
Tagesheim fiir beh. Menschen (15 Platze)
Wohngebdude (15 WE) Tagespflege-
einrichtung

Kinderhospiz (10 Betten)
Studentenwohnhauser (84 WE) - Passivhaus
Seniorenwohnungen (29 WE) Arztpraxen,
Pflege

Hospiz (16 Betten) - Effizienzhaus 85
Studentenwohnheim (50 Betten),
Kindertagesstatte

Vereinsheim (15 Betten)
Seniorenwohnheim (45 WE), Pflege (24 Betten)
Studentenwohnheim (14 WE) - Ef?izienzhaus 40
Wohnungen fiir obdachlose Menschen (14 WE)
Tagesforderstétte (22 Pflegeplatze)
Studentendorf (384 Studenten)

- Effizienzhaus 40

Wohnheimanlage (600 WE), TG (61 STP)
Gemeindezentrum, kirchlich

Jugendhaus

Gemeinschafts-, Biirgerhaus
Gemeindezentrum

Gemeindezentrum

Kirche und Gemeindezentrum
Jugendhaus und Erwachsenenarbeit
Biirgerzentrum, Theatersaal (3 WE)
Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
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6400-0013
6400-0014
6400-0015
6400-0016
6400-0017
6400-0018
6400-0019
6400-0020
6400-0021
6400-0022
6400-0023
6400-0024
6400-0026
6400-0027
6400-0028
6400-0029
6400-0030
6400-0031
6400-0032
6400-0036
6400-0037
6400-0038
6400-0039
6400-0040
6400-0042
6400-0045
6400-0046
6400-0047
6400-0048
6400-0053
6400-0056
6400-0059
6400-0060
6400-0061
6400-0063
6400-0065
6400-0071
6400-0072
6400-0074
6400-0075
6400-0076
6400-0077
6400-0078
6400-0079
6400-0081
6400-0082
6400-0083
6400-0084
6400-0085
6400-0088
6400-0090
6400-0091
6400-0093
6400-0094
6500-0001
6500-0002
6500-0003
6500-0004
6500-0005
6500-0006
6500-0008
6500-0010
6500-0011
6500-0015
6500-0018
6500-0019
6500-0020

Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
Gemeindezentrum, kirchlich
Jugendfreizeitstétte
Gemeindezentrum
Gemeindezentrum

Biirgerhaus

Ev. Gemeindehaus

Kath. Pfarrheim

Gemeindesaal, Pfarrhaus
Pfarrzentrum

Gemeinde- und Diakoniezentrum
Gemeindezentrum, Hausmeisterwohnung
Kirchl. Gemeindezentrum
Pfarrhaus

Pfarrhaus

Kirche, Gemeinderdume
Kinder- und Jugendhaus
Jugendhaus

Pfarr-, Jugendheim
Vereinsheim
Dorfgemeinschaftshaus

Pfarr- und Jugendheim
Gemeindezentrum, Pfarrhaus
Gemeindehaus, Kindergarten
Gemeindezentrum
Begegnungszentrum
Begegnungszentrum, Wohnungen, TG
Gemeindehaus

Gemeindehaus
Altenpflegeheim (42 Betten) - KfW 85
Gemeindehaus
Kommunikationszentrum, Kita - Passivhaus
Pfarramt - Effizienzhaus 70
Gemeindehaus
Gemeindezentrum
Gemeindehaus

Gemeindehaus

Pfarrhaus, Doppelgarage

Pfarr- und Jugendheim
Pfarrzentrum

Pfarrheim

Gemeindehaus

Pfarrhaus

Gemeindezentrum

Spielhaus Jugendtreff

Gasthof (20 Betten) (1 WE)
Kioskgebaude, Nebenrdumen
Gaststdtte, Restaurant

Sozial- und Kantinengebaude
Mensa einer Gesamtschule
Mensa einer Gesamtschule
Vereinsheim
Autobahnraststatte, Tankstelle
Restaurant, Wohnungen (2 WE)
Autobahnraststatte

Restaurant

Mensa

Speise- und Aufenthaltsgebaude

6500-0021
6500-0022
6500-0025
6500-0026
6500-0027
6500-0028
6500-0030
6500-0031
6500-0032
6500-0033
6500-0034
6500-0035
6500-0036
6500-0037
6500-0038
6500-0040
6500-0041
6500-0042
6600-0010
6600-0014
6600-0018
6600-0019
6600-0022
6600-0023

7100-0001
7100-0002
7100-0003
7100-0004
7100-0005
7100-0006
7100-0007
7100-0008
7100-0009
7100-0010
7100-0011
7100-0013
7100-0015
7100-0017
7100-0018
7100-0019
7100-0020
7100-0021
7100-0022
7100-0023
7100-0026
7100-0027
7100-0040
7100-0041
7100-0042
7100-0043
7100-0044
7100-0045
7100-0046
7100-0047
7100-0049

7100-0050
7100-0051
7200-0001
7200-0002
7200-0003
7200-0004
7200-0005
7200-0006
7200-0007
7200-0008

Mensa

Mensa

Mensa mit drei Klassenrdumen

Mensa

Cafe Pavillon

Mensa

Mensa, Klassenrdume, Bibliothek

Cafe

Mensa

Mensa

Mensa mit Cafeteria, Freizeiteinrichtungen
Mensagebdude mit Horsaal

Mensa, Nebenrdume
Tennis-Vereinsheim mit Gaststatte
Café

Mensa, Multifunktionsraume

Mensa

Kiosk, Kanuverleih

Jugendgastehaus (110 Betten)
Servicegebaude Campingplatz
Gastehaus (53 Betten)
Jugendgastehaus (78 Betten)
Jugendgastehaus (28 Betten), Blrogebaude
Bettenhaus (42 Betten), Seminarraume

Produktionsgebaude, Mikroelektronik
Werkhalle, Metallverarbeitung
Produktions- und Biirogebaude, TG
Fertigungs-, Lagerhalle

Medizinal- u. Chem. Untersuchungsamt
Industriehalle, Birogebdude
Laborgebaude, Biiroraume (1 WE)
Laborgebaude

Laborgebaude
Arzneimittel-Industriebetrieb

Fertigung Textil-Industriebetrieb
Produktionshalle

Produktions-, Lager-, Blirogebaude
Laborgebaude, Bliros
Textilmaschinenfabrik

Getriebefabrik, Burotrakt

Brauerei, Biiros, Gaststatte
Sanitérbetrieb, Biro, Ausstellung
Produktions-, Biirogebaude
Produktionsgebdude

Produktions- und Montagehalle
Produktionsgebaude

Produktionshalle mit Verwaltungsbau
Laborgebaude, Biiros, Technikum
Lager-, Werkstatt- und Blrogebaude
Produktions- und Verwaltungsgebdude
Produktionshalle

Produktionsgebdude mit Verwaltung
Betriebsgebdude - Niedrigenergiebauweise
Biro- und Laborgebaude, Nanobioanalytik
Biro-, Labor- und Produktionsgebdude
(132 AP)

Produktions- und Biirogebdude (20 AP)
Produktionshalle, Biiro - Passivhaus
Autohaus, TG

Geschaftsgebaude, GroBhandel
Geschafts- und Biirogebaude
Arztpraxis- und Wohngebdude (3 WE)
Geschafts-, Blrogebaude, Wohnen
Verbrauchermarkt
Bekleidungskaufhaus (1 WE)
Geschafts-, Blrogebaude, Wohnen



7200-0009
7200-0010
7200-0011
7200-0012
7200-0013
7200-0014
7200-0015
7200-0016
7200-0017
7200-0018
7200-0019
7200-0020
7200-0021
7200-0022
7200-0022
7200-0024
7200-0025
7200-0026
7200-0027
7200-0028
7200-0030
7200-0031
7200-0034
7200-0037
7200-0038
7200-0040
7200-0042
7200-0044
7200-0045
7200-0047
7200-0054
7200-0055
7200-0056
7200-0063
7200-0064
7200-0065
7200-0071
7200-0073
7200-0074
7200-0075
7200-0076
7200-0077
7200-0080
7200-0082
7200-0083
7200-0084
7200-0085
7200-0088
7300-0001
7300-0002
7300-0003
7300-0004
7300-0005
7300-0007
7300-0008
7300-0009
7300-0010
7300-0011
7300-0012
7300-0013
7300-0015
7300-0016
7300-0018
7300-0019
7300-0020
7300-0021
7300-0022

Geschaftshaus, 7 Laden, ebenerdig
Verbrauchermarkt

Wohn-, Geschaftshaus, Biiros (5 WE)
Autohaus

Wohn- und Geschaftshaus (9 WE) TG
Wohn- und Geschaftshaus (28 WE) TG
Wohn- und Geschaftshaus

Wohn- und Geschaftshaus
Geschéaftshaus mit Blros, Arztpraxen
Geschaftshaus

Verbrauchermarkt, Blros, Praxen
Wohn- und Geschéaftshaus (15 WE)
Geschaftshaus

Geschéaftshaus, Apotheke
Geschéaftshaus, Apotheke

Wohn- und Geschaftshaus

Biro- und Geschaftshaus, Wohnen
Wohn- und Geschéaftshaus (57 WE)
Autohaus

Autohaus, Nutzfahrzeugbetrieb
Verbrauchermarkt

Autohaus

Biro- und Geschaftshaus (27 WE)
Autohaus, Werkstatt

Biro- und Geschéftshaus (1 WE)
Griinderzentrum

Autohaus, Werkstatt, Blros
Verbrauchermarkt

Verbrauchermarkt

Obst- und GemUsehandel
Autozubehorvertrieb

Apotheke, Arztpraxen, Wohnung (1 WE)
Kaufhaus

Obstverkaufshalle

Geschaftshaus

Verbrauchermarkt

Autohaus mit Werkstatt
Geschaftshaus, Wohnungen (3 WE)
Apotheke

Autohaus

Verkaufs- und Ausstellungsgebaude
Verkaufshalle, Lager

Biiro, Café, Wohnungen - KfwW 60
Fachmarktzentrum
Verbrauchermarkt

Wohn- und Geschéaftshaus (7 WE)
Nahversorgungszentrum
Baufachmarkt, Ausstellungsgebaude
Gebaude fir Reproanstalt
Werkhalle, Maschinen-, Apparatebau
Gebaude fir Glasmanufaktur
Produktions-, Blro- u. Lagergebaude
Gebaude fir Druckereibetrieb
Produktionshalle, Burotrakt
Produktionshalle Metallverarbeitung
Bauhof, Dienstwohnung (1 WE)
Produktionshalle, Biirogebaude
Druckereigebaude
Werkstattgebdude, Biirotrakt
Elektro-Industriebetrieb
Medienzentrum, Restaurant, Saal
Druckereigebaude

Werkhalle, Birogebdude
Biirogebaude, Lager, Werkstatt
Vertriebsgebaude, PressegroBhandel
Produktionshalle Kunststoffverarbeitung
Autolackiererei

7300-0023
7300-0024
7300-0025
7300-0026
7300-0027
7300-0028
7300-0029
7300-0030
7300-0031
7300-0034
7300-0035
7300-0037
7300-0038
7300-0041
7300-0042
7300-0043
7300-0047
7300-0050
7300-0052
7300-0053
7300-0054
7300-0055
7300-0056
7300-0057
7300-0059
7300-0061
7300-0065
7300-0066
7300-0068
7300-0069
7300-0070
7300-0071
7300-0073
7300-0075
7300-0076

7300-0077
7300-0078
7300-0080
7300-0081
7300-0082
7300-0083
7300-0084
7300-0085
7300-0086
7300-0088
7400-0001
7400-0002
7400-0003
7400-0005
7400-0006
7400-0007
7400-0008
7500-0001
7500-0002
7500-0003
7500-0004
7500-0005
7500-0006
7500-0007
7500-0008
7500-0009
7500-0010
7500-0012
7500-0015
7500-0018
7500-0021

GroBbéckerei

Backerei, Sozialrdume (2 AP)
Lagerhalle mit Biirotrakt
Produktions-, Lagerhalle, Verwaltung
Produktions-, Lagerhalle, Biros
Werkstatt fir Behinderte
Lehrlingswerkstatt

Werkstatt fir Behinderte
Logistikzentrum EDV-Haus

Biiro- und Gewerbebau
Druckereigebdude

Stahlbaubetrieb

Produktions-, Biirogebdude
Busbetriebshof, Biiros, Werkstatt
Offsetdruckerei

Werkstatt fir orthopadische Hilfen
Biirogebdude mit Fertigungshalle
Betriebsgebdude, Ausstellung, Biiro
Fertigungshalle

Werkstatt, Biiro, Wohnung
Druckerei- und Geschaftsgebaude
Montagehalle, Lager, Sozialrdume
Versandgebdude, Verwaltung
Betriebsgebaude, Verwaltung
Entwicklungszentrum

Biiro- und Produktionsgebdude
Produktionsgebaude, Biiros
Verwaltungsgebaude, Werkstatt (54 AP)
Umkleide- und Sanitargebdude
Kranhalle

Produktionshalle, Biiro, Wohnen
Produktionshalle, Schreinerei
Produktions- und Biirogebaude
Produktionshalle, Biro

Biiro- und Ausstellungsgebaude,
Produktionshalle

Tischlerei mit Ausstellung und Biiro
Betriebs- und Produktionsgebaude
Produktionshalle

Werkstatt fir Behinderte
Produktionshalle, Verwaltung
Logistikhalle mit Blro

GroBbéckerei (Erweiterungsbau)
Gewadchshaus mit Sortierhalle, Sozialgebaude
Werkstatt fir Menschen mit Behinderung
Betriebsgebdude (22 AP) - Helgoland
Landmaschinenhalle (20x50m)
Kartoffellagerhalle
Landmaschinenhalle

Fahrzeughalle

Fiihranlage und AuBenreitplatz
Maschinenhalle
Stellplatziiberdachung fir Landmaschinen
Bankgebaude, Arztpraxis (1 WE)
Bankgebaude, Arztpraxis, Biiros (3 WE)
Bankgebdude

Bankgebdude, Arztpraxis, Biiros
Bankgebdude

Sparkassenfiliale (2 WE)
Sparkassenfiliale (3 WE)
Sparkassenfiliale (2 WE)
Sparkassenfiliale, Arztpraxis
Sparkassenfiliale, Arztpraxis (2 WE)
Bankgebdude

Sparkassenfiliale

Bank, Btiros, Wohnungen (2 WE)
Bankgebdude, Wohnen (2 WE)

BKI-Objektliste
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7500-0024
7600-0001
7600-0002
7600-0003
7600-0004
7600-0005
7600-0006
7600-0007
7600-0008
7600-0009
7600-0010
7600-0011
7600-0012
7600-0013
7600-0014
7600-0015
7600-0016
7600-0017
7600-0018
7600-0019
7600-0020
7600-0021
7600-0022
7600-0023
7600-0024
7600-0025
7600-0026
7600-0027
7600-0029
7600-0030
7600-0031
7600-0033
7600-0034
7600-0035
7600-0036
7600-0039
7600-0040
7600-0042
7600-0044
7600-0046
7600-0047
7600-0048
7600-0049
7600-0050
7600-0052
7600-0053
7600-0054
7600-0055
7600-0062
7600-0063
7600-0065
7600-0067
7600-0068
7600-0069
7600-0070
7600-0071
7700-0001
7700-0002
7700-0003
7700-0004
7700-0005
7700-0006
7700-0007
7700-0008
7700-0009
7700-0010
7700-0011

Sparkassenfiliale (12 AP)
Polizeigebaude, Lehre, Sport
Feuerwehrhaus

Feuerwehrhaus (1 WE)
Feuerwehrhaus (2 WE)
Feuerwehrhaus, Schlauchturm (1 WE)
Feuerwehrhaus (2 WE)
Feuerwehrhaus (1 WE)
Feuerwehrhaus
Feuerwehrgeratehaus
Feuerwehrgerate-, Bereitschaftshaus
Feuerwache, Bereitschaftsraume
Feuerwache-Fahrzeughallen
DRK-Bezirks-, Bereitschaftsgebaude
Feuerwehrgerdtehaus, 6 Fahrzeuge
Feuerwehrgeratehaus, Bauhof
Feuerwehrgerdtehaus
Feuerwehrgerdtehaus
Feuerwehrgerdtehaus
Feuerwehrhaus

Feuerwehrhaus

Atemiibungsstrecke

Rettungswache (15 AP, 4 KFZ)
Feuerwache, Werkstatt, Atemschutzanlage
Feuerwehrgebdude, Doppelgarage
Flughafenfeuerwache
Rettungswache, 9 Fahrzeuge
Feuerwehrgerdtehaus
Feuerwehrgebdude, Schulungsrdume
Feuerwehrhaus, Schulungsrdume
Feuerwehrfahrzeughalle
Feuerwehrgerdtehaus (3 KFZ)
BundesstraBenmeisterei
Feuerwehrhaus (2 KFZ)
Feuerwehrgerdtehaus (3 KFZ)
Bauhof (2 KFZ)
Feuerwehrgerdtehaus (11 KF2)
Rettungswache

Feuer- und Rettungswache
Betriebshof

Feuerwehrgerdtehaus
Hauptrettungsstation
Feuerwehrhaus

StraBenmeisterei

Feuerwehrhaus

Feuerwehr und Biirgerhaus
Feuerwehrhaus

Feuerwehrhaus und Rettungswache
Feuerwehrhaus und Rettungswache
Feuerwehrhaus

Sozialgebaude (Friedhofsamt)
Wirtschaftsgebaude

Feuerwehrhaus

Feuer- und Rettungswache
Feuerwehrhaus

Feuerwehrhaus

Lager-, Produktions- u. Biirogebaude
Gebdude fir Spedition

Lager-, Versand- und Biirogebaude
Lager-, Verkaufs-, Blirogebaude (1 WE)
Gebdude fiir Zentrallager

Lager-, Verkaufs- und Biirogebaude
Lager-, Verkaufsgebaude, landwirtsch.
Lagerhalle, Biros

Lager-, Verkaufsgebaude
Biirogebdude, Service-, Lagerhalle
Hochregallager, Biiros, TG (58 STP)

7700-0012
7700-0013
7700-0014
7700-0015
7700-0016
7700-0017
7700-0018
7700-0019
7700-0020
7700-0021
7700-0022
7700-0023
7700-0024
7700-0025
7700-0026
7700-0028
7700-0029
7700-0031
7700-0033
7700-0034
7700-0041
7700-0045
7700-0046
7700-0047
7700-0048
7700-0049
7700-0050
7700-0051
7700-0052
7700-0053
7700-0054
7700-0055
7700-0056
7700-0062
7700-0063
7700-0064
7700-0065
7700-0066
7700-0070
7700-0071
7700-0072
7700-0073
7700-0075
7700-0076
7700-0077
7800-0001
7800-0002
7800-0003
7800-0004
7800-0005
7800-0006
7800-0007
7800-0008
7800-0009
7800-0010
7800-0011
7800-0012
7800-0013
7800-0014
7800-0015
7800-0017
7800-0018
7800-0019
7800-0020
7800-0021
7800-0022
7800-0023

GroBlager, Biros, TG (89 STP)
Getrankelager

Biirogebaude mit Verkauf, Lagerhalle
Lagerhalle, Biro

Lagerhalle, Biro

Geriistlager, Werkstatt

Lager- und Verkaufsgebaude

Chemie Distributionslager

Lager- und Versandgebaude
Produktions- und Lagerhalle, Biiros
Lagerhalle mit Birotrakt

Chemie Distributionslager
Produktions- und Lagerhalle
Lagerhalle

Lagerhalle fiir Altpapier
Vertriebszentrum, Lager, Biiros
Bliromarkt, Poststelle, Fachmarkt
Chemie Vertriebszentrale

Chemie Distributionsanlage

Lager, Blrogebaude

Galvanikbetrieb

Lagerhalle

Logistikzentrum

Fahrzeughalle

Biiro- und Lagegebaude
Produktionshalle

Gewerbehalle

Empfangsgebaude

Gewerbehalle

Lagerhalle, Biiros

Logistikzentrum

Produktions- und Lagerhalle
Maschinenhalle

Mehrzweckhalle, Fahrradgeschaft
Lagerhalle mit Werkstatt
Produktionshalle mit Biirogebaude
Material- und Weinlager

Lager-, Vertriebs- und Blirogebaude
Logistikzentrum, Verwaltung (120 AP)
Logistikhalle, Hochregallager
Salzlagerhalle

Lagerhalle

Aktiv- und Erholungspark, Abstellhaus
Lager- und Vertriebsgebaude (50 AP)
Lager- und Werkstattgebaude, Biiro (18 AP)
Tiefgarage (23 STP)
Garagengebdude (12 STP), Desinf.-Anlage
Tiefgarage (81 STP)

Garagen fiir Reihenhauser (8 STP)
Tiefgarage (31 STP)

Tiefgarage (102 STP)

Tiefgarage (7 STP)

Parkhaus, -palette (127 STP)
Tiefgarage (20 STP)

Tiefgarage fiir Wohnanlage (75 STP)
Innenstadtparkhaus (333 STP)
Innenstadt-Tiefgarage (130 STP)
Tiefgarage fiir Laborgeb&ude (28 STP)
Garagengebaude, Autobahnpolizei
Parkdeck (24 STP)

Busabstellhalle (16 STP), Tankstelle
Garage Wohnanlage (23 STP)
Busbetriebshalle (6 STP)

Garage zu Mehrfamilienhaus (6 STP)
Garage zu Einfamilienhaus
LKW-Halle (3 KFZ) Wohnen
Parkgarage (158 STP)



7800-0024
7800-0025

8100-0001
8100-0002
8100-0003
8100-0004
8300-0001
8600-0001
8600-0002
8600-0003

9100-0001
9100-0002
9100-0003
9100-0006
9100-0008
9100-0009
9100-0010
9100-0011
9100-0012
9100-0016
9100-0018
9100-0020
9100-0024
9100-0028
9100-0032
9100-0038
9100-0043
9100-0045
9100-0050
9100-0055
9100-0056
9100-0057
9100-0058
9100-0059
9100-0061
9100-0065
9100-0068
9100-0069
9100-0071
9100-0072
9100-0074
9100-0076
9100-0077
9100-0082
9100-0085
9100-0087
9100-0089
9100-0090
9100-0094
9100-0095
9100-0098
9100-0099
9100-0100
9100-0101
9100-0107
9100-0112
9100-0113
9100-0115
9100-0116
9100-0123
9100-0129
9100-0133

9200-0001
9200-0002

Auto- und Fahrradgarage (2 STP)
PKW-Garagen (6 STP)

Rauchgasentschwefelungsanlage
Blockheizkraftwerk
Blockheizkraftwerk
Biogasanlage, Trockenvergarung
Umspannwerk
Wertstoffsortieranlage
Gewerbemdllsortieranlage, Halle
Recyclinganlage fiir Altfahrzeuge

Stadthalle

Stadtbiicherei, TG (16 STP)
Evangelische Kirche
Dorfgemeinschaftshaus, Saal (100 Plétze)
Stadthistorisches Museum
Museum

Triblinenanlage

Rémermuseum Haltern
Musikschule

Katholische Kirche
Theatergebdude

Bibliothek, Lesesaal, Forum
Ausstellungspavillon
Veranstaltungsgebdude

Ev. Kirche

Biirgerhaus

Museum, Eingangs- und Ausstellungsbau
Stadthalle

Bauernhofmuseum, Eingangsbereich
Kultur- und Sportzentrum

ev. Kirche und Gemeindezentrum
Gemeindehaus
Bibliotheksgebaude

Kirche und Gemeindezentrum
Synagoge

Ausstellungsgebdude
Gemeindehaus mit Wohnung
Gemeindehaus mit Kita, Wohnung
Besucherinformationszentrum
Kirche, Gemeindesaal, Pfarrhaus
Freilichttheater, Biihnenhaus
Kirche, Gemeindehaus
Weinkulturhaus

Stadtbibliothek

Kirche

Kirche

Ausstellungsgebaude

Forschungs- und Erlebniszentrum
Eingangsgebaude Freilichtmuseum
Stadtteilbibliothek
Naturparkzentrum, Agrarmuseum
Okumenisches Zentrum
Gartenlaube

Blicherei

Gemeindehaus

Stadthalle

Kunstmuseum

Kirche

Kirche

Informations- und Kommunikationszentrum
Ausstellungsgebaude
Gemeindezentrum, Restaurant,
Pension (10 Betten)
Abfertigungsbauten Flugplatz
Bushaltestelle

9300-0001
9300-0003
9300-0004
9300-0005
9300-0006
9300-0007
9300-0008
9400-0001
9500-0001
9700-0001
9700-0002
9700-0003
9700-0004
9700-0005
9700-0006
9700-0007
9700-0008
9700-0012
9700-0013
9700-0014
9700-0015
9700-0016
9700-0018
9700-0020
9700-0021
9700-0023
9900-0001
9900-0002
9900-0003
9900-0005
9900-0006

Versuchsanlage fiir Milchviehhaltung
Stallgebdude (2x16 Pferdeboxen)
Ziegenstall

Tierklinik

AuBenklimastall fir Milchkiihe
Molkereibetrieb, Kaserei
Schau-Molkerei und Hofladen
Forschungsgewdchshaus
Hilfezentrum, Zivilschutz
Friedhofsgebdude

Friedhofsgebéaude

Dorfliches Friedhofsgebdude
Friedhofskapelle, Aussegnungshalle
Friedhofskapelle

Krematorium

Friedhofsgebdude

Aufbahrungshalle

Friedhofshalle

Bestattungsgebaude, Trauerhaus
Kolumbarium

Trauerhalle

Friedhofshalle und Aufbahrungshaus
Aussegnungshalle

Kolumbarium

Aussegnungshalle
Aussegnungshalle

Besendom, experimentelles Gebaude
WC-Anlage

WC-Anlage

Aktiv- und Erholungspark, Backhaus
Aktiv- und Erholungspark, Spielhaus

Kostenplaner Altbau

Objektnr.

Bezeichnung

Erweiterungen

1300-0007
1300-0021
1300-0029
1300-0038
1300-0048
1300-0054
1300-0058
1300-0071
1300-0072
1300-0081
1300-0083
1300-0085
1300-0100
1300-0109
1300-0114
1300-0118
1300-0134
1300-0148
1300-0161
1300-0186
1300-0191
1300-0207
1300-0221

2200-0027

Biirogebdude, Anbau
Biirogebdude, Aufstockung
KFZ-Zulassungsstelle
Biirogebdude
Verwaltungsgebaude, Aufstockung
Kreisverwaltung

Rathaus

Biirogebdude

Rathaus

Rathaus

Biiros, Wohnen (4 WE)
Biirogebdude

Rathaus

Verwaltungsgebaude
Biirogebdude

Rathaus

Biirogebaude, Dachausbau
Biroerweiterung

Biirogebdude

Biiro und Werkstattgebdude
Schulungs- und Verwaltungsgebaude
Kirchenverwaltung Erweiterung
Biirogebdude (36 AP)

Institutsgebaude ¢kologische Raum-
entwicklung

BKI-Objektliste
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3200-0003
3200-0005
3200-0007
3200-0008
3200-0011
3200-0016
3200-0020
3200-0021
3400-0004

4100-0003
4100-0004
4100-0005
4100-0006
4100-0008
4100-0009
4100-0010
4100-0013
4100-0014
4100-0015
4100-0019
4100-0021
4100-0030
4100-0041
4100-0042
4100-0043
4100-0044
4100-0047
4100-0055
4100-0103
4100-0107
4100-0108
4100-0115
4100-0116
4100-0117
4100-0119
4100-0127
4100-0151
4200-0009
4200-0023
4200-0024
4200-0029
4400-0007
4400-0013
4400-0039
4400-0061
4400-0082
4400-0122
4400-0132
4400-0140
4400-0169
4400-0175
4400-0179
4400-0180
4400-0181
4400-0196
4400-0203
4400-0219
4400-0228
4400-0248
4400-0269
4500-0015

5100-0048
5100-0078
5100-0079
5100-0082

Krankenhaus, Anbau
Krankenhaus, Anbau
Krankenhaus, Aufstockung
Krankenhaus

Krankenhaus

Geriatisches Fachkrankenhaus
Lungenklinik
GeriatrischeTagesklinik (12 Platze)
Seniorenpflegeheim

Hauptschule (4 Klassen)
Gesamtschule (32 Klassen)
Gesamtschule

Gesamtschule

Grundschule (3 Klassen)

Hauptschule (9 Klassen)

Hauptschule (20 Klassen)
Grundschule (2 Klassen)
Grundschule (6 Klassen)

Realschule (8 Klassen)

Grundschule (12 Klassen)

Grund-, Lernforderschule (30 Klassen)
Grund- und Hauptschule (3 Klassen)
Grund- und Hauptschule

Grund- und Hauptschule (25 Klassen)
Gymnasium (13 Klassen)

Realschule (7 Klassen)

Grundschule (4 Klassen, 100 Schuler)
Schule (7 Klassen)

Offene Grundschule

Grundschule

Grundschule

Hauptschule

Mittelschule

Anbau Fluchttreppenhduser (2 St)
Realschule (4 Klassen)

Grund- und Mittelschule
Gesamtschule - Passivhaus
Jugendbildungsstatte, Anbau
Berufliches Gymnasium (9 Klassen)
Berufsschulzentrum
Berufsschulzentrum, Verbindungsbau
Kindergarten, Anbau Gruppenraum
Kindertagesstatte (4 Gruppen, 100 Platze)
Kindertagesstatte
Waldorfkindergarten

Kindergarten (2 Gruppen) Aufstockung
Kindergarten fiir integrative Gruppe
Kindergarten

Kindertagesstatte, Personalraum
Kindertagesstatte (1 Gruppe, 15 Kinder)
Kindertagesstatte (1 Gruppe)
Kindergarten (2 Gruppen)
Kindergarten (4 Gruppen, 76 Kinder)
Kindertagesstatte

Kindertagesstatte (2 Gruppen, 24 Kinder)
Kinderkrippe, Gemeinderaume
Kindertagesstatte (40 Kinder)
Kinderkrippe (1 Gruppe, 20 Kinder)
Kinderkrippe (2 Gruppen, 24 Kinder)
Kinderkrippe (2 Gruppen, 30 Kinder)
Aufstockung Ausbildungsgebaude

Gymnastikraum Grundschule
Sporthalle (Zweifeldhalle)

Sporthalle mit Kindergarten und Biiro
Sporthalle (Einfeldhal?e)

5200-0007
5300-0004
5300-0008
5600-0008
5600-0010

6100-0186
6100-0232
6100-0238
6100-0258
6100-0261
6100-0262
6100-0270
6100-0280
6100-0290
6100-0295
6100-0300
6100-0307
6100-0316
6100-0320
6100-0324
6100-0354
6100-0370
6100-0390
6100-0455
6100-0459
6100-0474
6100-0475
6100-0477
6100-0482
6100-0498
6100-0500
6100-0506
6100-0518
6100-0520
6100-0524
6100-0546
6100-0551
6100-0555
6100-0577
6100-0580
6100-0602
6100-0612
6100-0624
6100-0645
6100-0708
6100-0731
6100-0783
6100-0784
6100-0785
6100-0786
6100-0787
6100-0791
6100-0848
6100-0850
6100-0879
6100-0902
6100-0950
6100-0954
6100-0956
6100-0984
6100-0992
6100-1013
6100-1034

6100-1037
6100-1089

Tribiinenanbau Sprunghalle
Spielhalle, Abstellraum
Bootshaus

Fitnessraum, Umkleiden
Kletterhalle, Verwaltung

Dachgeschossaushau
Zweifamilienhaus
Wohnungserweiterung (1 WE)
Einfamilienhaus
Dachgeschossausbau
Zweifamilienhaus, Villenumbau
Wohn-, Geschaftshaus, Aufstockung
Mehrfamilienhaus (4 WE), Laden, Blro
Zweifamilienhaus, Aufstockung
Dachgeschossausbau
Mehrfamilienhaus (9 WE), barrierefrei
Aufstockung Wohnhaus (5 WE)
Bungalow (1 WE) Aufstockung
Wohnhaus (4 WE) Laden
Einfamilienhaus, Holzrahmenkonstruktion
Biiro- und Wohnhaus (2 WE)
Aufstockung, Dachausbau (1 WE)
Einfamilienhaus

Reiheneckhaus (1 WE)
Einfamilienhaus
Wohnhausaufstockung
Einfamilienhaus, barrierefrei
Wohnhausumbau
Wohnhausaufstockung (1 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus, Wohnraumerweiterung
Wohnhauserweiterung (5 WE)
Dachgeschossaufstockung
Wohnhausanbau (1 WE)
Einfamilienhaus Aufstockung
Dachausbau

Einfamilienhaus mit ELW, Dachausbau
Mehrfamilienhaus, Aufstockung
Wohnhaus, Anbau

Wohnhaus, Anbau
Wohnraumerweiterung, Reihenhaus
Einfamilienhaus, Ausbau DG
Mehrfamilienhaus (3 WE), Dachausbau
Dachgeschossausbau
Einfamilienhaus, Wintergartenanbau
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Zweifamilienhaus, Dachausbau
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (11 WE)

Anbau Badezimmer
Mehrfamilienhaus (5 WE), Gewerbe
Aufzugsanlage

Einfamilienhaus, Wintergarten
Wintergarten

Wohnhaus - KfW 40, ELW

Anbau an Zweifamilienhaus
Mehrfamilienhaus, Aufstockung
Anbau Treppenhaus und Aufzug
Einfamilienhaus - Kfw 130

Wohn- und Geschéftshaus (4 WE)

- Effizienzhaus 100

Wohngebaude barrierefrei (15 WE)
Aufstockung Wohnhaus (2 WE) - Passivhaus



6100-1110
6100-1144
6100-1166
6100-1175
6100-1179
6200-0011
6200-0015
6200-0054
6200-0066
6400-0041
6400-0066
6400-0068
6400-0069
6400-0086
6400-0089
6500-0013
6500-0024
6500-0039
6600-0021

7100-0012
7100-0016
7100-0025
7100-0048
7200-0066
7200-0081
7300-0006
7300-0032
7300-0039
7300-0045
7300-0058
7300-0060
7300-0062
7300-0079
7300-0087
7600-0032
7600-0037
7600-0045
7600-0064
7700-0035
7700-0038
7700-0051
7700-0058
7700-0060
7700-0068

9100-0014
9100-0017
9100-0019
9100-0021
9100-0022
9100-0036
9100-0073
9100-0081

9100-0117
9100-0118
9700-0010

Umbauten
1300-0063
1300-0086
1300-0107
1300-0117
1300-0121

1300-0123
1300-0167

Mehrfamilienhaus (13 WE) Umbau DG
Zweifamilienhaus - Effizienzhaus 85
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (6 WE) - Passivhaus
Einfamilienhaus

Altenpflege-, Wohnheim (101 Betten)
Altenheim (24 Platze)

Hospiz (6 Betten)

Tagesforderstatte (8 Pflegeplatze)
Dorfgemeinschaftshaus
Gemeindezentrum

Pfarrbiiro

Dorfgemeinschaftshaus
Gemeindehaus

Gemeindezentrum

Universitatsmensa

Mensa, Pausenhalle

Mensa, Mittagbetreuung

Gastehaus (12 Betten), Laden, Café

Kunststoff-Industriebetrieb, Anbau
Laborgebaude

Produktions- und Blrogebédude
Entwicklungszentrum, Hallenanbau
Autohaus, Erweiterung und Umbau
Autohaus

Automontagehalle

Werkhalle

Zeitungsdruckerei

Presse Vertriebszentrum

Anbau Verwaltung und Versand
Biro- und Fertigungsgebaude
Aufstockung Betriebsgebdude
Produktionshalle, Lagerbereich (90 AP)
Tischlerei

Verkehrsleitstelle
Feuerwache-Fahrzeughalle (4 KF2)
Feuerwehrhaus

Feuer- und Rettungswache

Aufzug Lagergebdude
Uberdachung Logistikflache
Empfangsgebaude, Verbindungsgange
Lager- und Biirogebdude
Anlieferungszone

Lagerhalle

Biirgerhaus

Biicherei, Museum, Biirgersaal
Stadthalle

Ubergangsbau, Pausenhalle
Bibliothek, Verbindungshalle
Informationszentrum Fremdenverkehr
Kirche, Gruppenraum
ErschlieBungsbauwerk an historischem
Gebaude

Gemeinderdume

Museum

Aussegnungshalle

Finanzamt, Umbau Fabrikgeb&ude
Verwaltungsgebaude
Biroetagenumgestaltun
Verwaltungsgebaude, Vﬁlenumbau
Biirogebaude, Sozialstation
Rathaus, Neubau und Sanierung
Biirogebaude

1300-0197
1300-0208

2200-0025
2200-0034

3100-0006
3200-0009

4100-0058
4100-0062
4100-0122
4100-0136
4100-0141
4200-0005
4300-0019
4400-0137
4400-0159
4400-0163
4400-0164
4400-0166
4400-0195
4400-0204

4400-0279
5600-0003

6100-0024
6100-0129
6100-0131
6100-0133
6100-0202
6100-0227
6100-0228
6100-0279
6100-0317
6100-0345
6100-0373
6100-0395
6100-0397
6100-0457
6100-0461
6100-0472
6100-0508
6100-0525
6100-0558
6100-0568
6100-0586
6100-0598
6100-0637
6100-0641
6100-0652
6100-0668
6100-0673
6100-0674
6100-0681
6100-0685
6100-0694
6100-0704
6100-0717
6100-0726
6100-0739
6100-0881
6100-0948
6100-0979
6100-0993

Kontorhaus 2.0G
Kirchenverwaltung

BKI-Objektliste

Institut fir Physik
Institut Klimafolgenforschung

Gebaude fir psych. Gruppentherapie
Krankenhaus

Regelschule

Realschule (13 Klassen)

Realschule

Schulzentrum

Grundschule (2 Klassen), Hort (90 Kinder)
Fachoberschule (5 Klassen)

Sonderschule

Kindertagesstatte (5 Gruppen)
Kindertagesstatte (3 Gruppen, 40 Kinder)
Kinderkrippe

Kindertagesstatte

Kindertagesstatte (6 Gruppen, 84 Kinder)
Kindertagesstatte (3 Gruppen, 50 Kinder)
Familienzentrum mit Kindertagesstatte
(7 Gruppen)

Kindertagesstatte (4 Gruppen, 80 Kinder)

Billardsalon

Fachwerkhaus, Laden
Mehrfamilienhaus (8 WE)
Mehrfamilienhaus (14 WE)
Wohngebaude, Gewerbe

Wohnhaus (2 WE) Umnutzung
Dachgeschossaushau (3 WE)
Wohnungsumbau 3.0G (1 WE)
Einfamilienhaus, Umnutzung Scheune
Einfamilienhaus, Fachwerk
Dachgeschossausbau (6 WE)
Dachgeschossausbau

Wohn- und Geschaftshaus (6 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Wohnhaus, Etagenumbau (1 WE)
Einfamilienhaus, Scheunenumbau
Mehrfamilienhaus (5 WE) 2 Laden
Scheunenumbau zu Wohnung
Einfamilienhaus
Maisonette-Wohnung
Mehrfamilienhaus

Umbau EFH zu Mehrfamilienhaus
Umbau Doppelhaushélfte

Umbau EFH zu Mehrfamilienhaus (3 WE)
Mehrfamilienhaus (9 WE) Aufstockung
Einfamilienhaus mit ELW
Wohnhauserweiterung
Mehrfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (6 WE) - Niedrigenergie
Wohnhauserweiterung
Fassadensanierung, Dachaushau
Tabakfabrik (19 WE)
Bauernhausumbau zum MFH (4 WE)
Mehrfamilienhaus (3 WE), Biiroanbau
Wohn- und Geschéaftshaus (12 WE)
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (3 WE)
Einfamilienhaus Scheunenumbau
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BKI-Objektliste
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6100-1027
6100-1056
6100-1174

6200-0052
6400-0025
6400-0033
6400-0034
6400-0051
6400-0073
6500-0007
6500-0009
6500-0014
6500-0017
6500-0029
6600-0007
6600-0008
6600-0011
6600-0012

7200-0032
7200-0033
7200-0036
7200-0052
7200-0061
7200-0068
7200-0069
7300-0014
7300-0017
7300-0033
7300-0063
7300-0064
7500-0011
7500-0013
7500-0017
7700-0037

9100-0005
9100-0007
9100-0013
9100-0015
9100-0025
9100-0027
9100-0031
9100-0034
9100-0046
9100-0047
9100-0079
9100-0104
9100-0108

Fachwerkhaus

Wohngebaude, Kanzlei
Mehrgenerationenhaus (25 WE), Café,
Beratung

Wohnheim fir Behinderte
Evangelisches Gemeindehaus
Birgerhaus

Uni Begegnungszentrum
Jugendrdume, Dachgeschossumbau
Birgerhaus

Gaststatte, Wohnungen (5 WE)
Japanisches Restaurant

Restaurant

Gaststatte, Hotel, Biros

Backshop und Café

Hotel (66 Zimmer, 23 App, 94 Betten), TG
Hotel Garni (29 App, 50 Betten)

Hotel (100 Betten)

Kloster, Gastefliigel

Apotheke, Wohnen (2 WE)
Wohn-, Geschaftshaus (22 WE)
Ladenumbau
Kunstgewerbezentrum
Geschaftshaus, Cafe, Biiro
Autohaus

Geschéaftshaus mit Werkstatt
Produktions-, Birogebdude
Tischlerwerkstatt, Bliroraume
Backerei, Wohnen (4 WE)
Betriebs- und Werkstattgebaude
Montagewerkstatt, Umnutzung
Bankzweigstelle

Kreissparkasse

Ausbau Bankfiliale
Lagerraume, Trafostation, WCs

Landwirtschaftliches Museum
Stadthistorisches Museum
Stadtbibliothek

Jugendhaus, Gymnastikhalle
Ausstellungsgebaude
Gemeindezentrum, Saal
Stadthalle

Ausstellung, Archiv, Wohnen (1 WE)
Tanzschule

Stadtmuseum

Kinder- und Jugendtheater
Heimatmuseum

Atelier

Modernisierungen

1300-0039
1300-0065
1300-0074
1300-0078
1300-0092
1300-0093
1300-0096
1300-0104
1300-0111
1300-0124
1300-0132
1300-0138
1300-0141
1300-0151
1300-0154

Biiro-, Verwaltungsgebaude
Verwaltungsgebaude

Biirogebaude

Verwaltungsgebaude (BAuA)
Verwaltungsgebaude

Biro- und Laborgebaude
Biirogebdude

Biirogebaude (1 WE) Fassadensanierung
Biirogebaude

Biirogebaude

Biirogebdude - Passivhaus
Biirogebaude

Haus der Architekten, Biirogebaude
Rathausumgestaltung

Birgerhaus

1300-0178
1300-0200

2200-0008
2200-0033
2200-0035

3400-0013

4100-0012
4100-0027
4100-0031
4100-0032
4100-0033
4100-0034
4100-0035
4100-0036
4100-0037
4100-0038
4100-0046
4100-0056
4100-0066
4100-0081
4100-0106
4100-0109
4100-0110
4100-0111
4100-0114
4100-0118
4100-0123
4100-0129
4100-0137
4100-0146
4200-0025
4200-0028
4300-0010
4400-0083
4400-0092
4400-0134
4400-0138
4400-0160
4500-0004
4500-0006
4500-0007

5100-0039
5100-0041
5100-0044
5100-0046
5100-0075
5100-0093
5300-0005
5300-0009

6100-0078
6100-0085
6100-0134
6100-0135
6100-0137
6100-0165
6100-0220
6100-0233
6100-0235
6100-0250
6100-0256
6100-0264
6100-0275

Biirogebaude
Rathaus

Dachsanierung Institutsgebdude
Institutsgebaude
Verwaltungsgebdude

Pflegeheim (132 Betten)

Grundschule 2./3.0G (10 Klassen)
Schulzentrum (10 Klassen)
Gymnasium, 4-zligig (900 Schiiler)
Mittelschule, 3-zligig (430 Schiiler)
Gymnasium, 4-zlgig, Fachrdume
Gymnasium, 3-zUgig (345 Schiiler)
Gymnasium, 4-zUgig (334 Schiiler)
Gymnasium, 4-ziigig

Gymnasium, 3-zlgig (850 Schiiler)
Gymnasium, 4-zUgig (325 Schiiler)
Grundschule (2 Klassen, 50 Schiiler)
Schule, PCB-Sanierung
Grundschule

Realschule

Gymnasium

Hauptschule

Volksschule

Volksschule

Volksschule

Gymnasium

Hauptschule

Grundschule (15 Klassen)
Grundschule, neue Heizzentrale
Gymnasium

Berufsschulzentrum fiir Technik
Berufsschulzentrum fiir Technik
Forderschule, Vereinsraume
Kindergarten (2 Gruppen)
Kindergarten, Plattenbau
Kindertagesstatte (261 Kinder)
Kindertagesstatte (6 Gruppen, 138 Kinder)
Kinder- und Jugendhaus (133 Kinder)
Seminar-,Verwaltungsraume
Volkshochschule

Sport- und Bildungsstatte

Schulsporthalle, Sanierung
Sporthalle

Sporthalle

Sporthalle

Sporthalle

Sporthalle (Dreifeldhalle)
Bootshaus

Strandbad, Restaurant

Altenwohnungen (53 WE)
GroBwohnanlage (87 WE)
Wohn-, Geschaftshaus (4 WE)
Wohn-, Geschaftshaus (5 WE)
Wohn-, Geschaftshaus (7 WE)
Stadthaus (1 WE) Fachwerk
Mehrfamilienhaus (3 WE)
Mehrfamilienhaus (12 WE)
Mehrfamilienhaus (7 WE)
Wohn-, Geschaftshaus (5 WE)
Mehrfamilienhaus (36 WE)
Mehrfamilienhaus (16 WE) Laden
Stadthaus (6 WE) Biiro



6100-0278
6100-0287
6100-0288
6100-0314
6100-0377
6100-0380
6100-0384
6100-0399
6100-0444
6100-0460
6100-0462
6100-0465
6100-0469
6100-0471
6100-0480
6100-0489
6100-0493
6100-0496
6100-0510
6100-0527
6100-0537
6100-0544
6100-0548
6100-0560
6100-0583
6100-0585
6100-0596
6100-0597
6100-0609
6100-0611
6100-0620
6100-0631
6100-0634
6100-0713
6100-0725
6100-0729
6100-0740
6100-0752
6100-0753
6100-0768
6100-0770
6100-0780
6100-0781
6100-0782
6100-0790
6100-0793
6100-0798
6100-0814
6100-0816
6100-0825
6100-0844
6100-0851
6100-0856
6100-0857
6100-0858
6100-0859
6100-0864
6100-0889
6100-0897
6100-0901
6100-0904
6100-0910
6100-0915
6100-0918
6100-0931
6100-0939
6100-0951

Mehrfamilienhaus (36 WE)
Mehrfamilienhaus (40 WE)
Zweifamilienhaus

Hausmeistergebaude

Mehrfamilienhaus (3 WE)

Einfamilienhaus, Schwimmbad
Mehrfamilienhaus (30 WE)
Mehrfamilienhaus (5 WE)

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (12 WE)
Mehrfamilienhaus (9 WE)
Mehrfamilienhaus (8 WE)

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (5 WE)

Betreute Wohnanlage (24 WE)
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (31 WE)
Wohnhausumbau (5 WE)
Mehrfamilienhaus, Sanierung
Wohnhochhaus

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus, Dachausbau
Mehrfamilienhaus (4 WE)

Wohn- und Geschaftshaus

Einfamilienhaus mit ELW

Einfamilienhaus, Anbau Garage
Modernisierung, Balkonanlage, MFH
Einfamilienhaus NEH

Einfamilienhaus NEH

Mehrfamilienhaus, Fassadensanierung
Mehrfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (75 WE)
Doppelhaushélfte

Mehrfamilienhaus (12 WE)
Mehrfamilienhaus (3 WE)

Villensanierung

Mehrfamilienhaus, Fassadensanierung
Mehrfamilienhaus, Fassadensanierung
Mehrfamilienhaus (3 WE) - Passivhaus
Einfamilienhaus, energ. Sanierung
Einfamilienhaus, Buro, energ. Modernisierung
Mehrfamilienhaus (8 WE)
Mehrfamilienhduser (31 WE)
Einfamilienhaus, energ. Modernisierung
Einfamilienhaus, energ. Modernisierung
Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (10 WE) - Passivhaus
Wohn- und Geschéftshaus
Zweifamilienhaus
Einfamilienhaus
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus
Mehrfamilienhaus
Mehrfamilienhaus

(3 WE

E
Mehrfamilienhaus E

(

)
6 WE
9 WE
1 WE
Mehrfamilienhaus (12 WE
Mehrfamilienhaus
Einfamilienhaus
Doppelhaushélfte
Mehrfamilienhaus (3 WE) - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhaus (29 WE)
Mehrfamilienhauser (3 St, 18 WE)
Reihenendhaus - Effizienzhaus 115
Stadthaus (1 WE)

3
4
1
2
1
3

WE) - KfW 60

6100-0974
6100-0983
6100-1035
6100-1050
6100-1051
6100-1095
6100-1111
6100-1126
6100-1127
6100-1138
6100-1139
6100-1147
6100-1153
6100-1159
6100-1160
6100-1162
6100-1180
6100-1187
6100-1192
6100-1193
6200-0018
6200-0034
6200-0035
6200-0055
6400-0035
6400-0052
6400-0080
6500-0012
6600-0004
6600-0009

7100-0014
7100-0038
7200-0023
7200-0029
7200-0046
7200-0053
7200-0062
7200-0072
7500-0014
7600-0028
7600-0066
7700-0036

9100-0023
9100-0026
9100-0041
9100-0044
9100-0060
9100-0066
9100-0130
9600-0001

Doppelhaushélfte BKI-Objektliste
Dopplehaushélfte, energ. Modernisierung
Reihenmittelhaus - Effizienzhaus 115
Mehrfamilienhaus (64 WE)

Mehrfamilienhaus (5 WE), Biro, Garage (2 STP)
Zweifamilienhaus Fassadensanierung
Wohnhochhaus (179 WE)

Doppelhaushélfte

Doppelhaushélfte - KfW 70

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Einfamilienhaus - Effizienzhaus 100
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40
Zweifamilienhaus

Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
Einfamilienhaus

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus (15 WE) Dachsanierung
Mehrfamilienhaus (15 WE) Fassadensanierung
Internat fiir Sehbehinderte
Soziotherapeutisches Zentrum
Studentenwohnheim

Alten- und Pflegeheim

Ev. Jugendhaus

Katholisches Pfarrhaus

Gemeindehaus

Gaststatte, Wohnen (6 WE)

Pension, Post, Blicherei

Schlosshotel

Produktionsgebaude
Fabrikgebdude Textilproduktion
Apotheke

Buro-, Geschéaftshaus

Apotheke

Wohn- und Geschéftshaus

Biiro, Ausstellung, Wohnen (1 WE)
Geschaftshaus, Wohnen (13 WE)
Bankgebdude, Wohnen (1 WE)
Feuerwehrgerdtehaus

Feuer- und Rettungswache
Laborgebdude

Stadtbibliothek, Museum
Musikpavillon

Veranstaltungsgebdude, Biiros
Katholische Kirche

Stadtbibliothek, energ. Modernisierung
Schloss Gollwitz Begegnungsstatte
Windmiihle (Baudenkmal)
Justizvollzugsanstalt

Instandsetzungen

1300-0079
1300-0150
1300-0215

4100-0156
5100-0077

6100-0358
6100-0359
6100-0400
6100-0456
6100-0467

Verwaltungsgebaude, Dachsanierung
Verwaltungsgebaude, Kellertrocknung
Biiro (20 AP), Stadtvilla, Denkmalschutz

Realschule, Dachsanierung
Schulsporthalle (Dreifeldhalle)
Stadthaus (3 WE)
Mehrfamilienhaus (66 WE)
Mehrfamilienhaus (48 WE) 3 Laden

Mehrfamilienhaus (3 WE)
Mehrfamilienhaus (48 WE) Fassadensanierung
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BKI-Objektliste
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6100-0574
6100-0648
6100-0686
6100-0695
6100-0996
6100-1099
6100-1112
6100-1113
6100-1150
6400-0057
6400-0058

7300-0044
7300-0072

9100-0004
9100-0033
9100-0035
9100-0039
9100-0047
9100-0051
9100-0064
9100-0088
9100-0091
9100-0093

Einfamilienhaus, Brandsanierung
Zweifamilienhaus
Mehrfamilienhaus, Kellertrocknung
Mehrfamilienhaus, Kellertrocknung
Mehrfamilienhaus (15 WE)
Mehrfamilienhaus
Mehrfamilienhaus Denkmalschutz
Wohn- und Geschéaftshaus (21 WE)
Balkon (Mehrfamilienhaus)
Jugendzentrum

Ev. Pfarrhaus, Fassadensanierung

Schreinerei, Wohnung
Lagerhalle Werkstatt

Galerie, Ausstellung

Ev. Kirche, Innensanierung, Brand
Ev. Kirche, Innensanierung

Kirche Fassadensanierung
Stadtmuseum

Evangelische Kirche

Evangelische Kirche

Kapelle

Kirchturm

Gemeindehaus

Kostenplaner Innenrdume

Objektnr.

1300-0152
1300-0217

3100-0011
3100-0014
3100-0015
3100-0018
3100-0019
4400-0165
4400-0178
4500-0016
4500-0017

5600-0004

6100-0849
6100-0932
6100-0937
6100-0946
6100-0962
6100-0976
6100-1105
6100-1195
6100-1197
6100-1206
6100-1210
6400-0062
6600-0015
6600-0016
6600-0017

7200-0079
7200-0086
7200-0087

Bezeichnung

Wohn- und Geschaftshaus
Innenausbau Vertriebshiiro

Gemeinschaftspraxis

Arztpraxis

Arztpraxis

Arztpraxis, Personalaufenthalt

Arztpraxis fur Allgemeinmedizin (4 AP)
Kinderkrippe (2 Gruppen, 24 Kinder)
Kindertagesstatte (4 Gruppen, 65 Kinder)
Seminargebdude

Bildungsinstitut, Seminarrdume

Yogastudio

Doppelhaushélfte

Gutshaus, Wohnen im Alter (14 WE)
Einfamilienhaus, Umnutzung Scheune
Einfamilienhaus, Einzeldenkmal
Einfamilienhaus, Einliegerwohnung
Einfamilienhaus

Reihenendhaus, Denkmalschutz
Mehrfamilienhaus, Dachgeschoss
Maisonettewohnung
Einfamilienhaus, Badeinbau
Doppelhaushélfte, Griinderzeit
Jugendzentrum

Naturfreundehaus

Hotel (23 Betten)

Hotel (76 Betten)

Atelier
Horgerateakustik-Meisterbetrieb
Frisorsalon

9100-0080
9100-0086
9100-0092
9100-0109
9100-0110
9100-0119
9100-0121
9100-0122
9700-0019

Experimenteller Kinoraum

Museum, Ausstellungen

Evangelische Kirche, Gemeindesaal, Pfarramt
Stadtbibliothek, Mdblierung

Bibliothek, Inneneinrichtung

Pfarrkirche

Biicherei, Moblierung

Konzert- und Probesaal

Aussegnungshalle

Kostenplaner Freianlagen

Objektnr.

1300-0094
1300-0095
1300-0098
1300-0101
1300-0112
1300-0116
1300-0130
1300-0136
1300-0153
1300-0155
1300-0174
1300-0181
1300-0182
1300-0185
1300-0193
1300-0198
1300-0218

2200-0010
2200-0011
2200-0012
2200-0015

3100-0017
3200-0014
3200-0015
3200-0017
3200-0018
3300-0005
3400-0015
3400-0017
3500-0001
3500-0002

4100-0049
4100-0050
4100-0052
4100-0064
4100-0065
4100-0067
4100-0070
4100-0071
4100-0072
4100-0073
4100-0074
4100-0121
4100-0125
4100-0131
4100-0132
4100-0133
4100-0134

Bezeichnung

Freianlage Birogebaude

Freianla?e Biro- und Wohngebéude
Innenhofbegriinung Biirogebdude
Dorfplatz und Rathaushof (25 Platze)
Freianlage zu Biirogebdude

Freianlage Blrogebdude

Freianlage, Umbau und Sanierung
Freianlage Blirogebdude

Freianlage Verwaltungsgebaude
Griinanlage und Stellplatze fir Biirgerhaus
Zugang und Stellplatze zu Birogebaude
Innenhof, Vorbereich Polizeidienstgebaude
Freianlage Verwaltungsgebaude (114 STP)
Freianlage Blrogebdude

Freianlage Verwaltungsgebaude (27 STP)
Eingangsbereich Firmensitz

AuBBenbereich Verwaltungsgebdude

Freianlage Fachhochschule
Freianlage Biologische Institute
Freianlage Institutsgebdude
Freianlage Mathematisches Institut

Freianlage Medizin. Versorgungszentrum
Freianlage Krankenhaus

Dachbegrlinung Krankenhaus
Freianlagen Krankenhaus

Freianlage Krankenhaus

Freianlage Zentrum fir Psychiatrie
Freianlage zu Pflegeheim

Freianlage zu Alten- und Pflegeheim
Freianlagen REHA-Zentrum

Freianlage Therapiezentrum

Freianlage Grundschule

Freianlage Grundschule
Freianlagen Grundschule
Freianlage Behinderten-Schulzentrum
Freianlage Schule
Schulhofumgestaltung
Schulhofumgestaltung, Sportanlage
Schulhofneugestaltung
Schulhofneugestaltung
Schulhofneugestaltung
Schulhofneugestaltung

Freianlage Schulzentrum
Schulhoferweiterung

Schulhof Gesamtschule

Schulhof fiir Grundschule und Hort
Freianlage Kindertagesstatte
Freianlage Gymnasium



4100-0142
4100-0143
4100-0148
4100-0152
4100-0163
4100-0165
4200-0007
4200-0014
4200-0016
4200-0026
4300-0005
4400-0100
4400-0101
4400-0102
4400-0105
4400-0109
4400-0110
4400-0111
4400-0113
4400-0114
4400-0116
4400-0117
4400-0121
4400-0133
4400-0136
4400-0139
4400-0161
4400-0167
4400-0168
4400-0172
4400-0173
4400-0177
4400-0182
4400-0202
4400-0206
4400-0208
4400-0209
4400-0211
4400-0212
4400-0217
4400-0221
4400-0222
4400-0223
4400-0251
4400-0252
4400-0253
4400-0257
4400-0258
4400-0261
4400-0270
4500-0010
4500-0011

5100-0107
5400-0001
5400-0002
5400-0003
5400-0004
5400-0005
5400-0006
5400-0007
5400-0008
5400-0009
5400-0010
5400-0011
5400-0012
5400-0013

Freianlage Grundschule
Schulsportanlage, Griinflache
Freianlage Gymnasium
Schulfreifléche

Schulhof Grund- und Gesamtschule
Schulhof

Pausenhof Glasfachschule
Freianlage Berufsschule

Freianlage zu Beruflicher Schule
Freianlage Berufsschulzentrum
Spielplatz Blindenschule
Offentlicher Spielplatz

Spielplatz Kindertagesstatte
Spielplatz Kindergarten

Freianlage Kindergarten
Freianlagen Kindergarten
Freianlage Kindertagesstatte
Freianlage Kindergarten
Offentlicher Spielplatz
Waldspielplatz

Freianlage Kinderkrippe
Natur-Spielplatz

Freianlagen Kindertagesstatte
Freianlage Kindergarten

Spielplatz Kindertagesstatte
Spielflachen zu Kindertagesstatte
Freianlage Kinder- und Jugendhaus
Freianlage Kindertagesstatte
Freianlage Kindertagesstatte
Spielplatz zu Wohnbebauung
AuBenspielflache Kindertagesstatte
Freispielflachen Kindertagesstatte
Wasserspielfldche Kindertagesstatte
Wasserspielplatz in Zooparkanlage
Freianlage Kinder- und Jugendraum
Freianlage Kindertagesstatte
AuBenspielflachen Kindertagesstatte
AuBenspielgelénde Kindertagesstatte
Offentlicher Spielplatz

Freianlage Kinderkrippe

Freianlage Jugendplatz

Spielplatz

Spielplatz

Dachbegriinung Kindertagesstatte
Freianlage Kindertagesstatte
Freianlage Kindertagesstatte
Freianlage Kindertagesstatte
Freianlage Kindertagesstatte
Freianlage Kinderkrippe

Freianlage Kindertagesstatte
Freianlage zu Berufsforderungswerk
Freianlagen Berufsbildungszentrum

Freianlage Sporthalle
Jugendfreizeitanlage
Sportanlage

Vorplatz Sporthalle, Parkplatze
Vorplatz Sporthalle
Sportanlagen Schulzentrum
Sportanlage VL Wolfburg
AuBenanlage Sporthalle, Beachvolley
Kunstrasensportplatz
Rasensportplatz
Rasensportplatz

Bolzplatz und Spielflache
Schulsportanlage

Schul- und Vereinssportanlage

5400-0014
5400-0015
5500-0001
5600-0002

6100-0402
6100-0403
6100-0405
6100-0406
6100-0407
6100-0408
6100-0409
6100-0410
6100-0422
6100-0424
6100-0430
6100-0443
6100-0490
6100-0514
6100-0588
6100-0589
6100-0590
6100-0591
6100-0592
6100-0594
6100-0599
6100-0601
6100-0603
6100-0605
6100-0606
6100-0608
6100-0616
6100-0635
6100-0638
6100-0642
6100-0646
6100-0660
6100-0716
6100-0734
6100-0744
6100-0751
6100-0801
6100-0804
6100-0805
6100-0821
6100-0863
6100-0880
6100-0916
6100-0964
6100-0965
6100-0978
6100-1091
6100-1092
6100-1098
6100-1117
6100-1118
6100-1182
6100-1185
6100-1196
6100-1215
6100-1220
6100-1227
6100-1234
6200-0025
6200-0029
6200-0045
6200-0050

Kunstrasenspielfeld BKI-Objektliste
Sportanlage, FuBballfelder
Freianlage Mehrfamilienhaus

Kanuslalom-Wildwasseranlage

Hausgarten (1 WE)

Hausgarten (1 WE)

Freianlage Hausgruppe (5 WE)
Hofbefestigung Mehrfamilienhaus
Wohnumfeldgestaltung
Hausgarten
Wohnumfeldgestaltung
Hausgarten

Hausgarten

Wohnhof

Freianlage zu Wohnanlage
Wohnumfeldgestaltung
Hausgarten

Hausgarten am Hang

Freianlage Mehrfamilienhaus
Hausgarten Einfamilienhaus
Hausgarten Einfamilienhaus
Freianlage Mehrfamilienhaus
Freizeitgarten Einfamilienhaus
Wohnumfeldgestaltung
Freizeitgarten Einfamilienhaus
Hausgarten am Hang
Wohnumfeldgestaltung
Wohnumfeldgestaltung
Hausgarten

Freianlage zu Mehrfamilienhaus
Freianlage zum Mehrfamilienhaus, Spielplatz
Freianlage Mehrfamilienhaus
Hausgarten mit Teich

Hausgarten

Familiengarten

Freianlage zu Mehrfamilienhaus
Hausgarten zu Einfamilienhaus
Freianlage zu Mehrfamilienhaus
Stellplatze Mehrfamilienhaus
Hausgarten zu Einfamilienhaus
Hanggarten zu Einfamilienhaus
Hausgarten zu Einfamilienhaus
Hausgarten zu Einfamilienhaus
Hausgarten zu Einfamilienhaus
Freianlage Mehrfamilienhaus
Eingangsumgestaltung Mehrfamilienhaus
Hausgarten zu Einfamilienhaus
Wohnfeldgestaltung Mehrfamilienhaus
Wohnfeldgestaltung Mehrfamilienhaus
Garten fir Demenzbetroffene
Innenhof

Lichthof

Freianlage zu Mehrfamilienhaus
Hausgarten, Doppelhaushélfte
Hausgarten, Einfamilienhaus
Freibad

Freianlage Wohnanlage
Quartiersplatz

Innenhof Wohn- und Geschaftshaus
Hausgarten Einfamilienhaus
Hausgarten Einfamilienhaus
Freianlage Mehrgenerationenhaus
Gartenanlage Altenheim
AuBenanlage Alten-, Pflegeheim
Seniorengerechte Gartenanlage
Innenhof Schwesternwohnheim

37



BKI-Objektliste
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6400-0055
6400-0064
6400-0070
6400-0087
6500-0023
6600-0024
6600-0025

7100-0028
7100-0039
7200-0048
7200-0049
7200-0050
7200-0067
7200-0070
7300-0040
7300-0051
7300-0074
7300-0089
7500-0020
7500-0022
7500-0023
7600-0038
7600-0041
7700-0043
7700-0044
7700-0057
7700-0059
7700-0061
7700-0069
7800-0016

8100-0005
8300-0002
8700-0001
8700-0002
8700-0003
8700-0004
8700-0005
8700-0006
8700-0007
8700-0008
8700-0009
8700-0010
8700-0011
8700-0012
8700-0013
8700-0014
8700-0015
8700-0016
8700-0017
8700-0018
8700-0019
8700-0020
8700-0021
8700-0022
8700-0023
8700-0024
8700-0025
8700-0026
8700-0027
8700-0028
8700-0029
8700-0030
8700-0031
8700-0032
8700-0033

Freianlage zu Gemeidezentrum
Freianlage Altentagesstatte

Vorplatz Dorfgemeinschaftshaus
Innenhofe

Gartenterrasse, Bewirtung

Aktiv- und Erholungspark, Gesamtanlage
Aktiv- und Erholungspark, Parkanlage

Bepflanzung um Produktionsgebaude
Grunflachen Produktionsgebaude
Ideengarten

Prasentationsanlage fir Baustoffe
Freianlage Reifenhandelshaus
Freianlage zu Verbrauchermarkt
Dachbegriinung Geschaftshaus
Freianlage Vertriebsgebaude
Freianlage zu Gewerbehalle
Griinflachen Produktionsgebéaude
Freiflachen Kommunaler Betriebshof
Freianlage zu Bankgebdude
Freianlage Bank mit 6ffentliche Zone
Freianlage zu Sparkassen?ebéude
Freianlage Baubetriebsho
AuBenanlage zu Feuerwehrgerdtehaus
Freianlage Kalksandsteinwerk
Freianlage Laborgebdude
Griinflachen Lagergebdude
Rangierhof Lagerhalle GroBbackerei
Neugestaltung Rangierhof GroBbackerei
Feuerwehrumfahrt, Logistikzentrum
Parkplatz (306 Platze)

Freianlage zu Solarkraftwerk
Freianlage zum Umspannwerk
Neugestaltung OrtsstraBe
Stadtplatz

Passage und Vorplatz
Rathausvorplatz

Stadtplatz mit Brunnen
Dorfplatz mit Wasserlauf
Bushaltestelle, Umfeld Kindergarten
Park- und Spielanlage
Stadtplatz

Stadtgarten

Neugestaltung OrtsstraBe
Dorfplatz

Stadtplatz Neugestaltung
Stadtplatz

Stadtplatz

Stadtplatz mit Brunnen
Stadtteilpark
Verbindungsbriicke
Gestaltung Quartiersplatz
Innenstadtplatz
Klostervorplatz
Umgestaltung Marktplatz
Garten der Religionen Begegnungspark
Parkanlage Gartendenkmal
Klostergarten

Barocke Gartenanlagen
FuBgangerzone
Aussichtsplattform
Sportanlage

Uferweg FuB- und Radweg
Wasserwanderrastplatz
Parkanlage

Offentliche Griinflache

8700-0034
8700-0035
8700-0036
8700-0037
8700-0038
8700-0039
8700-0040
8700-0041
8700-0042
8700-0043
8700-0044
8700-0045
8700-0046
8700-0047

9100-0029
9100-0030
9100-0040
9100-0042
9100-0048
9100-0049
9100-0052
9100-0053
9100-0054
9100-0062
9100-0063
9100-0067
9100-0075
9100-0078
9100-0083
9100-0084
9100-0102
9100-0103
9100-0105
9100-0111
9100-0120
9100-0124
9100-0126
9700-0009
9700-0011
9700-0017
9700-0022
9800-0001
9800-0002
9800-0003
9800-0004
9800-0006
9800-0007
9800-0008
9800-0009

Naturerlebnispark mit Wasserfléache
StraBe, Parkplatz (148 STP)
Stadtplatz

Campus, Gesamtanlage

Campus, Bastions- und Festplatz
Campus, Bunkervorplatz und Skateanlage
Radweg, FuBweg

Stadtplatz

Bushaltestelle

Griin- und Parkanlage / Stadtplatz
Flusspark

Offentliche Parkanlage

Offentlicher Freiraum, Erlebniswelt
Steganlage

Parkanlage am Leinbach
Freianlage Veranstaltungsgebdude
Freianlage zu Ev. Kirche
Freianlage zu Kulturforum
Freianlage Blrgerhaus

Freianlage Stadthalle
Stadthallenpark

Parkanlage, halboffentlich
Vorplatz Kirche

Wanderweg mit Bachquerung
Wanderweg mit Aussichtspunkt
Schlossgarten

AuBenanlage Freilichtbiihne
Umgestaltung Kirchplatz
Generationengarten
Neugestaltung SchloBplatz
Freianlage, Naturparkzentrum, Agrarmuseum
Schlossterrasse

Brunnenanlage

Spielplatz Gemeindezentrum
Bewegungspark

Griinland- und Laubwaldentwicklung
Freianlage Ausstellungsgebaude
Friedhofserweiterung
Grabfeldumgestaltung
Friedhofserweiterung

Friedhof

Bachrenaturierung StraBensanierung
Renaturierung FlieBgewdsser
Ufergestaltung

FuBgangerzone

Renaturierung FlieBgewdsser
Renaturierung FlieBgewdsser
Renaturierung FlieBgewdsser
Offentliches Quellbecken



Fotoprasentation
der neuen Objekte
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

loth+ Partnen

1300-0225 Biirogebaude (44 AP)

Biiro- und Verwaltungsgebaude, hoher Standard

c Architekt E. Schneekloth + Partner
Schwerin

;"‘_‘ g Iil il
1300-0230 Birogebaude (144 AP), Gastronomie, TG
Biiro- und Verwaltungsgebaude, hoher Standard

c dt+p Architekten und Ingenieure GmbH
Bremen

WL et
il

'I'A
i

1300-0229 Biirogebaude (125 AP) - Effizienzhaus ~38%
Biro- und Verwaltungsgebéude, mittlerer Standard
Q Wandel Lorch Architekten

Frankfurt

2200-0045 Zentrum fiir Medien und Soziale Forschung
Instituts- und Laborgebaude
Q Georg Bumiller Ges. von Architekten mbH

Berlin

2200-0046 Forschungs- und Laborgebdude (250 AP)

Instituts- und Laborgebdude

C Bodamer Faber Architekten BDA (LPH 2-5)
Stuttgart

3100-0021 Praxis fir Allgemeinmedizin
Medizinische Einrichtungen
Q Altgott + Schneiders Architekten

Aachen



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

© RONGEN ARCHITEKTEN

3100-0024 Praxishaus (7 AP) 3100-0025 Arztpraxis

Medizinische Einrichtungen Medizinische Einrichtungen

c RoA RONGEN ARCHITEKTEN PartG mbB Q Planungsbiiro Beham BIAV
Wassenberg Bairawies

© Jan Kobel

3200-0023 Psychosomatische Klinik (40 Betten) 3200-0025 Zentrum fiir Neurologie u. Geriatrie (220 B.)

Medizinische Einrichtungen Medizinische Einrichtungen
c Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten Q Kossmann Maslo Architekten Planungsgesellschaft
Kéln mbH + Co.KG, Miinster

© Lifius Lintn:

3200-0026 Geriatrische Klinik 3500-0004 Rehaklinik fiir suchtkranke Menschen

Medizinische Einrichtungen Medizinische Einrichtungen
C HDR GmbH Q Hidepohl Ferner Architektur- und Ingenieurges. mbH
Berlin Osnabriick
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

4100-0167 Oberschule (2 Klassen, 40 Schiiler)

Allgemeinbildende Schulen

c Bosse Westphal Schaffer Architekten
Winsen/Luhe

© Biigida Gonzales Lt - - - e
4100-0169 Mittelschule, Sporthalle - Effizienzhaus ~28%
Allgemeinbildende Schulen

c Hausmann Architekten GmbH
Aachen

© SBH - Schulbau Hamburg

4100-0177 Grundschule (10 Klassen, 280 Schiler)
Allgemeinbildende Schulen

&

© Christian Mader

4100-0168 Realschule (400 Schiiler)

Allgemeinbildende Schulen

N KBK Architektengesellschaft Belz | Lutz mbH
Stuttgart

© PFP Planungs GmbH

4100-0170 Grundschule (400 Sch) - Passivhausbauweise
Allgemeinbildende Schulen

PFP Planungs GmbH Prof. Jérg Friedrich

Hamburg

4100-0178 Gymnasium (6 KI.), Sporthalle (Einfeldhalle)
Allgemeinbildende Schulen
Q Dohse Architekten

Hamburg



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

4 : Zbc;ey Braun : ‘g

4300-0023 Sonderpadagogisches Forderzentrum 4400-0278 Kindertagesstatte (105 Kinder), Stadtteiltreff
Kindergérten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
Q (se)arch Freie Architekten BDA

Stuttgart

Forder- und Sonderschulen
c ssp - planung GmbH
Waldkirchen

© Anselm-Gaupp *I

4400-0282 Kindertagesstatte (8 Gruppen, 140 Kinder) 4400-0284 Kinderhort (150 Kinder) - Effizienzhaus ~32%
Kindergarten, Holzbauweise, nicht unterkellert Kindergérten, Holzbauweise, nicht unterkellert

Neustadtarchitekten (LPH1-5) mit Raum und Bau Planungsgesellschaft mbH
lup-architekten (LPH 6-9), Hambug Minchen

© Leinen und Schmitt Architekten

=SS

4400-0285 Kinderkrippe (3 Gr., 30 Ki.) - Effizienzhaus 85 4400-0287 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 86 Kinder)
Kindergarten, unterkellert Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
C AG: Architekten Naujack/Rind/Hof, Koblenz mit Q Leinen und Schmitt Architekten

Baumeisterei Martin Maria Mertes, Saarbrlicken Saarlouis
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

4400-0288 Kinderkrippe (1 Gruppe, 12 Kinder) Modulbau

Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
c Bosse Westphal Schaffer Architekten
Winsen/Luhe

© Archimage, Meike Hansen

4400-0290 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 55 Kinder)
Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
c neun grad architektur BDA

Oldenburg

-

4400-0294 Kindertagesstatte (125 Ki.) - Effizienzhaus ~62%
Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
C Stricker Architekten BDA

Hannover

4400-0289 Kindergarten (1 Gruppe, 12 Kinder) Modulbau
Kindergérten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
Q Bosse Westphal Schaffer Architekten

Winsen/Luhe

4400-0292 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 100 Kinder)
Kindergérten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
grabowski.spork architektur
Wiesbaden

4400-0296 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 75 Kinder)

Kindergérten, nicht unterkellert, einfacher Standard

Q architekturbtiro raum-modul Stephan Karches
Florian Schweiger, Ingolstadt



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

© Thomas Ott Fotografie; wiww.o2t.d

4400-0297 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 126 Kinder) 4400-0299 Kindertagesstatte (108 K.) - Effizienzhaus ~79%
Kindergérten, nicht unterkellert, einfacher Standard Kindergérten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
c raum-z architekten gmbh Q wittig brosdorf architekten

Frankfurt am Main

Leipzig

iy
I
.

© Peter Eichler ”‘H”HH!H!“' 5 ©
4400-0300 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 102 Kinder) 4400-0301 Kindertagesstatte (1 Gruppe, 25 Kinder)
Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard Kindergérten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
wittig brosdorf architekten Bosse Westphal Schaffer Architekten
Leipzig Winsen/Luhe

4400-0302 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 85 Kinder) 4400-0303 Kindertagesstatte (2 Gruppen, 58 Kinder)

Kindergarten, nicht unterkellert, hoher Standard Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
C LANDHERR / Architekten und Ingenieure GmbH Q acollage architektur urbanistik
Hoppegarten Hamburg



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

© VOLK architekten %
4400-0305 Kindertagesstatte (125 Kinder) - Passivhaus 5100-0111 Sporthalle (Dreifeldhalle)
Kindergarten, nicht unterkellert, hoher Standard Sporthallen (Dreifeldhallen)
c VOLK architekten Roland Volk Architekt Q Wischhusen Architektur
Bensheim Hamburg

© Dohse Architekten

5100-0112 Sporthalle 5100-0113 Sporthalle (Zweifeld) - Passivhausbauweise
Sporthallen (Einfeldhallen) Sporthallen (Dreifeldhallen)

Dohse Architekten PFP Planungs GmbH Prof. Jérg Friedrich

Hamburg Hamburg

r Huthmacher ©K Drtmeyer
5100-0114 Sport- u. Mehrzweckhalle - Effizienzhaus ~75% 5100-0116 Sporthalle (Dreifeldhalle) - Effizienzhaus ~73%
Sport- und Mehrzweckhallen Sporthallen (Dreifeldhallen)
C Kersten + Kopp Architekten BDA Q Alten Architekten
Berlin Berlin



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

Bopst Melan enpartner

6100-1194 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
Ein- und Zweifamilienhduser unterkellert, hoher Standard
c 3P0 Bopst Melan Architektenpartnerschaft BDA

© HWP Holl - Wieden Partnerschaft

6100-1244 Einfamilienhaus, Doppelgar. - Effizienzhaus 70

Ein- u. Zweifamilienhauser, nicht unterkell., mittl. Standard

c HWP Holl - Wieden Partnerschaft Architekten &
Stadtplaner, Wiirzburg

© Sonja Rupp

6100-1254 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55
Ein- und Zweifamilienhduser, Holzbauweise, unterkellert
C son.tho architekten

Besigheim

© ASs Flassak & Tehrani

6100-1204 7 Reihenhduser - Passivhausbauweise

Reihenhduser, mittlerer Standard

Q ASs Flassak & Tehrani Freie Architekten und
Stadtplaner, Stuttgart

6100-1251 Mehrfamilienhduser (16 WE)
Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard

Plan-R-Architektenbiiro Joachim Reinig
Hamburg

mann Architekten

6100-1255 Reihenhauser (4 WE)

Reihenhauser, mittlerer Standard

Q Flllemann Architekten GmbH
Gilching
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

i

6100-1261 Mehrfamilienhaus (16 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhauser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard
c Architektengruppe Vo3

Tostedt

Ein- und Zweifamilienhduser, Holzbauweise, n. unterkellert
c gorinistreck architekten
Berlin

6100-1269 Mehrfamilienhaus (16 WE), TG - Passivhaus
Mehrfamilienhuser, Passivhauser
C Neustadtarchitekten

Hamburg

ai

6100-1265 Einfamilienhaus, Garage

Ein- u. Zweifamilienhauser, nicht unterkell., mittl. Standard

N SCHAMP & SCHMALOER Architekten Stadtplaner
PartGmbB, Dortmund

© Martin Gaissert

6100-1268 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 55
Ein- und Zweifamilienhuser, Holzbauweise, unterkellert
Q kg architektur, Architekt Kai Grosche

Kéln

© buildinggreen Planungsbiiro

6100-1270 Einfamilienhaus - Passivhaus
Ein- u. Zweifamilienhauser, Passivhausstandard, Massivbau
Q buildinggreen Planungsbiiro

Miinster



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

e it

6100-1271 Zweifamilienhaus, ELW, Doppelgarage

Ein- u. Zweifamilienhduser, nicht unterkell., hoh. Standard

c m_architekten gmbh, mattias huismans, judith haas
dipl.-ing. freie architekten, Karlsruhe

6100-1273 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~56%
Ein- und Zweifamilienhduser, Holzbauweise, n. unterkellert
c finsterwalderarchitekten

Stephanskirchen

P lanen und Bauen GmbH

6100-1275 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70

Ein- und Zweifamilienhduser unterkellert, mittl. Standard

C Klotz Planen und Bauen GmbH & Co. KG
Schalksmihle

© Josefine Unterhausgr. '

6100-1272 Einfamilienhauser (25t) - Effizienzhaus ~49%
Ein- und Zweifamilienhauser, Holzbauweise, n. unterkellert
Q finsterwalderarchitekten

Stephanskirchen

6100-1274 Einfamilienhaus, Biiro - Effizienzhaus 85
Wohnhauser, mit mehr als 15% Mischnutzung
Q mz3 architekten ingenieure GbR

Mainz

6100-1276 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus ~72%
Ein- und Zweifamilienhauser, Holzbauweise, n. unterkellert
Q braunschweig. Architekten

Brandenburg an der Havel
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

6100-1278 Mehrfamilienhaus, Biiros - Effizienzhaus 70
Wohnhduser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoh. Standard
c Holst Becker Architekten PartGmbB

Hamburg

© Dohse fichitgkten’ =
6100-1280 Wohn- und Gemeindehaus - Effizienzhaus 55
Wohnhduser, mit mehr als 15% Mischnutzung

Dohse Architekten
Hamburg

© Studio-S-Seekamp

6100-1283 Mehrfamilienhaus (24 WE), TG (20 STP)
Mehrfamilienhduser, mit 20 oder mehr WE, mittl. Standard
C Gruppe GME Architekten + Designer

Achim

6100-1279 Mehrfamilienhaus (71 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhduser, mit 20 oder mehr WE, mittl. Standard
Q Dohse Architekten

Hamburg

© Photo Design Studioline

6100-1281 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
Ein- und Zweifamilienhduser unterkellert, hoher Standard
Huber Architekten Partnerschaft, Joachim Huber

Freier Architekt, Billigheim

6100-1284 Mehrfamilienhaus (3 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienh&user, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard
Q Studio fiir Architektur Bernd Vordermeier

Ortenburg



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

© Jorg Karwath / Lunau Architektur

6100-1287 Einfamilienhaus - Effizienzhaus Plus 6100-1288 Einfamilienhaus, Garage

Ein- und Zweifamilienhduser, Passivhausstandard, Holzbau Ein- u. Zweifamilienhauser, nicht unterkell., mittl. Standard
c SchworerHaus KG Franca Wacker Q J6rg Karwath / Lunau Architektur

Hohenstein-Oberstetten Cottbus

© Anett Jungk © Patric -Con’ng
6100-1290 Mehrfamilienhduser (36 WE) - Effizienzhaus 70 6100-1292 Mehrfamilienhauser (12 WE)
Mehrfamilienhauser, mit 20 oder mehr WE, mittl. Standard Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard
c PROJEKTSCHEUNE Lonnecker & Diplomingenieure HGMB Architekten GmbH + Co. KG
St. Kilian Diisseldorf

5t

6100-1295 Einfamilienhaus 6100-1296 Doppelhaus (2 WE)

Ein- u. Zweifamilienhuser, nicht unterkell., mittl. Standard Doppel- und Reihenendhduser, hoher Standard
C Hartmann-Eberlei Architekten Q Bauer Architektur
Oldenburg Weimar
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau
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6100-1298 Mehrfamilienhaus (27 WE) - Effizienzhaus 70 6100-1299 Mehrfamilienhaus (19 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhduser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard
c Liebscher-Tauber und Tauber Architekten Q Ulrich Tilgner Thomas Grotz Architekten GmbH

Berlin Bremen

© Ralf BTsEher, % © Jonathan Danko Kielkowski
6100-1300 Wohnanlage (52 WE) - Effizienzhaus 70 6100-1301 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 85
Wohnhauser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittl. Standard Ein- und Zweifamilienhauser unterkellert, hoher Standard
BKS Architekten GmbH KrauB Stanczus Schurbohm biefang | pemsel Architekten GmbH
+ Partner, Libbecke Nirnberg

© Philipp Willfing

6100-1303 Mehrfamilienhaus (11 WE) 6100-1304 Einfamilienhaus, ELW
Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard Ein- und Zweifamilienhauser, Holzbauweise, n. unterkellert
C Druschke und Grosser Architekten BDA Q adbarchitektur

Duisburg Wuppertal



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

© Architekturbiiro Steverding

6100-1309 Einfamilienhaus 6100-1310 Mehrfamilienhaus (5 WE) - Effizienzhaus 70

Ein- u. Zweifamilienhauser, nicht unterkell., mittl. Standard Mehrfamilienhduser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard
Q Reimers Architekten Q Architekturbiiro Hermann Josef Steverding
Potsdam Stadtlohn

6100-1312 Mehrfamilienhaus (5 WE), TG (5 STP) 6100-1313 Mehrfamilienhaus (7 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhduser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard
Reichardt + Partner Architekten Q biiro 1.0 architektur +
Hamburg Berlin

rwretesmsn g | 18 H § T

= © Piffel Architekten
6100-1314 Wohn- und Geschéftshaus - Effizienzhaus 70 6100-1315 Einfamilienhaus
Wohnhduser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittl. Standard Ein- u. Zweifamilienhauser, nicht unterkell., mittl. Standard
Q biiro 1.0 architektur + Q Piiffel Architekten
Berlin Bremen
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

6100-1317 Wohn- u. Geschéaftshauser (21 WE) 6 Gewerbe
Wohnhduser, mit mehr als 15% Mischnutzung
c Feddersen Architekten

Berlin

et |

© Konstantin Pichler

6100-1319 Mehrfamilienhaus (9 WE)
Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard
c Kastner Pichler Architekten

Koln

6100-1321 Wohnanlage (101 WE), TG - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhduser, mit 20 oder mehr WE, mittl. Standard
C Thomas Hillig Architekten GmbH

Berlin

i ‘|\“
et

8

6100-1318 Mehrfamilienhaus (11 WE) - Effizienzhaus 70
Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard
Q agsta Architekten und Ingenieure

Hannover

© Knychalla + Team

6100-1320 Mehrfamilienhaus (14 WE)
Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard
Knychalla + Team
Neumarkt

@M1 Architekten BDA

6100-1323 Wohn- und Geschéaftshaus - Effizienzhaus 70
Wohnhduser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittl. Standard
Q HAAS Architekten BDA

Berlin



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

mken Architekten
6100-1324 Einfamilienhaus

Ein- u. Zweifamilienhauser, nicht unterkell., mittl. Standard

c Funken Architekten
Erfurt

6100-1326 Einfamilienhaus, Carport - Passivhaus

Ein- und Zweifamilienhduser, Passivhausstandard, Holzbau
RoA RONGEN ARCHITEKTEN PartG mbB
Wassenberg

6100-1330 Mehrfamilienhaus, Biiro - Effizienzhaus ~16%
Wohnhduser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittl. Standard
C foundation 5+ architekten BDA

Kassel

6100-1325 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40
Ein- und Zweifamilienhduser, Holzbauweise, n. unterkellert
Q Brack Architekten

Kempten

6100-1328 Ferienhaus (Ferienhaussiedlung)
Ein- u. Zweifamilienhauser, nicht unterkell., mittl. Standard
Q ARCHITEKT MAURICE FIEDLER

Erfurt

chitektiblio VOHRINGER, 1| s s ml G« - BT

6100-1331 Einfamilienhaus, Garagen - Effizienzhaus ~64
Ein- und Zweifamilienhduser unterkellert, hoher Standard
N Architekturbiiro VOHRINGER

Leingarten
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

6100-1332 Wohn- und Geschaftshaus (1 WE, 6 AP)
Wohnhé&user mit mehr als 15% Mischnutzung
c KILTZ KAZMAIER ARCHITEKTEN

Kirchheim unter Teck

i

. S e
6100-1340 Einfamilienhaussiedlung (12 WE)
Ein- u. Zweifamilienhduser, nicht unterkell., mittl. Standard
c Arnold und Gladisch Gesellschaft von

Architekten mbH, Berlin

6100-1344 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~53%
Ein- und Zweifamilienhauser, Holzbauweise, n. unterkellert
O bau griin ! energieeffiziente Gebaude

Architekt Daniel Finocchiaro, Ménchengladbach

'7 Goldmanp -&' _ >
6100-1334 Mehrfamilienhaus (6 WE)
Mehrfamilienhduser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard
Q giildenzopf rohrberg architektur + design

Hamburg

Eate = P
= © Architekturbilro Ulrike Ahnert o

6100-1343 Pfarrhaus, Gemeindebiiros
Wohnhauser, mit mehr als 15% Mischnutzung
Q Architekturbiro Ulrike Ahnert

Malchow

© [PPArchitektur

6200-0075 Wohnheim fiir Jugendliche - Effizienzhaus 70
Wohnheime und Internate
Q LPP Architektur Jens Lassen

Eckernforde



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

6200-0076 Studentenapartments (57 WE) - Effizienzhaus 40
Wohnheime und Internate
c Heider Zeichardt Architekten

Hamburg

6200-0079 Ubergangswohnheim (12 WE) fiir Fliichtlinge
Wohnheime und Internate
c pagelhenn architektinnenarchitekt

Hilden

3= .t M"F_ﬁ!‘ V&‘:‘;
6400-0097 Gemeindehaus
Gemeindezentren, mittlerer Standard
O AAg Loebner Schafer Weber BDA

Freie Architekten GmbH, Heidelberg

/@G;erﬁ 308! 8 i A

6200-0078 Pflegewohnheim fiir Menschen mit Demenz
Pflegeheime
Q Feddersen Architekten

Berlin

‘o Anya Zuchold

6400-0096 Gemeindezentrum
Gemeindezentren, einfacher Standard
Q Studio b2

Brackel

6400-0098 Gemeindehaus (199 Sitzplatze)
Gemeindezentren, mittlerer Standard
Q Kastner Pichler Architekten

Kéln

57



58

Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

© Harald Marxen
6400-0099 Gemeindehaus, Wohnung (1 WE) 6400-0101 Gemeindehaus
Gemeindezentren, mittlerer Standard Gemeindezentren, mittlerer Standard
c LEPEL & LEPEL Architektur, Innenarchitektur Q Dohse Architekten
KéIn Hamburg

© Konstantin Pichler

6500-0043 Mensa 6500-0044 Kantine (199 Sitzplatze) Effizienzhaus ~75%
Gaststatten, Kantinen und Mensen Gaststatten, Kantinen und Mensen
Berdi Architekten Q Kastner Pichler Architekten

Kéln

Bernkastel-Kues

© Archimg ike Ha

© Konstantin Pichler N

6500-0045 Gaststatte (55 Sitzpldtze) 6500-0046 Mensa

Gaststatten, Kantinen und Mensen Gaststatten, Kantinen und Mensen

C Kastner Pichler Architekten Q tun-architektur T. Miller / N. Dudda PartG mbB
KéIn Hamburg



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

© {PRO Dresders=¢

6600-0020 Hotel (76 Betten), Gewerbe

Hotels

c IPRO Dresden Planungs- und Ingenieuraktien-
gesellschaft, Dresden

Sl
FEEE @ mu

© Christoph Beer

7100-0053 Laborgebaude (50 AP), Effizienzhaus ~89%
Instituts- und Laborgebdude
c sittig-architekten

Jena

© Deimel + Wittmar- s

7200-0089 Arzte- und Geschaftshaus, TG (22 STP)
Geschaftshauser ohne Wohnungen
C Format Architektur

Kéln

6600-0026 Hotel (94 Betten) - Effizienzhaus ~53%
Hotels
Q Architekturwerkstatt Ladehoff

Hardebek

7100-0054 Laborgebdude (23 AP)
Instituts- und Laborgebaude
Q grau. architektur

Wuppertal

7200-0091 Verbrauchermarkt

Verbrauchermérkte

Q nhp Neuwald Dulle Architekten - Ingenieure
Seevetal
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

© Ingenieure fiirs Bauen Partnerschaftsgesellschaft \T

7300-0090 Béckerei, Verkauf (25 AP) - Effizienzhaus ~73% 7300-0091 Produktionshalle (15 AP) - Effizienzhaus ~76%

Betriebs- u. Werkstatten, mehrgeschossig, hoh. Hallenanteil Betriebs- u. Werkstétten, mehrgeschossig, hoh. Hallenanteil
c Ingenieure flirs Bauen Partnerschaftsgesellschaft Q STELLWERKSTATT architekturbiiro
Gettorf Detmold

©-HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER

7500-0025 Sparkassenfiliale (7 AP) - Effizienzhaus ~35% 7600-0072 StraBenmeisterei (25 AP)

Bank- und Sparkassengebaude Offentliche Bereitschaftsdienste
Dillig Architekten GmbH HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER architekten ingenieure
Simmern Zwickau

7600-0073 Feuerwehrhaus - Effizienzhaus ~28% 7600-0074 Feuerwehrhaus
Feuerwehrhduser Feuerwehrhduser
C Plan 2 Architekturbiiro Stendel Q Bauplanungsbiro Jirgen Schmiedel

Ribnitz-Damgarten Johstadt



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

ichold architekten

7700-0067 Tiefkiihllager

Lagergebdude, ohne Mischnutzung

c heine | reichold architekten Partnerschafts-
gesellschaft mbB, Lichtenstein

© Wartih Gaissert, -«

7700-0078 Lager- u. Verwaltungsgeb. - Effizienzhaus ~55%
Lagergebdude, mit mehr als 25% Mischnutzung
c kg architektur, Architekt Kai Grosche

Kéln

7700-0081 Lagerhalle

Lagergebdude, ohne Mischnutzung

C Andreas Kdck Architekt & Stadtplaner
Grafenau

© Architektur Udo Richter

7700-0074 Werkhalle fir Werkzeugbau (25 AP)
Industrielle Produktionsgebdude, tiberwiegend Skelettbau
Q Architektur Udo Richter Freier Architekt

Heilbronn

© M&Ge! & Schwarzbach Freie Architekten PartmbB

7700-0079 Lagergebaude

Lagergebdude, ohne Mischnutzung

Q Mégel & Schwarzbach Freie Architekten PartmbB
Stuttgart

7800-0026 Fahrradparkhaus (450 STP), Laden

Hochgaragen

Q hage.felshart.griesenberg Architekten BDA
Ahrensburg
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

9100-0097 Museum

Bibliotheken, Museen und Ausstellungen

c dietzsch & weber architekten bda
Halle (Saale)

© RobeftFiinke . -

9100-0139 Bibliothek - Effizienzhaus ~66%
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen
AV1 Architekten GmbH
Kaiserslautern

© Jorg Sarbach

9100-0142 Kapelle, Gemeinderaume, Café

Sakralbauten

C Ulrich Tilgner Thomas Grotz Architekten GmbH
Bremen

© Werner Huthmacher

9100-0136 Mediathek
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen
Q F29 Architekten, Dresden mit

ZILA freie Architekten, Leipzig

© Michael Ziller

9100-0140 Nachbarschaftstreff

Gemeindezentren, einfacher Standard
zillerplus Architekten und Stadtplaner, Michael Ziller
Miinchen

9100-0143 Aula

Sonstige Gebaude

Q Dohle + Lohse Architekten GmbH
Braunschweig



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

©-Foriah Suttor

9300-0009 Zoo-Verwaltungsgebaude, Tierklinik, Cafeteria 9700-0024 Aufbahrungsgebaude

Sonstige Gebaude Friedhofsgebaude

c agsta Architekten und Ingenieure Q oberprillerarchitekten
Hannover Hormannsdorf

9700-0026 Krematorium

Friedhofsgebaude
c Arge HAI + HSP (LPH 3-8)
Mellingen
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Altbau

1300-0212 Kirchenamt (77 AP) 1300-0232 Biirogebaude (57 AP) - Effizienzhaus ~66%
Erweiterungen; Blro- und Verwaltungsgebdude Erweiterungen; Biiro- und Verwaltungsgebdude
Q Martin FaBauer Biirogemeinschaft Baukomplex
Leipzig
F .

© Walther Schiesswohl —
3200-0024 Notfall- und Diagnostikzentrum Eingangshalle 4200-0033 Aushildungsstatte Abbundhalle
Erweiterungen; sonstige Gebdude Erweiterungen; Schulen

Reichardt + Partner Architekten Q BAS Architekten GmbH

Hamburg Bad Segeberg

© heine | reichold architekten © Lauhoff Architekten = E
4400-0276 Kindergarten Entwasserungsarbeiten 4400-0280 Kinderkrippe, zwei Schlafrdume
Instandsetzungen; Nichtwohngebéude Erweiterungen; Kindergdrten
O heine | reichold architekten Partnerschafts- N Lauhoff Architekten

gesellschaft mbB, Lichtenstein Melle



Fotoprasentation der neuen Objekte - Altbau

ye %

4400-0281 Kinder- und Familienzentrum (105 Kinder) 4400-0295 Kindertagesstatte, Nebenrdume (40 Kinder)
Erweiterungen; Kindergarten Erweiterungen; Kindergdrten
c VON M GmbH Q KILTZ KAZMAIER ARCHITEKTEN

Stuttgart Kirchheim unter Teck

© Dillig Architekten GmbH 1 © Josefine Unterhauser
5100-0101 Sporthalle (Zweifeldhalle) 5600-0011 Boulderhalle
Modernisierungen; Sporthallen Erweiterungen; sonstige Gebdude
Dillig Architekten GmbH Q finsterwalderarchitekten
Simmern Stephanskirchen

Architekten + Ingenieure

6100-1143 Mehrfamilienhaus (5 WE), Biiro 6100-1201 Wohnhaus fiir Frauen (11 WE)
Erweiterungen; sonstige Gebdude Modernisierungen; Wohngebdude vor 1945
C Concavis Architekten + Ingenieure Q pmp Projekt GmbH

Bornheim Hamburg
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Altbau

6100-1202 Stadtvilla 6100-1203 Doppelhaushalfte
Modernisierungen; Wohngebdude vor 1945 Modernisierungen; Wohngebdude vor 1945
c Atzmiiller Architekten, Architekt Peter Atzmiiller Q Hertzberg Weber Architekten

Frankfurt am Main Potsdam

uuuyimm\
Womnmnn

6100-1207 Wohn- und Geschaftshaus (5 WE) 6100-1223 Griinderzeithaus (1 WE)
Modernisierungen; Wohngeb. n. 1945: m. Tragkonstruktion Modernisierungen; Wohngebdude vor 1945
Markplan Concavis Architekten + Ingenieure

Brandenburg Bornheim

6100-1237 Einfamilienhaus 6100-1242 Wohn- und Geschéaftshaus (3 WE)

Umbauten; Ein- und Zweifamilienhauser Umbauten; Mehrfamilienhauser
C brack architekten Q Markplan
Kempten Brandenburg



Fotoprasentation der neuen Objekte - Altbau

6100-1285 Einfamilienhaus

Umbauten; Ein- und Zweifamilienhduser

c finsterwalderarchitekten
Stephanskirchen

LA

6100-1302 Mehrfamilienhaus, Carport (2 STP)
Umbauten; Mehrfamilienhauser
ARCHITEKTanBORD
Augsburg

© Stefan Giers Afchitd

6100-1346 Wohnung, Dachaufstockung

Erweiterungen; Wohngebéude: Aufstockung

C Stefan Giers Architekt und Stadtplaner
Miinchen

© Olaf Mahlstedt

6100-1293 Einfamilienhaus

Umbauten; Ein- und Zweifamilienhauser

Q .rott .schirmer .partner
GroBburgwedel

irigida _Guhza’lez

6100-1329 Reihenendhaus

Modernisierungen; Ein- und Zweifamilienhduser
AMUNT Nagel Theissen Architekten und
Designer PartG mbB, Stuttgart

6200-0073 Seniorenwohnheim (25 Betten)
Erweiterungen; sonstige Gebdude
N Architektengruppe Vo83

Tostedt

67



Fotoprasentation der neuen Objekte - Altbau

© heine | reichold architekten

9100-0096 Museum 9100-0106 Vereinsgebaude

Instandsetzungen mit Restaurierungsarbeiten Umbauten; Gebdude anderer Art

c dietzsch & weber architekten bda Q heine | reichold architekten Partnerschafts-
Halle (Saale) gesellschaft mbB, Lichtenstein

@ Architektengrippe Pland

elitakti:ind fagenfetnhiio 10m S¢ 2

9100-0114 Glockenturm 9100-0132 Evangelische Kirche, Sanierung

Instandsetzungen mit Restaurierungsarbeiten Instandsetzungen; Nichtwohngebdude
Architektengruppe Plandreieck Q Architektur- und Ingenieurbiro Jérg Sauer
Elmshorn Hildesheim

ng Birkenbach ; © heine | reichold architekten
9100-0135 Seminar- und Veranstaltungsraum 9100-0137 Vereinsgebdude, Schwammsanierung
Umbauten; Gebdude anderer Art Instandsetzungen; Nichtwohngebéude
C Architekturbiiro Steffen Q heine | reichold architekten Partnerschafts-
Uberherm gesellschaft mbB, Lichtenstein



Fotoprasentation der neuen Objekte - Altbau

elier Donsbach - (28 / e ! A rmer Huthmacher

9100-0138 Veranstaltungsraum 9100-0141 Kulturquartier

Instandsetzungen mit Restaurierungsarbeiten Erweiterungen; sonstige Gebdude

c Atelier Donsbach Q BHBVT Gesellschaft von Architekten mbH
Hamburg Berlin

©|bratnschweig: afchitekten

9900-0004 Ateliergebaude
Instandsetzungen mit Restaurierungsarbeiten
braunschweig. architekten
Brandenburg
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Freianlagen

1
Mandschaﬂsarchitekmn J = ‘I\

2200-0047 Freianlage Forschungs- und Laborgebdude

Freianlagen zu Biirogebduden

c ARGE Louafi / SIMONS & HINZE
Landschaftsarchitekten, Berlin

4100-0172 Freianlage Gymnasium

Freianlagen zu Schulen

c Biiro A. Schmolke Landschaftsarchitekt
Meine

m Wi .
L

© heine | reichc

4400-0277 Kindertagesstatte, Gebdudeentwdsserung

Modernisierungen; Freianlagen zu Kindergarten

O heine | reichold architekten Partnerschafts-
gesellschaft mbB, Lichtenstein

nERk

© Marc Stantiery

4100-0171 Schulhof, Quartierspark

Umbauten; Freianlagen zu Schulen

Q KPN Architekten BDA Architektur + Freiraum
Braunschweig

ok i"w i
4100-0176 Freianlage Realschule
Freianlagen zu Schulen
Q Koeber Landschaftsarchitektur

Stuttgart

4400-0283 ErschlieBung Kindertagesstétte, barrierefrei

Modernisierungen; Freianlagen zu Kindergarten

N heine | reichold architekten Partnerschafts-
gesellschaft mbB, Lichtenstein



Fotoprasentation der neuen Objekte - Freianlagen

@EVﬁgéngﬁn'dsck;aﬁia.. : ¥ = © EILING IngeneureaGabi | X
4400-0291 Freianlage Kindertagesstatte (134 Kinder) 5400-0016 Freianlage Vereinsheim, Tennispldtze
Umbauten; Freianlagen zu Kindergérten Sportpldtze und -anlagen
c EVERGREEN landschaftsarchitekten uhlig.seidler Q EILING Ingenieure GmbH

PartGmbH, Dresden Heidelberg

) Briickner Biro filr Landschaftsarchitektur

6100-1333 Freianlage Mehrfamilienhduser 9100-0128 Offentliche Parkanlage

Freianlagen zu Mehrfamilienhdusern Parkanlagen
Plan-R-Architektenbiiro Joachim Reinig A. Briickner Bro fiir Landschaftsarchitektur
Hamburg Zernitz

e Gunnar Lange Landschaftsarchitekten urttter-und Erzepky Landschaftsarchitekten

9100-0131 AuBenanl. Betriebshof u. Kommunikationszentr. 9100-0134 Offentliche Griinflache
Freianlagen zu Veranstaltungsgebauden Parkanlagen
C Gunnar Lange Landschaftsarchitekten Q Munder und Erzepky Landschaftsarchitekten bdla

Bad Belzig Bochum
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Freianlagen

@alhomas Henschel Landschaftsarchitekt

© Gunnar Lange Landschaft tekten

9100-0148 Freianlage Klosterkirche 9700-0025 Kriegsgraberanlage

Modernisierungen; Freianlagen zu Veranstaltungsgebauden Instandsetzungen; Friedhofe

c Thomas Henschel Landschaftsarchitekt Q Gunnar Lange Landschaftsarchitekten
Rostock Bad Belzig
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5

Benutzerhinweise

5.1

5.2

Leistungsumfang des BKI Kostenplaners

Das vorliegende Computerprogramm zur Kostenermittlung dient zum Aufstellen
von Kostenplédnen und zur Kostendokumentation nach den Kostengruppen der
DIN 276. Kostenplane werden zu verschiedenen Zeiten des Planungsprozesses
aufgestellt und umfassen dementsprechend Kostenaussagen mit unterschiedli-
chem Detaillierungsgrad als Ergebnis der jeweiligen Kostenermittlung. Typische
Kostenplane sind die Ergebnisse eines Kostenrahmens, einer Kostenschatzung, ei-
ner Kostenberechnung und eines Kostenanschlags. Abgeleitet von dieser Aufga-
benstellung kénnen Tatigkeiten zu folgenden Arbeitsschritten mit dem Pro-
gramm abgewickelt werden:

— Allgemeine Objektbeschreibung
- Baubeschreibung

- Mengenermittlung

- Kostenermittlung

- Ergebnisdarstellung

Fur alle Beschreibungen steht ein integrierter Formulardesigner zur Verfiigung,
fur die Mengenermittlungen ein Berechnungsprogramm (Rechenblatt) mit freiem
Formelansatz und fur die Kostenermittlung der Zugriff auf die BKI Baukostenda-
tenbank. In der BKI Baukostendatenbank sind Uber 3.000 abgerechnete Neu-, Alt-
bauobjekte, Innenraume und Freianlagen enthalten. Alle Arbeitsergebnisse las-
sen sich in unterschiedlicher, vom Anwender definierbarer Form darstellen und
ausdrucken. Der BKI Kostenplaner bietet noch weitere Funktionen, wie die Uber-
nahme eigener Projekte in die Datenbank, die Fortschreibung des Baupreisindex,
Bildung eigener Stichproben von Vergleichsobjekten, Zusammenfassen mehrerer
Kostenplane zu einem Masterkostenplan, Zuordnung der ermittelten Kosten
nach DIN 276 zu Leistungsbereichen zum Zweck der Budgetierung oder Kosten-
kontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit
der Kostenberechnung (LPH 6 nach 7. Novelle HOAI) etc.

Inhalt des Handbuchs

Auf eine umfassende Beschreibung der Vorgehensweise bei Kostenermittlungen
soll hier verzichtet werden. Die Kostenermittlung nach BKI in der Struktur nach
DIN 276 wird ausfuhrlich im Buch BKI Handbuch Kostenplanung im Hochbau mit
vielen Beispielen am konkreten Projekt erlautert.

Das vorliegende Handbuch zum Kostenplaner befasst sich inhaltlich Uberwiegend
mit den Kostenermittlungen in den frihen Planungsphasen.



5.3  Die Vergleichsobjektmethode Einflihrung
Benutzerhinweise
Zur Kostenermittlung gibt es verschiedene Verfahren und Methoden. Die im Kos-
tenplaner genutzte Vorgehensweise wird in der Literatur als Vergleichsobjektme-
thode bezeichnet. Der Grundgedanke dieser Methode ist einfach: Kostendaten
abgerechneter Objekte (,Vergleichsobjekte”), die mit einem geplanten Objekt
(.,Projekt”) vergleichbar oder ahnlich sind, dienen als Datenbasis fur die Kosten-
ermittlung des betreffenden Projekts. Die Vergleichbarkeit kann sich auf das ge-
samte Objekt oder auch nur auf Teile davon (z.B. AuBenwéande, Dacher) bezie-
hen. Dieser Grundgedanke gilt fur den Kostenrahmen, die Kostenschatzung und
die Kostenberechnung.

Die Vergleichsobjektmethode gestattet auf allen Ebenen einen Vergleich zu reali-
sierten Gebauden.

Kostenermittlungsmethode Plausibilitatsiiberlegung

Grobe-Kennwert-Methode € pro Nutzeinheit :

(Nutzungsbezogene Verfahren) z.B. €/Schiilerplatz, €/Garagenstellplatz,
usw.

Grobe-Kennwert-Methode €/m2 BGF; €/m3 BRI usw.

(Bauwerksbezogene Verfahren)

Grobelement-Methode €/m? BGI; €m?2 AWF, €/m? DEF usw.
(2. Ebene DIN 276)

Gebéudeelement-Methode €/m? Fenster; €m? Deckenbelag, usw.
(3. Ebene DIN 276)

Far die Planung von BaumaBnahmen im Bestand (Altbau) wurden die Kosten der
dokumentierten Objekte in die MaBnahmen Abbrechen, Wiederherstellen und
Herstellen unterteilt (DIN 276-1:1008-12).
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Erste Schritte

Diese kurze Einfuhrung erlautert die Grundfunktionen des BKI Kostenplaners an
Hand einer Kostenschatzung fur die Kostengruppen Baukonstruktionen KG 300
und Technische Anlagen KG 400 einer Sporthalle.

Schritt 1 — Neuen Kostenplan anlegen

Nach dem Programmstart klicken Sie auf die Schaltflache [Neul, um ein neues
Projekt anzulegen.

Es 6ffnet sich das Fenster , Kostenplan anlegen”. Hier tragen Sie zuerst einen ein-
deutigen Namen fir den Kostenplan ein.

Kostenplaner 20

Versionsnr. 20.0.2 Testphase

Kundennr 67000 Basisversion Testzeit: 26 Tage
Anwendernr.: 48V-VIK-ABF-VET-3AX Komplettversion Testzeit: 26 Tage
Freischaltnr: Freianlagenversion Testzeit: 26 Tage

Expertenversion Testzeit: 26 Tage

Modul Baupreise  Testzeit: 26 Tage
Zuletzt gedfinete Kostenplane:

2017-10 KB UMBAU BUROETAGE V01 BKlkp 11102017 22:17:17 =
2016-10 KB UMBAU BUROETAGE V01.BKlkp 11.10.2017 221212 | |
2017-10 kb birogebaude. BKlkp 11.10.2017 22:11:20
2017-11 KB MUSTERKOSTEN BURO V01.BKlkp 11.10.2017 22:08:34
2017-10-11 Beispiel KS Sporthalle V01.BKlkp 11.10.2017 22:06:05 —
2017-10 kb lagergebaude BKIkp 11.10.2017 21:54:04
2017-10 Firma Aufwind Gesamiprojekte VO1.BKlkp 11.10.2017 21:53:47
2017-10 kb freianlagen.BKIkp 11.10.2017 21:47:18 .
Projekt:

Kostenplan:

Untertitel

ABB. 10: STARTMASKE

Verwenden Sie bei der Namensvergabe keine Sonderzeichen. Denken Sie daran,
dass Sie innerhalb eines Projekts immer mehrere Kostenplane haben werden, die
sich im Dateinamen sicher und schnell unterscheiden sollen.

Wahlen Sie unter VERzZEICHNIS / ORDNER das Verzeichnis aus, in dem der Kostenplan
auf lhrem Rechner (oder auf einem Netzlaufwerk) abgelegt werden soll.

Hinweis: BKI empfiehlt die Ablage von Kostenplénen im zugehdrenden Projektverzeichnis, in dem auch der Schrift-
verkehr und die Zeichnungen zum Projekt abgelegt sind



Mit Betatigung von ... 6ffnen Sie das Fenster ,, Ordner suchen”. Sie konnen hier Einfiihrung
bestehende Ordner wahlen oder neue Ordner anlegen. Erste Schritte

BB Kostenplan anlegen
Angaben zur Kostenplandatei

Dateiname ‘

Verzeichnis / Ordner ‘C:\USERS\PUEILIC\DOCUMENTS‘\KOSTENPL}S\NE NEU\ ‘

gl

Angaben zum Kostenplan

Projekibezeichnung ‘

Kostenplanbezeichnung ‘ E‘ Wahrung @ EURO () Sonstige

Kostenangaben /MwSt [ brutto [=] [19%mwst [+] wanrung €= 100
Kostenstand ‘Augustzoﬂ E‘ Kostenplan vom 11.10.2017

Kostengliederung \D\N 276-1:2008-12 \ Sprache

Grundlagen der Kostenermittlung / Notiz:

I

5]

Auswahl von i ji aus der BKI. fiir Ihren

@ jekte nach BKI- ibernehmen
(") Vergleichsobjekte individuell zusammenstellen
(1 Keine Vergleichsabjekie auswahlen

d zurick | weiter | i brechen |

ABB. 11: ANLEGEN LEER

Geben Sie die Projektbezeichnung ein. Mit Hilfe des Aufklapp-Menus wéhlen Sie
die Kostenplanbezeichnung entsprechend der Planungsstufe aus. Der Kostenplan
wird mit Kostenstand des neuesten verfligbaren Preisindex angelegt und Uber-
nimmt das aktuelle Datum. Alle Kosteninformationen aus der Datenbank werden
automatisch auf den angegebenen Indexstand umgerechnet. Auch die Netto-
oder Bruttoeinstellung und der Mehrwertsteuersatz werden hier ausgewahlt. Bei
der Expertenversion wahlen Sie auch die Wéhrung (EURO oder andere Wa&hrun-
gen mit entsprechenden Umrechnungsfaktoren). Bei anderen Wahrungsangaben
mussen Sie den entsprechenden Umrechnungsfaktor und die internationale Wah-
rungsbezeichnung eingeben.

Die Gliederung DIN 276, Ausgabe 2008 wird lhnen als Kostengliederung angeboten.
Es ist wichtig, die Grundlagen der Kostenermittlung anzugeben. Dazu dient das
Textfeld. Die Eingaben stehen Ihnen als Platzhalter im Formulardesigner wieder

zur Verfugung.

Im unteren Bereich kénnen Sie sich fur die Auswahl von Vergleichsobjekten aus
der BKI Baukostendatenbank fur Ihren Kostenplan entscheiden.

Bestatigen Sie mit der Schaltflache [Weiter].
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Die ausgefullte Maske kann beispielsweise so aussehen:

Kostenplan anlegen =
Angaben zur Kostenplandatei k?/
Dateiname |201T—10—19 Beispiel KS Sporthalle V01 ‘
Verzeichnis / Ordner | C:WSERS\PUBLIC\DOCUMENTS\KOSTENPLANE NEUY | =

Angaben zum Kostenplan

Projektbezeichnung 2017-10-19 Beispiel Sporthalle in der Schulstadt ‘
Kostenplanbezeichnung |Kostenschatzung [=] Wahrung @ EURO () Sonstige
Kostenangaben /MwSt. [orutto [=] [1o%mwst [z] wahrung €= E

Kostenstand August 2017 =] Kostenplan vom

ung DIN 276-1 : 2008-12 [=] sprache deutscn [=]

Grundlagen der Kostenermittiung / Notiz:

Raumprogramm nach Abstimmung mit demchul- und Sportamt der Schulstadt. &
Auswahl von i ji aus der BKI fur Ihren
@ i j nach BKL d ren i

) Vergleichsobjekte individuell zusammenstellen
) Keine Vergleichsobjekte auswahlen

ABB. 12: ANLEGEN AUSGEFULLT

Hinweis: Fehlen Ihnen an dieser Stelle die vollstandigen Angaben, tragen Sie alle Angaben spater unter dem Menii
KOSTENPLAN / EINSTELLUNGEN nach. In diesem Fenster passen Sie auch weitere Angaben an.

Schritt 2 — Vergleichsobjekte auswahlen

Mit der Auswahl von ,Aktuelle BKI Objekte (Datenbankauswahl)” > ,Neubau
(BaumaBnahme)” > ,Sportbauten (Gebdudekategorie)” und ,Sporthallen (Drei-
fachhallen) (geplanter Geb&audeart)” legen Sie an Hand des Auswahlbaums der
Gebaudearten Vergleichsobjekte als Grundauswahl fur lhren Kostenplan fest.

Mit , Aktuelle BKI Objekte (Datenbankauswahl)” greifen Sie auf die Objekte zu-
ruck, die BKI in seinen aktuellen Blichern ebenfalls fur statistische Auswertungen
nutzt. Im Programm koénnen gegenlber den Blchern zusatzlich neuere doku-
mentierte Objekte enthalten sein. Unter , Alle BKI Objekte (Datenbankauswahl)”
koénnen Sie auch auf Objekte zugreifen, die aus unterschiedlichen Granden nicht
in Blchern statistisch ausgewertet werden. Dies gilt fur Objekt mit besonderen
preisbeeinflussenden Ausfuhrungen oder Randbedingungen und fur éltere Ob-
jekte, die aber fur die Bildung von Planungskennwerten immer noch interessant
sein kénnten.

Haben Sie eigene Objekte in der Datenbank hinterlegt, wahlen Sie diese unter
EIGENE OBJEKTE als Vergleichsobjekte aus.



B8 Kostenplan anlegen =
aus der nach BKL.Geba b )
R LT ‘Akiuelle BKI Objekte B
& Neubau

[-Biro- und Verwaltungsgebiude
i1 Gebaude fiir Forschung und Lehre

Hilfe bei der B
[ Gebaude des Gesundheitswesens
B
E

Standardeinordnung
+1-Schulen und Kindergarten
- Sportbauten
£ Sport- und Mehrzweckhallen
i -Sport- und Mehrzweckhallen
Sporthallen (Einfeldhallen)
Sporthallen (Dreifeldhallen)
i~ Schwimmhallen

&1 Wohngebaude
1 Gewerbegebude
- Garagen und Bereitschaftsdienste i,
o ion [Brurt 86F) [-] m2BoF= | |
Regionalfakor [Deutschiand - [ 0.999]

Hessen >
ol B
[ Zusatlicher Faktor 0,000

< Zunick Weiter B K Abbrechen oK

ABB. 13: AUSWAHL VERGLEICHSOBJEKTE, REGIONALFAKTOR

Mit der Auswahl des Regionalfaktors werden die Kosten der Datenbank, bezogen
auf den gewahlten Stadt- oder Landkreis angezeigt. Bei groBeren Bauvorhaben
kann es auch sinnvoll sein, die Bundeslandfaktoren zu benutzen. Mit der Auswahl
Deutschland werden die Kosten der Datenbank mit dem Bundesdurchschnitt dar-
gestellt. Mit einem zusatzlichen Faktor nehmen Sie weitere Anpassungen auf
Grund lhrer eigenen aktuellen Erfahrungen vor.

Mit Klick auf die Schaltflache [OK] beenden Sie die Eingabe, sofern Sie nicht die
Baukosten-Simulation aktiviert haben. In diesem Falle gehen Sie auf [Weiter] und
bestimmen die Hohe der Nebenkosten bevor Sie mit [OK] beenden und den Kos-
tenplan 6ffnen.

E Kostenplan anlegen
Berechnung der Baunebenkosten (KG 700 DIN 276)

Aufgrund der 7. Anderungsverordnung der HOAI vom 17. Juli 2013 ist eine Berechnung der Bauneben-
Kosten auf der Kosten von i nicht mehr

Der Kostenplaner 17 bietet deshalb die Mégli it die ‘anhand eir
Prozentsatzes auf der Grundlage der Kosten der

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen und
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen

u ermitteln.
Baunebenkosten- Fiir die Kosten der KG 700 Baunebenkosten sollen Prozent
berechnung der Kosten aus
% KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen und
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen
angesetzt werden.

Fiir eine genauere Ermittiung der Honorare von Architekten- und Ingenieurieistungen
(KG 731 bis 749 DIN wir den BKI 8

L < Zuriick Weiter MK Abbrechen Jok

ABB. 14: BAUNEBENKOSTEN BEI SIMULATION

Einflihrung
Erste Schritte
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Einfiihrung Schritt 3 — Fensteraufteilung
Erste Schritte

Sie sehen nun den Gesamtbildschirm des BKI Kostenplaners, mit dem Sie Ihre Kos-
tenermittlungen bearbeiten werden.

Welche Bedeutung haben die verschiedenen Fenster?

[

s
s it

i) [T
P e
=0

BEXDhE 2T w285 BEDIE
Targe Envet L Y CE YT | )
a0 )

5 Gesambosien 280000 B6F b

i (2

Bawwerkl 000 owfflt k zuneTaBFS

o 3

)
B
ol

1 [ B mserzetinsngen um o sicoo10s

won owais]~] < > 1113

a

10975

1572000 BGF
1657000 BGF
2114000 86F 107035
2218000 867 103622 23027603

o] 5000015
v si0aase

EERRRREREZRERREER

Keseol 1013 KKW €] [ Von= 110807 ][ litel= 136540 2] _Bi= 185201 % 8z 0

ABB. 15: KOSTENPLANER, 4 FENSTER

In den oberen beiden Fenstern erfassen Sie die Angaben zu lhrem Projekt. In den
unteren beiden Fenstern erhalten Sie Informationen aus der BKI Baukostendaten-

bank.

Im oberen linken Fenster wird lhr Kostenplan in der DIN 276 Struktur abgebildet
und zur Navigation innerhalb des Kostenplans genutzt. Oben rechts beschreiben Sie
die Ausfuhrungsqualitat Ihres Projekts fur die gewahlte Kostengruppe. Im unteren
linken Fenster erhalten Sie die KKW (KostenKennWerte) der BKI-Vergleichsobjekte
zur gewahlten Kostengruppe im Projektkostenplan. Unten rechts lesen Sie die Be-
schreibungen der dokumentierten Objekte aus der BKI Baukostendatenbank.

Lassen Sie sich nun durch die einzelnen Fenster des Kostenplaners fuhren.
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Schritt 4 — Fenster Kostenplan Einfiihrung
Erste Schritte

Das obere linke Fenster ist das steuernde Element Ihres Kostenplans.

Die linke Spalte wird zur Navigation benutzt. Ein Klick auf einen nach rechts zei-
genden Pfeil | » bringt Sie auf die nachst tiefere Ebene, ein Klick auf einen nach
unten zeigenden Pfeil « bringt Sie auf die nachst héhere Ebene.

Um den Kostenplan inhaltlich zu bearbeiten, tragen Sie in der Mengenspalte, bei
KG 300 die ermittelte BGF aus Ihrem geplanten Projekt ein.

Wenn Sie in die Spalte KKW- (KostenKennWert) bei KG 300 klicken, werden Ih-
nen im Fenster Datenbankabfrage (unten links) die Kostenkennwerte der ge-
wahlten Gebaudeart fur die Kostengruppe 300 angezeigt. Durch Doppelklick
Ubernehmen Sie den KKW von einem Objekt. Wiederholen Sie dieses fur die KG
400. Wenn Sie in ihrem Kostenplan keine Nachkommastellen winschen, tragen
Sie einen gerundeten Kostenkennwert von Hand ein. Oder Sie tragen statt eines
Kostenkennwerts die Kosten direkt ein.

Die verbleibenden Kostengruppen fullen Sie in gleicher Weise aus. (Einheiten und
Abkurzungen finden Sie im AbkuUrzungsverzeichnis der kontextsensitiven Hilfe)

In der obersten Zeile werden die Gesamtkosten der MaBnahme als Summe aller
sieben Kostengruppen aufaddiert und ausgewiesen.

B8 1] Kostenplan: 2017-10-19 piel Spe in der Schulstadt; (2017-10-19 B« ! K thalle VO1) =EE]=]
SRXBBEST e~ 285 MEDE FE
Kostengruppe Menge Einheit KKW [€] K Kosten [€] % an KG -

>

b

b 1B 300 Bauwerk-Baukonstruktionen 2500,00 BGF 1.300,00 3.250.000,00 77,38%
|15 400 Bauwerk-Technische Aniagen 250000 BGF 3000 [l 95000000 2262%

b

.

>
I ;
Kostenstand: 3.Quartal 2017 brutto / Eingabe: KKW Bauwerk / BGF 1.680,00 4.200.000,00

ABB. 16: KOSTENPLAN

Im unteren Fensterrand werden der Kostenstand, der Kostenkennwert / m2 BGF
und die Kosten des Bauwerks (Summe der Kostengruppen 300 + 400) angezeigt.
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Einfiihrung Schritt 5 — Fenster Projektdaten
Erste Schritte

Im oberen rechten Fenster tragen Sie die Beschreibung der markierten Kostengrup-
pe ein. Dieser Text wird im Feld Langtext gespeichert. Uber das rechte Aufklapp-Me-
nu erreichen Sie weitere Textfelder, um Informationen zu dieser Kostengruppe zu
hinterlegen. Mit Hilfe der Buchstabenreihe am unteren Fensterrand wahlen Sie die
Textfelder schnell an. Zur Erlauterung der einzelnen Schaltflachen beachten Sie bit-
te auch die Tooltipps, wenn Sie mit der Maus Gber die Symbole streifen.

CZ] [1] Projektdaten: KG 300 bearbeiten

Beschreibung |+ éLangtext
Al + 8 |Langtex [a[|l[=
Kurztext |

L e o 4l S S ina O

L L |Zustand = L L il
Baugrubenaushub, Baschungssichyannahme | |arindung, Sth-Bodenplatte, |~
Sportboden, Estrich, Linoleum, P4 Notiz “—tharz; Sth-Beton Auiienwande, Il
Stahlrohrstitzen, Pralwande, Fas Einsparungen sten-Rie gelfass ade, Sth-Innenwiande |
Mauerwerk, Metallsténderwénde,:Termine 4re, Holztiren, Prallwand, Anstrich,
Fliesen, Innenfassaden; Sth-Deck rkstein, Fliesen, Kunstharz;

GK-Decken, Anstrich; Stahﬂachkon.lsfrukn'on: Shediichter, Sth-Flachdach, Gitterrostdecke,
GK-Decke, Anstrich; Triblinen

L K z W M E v & B F &

ABB. 17: PROJEKTDATEN

Sie werden spater noch sehen, dass Sie dieses Fenster zur Berechnung von Men-
gen und Kosten sowie zur Aufteilung der ermittelten Kosten nach Leistungsberei-
chen nutzen kénnen. AuBerdem werden unter Protokoll Ihre Eingaben archiviert.
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Schritt 6 — Fenster Datenbankabfrage Einfiihrung
Erste Schritte

Im unteren linken Fenster werden Ihnen die Vergleichsobjekte aus der BKI Bau-
kostendatenbank angezeigt, die Sie durch Ihre Grundauswahl festgelegt haben.

B (1] Datenbankabfrage: 22 Objekte zu KG 300 gefunden E=Er=]
k? E Kostengruppen B‘ Alle MaBnahmen Bl —?/
Objektnr.__O KKW [€] Diagramm 0-3000 (€ Kosten [€]Innalte Bauzeit W ~
[7] 51000116 _Sportnalie (D Effizienzhaus ~73% 2556,000 BGF 554,60 IE. 3.073.796,77 BZ 48]
5100-0113 Sporthalle (Zweifeldnalle) - Passivhausauweise 2,084,400 BGF 264563 EENEENJENNNNN  5514.560,16 BZ 135
5100-0111 Sporthalle (Dreifelchalle) 2,085,650 BGF 1.224,16 I 2.528.682,10 BZ 2
5100-0109 Sporthalle (Zweifeldhalle) - Efizienzhaus ~73% 3.306,000 BGF 1.414,00 — 4.674.985.44 BZ 78
5100-0108 Sporthalle (Zweifeldhalle) 173,000 BGF 950,52 I 1.685.802,55 BZ 70
5100-0106  Sporthalle (Zweifeldhalle) - Efizienzhaus ~56% 2228,840 BGF 954,00 m— 212851639 BZ 7|
5100-0105 Sporthalle (Zweifeldnalle) 1.543,480 BGF 1.343,36 I— 2.073.456,44 BZ 57)°
5100-0102 Sporthalle (Dreifeldhalle) 2.892,000 BGF 1.480, 17 I— 431550154 BZ 56
5100-009  Sporthalle (Zweifeldhalle) 1812510 BGF 946,53 I 171622421 BZ 61
5100-0095 Sporthalle (Zweifelahalle) 2,049,000 BGF 1.386,75 I— 284151442 BZ 61
5100-0092 Sporthalle (Dreifelchalle) 3873118 BGF 1.394,54 I— 540121225 BZ %
5100-0087 Sporthalle (2weifeld), Dachspielfeld - Passivhaus 1.817,080 BGF 1.937,71 I 2.520.971.26 BZE 83| |
5100-0083 Sporthalle (Zweifeldhalle) 1,547,000 BGF 1.097,53 m— 1.697.882,07 BZ 43
5100-0076  Sporthalle (Zweifeldhalle) 404,100 BGF 1.366,12 I 1.235.109.32 BZ 70
5100-0070  Sporthalle (Zweifeldhalle) 572,000 BGF 132321 — 2.080.000,01 BZ 42
5100-0068 Schulsporthalle @weifeldhalle) 1,657,000 BGF 1.869,77 IE—— 3.098.20172 BZ 83
B 2114000 AGF 1079 25 — 2981737 47 A7 5 T
« i v
Kassel: 1013 KKW [€]

ABB. 18: DATENBANKABFRAGE

Im unteren Rand des Fensters wird der gewéahlte Regionalfaktor angezeigt.
Daneben sehen Sie die Von-, Mittel- und Bis-Werte der Kostenkennwerte, die Sie
mit Klick auf die Schaltflache in lhren Kostenplan Gbernehmen.

Zur besseren Ubersicht sortieren Sie mit einem Doppelklick auf die Kopfzeile der
KKW-Spalte die Kennwerte. Nun sind die KKW in aufsteigender Reihenfolge sor-
tiert. Sie erkennen dies an der fett geschriebenen Kopfzeile und einem ,+" in der
Kopfzeile. Ein weiterer Doppelklick kehrt die Anzeige um, dann steht der hochste
KKW in der obersten Zeile und ein ,-" in der Kopfzeile. Sie kdnnen eine Sortie-
rung in allen Spalten nacheinander vornehmen. Zur Verdeutlichung der Kosten-
kennwerte, werden diese auch grafisch dargestellt: die schwarze senkrechte Linie
markiert den Mittelwert und die rote Linie den Kostenkennwert aus Ihrem Kos-
tenplan. Der dunkelgraue Bereich zeigt den Bereich der Standardabweichung.
Die blauen Balken zeigen den Kostenkennwert des einzelnen Objekts.

Maochten Sie ein Objekt aus der Stichprobe entfernen, betatigen Sie die Schaltfla-
che @ [Einzelobjekt l6schen], dann wird der Mittelwert aus der reduzierten
Stichprobe berechnet und in der Kostengruppe erscheint hinter der Bezeichnung
ein *. Um wieder auf die ursprungliche Stichprobe zu kommen betatigen Sie die
Schaltflache @ [Objektauswahl zurtcksetzen].

Sie haben auch die Méglichkeit Objekte aktiv, bzw. deaktiv zu setzen. Dies ma-
chen Sie mit dem |[/|. Somit kénnen Sie sich (z.B. vor dem endgultigen Léschen)
direkt anschauen, welche Auswirkungen die Anpassungen auf die Statistischen
Werte haben.

Mit einem Doppelklick in der Spalte KKW Gibernehmen Sie einen Kostenkennwert
in Ihren Kostenplan, wenn er lhren Vorstellungen entspricht und der Text im
Fenster Info zum Objekt - Beschreibung zu Ihrem Projekt passt.

Neben den Kosten und Kostenkennwerten werden auch die Bauzeiten der doku-
mentierten Objekte (Hauptvergabe bis Bauende) in Wochen angezeigt.
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Einfiihrung Schritt 7 — Fenster Info zum Objekt

Erste Schritte
Im unteren rechten Fenster werden lhnen die allgemeinen Beschreibungen der
Objekte angezeigt und, wenn vorhanden, auch die energetische Beschreibung in
Form der Schichtaufbauten der energetisch relevanten Bauteile. Mit Hilfe des
Aufklapp-Menus schalten Sie auf die Beschreibungen der Kostengruppen der Ver-
gleichsobjekte aus der BKI Baukostendatenbank angezeigt. Kopieren Sie die Be-
schreibungen der Kostengruppen mit Hilfe des integrierten Editors auch fur Ihre
eigenen Beschreibungen.

[1] Obji ibung zu 51000087 =Jo)Ed [1] Beschreibung Kostengruppe zum Objekt 51000087 |- /(03
o tEnErglsH Beschreibung Kostengruppe H By @
Nutzung Baugrubenaushub; Stb-Badenplatte, d=36cm, Damrmung; Sto-Wande, [~
Zwei thalle mit D Stb-Stitzen, WOVS, Autenpulz, F

1 Untergeschoss

vorgehtingte Gabionenkorbe, Holzleistenbekleidung, Holz-Alu-Fenster,
Zweifzldhalle, Sanitar, Umkleideraume Riegelt H

Piost

g . )
Metallauentreppe; GK-Standerwande, Prallwand, Gelander,

1 Erdgeschoss Trennuorhang; Stb-Decken, Dammung. Spartbadenbelag, Linoleumbelag,
Galerie, Luftraum Halle Fliesenbelag; Stb-Dachbinder, Dachspielfeld, Dachentwisserung,

1 Dachgeschoss Ballfangzaun

Dachspielfeld

Grundstiick
Bauraum: beengt
Neigung: eben
Bodenlasse: BK3 bis BKE

Markt
Hauptvergabezeit: 2. Quartal 2009
Baubeginn: 3.Quartal 2003

[
| 1o0% 2]

ABB. 19: INFO ZUM OBJEKT, BESCHREIBUNGEN

Schalten Sie die Anzeige in diesem Fenster auf weitere Informationen um.
Wahlen Sie Uber das Aufklapp-MenU BILDER / ZEICHNUNGEN / DETAILS aus.

Es werden jetzt Fotos und Zeichnungen und, sofern vorhanden, Details der Ver-
gleichsobjekte aus der BKI Baukostendatenbank angezeigt.

Stehen mehrere Abbildungen zur Verfligung, wechselt im oberen Fensterrand in
der Anzeige die Nummerierung.

55 [1] Bilder/Zeichnungen zum Objekt 5100-0087 =<
BilderIZewchnungentDetaiIsM b 1/9 \?j

B Z

ABB. 20: INFO ZUM OBJEKT, BILDER / ZEICHNUNGEN

Schalten Sie durch die Schaltflaichen am oberen Fensterrand die Anzeigen vor []
und zurick [d].
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Schritt 8 — Fenster Allgemeine Projektbeschreibung Efi?efi;'c‘;‘r‘igg

Machen Sie auch allgemeine Angaben zur Nutzung des Projekts. Dies erleichtert
den Projektbeteiligten den Umgang mit den Projektdaten.

8 [1] Projektbesc hreibung (=1

| Zweifeldsporthalle in der Schulstadt mit Umkleiden fir Realschule E

- Planungsbiiro

Bauherr

= Projekt
Projektnurmrner
Projektbezeichnung
e

- Adresse des Projekts
Gemarkung
Flurstick-Nummer
Landkreis / Stadtkreis
Kanstruktionsart
Sonstiges

=+ Nutzung
Allgemein

- Untergeschose(e)
Erdgeschoss(s)
Obergeschoss(s)
Dachgeschoss(e)

= Kosteneinflisse

[ Grundstiick

Konjunktur

Region

Import Projettdaten

ABB. 21: PROJEKTBESCHREIBUNG

M schiieren

(

Offnen Sie im Menii KOSTENPLAN das Fenster PROJEKTBESCHREIBUNG...
Tragen Sie hier die Beschreibungen ein.

Diese Eingaben stehen lhnen als Platzhalter zur Verfigung, wenn Sie den Formu-
lardesigner benutzen. Damit kénnen Sie individuell gestaltete Ausdrucke erstellen.

Schritt 9 — Fenster Mengen DIN 277

Zu einer grundlichen Projektarbeit gehért auch die Ermittlung der Flachen und
Rauminhalte nach DIN 277.

Im MenU KosTENPLAN 6ffnen Sie das Fenster MENGEN DIN 277.

8 (1] Mengen DIN 277 EmEr=
DIN 277 kurz | DIN 277 lang I Sonstige I Nutzeinheiten, etc.
gesamt
NUF Nutzungsfiache 2 150,000
TF Technikfiache 80.000
VF Verkehrsfiache 370,000
NRF Netio-Raumflache 260,000
KGF a 300,000
BGF Bruttc 2.900,000
BRI Brutto-Rauminhalt 17.900,000
NRI Netto-Rauminhalt 0,000

ABB. 22: MENGEN DIN 277
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Tragen Sie die Mengen insgesamt im Register ,,DIN 277 kurz” ein oder geben Sie
die Mengen getrennt fur die Bereiche Regelfall (R) und Sonderfall (S) im Register
,DIN 277 lang” ein. Zur umfassenden Information machen Sie auch noch Flachen-
angaben zum Grundstick und zu den lufttechnisch behandelten Flachen im Re-
gister ,Sonstige”. Geben Sie auch die Mengen zu Nutzeinheiten im dafir vorge-
sehenen Register ein.

Schritt 10 — Fenster Druckmeni/Ausgabe

Nachdem Sie alle Angaben gemacht und gepruft haben, drucken Sie den Kosten-
plan aus. Wahlen Sie aus dem MenU DATEI das Fenster DRUCKEN....

Ein Ausdruck besteht meistens aus mehreren Formaten. Diese werden in Listen
zusammengefasst. BKI hat einige Standardausdrucke vorbereitet, die Sie Uber die
Schaltflache [Liste laden] aufrufen. Die Reihenfolge der Formate verandern Sie
durch Ziehen der Quadrate mit der Maus.

[1] Drucken =]
Inhait a Inhalte

[+ Benutzerdefinierte Formate S

4 BKI Standard-Formate s [
4= Vorlagen Buro
4 Varlagen Kostenplan ﬁ

Entfernen

|| Plausibilitat 2. Ebene (Statistik)

Liste

laden

El

speichern

Ausdruck..  [Tinhaltsverzeichnis  Erste Seite| 1] [ enstetungen | - Layout [standarg =] El
[TJgerundet  [¥] Druckdatum [Canzahl 0]
Dformatiert (7] neu rechnen 0 Druckerdalog | Fermet | Ausoabe (RSN ~ | | Vorscheu

ABB. 23: DRUCKMENU

Die gewahlten Formate werden lhnen im rechten Fenster angezeigt. Weitere For-
mate Ubernehmen Sie mit der Pfeilschaltflache aus dem linken Fenster. Mit Hilfe
der Auswabhlliste AusGABE legen Sie fest, in welchem Format Sie das Ergebnis lhres
Kostenplans ausgeben. Das Ergebnis lhrer Arbeit konnen Sie sich in der Vorschau
ansehen oder auf einem Drucker ausgeben oder eine PDF-Datei generieren.

Weitere nutzliche Informationen finden Sie in der kontextsensitiven Hilfe, die Sie
Uber das Fragezeichen oder die Taste F1 erreichen.



7

Kurzanleitung: Kostenrahmen (Kosten-Simulation)

Nachfolgend wird schrittweise die Vorgehensweise fur die Erstellung eines Kos-
tenrahmens mittels einer einfachen Baukosten-Simulation erlautert. Nach DIN
276 dient der Kostenrahmen als eine Grundlage fur die Entscheidung Uber die Be-
darfsplanung sowie fur grundsatzliche Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungs-
Uberlegungen und zur Festlegung der Kostenvorgabe. Die Ergebnisse der BKI
Baukosten-Simulation werden als Kostenrahmen auf der 2. Ebene der Kostenglie-
derung der DIN 276 dargestellt. Dies hat den Vorteil, dass die Ergebnisse der fol-
genden Kostenermittlungsstufen mit dem Kostenrahmen (Baukosten-Simulation)
verglichen werden kénnen.

Die Baukosten-Simulation kann fur tber 130 Gebaudearten fur Neu- und Altbau-
maBnahmen durchgefihrt werden und liefert schnelle Ergebnisse fur einen Kos-
tenrahmen nach DIN 276. Um verlassliche Kostenschatzungen nach DIN 276 zu er-
halten, bedarf es einer Mengen- und Kostenkennwert-Uberprifung mit Hilfe der
BKI Baukostendatenbank. Die Uberprifung sollte auch mit Daten eigener Objek-
te verifiziert werden. Das Ergebnis einer Baukosten-Simulation ist daher ohne
Nachbearbeitung nicht als Kostenschatzung nach DIN 276 verwendbar.

Zum Verstandnis sei noch kurz der fachliche Hintergrund der BKI-Berechnungs-
methodik zur Baukosten-Simulation erlautert: Die abgerechneten Objekte der
BKI Baukostendatenbank (tiber 3.000) wurden Uber 130 Gebdudearten zugeord-
net. Eine Gebaudeart ist beispielsweise ,Sporthallen (Dreifeldhallen)”. Fur die ab-
gerechneten Objekte dieser Gebaudeart liegen die Baukosten-Auswertungen
und Planungskennzahlen vor.

Die BKI Baukosten-Auswertungen beinhalten fur diese Gebaudeart statistische
Mittelwerte fur:

— Baukosten 1. Ebene DIN 276 (z.B. Fur KG 300 Bauwerk-Baukonstruktionen)
— Baukosten 2. Ebene DIN 276 (z.B. Fur KG 330 AuBenwande)
- Baukosten nach Leistungsbereichen (z.B. Fur LB 012 Mauerarbeiten)

Diese grundlichen Baukosten-Auswertungen in Verbindung mit den objektbezo-
genen Planungskennzahlen sind die Grundlage fur die BKI Baukosten-Simulation
als Kostenrahmen.

Die Planungskennzahlen liefern Mengenansatze fur die kostenentscheidenden
Grobelemente im Verhéltnis zu Brutto-Grundflache, Brutto-Rauminhalt oder
Nutzungsflache fur NeubaumaBnahmen, z.B. fur

- Baugrube (m3 BGI Baugrubeninhalt)

- Grandung (m?2 GRF Grundungsflache)

- AuBenwaénde (m? AWF AuBenwandflache)
— Innenwande (m? IWF Innenwandflache)
- Decken (m? DEF Deckenflache)

— Décher (m? DAF Dachfliache)

etc.

Einfiihrung
Kurzanleitung
Simulation
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Mit Angabe der Brutto-Grundflache fur ,Sporthallen (Dreifeldhallen)” kann somit
eine statistische Aussage Uber die zu erwartende Menge der AuBenwandflache
(z.B. X m?) getroffen werden. Multipliziert mit dem mittleren Kostenkennwert
(KKW z.B. 510, €/ m? AWF fur KG 330 AuBenwande) wird dadurch die Baukosten-
Simulation fur alle Grobelemente des Bauwerks durchgefihrt.

Die grundlichen Baukosten-Auswertungen auf Positionsbasis erlauben in ahnli-
cher Weise spater die Zuordnung der Baukosten nach Leistungsbereichen.

Eine komplett ausgefuhrte Baukosten-Simulation liefert als Ergebnis einen Kos-
tenrahmen mit Kosten:

— fur die erste Ebene DIN 276

— fur die zweite Ebene DIN 276 der Kostengruppen 300 und 400 (Grobelemente)
und nach Uberarbeitung der Kostengruppen

- fur Leistungsbereiche.

Arbeitsunterlagen bereitlegen

Die Grundlage der Baukosten-Simulation ist die Mengenangabe zu Brutto-Grund-
flache (BGF), Brutto-Rauminhalt (BRI) oder Nutzungsflache (NUF) als Bezugsein-
heiten, z.B. auf der Grundlage eines Raumprogramms.

Start von Kostenplaner 20

Nach dem Programmstart klicken Sie auf die Schaltflache [NEU], um ein neues
Projekt anzulegen und abzuspeichern.

Baukosten-Simulation (Kostenrahmen) anlegen und abspeichern

Kostenplan anlegen

Legen Sie einen neuen Kostenplan an, wie im vorangegangenen Kapitel ,Erste
Schritte” beschrieben.

Bei , Kostenplanbezeichnung” wird zur Durchfuhrung einer Baukosten-Simulati-
on empfohlen, die Kostenermittlungsstufe ,Kostenrahmen” zu wéahlen.

Auswahl Vergleichsobjekte aus der BKI Baukostendatenbank

Markieren Sie fur eine erste Simulation , Vergleichsobjekte nach BKI Gebaude-
arten Ubernehmen”.

Mit der Schaltflache [Weiter] kommen Sie zum nachsten Arbeitsschritt.

Gebaudearten

Die Gebaudearten werden in einer Baumstruktur dargestellt. Mit Aktuelle BKI
Objekte (Datenbankauswahl) greifen Sie auf die Objekte zurlck, die BKI in seinen
aktuellen Buchern ebenfalls fur statistische Auswertungen nutzt. Im Programm
kénnen gegenliber den Biichern zuséatzlich neuere dokumentierte Objekte ent-
halten sein. Unter Alle BKI Objekte (Datenbankauswahl) konnen Sie auch auf Ob-
jekte zugreifen, die aus unterschiedlichen Grinden nicht in Blchern statistisch
ausgewertet werden.



B Kostenplan anlegen

i i d nach BKI-Geba

(a=aighieke = Alctuelle BKI Objekie B

=-Neubau

———— B Biiro- und Verwaltungsgebaude
i bha e [ Gebaude fir Forschung und Lehre

baude des

Schulen und Kindergarten

Sportbauten

&= Sport- und Mehrzweckhallen

i~ Sport- und Mehrzweckhallen

i Sporthallen (Einfeldhallen)

+.Sporthallen (Dreifeldhallen)

Schwimmhallen

[ Wohngebaude
- Gewerbegebaude
@ Garagen und Bereitschaftsdienste 8
i ion | Brutto- (BGF) E| m2 BGF = \ zguu\
Regionalfakior Deutschland = \ 0,999 \
Hessen [=]
Kassel =]
[7]Zusatzlicher Faktor [

< Zuriick Weiter ¥ avbrechen

ABB. 24: AUSWAHL VERGLEICHSOBJEKTE, AKTIVIERUNG SIMULATION, REGIONALFAKTOR

i Rcslenp an anlegen

Berechnung der Baunebenkosten (KG 700 DIN 276)

Aufgrund der 7. Anderungsverordnung der HOAI vom 17. Juli 2013 ist eine Berechnung der Bauneben-
kosten auf der Kosten von e nicht mehr

Der 17 bietet ie Mogli it die anhand eines
Prozentsatzes auf der Grundlage der Kosten der

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen und

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen

zu ermitteln.
Baunebenkosten- Fiir die Kosten der KG 700 Baunebenkosten sollen Prozent
berechnung der Kosten aus
% KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen und
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen
angesetzt werden.
Fiir eine genauere Ermittiung der Honorare von Architekten- und Ingenieurleistungen
(KG 731 bis 749 DIN wir den BKI 8
< Zurick

ABB. 25: BAUNEBENKOSTEN
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Gebaudekategorie

Die zweite Ebene der Baumstruktur der Gebaudearten sind die Gebaudekategorien:

- Buro- und Verwaltungsgebaude

- Gebaude fur Forschung und Lehre
- Gebaude des Gesundheitswesens
- Schulen und Kindergarten

- Sportbauten

- Wohngebaude

— Gewerbegebaude

- Garagen und Bereitschaftsdienste
— Kulturgebaude

Diese Gebaudekategorien wurden nochmals nach unterschiedlichen Standards,
Ausfuhrungen, Konstruktionsprinzipien, etc. unterteilt.

Bei der Gebaudekategorie wahlen Sie hier ,,Sportbauten”.

Gebaudeart

Innerhalb der Gebaudekategorie wahlen Sie hier auf der dritten bzw. vierten
Ebene eine zugehoérige Gebaudeart aus. Fur die Durchfuhrung der Simulation
wahlen Sie hier ,Sporthallen (Dreifeldhallen)”.

Baukosten-Simulation

Um eine Baukosten-Simulation durchzufthren, wahlen Sie bitte die Option ,,Bau-
kosten-Simulation”.

Bezugsmenge DIN 277

Wie bereits beschrieben, beruht die Baukosten-Simulation auf der Nutzung der
statistischen Planungskennzahlen. Damit diese statistischen Planungskennzahlen
Berucksichtigung finden, ist die Festlegung einer Bezugsmenge erforderlich. Der
BKI Kostenplaner unterstutzt hier die Eingabe von:

— m? BGF (Brutto-Grundflache)
— m3 BRI (Brutto-Rauminhalt)
- m2 NUF (Nutzungsflache)

Geben Sie hier die Menge zur Bezugseinheit ,Brutto-Grundflache” mit einem
entsprechenden numerischen Wert an, z.B. 3.200.

Regionalfaktor

Darunter wahlen Sie einen Regionalfaktor fur den Landkreis aus, in dem |hr Pro-
jekt geplant ist. Mit der Auswahl des Regionalfaktors werden die Kosten der Da-
tenbank bezogen auf den gewdhlten Stadt- oder Landkreis angezeigt, z.B.
Deutschland, Hessen, GieBen.

Bei groBeren Bauvorhaben kann es auch sinnvoll sein, die Bundeslandfaktoren zu
benutzen. Mit der Auswahl Deutschland werden die Kosten der Datenbank im
Bundesdurchschnitt dargestellt.



Mit einem zuséatzlichen Faktor nehmen Sie weitere Anpassungen auf Grund lhrer Einfiihrung

aktuellen Erfahrungen oder der aktuellen Marktbedingungen vor. Kur?an\elitgng
Imulation

Aufgrund der 7. Anderungsverordnung der HOAI vom 17.07.2013 ist eine Berech-
nung der Baunebenkosten auf der Grundlage von bestehenden Vergleichsobjek-
ten nicht mehr sachgerecht. Zur ersten Ermittlung kann ein Prozentsatz auf
Grundlage der Kosten des Bauwerks (KG300 + KG400) angegeben werden.

Andern sich spater die Bauwerkskosten, werden die Nebenkosten automatisch
angepasst. Tragen Sie im weiteren Verlauf der Planung konkrete Kosten auf einer
unteren Ebene ein, wird der erste, pauschale Ansatz tGberschrieben.

Mit [OK] bestatigen Sie alle Eingaben. Der BKI Kostenplaner fuhrt nun aufgrund
lhrer Eingaben eine Baukosten-Simulation (Kostenrahmen) durch.

| e —
ESEXBE ST 2L BEME |5 | [sesnens [o][sraes
T 290000 BGF 14311 415892000 7831%, - -
=y som oo S
[= (@175 | B8 1) seschreioung Kostengruppe zum Objekt 51000116 EE=

Jvoussnarmen Dl [——|

3P
“

- o Sivoc

7] 51000105 Sporihalle (2weifeldhalle) 1543480 BGF 343,36 m— 207345644 825% BZ ™ | [Hoizaufagen, Teekuche

[#] 51000102 Sporinalle (Drefeidhalle) 2898,000 BGF 148917 — 431560154 72,1% BZ

4] 5700009 Sporhale @wereihall) 1872810 G P Te2zi2  ei2w e

) 51000095 Spor ale) 2009000 56 E— Zensiue T

[ 51000022 Spe 3873118 BGF 1304 54— 540121225 743% B2

9 sto000e7 11709 G 537,71 m— a5z o ||

4] 51000023 Soormalle 2w 1547000 BGF 10075 m— rovrse0r  7eaw e

9] 54000076 Spermate 2w 504,100 G 20612 ) imsue ez

2 st000070 4572000 B6F 32321 mommm Zom00e0n 765 2

7 51000088 scnuspornate Guereicaie) 165700 e 150077 m— aomeziz e &z

s st st > tra0m me 170 5 FEATE 2 — v —

Kassel: 1013 KW €] [on=1.10007 ) [(atei= 138549 &) [ Bis = 185201 4
Ottt Ok 2 2 0.5 Sk )

ABB. 26: KOSTENPLAN NACH SIMULATION

7.4 Ergebnis Kostenrahmen nach DIN 276 Struktur

Das Ergebnis der Simulation ist ein Kostenplan auf der 2. Ebene der DIN 276 fur das
Bauwerk. Es werden die vier Fenster des BKI Kostenplaners am Schirm angezeigt.

Bevor Sie Korrekturen an den statistisch ermittelten Mengen und Kosten der Kos-
tengruppen vornehmen, legen Sie eine Kopie mit DATEI / SPEICHERN UNTER...) an.

Dies gestattet, spater wieder auf die Ausgangswerte zurtickzugreifen.
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7.5

Die Hauptfenster des BKI Kostenplaners

Nach der Simulation erhalten Sie einen Kostenplan auf der 2. Ebene (Grobele-
mente) der DIN 276 fur das Bauwerk (Kostengruppen 300 + 400). An Hand der
Planungskennwerte Ihrer Grundauswahl wurden statistische Mengen fur die Kos-
tengruppen ermittelt und bei den Kostenkennwerten die Mittelwerte der jeweili-
gen Kostengruppe eingesetzt.

B8] (1] Kostenplan: 2017-10-11 Sporthalle in (2017-10-11 Beispiel K¢ VoL [=Er=]
EHAXBEESD e~ L5 8EMS L&
Wenge Einheit KKW (€] 1K Kosten [€]%an3t4  ~
4 ¢ Gesamtkosten® 2.900,00 BGF 2.600,23 754066250 14198%
4 & 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 2.900,00 BGF 1.434,11 445292000  7831%
b 2B 310 Baugnve 5.040,00 m3 20,00 118.800,00 2,24%
b 2B 320 Grindung 218000 m2 290,00 63220000  1190%
b 2m 330 Aubenwande 168000 m2 540,00 907.200,00 17.08%
b 25 340 Innenwande 1.590,00 m2 310,00 492:900,00 9.28%
[ > 2m 350 Decken | 563,00 m2 440,00 247.720,00 4,66%
b 2B 360 Dacher
b 2B 370 Baukonstukive Einbauten 2.000,00 BGF 86,00 249.400,00 470%
b 2B 390 Sonstige MaBnanmen fir Baukonstuktionen 2.900,00 BGF 100,00 290.000,00 5.46%
< v
Kostenstand: 3.Quartal 2017 brutto / Eingabe: KKW. Bauwerk | BGF 1.831,41 5.311.090,00

ABB. 27: KOSTENPLAN

Zeilen, in denen Sie nun Kostenkennwerte und Kosten andern kénnen, sind durch
das Symbol * '&= in der ersten Spalte gekennzeichnet. Zeilen, in denen diese
Werte vom Programm berechnet werden, zeigen das Symbol * 1+ . Um den Kos-
tenplan inhaltlich zu bearbeiten, tragen Sie nun in der Mengenspalte die ermit-
telten Mengen aus lhrem Projekt ein und in der KKW- (Kostenkennwert) Spalte
einen Kostenkennwert Ihrer Wahl.

EH[1] Projektdaten: KG 300 hear beiten [B==]

Beschreibuny lv“HLar\gtem lv‘|% B XE «
Arial v 3 - F kK u|E] |
ol R e R e e s it

e |

L sl L L L
Mauerwerksbau; Stb-Decken, Pul-HolzdachstuhlSidfassade als ~
Pfosten-Riegel i

D  Fliesen in Linoleum, Fliesen und Parkett auf Estrich

L ¥ Z M MNME T & B F 8

ABB. 28: PROJEKTDATEN

Im oberen rechten Fenster tragen Sie die Beschreibung der gewahlten Kosten-
gruppe ein. Dieser Text wird im Feld Langtext gespeichert. Uber die rechte Aus-
wahlliste erreichen Sie weitere Textfelder, um Informationen zu dieser Kosten-
gruppe zu hinterlegen. Die Anzeige am unteren Fensterrand zeigt Ihnen, welche
Textfelder belegt sind. Mit Hilfe der Buchstabenreihe am unteren Fensterrand
wahlen Sie die Textfelder schnell an.



Sie nutzen dieses Fenster auch zur Berechnung von Mengen, Kostenkennwerten
und Kosten, sowie zur Aufteilung der ermittelten Kosten nach Leistungsbereichen.

Die beiden oberen Fenster dienen der Kostenermittlung und konstruktiven Be-
schreibung der Kostengruppen lhres Projekts. Hier werden alle Angaben zu den
Kostengruppen festgehalten. Die unteren beiden Fenster geben lhnen mit Auszu-
gen aus der BKI Baukostendatenbank Unterstitzung bei der Kostenermittlung,
der Beschreibung und der Aufteilung der Kosten nach Leistungsbereichen.

BB Datenbankabfrage: 22 Objekte zu KG 300 gefunden EE=)

(b (k& ® / ‘Kustengrunnen BHAHeManzhmen B‘?/
Obiektnr. KKW [€]Diagranm 0-3000(€ __ Kosten (€] %an 3+ainhatte _ ~

51000116 _Sporthalle (Dreifeldhalle) - Effizienzhaus ~73% 2,556,000 BGF 155469 397379677 EE

[7] 51000113 Sporthalle (Zweffeldhalle) - Passihausbauweise 2084,400 BGF 254563 5514560,16 89,7% BZ
51000111 Sporhalle (Dreffeldhalle) 2.065,650 BGF 1.224,16 m— 252868210 76,2% BZ
5100-0100 Sporthalle (Zweilohalle) - Effzienzhaus ~73% 3.306,000 BGF 1.414,00 I—) 467408544 81,0% BZ
51000108 Sporthalle (Zwefeldhalle) 1773,000 BGF 950,52 = 1685.80255 76,5% BZ
51000106 Sporthalle (Zwefeldhalle) - Effzienzhaus ~56% 2228,840 BGF 954,29 m— 212851639 74,9% B2 L
51000105 Sporhalle (Zweifeldhalle) 1543480 BGF 1.343,36 I—| 207345644 825% BZ i
51000102 Sporhale (Dreffeldhalle) 2898,000 BGF 1.489,17 m— 431560154 72,1% BZ
51000096 Sporthalle (Zwefeldhalle) 1812.510 BGF e 1716.22421 81,2% BZ
51000095 Sporthalle (Zwefeldhalle) 2049,000 BGF 1.386,75 m— 284151442 73,1% B2
51000092 Sporhale (Dreffeldhalle) 3873,118 BGF 1.304,54 m— 540121225 74,3% B2
5100-0087 Sporthalle (Zweifeld), Dachspielfeld - Passihaus 1.817,080 BCF 193771 3520.97126 804% BZE | |
51000083 Sporthalle (Zwefeldhalle) 1547,000 BGF 1.00753 m— 1697.88207 78,2% BZ
51000076 Sporthalle (Zwefeldhalle) 904,100 BGF 1.366,12 m— 1235.10032 69,3% BZ
5100-0070 Sporhalle (Zweifeldhalle) 1572,000 BGF 1.323.21 m— 2080.09001 76,5% BZ
5100-0068  Schulsporthalle (Zweifeldnalle) 1,657,000 BGF 1.860.77 m— 200820172 80,3% BZ

[ Fion0s5. Soohalle st 2114000 AGF 1079 35 m— 298173747 82 4% A7 =

Kassel: 1,013 KKW [€] [ Von=1.109,07 4 ] [ Mittel =1.385.49 4 | [ Bis=1.85201 4]

ABB. 29: DATENBANK, VERGLEICHSOBJEKTE

Im unteren linken Fenster werden lhnen die gewahlten Vergleichsobjekte aus der
BKI Baukostendatenbank angezeigt, die Sie als Grundauswahl bei der Anlage des
Kostenplans festgelegt haben. Am unteren Rand des Fensters wird der gewahlte
Regionalfaktor angezeigt. Daneben sehen Sie die Von-, Mittel- und Bis-Werte der
Kostenkennwerte, die Sie mit Klick auf die Schaltflache ibernehmen.

Die weiteren Funktionen werden im Kapitel ,Die Menus” erlautert.

Entspricht ein Kostenkennwert lhren Vorstellungen, Gbernehmen Sie diesen
durch einen Doppelklick in Ihren Kostenplan. Uberschreiben Sie diesen Kosten-
kennwert oder tragen Sie in der Spalte ,,Kosten” beliebige Kosten ein. Kostenein-
trage auf den Summenebenen (KG 300 oder 400) werden durch die Summe der
darunter liegenden Kostengruppen gebildet. Ein Uberschreiben ist nicht méglich.

B8 121 Beschreibung Kostengruppe zum Objekt 5100-0040 = @=]
reibun: ngn - (-
Beschveibung Kostengruppe [+ By @

Stb-Wande B 25, d=15-30c, teilweise Sichtbeton, WU Beton (298m3) * Stahirohrstitzen
¢=219,1-355mm (19SY), Kopfrohre (195)* Milraurntire * Abcichtung (390m2), Perimeterdammung

(790m2) g Anstiich (45m2), Flesen (26m2) *
Pfosten Riegel Fassade (981m2), Faserzementtaleln (260m2) * Traufsreifen (100m3)

ABB. 30: INFO ZUM OBJEKT - BESCHREIBUNG

Im unteren rechten Fenster werden lhnen die Beschreibungen der Kostengruppen
der ausgewahlten Vergleichsobjekte aus der BKI Baukostendatenbank angezeigt.
Bei der Beschreibung der Kostengruppen der 2. Ebene (Grobelemente) werden die
Beschreibungen der 3. Ebene durch ,*" getrennt, um die Lesbarkeit zu verbessern.
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Schalten Sie die Anzeige in diesem Fenster auf weitere Informationen um.
Wabhlen Sie Uber das Aufklapp-Menu BILDER / ZEICHNUNGEN aus.

B8 11) Bilder/Zeichnungen zum Objekt 5100-0040

Bicer: zeennungen 1oetais| <[ P> 178

ABB. 31: INFO ZUM OBJEKT — BILDER/ZEICHNUNG

Es werden jetzt Bilder und Zeichnungen der Vergleichsobjekte aus der BKI Bau-
kostendatenbank angezeigt. Stehen mehrere Abbildungen zur Verfiigung, wech-
selt im oberen Fensterrand die Anzeige.

Neben den Objektinformationen werden auch die statistischen Planungskenn-
zahlen angezeigt. Klicken Sie auf den entsprechenden MenUpunkt der Auswahl-
liste und wahlen Planungskennzahlen Statistik. Es werden nun die statistischen
Planungskennzahlen fur die Gebaudeart ,Sporthallen (Dreifeldhallen)” ange-
zeigt. Verandern Sie die Stichprobe durch Entfernen einzelner Vergleichsobjekte,
werden die Planungskennzahlen sofort angepasst. Wenn Sie in diesem Fenster
nach unten blattern, sehen Sie beispielsweise, wie viel AuBenwandflache je m?2
Brutto-Grundflache bei dieser Gebdudeart nach den BKI-Objektauswertungen an-
zusetzen ist. Auf diese Weise kann der BKI Kostenplaner in Verbindung mit den
jeweiligen statistischen Kostenkennwerten (siehe von/mittel/bis-Wert) die Bau-
kosten fur das jeweilige Grobelement ermitteln.

BB (1] Kostenplom: 2017-10-1 Sporthalle n (@017-10-11 Beispiel KS Sporthalle V01) [SE=]
SAXLB 5D e~ P25 HREDS B]=)
Menge Einheit KKW [€]K Kosten [€] % an 3+4 -
4 @ Gesamtkosten® 2.900,00 BGF 2.568,23 7.447.862,50 142,73%
4 1 400 Bauwerk - Technische Anlagen 2.900,00 BGF 365,30 1.059.370,00 20,30%
> 2B 410 Abwasser- Wasser- Gasanlagen 2.900,00 BGF 85,00 246.500,00 472%
> 2p 420 Warmeversorgungsaniagen 2.900,00 BGF 110,00 319.000,00 6,11%
> 2B 430 Lufttechnische Anlagen 2.900,00 BGF 67,00 194.300,00 372% |=
I 2B 440 Starkstomanlagen 2900,00 BGF 84,00 243.600,00 467%
> 2B 450 Femmelde- und informationstechnische Anlagen 2.900,00 BGF 16,00 46.400,00 0,89%
> 2@ 460 Férderanlagen 2.900,00 BGF 0,001 0,00
\ b 7m 470 nlagen 2.900,00 BGF 1,10 3.190,00 0,06%
3 4 Gel 3 2 BGF P
I» 2B 490 Sonstige MaBnahmen fur Technische Anlagen 2.900,00 BGF 2,20 6.380,00 0,12%
1 ,
Kostenstand: 3.Quartal 2017 brutto / Eingabe: KKW Bauwerk / BGF 1.799.41 5.218.290,00

ABB. 32: KOSTENGRUPPE 400

Uberprifen Sie insbesondere auch die Kostenkennwerte bei den Technischen An-
lagen. Nicht immer fallen in allen Kostengruppen (z.B. Kostengruppe 480 - Ge-
bdudeautomation) auch Kosten an. Mit der Schaltflache [Loschen] entfernen Sie
im Fenster ,Kostenplan” alle Angaben zu einer Kostengruppe.

Nachdem Sie einen Kostenkennwert mit Doppelklick Gbernommen haben, tber-
prufen Sie, ob die ermittelten Kosten auch fur lhr Projekt plausibel sind.



Tragen Sie Kosten direkt ein, ermittelt das Programm einen Kostenkennwert zum
Vergleich mit den Werten aus der BKI Baukostendatenbank.

[1] Mengen DIN 277 [=lErre])
DIN 277 kurz DIN 277 lang I Sonstige I Nutzeinheiten, etc.
gesamt
MUF Nutzungsfiche 2,150,000
TF Technikflache 80,000
VF Verkehrsflache 370,000
MRF Netto-Raumflache 2,600,000
KGF Konstr 300,000
BGF Brutio-Grundfiache 2,900,000
BRI Brutto-Rauminhalt 17.800,000
NRI Netto-Rauminhalt 0,000}

ABB. 33: MENGEN DIN277

Zu einer grundlichen Projektarbeit gehort auch die Ermittlung der Flachen und
Rauminhalte nach DIN 277.

Im MenU KosTENPLAN Offnen Sie das Fenster ,Mengen DIN 277". Tragen Sie die
Mengen insgesamt ein (Registerkarte ,,DIN 277 kurz"”) oder geben Sie die Men-
gen getrennt fur die Bereiche Regelfall (R) oder Sonderfall (S) ein (Registerkarte
.DIN 277 lang”). Zur umfassenden Information tragen Sie auch noch Flachenan-
gaben zum Grundstick und zu den lufttechnisch behandelten Flachen (Register-
karte ,Sonstige”) ein.

Haben Sie vorgegebene Nutzeinheiten zu dem Projekt, erfassen Sie diese in der
Registerkarte ,,Nutzeinheiten”. Berechnungen zu den Mengen legen Sie im zuge-
hérenden Rechenblatt an.

[1] Projektbeschreibung

[ Planungsbaro
Bauher
Projekt

!

g
Aligemein
Untergeschoss(e)
Erdgeschoss(e)
Obergeschoss(e)
Dachgeschoss(e)
Kosteneinflusse

& Grundstuck

Grundstick - Bodenbes|
Grundstick - Neigung
Grundstiick - Bauraum
Grundstiick - Lage
Grundstiick - Sonstiges
Kanjunktur

Region

Standard

o [e]f=]
Dreiteilbare Sporthalle mit kleinem Zuschauerbereich, Umkleiden und B
mit Umkleiden, c

Sonstige Kosteneinflusse
Projektbeteiligte

L 2) |2 import Projertaaten

ABB. 34: PROJEKTBESCHREIBUNG

Machen Sie auch allgemeine Angaben zur Nutzung des Projekts. Dies erleichtert
den Projektbeteiligten den Umgang mit den Projektdaten.

Einfiihrung
Kurzanleitung
Simulation

95



Einfiihrung Offnen Sie im Meni{ KOSTENPLAN das Fenster PROJEKTBESCHREIBUNG... Tragen Sie

g#i?::g;ung hier die notwendigen Beschreibungen ein. Die einzelnen Felder erreichen Sie
durch Aufklappen der Struktur des Verzeichnisbaums. Wahlen Sie, ob Sie die An-
gaben insgesamt (Knotenpunkt) machen oder detailliert (Ast aufgeklappt) einge-
ben wollen.

[E# [1] Projektbeschreibung EE=]

Planungsbiro in neuem Gewerbegebiet B

Bauherr

Projekt

Nutzung

Kosteneinfiusse

£ Grundstuck
Grundstiick - Bodenbes|

- Grundstiick - Neigung
Grundstuck - Bauraum
Grundstack - Lage

Konjunktur
Region

Standard

Sonstige Kosteneinflisse
Projektbeteiligte

Bauraum [frei =]

]

9 . Import Projekidaten

ABB. 35: BESCHREIBUNG GRUNDSTUCKSSITUATION

Bei einigen Angaben wahlen Sie aus einer Auswahliste Begriffe aus, die auch in
den Dokumentationen von BKI enthalten sind. Diese werden im Format Plausibili-
tatsprafung mit ausgegeben und erleichtern die Beurteilung der ausgewiesenen
Kostenkennwerte.

B (1) Drucken =]

Inhalt auswahlen Ausgewihlte Inhalte
» Allgemeine Projekbeschreibung
[ |mengen DIN 277 IRLT kurz

= Benutzerdefinierte Formate P
BKI Baubeschreibung
BKI Kostenanschlag
BKI Kostenberechnung
BKI Kostenfeststaliung i [ |Planungskennzahlen pro BGF
BKI Kostenrahmen
BKI Kostenschatzung
BKI Kostenvorgabe
BKI Masterplan: Ubersicht Einzelplane
BKI Ubersicht nach Kostengruppen mit Alternativer

m
[ ]
2
2
g
5
g
3
3
3
o
m
4
E

BKI Ubersicht nach mit Pos_Nurmi =
T m | -
Ausdruck...  [|inhafisversichnis  Erste Saite|__1) [Enstelungen | Layout [Standard =]
[7] gerundet Druckdatum [C] Anzahl
o  —— = [ Fomat | AusgahelDruckvnvschau E| Vorschau

©

ABB. 36: DRUCKMENU

Nachdem Sie alle Angaben gemacht oder gepruft haben, drucken Sie den Kosten-
plan aus. Wahlen Sie hierfir aus dem MenU DATEI DRUCKEN... eine Liste entspre-
chend lhrem Planungsstand aus.

Ein Ausdruck besteht immer aus mehreren Formaten (Blatttypen), die in Listen
zusammengefasst werden.
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BKI hat einige Standardausdrucke vorbereitet, die Sie Uber die Schaltflache [Liste la- Einfiihrung
den] aufrufen. Aus der angezeigten Liste wahlen Sie per Doppelklick aus. Im Fenster Kurzanleitung
+Ausgewahlte Inhalte” verandern Sie die Reihenfolge der Formate fir den Aus- simulation
druck durch Ziehen der Quadrate mit der Maus. Bei dem Aufklapp-MenU AUSGABE

wabhlen Sie zwischen den verschiedenen Ausgabemdglichkeiten: Druckvorschau, di-

rekter Druck oder Druck in eine PDF-Datei.

Weitere Formate Ubernehmen Sie mit der Schaltflache [Hinzufligen] aus dem
Fenster ,Inhalt auswahlen”. Die Formate sind in verschiedenen Kategorien abge-
legt, die Sie mit Doppelklick auf das ,+" 6ffnen.

7.6 Ergebnis Kostenrahmen nach Leistungsbereichen

Neben der Baukosten-Simulation (Kostenrahmen) nach DIN 276-Struktur unter-
sttzt der BKI Kostenplaner auch die automatische Erstellung eines Kostenrah-
mens nach Leistungsbereichen.

Bereits die bisher getatigten Eingaben reichen dazu aus.

Far die schnelle Erstellung des Kostenrahmens nach Leistungsbereichen rufen Sie
im Menu KOSTENPLAN den MENUPUNKT LB AUTOMATISCH ZUORDNEN auf. Der BKI Kos-
tenplaner verteilt an Hand der Mittelwerte der Leistungsbereichsanteile der ge-
wahlten Vergleichsobjekte die Kosten lhres Projekts auf den Eingabeebenen. Das
Ergebnis ist ein erster, grober Ansatz und muss von lhnen gepruft und gegebe-
nenfalls angepasst werden (s. dazu Kapitel ,Die Menus"). Prufen Sie z.B. auf Leis-
tungsbereiche, die bei Ihnen in entsprechenden Kostengruppen gar nicht zur
Ausfuhrung kommen werden.

EH[1] Projektdaten: KG 330 bearbeiten =JoEd
Leistungshereiche v'||Elearbeitete Leistunasbereiche :V| Ig zJ
Text Anteill Anteil % AnteiIKﬁsten:A;
010 Dran- und Yersickerarbeiten 1,0 0,9 5.158 42
0132 Maueratheiten 20,0 19.8 103168 32
013 Betonarbeiten 15,0 148 7737624
014 Matur-, Betonwerksteinarbeiten 20 1,9 10.316 83
013 Ahdichtungsarbeiten 2,0 1.9 10.316,83
023 Putz- und Stuckarbeiten, Warmeda 10,0 9.9 A1.684,1R
026 Fenster, Auentiren 40,0 396 205.336 B3
030 Rollladenarkbeiten 5,0 49 2579203
031 Metallbauarkeiten 4.0 3.9 20.633 BB
034 Maler- und Lackierarbeiten - Besch 2.0 1.9 10.316,83

: v
1< | >

1010

ABB. 37: KOSTEN DER LEISTUNGSBEREICHE

Zum Ausdruck von Kostenermittlungen mit Leistungsbereichen benutzen Sie aus
BENUTZERDEFINIERTE FORMATE das Format ,,BKI Ubersicht nach Leistungsbereichen”.
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7.7

7.8

Hilfe bei der Standardeinordnung

Einige Gebaudearten werden von BKI nach Standards unterteilt.

Unter Standard versteht BKI nicht nur Unterschiede in der Ausstattung eines Ge-
baudes, auch hochwertige AuBenbauteile, wie z.B. eine Natursteinfassade, beein-
flussen die Standardeinordnung eines Gebaudes. Auch an die Konstruktion kon-
nen durch den Standard erhéhte Anforderungen gestellt werden, z.B. wenn ein
Flachdach befahrbar sein muss. Kostenintensive Aufwendungen im Bereich der
Baugrube erhéhen zwar die Kosten des Bauwerks, wirken sich aber nicht auf den
Standard des Gebaudes aus. Alle diese projektspezifischen Besonderheiten wir-
ken zusammen. Es gibt also keine eindeutige ,Wenn-dann-Beziehung”. Der Stan-
dard eines Objektes hat Auswirkungen auf seinen Kostenkennwert. Allerdings
besteht in der Praxis oft das Problem, die richtige Einordnung zu finden. Genugt
z.B. die schon erwahnte Natursteinfassade, um ein ansonsten eher durchschnittli-
ches Gebaude in die Kategorie hoher Standard einzuordnen?

Auf Basis der dokumentierten Objekte hat BKI eine Methode entwickelt, die es
erlaubt, anhand einer Matrix das eigene Projekt einer der nachfolgenden unter-
teilten Gebdudearten zuzuordnen. Der Nutzer kann in dieser Matrix die einzel-
nen Grobelemente wie in einem Fragebogen bewerten. Sind alle Markierungen
gesetzt, schlagt das Programm vor, bei welchem Standard das Projekt am Besten
einzuordnen ist. Besonders sinnvoll ist diese Vorgehensweise, wenn mit den Kos-
tenkennwerten der ersten Ebene gearbeitet wird und eine differenziertere Be-
trachtung auf der zweiten Ebene nicht moglich oder gewollt ist.

Bei der Bearbeitung der zweiten Ebene kann dieses Schema zuséatzlich ein Hin-
weis darauf sein, welche Kostengruppen evtl. nach oben oder unten angepasst
werden sollten. Ein Projekt das beispielsweise Uberwiegend beim mittleren Stan-
dard einzuordnen ist, aber bei den AuBenwanden einen hohen Standard auf-
weist, wird insgesamt zwar der Geb&dudeart mittlerer Standard zugeordnet. Es ist
aber in diesem Fall empfehlenswert, die Kostenkennwerte der AuBenwand nach
oben anzupassen.

Auswahl kostenrelevanter Baukonstruktionen

Gebaudearten mit unterschiedlichen Standards

- Biro- und Verwaltungsgebaude

- Kindergarten, nicht unterkellert

- Ein- und Zweifamilienhauser unterkellert

- Ein- und Zweifamilienh&user, nicht unterkellert
— Doppel- und Reihenendhé&user

- Reihenhéauser

— Mehrfamilienhauser, mit bis zu 6 WE

— Mehrfamilienhauser, mit 6 bis 19 WE

— Mehrfamilienhauser, mit 20 oder mehr WE
— Wohnhauser, mit bis zu 15 % Mischnutzung
- Seniorenwohnungen

- Gemeindezentren



Bei allen nach Standards unterteilten Gebdudearten bietet das Programm BKI Einfiihrung
Kostenplaner eine Hilfestellung zur Einordnung von Objekten an. Bei der Aus- Kurzanleitung
wahl von BaumaBnahme, Gebiudekategorie und Gebiudeart kénnen Sie die simulation
Schaltflache [Hilfe bei der Standardeinordnung] aktivieren.

Kostenplan anlegen B3
Gr i il nach BKI- (2
i i L B Aktuelle BKI Objekte -
E-Neubau
-Biiro- und Verwaltungsgebaude
Gebaude fur Forschung und Lehre
Gebaude des Gesundheitswesens 5
-Schulen und Kindergarten 1
i Allgemeinbildende Schulen
- Benufliche Schulen
+Farder- und Sonderschulen
+Weiterbildungseinrichtungen
=-Kindergarten, nicht unterkellert
Kindergarten, nicht unterkellert, einfacher Standard
- Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
Kindergarten, nicht unterkellert, hoher Standard
. Kindergarten, unterkellert "
[¥] Baukosten-Simulation |Brutto-Grundfiache (BGF) [=] mzBeF=| 3200]
[¥]Regionafaidor [Deutschiang - [ 1,037]
Baden-Waritemberg -
brosgauonscnarman [
[7] zusatlicher Faktor 0,000

ABB. 38: AUSWAHL STANDARDEINORDNUNG

Mit der Wahl dieses MenUpunktes 6ffnet sich ein Fenster mit einer Einordnungs-
matrix der gewahlten Gebdudekategorie, um den Standard fest zu legen.
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Mit einem Doppelklick in die Spaltenbezeichnung Einfach, Mittel oder Hoch kon-
nen Sie die ganze Spalte aktivieren. Klicken Sie danach bei einer Kostengruppe in
eine andere Spalte, andert sich die Markierung. Haben Sie die Matrix vollstandig
ausgefullt, wird in der FuBzeile angegeben, welche Standardeinordnung das Pro-
gramm fur lhr Projekt vorschlagt.

ESlandaldeinordnung: Kindergarten. nicht unterkellert

KGR Bezeichnung Einfach Mittel
310 Baugrube

320 Grindung

330 AuRenwande

340 Innenwinde

360 Decken

360 Dacher

370 Baukonstrukdive Einbauten

390 Sonstige Manahmen fir Baukonstruktionen
0 Abwasser, Wasser-, Gasanlagen

420 Warmeversorgungsaniagen

430 Luftechnische Anlagen

440 Starkstromanlagen

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
460 Forderaniagen

470 Nukzungsspezifische Anlagen

480 Gebdudeautomation

490  Sonstige Malnahmen fir Technische Anlagen

T
=
E

E2

rOOO

OJDOROOORREROCOROR
1 o o o 5

0
O
[ud]
]
]
]
[Ld]
O

[]

Standard: mittel

Obenstehende Tabelle soll Ihnen die Zuordnung in den einfachen, mittleren oder hohen
Standdard der gewahlten Gebaudeart erleichtern. Schatzen Sie fiir die angezeigten

bel ab, oh die dungen niedrig, mittel oder hoch sein werden und
setzen Sie die Markierung an die entsprechende Stelle

Aufgrund der Markierungen schlagt lhnen das Programm die passende
Standardeinordnung vor.

ABB. 39: MATRIX STANDARDEINORDNUNG - BEISPIEL

Sind Sie mit der Einordnung einverstanden, betatigen Sie die Schaltflache [OK].

Das Programm schlagt lhnen den ermittelten Standard fur die Auswahl der Ver-
gleichsobjekte vor.

Durch eine geeignete Auswahl der Kostenkennwerte passen Sie Ihren Kostenplan
in den einzelnen Kostengruppen noch an die geplante Ausfihrung an.



8

Kostenermittlung: Bauen im Bestand

Nach DIN 276-1 : 2008-12 sollen die Kosten beim Bauen im Bestand differenziert
dargestellt werden:

.3.3.5 Bauprojekte im Bestand

Bei Bauprojekten im Bestand sollten die Kosten nach Abbruch-, Instandsetzungs- und
NeubaumaBnahmen unterschieden werden.”

Bei differenzierten Dokumentationen werden die Kostendaten im Fenster ,,Daten-
bankabfrage” mehrzeilig dargestellt. BKI verwendet zur Differenzierung die Be-
griffe Abbrechen, Herstellen und Wiederherstellen. Sie kénnen wahlen, ob jede Ka-
tegorie einzeln oder alle gleichzeitig untereinander angezeigt werden.

Mochten Sie z.B. einen Kostenplan fur die Modernisierung einer Schule erstellen,
legen Sie, wie zuvor beschrieben, einen neuen Kostenplan an. Bei der Auswahl
der Vergleichsobjekte wahlen Sie Aktuelle BKI Objekte / Altbau / Modernisierung
/ Schulen und Kindergarten.

Kostenplan anlegen =l
Gr i jekte aus der nach BKI- g)
sl Oniakls E-Aktuelle BKI Objekte -
[ Neubau
=-Altbau
Hilfe bei der - Erweiterungen
Standardeinordnung & Umbauten
&-Modemisierungen L
Modemisierungen; Biro- und Verwaltungsgebaude T
Maodemisierungen; Schulen und Kindergarten
~-Maodernisierungen: Sporthallen
Mod ingen; Ein- und thauser
! ingen; W aude vor 1945 B
Mod ierungen; Wol baude nach 1945: nur Oberflachen
Modi ingen; Wol baude nach 1945: mit Tragkonstruktion
Mod ingen; Facl
Mod ingen et
[~ Baukosten-Simulation |Emng_amndﬂgcng (BGF) = ‘ m2 BGF = ‘ 320[]‘
[7] Regionalfaktor [Deutscniana = I 0,985
Rheinland-Plalz [=]
R -
[F] Zusatzlicher Faktar 0.000

|

ABB. 40: GRUNDAUSWAHL VERGLEICHSOBJEKTE ALTBAU

Bei der Auswahl der BaumaBnahme Altbau werden bei einer Baukostensimulati-
on nur die Summenkosten der Kostengruppen auf der 2. Ebene ausgewertet. Um
gesicherte Kostenermittlungen beim Bauen im Bestand zu erstellen, ist eine Kos-
tenermittlung nach einer Bestandsaufnahme auf der 3. Ebene DIN 276 zu erstel-
len. Fur die Bestandsaufnahme kann die DIN 276 auch als Checkliste fur die zu er-
bringenden Leistungen genutzt werden.

Einfiihrung
Bauen im Bestand
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Einfiihrung Um fir das Bauwerk einen Kostenkennwert zu erhalten wird zunachst die fur die
Bauen im Bestand

MaBnahme maBgebliche Brutto-Grundflache (BGF) eingetragen.

BB 1] Kostenplan: 2017-10-11 ; 20171041 ) EEI=]

BPXBR ST~ 5 REAMH B
Menge Einhet KKW [€]'K Kosten [€] % an KG -

4 b Gesamikoster 350000 BGF

3

3

b

“ 3
Kostenstand: 3.Quartal 2017 brutto / keine Werte Bauwerk / 0,00 0,00

ABB. 41: KOSTENPLAN MIT BGF

Die Projektbeschreibung wird im notwendigen Umfang vorgenommen. Rufen Sie
Uber das Menii KOSTENPLAN das Fenster PROJEKTBESCHREIBUNG auf.

BB (1] Projektbeschreibung ===

E-Planungsbiiro + || Baujahr: 1958
&-Bauherr

E-Projekt
Projektnummer
Projektbezeichnung

Bauzzustand: angegriffen
Aufwand: hoch
Grundrissanderungen: einige
Tragwerkseingriffie: wenige

Mutzungsanderuung: nein

Projektbeschreibung Nutzung wahrend der Bauzeit- nein

& Adresse des Projekts
Gemarkung
Flurstiick-Nummer
Landkreis / Stadtkreis
Konstruktionsart
Sonstiges
E=-Nutzung

Allgemein
Untergeschoss(e)
Erdgeschoss(e)
Obergeschoss(e)
Dachgeschoss(e)
E-Kosteneinflisse it
- Grundstick

Konjunktur
Region

T iil v

? L‘é‘, Import Projektdaten

lSchl\eE.en

ABB. 42: PROJEKTBESCHREIBUNG ZUR ALTBAUMASSNAHME

In Form eines Verzeichnisbaums werden Ihnen zur Erfassung der Eintrage ver-

schiedene Felder angeboten. Jeder Eintrag steht Ihnen bei Arbeit mit dem Formu-
lardesigner wieder als Platzhalter zur Verfugung.



Ebenso werden die Flachen und Rauminhalte nach DIN 277 ermittelt und entspre-

chend dem Kapitel ,,Kurzanleitung Kostenrahmen” eingetragen.

NRF Netto-Raumflache
KGF Konstruktions-Grundfiache

BGF Brutto-Grundfiache

BRI Brutto-Rauminhalt
MNRI Metto-Rauminhalt

2.760,000
740,000

3.500.000

13.600.000

1k

[1] Mengen DIN 277 =3[ =
DIN 277 kurz | DIN 277 lang I Sonstige I Mutzeinheiten, etc.
gesamt
NUF Nutzungsflache 1.900,000
TF Technikilache 75,000
VF Verkehrsflache 785,000

oK I

ABB. 43: MENGEN DIN277 ZUR ALTBAUMABNAHME

Ein Kostenplan auf der 1. Ebene unterscheidet sich zunachst nicht von einem an-

deren Kostenplan.

[L] Kostenplan: 2017-10-11 Grundschule im Nachbarort VOL; Kostenschatzung (2017-10-11 Grundschule im Nachbarort V01) = =Er=]
SERXBERES T~ 5T HMEMNE E=!
Kostengruppe Nenge Einhelt KKW [€]K Kosten [€]%anke  ~
4 © Gesamtkosten 3.500,00 BGF 1.595,07 5.582.750,00

4 100 _Grundsticl 3 00 | GF 0,00 0,00
[ Tm 200 Hemichten und Erschlieen 3.800,00 GF 5.00 19.000,00 0,34%

I 1B 300 Bauwerk- Baukonstrukionen 3.500,00 BGF 930,00 325500000  5830%

I 1B 400 Bauwerk- Technische Anlagen 3500,00 BGF 260,00 91000000  16,20%

1B 500 AuBenaniagen 255000 AF 75,00 191.250,00 3,43%

> 1m 600 Ausstatiung und Kunstwerke 350000 BGF 35,00 122.500,00 2,19%

> 1m 700 Baunebenkosten 3.500,00 BGF 310,00 ! 1.085.000,00 19.43% |=
K »
Kostenstand: 3.Quartal 2017 brutto / Eingabe: KKW. Bauwerk / BGF 1.190,00 4.165.000,00

ABB. 44: KOSTENPLAN 1. EBENE GESAMT

Die Unterschiede liegen bei einem solchen Kostenplan eher auf einer tieferen
Ebene. Auf der 3. Ebene sollte dann die Unterteilung der Kostengruppen in die
verschiedenen MaBnahmen vorgenommen werden. Die nachste Ebene erreichen
Sie mit einem Klick auf die Navigationsspalte.

Einfiihrung
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Einfiihrung

Bauen im Bestand B8] (1] Kostenplan: 2017-10-11 im Nachbarort V01; (2017-10-11 im Nachbarort V01) =1 =]
EHXLE ST~ 285 HEDE Bl=
Kostengruppe Menge Einheit KKW [€] 1K Kosten [€] eventual [€]% an KG -
2 ¢ Gesamtkosten: 3.500,00 BGF 865,34 3.028.690,00 0,00

4 1g 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 3.500,00 BGF 200,27 | 700.940,00 000  23,14%
4 Zg 330 AuBenwande 2.450,00 m2 286,10 1 700.940,00 0,00 100,00%
3
S f =
3 =
[ 3m 334 Auentiren und-fenster 400,00 m2 630,00 252.000,00 0,00 35,95%
> 3@ 335 AuRenwandbekleidungen auBen+ 1.970,00 m2 208,27 1 410.300,00 0,00 58,54%
Br Abbrechen 480,00 m2 75,00 36.000,00 0,00 5,14% —
By Wiederherstellen 1.970,00 m2 190,00 374300,00 = 0,00 53.40%
[P 3 3% innen 1.880,00 m2 1s.00 [l 33.840,00 000 483%
> e
> 3m 338 Sonnenschutz 300,00 m2 16,00 4800,00 0,00 0,68%
» A e
i v
Kostenstand: 2.Quartal 2017 brutto / Eingabe: KKW Bauwerk / BGF 460,27 1.610.940,00

ABB. 45: KOSTENPLAN 3. EBENE MIT UNTERGRUPPEN

Die Kosteninformationen der verschiedenen MaBnahmen in den Kostengruppen
entnehmen Sie dem Fenster ,,Datenbankabfrage”.

8 (1] Datenbankabfrage: 15 Objekte zu KG 335 gefunden [IE]=]
(& k(D # B ‘Kustengruuuen ElHAHe Waknahmen EH @
Objektnr.  Of Mengel KKW [€] Diagramm 0 - 600 [€] Kosten [€] % an KGlnhalte  ~
~ = 12
Abbrechen 1.775,400 m2 7,46 1324236 41,4%
Herstellen 1.878,890 m2 54,96 @ 10325494 22,6% =
Wiederherstellen 37,430 m2 117,73 W 4.406,60 100,0%

4400-0138 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 138 Kinder) 1.131,600 m2 147,87 . 167.329,18 66,6% BZ K
Abbrechen 45,000 m2 105,26 W 474128 42,0%

Herstellen 1.081,600 m2 147,83 . 159.888 40 68,5%
Wiederherstellen 50,000 m2 53,00 W 269952 30,8%

4400-0134  Kindertagesstatte (261 Kinder) 1.397,010 m2 121,68 . 169.983,57 327% BZ
Abbrechen 45,000 m2 20,35 915,76 40%

Herstellen 1.352,010 m2 119,25 16122488 33,0%
Wiederherstellen 45000 m2 174,20 784203 100,0%

4200-0028 Berufsschulzentrum fir Technik 3.781,000 m2 74,64 M 282.213,36 21,8% BZ
Herstellen 3,406,000 m2 12,89 4323148 49%
Wiederherstellen 4.355,000 m2 5483 M 238.981,90 71,0%

4200-0025  Berufsschulzentum fiir Technik 4000910 m2 22m 28063286 228% BZ

I 0 Herstellen ] ART2 910 m? 22391 RA 7?6 43 10 1% ke
Kaiserslautem: 0,992 KKW [€] [ Von=101,00 4 |[ Mitel=183,13 4 |[  Bis=36499 % |

ABB. 46: DATENBANKABFRAGE 3. EBENE

Mit einem Doppelklick auf den Kostenkennwert einer MaBBnahme einer Kosten-
gruppe Ubernehmen Sie die Angaben dieser Untergruppe in lhren Kostenplan.

Uber die Anzeige der AUSFUHRUNGSARTEN erhalten Sie weitere detaillierte Infor-
mationen zu Ausfuhrungen von Bauteilen. Auch die Ausfuhrungsarten stellen Sie
je nach MaBnahme ein.

[ Datenbankabfrage: 11 Objekte zu KG 335 gefunden

h&® # [{ [pustomungsaren [ ] Aworucn aoau

kG -
[335.31.02 Abbruch von AuBenputz. bis auf das Mauenwerk: Entsorgung, D ]
335.41.02 Abbruch von F: asbesthaltig, Entsorgung als Sondermll. Deponiegebihren

335.47.02 Abbruch von Zinkabdeckungen: Entsorgung, Deporiegebiihren

Objektnr._Objekibezsichnung WengeEinheit KW [€] Diagramm 0-20[€] Kosten (€ % an KGinnatie Bauzeit [Wo] -
91000047 390400 m2 7,52 m— 203418 Bz a1
5400-0057 Jugendzentum 96,120 m2 1247 119,39 B8z 57
61000845 Mehriamiliennaus 56,750 m2 12,04 E— 734,16 Bz 1
6100-0585  Einfamilienhaus mit ELW 24,600 m2 13,91 I 342,14 BZ 35
4500-0007  Sport- und Bildungsstatte 243310 m2 7,34 1.784,95 BZ 104
6100-0527 Mehrfamilienhaus 285,760 m2 10,94 I 312513 854% BZ 35
6200-0018 Internat fir Sehbehinderte 492,670 m2 8,89 I 4.378,98 87,7% BZ 65
6100-0480 Mehrfamilienhaus (5 WE) 11,810 m2 9,85 I 116,33 49% BE 92
||7\ 4100-0037 | Gymnasium dreizilgiq (850 S 186,480 m2 14,37 I——— 267934 27% B "7 ad
« v
Kaiserslautern: 0,992 KKW (€] [ Von=859 4] Wittel = 11,07 4] Bis=1374 4]

ABB. 47: AUSFUHRUNGSARTEN ABBRECHEN
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Mit Doppelklick auf die Beschreibung der gewahlten Ausfuhrungsart Uberneh-

men Sie den Text und den KKW in Ihren Kostenplan.

Einfiihrung
Bauen im Bestand

1] Datenbankabfrage: 3 Objekte 7uKG gefunden

A& (# [ [wsumngsanen
g

[F]etenerseen s

335.13.02 Kellerwande, . reinigen,

mit beschichten,
335.21.04 mit entfemen,

335.32.02 Schadhaften Putz abschlagen, Putz auf Hohlstellen prafen,

335.12.02 Reinigen des Mauerwerkes mit Hochdruckreiniger, Fugen auskratzen, mit Sperrmortel schiiefsen, Dickbeschichtung, Dran- und Schutzmatten anbauen
PS aufideben, d=60mm
trocken abbirsten, Putzrisse ausbessem, Grund-, Zwischen- und Schiussanstrich

emeuem, Risse sanieren, Putzfiachen reinigen, Sanierputz, d=15mm, Oberputz, Grundierun

I

335.65.01 Natursteine, softstrahlen, scharieren, von Farb-und reinigen, ausbessern von Fehl-und

hadstellen, versiegeln, Verfestigung

neu verfu)

335.55.02 Natursteinflache mit Hochdruck reinigen, impragnieren

Kaiserslautem: 0,992

Objektnr. O KKW [€] Diagramm 0 - 200 (€] Kosten [] % an KGlnhalte Bausit Wo]
4100-0037_Gymnasium dreizilgig (850 S 367,884 m2 64.427.45 103% B 17
4100-0036  Gymnasium vierzigig 93,610/ m2 12.927,19 62% BZ 144
41000033 Gymnasium vierziigig, Fachrz 119,890 m2 19.750,18 234% BZ 157

r
KKW [€] Von=138,10 %] [ Mittel=15932 & Bis =171,14 &

ABB. 48: AUSFUHRUNGSARTEN WIEDERHERSTELLEN

Die Kosten fur neue Bauteile werden ebenfalls bei AUSFUHRUNGSARTEN angezeigt
und kénnen mit Doppelklick tbernommen werden.

[1] Datenbankabfrage: 5 Objektezu KG gefunden

[eE=]
BABE F B [ [ |
s =
[335.21.05 Grundierung, auf Putzwanden ]
335.21.06 auf Holzflachen, L
335.21.07 Anstrich auf Sichtbetonfiachen
335.31.03 Kalkzementputz, zweilagig, Kantenschutzprofile, Dehnfugen
335.36.02 Priifen des Untergrundes auf Schmutz-, Staub-, Ol- und Fettfreiheit, 4=60-100mm, Putz, Laibungen
335.41.03 L 4=80-100mm,
335.44.02 Holz-Bekleidung auf L hinterlifet, Ti g
‘Objektnr. KKW [€] Diagramm 0 - 20 [€] Kosten [€] % an KGlnhalte Bauzeit [Wo] o
i 7200-0053 Wohn-und Geschaftshaus 319,620 m2 1,81 377442 827% B 65
61000527 Mehrfamilienhaus 686,680 m2 16,23 1114210 86,2% BZ 35
61000220 Wenfamilisnhaus (3 WE) 285850 m2 12,05 m— 244480 6e2% Bz 52
£100-0477 Wonnhausumzau 141420 m2 14,50 E— 200145 0% BzE 2
61000456  Menfamilisnnaus (3 WE) 125300 m2 14,9 E— 188973 o54% BZE 3
v
Kaiserslautem: 0,992 KKW [€] [ Von=1193 4] littel = 13,93 4 Bis=1543 4]

ABB. 49: AUSFUHRUNGSARTEN HERSTELLEN

Im Kostenplan tragen Sie die geplanten Mengen ein, damit die Kosten der ge-
wahlten Ausfuhrungen zu den Kosten der Ubergeordneten Kostengruppe tber-

nommen werden.

0171011 at

SHXBE S22 e

@701

Ce @]

2fgs fBEME

Kostengruppe

H&E

Werge Enhel KW K Koston | st MRanke_+
" To 300 Bawverk - Baukonstukionen To000 B amm | 143808550 DO
4 % 350 Decken o0 me e 19114850 oo 532
) 3b 351 Deckentonsiuktonsn des00m2 2000 000000 oo 7003
[b o 352 eckenbelige- oo st o115 oo 2087%) |
Ap Estrich, d bis 10cm, ing, 230,00 m2 1975 454250 0,00 057%
A Paretbosen ausbessem, schiefen,versiegein,Sockliesten 38000 m2 ;e s s oo e
5 Trockenestich, Hohenausolelchsschitng, Terrapanschfung bis 70mm,PVG-Belag,Erstpliege, s 32000 m2 o6 w7204 oo 38w
A Paetbelag o=13-20mm, scieen,versegei, Hobsocklllsen 55000 m2 Bsm  w0tm000s 000 10n%
»
»
Kostenstand: 3 Quartal 2017 brutto / Summe Bauwerk / BGF 688,02 2.408.085,50

ABB. 50: KOSTENPLAN MIT AUSFUHRUNGSARTEN
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Fehlen bei den Beschreibungen der Ausfuhrungsarten Angaben, ergénzen Sie die
Beschreibungen der geplanten Ausfihrungen im Fenster ,Projektdaten: AA bear-
beiten”. Die mit Doppelklick tbernommenen Beschreibungen erganzen Sie im
Fenster , Kurztext”.

Kostengruppe Inhalt [aschen
Kostengruppe Inhalt kopieren
Mur Texte kopieren
Teilkostenplan (KG 300) kopieren
Bauteil anlegen (Untergruppe)

Ausfihrungsart anlegen (Untergruppe)
Position anlegen (Untergruppe)

[ Marker Micht vergessen
Marker Gberprifen
Marker Fehler
Marker entfernen

ABB. 51: AUSFUHRUNGSART ANLEGEN MIT RECHTER MAUSTASTE

Haben Sie spezielle Ausfihrungen geplant, zu denen Sie keine Angaben in der
BKI Baukostendatenbank finden, ergénzen Sie die Ausfiihrungsarten mit eigenen
Beschreibungen. Betatigen Sie dazu die rechte Maustaste und rufen die Zeile
»Ausflihrungsart hinzufigen” auf.

£ [3] Ausfiihrungsart Hinzufiigen

Linoleurnbelag auf vorhandariem Estrich verlagen|

oK

sigbrechen von Natursteinbelagen d his 40mm, einschl. Martelbet, Sehutentsorgung XK anbrechen
apbruch von Badenfliesen und Estrich bis 10cm, teils Gefalleestrich

Parkettoel4ge d=13-20mm, schieifen, Versiegelung, Holzsockelleisten

Parkettboden . einschl Schleifen, Versi

U T his d=T0mm, PYC-Belag, Erstofle

[v

ABB. 52: AUSFUHRUNGSART ANLEGEN

Tragen Sie in das Eingabefeld des Fensters , Ausfihrungsart Anlegen” die Be-
zeichnung ,Linoleumbelag auf vorhandenem Estrich verlegen” ein und bestati-
gen Sie mit [OK].

1] Kostenplan: 2017-10-11 Nachbarort VO1; (@017-10-11 Nachbarort V01) [=EIE=]
SHEXBE ST ~~ 285 H FOH L&
= Menge Einhell __ KKW [E]IK___ Kosten (6] _eventual [€1%anKG _ ~
4 g 300 Bauwerk -Baukonstruktionen 3.500,00 BGF 42802] | 1498.08550 000 39,16% |
4 78 350 Decken 262500 m2 30367 797.14550 000 s3am% |
b 35 351 D 252500 m2 240,00 53000000 000 7903% |
[ 5 % 32D [ 127000 ma 13161 167.145,50 000 2007%| |
A Abbruch von Bodenfiesen, Estich, d bis 10cm,tsilweise Gefallsssiich; Enlsorgung, Deponiegebinren Y |
Ay Parketiooden ausbessem, schleifen, versisgeln, Sockeleisten 38000 m2 3091 1174580 5 000 147%| |

an bis 70mm, PVC-Belag, Erstpieae, Harts 820,00 ) IG5,86] 10 30576720 -» 000 IEess

An Parkettoelag, d=13-20mm, schieifen, versiegeln, Holzsackeleisten 89000 m2 13500 12045000 000 1507%

Il i 3
Kostenstand: 3 Quartal 2017 brutto / Summe Bauwerk / BGF 688,02 2.408.085,50

ABB. 53: AUSFUHRUNGSART ANGELEGT UND MARKIERT

Unterhalb der Kostengruppe 352 ,Deckenbeldge” wurde unter den tbernomme-
nen Ausfuhrungsarten die eigene Ausfuhrungsart ,AA: Linoleumbelag auf vor-
handenem Estrich verlegen” eingefligt. Ab sofort werden die Kosten zur Kosten-
gruppe 352 ,Deckenbeldge” aus den Teilkosten aller zugehérigen Ausfihrungs-
arten aufsummiert.



Haben Sie alle Kostengruppen in der notwendigen Ausfuhrlichkeit beschrieben
und die passenden Kostenkennwerte oder Kosten eingetragen, drucken Sie den
Kostenplan aus. Offnen Sie das Fenster ,,Drucken”, indem Sie auf die Schaltflache
[Drucken] klicken.

[1] Drucken =]

Inhalt auswahlen Ausgewahlte Inhalte
< Benutzerdefinierte Formate » o
< BKI Standard Formate . (3
<+ Vorlagen Biro
<+ Vorlagen Kostenplan

Entfernen

Liste

laden

speichern
Ausdruck..  [inhakisverzeichnis  Erste Seite| 1] [Enstelungen | Layout |Standard ]
[“|gerundet  [¥] Druckdatum [Canzahl [ 0]
[Vlformatiet  [¥] neu rechnen [C] Druckerdialog I Erme, ] Ausﬂabe‘Druckmrgchau E“ IR

Q

ABB. 54: FENSTER DRUCKEN

Um einen Kostenplan mit Untergruppen auszudrucken, wéahlen Sie aus der Liste
.Benutzerdefinierte Formate” das Format ,BKI Ubersicht nach Kostengruppen”
und Ubernehmen Sie es mit der Schaltflache [Hinzufugen] oder mit Doppelklick in
das Fenster ,Ausgewahlte Inhalte”.

Mit Hilfe der Auswahlliste AusGABE legen Sie fest, in welchem Format Sie das Er-
gebnis lhres Kostenplans ausgeben.

Beim Bauen im Bestand soll nach DIN 276-1 : 2008-12 Absatz 3.3.6 der Wert vor-
handener Bausubstanz gesondert ausgewiesen werden.

Zur Ermittlungen der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) nach HOAI 2013
empfiehlt BKI einen separaten Kostenplan zu erstellen und hier die entsprechen-
den Kosten einzutragen.

Mit der Funktion Masterkostenplan kann dieser Plan dann mit dem Kostenplan
der Investitionskosten zusammengefasst werden.

Die Kostenplane, die in einem Masterkostenplan zusammengefasst werden, kon-
nen weiterhin einzeln bearbeitet werden.

Einfiihrung
Bauen im Bestand
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Biiro Fa. Maier

Kostenermittiung Bauen im Bestand
Berechrung fells mi Uniergruppen - Calenstand” 13102017 Koskenstand: 3 Cwarial 2017, DIN 276-1

- H00E-12

DN 276 Bezelchnung | Beschrelbungen Menge Einhel Koshen [€]
Eidl Bauwsrk - Baukonstruktionsn 450,000 BGF 158 Te404
3 AUBS W NS 350,000 m2 1558520
3 Aulentiren und -Senster 120,000m2 ATE 20
Renovierungsansirich der Fensierranmen
3% Aulemwandoekieldungen  Inen 230,000m2 S260 12.058,00
Geflieste Fiachen abschlagen (20M2)
ahe Tapsten apisen, nachepachieln, wo enonderlich kst
Neus Raufassrtapste. Dispersiomsanstricn
Naus Fllsssn In W und Teeklche
40 Ininssn wands IT5.0Mm2 e 8521985
42 rlnrmugmm Innanwands IMe0am2 105,53 IR
e Trenmwande (Zlegel . verpute)
(285} abbrechen, Schul besaRigen;
GH-MatallsEndarydngs d=1250m, doppel beplankt (330mZ)
34210 Mauerwerkswand 285,000m2 k0] 1052064
28 Maverwerkswand, Mauerziegel 2E5000m2 ¥} 1052084
Abbrechen nichiiragende  Mauerwerkswande d=11.5-17.50m
Arnr kiushe  Cenanlagendnr
34280 hieta lkstande rvand 330000m2 TiES 243043
42E2 Metalistandervand, doppel  Deplankt 330000m2 TiES 243043
Neus Trenmwande als MefallsBinderwdnde, d=12.5cm,
Elnfachsianderwerk, 2-lagly beplankt, Urferkonsinidlon aus
verziiden Siahiblechprofllen be=TSmm, DEmmschilchi,
Mineralizser d=50mm, Eeplankung GKE 125 mm
k2T Innentiran und -fenstar 4£mom2 G144 ZE0E05
A2 TOren 0Orechen (42m2), esRsorgen;
Neve Tdrem (34mi2) fumiler, Blockzargen
Flurtdren T 30 (12m2) tells mR Slasausschni elnbauen
A Komplstier Aushay von Holztiren Holz- oger Stahizargan 42000m2 2031 110502
Srhusenisagug
A Holztiren Tiraister RAwenspan Holzzargen Beschisps 34000m2 273,54 9.300.38
Oberfiachan  andbahandel
A Holztiren T 30 mit Varglasung 12000m2 1.472.50 1707405
M5 linnenwa ndbsids kiungsn S50 000 m 2 Bos 1515520
Geflleste Flachen abschlagen (S0MZ)
ale Tapaten aokeen (G00MZ), MachepIchiel, wo erbroerich
MiLli Raufassrtapste, Dispersionsansiricn (510m2);
Naus Fllsssn In W und Teslche (60m2)
A Abbruch von Wandlesan mit Morielhet d bis 30mm S0000m2 2104 145200
A Enteman von Tapaien zum Tell mehriagly Schuthasaitipung 009,000 m 2 528 375800

ABB. 55: DRUCKVORSCHAU MIT AUSFUHRUNGSARTEN
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9

Die Fenster im BKI Kostenplaner

In diesem Kapitel werden die Fenster des Programms BKI Kostenplaner vorge-
stellt.

Kostenplan (7.1)

Im Fenster ,Kostenplan” navigieren Sie durch die DIN 276. Sie erfassen Mengen,
Kostenkennwerte (KKW) und Kosten zu den Kostengruppen. Hier werden die
Fenster ,Projektdaten” und ,Datenbankabfrage” aufgerufen. Kostengruppen
kénnen Sie in die Untergruppen Bauteil, Ausfuhrungsart oder Position aufteilen.

Projektdaten (7.2)

Im Fenster ,Projektdaten” geben Sie die Beschreibungen zu den Kostengruppen
ein. Hier finden Sie auch ein Rechenblatt fur Menge, KKW und Kosten. Dieses Re-
chenblatt kénnen Sie mit dieser Version des Kostenplaners auch kostenplantber-
greifend kopieren. AuBerdem koénnen Sie die Kosten nach Leistungsbereichen
aufteilen. Die wichtigsten Arbeitsschritte der Bearbeitung werden hier protokol-
liert. Um Felder parallel zu bearbeiten, konnen Sie das Fenster mehrfach 6ffnen.

Datenbankabfrage (7.3)

Im Fenster ,Datenbankabfrage” werden die Kostenkennwerte zur aktuellen Kos-
tengruppe aus der Baukostendatenbank angezeigt. Sie kéonnen sich die Ver-
gleichswerte nach Kostengruppen, Leistungsbereichen oder Ausfihrungsarten
anzeigen lassen. Mit dem Erweiterungsmodul BKI Baupreise haben Sie Zugriff auf
die dokumentierten Positionen. Von hier aus werden die Fenster ,Info Objekt”
und ,,Suchen” aufgerufen.

Info zum Objekt (7.4)

Im Fenster ,Info zum Objekt” bekommen Sie Details zum gewahlten Objekt an-
gezeigt: die Beschreibung zur Kostengruppe, Fotos, Zeichnungen oder Planungs-
kennzahlen, sowie mit dem Erweiterungsmodul BKI Baupreise die Leistungsbe-
schreibungen der angezeigten Positionen

Suchen im Kostenplan (7.5)

Im Fenster ,,Suchen im Kostenplan” suchen Sie in Ihrem nach Texten, LB-Zuord-
nungen oder Eingabeebenen.

Suchen in der BKI Baukostendatenbank (7.6)

Im Fenster ,,Suchen...” suchen Sie dokumentierte Objekte der Baukostendatenbank
nach BaumaBnahmen oder Stichworten und wahlen Sie als Vergleichsobjekte.

LB-Vergleich... (7.7)

Haben Sie in Ihrem Kostenplan die Kosten nach Leistungsbereichen zugeordnet,
tragen Sie im Fenster , LB-Vergleich” die Ergebnisse der Submission ein und erhal-
ten damit einen Uberblick zur Kostenentwicklung in den einzelnen Leistungsbe-
reichen.



Masterkostenplan (7.8) Referenz

Im Fenster ,Masterkostenplan” fassen Sie mehrere Kostenplane (von verschiede- Die Fenster
nen Bauabschnitten) zusammen. Sie navigieren durch die DIN 276 und sehen die
Zusammenfassung der Kosten der eingebundenen Kostenplane.

Bildkommentar (7.9)

Der BKI Kostenplaner bietet Ihnen die Mdglichkeit, zu allen Kostengruppen die
richtige Zuordnung von Kosten, Mengen und Beschreibungen zu den Kosten-
gruppen nach DIN 276 zu Gberprufen.

Formulardesigner (7.10)

Der Formulardesigner erméglicht es, fur die Druckausgabe Formulare wie Deck-
blatter, Formblatter, Projektbeschreibungen etc. anzufertigen. Dazu ist in den
Formulardesigner eine Textverarbeitung integriert. In die Formulare kénnen
Platzhalter eingetragen werden, die das Formular mit den Eingaben aus dem Kos-
tenplan automatisch ausfullen.

Alle Fenster gliedern sich grundséatzlich in drei Bereiche:
Oben Steuerung, in der Mitte Daten und unten Statuszeile.

9.1 Kostenplan: der zentrale Arbeitsplatz

Dieses Fenster bleibt wahrend der gesamten Bearbeitung des Kostenplans offen.
Sie kénnen bis zu neun unterschiedliche Kostenpléne gleichzeitig bearbeiten.
Diese werden von 1 bis 9 durchnummeriert. Mit der Tastenkombination ALT+n
(n=Nummer des Kostenplans) wahlen Sie den gewunschten Plan.

Das Fenster gliedert sich in drei Bereiche:

R (1] Kostenplan: 2017-11 Musterkosten Aufwind; (2017-11 KB MUSTERKOSTEN BURO Vo1) EE=]
SPRXBREST ~~ 2285 BREME [&
Menge Einheit KKW_[€] 'K Kosten [€] % an 3+4 -
[4 o 300 Bauwerk- I 1.20000 BGF 127,38 152566127 T144%
b 2m 310 Baugrube* 1.630,00 m3 39,17 63.847,10 2,99%
b 2m 320 Grindung* 400,00 m2 274,19 109.676,00 514%
b Zm 330 AuBenwinde* 940,00 m2 581,19 546.314,86 2558%
b 2m 340 Innenwande* 880,00 m2 262,85 231.308,00 10,83%
b 2@ 350 Decken* 800,00 m2 361,24 288.994,00 1353%
b 2m 360 Dacher 500,00 m2 315,42 157.710,00 739%
P 2m 370 Baukenstruktive Einbauten* 1.200,00 BGF 34,36 41.231,31 193%
b 2m 390 Sonstige MaGnahmen fur Baukonstruktionen* 1.200,00 BGF 72,15 86.580,00 4,05%
1< »
Kostenstand: 3. Quartal 2017 brutto / Summe Bauwerk / BGF 1.779,56 2.135.471.21

ABB. 56: KOSTENPLAN - BEARBEITEN DER KOSTENGRUPPEN DIN 276

— Oben: Leiste mit Schaltflachen zum Drucken, Ubersicht zur Kostengruppe, Inhalt
Loschen, Kopieren, Einfugen, Verschieben, Ruckgangig, Wiederholen, Hilfe,
Bildkommentar, Neu berechnen, Suchen, Aufrufen von Bildschirmansichten,
Aufrufen verbundener Fenster und Export des Fensterinhalts nach Excel.

- Mitte: Das ist die Tabelle, in der Sie Ihre numerischen Werte zum Projekt eingeben
und sich mit der Steuerungsleiste durch die Kostengruppen der DIN 276 bewegen.

- Unten: Die Statuszeile zeigt den Kostenstand, die Art der Eingabe (KKW oder
Kosten) und die Werte zum Bauwerk (Kostengruppe 300 und 400) an.

1m
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Die Tabelle Kostengruppen

In der Mitte befindet sich die Tabelle, in der Sie Ihre Kostengruppen auswahlen
und die numerischen Werte eingeben. Damit bewegen Sie sich hierarchisch durch
die Kostengliederung. Mit der Komplettversion des Programms erhalten Sie die
erweiterte Kostengliederung des BKI. Sie erganzt die dreistellige Kodierung der
DIN 276 um zwei weitere Stellen, die sogenannten Ausfihrungsklassen.

Die Basisversion von BKI Kostenplaner beschrankt sich auf die erste und zweite
Ebene DIN 276.

Wenn Sie einen neuen Kostenplan 6ffnen, stehen in der Tabelle acht Zeilen. In
der obersten Zeile stehen die Gesamtkosten. Darunter folgen die sieben Kosten-
gruppen der ersten Ebene DIN 276. Die feinere Untergliederung einer Kosten-
gruppe erreichen Sie durch einen Klick auf das Dreieck in der linken Spalte (Steu-
erungs- oder Navigationsleiste). Die Anzeige andert sich: In der ersten Zeile
bleiben die Gesamtkosten stehen. In der zweiten Zeile erscheint nun die erste
Ebene der gewahlten Kostengruppe und in den folgenden Zeilen die Kosten-
gruppen der zweiten Ebene. Mit dieser Methode kdnnen Sie durch den gesamten
Hierarchie-Baum der Kostengliederung navigieren. Sie haben damit standig
einen Uberblick Gber die Kostenentwicklung — bis hin zu den Gesamtkosten.
Ubergeordnete Kostengruppen werden in Fettschrift dargestellt. Zeilen in Nor-
malschrift gehéren zur aktuell gewéahlten Hierarchie-Ebene.

Die Gliederungstiefe nach DIN 276 wird durch eine Ziffer von 1-3 angezeigt. Die
Ziffern 4 und 5 zeigen die Gliederungstiefe bei den Ausfihrungsklassen nach BKI.

Die Symbole der Navigationsleiste haben folgende Bedeutung:

> 1e  Kostengruppen mit diesem Symbol enthalten weitere Untergliederungen.
» 3= Erscheinen in der Spalte , Kosten” Werte, sind das Summen der darunter-
liegenden Ebenen.

» 1e  Kostengruppen mit diesem Symbol enthalten weitere Untergliederungen.
» s Auf dieser Ebene wurden von Ihnen Kostenwerte eingegeben

4 1s  Dieses Symbol erscheint bei Ubergeordneten Kostengruppen. Die unter-
geordneten Kostengruppen sehen Sie in den folgenden Zeilen. Auf dieser
Ebene wurden keine Werte eingegeben. Erscheint in der Spalte ,Kosten”
ein Wert, ist das eine Summe der unteren Ebenen.

418 Kostengruppen mit diesem Symbol sind Ubergeordnet. Die unterge-
ordneten Kostengruppen sehen Sie in den folgenden Zeilen in grauer
Schrift. Auf dieser Ebene wurden von lhnen Kostenwerte eingegeben.

Im MenU KOSTENPLAN / ANZEIGE MoDUS kénnen Sie von der hierarchischen zu einer
listenférmigen Anzeige umschalten. Es werden lhnen unterschiedliche Listendar-
stellungen zur Auswahl angeboten.

Bei der Eingabe Ihrer Werte ist Einiges zu beachten:

Sie haben in einem leeren Kostenplan die Kostengruppe ,310 Baugrube” ge-
wahlt. Hier geben Sie die Menge der geplanten Baugrube in ,m3” ein. Das Feld
,Einheit” ist automatisch mit ,m3" belegt. Wahlen Sie z.B. die Kostengruppe
440 Starkstromanlagen”, steht in der Spalte Einheit ,BGF”. Die Eingabe einer
anderen Einheit fur die Kostengruppen ist nicht moglich. Die Einheiten sind durch
die DIN 277-3 vorgegeben und in einem Katalog hinterlegt.



Bei Kostengruppen ohne eigene Menge gibt die DIN 277-3 eine BezugsgroBe vor.
Tragen Sie zuerst die Werte in der Tabelle ,Mengen DIN 277 / Sonstige / RLT" ein.
Sie wechseln die Bezugseinheit, wenn Sie in der Spalte Einheit mit der rechten
Maustaste das Fenster ,Bezugseinheit” aufrufen. Hier werden alle Mengen aus
der Tabelle ,Mengen DIN 277" aufgelistet, die bereits erfasst wurden. Mit Klick
auf die gewlnschte Einheit wird die Anzeige im Kostenplan umgeschaltet. Auch
die Vergleichsobjekte aus der Datenbank zeigen die Kostenkennwerte zur ge-
wahlten Bezugseinheit.

Auf der Eingabe-Ebene geben Sie Kosten oder Kostenkennwerte ein. Die Eingabe-
Ebene ist die unterste Ebene Ihrer Eingaben. Bei Ebenen oberhalb der Eingabe-
Ebene sind die Eingabefelder fur Kostenkennwert (KKW) und Kosten gesperrt. Zur
Verdeutlichung ein Beispiel: Sie haben Kosten auf der 2. Ebene bei Kostengruppe
.330 AuBenwéande” eingegeben. Die Kosten der Kostengruppe 300 sind die Sum-
me aus 310-390. Der Kostenkennwert berechnet sich aus dieser Summe, geteilt
durch die Menge.

Bei der Eingabe entscheiden Sie, ob Sie die Kosten oder den KKW eingeben. BKI
Kostenplaner merkt sich, in welcher Spalte Sie den Wert eingegeben haben. Ent-
scheiden Sie sich fur die Spalte ,Kosten”, wird zukinftig bei Anderungen der
Menge der Kostenkennwert durch die Division Kosten/Menge ermittelt. Wenn Sie
den Wert in der Spalte ,KKW* eingeben, werden die Kosten bei Anderungen der
Menge durch die Multiplikation Menge*KKW ermittelt. In der Statuszeile dieses
Fensters wird hinter dem Kostenstand auch die Art der Eingabe angezeigt.

Sie kénnen die Ebene lhrer Eingaben frei nach dem Stand lhrer Planung wahlen.
Beim Ausdruck entscheiden Sie, welche Informationen Sie weitergeben wollen.
Arbeiten Sie deshalb immer so detailliert wie méglich.

Die Untergruppen

Um lhre Kostenermittlung weiter zu differenzieren, legen Sie Untergruppen an.
Haben Sie zum Beispiel ein Gebdude mit einem Flachdach und einem Pultdach, le-
gen Sie entsprechende Untergruppen an. Untergruppen flgen Sie mit Hilfe des
Kontextmenus (rechte Maustaste) ein. Es gibt die Untergruppen ,Bauteil”, ,Aus-
fuhrungsart” und ,Position”. Sie konnen eine maximal dreistufige Untergliede-
rung vornehmen. Untergliederungen sind nur in der Eingabe-Ebene oder darun-
ter moglich. Die Untergruppen werden wie bei den Kostengruppen nach oben
aufsummiert. Eine Eingabe von Kosten bzw. Kostenkennwerten auf Kostengrup-
penebene ist dann nicht mehr moéglich.

Die Spalteneinstellungen

Die Spalten im Fenster Kostenplan kénnen verandert werden. Durch Ziehen im
Spaltenkopf kann bei gedrlckter linker Maustaste die Reihenfolge der Spalten
geandert werden. Die gleiche Aktion Uber dem Spaltentrennstrich verandert die
Spaltenbreite. Im Meniu ANsICHT kénnen unter ,Spalten einstellen..” Spalten ein-
oder ausgeblendet werden.

AuBer den Spalten mit Werten gibt es auch Funktionsspalten zum Navigieren und
zur Plausibilitatsprufung. Die Spalte ,! K ist fur die Plausibilitatsprtifung der Kos-
tenkennwerte bestimmt.

Uber- oder Unterschreitungen werden in dieser Spalte mit ,,!” markiert.
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Ist die Spalte aktiv, pruft das Programm alle Kostenkennwerte auf Plausibilitat.
Dazu werden die Bandbreiten der hinterlegten Stichproben mit den eingetrage-
nen Kostenkennwerten verglichen. Liegt der eingetragene Kostenkennwert au-
Berhalb der Standardabweichung, wird als Hinweis hier ein "!" eingeblendet.

Die sonstigen Funktionen

AuBer den oben beschriebenen Moglichkeiten greifen Sie in diesem Fenster auf
weitere Funktionen zu. Diese Funktionen erreichen Sie Uber Schaltflachen bzw.
das Kontextmenu.

Sie kdnnen Kostengruppen kopieren, |6schen und als Schnellubersicht ausdrucken.

Mit dem Schaltfeld [Kopieren] werden alle Inhalte der gewahlten Kostengrup-
pe in eine BKI Kostenplaner-eigene Zwischenablage kopiert. Diese ist nicht iden-
tisch mit der Zwischenablage Ihres Betriebssystems!

Mit [Einflgen] figen Sie Werte von Kostengruppen, die Sie zuvor mit B [Ko-
pieren] tUbernommen haben, an der aktuell gewahlten Kostengruppe ein. Beach-
ten Sie, dass damit eventuell vorhandene Eintrage Uberschrieben werden.

[%] [Loschen] entfernt den Inhalt der aktuellen Kostengruppe. Sind die Kosten die
Summe darunter liegender Kostengruppen, werden diese geldscht. Diese Kosten-
gruppe wird wieder zur Eingabe-Ebene. Wenn Sie eine Untergruppe l6schen, die
Eingabe-Ebene ist, wird die Untergruppe vollstandig entfernt.

Mit [2] [Drucken] rufen Sie den Druckdialog auf (siehe MenUpunkt DATEI DRUCKEN).
Mit [B] [Voransicht] rufen Sie die Druckvorschau der aktuellen Kostengruppe auf.

Die Schaltflachen & [Hoch] und B [Runter] sind aktiv, wenn Sie sich auf einer Un-
tergruppenebene befinden. Sie dndern damit die Reihenfolge der Untergruppen.

Die Schaltflachen ] [Undo] und [~ [Redo] sind aktiv, sobald Sie im Kostenplaner
Eingaben ausgefuhrt haben. Diese Eingaben machen Sie Uber Undo sequenziell
rickgéngig. Uber [Redo] stellen Sie bereits riickgdngig gemachte Eingaben wie-
der her. Die Kostenplaner Undo-Redo Funktionen zeichnen beliebig viele Schritte
innerhalb einer Sitzung auf. Durch die Undo-Funktion ist es nicht mehr moglich,
dass Kostenplane mehrfach ge6ffnet werden. In den Netzversionen steht [Undo]
deshalb nicht zur Verfligung.

Hinweis: Bei Kostenplanen aus friiheren Versionen fehlen zunéchst die Undo-Redo-Pfeile. Diese Kostenplane mis-
sen erst auf die Undo-Redo-Funktion vorbereitet werden. Das geschieht, indem Sie den Kostenplan unter
neuem Namen speichern.

Hinweis: In Verbindung mit der Undo-Funktion wurde auch eine automatische Backup-Funktion integriert. Im
Ordner ,Backup” der Kostenplanerinstallation werden dafiir komprimierte Dateien abgelegt. Altere
Backups sollten regelmaBig geldscht werden. Der Ordner Backup im Verzeichnis System muss unbedingt
erhalten bleiben.

Die Schaltflache [2 [Hilfe] aktiviert die kontextsensitive Hilfe, die in einem sepa-
raten Fenster ge6ffnet wird.

Mit der Schaltflache [Bildkommentar] rufen Sie zur aktiven Kostengruppe die
entsprechende Seite des BKI Bildkommentars zur DIN 276/277 auf, der Sie die In-
halte der Kostengruppe entnehmen kénnen.



Die Schaltflache [£ [Neu berechnen] veranlasst eine Berechnung des gesamten Kosten-
planes. Nach umfangreichen Anderungen sollte diese Funktion aufgerufen werden.

Die Schaltflache 8 [Suchen] erméglicht Ihnen, Details in Ihrem Kostenplan wie-
der zu finden. Mit der Eingabe von ,Text” finden Sie Beschreibungen wieder.
Schalten Sie auf , Unvollstandige LB-Eingaben suchen” werden lhnen die Kosten-
gruppen aufgelistet, in denen Sie noch weitere Zuordnungen nach Leistungsbe-
reichen vornehmen mussen. Mit Klick auf die Fundstellen werden Sie zu der Kos-
tengruppe geleitet. Sind Sie sich nicht sicher, bei welchen Kostengruppen Sie be-
reits Eingaben vorgenommen haben, schalten Sie mit der Auswabhlliste auf ,Ein-
gabeebenen suchen”, dann werden Ihnen nach Betatigung der Schaltflache [Su-
che starten] die entsprechenden Kostengruppen im Fenster angezeigt und Sie
kénnen diese nacheinander anwahlen.

Das Auswahlmenu ermdglicht das schnelle Wechseln zwischen vordefinierten
Bildschirmansichten. Die Anordnung der angezeigten Fenster, deren GréBe und
Inhalte kénnen als Bildschirmansichten gespeichert werden. (siehe Kapitel 8.6)
Mehrere vordefinierte Ansichten werden mitgeliefert.

Mit der Schaltflache [& exportieren Sie die Inhalte des Fensters ,Kostenplan” z.B.
nach Excel. Das erlaubt vielfaltige Darstellungs- und Auswertungsmaoglichkeiten.
Beim Export werden die aktuell sichtbaren Spalten bertcksichtigt. Navigations-
und Funktionsspalten werden nicht exportiert. Die Ausgabe kann in eine neue Ex-
cel-Datei, in die Zwischenablage oder in eine vorhandene Excel-Datei erfolgen. In
einer vorhandenen Excel-Datei muss ein Arbeitsblatt ,Daten” vorhanden sein. In
dieses werden die Kostenplaner Daten exportiert. Evtl. vorhandene Daten wer-
den dabei Uberschrieben. Die Exportfunktion steht auch in anderen Kostenpla-
ner-Fenstern zur Verfigung und funktioniert auch da, wie hier beschrieben. Alle
sichtbaren Kostengruppen des Kostenplans werden als Zeilen nach Excel expor-
tiert. Die aktuelle Ansicht bestimmt also die Gliederungstiefe. Zur Steuerung kén-
nen die Optionen der Listenansichten im MenU ,Ansichten” verwendet werden.
Sofern im Fenster Projektdaten den Kostengruppen Beschreibungen zugeordnet
wurden, werden diese mit exportiert.

Wurden Teile eines Kostenplans (z.B. Technische Anlagen) von einem anderen
Buro ermittelt, kann der betreffenden Teil mit Unterstiitzung des Kontext-Menus
in einen leere Kostenplan Ubertragen werden. Sind im Zielkostenplan bereits Kos-
ten enthalten, muss die betreffende Kostengruppe erst auf ,,0” gesetzt werden.

Kostengruppe Inhalt |Gschen
Kostengruppe Inhalt kopieren
Nur Texte kopieren
Teilkostenplan (KG 400) kopieren

Kopierte Kostengruppe ginfligen
Bauteil anlegen (Untergruppe)
Ausfahrungsart anlegen (Untergruppe)
Position anlegen (Untergruppe)

Teilkostenplan (KG 400) einfligen

Kostengruppe Inhalt |5schen
Kostengruppe Inhalt kopieren
Nur Texte kopieren

Teilkostenplan (KG 400) kopieren
Bauteil anlegen (Untergruppe)
Ausfihrungsart anlegen (Untergruppe)
Position anlegen (Untergruppe)

Marker Nicht vergessen
Marker aberprafen

W Marker Fehler
Marker entfernen

Marker Nicht vergessen
Marker Gberpriifen

Wl Marker Fehler
Marker entfernen

ABB. 57: KONTEXTMENUS - RECHTE MAUSTASTE

Mit der rechten Maustaste rufen Sie das Kontextment auf, mit dem Sie einzelne
Kostengruppen individuell farblich markieren kdnnen. Die Farben kénnen Sie un-
ter Extras (siehe 8.8 Extras) auswahlen und dafir Begriffe festlegen.
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9.2

Projektdaten: die Details

In diesem Fenster werden die Details zu Kostengruppen eingegeben: Beschrei-
bung, Aufteilung nach Leistungsbereichen und Berechnungen. AuBerdem wer-
den Anderungen innerhalb der Kostengruppe automatisch protokolliert. Das
Fenster wird automatisch mit dem Fenster , Kostenplan” synchronisiert und glie-
dert sich in drei Bereiche:

EA[1] Projektdaten: KG 330 bearbeiten [9][=<]
Beschreibung “‘.‘Laﬂﬂ‘e’“ :"\‘ By EE X 2
Beschrelbung 8 ~|F KU |E

Leistungshereiche R T "
Rechenblatt I BRI i b "
Protokall htschalung * S1b-Quadratstotzen G 20025 © |~
ossen, weil lackiert; Kunststoff-Fenster, I

e Mineralputz; Betonanstrich; |
Btumenanstrich, Dammung, Sickerplatten ™ Sichtbaton; Kakgipsputz, teils
Fliesen, teils Latex;  Dispersion; F £
StahkFassade, Isolierglas, Luftungsfligel, Turelemente *ek. Markisen;
Edelstahhandléufe; Lichtschachte, Giterroste =

heues Fenster

LK ZMMNETADBF S

ABB. 58: KOSTENGRUPPEN - BEARBEITEN DER KOSTENGRUPPEN DIN 276, AUSWAHL

— Oben: Leiste mit den Auswabhllisten und Schaltflachen, mit denen Sie die An-
zeige einstellen kénnen.

- Mitte: Textfelder bzw. Tabellen zur Eingabe der Daten.

- Unten: Statuszeile die z.B. die Belegung der Textfelder oder Rechenergebnisse
anzeigt.

Mit den Auswahllisten links oben wahlen Sie den Eingabemodus: Beschreibung,
Leistungsbereiche, Rechenblatt oder Protokoll.

Die Beschreibung

Fur eine qualifizierte Kostenermittlung ist es wichtig, vor der Eingabe von Kosten
bzw. KKW, die Beschreibung der Kostengruppen zu erfassen. Diese Beschreibung
ist die Voraussetzung fur die Kostenkennwertrecherche. AuBerdem verdeutlichen
Sie, auf welcher Grundlage Sie Ihre Kostenermittlung gemacht haben! In dem Text-
feld haben Sie die Moglichkeit, beliebig lange Beschreibungen zu einer Kosten-
gruppe zu erfassen.

Mochten Sie die Beschreibungen einzelner Kostengruppen abweichend gestal-
ten, kénnen Sie dies mit den vorgegebenen Schaltflachen ausfuhren. Markieren
Sie die betroffenen Textteile und betatigen Sie die Schaltflaiche mit der ge-
wunschten Formatierung. Oder wahlen Sie eine andere Schriftart, wenn zur Her-
vorhebung von Textstellen gewtinscht wird. Beachten Sie, dass die Formatierun-
gen nur bei der Kostengruppe Gultigkeit haben, in der Sie die Formatanderungen
vorgenommen haben.

Hinweis: Sollen Ihre Formatierungen fiir alle Kostengruppen Giiltigkeit haben, missen Sie diese unter ,Verwalten
und Bearbeitung von Layout” vornehmen.



Sie konnen Texte zu verschiedenen Kategorien eingeben. Der Textbereich ist stan-
dardmaBig auf die Kategorie ,Langtext” eingestellt. Sie haben jedoch die Méglich-
keit, in der Liste rechts eine andere Kategorie zu wahlen.

Folgende Kategorien sind verflugbar:
Kategorie Méglicher Inhalt

Langtext Baubeschreibung  Ausfuhrliche Beschreibung der Kostengruppe, z.B.
der Aufbau der AuBenwande bei der Kostengrup-
pe 330. Die Beschreibungen der BKI Baukostenda-
tenbank sind ein guter Leitfaden fur die Formulie-
rung dieser Texte. Wenn Sie sich daran orientieren,
lasst sich |hre Beschreibung bei der Kostenermitt-
lung leichter vergleichen.

Kurztext Baubeschreibung Fur bestimmte Zwecke ist es sinnvoll, eine kurze
Zusammenfassung der Baubeschreibung zu haben.
Texte der Ausfuhrungsarten werden in diese Kate-
gorie Ubernommen

Notiz Alle speziellen Hinweise, z.B. dass noch bestimmte
Informationen einzuholen sind, oder ein Verweis
auf Informationsquellen etc.

Einsparungen Hinweise auf Einsparungsmoglichkeiten bei dieser
Kostengruppe
Termine Termine oder Kosteneinfllsse, die aus Termin-

zwangen resultieren

Architekt Notizen fur die nachste Besprechung mit dem
Architekten

Bauherr Notizen fur die nachste Besprechung mit dem Bau-
herrn

Fachingenieure Notizen fur die nachste Besprechung mit den Fach-
ingenieuren

Sonstiges Alles, was oben keinen Platz hat!

Um Felder (Kategorien) parallel zu bearbeiten, kénnen Sie das Fenster mehrfach
offnen.

Sie konnen die Ausgabe der Texte unter dem MenUpunkt STAMMDATEN-FORMATE
einstellen. In einem Format kénnen zwei beliebige Texte zusammen gedruckt
werden. Die Schaltflichen [ [Kopieren], [y [Einflgen] und [ [L&schen] erlau-
ben das schnelle Verandern der Texte mit der Maus.

Hinweis: Bei der Ubernahme eigener Daten in die BKI Baukostendatenbank wird bei Kostengruppen nur der , Lang-
text” Gbernommen. Alle Textangaben, die in die Datenbank sollen, miissen darin enthalten sein!
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Die Aufteilung nach Leistungsbereichen

Kostenplane, die nach den Kostengruppen gemaB DIN 276 aufgestellt sind, lassen
sich nicht mit Submissionsergebnissen der Ausschreibung vergleichen. Nach HOAI
2013 ist der Planer verpflichtet als Grundleistung in LPH 6 (Vorbereitung der Verga-
be) Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse zu er-
stellen. Zur Vorbereitung dieser Leistung kénnen die Kosten der Kostengruppen
nach DIN 276 in Kosten nach Leistungsbereichen tberfuhrt werden.

Diese Aufteilung ist nur auf der Eingabe-Ebene moglich und wird anteilig (%-Wer-
te) vorgenommen. Andern sich die Kosten einer Kostengruppe, werden auch die
Kosten gemaf den eingegebenen Anteilen automatisch angepasst. Nehmen Sie die
Verteilung manuell vor oder tUbernehmen Sie diese aus der BKI Baukostendaten-
bank (siehe Fenster Datenbankabfrage).

Um eine Verteilung manuell zu erfassen, gehen Sie im Kostenplan auf die Eingabe-
Ebene. Wéhlen Sie zuerst im Fenster ,,Projektdaten” links oben , Leistungsbereiche”,
dann rechts oben ,Alle Leistungsbereiche”. In der Tabelle werden alle Leistungsbe-
reiche nach StLB aufgefuhrt. In der Spalte ,, Anteil” kdnnen Sie den Anteil des Leis-
tungsbereichs %-Wert angeben. In der Spalte ,,%-Anteil” errechnet BKI Kostenpla-
ner automatisch eine %-Verteilung, die in der Summe immer 100% ergibt. Mochten
Sie einen Leistungsbereich 16schen, setzen Sie den Wert in der Spalte , Anteil” auf
null. Wenn Sie in der Auswahlliste rechts oben ,Bearbeitete Leistungsbereiche” wah-
len, werden nur die Leistungsbereiche angezeigt, bei denen ein Wert vorhanden ist.

Bei Kostengruppen, die keine Eingabe-Ebene sind, wird die Spalte ,Anteil” nicht
angezeigt. Eine Eingabe ist nicht moéglich. BKI Kostenplaner errechnet jedoch aus
den Eingaben der darunter liegenden Ebene die Anteile fur die Leistungsberei-
che. Nicht zugeordnete Kosten werden in der obersten Zeile in rot angezeigt. Um
eine korrekte Aussage zu bekommen, mussen alle Kosten auf Eingabe-Ebene auf-
geteilt werden. Das Fenster ,Suchen im Kostenplan” unterstutzt Sie bei der Suche
nach nicht zugeordnet LB-Kosten. Sie kdnnen das Ergebnis der Aufteilung auch
ausdrucken (siehe Stammdaten-Formate).

Hinweis: Mit der Funktion aus dem Menii KOSTENPLAN - LB AUTOMATISCH ZUORDNEN kénnen Sie alle Kosten auf der
Eingabeebene entsprechend den Mittelwerten aus der BKI-Datenbank automatisch zuordnen. Eine
Nachbearbeitung in den einzelnen Kostengruppen ist dann unbedingt erforderlich.

Das Rechenblatt

Zu allen numerischen Werten im Fenster , Kostenplan” kann ein Rechenblatt ange-
legt werden. Die manuelle Eingabe ist gesperrt, solange Ihr Rechenblatt Zeilen ent-
halt. Das Rechenblatt reagiert auf die Spalte im Fenster ,,Kostenplan”. Klicken Sie al-
so nach dem Umschalten auf Rechenblatt ins Feld ,Menge”, um im Rechenblatt die
Menge berechnen zu kénnen. Ist keine Eingabe méglich, weil die Bezugsmenge
nach DIN 277 definiert ist, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Gleiches gilt
fur die Spalten KKW und Kosten. Klicken Sie im Kostenplan in die Spalte Kosten-
gruppe, wird das Rechenblattgitter ausgeblendet. Die Berechnung kénnen Sie mit
der Schaltflache [Export-Tabellenkalkulation] auch in ein Tabellenkalkulationspro-
gramm Ubernehmen und dort fir andere Zwecke weiter bearbeiten. Das Rechen-
blatt kénnen Sie kostenplantibergreifend kopieren. Gehen Sie dazu in die Zelle de-
ren Werte Sie kopieren mdchten. Betdtigen Sie die rechte Maustaste und wahlen Sie
~Rechenblatt ... kopieren”. Fligen Sie das kopierte Rechenblatt in die gewlnschte
andere Zelle ein. Das Kopieren ist nur innerhalb derselben Spalten moglich (KKW,
Kosten, Mengen).

Detaillierte Hinweise zum Rechenblatt erhalten Sie tGber die Online-Hilfe, die Sie mit
der Schaltflache [Hilfe] 6ffnen.



5 [3] Projektdaten: KG 330 bear beiten =X
—
Rechenblatt lv”lﬂ BE®
[Texts Variable_ArlBerechnung f Kommentar Ergetinis ~
Berechnung Autenwand
|F + 1738 42,000
|F2 + 248 84,000
[|Fa + 1735 42,000
Tra + 36755 188,000
[|m-e - 1125%225% -20,250
[|rs + 1055 132,000 |=
m vl
i<l 2]
Berechnung AuBerwand 477750

ABB. 59: RECHENBLATT zU KG 330

Das Protokoll

Zu allen Kostengruppen im Fenster ,Kostenplan” werden automatisch Anderun-
gen der Eingabeebene protokolliert. Bei jeder Anderung wird das Datum und die
Uhrzeit protokolliert. Die Anderung wird beschrieben und der vorherige Wert
und der aktuelle Wert werden festgehalten.

Die Protokollfunktion erfasst Anderungen an:

- Mengen
— Kostenkennwerten
— Kosten
— Ubernahme von Werten aus der Datenbank
— Stichproben
BB (1] Projektdaten: KG 30 bearbeften =E=]
Prtoral [E®
Do et Vo = ned
11.10.2017 21:28 Menge andem 1030,00 890,00
11.10.2017 21:28 KKW andern 240,00 265,00

11.10.2017 21:28 Simulation: Menge=1200m* BGF * 86,0% 030,000

ABB. 60: PROTOKOLL ZU KOSTENGRUPPE 340

Kostengruppen Ubergreifende Anderungen werden unter Gesamtkosten proto-
kolliert. Hierzu zdhlen Anderungen an der Wéhrung, Brutto-Netto-Einstellungen,
Mehrwertsteuersatz, Baupreisindex, Regionalfaktoren und Anderungen an Be-
zugsmengen BGF, NUF etc.

Die Protokollfunktion ist sehr gut geeignet, um Anderungen wéahrend des Pla-
nungsprozesses nachvollziehbar zu dokumentieren. Anhand des Anderungsda-
tums kénnen viele Anderungen bestimmten Ereignissen im Planungsprozess zu-
geordnet werden, z.B. veranderten Vorgaben durch den Bauherrn.

Die Protokolle kénnen nicht gedndert werden, da sonst die Zuverlassigkeit der Auf-
zeichnung nicht gewahrleistet werden kann.
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9.3

Datenbankabfrage: die BKI Baukostendatenbank

Im Fenster , Kostenplan” 6ffnen Sie tGber die Schaltflache [Alle Fenster zei-
gen] oder die Schaltflache B [Fenstergruppe Datenbank] das Fenster ,Daten-
bankabfrage”. Auch dieses Fenster hat eine Dreiteilung. Oben die Steuerungsele-
mente, in der Mitte die Daten und unten die Statusinformationen. Fur das Fens-
ter konnen Sie vier verschiedene Darstellungsmodi in der Auswabhlliste links oben
wahlen: Kostengruppen, Leistungsbereiche, Ausfuhrungsarten und Positionen
(mit Modul Baupreise).

Die Kostengruppen

In der Tabelle werden fur lhre gewahlten Objekte die zugehoérigen Kostendaten
angezeigt. Dabei berlcksichtigt BKI Kostenplaner den eingestellten Kostenstand
mittels Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes. AuBerdem werden die KKW
ohne eigene MessgréBe mit der BezugsgroBe (z.B. BGF oder BRI) aus dem Kosten-
plan angezeigt. In der Statuszeile am unteren Fensterrand wird der gewahlte Re-
gionalfaktor angezeigt. Daneben sehen Sie die Von-Bis-Werte der Kostenkenn-
werte, die Sie mit Klick auf die Schaltflache in lhren Kostenplan tbernehmen kén-
nen. Mochten Sie einen bestimmten KKW Gbernehmen, machen Sie einen Dop-
pelklick auf das entsprechende Feld. Wenn in der aktuell gewahlten Kostengrup-
pe die Eingabe eines KKW zulassig ist, wird der Wert tbernommen. Im anderen
Fall erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Haben Sie bei der Neuanlage Alt-
bauobjekte gewahlt, deren Kosten nach Abbrechen, Wiederherstellen oder Her-
stellen unterteilt wurden, werden diese Kosten zeilenweise angezeigt. Ein Dop-
pelklick auf den KKW z.B. einer Zeile ,Abbrechen” fugt die Werte dieser Zeile als
Untergruppe in Ihren Kostenplan ein.

BB Datenbankabfrage: 42 Objekte zu KG 30 gefundien ==
(% % B ‘Kns(er\grubner\ BHAHe Matnahmen B‘?}
Objektnr._0 KIW (€] Diagramm 0 2000(€ __Kosten [€] % an 3~Anhalle_Bauzeit(Wol ~
1300-0229 (125 AP), TG - Effizienzhaus ~38% 5.982,000 BGF 1.037,88 IE— 6.208.578,69 733% BZ 9%
A PR Y B
1300-0224 Verwaltungsgebauds (205 AP)- Effdenchaus -66% | 7956700 BGF | 122201 972020754 58.0% B2 o1
13000223 Verwaltungsgebaude, Schulungszentrum (230 AP), TG 9.746,000 BGF  1.109,17 | 10.809.988,13 728% BZ e
1300-0214  Biirogebaude (29 AP) - Effiienzhaus ~31% 625510 BGF 1.007,59 — 630.44447 843% BZ 4|7
1300-0213  Birogebaude (18 AP) 515,380 BGF 119,14 m— 576.78055 789% BZ 29
1300-0211 Gewerbezentium (110 AP), TG (16 STF) 2061620 BGF 137477 E—- 407154504 73.7% BZ 7
13000209 Gemeindeverwaltung, Jugendclub (3 AP) 300,150 BGF 1.167,75 E— 350.498,04 80,3% BZ il
1300-0206  Verwaltungsgebaude (63 AP) 3.687,000 BGF 1.133,15 m— 4177.91644 81,1% BZ 78
1300-0205  Birogebéude (100 AP) 3725180 BOF 141541 m—| 448511050 705% B2 2
1300-0204  Burogenaude (84 AP) 1816000 BGF  1.102,14 EE—— 200148246 630% BZ £
1300-0203  Birogebaude (17 AP) 250,000 BGF 1.231,54 E— 307.88448 86,9% BZ 13
1300-0201  Birogebaude (39 AP) 1425390 BGF 814,74 — 1.161.32137 76,9% BZ S
1300-0199  Verwaltungsgebaude (4 AF) 1983570 BGF 136720 .Y 271330833 74,1% BZ 4
1300-0196  Brogebaude (20 AP) 583,990 BGF 1.086,35 I— 63441916 782% BZ 48
1300-0195  Brogebaude (200 AP) 5.610,000 BGF 124862 7.004745,08 727% BZ 42
1300-0194  Birogebéude (18 AP) 734,150 BGF 841,44 I— 617.74381 757% B2 “
I, ovotez surossomse 1501 522440 BGF 134562 IS 70263381 700% BZ ECiiks
« g
Duisburg, Stac: 0,964 KW [€]

ABB. 61: BKI BAUKOSTENDATENBANK - KOSTENKENNWERTE

Die Vergleichsobjekte mit einem Kostenkennwert stehen oben in der Tabelle. Alle
anderen Objekte erscheinen darunter in grauer Schrift. Unterhalb der dritten Ebe-
ne werden alle Objekte mit Kostenkennwert angezeigt. Durch einen Doppelklick
in den Spaltenkopf sortieren Sie die Tabelle der Vergleichsobjekte entsprechend.
In der Spalte Diagramm 0-xxx [€] werden die Kostenkennwerte der Vergleichsob-
jekte grafisch dargestellt. Der vertikale dunkelgraue Balken zeigt die Standardver-
teilung der Kostenkennwerte der aktuellen Kostengruppe innerhalb der gesamten
Bandbreite der Stichprobe. Die vertikale schwarze Linie verdeutlicht den Mittel-
wert. Die rote vertikale Linie zeigt dazu im Vergleich und zur Plausibilitatsprtifung
den im Kostenplan eingetragenen Kostenkennwert.



Mit der Schaltflache [¥ [Léschen] entfernen Sie ein Objekt aus der Stichprobe zu
einer Kostengruppe. Mit einem ,*"” hinter der Kostengruppenbezeichnung im
Kostenplan werden Sie auf diese Anderung aufmerksam gemacht. In anderen
Kostengruppen bleibt das Objekt weiterhin enthalten. BKI Kostenplaner erlaubt
zu jeder Kostengruppe eine spezifische Auswahl an Vergleichsobjekten. Mit der
rechten Maustaste kénnen Sie eine geanderte Stichprobe in eine andere Kosten-
gruppe kopieren. Die Stichproben vererben sich von oben nach unten. Die Schalt-
flache [ [Objektauswahl zuriicksetzen] entfernt nach Ruckfrage eine geanderte
Stichprobe. Es gilt wieder die Stichprobe der Gbergeordneten Kostengruppe.

Es konnen mehrere Objekte gleichzeitig nach Windows-Standard markiert wer-
den. Ein Mausklick markiert in Verbindung mit der Strg-Taste mehrere Zeilen, in
Verbindung mit der Shift-Taste einen zusammenhangenden Bereich.

FUr das Bauen im Bestand kdnnen zu den Vergleichsobjekten zusatzliche Infor-
mationen ein- und ausgeblendet werden. Rufen Sie im Menl ANSICHT — SPALTEN
EINSTELLEN... auf. Es wird ein Fenster eingeblendet in dem Sie die gewinschten
Spalten per Doppelklick aktivieren oder deaktivieren.

8] Einstellungen Tabelle zu [1] Kostenplan: 2016-11 Musterkosten Buer... [ 22 |

£ Vvoransicht
E% Standard

; [x Abbrechen l "J OK ‘

ABB. 62: ANSICHT — AUSWAHL EINSTELLUNGEN TABELLENSPALTEN DATENBANK

Die Leistungsbereiche

Wenn Sie in der Auswabhlliste links oben ,Leistungsbereiche” einstellen, andert
sich die Darstellung in der Tabelle. Jede Zeile entspricht einem Leistungsbereich
der Stichprobe. Fur jedes Objekt und fur den Mittelwert wird eine Spalte ange-
legt. Es werden nur Objekte in der Stichprobe berlcksichtigt, die Positionsdaten
zu der gewahlten Kostengruppe enthalten. Angezeigt werden die Prozentanteile
der Leistungsbereiche an den Kosten der gewahlten Kostengruppe.

ECIR| 50 Lei iche zu KG 300 gefunden okd
k(D # B ‘Lelstungsbsrs\:he 2

Lh Bez Mitte| 410012 410031 410032 410033 410034 410035 410036 410037 MDD‘\AE
014 Natur-, Betonwerksteinarbeitan 318 591 005 25 .14 221 383 1083633
016 Zimmer- und Holzbauarbsiten 433 221 435 533 735 505 112 269640,
017 Stahlbauarbeiten 2,85 (e 002 518 008 0|
018 Abdichtungsarbeiten 142 433 054 139 086 071274 =
020 Dachdeckungsatbeiten 3,50 553 380 503 292 550 226 128442
021 Dachabdichtungsarbeiten 2,07 0ga 034 029 023 046045
022 Klempnerarbsiten 1,57 285 037 173 070 167 079 178345
023 Putz- und Stuckarbsiten, Warrmed 975 340 85 1135 392 538 1585 1363741
024 Flissen- und Plattenarbsiten 390 877 318 289 214 1.90 227 240 207 234
025 Estricharbeiten 1,71 33 043 129 084 184 283 160 2,03
026 Fenster, AuBentiren 13,50 35 18m8 004 889 676 1282 1018 514189
027 Tischlerarbeiten 8,94 688 1153 494 440 1347 395 387 514100
028 Parkeli-, Holzpfasterarbeiten 1,48 558 035 030 089 013 1,10
029 Beschiagarbiten 0,25 043 011 047 o 004035 [v]
Il u 3]
Kaiserslauter; 0,995

ABB. 63: BKI BAUKOSTENDATENBANK - LEISTUNGSBEREICHE
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Die Tabelle arbeitet eng mit dem Fenster , Projektdaten” - , Leistungsbereiche” zu-
sammen, die auch auf ,Leistungsbereiche” umgestellt wurde. Fiur die Aufteilung
Ihrer Kosten kénnen Sie die Werte aus der Tabelle mit einem Doppelklick Gberneh-
men. Mit einem Doppelklick auf die Spalte ,Objekt” oder ,Mittelwert” Gbertragen
Sie die Aufteilung dieser Spalte zu der gewahlten Kostengruppe. Eine zuvor beste-
hende Eintragung wird dabei gel6scht! So haben Sie eine einfache, verlassliche
Maoglichkeit, Ihre Kostengruppen nach Leistungsbereichen aufzuschlisseln.

Die Ausfiihrungsarten

Bei , Ausfuhrungsarten” wird Ihre Stichprobe bei der Anzeige der Vergleichsob-
jekte nicht beriicksichtigt. Uber der Tabelle mit den Vergleichsobjekten sieht man
alle in der BKI Datenbank angelegten Ausfuhrungsarten. Je tiefer die Kosten-
gruppen-Ebene, umso spezifischer die Liste!

B8 1] Datenbankabfrage: 6 Objekte zu KG 340 gefunden EEr=]
B ® # B ‘Ausmnrungsanen BHAHe Magnahmen EH @

+KG S

336.35.01 Gipsputz als einlagig, d=15mm. R Di

336.35.02 Gipsputz als einlagig. d=15mm, Eckschutzschienen, R: D

[338.37.01Putz, strsichbare Abdichtung, Wandfliesen, ]

336.44.01 Unterkonstruktion, mit Schallschluckmatten hinterlegt, Massivholz-Paneele. nordische Fichte oder Fumierplatten E|

336.44.02 Abbruch von Holz Bekleidung, d=4cm; Entsorgung, Deponiegebahren B

336.44.03 Farbbeschichtung bis auf sauberen Untergrund entfemen, reinigen, Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich mit Alkydharz-Lack

336.48.01 Unterkonstruktion, Minerahwolldammung WLG 040, d=40-80mm. Gipskartonverbundplatten, d=12.5mm z

Objektnr.__Objekibezeichnung KKW [€] Diagramm 0-200(€] __ Kosten [€] _ %an 3+Ainhalte __ ~

9100-0045_ Stadthalle 24423 m2 137.18 335037 0.1% B2
7700-0041 3800 m2 13030 520,50 01% B ]
7300-0037  Stahlbaubetieb 12,640 m2 14623 184236 01% B

6100-0213  Mehrfamilienhaus (6 WE) 3668 m2 151,15 _ 55443 0,1% BZ L

£100-0159 Einfamilienhaus, Doppelgarage 43080 m2 116,47 j— | 501754 09% B H

34000012 Pfiegeneim, geistig Behinderte 18590 m2 105,49 | 2086,16 omwez L
1< m '
Duisburg, Stadt: 0,964 KKWE] [ Von=11080 4 ][ mitel=13282 %] Bis=14484 %)

ABB. 64: BKI BAUKOSTENDATENBANK - AUSFUHRUNGSARTEN

Die Liste ,Ausfuhrungsarten” steuert die ,Objektliste”. Ein Doppelklick auf den KKW
eines Objektes Gbernimmt den Wert in den Kostenplan. Ein Doppelklick auf eine Aus-
fuhrungsart im oberen Teil der Tabelle tbertragt die Beschreibung als Untergruppe in
Ihren Kostenplan. Im Fenster ,Projektdaten” passen Sie die Beschreibung der Ausfuh-
rungsart in der Kategorie ,Kurztext” an die Bedingungen lhres Projekts an.

Die weiteren Funktionen

Mit der Auswabhlliste rechts oben begrenzen Sie die Anzeige lhrer Stichprobe auf
die Kategorien ,Neubau” oder ,Altbau”. Bei ,Altbau” erfolgt die Anzeige zu-
satzlich nach ,Abbruch”, ,Wiederherstellen” und ,Herstellen”. Mit [E] kénnen
Sie sich die Objektdaten aus dem BKI-Objektkatalog anzeigen lassen. Dazu muss
der Adobe Reader installiert sein.

Hinweis: Auf der BKI Kostenplaner-DVD finden Sie das zum Aufrufen von PDF-Dateien notwendige Programm Ad-
obe Acrobat Reader. Das Programm ist auf den meisten PCs bereits vorinstalliert. Sie kdnnen auch eigene
Objekte, die Sie in der Datenbank iibernommen haben (vgl. Stammdaten-Datenbankpflege) mit PDF-
Dokumenten erganzen. Bei Ubernahme einer PDF-Datei wird die Objektnummer in den Dateinamen iiber-
nommen und vom Programm in das richtige Verzeichnis eingelesen. BKI Kostenplaner zeigt diese Datei
genau so an, wie die Datenblatter des BKI.

Die Funktion [fixieren] erlaubt lhnen, die dynamische Aktualisierung des Fens-
ters zeitweise zu deaktivieren. Sie kénnen dann im ,,Kostenplan” von einer Kos-
tengruppe zur nachsten wechseln, ohne dass sich die Anzeige andert. Um die dy-
namische Aktualisierung wieder zu aktivieren, klicken Sie erneut auf [# [Fi-
xierung aufheben]. In der Datenbankabfrage werden nun wieder die Vergleichs-
daten zur aktuellen Kostengruppe angezeigt.



9.4

Das Fenster ,,Info zum Objekt”

Mit der Schaltflache [Alle Fenster zeigen] rufen Sie das Fenster ,Info zum Ob-
jekt” auf. In diesem werden Detailinformationen zum gewahlten Objekt angezeigt:

— Objektbeschreibung / Energie

- Beschreibung Kostengruppe

— Bilder / Zeichnungen / Details

- Planungskennzahlen Objekt

- Planungskennzahlen Statistik

— Leistungsbeschreibung (mit Modul Baupreise)
— Position (mit Modul Baupreise)

— Weiteres Fenster Objektinformationen

Das Fenster wird mit dem gewahltem Objekt und der Kostengruppe synchroni-
siert. Der Aufbau ist wieder dreiteilig: Oben die Steuerungselemente, in der Mitte
die Daten (Texte, Bilder, Tabellen) und unten die Statuszeile.

Die Objektbeschreibung / Energie

Nach der Anlage eines Kostenplans wird hier die allgemeine Objektbeschreibung
angezeigt. Wurden Objekte mit Schichtaufbauten dokumentiert, kdnnen diese
mit der Schaltflache [energetische Beschreibung] aufgerufen werden.

5] [1] Objektbesc hreibung zu 6100-307 =Jod £ [1] Objektbesc hreibung zu 6100-807 B=x]
ol I Energie v | Z) of IEnergie || of 2
[Alyemeine Obje Kinfarmationen ) ~
Das Passivhaus fur einen 4-Personen Haushalt steht in der AuBenwand Holzstander
Sonnensiedlung in Esslingen Egert am Ottsrand van Zel auf = T
einem leicht nach Norden abfallenden Grundstuck. Der weils | e i
[verputzte Baukdrper wirkt klassisch modern. Er ist nach Esamtdicke:48.4l0cm [em] & [Wim-K)]
Siden fast vollstandig verglast, das leicht geneigte Pultdach [Cipskarton 12 250
ist begrint. Mit einer schmalen Loggia kragt das Ober- aber Warr EL 0040
das Erdgeschot, so dass alle Fenster gegen sommerliche 0SB-Flatte 22 0,130
Uberhitzung geschitzt sind. Lamellen aus Larchenholz 0] 0045
betonen einzeine Flachen. Folzwe chfaserplatie 6! 0045
Putz 100 0530
Nutzung
im 1180m2 WFL) Aubenwand Helzlamellem
1 Untergeschoss U-Wert: 0,13W/mK)
IKellerraume, Waschekeller, Technikraum Gesamtdicke: 34,90cm d [em] A [Wi(m-K] |
1 Erdgeschoss Gipskarton 120 0250
[Wohn-, Esszimmer, Kiche, Bibliothek, WC ! 500 0040
4 knnmntennn e 03B-Platte 220 05 ~
[ 100% (2] | 1005 (2]

ABB. 65: BKI BAUKOSTENDATENBANK - OBJEKTBESCHREIBUNG
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Die Beschreibung Kostengruppe

Unter ,Beschreibung Kostengruppe” finden Sie die Beschreibung des Vergleichs-
objekts der aktuellen Kostengruppe. Sie kénnen den Text kopieren und in lhre ei-
gene Beschreibung einfugen. Die Texte folgen im Aufbau den Schichten des be-
schriebenen Bauteils. Es ist empfehlenswert, sich bei den eigenen Beschreibungen
an dieser Syntax zu orientieren. Die Schaltflache B [Kopieren] kopiert den ange-
zeigten Text oder die aktuelle Markierung in die Zwischenablage.

Iz [1] Beschreibung Kestengruppe zum Objekt 6100-807 g@
Beschreibung Kostengruppe | v % 2)
Sthb-Filigranwand C©25/30, d=25cr (139m2), Sichthetonwandscheiben ]

C25/30, d=20crm (42m2) * Stahlstitzen, lackiert G5t) *
Holz-Alu-Fensterelemente, Fenster, U-Wert O BWm2K (45m2),
Hebe-Schiebe-Tare (17m2), Eingangstiranlage (5m2) * Perimeterdammung,
d=200mm (106m?2), Sockelputz (20m?2), Anstrich der Holzlamellen (26m2) *
Gk-Vorsatzschale, Anstrich (112m2), Wandfliesen (3m2) *
Aulenwandelemente, OSB-Platten, d=22mm, Einblasdammung, d=300mm,
Holzfaserddmmplatte, d=60mm, Putz (131m2), FS0, Winddichtung,
QS5B-Platten, d=22mm, Holzsteg-Trager, Einblasdamrmung, d=300rmm,
Fermacellplatten, d=2x20mm, Putz (80m2), Winddichtung, OSB-Platten,
d=22mm, Holzstander, d=16cm, Einblasdammung, DWD, d=158mm (35m2),

Lattung (3m2) * Auenjalousien, Elektromotoq

Halzlamellen, d=30mrm, Lattung (29m2), Dreischichtplatten, d=20mm,

ABB. 66: BKI BAUKOSTENDATENBANK - WEITERE INFORMATIONEN

Die Fotos und Zeichnungen

Wabhlen Sie links oben ,Bilder / Zeichnungen / Details / Energie”. Sie haben Zugriff
auf alle mitgelieferten Bilder und Zeichnungen. Mit [ [vor] und [d] [zuriick]
kénnen Sie zwischen den Abbildungen hin und her blattern.

S [1] Bilder/Zei zum Objekt 6100-007 B =] EH[1] Info B =]
Bilder! Zeichnungen / Details| v Q 13115 Letends anzeite 2 Bilder ! Zeichnungen f Details Q D 13/15 Detail anzeigen 7
[Decke UG an Aubenwand =
[Anstelle der Holzkonstruktion ist hier die AURenwand des
it einer gebildet, vor
die ein Holzrahmenwerk mit Beplankung aus
Gipsfaserplatten gestellt ist, die mit einem AuBenputz
versshen wurde. Das Rahmenverk weist auf der Ruckssite
eine Winddichtung sbahn auf. Diese ist mit besonderer
Sorofalt an alle Anschiusse anzudichten, um eine
Hinterstromung zuverlassig zu unterbinden. (Hinwsis: weil
eine Uberprifung der winddichten Ebene im Rahmen des
Blower-Door-Tests nicht méglich ist, ist die Ausbildung der
\Winddichtung auf der Baustelle be sonders sorgfaltig zu
Uberwachen)Altemativ wire es maglich gewssen, die
Ausbildung der Dammkonstruktion mit sinem
\t/srmed smmy erbundsy stem vorzunehmen.
Nr Aufbau
1 Putz, Auenputz WOVS
2 Glpstaserplatte, aulen
3 Doppel Steg T rager mil Z:
B z D 4 Dampfbremse +Abklebung
5 Stahibetonwand als Sichibeton + Schalung
© Glpstaserplatte
7 Winkel
8 Sockelpuiz
9 Dranage- und Sehutzschich, Kunststart
10 Permeterdammung Aulenwand
11 WU-Bston + Schalung
2t
13 Hefzestrich CAF
14 Faltplatte mit aufkaschieter Falie
15 Trittschalldamm ung Polystyral
16 Dammun
17 Stahibetondecks + Schalung v
B Z D

ABB. 67: BKI BAUKOSTENDATENBANK — BILDER / ZEICHNUNGEN



In der Statuszeile wird mit Buchstaben angezeigt, welche Informationen vorhan-
den sind (B=Bilder, Z=Zeichnungen, D=Details, E=Energetische Kennwerte). Zu den
Details, die in den Bichern BKI Konstruktionsdetails verdéffentlicht wurden, wird
mit der Schaltflache [Legende anzeigen] die zugehdrige Legende eingeblendet.

Hinweis: Sie kdnnen auch eigene Objekte, die Sie in der Datenbank tibernommen haben, mit Bildern erganzen. Be-
nutzen Sie dazu das Menii Stammdaten — Datenbank - Datenbankpflege (s. Kapitel 8.4 Stammdaten).

Die Planungskennzahlen

Wenn Sie im Fenster ,Info zum Objekt” links oben , Planungskennzahlen Objekt”
wahlen, sehen Sie eine Tabelle, die Verhéltnisse verschiedener Mengen (z.B. BRI)
zu einer anderen Menge (Bezugsmenge) des gewahlten Objektes darstellt. Die
Standardeinstellung fur die Bezugsmenge ist ,BGF Brutto-Grundflache”. Rechts
oben kénnen Sie auch andere Bezugsmengen wahlen. Es werden auch die Bau-
zeiten/Woche bei jeder Gebdudeart ausgewiesen.

[EB [1] Planungskennzahlen zum Objekt 5100-0092 X [1] Planungskennzahlen zum Objekt 5100-0092
Planungskennzahlen Objekt D BGF Brutto-Grundflache / Bauzeite| | Planungskennzahlen Objekt IZI BGF Brutto-Grundfiache / Bauzeiten
Bauzeiten BGF Brutlo-Grundfiache / Bauzeiten
Bauzeit in Wochen Bauzeitin Wochen KGF Konstruktions-Grundfiache
Grundfichen Grundfidchen NRF Netto-Raumflache

NUF Nutzungsfiache NUF Nuzungsfliache NUF Nutzungsflache

TF Technikfliche TF Technikflache WF Verkehrsflache

TF Technikflache

VF Verkehrsflache VF Verkehrsflache .
NRF Netio-Raumfizche NRF Netto-Raumflache SRI Entto Rauminhatt
KGF Konstruktions-Grundflache KGF Konstruktions-Grundfiache

BGF Brutto-Grundflache BGF Brutto-Grundflache

Brutto-Rauminhalt Brutto-Rauminhalt

BRI Brutto-Rauminhalt BRI Brutto-Rauminhalt

Lufitechnisch behandelte Flachen Lufitechnisch behandelte Flachen

Kostengruppen 2 Ebene Kostengruppen 2.Ebene

310 Baugrube 310 Baugrube

AnA A~ 290 AriimAnnn

ABB. 68: BKI BAUKOSTENDATENBANK - PLANUNGSKENNZAHLEN OBJEKT

Bei ,Planungskennzahlen Statistik” sehen Sie Von-Bis-Werte der Planungskenn-
zahlen und den Mittelwert aller Objekte der Stichprobe. Die Mittelwerte der Pla-
nungskennzahlen fur die Kostengruppen der 2. Ebene werden bei der Simulation
benutzt, um Mengen der 2. Ebene auszuweisen. Verandern Sie die Stichprobe
durch Entfernen oder Hinzufligen einzelner Objekte, werden die ,Planungskenn-
zahlen Statistik” automatisch angepasst.

8 (21 Planungskennzahlen zur Objektauswahl @ [=
B BGF Brutio-Grundflache / Bauzeiten B =2
]~
Bauzeit in Wochen 476 682 851
Grundfiachen ven Flache/BGF (%) bis.
NUF Nutzungsflache 67,2 743 800
TF Technikhache 14 35 74
VF Verkehrsflache 8.1 123 175
NRF Netio-Raumflache 87,2 90,0 920
KGF Konstruktions-Grundfiache 8,0 00 128
BGF Brutto-Grundfiache 100.0 1000 1000
Brutto-Rauminhalt von  BRUBGF(m)  bis
BRI Brutto-Rauminhalt 57 67 76
Lufttechnisch behandelte Flachen von Flache/BGF (m)  bis
EF Entliftete Flache 18 55 151
BEF Be- und Entliftete Flache 32 M1 714
Kostengruppen 2.Ebene von  MengeBGF  bis
310 Baugrube 48,0 1640 2265
320 Grindung 682 751 793
330 Aultenwande 47,7 578 696
340 Innenwande 395 550 801[2
350 Decken 126 194 208
360 Dacher 819 1080 1337

ABB. 69: BKI BAUKOSTENDATENBANK - PLANUNGSKENNZAHLEN STATISTIK
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Das Fenster ,Leistungsbeschreibung” zeigt die Positionen eines Objekts, die zu
der ausgewahlten Kostengruppe vorhanden sind (mit Modul Baupreise).

55 [1] Rezeptur zum Objekt 6100-007 B ==)
Leistungsheschreibung |v‘ ?/
(Text Menge Einheit ER Ant % |
MAUERSPERRBAHN 14,450 m 5,32 03
Einmauern Ba‘dewanne, Langseite 1,000 St 93,77 04
Einmauern Badewanne, Kopfseite 1,000 5t 62,73 0,3|_
| 013 Betonarbeiten 1.1 |
| Kernbohrung 1,000 psch 276,24 13
024 Fliesen- und Flattenarbeiten 4.4 | |
Wedi-Kasten 3,300 m 47,90 0,6
Wandbelag, Mosaik 36490 m2 58,29 0,48
Wandbelag, Fliesen, 30x60cm 5600 m2 75,90 1,7
Material 5600 m2 44,35 1,0
PWiC-Eckschuzschienen 4210 m 11,03 0,2
| 127 Tischlerarhaiten 14,2
Tirelernente inkl. EdelstahliDricker: 11,000 229,81 10,3 |»
'Ausgefﬂhr‘te Leistung:

aus 500 er Bitumenpappe bzw. Dachpappe (keine

Mauersperrfolie) zwischen Mauenwerk 15 cm und

Massivdecke (zur Vermeidung van Spannungsrissen, I
W rme- nnd Sehallkriickan liefarn nind sinhanan |V

ABB. 70: BKI BAUKOSTENDATENBANK — LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Durch ,Weiteres Fenster Objektinformation” kénnen Sie das Fenster mehrmals
6ffnen, um z.B. die Beschreibungen und die Bilder gleichzeitig im Blick zu haben.

Suchen im Kostenplan

Die Schaltflache [Suchen im Kostenplan] bietet Ihnen die Moglichkeit, nach
verschiedenen Informationen im Kostenplan zu suchen:

— Texte

- unvollstandige LB-Eingaben

- Eingabeebenen

EH Suchen im Kostenplan ...

[Teit suchen iv]l

Text suchen

Unvollstandige LB-Eingaben suchen
Eingabeehenen suchen

ABB. 71: SUCHFENSTER KOSTENPLAN

Texte suchen

Geben Sie im Fenster neben dem Auswahl-Meni den zu suchenden Begriff ein
und betatigen Sie die Schaltflache [Suche starten].



Die Fundstellen werden Ihnen im darunter liegenden Fenster angezeigt. Ein Dop-
pelklick auf eine Kostengruppennummer bringt Sie zu der Kostengruppe mit dem
gesuchten Begriff.

Unvollstandige Leistungsbereichs-Eingaben suchen

Werden ihnen im Projektdaten-Fenster unvollstandige , Nicht zugeordnete” Kos-
ten angezeigt, rufen Sie das Fenster ,Suchen” auf und wahlen ,Unvollsténdige
LB Eingaben suchen”.

Die Fundstellen werden Ihnen im darunter liegenden Fenster angezeigt. Ein Dop-
pelklick auf eine Kostengruppennummer bringt Sie zu der Kostengruppe, bei der
Sie die LB-Zuordnungen korrigieren kénnen.

# Suchen im Kostenplan ...

Unwollstandige LB-Eingal }

230,00 Ausenwands (0.0%)

240.00 Innenwande (0,0%)

350.00 Decken (0,0%)

360.00 Dacher (0,0%)

370.00 Baukonstruktive Einbauten (0,0%)

390.00 Sonstige Maknahmen fir Baukonstruktionen (0,0%:)

ABB. 72: SUCHE LB-VERTEILUNG

Eingabeebenen suchen

Mochten Sie prufen, auf welchen Ebenen Sie Eingaben gemacht haben, rufen Sie
das Fenster ,Suchen” auf und wahlen ,Eingabeebenen suchen”.

Die Eingabeebenen werden lhnen im darunter liegenden Fenster angezeigt. Ein
Doppelklick auf eine Kostengruppennummer bringt Sie zu der Kostengruppe bei
der Sie Ihre Angaben ergdnzen kénnen. Benutzen Sie dieses Fenster, um in
umfangreichen Planen schnell zu den Eingabeebenen zu kommen.

5 Suchen im Kostenplan ... E
Eingaheehenen suchen |v I | BR Suche starten

310,00 Baugruke. [
322.00 Flachgriindungen

324.00 Unteratiden und Bodanplattan
325.00 Bodenbeldge

326.00 Bauwerksabdichtungen
327.00 Dranagen

330.00 Aukenwinde

340.00 Innenwinde

350.00 Decken i1
360.00 Dacher

370.00 Baukenstruktive Einbauten [2e]

ABB. 73: SUCHE EINGABEEBENEN
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9.6

Suchen in der Datenbankabfrage

Die Schaltflache (@ [Suchen] ist Ihr Zugang zu den Informationen der BKI Baukos-
tendatenbank. Das Fenster gliedert sich in vier Bereiche:

- Links oben: Register zur Wahl des Suchmodus.
- Rechts oben: Tabelle der gefunden Objekte
- Links unten: Basisinformationen zum rechts oben gewahlten Objekt.

- Rechts unten: Weitere Informationen oder Kostendaten

Suche nach BaumaBnahmen

GemaB Ihrer Bauaufgabe wahlen Sie eine passende BaumaBnahme. In der Tabelle
rechts oben werden die gefundenen Objekte angezeigt. Blattern Sie durch die Liste
und schauen Sie sich die Informationen in der unteren Fensterhalfte an. Zum Hin-
zufugen einzelner Objekte klicken Sie auf K] [Hinzufligen]. Sollen alle Objekte
hinzugefugt werden, klicken Sie &1 [Alle hinzufiigen]. In der Tabelle der Objekte
kann auch die Mehrfachauswahl verwendet werden. Die Mehrfachauswahl ermég-
licht das gleichzeitige Markieren mehrerer Zeilen. Die Auswahl erfolgt in Verbin-
dung mit der Strg- und der Shift-Taste. Die Objekte werden ins Fenster ,Daten-
bankabfrage” Ubernommen. Mit der Schaltflache [ [Ersetzen] ersetzen Sie die
Stichprobe in ,Datenbankabfrage” durch die aktuellen Objekte. Mit der Eingabe
einer Objektnummer im Eingabefeld rechts oben, kénnen Sie gezielt auf einzelne
Objekte der angezeigten Auswahl zugreifen, deren Objektnummer Ihnen bekannt
ist. Sie erzeugen damit eine kostengruppenspezifische Stichprobe.

BB (1] Suchen fir AuBenwande == =]

Baumatsnahme Stchworte g4l Objetsuchen | ]

Nummer _ Bezeichnung -
4100-0061  Pausenhalle, Verbindungsgangen

Aktuelle BKI Objekte
-Neubau

Bro- und Verwaltungsgsbaude 4100-0068  Erganzungsbau offene Ganztagsschule
Gebaude fir Forschung und Lehre 41000069 |Freie Ev. Schule o
& Gebaude des Gesundhsitswesens 4100-0078  Gymnasium (10 Klassen, 300 Schiler) -
Schulen und Kindergarten 4100-0079  Gymnasium (32 Klassen, 950 Schiler)
Allgemeinbildende Schulen 4100-0080  Waldorfschule
Berufiche Schulen 4100-0083  Grundschule (4 Klassen, 100 Schiler)
Forder- und Sonderschulen 4100-0084  Grundschule (4 Klassen, 100 Schiler)
Weiterbildungseinrichtungen 4100-0101  Grundschule, Turnnalle (8 Kiassen, 222 Schiler)
7 Kindergarten, nicht unterkellert 4100-0102  Grund- und Hauptschule
Kindergarten. Holzbauweise, nicht untt || 4100-0105  Gymnasium Fachiiassentrakt
Kindergarten, unterkellert 4100-0112 _[Offene Ganztagsschule (65 Schaler)
Sportbauten 4100-0113  Ganztagsgrundschule, Kindertagesstatte
Wohngebaude 41000120  Schulzentrum (83 K1, 1.800 Schiller), Sporthalle
Gewerbegebaude 4100-0124  Grundschule dreiziigig (12 Klassen, 304 Schiller)
EE"EQE";”'; Bereitschafisdienste 41000126  Gebaude fUr betreute Grundschule (100 Schuler)
A“ba“u“rgg aude 4100-0128  Waldorfschule
4100-0130 | Gymnasium, Sporthalle (32 Klassen, 960 Schiler)
& Innenraume
Freianlagen 4100-0135  Grundschule (12 Klassen, 350 Schiler)
Alle BKI Objekte 4100-0138  Grundschule (10 Klassen, 250 Schiler) - Passivhaus
Eigene Objekte 4100-0139  Grundschule (12 Klassen, 336 Schiler) - Passivhaus
4100-0140  Grundschule (4 Klassen) - Passivhaus
af n, | 3 4100-0144  Gymnasium (12 Klassen, 310 Schler) - Passivhaus
4100-0145  Grundschule (4 Klassen) Cafeteria - Passivhaus
4100-0147  Grundschule (12 Klassen, 288 Schiler)
4100-1148__ Grundschule (10 Klassen 250 Schiiler) s
41000112 Offene (65 Schuler) | [NUTZUNG B
= Offene mit drei KI Kche und
[T Tiefe: bis 1.Ebene DIN 276
" Region: ber Durchsehnitt =
= Konjunktur: Durchschnitt
Standard: Durchschnitt ERDGESCHOSS
Lond NordrheinWestiakn | | 1 C25CnosS . g
Sanitarraume, Spiefflur, Aufenthalt Personal, Umkieide/Sanitar
Kreis: Dortmund Kichen personal, Haustechnik
1260m3BRI| [ 304m2BGF|[ 2semenur|| -

39 Objekte gewahlt, 42 Objekte vorhanden

ABB. 74: SUCHEN NACH BAUMASSNAHMEN



Suche nach Stichworten

Links oben geben Sie lhren Suchbegriff ein. Gro3 -und Kleinschreibung spielen
keine Rolle:

Bei dieser Suche kénnen Sie nach Wortteilen bzw. nach ganzen Worten und/oder
auch nach Synonymen der Begriffe suchen. Wahlen Sie dazu die entsprechenden
Optionen an.

In der Kostengruppenbeschreibung sind die gefundenen Suchbegriffe farblich
hervorgehoben.

Auch eine Suche innerhalb des Ergebnisses ist méglich. Dazu geben Sie im Feld
[Im Ergebnis suchen] einen weiteren Suchbegriff ein. Auch dieser wird zusatzlich
in der gefundenen Kostengruppe farblich hervorgehoben. Der BKI Kostenplaner
sucht nach den Begriffen in den Kostengruppenbeschreibungen. Unterhalb des
Eingabefelds erscheinen die gefundenen Stichworte, rechts oben die dazu geho-
rigen Objekte und Kostengruppen. Wahlen Sie rechts oben ein Objekt oder eine
Kostengruppe aus. Die Daten dazu werden unten angezeigt. Die Objektibernah-
me erfolgt analog der Suche nach BaumaBnahmen.

[1] Suchen far AuBenwinde =R
Baumaltnahme Stichworte E Ej Objekt suchen |
R j
® alle Ko 7 a |
S KG330 P 5| 312 Baugrubenumschliefung
© K6 320 esellg L 3341220  Holztiiren, Aufarbeitung; Altoau
[ Synonyme Beseitigung 512 Bndenam.enen
¥ ganze Warte 13000163 Bilrogebdude )
200 Herrichten und Erschliefen
2200-0010  Freianlage Fachhochschule
590 Sonstige Autenanlagen
22000035 Verwaltungsgebaude
- ||[ 398 [Provisorische Baukonstruktionen ]
31000009  Arztehaus
Im Ergebnis suchen A
244 Sirharunasmarnahman
"2’2007(}035 Verwaltungsgebaude ‘ |398 Provisorische Baukonstruktionen |
Tiefe: bis 3.Ebene DIN 276 Herstellen: Treppengelander, Treppenpodest-Umwehrung, Holz oder Metall -
Region: Durchschnitt provisorisch herstellen, vorhalten, beseitigen (10m) |t|
Konjunktur: diber Durchschni B
| Standard: Durchsehnitt
Land: Sachsen-Anhalt <
Krels: Salzlandireis Menge Einheit KKW Kosten
[ sacem3pri| [ 2607m2BGF| | 1.405m2NUF] |  2607.000][m2 BGF 159.79
82 Objekte mit 188 Eintragen gefunden

ABB. 75: SUCHEN NACH STICHWORTEN

StandardmaBig wird in allen Kostengruppen gesucht. Sie kénnen jedoch mit den
Auswahlknépfen die Suche auf die Kostengruppe oder den nachfolgenden Ast
beschranken. Steht in ,Im Ergebnis suchen” ein Wert, erscheinen nur noch Be-
schreibungen, die diesen Text enthalten.

Hinweis: Die Schaltflache zeigt Ihnen die zum Objekt gehérende Dokumentation aus dem BKI-Objektkatalog
an. Das Fenster ,Suchen” bleibt immer im Vordergrund.
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9.7

LB-Vergleich

Haben Sie lhre Kostenermittlung nach Kostengruppen abgeschlossen und die
Kosten nach Leistungsbereichen aufgeteilt, besteht die Moglichkeit diese Kosten
mit Ergebnissen der Submission oder eingegangenen Angeboten zu vergleichen.
Rufen Sie im MenU KosTENPLAN die Zeile LEISTUNGSBEREICHE auf und wéhlen Sie Mit
Angeboten vergleichen.

In dem Fenster werden lhnen nun die Kosten nach Leistungsbereichen angezeigt.
Wabhlen Sie, ob Sie die Kosten in Brutto oder Netto angezeigt und zusatzlich Spal-
ten mit prozentualen und/oder absoluten Abweichungen eingeblendet werden
sollen. Tragen Sie nun in der Spalte Angebot die Werte der Leistungsbereichskos-
ten ein. Mit den Schaltflachen im oberen Teil des Fensters flgen Sie weitere Leis-
tungsbereiche oder Vergabeeinheiten ein.

A [1] Lei iche mit Angebot i %]

Ale Vergabeeinheiten X332 F I’)‘fl" s - a2
Angebot ichung € i o]

i [Leistinosoereieh M brutto brutto brutto brutto

Rohbau

000 Sicherhaitseinrichtungen, Baustellene 19,00 14673213 144.702,30 202982 1,40

001 Geristarbeten 19,00 27.892,21 24.120,00 377221 15,64 |-

002  Erdarbeiten 13,00 275.386,35 280763,57 -6.377,22 182

003 Landschaisbauarheiten 19,00 6.036,76 5.869,50 1.087,28 18,18

004 Landschanshauarbeiten; Planzen 19,00

005 Brunnenbauarbeiten und Aufschiussb 13,00

006 Spezialtiefauarbeiten 19,00 95.623,78 7391510 1170868 15,84

007 Untertagehauarbeiten 19,00

008 Wasserhaltungsarbeiten 19,00 3.92478 4.148,56 221,78 -5,35

009 Entwasserungskanalameien 1900 21882443 23584840 1682387 .18

010 Dran- und Versickerarbeiten 13,00 31.84545 27.144,00 4.801,45 17,69

011 Abscheider und Kleinklaranlagen 19,00

012 Mausraeiten 1900 15378256 14738715 6.38541 43

013 Betonarbeiten 13,00 678.266,35 585.164,83 -5.808 58 -1,01

ABB. 76: LEISTUNGSBEREICHE MIT ANGEBOT VERGLEICHEN

Mit dem Auswabhlfeld wahlen Sie einzelne Vergabeeinheiten zur Ansicht aus. Mit
den Schaltflachen rechts davon fugen Sie weitere Vergabeeinheiten (VE) oder Leis-
tungsbereiche (LB) ein. Bei Eingabe eines Leistungsbereichs muss noch eine dreistel-
lige Nummer vergeben werden. Die Eingabe gleicher Nummern und Bezeichnun-
gen ist moglich. Mit der Schaltflache ,Loschen” werden markierte Leistungsberei-
che oder Vergabeeinheiten geldscht. Mit den Pfeil-Schaltflachen verschieben Sie
Leistungsbereiche oder Vergabeeinheiten nach oben oder nach unten. Die Schalt-
flache X" schaltet zwischen den Summenzeilen und allen Zeilen um. Wahlen Sie,
ob die Kosten in Brutto (immer in Fettschrift dargestellt) oder Netto angezeigt und
zusatzlich Spalten mit prozentualen und/oder absoluten Abweichungen eingeblen-
det werden sollen. Tragen Sie nun in der Spalte ,Angebot” die Werte der Leis-
tungsbereichskosten ein. Bei vorgegebener MwsSt. rechnet das Programm automa-
tisch die Nettowerte aus den Bruttowerten aus und umgekehrt.

Das Ergebnis dieses Vergleichs drucken Sie mit dem BKI Standard-Format ,Ver-
gleich Leistungsbereiche” oder mit der Schaltflache [Drucken] direkt aus diesem
Fenster aus.



9.8

Zusammenfassen von Einzelplanen: der Masterkostenplan

Der BKI Kostenplaner bietet lhnen die Méglichkeit einzelne Kostenplane (z.B. fur
verschieden Bauabschnitte) zu einem Masterkostenplan zusammenzufassen.
Rufen Sie im Men( DATEI — NEUER MASTERKOSTENPLAN... auf.

Dateiname / Verzeichnis

Im Fenster ,Masterkostenplan anlegen” legen Sie zunachst den Dateinamen so-
wie das Verzeichnis fest, in dem Ihr Masterplan abgespeichert werden soll.

Projektbezeichnung

Im Feld ,Projektbezeichnung” geben Sie den Namen fur lhr Projekt ein, fur das
Sie mehrere Kostenplane erstellt haben.

Masterplanbezeichnung

Bei ,,Masterplanbezeichnung” kénnen Sie aus der Auswahlliste die passende Be-
zeichnung auswahlen oder einen freien Eintrag vornehmen.

Kostenangaben / MwSt.

Hier legen Sie fest, ob die Kostenaussagen Mehrwertsteuer enthalten oder nicht
(Voreinstellung). Mit der Auswahlliste legen Sie den MwSt-Satz fest (Voreinstel-
lung 19%).

Hinweis: Haben die Kostenplane, die Sie zusammenfiihren wollen unterschiedliche MwSt-Angaben, wird die Spalte
Gesamtkosten ausgeblendet. Gleichen Sie die MwSt-Angaben der Kostenplane ab und rufen Sie erneut
den Masterkostenplan auf. Nun wird auch die Spalte Gesamtkosten wieder eingeblendet. Es wird Ihnen
ein Hinweis auf die unterschiedlichen Einstellungen angezeigt.

Kostenstand Masterplan

Uber die Auswahlliste ,Kostenstand” bestimmen Sie, auf welches Quartal und
Jahr die Kostenaussagen des Masterplans bezogen werden sollen.

Hinweis: Haben die Kostenpléne, die Sie zusammenfiihren wollen unterschiedliche Kostenstande, wird die Spalte

Gesamtkosten ausgeblendet. Gleichen Sie die Kostenstande der Kostenplane ab und rufen Sie erneut den
Masterkostenplan auf. Nun wird auch die Spalte Gesamtkosten wieder eingeblendet.

Wahrung

Hier konnen Sie zwischen der Eingabe von Euro und anderen Wahrungen wah-
len. Dazu mussen Sie den passenden Umrechnungsfaktor und das passende Wah-
rungskurzel eingeben.

Masterplan vom

Hier vermerken Sie das Datum, an dem der Masterkostenplan aktuell erstellt wur-
de. Es erscheint auf jedem Ausdruck und kann spater unter KOSTENPLAN - EIN-
STELLUNGEN gedndert werden.

Notizfeld

In diesem Feld kénnen Sie burointerne Notizen zum Masterkostenplan eingeben.
Die Eingaben korrigieren oder erganzen Sie spater unter dem MenUpunkt Kos-
TENPLAN — EINSTELLUNGEN.
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Mit [OK] bestatigen Sie alle Angaben. Jetzt werden alle Dateien angelegt und die
vorbereitenden Arbeiten sind abgeschlossen.

Masterkostenplan anlegen ]
Angaben zur Kostenplandatei 2

Dateiname [2017-10 Firma Aufwind Gesamtprojekte V01 |
Verzeichnis /Ordner | C:\USERS\PUBLICDOCUMENTSIKOSTENPLANE NEU\ | =

Angaben zum Kostenplan

Projektbezeichnung 2017-10 Firma Aufwind Gesamtprojekte neuer Standort ‘
«|  Wahrung

Kostenangaben /MwSt [ brutto [=] [19%mwst [-] wahrung

August 2017 [~] vom 11.10.2017

DIN 276-1: 2008-12 [=] sprache deutsch [~]
Grundlagen der Kostenermittiung / Notiz:
Zusammenfassung der Kosten der gesamten Mafnamen. 2
R mit dem 8

Plane mit der Geschaftsfuhtung abgestimmt

ABB. 77: MASTERKOSTENPLAN ANLEGEN

Der Masterkostenplan

Es 6ffnet sich der Masterkostenplan. Im Masterkostenplan-Fenster werden die Kos-
tengruppen der 1. Ebene zur DIN 276 angezeigt.

Das Fenster teilt sich in vier Bereiche:

- Ganz oben: Leiste mit Schaltflachen zum [Hinzufligen Kostenplan], [Entfernen Kos-
tenplan], [Neu berechnen], [Suchen im Kostenplan], [Drucken], ganz rechts [Hilfe].

— Oben: Hier werden die Kostenplane aufgelistet, die fur den Masterplan ver-
wendet werden. Nach der Neuanlage steht hier der Vermerk ,keine Kos-
tenpléane gewahlt”.

— Unten: Tabelle, in der Sie die Ergebnisse der einzelnen Kostenpléne sowie die
Gesamtkosten sehen. Mit der Steuerungsleiste navigieren Sie sich durch die
Kostengruppen der DIN 276.

- Ganz unten: Die Statuszeile zeigt den Kostenstand und die Netto- oder Brutto-
einstellung an.

[1] Masterkostenplan: 2017-10 Firma Aufwind Gesamiprojekte neuer Standort, Kostenberechnung (2017-10 Firma Aufwind Ges... [ = | @ |[ 52 |

KR

) 2 B
Kostengruppe I GF‘[E‘I —
4 Gesamtkosten |

100 Grundstick

200 Herrichten und Erschlieen
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
400 Bauwerk - Technische Anlagen
500 Aultenanlagen

600 Ausstattung und Kunstwerke
700 Baunebenkosten

v v v v v v v

4
Kostenstand: 3.Quartal 2017 brutio

ABB. 78: MASTERKOSTENPLAN LEER



Hinzufiigen Kostenplan

Nach Betatigung der Schaltflache [Hinzufiigen Kostenplan] kénnen Sie im Datei-
dialog zum gewiinschten Verzeichnis navigieren, in dem Ihr Kostenplan abgelegt
ist. Markieren Sie den Kostenplan und betatigen Sie die Schaltflache [Hinzufu-
gen]. Der Name lhres gewahlten Kostenplanes erscheint im oberen Listenfeld. Fu-
gen Sie nach Bedarf die weiteren Plane hinzu. Die gewahlten Plane werden 1-x
durchnummeriert, die Werte werden in nummerierten Spalten mit gleicher lau-
fender Nummer angezeigt.

Sie erhalten eine Meldung, wenn der hinzugefligte Kostenplan einen abweichen-
den Kostenstand hat. AuBerdem erfolgt eine entsprechende Anmerkung im obe-
ren Listenfeld.

B8 1] Masterkostenplan: 2017-10 Firma Aufwind Gesamtprojekte neuer Standor; Kostenberechnung (2017-10 Firma Af... [ = || @ |[ 22
Z

‘G- 1§ 4 ;
Plan 5: c\users\publicidocumentsikostenplane neu\2017-10 kb lagergebaude bkikp / 2017-10 kb lagergebaude / Kostenberechnung
Plan 6: clusersipublicidocumentsikostenplane neut2017-10 kb freianiagen.bkikp / 2017-10 freianlagen / Kostenberechnung

ik

Kostengruppe | GP [€]Plan 4 [Flans [Prane |
4 Gesamtkosten | 14.152143,80 73814.837,50 11.221.344,80 117.862,50
- 1 100 Grundstick 0,00 0,00 0,00
> 1 200Herrichten und Erschliefen 480.00000 4520000  442.800,00 0,00
[ 1 300 Bauwerk- Baukonstrukiionen 4.249.470.00 1.490.710,00 2.758.760,00 0,00
> 1 400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.968.460,00 54420000 442426000 0,00
> 1 500AuRenanliagen 384076250 13530000 365660000 47.86250
> 1 600 Ausstatiung und Kunstwerke 202380000 3380000 193500000 0,00
> 1 700 Baunebenkosten 158265230 508.727.50 1.003924,80  70.000,00

l | jJ

Kostenstand: 3.Quartal 2017 brutto

ABB. 79: MASTERKOSTENPLAN GEFULLT

Unter dem Menupunkt KOSTENPLAN BESCHREIBUNG PROJEKT kénnen Sie eine allge-
meine, Ubergeordnete Projektbeschreibung eingeben.

Mit Doppelklick auf den Spaltenkopf 6ffnen Sie den gewahlten Kostenplan und
nehmen erforderliche Anderungen vor. Sie kénnen neben dem Masterplan bis zu
acht Kostenplane 6ffnen. Wahlen Sie Menu FENSTER — FENSTER KOSTENPLAN AN-
ORDNEN. Die einzelnen Kostenplane in gestaffelter Anordnung dargestellt, sofern
nur die Fenster Kostenplan gedffnet sind. Die Projektliste nutzen Sie zur Navigati-
on zwischen den gedffneten Kostenplanen.

Entfernen Kostenplan

Nach Betatigung der Schaltflache [Entfernen Kostenplan] wird der im oberen Lis-
tenfeld markierte Plan entfernt und der Zahler beim nachsten Start des Master-
kostenplans entsprechend korrigiert.

Drucken Kostenplan
Mit [®] [Drucken] rufen Sie den Druckdialog auf. (siehe MenUpunkt DATEI
DRUCKEN).

Hinweis: Priifen Sie vor einem Ausdruck die Angaben zu DIN 277 auf Vollsténdigkeit und Plausibilitét. Beim Format BKI
Ubersicht nach Kostengruppen werden die im Masterkostenplan verwendeten Einzelpléne mit ausgewiesen.
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Excel-Export

Mt der Schaltflaiche [5} exportieren Sie die Inhalte des Fensters ,Masterplan” z.B.
nach Excel. Das erlaubt vielfaltige Darstellungs- und Auswertungsmdglichkeiten.

Beim Export werden die aktuell sichtbaren Spalten bericksichtigt. Die Ausgabe
kann in eine neue Excel-Datei, in die Zwischenablage oder in eine vorhandene Excel-
Datei erfolgen. In einer vorhandenen Excel-Datei muss ein Arbeitsblatt ,,Daten” vor-
handen sein. In dieses werden die Kostenplaner Daten exportiert. Evtl. vorhandene
Daten werden dabei Uberschrieben.

Bildkommentar

Der BKI Kostenplaner bietet Ihnen die Mdglichkeit zu allen Kostengruppen die
richtige Zuordnung von Kosten, Mengen und Beschreibungen zu den Kosten-
gruppen nach DIN 276 zu Gberprufen.

Mit der Schaltflache [Bildkommentar anzeigen] erhalten Sie Informationen
zu den Kostengruppen nach DIN 276, teils mit zweifarbigen Skizzen zur schnellen
Orientierung. Fur die Basisversion bis zur 2. Ebene, fur die Komplettversion bis
zur 3. Ebene nach DIN 276.

Uber die Schaltflachen am unteren Fensterrand kénnen die ZeichnungsgréBe und
die SchriftgréBe angepasst werden.

[ 345 Innenwandbekleidungen =

DIN 276 Anmerkungen M
Bekleidungen einschiieBlich Putz-, Dichtungs, Damm-, Schutzschichten an Innenwanden und -statzen

DIN 277 Mengen
Einheit m
Benennung:  Innenwand-Bekleidungsfache

Messregel
Bekleidete Anteile der Inenwandoberfiachen

Enthalten in dieser Kostengruppe
Verblendschalenmauerwerk in Mau erziegel, und sonstigen
in Natur- oder
B aus Brettem, t oder Kunststoff
Wasser,
Abdichtungen gegen driickendes Wasser, . B. Schwimmbeckenabdichtung
Metalhwan dbekleidungen in klempnermaBiger Ausfihrung
Putze, Trockenputze, Stucke
Fliesen und Platten
Bekleidungen in Stahl, Aluminium und sonstigen Metallen

CoNOnRON S

10. in
[schritgrare |10 [ [Bildgroge [ 100% £

ABB. 80: BILDKOMMENTAR

Die einzelnen Seiten zu den Kostengruppen enthalten die DIN 276 Anmerkun-
gen, DIN 276 Mengenbezeichnung und Anmerkungen, was in den Kostengrup-
pen enthalten oder nicht enthalten ist. Zur komfortableren Bearbeitung kann das
Fenster ,Bildkommentar” auf einen weiteren Bildschirm gezogen werden.



9.10

Formulardesigner

Der Formulardesigner erméglicht es, fur die Druckausgabe Formulare wie Deck-
blatter, Formblatter, Projektbeschreibungen etc. anzufertigen. Dazu ist in den
Formulardesigner eine Textverarbeitung integriert. In die Formulare kénnen
Platzhalter eingefligt werden, die das Formular mit den Eingaben aus dem Kos-
tenplan automatisch ausfullen.

Die Formulare werden unterschieden in allgemeine Formulare und Projektformu-
lare. Die Formulare stehen lhnen auch im RTF-Format zur Verfugung und kénnen
mit Textverarbeitungsprogrammen weiter bearbeitet werden.

Die Formulare werden unterschieden in allgemeine Formulare und Projekt-
formulare.

S Formulardesigner allgemein: ANGEPASSTES FORMULAR PROJEKTBESCHREIBUNG. rtf M=%
DEEHS pjle it 2 b |
mechiplialisiaoty k 1, B, B 14, 3 1 I , 9, 110 125, 4
i i L i h v
= Projektdaten | -
Grundlagen der Kostener|
) Planungsbira
% Bauherr Projekt:
E2- Projekt Projektnummer: [PrNr]
= Hutzung Projektbezeichnung: [PrBz]
- Kasteneinfliisse
i Frojoidbatalligs Projektbeschreibung: [PrBs]
= [Kostenarugpent
w100 Grundstick |
200 Herichien und Ersch|
= 300 Bauwerk - Baukonstry =
4 210 Baugrube Bauherr: [BH1] [BH2] [BH2]
320 Griindung
+ 330 AuBenwande [BHBJ
5 340 Innenwande [BHT] [BHE]
1 350 Diecken [BHY]
% 360 Dacher [BH11]
#1370 Baukonstruktive Ei [BH12]
- 380 Sonstige Maknahy
- 400 Bauwerk - Technisch:
- 500 Auftenanlagen
+ 600 Ausetatiung und kuns | Architekt: [PB5]
- 700 Baunehenkosten [PB6]
& Mengen [PB7][PES]
- Mengen nach DIN 277
= Nutzeinheiten [PBY]
Beschatigte [FB10]
Betten PB11]
Burafache FB12]
Gruppen
Kinder
Klassen | ™
[ R — (2] section1nn | Line31 | com | | ([ GTITT: 0 P —

ABB. 81: FORMULARDESIGNER

Die Formulare kdnnen im Menu DRUCKEN ausgewéhlt und in die Liste der Druckin-
halte tbernommen werden. Die Reihenfolge der Druckinhalte kann frei festge-
legt werden. Musterformulare sind im Programm bereits enthalten. Weitere Er-
lauterungen siehe Kapitel 8.5.
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10

Die Meniis im BKI Kostenplaner

10.1

Datei

Anhand der einzelnen Menutpunkte werden die weiteren Funktionen des BKI
Kostenplaners im folgenden Kapitel dargestellt.

Unter dem MenUpunkt DATEI sind Funktionen zusammengefasst, die mit der Ver-
waltung einzelner Kostenplane zu tun haben.

[EB Kostenplaner 20: C\USERS\PUBLIC\ DOCUMENTS\KOSTENPLANE NEU\2017-11 KB MUSTERKOSTEN BURO V01.BKIkp

Datei Bearbeiten Kostenplan Stammdaten Fermulardesigner  Ansicht  Fenster Extras  Hilfe

ABB. 82: MENUZEILE

Offnen
Offnen eines auf der Festplatte gespeicherten Kostenplans

Wahlen Sie unter dem Menipunkt DATE die Funktion OFFNEN oder die Tasten-
kombination Strg+O. Wéhlen Sie die gewinschte Datei aus. Der gewéhlte Kos-
tenplan kann nun bearbeitet werden.

SchlieBen

Damit wird der aktuelle Kostenplan mit allen dazugehérenden Fenstern geschlos-
sen. Der Kostenplaner merkt sich die Position und GréBe der Hauptfenster. Haben
Sie mehrere Kostenpldne gedffnet, nutzen Sie die Funktion ALLE SCHLIESSEN.

Neu
Anlegen der Datenstrukturen eines neuen Kostenplans

Beim Menupunkt NEu erscheint das Fenster ,Kostenplan anlegen”. Das Fenster
gliedert sich in drei Bereiche. Im oberen legen Sie Dateinamen und Speicherort
fur lhre Kostenplandateien fest. Im mittleren Bereich vergeben Sie Projektbe-
zeichnung und Kostenplanbezeichnung. Bei der Kostenplanbezeichnung wahlen
Sie zwischen der Kostenvorgabe und dem Kostenrahmen, den feststehenden Be-
griffen der HOAI (Kostenschatzung, Kostenberechnung und Kostenfeststellung)
oder einer freien Eingabe aus einer Auswahlliste. Sie legen nicht nur den Kosten-
stand fur die Anzeige von Daten aus der Baukostendatenbank fest. Auch das Da-
tum fur den Datenstand, die Netto- oder Bruttoeinstellung, der Mehrwertsteuer-
satz und die Wahrung (EURO oder andere Wahrungen) werden hier ausgewahlt.
Mit der folgenden Auswahlliste wahlen Sie zwischen der Gliederung DIN 276,
Ausgabe 2008 (Voreinstellung) oder der Gliederung 276, Ausgabe 1993.

Die Gliederung des Kostenplans ist beim Anlegen auszuwahlen. Der nachtragli-
che Wechsel der Gliederungsstruktur ist nicht moglich.

Es kann sinnvoll sein, tibergeordnete Gedanken und Notizen zum Kostenplan zu
erfassen um spater gezielte Planungsentscheidungen treffen zu kénnen. Die Ein-
gaben stehen Ihnen als Platzhalter im Formulardesigner wieder zur Verfligung.

Im unteren Bereich entscheiden Sie sich fur eine Auswahl von Vergleichsobjekten
aus der BKI Baukostendatenbank fir lhren Kostenplan. Alternativ stellen Sie sich
Ihre Stichprobe individuell zusammen oder legen zunéachst einen Kostenplan oh-
ne Vergleichsobjekte an. Betatigen Sie die Schaltflache [Weiter].



Kostenplan anlegen [z
Angaben zur Kostenplandatei :_Q
Dateiname [2017-10 Beispiel KS Sporthalle V01 |
Verzeichnis / Ordner [C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTSIKOSTENPLANE NEU\ [

Angaben zum Kostenplan

Projektbezeichnung 2017-10 Beispiel Sporthalle in der Schulstadt ‘
i 3 [+] wahung @ EURO () Sonstige
riiwst. [ontto [=] [19%wwst [-] wahrung €=

Kostenstand Kostenplan vom 11.10.2017

DIN 276-1: 2008-12 [=] sprache deutsch =]

Grundlagen der Kostenermittiung / Notiz:

Raumprogramm nach Abstimmung mit dem Schul- und Sportamt der Schulstadt.

Ausveahl von ichsobjekten aus der BKI fiir lhren
© i nach BKI i
individuell
eine Vergleichsabjekte auswahlen

T

ABB. 83: KOSTENPLAN ANLEGEN MIT BKI GEBAUDEARTEN

Wahlen Sie eine lhrer Bauaufgabe entsprechende BaumaBnahme aus. Der Kos-
tenplaner zeigt lhnen dann sofort passende Vergleichsdaten. AuBerdem erstellen
Sie mit ,,Baukosten-Simulation” einen ersten groben Kostenrahmen auf der Basis
der Mittelwerte aus der BKI Baukostendatenbank. Naheres dazu finden Sie im Ka-
pitel 5. Dricken Sie die Schaltflache [OK], erscheint Ihr neuer Kostenplan. Das Ar-
beiten in diesem Fenster ist im Kapitel ,Die Fenster” ausfuhrlich beschrieben.

Hinweis: Legen Sie Ihre Kostenpldne in einem Verzeichnis ab, das in Ihre Projektorganisation und vor Allem in lhre
Sicherungsroutinen eingebunden ist. BKI Kostenplaner erlaubt lhnen, Kostenpléne auf allen erreichbaren
Laufwerken abzulegen, z.B. in Ihrem Netzwerk. Sollten Sie das Programm versehentlich 16schen, bleiben

Ihnen so Ihre Kostenplane erhalten!

Kostenplan anlegen

di nach BKI-

Selsmati Gibje ke E-Aktuelle BKI Objekte
E-Neubau
+Biro- und Verwaltungsgebaude
Hilfe bei der Gebaude fiir Forschung und Lehre
S Gebaude des Gesundheitswesens
- Schulen und Kindergarten
Sportbauten
=-Sport- und Mehrzweckhallen
- Sport- und Mehrzweckhallen
Sporthallen (Einfeldhallen)
Sporthallen (Dreifeldhallen)
--Schwimmhallen
Wohngebaude
Gewerbegebaude
- Garagen und Bereitschaftsdienste

=

wiation [Brutto-Grunanacne (BGF) [=] m2BoF= | 2900

[V Regionalfakior Deutschland X

[ 0.999]

Hessen -

Kassel v

[Tl zusatlicher Faktor

I 0.000]

L < Zuriick Weiter [ ¥ Abbrechen

0K

ABB. 84: AUSWAHL BKI| GEBAUDEARTEN UND REGIONALFAKTOR
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Méchten Sie einen Kostenplan mit einer individuellen Objektauswahl anlegen, mar-
kieren Sie den Auswahlknopf VERGLEICHSOBJEKTE INDIVIDUELL ZUSAMMENSTELLEN. Be-
tatigen Sie die Schaltflache [Weiter], erscheint das Fenster fur die Objektauswahl.

Kostenplan anlegen =

Eigene Objektauswah erstellen 3 Objekte hinzufiigen 8 Objekt entremnen @
Al Objektbeschreibung anzeigen B, Kopierte Objekte einfiigen )y Alle Objekte entfemen

=== keine Objekte gewahit =+

Zur Simulation miissen mi 3 Objekte auf 2. Ebene nach DIN 276 oder tiefer iert sein!
F 7

ABB. 85: INDIVIDUELLE OBJEKTAUSWAHL - LEER

Um Objekte hinzuzufligen, betatigen Sie die Schaltflache [Objekte hinzufugen].
Es erscheint nun das Fenster ,Suchen in der Datenbank™”.

B 11 Suchen for Autenende ==
P o R R —
‘Akuslie BKI Objekis lummer__Bezalchnung 3
eubau 4100-0067 _ Pausenhall, Verbindungsgangen
‘Biro- und Verwatungsgebsude 4100-0068 _ Erganzungsbau offen Ganztagsschule
4100-0069  Frele Ev Schule
Gebaude fur Forschung und Lehre o003 [P @
Gebaude des Gesundheitswesens ymnasium (10 Kiassen, 300 Schuler)
Schulen und Kindergarten 4100.0079  Gymnasium (32 Kiassen, 950 Schiler)
Aligemeinbildende Schulen 4100.0080  Waldortschule
Beniiche Schulen 4100.0083  Grundschule (4 Kiassen, 100 Schiler)
Forder- und Sonderschulen 4100.0084  Grundschule (4 Kiassen, 100 Schiler)
Weiterbildungseinrichtungen 4100.0101  Grundschule, Tumnalle (3 Kiassen, 222 Schiler)
Kindergarten, nicht unterkellert 4100-0102  Grung-und Hauplschule
Kindergarten, Holzbauweise, nicht unte | 4100-0105 Gy
Kindergarten, unterkellert [#100:0172 [ORene &5 Sehi)
Sportbauten 4100-0113 Gandagsgrundschule, Kinderlagesstatie
‘Wohngebaude 41000120 Schulzentrum (83 K1, 1.800 Schaler), Sporthalle
Soverbegebavde 4100.0124 Gundschule dreizigig (12 Kiassen, 304 Schaler)
e e 4100.0128 100 Schulen)
Pt 4100.0128  Waldortschule
Inearaume 4100.0130  Gymnasium, Sporthalle (32 Klassen, 950 Schuler)
Freianiagen 4100.0135  Gundschule (12 Klassen, 350 Schuler)
Alle B Objekte 4100.0138  Grundschule (10 Klassen, 250 Schulen) - Passihaus
Eigens Objekte 41000130 Grundschule (12 Klassen, 336 Schulen) - Passiaus
4100-0140  Gundschule (4 Kiassen) - Passihaus
« i + 41000144 Gymnasium (12 Kiassen, 310 Schilen) - Passivhaus
4100.0145  Grundschule (4 Kiassen) Cateteria - Passivhaus
4100.0147  Gundschule (12 Kiassen, 268 Schiler)
y 250.5chilen) s
4100.0112 Offene Ganztagsschule (65 Schuler) | [NUTZUNG
Offene mit drei . Kache und
Tete:bs 1 Ebene DN 276
Regon:uber Durchschnit =
i [Surcers Ducrscrn__| | ERDGE )
eschoss:
Lend: Nordrhein-Westfalen aume, Spielflur, Aufenthalt Personal, Umkleide/Sanitar
ustechnik
[ izsomaewi] [ soamzsor] | zmmmenwr]| -
39 Obiekte gewahlt, 42 Obiekte vorhanden

ABB. 86: SUCHEN IN DER BAUKOSTENDATENBANK

Suchen Sie nach BaumaBnahme, Gebaudekategorie und Gebaudeart nach Objek-
ten, die lhrer Planung in der Ausfiihrung bestimmter Kostengruppen vergleichbar
sind. Ubernehmen Sie das gefundene Objekt durch die Betatigung der Schaltflache
| [Hinzufugen] in die Datenbankabfrage fur Ihren Kostenplan. Wenn lhnen eine
Objektnummer bekannt ist, tragen Sie diese oben rechts ein. Es werden dann die
Objektinformationen angezeigt und Sie tbernehmen das Objekt in die Abfrage.




SchlieBen Sie das Fenster ,Suchen...” mit dem SchlieBkreuz. Sie sehen nun alle Referenz
Objekte, die Sie aus der Datenbank ausgewahlt haben. Die Ments

8 Kostenplan anlegen [=
Eigene Objektauswahl erstalien [ objexte ninzufigen Cx Objekt entfernen 2
5] Obiektbeschreibung anzeigen | |y Kopierte Objekie einfigen | | @y, Alle Objekle entfernen
41000061 [Pausennalle, Verbindungsgangen Tiefe: bis 4.Ebene DIN 276 =]
4100-0068 [Erganzungsbau offene Ganzagsschule Tiefe: bis 1.Ebene DIN 276
4100-0069 [Freie Ev. Schule Tiefe: bis 3.Ebene DIN 276
4100-0078 [Gymnasium Tiefe: bis 3.Enene DIN 276
4100-0079 |Gymnasium |Tiefe: bis 2 Ebene DIN 276
4100-0084 |Grundschule | Tiefe: bis 1.Ebene DIN 276 E
4100-0113 |Ganztagsgrundschule, Kindertagesstatte | Tiefe: bis 1.Ebene DIN 276
4100-0120 |Schulzentrum (83 K1, 1.800 Schiler), Sporthalle | Tiefe: bis 3. Ebene DIN 276
4100-0139 |Grundschule (12 Klassen) - Passivhaus |Tiefe: bis 1.Ebene DIN 276
4100-0140 |Grundschule (4 Klassen) Cafeteria - Passivhaus |Tiefe: bis 3. Ebene DIN 276
4100-0145 |Grundschule (4 Klassen) Cafeteria - Passivhaus | Tiefe: bis 3. Ebene DIN 276 L4
4100-0150 [Ganztagesschule, Mensa (11 Kiassen, 350 Schiiler) Tiefe: bis 1.Ebene DIN 276
Zur Simulation mussen mil 3 Objekte auf 2. Ebene nach DIN 276 oder tiefer sein!
4100154 (750 Kinder) | [nuTzUNG -
(2.B ) mit 750 Schilemn,
" | Tiefe: bis 1 Ebene DIN 276 N 3 L
Region: unter Durchschnit | | Bibliothek L
Konjunktur: Gber Durchschnil
Standard. it UNTERGESCHOSS
} Land: Brandenburg 1 Geschoss: 3 o
= = Kreis: - keine Angabe - ERDGESCHOSS
[ 22185m3BRI| [ 5488m2BGF| [ 2965m2NF| |1 Geschoss: Unterricht -
L < Zuriick Weiter > Hapbrechen 0K

ABB. 87: INDIVIDUELLE OBJEKTAUSWAHL — MIT OBJEKTEN

Betatigen Sie die Schaltflache [Weiter], erscheint das Fenster, in dem Sie markie-
ren kénnen, ob Sie eine Simulation durchfuhren wollen. AuBerdem entscheiden
Sie, ob Sie die Kostendaten mit einem Regionalfaktor und/oder einem zusatzli-
chen Faktor anpassen mochten.

Kostenplan anlegen il
Simulation und Regi fur i jekte i 2
[] Baukosten-Simulation |Erunn—GrunnﬂaDne (BGF) I | m2 BGE = ‘ ‘
Regionalfaktor [Deutsentana = ‘ =

Hessen =
[7 Zusatzlicher Faktor 0,000

< Zurick Weiter [» I apbrechen 0K

ABB. 88: INDIVIDUELLE OBJEKTAUSWAHL — ABSCHLIESSEN

Aufgrund der 7. Anderungsverordnung der HOAI vom 17.07.2013 ist eine Berech-
nung der Baunebenkosten auf der Grundlage von bestehenden Vergleichsobjek-
ten nicht mehr sachgerecht. Zur ersten Ermittlung kann ein Prozentsatz auf
Grundlage der Kosten des Bauwerks (KG300 + KG400) angegeben werden.
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Andern sich spater die Bauwerkskosten, werden die Nebenkosten automatisch
angepasst. Tragen Sle bei der weiteren Bearbeitung konkrete Kosten auf einer
unteren Ebene ein, wird der erste, pauschale Ansatz Uberschrieben.

Betatigen Sie nun die Schaltflache [OK], 6ffnet sich der Kostenplan mit der indivi-
duell zusammengestellten Objektauswahl.

Neuer Masterkostenplan
Anlegen der Datenstrukturen fir einen Masterplan

Beim Menulpunkt DATEl, NEUER MASTERKOSTENPLAN... erscheint das Fenster ,Mas-
terkostenplan anlegen”. Das Fenster gliedert sich in zwei Bereiche. Im oberen le-
gen Sie Dateinamen und Speicherort fur Ihre Kostenplandateien fest. Im unteren
Bereich vergeben Sie Projektbezeichnung und Masterkostenplanbezeichnung.
Bei der Masterplanbezeichnung kénnen Sie aus einer Auswahlliste zwischen der
Kostenvorgabe und dem Kostenrahmen, den feststehenden Begriffen der HOAI
(Kostenschatzung, Kostenberechnung und Kostenfeststellung) oder einer freien
Eingabe wahlen. Sie legen nun den Kostenstand fur die Anzeige des Masterplans
fest. Auch das Datum fur den Datenstand, die Netto- oder Bruttoeinstellung und
die Wahrung (EURO oder andere Wahrungen) werden hier ausgewahlt.

Loschen
Loschen eines Kostenplans von der Festplatte

Da BKI Kostenplaner Ihre Kostenplan-Daten in verschiedenen Dateien verwaltet,
wahlen Sie zum Léschen im MenuUpunkt DATEI die Funktion LOSCHEN. Wahlen Sie
jetzt einen Kostenplan auf Ihrer Festplatte aus, der nach einer Sicherheitsabfrage
geléscht werden kann. Sollte der Kostenplan von einem anderen Benutzer ge6ff-
net sein, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.

Hinweis: Im Zweifelsfall sollten Sie vor dem endgiiltigen Loschen Ihren Kostenplan auf einen anderen Datentrager
libertragen! Unter dem Meniipunkt SPEICHERN UNTER wéhlen Sie dazu das gewiinschte Medium.

Speichern unter
Erstellen einer Kopie des Kostenplans auf Festplatte oder im Netz

Wahlen Sie unter dem MenUpunkt DATEI die Funktion SPEICHERN UNTER. Hier spei-
chern Sie lhren Kostenplan an einer anderen Stelle oder unter einem anderen Na-
men. Wahlen Sie dafur ein Verzeichnis und vergeben einen neuen Dateinamen
unter dem die Kopie abgelegt werden soll. Bestatigen Sie lhre Eingaben mit der
Schaltflache [Speichern], wird eine Kopie lhres Kostenplans erstellt. Diese Kopie
kann als aktueller Kostenplan nun weiter bearbeitet werden. Erstellen Sie eine
Kopie des Kostenplanes im selben Verzeichnis, muss der Kostenplan zwingend ei-
nen abweichenden Namen erhalten.

Hinweis: Es wird empfohlen, Kostenplane mit gleicher Berechnungstiefe mit Laufnummer zu versehen.



Drucken
Ausgabe eines Kostenplans auf einen Drucker oder in eine Datei

% (1] Drucken =
Inhalt auswahlen Ausgewabhite Inhalte
= Benutzerdefinierte Formate = Y Allgemeins Projektbeschreibung
BKI Baubeschreibung f £ || Hengen DIN 277 /RLT kurz
i BKIKostenanschiag | Hinzufigen | ™ Bia Kostenberechnung

BKI Kostenberechnung |2 || Kostenzusammenst. 2. Enene
BKI Kostenfeststellung ‘ Entiemen | || P12NUNGSKennzahlen pro BGF
BKI Kostenrahmen || Plausibilitat 2. Ebene (Statistik)
i BKIKostenschatzung
L. BKIKostenvorgabe

BKI Masterplan: Ubersicht Einzelplane

BKI Ubersicht nach Kostengruppen mit Alternativer

L. BKIUpersicht nach Kostengruppen mit Pos_Numr =
speichem

Ausdruck [Jinhaltsverzeichnis  Erste Seite [Enstetungen | - Layout [stangar =]

[ gerundet Druckdatum [Z] Anzahi

[Vformatiert (7] neu rechnen [Pl Druckerdialog Format Ausgabe | Druckvorschau [=] [ vorsenau
2] [ schiiesen

ABB. 89: DRUCKDIALOG — AUSWAHL DER LISTEN UND FORMATE FUR DEN DRUCK

Wahlen Sie unter dem MenUpunkt DATEI die Funktion DRUCKEN... Alternativ ver-
wenden Sie den [Drucker-Button] &/ in der Symbolleiste oder benutzen die Tas-
tenkombination Strg+P. Sie gelangen auf allen Wegen in den Dialog , Drucken”.

Auf der linken Fensterseite des Druckdialogs werden alle verfigbaren Formate
(siehe auch Kapitel ,Stammdaten- Formate”) angezeigt. Die Aufstellung ist in
vier Kategorien gegliedert: Benutzerdefinierte Formate, Standardformate, Vorlagen
Biro und Vorlagen Kostenplan. Ein Doppelklick auf ein Kreuz 6ffnet die Liste. Su-
chen Sie sich das gewinschte Format (=Formular) aus. Durch Markieren und An-
klicken des Buttons [Hinzufiigen] [.2. oder durch Doppelklick auf den Eintrag
kopieren Sie das Format in das rechte Fenster ,,Ausgewahlte Inhalte”.

Die Eintrage in ,Ausgewahlte Inhalte” zeigen die Formate, die gedruckt werden
sollen. Die Eintrage werden Uber markieren und klicken auf den Button [Entfer-
nen] oder durch Doppelklick auf den Eintrag wieder geldscht. Die Reihenfol-
ge der Eintrage kann durch Ziehen des grauen Quadrates (%] mit der Maus ver-
andert werden. Mit der Auswahlliste LAYouT wahlen Sie, ob Sie den Ausdruck im
BKI-Layout (Standard) oder im Biiro-Layout gedruckt werden soll. Wenn die Liste
komplett ist, kénnen Sie diese Liste durch Klick auf den Button [Speichern] .2,
im Kostenplan abspeichern; d.h. die Liste wird mit allen anderen Eintréagen Ihres
Kostenplanes in der Projektdatei gespeichert und steht damit bei der nachsten
Projektsitzung automatisch wieder zur Verfugung. (Listen, die fir mehrere Pro-
jekte gultig sein sollen, werden unter ,Stammdaten” erstellt. - Siehe Beschrei-
bung , Stammdaten”.) Bereits gespeicherte Listen werden durch Klick auf den
Button [Laden] wieder aufgerufen.

[PDF-Datei [~

Druckvarschau
Drucker
PDF-Datei

ABB. 90: DRUCKDIALOG — AUSWAHLLISTE

Fertige Listen werden durch Auswahl der Auswahlliste in der Seitenvorschau an-
gezeigt, zum Drucker geschickt oder in eine PDF-Datei ausgegeben. Zum Bestati-
gen der Auswahl ist der Button rechts der Auswahlliste zu verwenden. Das Tur-
Symbol dient zum Verlassen des Druck-Dialogs.
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Mit dem Markierungsfeld ,, gerundet” werden die numerischen Werte lhres Kos-
tenplans in der gewahlten Rundung ausgegeben. Mit dem Markierungsfeld , ex-
akt” werden die numerischen Werte lhres Kostenplans mit zwei (bei Mengen
drei) Nachkommastellen ausgegeben. Die Rundung bezieht sich immer auf die
vom Anwender eingegebenen Werte.

Wollen Sie einen anderen Drucker benutzen, kreuzen Sie das Markierungsfeld
.Druckerdialog” an. Im Druckerdialog kénnen Sie die Einstellungen &ndern oder
bestimmte Seiten zum Druck auswahlen.

Im Eingabefeld ,Erste Seite” erscheint die erste Seitenzahl lhrer Liste. Um den Sei-
tenlauf mit einer anderen Zahl beginnen zu lassen, tUberschreiben Sie die ange-
zeigte Seitenzahl.

Mit dem Markierungsfeld ,,neu berechnen” wird vor dem Ausdruck Ihr Kosten-
plan nochmals durchgerechnet. Dieses Markierungsfeld ist beim Start des Fensters
.Drucken” gewahlt und wird nach dem ersten Druckvorgang zurlickgesetzt.

Das Markierungsfeld , Inhaltsverzeichnis” erlaubt die Erstellung eines Inhaltsver-
zeichnisses. Das Inhaltsverzeichnis wird am Schluss ausgegeben. Dabei wird die
Seitennummer jedes Blatttyps und jeder Kostengruppe in einer Tabelle protokol-
liert und am Ende des Druckvorgangs ausgegeben. Ein Inhaltsverzeichnis kann
nur fur eine Liste erstellt werden.

Uber den Button gelangen Sie direkt in die Einstellungen Ihres Kosten-
plans. Passen Sie hier Ihre Druckausgabe an.

Haben Sie ein Format angewahlt welches Sie lhren Bedurfnissen entsprechend
anpassen wollen, gehen Sie Gber direkt in die Vorlage des Druckforma-
tes um hier Ihre Anderungen vorzunehmen.

In der Druckvorschau gibt es weitere Funktionen. Die Pfeile blattern eine Seite
vor oder zurlick, mit Betatigung der Pfeile mit senkrechter Markierung springen
Sie an den Textanfang oder das Textende BRI . Mit Klick auf das Sei-
tensymbol 6ffnet sich ein Fenster in dem Sie sich durch Eingabe einer Seitenzahl
eine Seite direkt anzeigen lassen kénnen. Mit der Auswahl der nebenstehenden
Auswahlliste legen Sie die GroBe des Dokuments fest.

Der Fernglas-Button [# hilft beim Suchen nach Textstellen innerhalb der Doku-
mente. Die Suchfunktion sucht auch nach Wortbestandteilen.

Uber die Schaltflache [Drucker] &ffnet sich das Druckermen, in dem die Auswahl
jedes installierten Druckers moglich ist.



Export

Datenaustausch mit anderen Programmen. Dazu wahlen Sie unter dem Menu-
punkt DATEI die Funktion EXPORTIEREN. Im Dateidialog kénnen Sie das Verzeichnis
und den Namen eingeben.

Sie konnen verschiedene Daten aus dem Programm BKI Kostenplaner exportieren:

- Kostengruppen kénnen Sie nach Excel (Tabellenkalkulation), im dBase-Format
(Datenbank) oder als Text (Text mit Tabulatoren) auslesen

— Leistungsbereiche kénnen Sie nach Excel (Tabellenkalkulation), im dBase-For-
mat (Datenbank) oder als Text (Text mit Tabulatoren) auslesen

— Positionen kdénnen Sie im Format DA82 / 1990 nach GAEB (Gemeinsamer Aus-
schuss Elektronik im Bauwesen, nur mit dem Modul Baupreise aktiv, zur Weiter-
verarbeitung in geeigneten AVA-Programmen), nach Excel (Tabellenkalkulation),
im dBase-Format (Datenbank) oder als Text (Text mit Tabulatoren) auslesen

- Kostenplan als XML-Datei (Strukturierte Textdatei; verschiedene Softwarehauser
kénnen diese Daten als Vorgabe in ihr Kostenermittlungsmodul einlesen.) Es wird
der gesamte Kostenplan mit Projektangaben und DIN 277 Mengen ausgelesen

Kostenvergleich

Wenn Sie Kostenvergleich gewahlt haben, erscheint das Fenster ,Kostenvergleich
fur Tabellenkalkulation”

[EB] Kostenvergleich fiir Tabellenkalkulation =]
2017-11 Husterkosten Burogebaude Fa. Aufwind / Kostenberechnung
2017-10 kb birrogebaude / Kostenberechnung
2016-11 i aude Fa. Aufwind / [7] Bezeichnung

B

[7] Kosten

[Ten
~| [Langtext [=]

|5 Hinaufigen Kostenpian | | " Entfernen Kostenplan [ [ Exporiieren ][ [ schiieden ]

ABB. 91: KOSTENVERGLEICH

In der Liste auf der linken Seite erscheinen alle ge6ffneten Kostenpléane. Sie fu-
gen zum Vergleich Uber den Button [Hinzufligen Kostenplan] noch andere Kos-
tenpléne hinzu. Mit [Entfernen Kostenplan] wird der gewahlte Kostenplan aus
der Liste entfernt. Auf der rechten Seite stellen Sie ein, welche Werte pro Kosten-
plan bis zu welcher Gliederungstiefe Ubergeben werden. Bei der Ausgabe von
Text kann bestimmt werden, ab welcher Zeichenanzahl eine neue Tabellenzeile
angelegt wird. Sie kénnen Kostenplane unterschiedlicher Gliederungsstruktur
miteinander kombinieren. Es werden immer alle Kostengruppen ausgegeben, die
bis zur vorgegeben Tiefe in den verschiedenen Kostenpléanen vorkommen.

Mit dem Button [Exportieren] erstellen Sie eine Excel-Datei, die auch von vielen
anderen Tabellenkalkulationen gelesen werden kann.

Hinweis: In der Ausgabedatei wird in der ersten Spalte eine ID ausgegeben. Wenn Sie Ihre Tabelle z.B. in Excel sor-
tieren, stellen Sie Gber die ID die urspriingliche Reihenfolge wieder her.
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Liste Kostenplane
Zuletzt bearbeitete Dateien aufrufen.

BKI Kostenplaner merkt sich die zuletzt bearbeiteten Kostenplane und bietet sie
Ihnen im Dateimenu zur schnellen Auswahl an.

Beenden
Beenden des Programms BKI Kostenplaner.

Bei dem MenUpunkt DATEI Funktion BEENDEN oder mit der Tastenkombination
Strg+Q verlassen Sie das Programm BKI Kostenplaner.

Bearbeiten von Texteingaben

Riickgéngig (Strg+2)
Mit diesem MenU kénnen Sie die letzte Aktion widerrufen.

Wiederherstellen (Strg+Y)

Mit diesem MenU koénnen Sie eine unter Ruckgéangig widerrufene Texteingabe
wiederherstellen.

Ausschneiden (Strg+X)

Hiermit kdnnen Sie bei Texteingaben den markierten Bereich in die Zwischen-
ablage kopieren. Der Text wird anschlieBend gel&scht.

Kopieren (Strg+Q)
Mit diesem MenU kénnen Sie markierte Texteingaben in die Zwischenablage
kopieren.

Einfligen (Strg+V)
Mit diesem MenU kénnen Sie einen Text, der sich in der Zwischenablage befindet,
an der Cursorposition einflgen.

Loschen
Loscht den markierten Bereich der Texteingabe.

Weitere Befehle stehen Ihnen auch als Kontext-Menu nach Aufruf Gber die rechte
Maustaste in den verschiedenen Fenstern zur Verfiigung. Je nach Position im Kos-
tenplan werden weitere Befehle eingeblendet. Mit dem Kontext-Menu kénnen
auch Bilder und Zeichnungen eingefugt werden. Allerdings werden diese in der
Druckvorschau nicht angezeigt.

Kostenplan

Unter dem MenUpunkt KOSTENPLAN sind alle inhaltlichen Arbeiten im Kostenplan
zusammengefasst. Die zentralen Kostenplanfenster sind im Kapitel ,Die Fenster”
beschrieben.



Einstellungen

Zum Andern von Projekt- und Kostenplanname, Auswahl von Regionalfaktoren,
Einstellen von Preisindex, Mehrwertsteuer, Rundung, Zuschlagen, Sprache und
Wahrung stehen verschiedene Register zur Verfigung.

Register Bezeichnung

8 [2] Einstellungen =]

Projektbezeichnung

Bezeichnung | Einstellung " Rundung " Druckausgabe H Expertenversion |

2016-11 Musterkosten Biirogeb&ude Fa_ Aufwind

Untertite|
Planungsstand

Projekispezifische
Fulzeile

=)

12.10.2017 heute [ keine Unterschrift

der

R; mit

I'Notiz.

2

Vorgesprache mit Stadtbauamt
(Seminarunterlage)

| Xapbrechen | [

oK

|

ABB. 92: EINSTELLUNGEN — BEZEICHNUNG

In den Eingabefeldern ,Projektbezeichnung” und ,Kostenplanbezeichnung” &n-
dern Sie die Projekt- und Kostenplanbezeichnung. Im Eingabefeld ,Untertitel”
wird eine zusatzliche Bezeichnung oder Anmerkung zum Projektstand fur den
Kostenplan eingetragen. Diese Bezeichnung erscheint wie die ,Projektbezeich-
nung” und , Kostenplanbezeichnung” in der Kopfzeile des Ausdrucks.

Im Feld ,Planungsstand” geben Sie ein Datum ein. So Uberprufen Sie bequem,
wann dieser Kostenplan entstanden ist bzw. aktualisiert wurde.

Aktualisieren Sie einen alten Planstand mit einem einfachen Betatigen des But-

tons [__neue .

Bei den Formaten Kostenzusammenstellungen 1./2. und 3. Ebene sind Unter-
schriftsfelder vorgesehen. Méchten Sie diese ohne Unterschrift ausdrucken, kreu-
zen Sie [keine Unterschrit  an.

Mochten Sie eine weitere FuBzeile ergédnzen, um z.B. eine Aussage zur Kostenge-
nauigkeit des Kostenplans zu machen, wahlen Sie das Feld

Projektspezifische -
FuBzeile:

Um den Inhalt dieses Feldes in Ihre Druckausgabe zu integrieren, gehen Sie Uber
Stammdaten zur Layoutbearbeitung. Offnen Sie das gewiinschte Format und Be-

tatigen Sie den Button [ H speichem |. Im Ausdruck erscheint nach Anwahlen des

entsprechenden Layouts im Druckmenu nun eine weitere FuBzeile.

Im Notizfeld geben Sie burointerne Notizen zum Kostenplan ein oder korrigieren
und ergéanzen Sie Eingaben, die beim Start eingegeben wurden.
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Register Einstellung

[1] Einstellungen =]
B |Z | Rundung I Druckausgabe | Expertenversion |

Kostenstand August 2017 = 117,2 Faktoren

August  [2017 [1172 A cdl

Mai 2017 | 1164 9 Deutschland

Februar 2017 | 1154

November [2016 |114,1 Hessen

TEE

August  [2018 |1137 Kassel [ 1.013]
Mai 12016 [113,2

Feoruar  [2016 | 1125 Ll i

November |2015 |111,6 = [ ] [ t.0oo0]

Mehrwertsteuer 19,00| % Kostenangabenin @ Brutta )

K avbrechen JoK

ABB. 93: EINSTELLUNGEN - EINSTELLUNG

In diesem Register andern Sie den Kostenstand lhres Kostenplans. Wéahlen Sie den
Baupreisindex beim Auswahlfeld mit Doppelklick.

Wahlen Sie in Abhangigkeit des geplanten Standorts einen Regionalfaktor fur ein
europaisches Land oder einen deutschen Land- bzw. Stadtkreis aus einer entspre-
chenden Liste, mit dem die BKI-Datenbankwerte an lhre regionalen Marktbedin-
gungen angepasst werden kénnen. Bei groBeren Bauvorhaben kann es auch sinn-
voll sein, die Bundeslandfaktoren zu benutzen. Mit der Auswahl Deutschland wer-
den die Kosten der Datenbank im Bundesdurchschnitt dargestellt. Uberprifen Sie
das Ergebnis der statistischen Berechnung mit der o6rtlichen Marktsituation und
passen Sie lhren Kostenplan mit der Eingabe eines zusatzlichen Faktors den tat-
sachlichen Gegebenheiten an.

Mit den Auswahlknépfen ,Brutto” oder ,Netto” stellen Sie ein, ob Ihr Kosten-
plan mit oder ohne Mehrwertsteuer dargestellt werden soll. Bei ,,Netto” geben
Sie unbedingt im Feld ,, MwSt.-Satz” den Mehrwertsteuersatz an. Nur so kann aus
der BKI Baukostendatenbank, die inkl. Mehrwertsteuer arbeitet, der angegebene
Mehrwertsteuersatz herausgerechnet werden. Der Mehrwertsteuersatz wird in
den Kopf- bzw. FuBzeilen der Ausdrucke ausgegeben.

Register Rundung

B9 [1] Einstellungen

Bezectnurg_| o [ furdns [ o : o
Rundung Mengen Rundung Kostenkennwerte /Kosten Rundung Prozentspalten
o100 Qoo Qoo
O1,000 O1,00 O1,00
Ovariabel Oivariabel O variabel
(3 keine Rundung (3 keine Rundung (5 keine Rundung

Die higr gewahiten Einstellungen werden nur berlcksichtigt,
wenn "Anzeige runden” im Meni "Ansicht" aktiviert wurde
Erlauterung variahle Rundung:

Werle kleiner 1 werden auf 0,10 gerundet

‘Were grafker 1 werden auf 1,00 gerundet.

i HKapbrechen oK

ABB. 94: EINSTELLUNGEN — RUNDUNG

Mit den Auswahlknopfen ,Rundung Mengen”, ,Rundung Kostenkennwerte /
Kosten” und ,Rundung Prozentspalten” im mittleren Teil des Fensters geben Sie
Rundungen der Einzelwerte ein.



Folgende Rundungen sind méglich:
Auswahlknopf Rundungsregel

0,100 Die Werte werden auf eine Dezimale gerundet. Werte kleiner
als 0,05 werden auf 0,10 gerundet, damit diese Werte nicht
vollstandig entfallen!

1,000 Die Werte werden auf ganze Zahlen gerundet. Werte kleiner
als 0,50 werden auf 1,00 gerundet, damit diese Werte nicht
vollstandig entfallen!

Variabel Werte kleiner als 10 werden auf eine Dezimale gerundet. Alle
anderen auf ganze Zahlen. Werte kleiner als 0,05 werden auf
0,10 gerundet, damit diese Werte nicht vollstandig entfallen!

keine Rundung  Die Werte werden exakt ausgegeben.

Sie sehen die Rundungen auch im Kostenplan. Dazu wahlen Sie im MenU KOSTEN-
PLAN-ANZEIGE unter ANZEIGE GERUNDET an. Im Ausdruck werden grundsatzlich die
eingestellten Rundungen verwendet.

Register Druckausgabe

K% [1] Einstellungen
Bezeichnung | Einstallung | Rundung I Druckausgabe Expertenversian |
Kostengruppe O absolnter Zuschlag Aufrunden auf  Die Ausgabe der hier gewahiten
(3) prozentualer Zuschlag  vollen Betrag Einstellungen erfolgt auf dem
BraeTItR 000 o] Ausdruck des Farmulars
Herrichter und ErschlieBen 000 1.000 [w als letzte Seite (Summenblat.
Bauwerk - Baukonstruktion 10,00 |
Bauwerk- Techn. Anlagen 15,00 1
Aufsenanlagen 10,00 o
100
Ausstatiung und Kunst 000 1.000
Baunehenkosten 000 10000
100.000
keine Rundun:
_j‘%m"“" L

ABB. 95: EINSTELLUNGEN — DRUCKAUSGABE

Im Register Druckausgabe bestimmen Sie, auf welche Werte die Gesamtkosten ei-
ner Kostengruppe (100 - 700) gerundet werden sollen. In der Spalte , absoluter
Zuschlag” geben Sie fur jede Kostengruppen einen Zu- oder Abschlag zu den er-
mittelten Kosten ein. Alternativ geben Sie prozentuale Zuschlage mit dem gleich-
lautenden Auswahlknopf ein.

In der Spalte ,Aufrunden auf” wahlen Sie den aufzurundenden Wert aus. Mogli-
che Werte sind 1, 10, 100, 1000, 10000 und 100000. Zuschlage und Aufrundungen
werden am Schluss auf dem Blatt ,Zusammenstellung” in einer eigenen Tabelle
ausgegeben. Damit werden sie klar von lhrer Berechnung abgegrenzt. Beachten
Sie dazu DIN 276-1 : 2008-12, 3 Grundsatze der Kostenplanung, Ziffer 3.3.10: ,Bei
Kostenermittlungen ist vom Kostenstand zum Zeitpunkt der Ermittlung auszuge-
hen; dieser Kostenstand ist durch die Angabe des Zeitpunktes zu dokumentieren.
Sofern Kosten auf den Zeitpunkt der Fertigstellung prognostiziert werden, sind
sie gesondert auszuweisen.
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Register Expertenversion

¥ [1] Einstellungen
1 1 T )
Bezeichnung [ Einstellung l Rundung i Dru | Expertenversion |
Sprache (& Deutsch Hostenangabenin () EURO
() Enalisch O Sonstige
O Franzégisch Wahnmg: 1€ =

Statistik () Min f Max
(&) Von i Bis
O Quartile

Z HKanbrechen o oK

ABB. 96: EINSTELLUNGEN — EXPERTENVERSION

In der Expertenversion markieren Sie hier, ob Sie lhren Kostenplan in englischer
oder franzosischer Sprache ausdrucken mochten. Fur die Ausgabe lhres Kosten-
plans in einer Fremdwahrung, geben Sie hier das Internationale Wahrungskurzel
ein und tragen den Umrechnungsfaktor gegentiber dem EURO ein.

Weiterhin kénnen Sie hier angeben nach welcher statistischen Methode die Aus-
wertung lhrer Stichproben erfolgen soll. Zur Auswahl stehen:

¢ Von-Mittel-Bis: Dies ist die Standardeinstellung. Als Mittelwert wird das arith-
metische Mittel berechnet. Die Von- und Bis-Werte werden mit der Standardab-
weichung ermittelt. Dabei werden die Stichproben oberhalb und unterhalb des
Mittelwertes getrennt betrachtet.

Min-Mittel-Max: Der Mittelwert entspricht dem arithmetischen Mittel, zusatz-
lich werden die Minimal und die Maximalwerte angegeben.

Unten-Median-Oben: Der Median (oder Zentralwert) bezeichnet eine Grenze
zwischen zwei Halften. Gegenuber dem arithmetischen Mittel, auch Durch-
schnitt genannt, hat der Median den Vorteil, robuster gegentber AusreiBern zu
sein. Bei einer geraden Anzahl von Objekten ergibt sich der Median aus dem
arithmetischen Mittel zwischen dem niedrigsten Wert der oberen Halfte und
dem hochsten Wert der unteren Halfte der Stichprobe. ,,Unten” und ,Oben”
steht fur das untere und das obere Quartil. Quartile teilen die zu-
grundeliegende Stichprobe in vier Viertel. Fallt die Teilung zwischen zwei
Objekte ergibt sich das Quartil aus dem arithmetischen Mittel zwischen den
Werten oberhalb und unterhalb des Viertels.

Mit [Abbrechen] verlassen Sie das Fenster EINSTELLUNGEN ohne die gemachten
Eingaben zu speichern. Mit [OK] speichern Sie die Werte und verlassen das Fens-
ter. Vor der Ruckkehr in den Kostenplan werden Sie noch gefragt, ob die angege-
bene Anderung auch wirklich durchgefiihrt werden soll.



Projektbeschreibung Referenz

Beschreibung allgemeiner KosteneinflussgréBen und allgemeine Angaben zum Die Mens
Projekt und den beteiligten Planern

54 (2] Projektbeschreibung =]
# Planungshiiro Meubau eines | biudes mit L: t im UG, Biro- und Ead
& Bauherr Besprechungsraume im EG und OG am neuen Standort
= Projekt

Projektnummer Mauerwerksbau mit Stb-Decken und Pult-Holzdachstuh|

- Projekthezeichnung
Projektheschreibung
- Adresse des Projekts

Gemarkung
Flurstiick-Nummer
Landkreis / Stadtkreis
Konstruktionsart
Sonstiges

(= Nutzung
Allgernein
Untergeschoss(e)
Erdgeschoss(e)
Obergeschoss(e)
Dachgeschoss(e)

# Kosteneinflisse [,

# Projektbeteiligte

9 "= Import Projektdaten

ABB. 97: PROJEKTBESCHREIBUNG

1 SchlieRen

Im MenUpunkt KOSTENPLAN gelangen Sie zur Funktion PROJEKTBESCHREIBUNG. Im
Fenster ,Projektbeschreibung” erstellen Sie eine Projektbeschreibung. Die Glie-
derung im Strukturbaum entspricht den BKI Dokumentationskriterien. AuBerdem
erfassen Sie Adressdaten zu den Projektbeteiligten. Dabei sollten alle Sachverhal-
te aufgefihrt werden, die kostenbeeinflussend sind. Links in der Auswahlliste
wahlen Sie den Inhalt, den Sie beschreiben moéchten. Bei den Kosteneinfllssen
wahlen Sie Klassifizierungen nach BKIl, z.B. Angabe zur Konjunktur: ,Schwach”,
«~Mittel” oder ,Hoch”. Die Klassifizierung steht unterhalb der Beschreibung in
der Auswabhlliste — der zugehorige Begriff links davon. Die Detailangaben errei-
chen Sie durch Klick auf das Pluszeichen vor der Kategorie.

Folgende Kategorien nach BKI stehen zur Verfiigung:

Kategorie Inhalt Klassifizie-
rung

Planungsbiiro:

Adresse Angaben zum Planungsbiiro, Ansprechpartner, Telefon, Email -

Bauherr:

Adresse Angaben zur Bauherrschaft, Ansprechpartner, Telefon, Email -

Projekt:

Allgemein Projektbezeichnung und Kurzbeschreibung -

Adresse Angaben zum Projekt, Adresse, Lage, sonstiges -

Konstruktionsart Beschreibung des Tragwerks, z.B. Untergeschoss in Stahlbe-  —
ton, ab Erdgeschoss Mauerwerkshau in Kombination mit
Stahlskelett

Nutzung:

Allgemein Allgemeine Beschreibung der Nutzung, z.B. Wohngeschafts- —
haus mit Bankfiliale und Tiefgarage

Untergeschoss Beschreibung der Nutzung der (des) Untergeschosse(s), z.B.  —

Tiefgarage, Keller, Heizungsanlage, Tresorraum
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Erdgeschoss Beschreibung der Nutzung des Erdgeschosses, z.B. Laden, -
Anlieferung mit Laderampe, Schalterhalle Bankfiliale

Obergeschoss Beschreibung der Nutzung der (des) Obergeschosse(s), -
z.B. Biiros der Bankfiliale, Arztpraxis, ab 2. 0G Wohnungen.

Dachgeschoss Beschreibung der Nutzung der (des) Dachgeschosse(s), z.B.  —

Wohnungen teilweise als Maisonetten
Kosteneinfliisse:

Grundstiick Beschreibung der Lage des Grundstiicks, z.B. innerstadtisch, ~ Neigung,
erschwerte Baustelleneinrichtung, Abfangungen von Nach- ~ Bauraum
barbauten, Beschreibung des Baugrunds, z.B. FlieBende Bodenklasse
Baden, Pfahlgriindung von, bis

Konjunktur Beschreibung der allgemeinen konjunkturellen Situation, z.B.  Konjunktur
Einbruch in der Bautatigkeit lasst glinstigere Preise erwarten.

Region Beschreibung der regionalen Marktsituation, z.B. GroBraum  Region
Stuttgart

Standard Beschreibung des Ausbaustandards, z.B. erhdhte Anforde- Standard

rungen an Bodenbeldge bei Bank und Laden, gehobener
Standard in den Wohnungen vor allem im Sanitarbereich

Sonstiges Erganzen Sie hier zusatzliche Angaben.
Projektbeteiligte:
Fachplaner Erganzen Sie hier Angaben zu Fachplanern und Behorden

Diese Angaben stehen lhnen im Formulardesigner als Platzhalter (Liste der Platz-
halter siehe Anhang) nach Bedarf zur Verflgung.

Mengen DIN 277

Mengenermittlung fur Flachen- und Rauminhalte nach DIN 277, fur RLT-Flachen
(Raumlufttechnik) nach BKI, zum Grundstlck und zu Nutzeinheiten.

Wahlen Sie unter dem Menutpunkt KOSTENPLAN die Funktion MENGEN DIN 277. Es
erscheint im Arbeitsbereich ein Fenster mit vier Registerkarten: ,DIN 277 kurz”,
.DIN 277 lang”, ,Sonstige” und ,Nutzeinheiten”.

Geben Sie die Werte der DIN 277 in der Summe oder in der Langfassung getrennt
nach Werten des Regelfalls (R) und des Sonderfalls (S) ein. Eingabefelder, die mit
Summen anderer Werte belegt sind, werden automatisch gesperrt. Um diese Fel-



der wieder zugénglich zu machen, mussen Sie die Teilwerte auf Null setzen. Die
Eingaben unter ,Sonstige” und ,Nutzeinheiten” sind von keinen weiteren Wer-

ten abhangig. Mit der Tabulatortaste kommen Sie von Feld zu Feld.

[1] Mengen DIN 277 = |[@ =
DIN 277 kurz | DIN 277 lang I Sonstige I Nutzeinheiten, etc.
gesamt
MUF Nutzungsfiche 790,000
TF Technikflache 45,000
VF Verkehrsflache 225,000
MRF Netto-Raumflache 1.060,000
KGF Konstruktions-Grundfiache 140,000
BGF Brutio-Grundfiache 1.200,000
BRI Brutto-Rauminhalt 4.200,000
NRI Netto-Rauminhalt 0,000}

oK

ABB. 98: MENGEN DIN 277

In die einzelnen Felder tragen Sie die Mengen direkt ein oder erfassen Sie Uber
ein Rechenblatt. Klicken Sie dazu auf die Schaltfliche [Rechenblatt]. Die Funkti-
onsweise ist im Kapitel ,Rechenblatt” beschrieben. Felder, die auf einer Berech-
nung basierenden Mengen enthalten, haben blaue, kursive Schrift und sollten
nur im Rechenblatt wieder gedndert werden. Tragen Sie in einem berechneten
Feld einen abweichenden Wert ein, werden Sie gefragt, ob der Rechenansatz
Uberschrieben werden soll. Bestatigen Sie mit ,ja”, wird lhre Berechnung im Re-
chenblatt geléscht. Méchten sie wieder Zugriff auf die Berechnung haben, betati-
gen Sie die Schaltflache [Undo].

1] Mengen DIN 277 [=@=]
oNz7kee | omarmiang | sonsige | numeimnetenetc

Karzel Menge Einheit B

[Anzahl Dachgeschosss ]

£G Anzahl Erdgeschosse 1,000 Anz

06 Anzahl Obergeschosse 3,000 Anz

[ Anzahl Untergeschosse 0,000 Anz

ArbPI Arbeitsplatze 35,000 St L

AusstFl  Ausstellungsflache 0,000 m2 3

Auszub.  Auszubildends 0,000 st

BeckenGr | Beckengroe 0000 m2

Besch Beschifligte 0,000 Pers

Betten Betten 0,000 St

BiiroFl Biroache 0000 m2 W

Guppen  Gruppen 0,000 Anz

HalFl Hallenfiache 0,000 m2

Kinder Kinder 0,000 Anz

Kiassen  Kiassen 0,000 Anz

LabPl Laborplatze 0,000 Anz

LagFl Lagerfliache 0,000 m2

ABB. 99: MENGEN DIN 277 - NUTZEINHEITEN

Mit der Taste [OK] werden die Mengen in Ihren Kostenplan Gbernommen. Der
Kostenplan wird sofort mit den neuen Werten durchgerechnet.

Referenz
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Leistungsbereiche
Leistungsbereiche automatisch zuordnen

Um fir eine erste Ubersicht den aktuellen Kostenplan auch nach Leistungsberei-
chen aufzuschlUsseln, starten Sie hier die automatische, statistische Verteilung.
Der BKI Kostenplaner ordnet anhand der Mittelwerte der Leistungsbereichsantei-
le der gewahlten Vergleichsobjekte die Kosten auf den Eingabeebenen zu. Dabei
werden nur Eingabeebenen berticksichtigt, die noch keine Verteilung enthalten.
Das Ergebnis ist ein grober erster Ansatz und muss von lhnen gepruft und ggf.
angepasst werden. Prifen Sie z.B. auf Leistungsbereiche, die bei lhnen bei der
entsprechenden Kostengruppe gar nicht vorkommen. Sie kénnen innerhalb einer
Kostengruppe auch gezielt die Leistungsbereichsverteilung eines einzelnen Ver-
gleichsobjekts Ubernehmen (z.B. Objekt 5100-0040).

a7 @

1<
Elbe-Elster. 055 Bz

ABB. 100: UBERNAHME VERTEILUNG LB-KOSTEN

Klicken Sie dazu in der Kopfzeile der Leistungsbereichstabelle auf das gewahlte
Objekt. Die Verteilung der LB-Kosten wird in die aktive Kostengruppe tibernom-
men. Im Fenster Projektdaten korrigieren Sie die Anteile der Leistungsbereiche
nach Ihren Planungen.

Hinweis: Da nicht alle Objekte der BKI Datenbank mit den erforderlichen Informationen dokumentiert werden
konnten, kann es je nach Objektauswahl zu unvollstandigen Verteilungen kommen. Wahlen Sie in diesen
Fallen zusatzliche Vergleichsobjekte aus verwandten Gebdudearten aus oder tragen Sie diese Werte di-
rekt im Fenster Projektdaten ein.

Leistungsbereiche mit Angeboten vergleichen

Hier besteht die Moglichkeit, im Kostenplan berechnete LB-Kosten mit Ergebnis-
sen der Submission oder eingegangenen Angeboten zu vergleichen. Rufen Sie im
Men( KOSTENPLAN die Zeile LEISTUNGSBEREICHE auf und wahlen Sie MIT ANGEBOTEN
VERGLEICHEN.

In dem Fenster werden lhnen nun die Kosten nach Leistungsbereichen angezeigt.
Die Funktionen des Fensters sind in Kapitel 7.7 beschrieben.

Das Ergebnis dieses Vergleichs drucken Sie mit dem BKI Standard-Format ,Ver-
gleich Leistungsbereiche” aus.

Neu berechnen
Neu berechnen eines Kostenplans

Mit dieser Funktion im Menu KosTENPLAN werden alle Rechenblétter neu berechnet
und die Kosten neu aggregiert. Das ist erforderlich, wenn das Programm gewalt-
sam abgebrochen wurde. Bei umfangreichen Anderungen in einem Rechenblatt
mit vielen Variablen oder dem gleichzeitigen Arbeiten im Netz kénnen Werte nicht
mehr aktualisiert werden. Wahlen Sie in diesem Fall ebenfalls NEU BERECHNEN.
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Reorganisieren
Die Ordnungsstruktur eines Kostenplans wiederherstellen

Durch Programmunterbrechungen jeglicher Art ist es moglich, dass Indexdateien
zerstort werden. Diese Zerstérung bedeutet keinen Verlust von Benutzerdaten.
Im Regelfall werden Indexdateien automatisch neu aufgebaut. Dieser Vorgang
kann von Ihnen erzwungen werden, falls das Programm nicht ,laufen” sollte.
Wahlen Sie aus dem Menl KOSTENPLAN den MenUpunkt SERVICE-REORGANISIEREN.
Die Dateien Ihres Kostenplans werden neu indiziert.

Komprimieren
Freigeben von nicht mehr benétigtem Platz auf der Festplatte

Um eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit im BKI Kostenplaner zu erreichen,
kommt eine Form von ,Platzrecycling” zum Tragen, die beim Hinzuftigen von Da-
ten ungenutzte Bereiche wieder verwendet. Haben Sie viele Ldschvorgange
durchgefuhrt, nimmt lhr Kostenplan mehr Platz in Anspruch als nétig ware. In
diesem Fall rufen Sie den Menupunkt KOMPRIMIEREN im MenU KOSTENPLAN-SERVICE
auf. Alle Dateien lhres Kostenplans werden komprimiert. Zum Komprimieren be-
noétigen Sie ausreichend Festplattenplatz.
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10.4

Stammdaten

Unter dem MenUpunkt STAMMDATEN sind Funktionen um die Verwaltung projekt-
Ubergreifender Daten zusammengefasst. Im Speziellen betrifft das die Verwal-
tung Ihrer Druckvorgaben und der Baukostendatenbank.

Formate

Verwaltung von Formaten

Mit Formaten bestimmen Sie den Inhalt des Blatttyps , Kostenermittlung”. Mit die-
sem Blatttyp drucken Sie alle Informationen lhres Kostenplans aus. Neben der Kos-
tengruppe mit Nummer und Bezeichnung sowie Menge, Einheit, Kostenkennwert
und Kosten bestimmen Sie auch, welche Texte, Recherchenblatter und Werte der
Vergleichsobjekte bertcksichtigt werden. Unter dem MenUpunkt STAMMDATEN -
FUNKTION FORMATE, erscheint das Fenster , Verwaltung von Formaten”.

Das Fenster ,Verwaltung von Formaten”

In dem Auswahlfeld erscheinen alle in Ihrem BKI Kostenplaner vorhandenen For-
mate alphabetisch sortiert. Mit [Neu] kénnen Sie ein neues Format erzeugen. Mit
[Bearbeiten] oder einem Doppelklick im Auswahlfeld das aktuell markierte For-
mat verédndern. In beiden Fallen éffnet sich das Fenster ,Bearbeiten von Forma-
ten”, die im nachsten Kapitel beschrieben wird. Mit [L6schen] entfernen Sie das
markierte Format, mit [Duplizieren] erstellen Sie eine Kopie. Formate mit der
Kennung BKI kénnen nicht bearbeitet werden. Méchten Sie ein solches Format
anpassen, nehmen Sie Anderungen in einer Kopie [Duplizieren] vor. Speichern Sie
das Duplikat unter anderem Namen, damit Sie dieses Format beim Erstellen von
Listen richtig ansprechen kénnen. Klicken Sie dazu, wenn das Format markiert ist,
auf [Bearbeiten]. Haben Sie in einer Vorgangerversion von BKI Kostenplaner 20
eigenen Formate erstellt, importieren Sie diese Formate mit der Schaltflache [Im-
port] zur Verwendung im aktuellen Kostenplaner. Mit [SchlieBen] verlassen Sie
das Fenster. Die Anderungen werden gespeichert. In der Druckausgabe gelangen
Sie Uber den Button [Format] ebenfalls in dieses Men.

B Verwaltung von Formaten =1

[& bearbeiten

BKI Baubeschreibung
BKl Kostenanschlag
BKl Kostenberechnung

BKI Kostenfeststellung aﬁ duplizieren
BKI Kostenrahmen e

BKI Kostenvargabe |
BKI Masterplan: Ubersicht Einzelplane

BKI Ubersicht nach Kostengruppen mit Alternativen

BKI Ubersicht nach Kostengruppen mit Pos_Nummer

BKI Ubersicht nach Kostengruppen

BKI Ubersicht nach Leistungsbereichen gesamt -

BKI Ubersicht nach Leistungsbereichen - % Import

2 Sehliefen

2 .

ABB. 101: FORMATE - VERWALTEN

| >

Das Fenster , Bearbeiten von Formaten”

Dieses Fenster dient zur Einstellung des Formats und der Vergabe eines Format-
namens. Geben Sie den Namen im Feld ,Formatbezeichnung” ein. Die Felder
KGR von” und ,bis” bestimmen den Bereich, der in diesem Format ausgegeben
wird. Geben Sie z.B. bei ,von” ,,300.00” und bei , bis” ,,499.99" ein, um alle Wer-



te zum Bauwerk zu erhalten. Im Auswahlfeld ,Layoutdatei” wahlen Sie das ge-
winschte Aussehen mit der Layoutdatei aus einem der angebotenen Ordner. Im
Ordner STANDARD finden Sie die von BKI entwickelten Formate.

Im linken Bereich des Fensters bestimmen Sie, auf welcher Hierarchie-Ebene der
Kostengliederung Inhalte bzw. Funktionen ausgegeben werden sollen. Die Spal-
ten 1 bis 3 entsprechen den moéglichen Ebenen der DIN 276. Die Spalten 4 bis 5
entsprechen den Ebenen der BKI Erweiterung der DIN 276. Die Ebene 0 weist die
Gesamtkosten aus. Wenn Sie die entsprechende Ebene wahlen, werden der Inhalt
und die gewlnschten Funktionen auf dieser Ebene ausgegeben. Mit den beiden
Auswahllisten kénnen Sie eine Textkategorie auswahlen. Die Spalten ,E” bzw.
.S" stehen fur ,Eingabeebene” bzw. ,Summenebene”. Wenn eine der beiden
Spalten gewahlt wurde, wird der entsprechende Inhalt nur auf der Summen-
bzw. Eingabeebene gedruckt. Die Spalten ,F" bzw. ,K" stehen fur ,fett” bzw.
Jkursiv” drucken. Im rechten Bereich des Fensters nehmen Sie analog dazu die
Einstellungen fur die Untergruppen vor.

Hinweis: Mit der rechten Maustaste kdnnen Sie die Einstellungen fiir Fett bzw. Kursiv noch feiner einstellen. Dabei
wird zwischen Eingabe- und Summenebene in den verschiedenen Gliederungsstufen unterschieden. Die
Feineinstellungen sind nur wirksam, wenn ,F” und/oder ,K" gewahlt wurde.

Mit dem oberen Button neben der Liste der Layoutdatei rufen Sie, wenn ein Kos-
tenplan gedffnet ist, eine Seitenvorschau der aktuellen Einstellungen auf.

Das Layout &ndern Sie unter dem Menupunkt Layout oder nach Aufruf des Druck-
menus.

[ Bear beiten von Formaten
[Kopie BKI Kostenberechnung |
Kostengruppe von [odo.co bis
DIN Kostengruppe 012345 ES FK Untergruppe 012345 ES FK
DiN-Code 00O =0 | Code I o
DIN-Bezeichnung OO @O || Bezeichnung O00O00O0 OO0 oo
Menge 00 00 § Menge I o
Einheit / Bezug OO OO || Einheit O00O00O0 00 OO
Kostenkennwert O] M || Kostenkennwert 000000 00 0o
Kosten OO #0 § Kosten I o

Langtext [ oooof[ [+ 000000 0000

»] OOO0OO0C OO OO ~»] OOO0O0C OO OO
Mengenberechnung [COOOOC0 OO OO || Mengenberschnung  COOO0OCO0 OO OO
Berechnung KKt OOO00O0 OO OO § Berechnung KKW O0O0o0O0 OO oo
Berechnung Kosten [JIC1C]CIC] [JC] 0] | Berechnung Kosten OO0 [0 CIC0
Aufteilung LB OOO00O00 OO OO § Aufteilung LE O0O00O0 OO OO

Datenbankrecherche [JJCJCIC OO OO || []Aternativen drucken

[JPositionsnummern drucken

Seitenumbruch o
Summe unten ] o Layoutdatei

Inhaltsverzeichnis  [JOCICICIC] [Standard el
T W—T—

ABB. 102: STAMMDATEN - FORMATE - BEARBEITEN
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Folgende Inhalte bzw. Funktionen werden abhangig von der Hierarchie gesteuert:

Bezeichnung
DIN-Code
DIN-Bezeichnung
Menge

Einheit / BezugsgroBe
Kostenkennwert
Kosten

Auswahlliste Text 1
Auswahlliste Text 2
Mengenberechnung
Berechnung KKW

Berechnung Kosten

Aufteilung LB
Datenbankrecherche

Seitenumbruch

Summe unten

Inhaltsverzeichnis

Alternativen drucken

Positionsnummern drucken

Inhalt / Funktion

Nummer der Kostengruppe

Bezeichnung der Kostengruppe

Menge der Kostengruppe bzw. Menge der Bezugs-
einheit

Einheit der Kostengruppe bzw. Kurzbezeichnung
der Bezugseinheit

Kostenkennwert der Kostengruppe

Kosten der Kostengruppe

Text der Kategorie, der in der ersten Auswahlliste
gewahlt wurde, sofern vorhanden

Text der Kategorie, der in der zweiten Auswahlliste
gewahlt wurde, sofern vorhanden

Rechenblatt fur die Menge der Kostengruppe,
sofern vorhanden

Rechenblatt fur den Kostenkennwert der Kosten-
gruppe, sofern vorhanden

Rechenblatt fur den Gesamtpreis der Kostengrup-
pe, sofern vorhanden

Leistungsbereichskosten der Kostengruppe
Vergleichsobjekte, wie sie in der Grundauswahl
ausgewahlt wurden mit Objektnummer, Bezeich-
nung, Beschreibung, Menge, Einheit bzw. Bezugs-
groBe und Kostenkennwert.

Vor Beginn dieser Kostengruppenebene einen Sei-
tenumbruch durchfthren.

Die Bezeichnung dieser Kostengruppenebene an
den Anfang stellen und die Summe der Kostengrup-
pe am Ende der Untergruppen mit Linie ausgeben.
Den Beginn dieser Kostengruppenebene im Inhalts-
verzeichnis auffuhren.

Untergruppen, deren Kosten nicht im Kostenplan
verwendet werden kénnen mit Aktivierung in die-
sem Formular mit ausgedruckt werden.

Haben Sie Positionen in Ihren Kostenplan aufge-
nommen, werden bei Aktivierung die BKI Positions-
nummern mit ausgedruckt.

Mit [Abbrechen] beenden Sie das Fenster, ohne die Einstellungen zu verandern.
Mit [OK] speichern Sie lhre Eingaben und verlassen das Fenster.

Listen

Verwaltung von Listen

Zum Ausdruck der Ergebnisse der Kostenplanung hat BKI Vorlagen in Form von
JListen” vorbereitet. Listen sind eine Zusammenstellung von verschiedenen Blatt-
typen (Formate und Vorlagen aus dem Formulardesigner) zu einem Dokument.
Um den Ausdruck von Kostenplanen besser zu gliedern, legt man burospezifische
oder aufgabenspezifische Listen zusammen. So kann eine Liste, die alle Inhalte
der ,Kostengruppen” beinhaltet als Arbeitsliste ausgedruckt werden. Eine ande-
re Liste enthalt Seiten, die Sie dem Bauherrn geben wollen oder Informationen,



die fur die nachste Besprechung notwendig sind. Fur weitere Gestaltungsbeispie-
le liefert BKI Kostenplaner einige Listen mit, die Sie duplizieren und nach Ihren
Bedurfnissen anpassen kénnen. Listen, die Sie innerhalb dieses MenUaufrufs bear-
beiten, stehen Ihnen bei allen Kostenplanen zur Verfagung.

Eine Liste besteht aus einem oder mehreren Blatttypen (Formate) und hat einen
Namen. Jeder Blatttyp kann im Ausdruck mehrere Seiten ergeben.

Folgende vorgegebenen Blatttypen sind vorhanden, die im Listenlayout unter

dem Ordner ,,Blro” bearbeitet werden kénnen:

Name des Blattes
Allgemeine Projekt-
beschreibung
Kostenzusammenstellung
1. Ebene

Kostenzusammenstellung
2. Ebene

Kostenzusammenstellung
3. Ebene

Plausibilitat 1. bis 3. Ebene
(Objekte)

Plausibilitat 1. bis 3. Ebene
(Statistik)

Inhalt

Beschreibung der Nutzung und Kosteneinflusse,
die unter , Projektbeschreibung” erfasst wurde.
Die vollstandige Darstellung der Kosten nach

DIN 276 auf der ersten Ebene und die Ausgabe der
Gesamtsumme zusammen mit Rundung und Auf-
schlagen

Die vollstandige Darstellung der Kosten nach

DIN 276 auf der zweiten Ebene und die Ausgabe
der Gesamtsumme zusammen mit Rundung und
Aufschlagen

Die vollstandige Darstellung der Kosten nach

DIN 276 auf der dritten Ebene und die Ausgabe
der Gesamtsumme zusammen mit Rundung und
Aufschlagen

Eine Gegenuberstellung lhrer Werte und der bei
Gesamtkosten ausgewéahlten BKI-Vergleichsob-
jekte. Je nach Anzahl der bei Gesamtkosten ausge-
wahlten Objekte kann die Druckausgabe sehr
umfangreich werden.

Eine kompakte Gegenuberstellung lhrer Werte
und der Von-Bis-Werte jeder Kostengruppe.
Neben der kompakten Darstellung bietet dieses
Format auch den Vorteil, dass fur jede Kosten-
gruppe andere Stichproben erstellt und ausgewer-
tet werden kénnen.

Das Fenster ,Verwaltung von Listen”

8 Verwaltung von Listen

=]

BKI Liste Kostenanschlag

BKI Liste Kostenberechnung Freianlagen
BKI Liste Kostenberechnung

BKI Liste Kostenfesistellung

BKI Liste Kostenrahmen

BKI Liste Kostenschatzung

BKI Liste LB-Kostenanschlag

“| | bearbeiten
[ neu
(3¢ ioschen

-| [ import

M| schlieBen

ABB. 103: STAMMDATEN - LISTEN - VERWALTEN
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In dem Auswahlfeld erscheinen alle in Inrem BKI Kostenplaner vorhandenen Lis-
ten alphabetisch sortiert. Mit [Neu] erzeugen Sie eine neue Liste, mit [Bearbeiten]
oder einem Doppelklick im Auswahlfeld verandern Sie die aktuell markierte Liste.
In beiden Fallen 6ffnet sich das Fenster ,, Bearbeiten von Listen”, die im nachsten
Kapitel beschrieben wird. Mit [Loschen] entfernen Sie die markierte Liste, mit
[Duplizieren] erstellen Sie eine Kopie. Sie sollten der Kopie einen anderen Namen
geben, damit Sie diese Liste beim Drucken ansprechen kénnen. Dricken Sie dazu,
wenn die Liste markiert ist, auf [Bearbeiten]. Die BKI Listen kénnen nicht direkt
bearbeitet werden. Machen Sie zur Bearbeitung eine Kopie, der Sie dann einen
neuen Namen geben. Mit [SchlieBen] verlassen Sie das Fenster.

Das Fenster ,Bearbeiten von Listen”

Dieses Fenster dient zur Zusammenstellung von Listen und der Vergabe eines ein-
deutigen Listennamens. Geben Sie diesen im Feld ,,Bezeichnung der Liste” ein.

E Bearbeiten von Listen
Bezeichnung der Liste Buroliste Kostenberechnung ausfihtlich ‘
Inhalt auswahlen Ausgewahite Inhalte
= Bkl Standard-Formate |~ * Allgemeine Projektheschreibung S
Allgemeine Projektbeschreibung 1 i 3 [Mengen DM 277 § ELT kurz
Kostenzusammenst. 1. Ebene ‘E A Bkl Kostanberechnung

Planungskennzahlen pro BGF

Kostenzusammenst 2 Ebene - Kostenzusammenst. 2. Ebene
Kostenzusammenst. 3. Ebene . F‘\ausih\\\t?l 2. Ehene (Statistiky
Planungskennzahlen pro NF ] BKI Ubersicht nach Kostengruppen

) e J| 7o

ABB. 104: STAMMDATEN - LISTEN - BEARBEITEN

Im Auswahlfeld links ,Inhalt auswahlen” sind alle verfigbaren Formate in drei
Kategorien aufgelistet. Zuerst sehen Sie die Kategorie mit ,,Benutzerdefinierten
Formaten”, danach die Kategorie mit ,BKI Standard-Formaten” und zum Schluss
die Kategorie ,Vorlagen Buro”. Durch Doppelklick auf das Plus-Zeichen werden
alle Formate einer Kategorie angezeigt.

Im Auswahlfeld rechts ,, Ausgewahlte Inhalte” sehen Sie alle Formate in der Rei-
henfolge, in der sie gedruckt werden. Um ein neues Format aufzunehmen, mar-
kieren Sie das Format links und drticken Sie ,,Hinzufigen” oder machen Sie einen
Doppelklick auf das Format. Das neue Format wird rechts unterhalb der beste-
henden Formate eingefugt.

Um ein Format aus der rechten Liste zu l6schen, markieren Sie das Format und
drucken Sie [Entfernen] oder machen Sie einen Doppelklick auf das Format. Die

Maus verandert werden.

Mit [Abbrechen] beenden Sie ohne zu speichern. Das Schaltfeld [OK] speichert die
Listendefinition, die lhnen jetzt im Fenster ,, Drucken” bei allen Kostenplénen zur
Verflgung steht.



Layout
Verwalten und Bearbeitung von Layout

Das Layout der Standard-Formate ist von BKI vorgegeben. Dieses Format wird im
Layout-Ordner ,Standard” vorgehalten und ist gegen Bearbeitung geschutzt.
Wenn Sie das Layout an Ihre Blroausdrucke anpassen mochten, greifen Sie auf
die anderen Formate zu, die im Layout-Ordner ,BUro” etc. als alternative Vor-
schlage vorgehalten werden. Mit der Schaltflache [Neu] legen Sie weitere neue
Layouts auf der Basis des Standard-Layouts an.

Mit dem neuen BKI Layout-Editor kénnen Sie das Aussehen der mitgelieferten
BKI Formate verandern und Ihren Vorstellungen anpassen.

B Bearbeiten von Layouts =]
Layout Ordner

Standard =1 | Neu
Layout Mit Logo Architekt

Layout Mit Logo Oben
Layout Mit Logo Oben Tintensparend

Layout Mit Logo, Breiter Seitenrand Rechts ‘ X Loschen

Layout Ohne Logo Courier New
Mein Logo
Mein Standard

© .

ABB. 105: STAMMDATEN LAYOUT BEARBEITEN

Markieren Sie das Layout, das Sie als Grundlage fur ein neues Layout benutzen und
verandern méchten und betatigen Sie die Schaltflache [Bearbeiten]. Im Fenster ,Er-
zeugen von Drucklayouts” passen Sie nun das Layout Ihren Vorstellungen an.

Hinweis: Legen Sie mit , Speichern unter...” eine Kopie eines vorhandenen Layoutvorschlages an und arbeiten Sie
in der Kopie. Damit steht lhnen immer wieder das Ausgangslayout zur Verfiigung.

Die vorgeschlagenen Drucklayouts von BKI veréandern Sie durch Einfligen von Bil-
dern, Grafiken, Linien, Rechtecken oder Texten im Kopfbereich einer Seite (ober-
halb der Kopfzeile) oder seitlich durch Veranderung des Satzspiegels.

) Erzeugen ven Drucklayouts: Buro

ElErs=]

il -3 o Schrit Absaz Fare
C oo S O P BB

[Projekt]

[Kostenplan]

[Daten...]
Elemente fir das Layout: Position - Dimension (Eingabe mm)  Attribut Aktivieren ricksetzen /I6schen
[ eienugen | [ Rectteckeinfugen | Oben| 1500 Hohe| 1500| Farve Texi <] [ oschen

E

[ Tetemugen | [ Lnieeinugen | Links| 20,00 Breite| 130,00 | Linienorsite < Stangdardwerte
Kopfeile + Daten: Schrifart | ial [] || wopnete: Fawescnnn [ | wintergung [l ooen | 3200 Rander: Links | 2000| Breite| 17000
£ Dueckvorschau E3ES [ & speichemunter.. | [ & Speichen | [ M Schiiefen |

ABB. 106: LAYOUT BEARBEITEN
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Mit den Schaltflachen [...einfugen] fugen Sie die entsprechenden Elemente im
Kopfbereich ein, die Sie mit den passenden Eintragen bei Oben, Hohe, Links und
Breite entsprechend positionieren. Beachten Sie bei der GroBenanderung von Bil-
dern und Rechtecken dass das Seitenverhaltnis erhalten bleibt. Klicken Sie mit der
Steuerungstaste in ein Textfeld, konnen Sie dieses auch mit der Maus verschieben.

Bei dem Eintrag [Projekt] wird die Projektbezeichnung ausgegeben, die Sie bei
der Anlage des Kostenplans angegeben haben. Mit dem Eintrag [Kostenplan]
wird die Kostenplanbezeichnung bei der Neuanlage ausgegeben und mit dem
Eintrag [Daten...] werden der Datenstand, der Kostenstand und die gewahlte
DIN-Norm ausgedruckt. Die Standardeintréage korrigieren Sie bei Bedarf unter
Kostenplan/Einstellungen.

Die Schriftenarten und Farben sind individuell Uber die Mentzeile am oberen
Rand einstellbar.

Fur weitere Informationen zum Projekt kénnen Sie auch die Platzhalter (mit ecki-
gen Klammern []) verwenden, die Sie auch im Formulardesigner benutzen kén-
nen. Die Liste der Platzhalter finden Sie im Anhang des Handbuchs.

Mit der Anderung der Schriftart der Kopfzeile/Daten werden auch die Felder des
Daten- und Textbereichs angepasst. Fihrt die Anderung der Schriftart zu uner-
wunschten Umbrichen im Datenbereich, wahlen Sie eine andere SchriftgroBe
oder andere Schriftart. Es werden bei der Auswahl alle Schriftarten angezeigt, die
fur die Formatierung zur Verfagung stehen.

Die Schriftart der Beschreibungen der Kostengruppen passen Sie im Fenster ,,Pro-
jektdaten KG XXX bearbeiten” an.

Mit der Betatigung der Schaltflache [Druckvorschau] kénnen Sie sich das Ergebnis
der Bearbeitung am Schirm anschauen.

Haben Sie alle gewlinschten Elemente des Layouts angelegt, werden sie mit der
Schaltflache [Speichern] auf alle Formate des Layout-Ordners Ubertragen. Mit
[Schliessen] verlassen Sie das Fenster. Sie werden gefragt, ob Anderungen gespei-
chert werden sollen. Sie kehren zurtck zum Fenster ,Bearbeiten von Layouts”.
SchlieBen Sie auch dieses Fenster.

Rufen Sie das Druckmen auf. Dort steht Ihnen im Aufklapp-Men( LAYouT das ei-
gene Layout in der Auswahl zur Verfugung. Betatigen Sie nun die Schaltflache
[Druckvorschaul, erhalten Sie die Seitenvorschau Ihres neu gestalteten Layouts
mit den Daten des aktiven Kostenplans.



Baupreisindex
Verwalten der Baupreisindexzahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden.

BB Baupreisindex =]

www baukosten de/baupreisindex

August  [2017 [1172  »| (5 Neu

Wai 2017 | 1164 [ = :

Februar (2017 [1154

November 2016|1141
2016

August 137
Mai 2016|1132
Februar 2016|1125
November (2015 (11186
August 2015|1114

?/ Basisjahr: 2010=100 [ schiieren

ABB. 107: STAMMDATEN - BAUPREISINDEX

Um die Daten der BKI Baukostendatenbank, auf einen aktuellen Zeitraum umzu-
rechnen, wird der Baupreisindex des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden ver-
wendet. Die Daten in der BKI Baukostendatenbank sind auf einen einheitlichen
Kostenstand umgerechnet worden. Bei BKI wird dazu die Indexreihe , Preisindizes
fur den Neubau von Wohngebauden einschl. Umsatzsteuer” verwendet. Diese In-
dexreihe mit dem Bezugsjahr 2010 = 100 wird mit BKI Kostenplaner mitgeliefert.
Die neuesten Indexwerte finden Sie unter www.bki.de/baupreisindex. Sie werden
vierteljahrlich fortgeschrieben. Hier finden Sie auch weitere Informationen zum
Umgang mit den Baupreisindizes

K8 Neuer Baupreisindex =

©) 1. Quartal = Februar OK

© 2 Quartal = Mai % Abbrechen
)3, Quartal = August

@ 4. Quartal = November

Jahr 2017

protsndex

ABB. 108: STAMMDATEN - BAUPREISINDEX - INDEXFORTSCHREIBUNG

Unter dem MenUpunkt STAMMDATEN - BAUPREISINDEX, erscheint das Fenster ,Bau-
preisindex”. Links sind alle Preisindizes aufgefuhrt, die in lhrem BKI Kostenplaner
vorhanden sind. Mit [Neu] kénnen Sie einen neuen Wert einfigen, mit [Andern]
und [Loschen] den markierten Index verandern. Wenn Sie neu anlegen oder an-
dern, erscheint ein weiteres Fenster, in dem Sie den Indexwert fur das nachste
Quartal eintragen. Mit dem Schaltfeld [Abbrechen] kénnen Sie die Eingabe ab-
brechen ohne die Werte zu speichern. Mit [OK] speichern Sie lhre Eingaben ab.
Mit [SchlieBen] beenden Sie die Verwaltung der Baupreisindexzahlen.

Datenbank

Der Menupunkt DATENBANK enthalt alle Funktionen, die zur Pflege lhrer eigenen
Objekte in der Baukostendatenbank erforderlich sind. Die Funktion Datenbank-
pflege verschafft Ihnen einen Uberblick Gber die eigenen Objekte in der Daten-
bank. Zur Erweiterung der Baukostendatenbank ibernehmen Sie einen aktuellen
Kostenplan (Projekt) mit Aktuellen Kostenplan Importieren als Vergleichsobjekt
in die Datenbank auf.

Aktuellen Kostenplan importieren

Ubernahme des aktuellen Kostenplans in die Baukostendatenbank des BKI Kos-
tenplaners.

Referenz
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Ihr Kostenplan ist eine Kostenfeststellung, wenn Sie ihn wéahrend des Planungs-
prozesses fortgeschrieben und am Schluss mit den abgerechneten Mengen und
Kosten auf den letztgultigen Stand gebracht haben. Diese Daten tibernehmen Sie
dann in die Baukostendatenbank.

Hinweis: Mit diesen Baukostendaten kénnen Sie sich am Ausbau der bundesweiten BKI Baukostendatenbank be-
teiligen. Melden Sie sich bei BKI und erkundigen Sie sich nach den Bedingungen zur Veréffentlichung Ih-
rer Projekte in der BKI Baukostendatenbank!

Mit AKTUELLEN KOSTENPLAN IMPORTIEREN Offnen Sie das Fenster ,Objekt in Daten-
bank Gbernehmen”

Das Fenster ,Objekt in Datenbank iibernehmen”

Wie bei allen BKI-Objekten ablich, muss Ihr Projekt vor Ubernahme in die Daten-
bank eine Bezeichnung erhalten, die Sie bei ,Objektbezeichnung” eingeben.
Spater wird die Bezeichnung bei Datenbankrecherchen und beim Auswahlen von
Vergleichsobjekten angezeigt. Wahlen Sie eine kurze, pragnante Bezeichnung.

:"3 Objekt in Datenbank iibernehmen E]@
Objektnummer 1300-9001
i [verwal baude Fima Aufiwind |

Bauwer kszuor dnung (BWZ)

1000 Parlaments- Gerichts- Yerwaltungsa
1100 Parlamentsgebaude

1200 Gerichtsgebaude

1300 Yerwaltun

2000 Geb fwissenschafl Lehre u Forsch
2100 Hirsaalgebiude

2200 Institutsgeb.fLehre u.Forschung
2300 Institutsgeb.fForschung u Unters,
3000 Gebaude des Gesundheitswesens
3100 Gebaude f.Untersuchung u.Behandlung
3200 Krankenhauser, Universitatskliniken
3300 Sonderkrankenhauser

3400 Pflegeheime

3500 Gebaude fiir Rehabilitation

3600 Gebaude fir Ethalung
A P s ™

I I weiter [ I HKabbrechen A I

ABB. 109: STAMMDATEN - DATENBANKPFLEGE — IMPORT VVORBEREITEN

s

Im Fenster , Objekt in Datenbank Ubernehmen” ordnen Sie im Auswahlfeld ,Bau-
werkszuordnung (BW2)" lhr Objekt nach dem Bauwerkszuordnungskatalog des
BKI zu. Mit einem Doppelklick auf eine Bauwerksart wird die nachste freie Num-
mer der gewahlten BWZ-Gruppe vorgeschlagen. Bei ,Objektnummer” sehen Sie
die Objektnummer Ihres Objektes in der BKI Baukostendatenbank. Mit [Abbre-
chen] kénnen Sie die Ubernahme abbrechen. Mit [Weiter] kommen Sie in das
Fenster zur Einordnung lhres Objektes in den Ast der Gebaudearten. Die Naviga-
tion erfolgt in Anlehnung an das Fenster ,Suchen in der Baukostendatenbank”.
Markieren Sie die Gebaudeart, der Sie Ihr Objekt zuordnen wollen. Mit [Weiter]
gelangen Sie in ein weiteres Fenster, um das Objekt geographisch einzuordnen.

Wahlen Sie mit ,,Bundesland” das Bundesland in dem das Objekt erstellt wurde.
Im Feld , Kreis/Stadtkreis” tragen Sie den Land- oder Stadtkreis ein. In , Planungs-
beginn”, ,Baubeginn”, ,Hauptvergabe” und ,Bauende” tragen Sie bitte die Zei-
ten im Format Monat.Jahr (MM.JJJJ)) oder Quartal/Jahr (Q/JJJJ) ein. Dies ist fur ei-
ne spatere Beurteilung der Objektpreise und fur den Vergleich mit den BKI-Ob-
jekten von Bedeutung. ,Hauptvergabe” ist der Zeitpunkt, zu dem die Gewerke
mit dem gréBten Kostenanteil vergeben wurden.



Mit [Zurtick] gehen Sie zu den vorangegangenen Fenstern, um noch Korrekturen Referenz
vorzunehmen. Mit [Abbrechen] schlieBen Sie das Fenster, ohne dass das Objekt tiber- Die Menus
nommen wird. Mit [OK] beenden Sie die Eingabe und veranlassen die Ubernahme.

Bestatigen Sie die folgenden Meldungen mit [Ja], wenn der Kostenplan wirklich
Ubernommen werden soll. Zuletzt erscheint die Meldung, dass das Objekt in die
Baukostendatenbank Ubernommen wurde. Sie kdnnen nun lhr Projekt bei der
Auswahl von Vergleichsobjekten unter EIGENE OBJEKTE auswahlen.

Objekt in Datenbank Gbernehmen EI@

Objektnummer 1300-9001
Bezeichnung Verwaltungsgebaude Firma Aufwind |
Bundesland @ Baden-Wartt. () Hessen 7 Sachsen

() Bayern () Meckl -Vorpommern () Sachsen-Anhalt

) Berlin () Niedersachsen () Schleswig-Holstein

(") Brandenburg () Mordrhein-Westfalen () Thiringen

() Bremen () Rheinland-Pfalz

() Hamburg () Saarland () keine Angabe

Kreis | Stadtkreis  |Stuttgart

Planungsbeginn (022015
Baubeginn 06.2016
Hauptvergabe 08.2016
Bauende 12.2017

<] Zuriick Weiter o I Abbrechen

ABB. 110: STAMMDATEN - DATENBANK - AKTUELLEN KOSTENPLAN UBERNEHMEN
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Datenbankpflege

Wahlen Sie im MenUpunkt STAMMDATEN die Funktion DATENBANKPFLEGE, erscheint
ein Fenster, das alle Objekte zeigt, die in Ihre BKI Baukostendatenbank importiert
wurden.

8 b Objekt 1300-0129 Ba - Passivhaus = | @ |[=]
Aktuelle BKI Objekte Objekte Bilder
= Neubau
-Buro- und Verwaltungsgebaude 1300-0120 Birogebzude, Wohnen (1 WE) -

Biro- und Verwaltungsgebaude, einfacher Ste|| | 1300-0128 Burogebaude
Biro- und Verwaltungsgebaude. mittlerer Sta|| [ELER PR e TR R R UIETE
Biiro- und Venwaltungsgebaude, hoher Stand:|| | 1300-0131 Brogebaude

#-Gebaude fur Forschung und Lehre 1300-0184 Pforte
-Gebaude des Gesundheitswesens 1300-0188 Burogebaude (120 AP) Tiefgarage (20 STP)

e Schulen und Kindergérten 1300-0189 Verwaltungsgebaude

f-Sportbauten 1300-0190 Rathaus

V\;] hngebauds 1300-0202 Verwaltungsgebaude (30 AP)
S 1300-0210 Biro- und Prasentationsgenaude (6 AP)

w-Gewerbegebaude

1-Garagen und Bereitschaftsdienste
Kulturgebaude
- Altbau

B Innenraume
+1-Freianlagen

Alle BKI Objekte
m-Neubau

- Altbau

B Innenraume
+-Freianlagen
Eigene Objekte
Neubau

M. Obiek: hinafiiger] | W Obisktschen | @ verschieben @ kopieren

ABB. 111: STAMMDATEN - DATENBANK - DATENBANKPFLEGE

Markieren Sie ein Objekt, konnen Sie dieses mit [Objekt Loschen] aus der Daten-
bank wieder entfernen. Nach der Aktivierung des Auswahlknopfs ,verschieben”
kénnen Sie das Objekt im Verzeichnis der Gebdudearten an eine andere Stelle
verschieben. Mit Aktivierung des Auswahlknopfs ,kopieren” kénnen Sie ein Du-
plikat im Bauwerkskatalog ablegen.

Haben Sie ein Objekt markiert und klicken auf das Register ,Bilder”, ordnen Sie
bei diesem Objekt Fotos und Zeichnungen zu. Es wird unterschieden nach ,Start”
(erstes Foto), ,Fotos” und ,Zeichnungen”. Diese mussen als JPEG-Dateien vorlie-
gen. Die Dateien fur ,Gebaudekatalog” mussen als BMP-Dateien vorliegen. Sie
erscheinen spater als Abbildung im Fenster ,Suchen in der Datenbank”. Liegen
von |lhrem Projekt PDF-Dateien vor, kénnen diese unter ,Objektkatalog impor-
tiert werden. Betatigen Sie die Schaltflache [Hinzufligen], wird die gewahlte Da-
tei mit der korrekten Bezeichnung importiert. Mit der Schaltflache [Loschen]”
entfernen Sie jederzeit Dateien wieder aus der Datenbank.

BKI Objektliste

Wahlen Sie im MenUpunkt STAMMDATEN die Funktion BKI OBJEKTLISTE wird das ak-
tuelle Verzeichnis der in BKI Kostenplaner 20 enthaltenen Objekte angezeigt.

FuBzeile
Eintragen der FuBzeile fur Ausdrucke.

Wahlen Sie im Menu STAMMDATEN die Funktion FusszeiLE. Nun tragen Sie den Text
ein, der in der FuBzeile erscheinen soll. Mit [Abbrechen] schlieBen Sie das Fenster,
ohne zu speichern; mit [OK] wird die FuBzeile gespeichert und steht fur nachfol-
gende Ausdrucke zur Verfligung.
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Reorganisieren
Sortierung fur die Datenbestéande neu erstellen.

Diese Funktion hat die gleiche Aufgabe wie unter ,Kostenplan - Service - Reorga-
nisieren” beschrieben. Hier werden die Stammdaten sortiert. Da die Baukosten-
datenbank sehr groB ist, kann dieser Prozess einige Zeit dauern. Sie werden tber
den Fortgang der Tatigkeit in der Infozeile informiert.

Komprimieren
Freigeben von nicht mehr benétigtem Platz auf der Festplatte.

Diese Funktion hat die gleiche Aufgabe wie unter ,Kostenplan — Service- Kompri-
mieren” beschrieben, nur dass hier die Stammdaten komprimiert werden. Da die
Baukostendatenbank sehr groB ist, kann dieser Vorgang einige Zeit dauern. Sie
werden Uber den Fortgang der Tatigkeit in der Infozeile informiert.

Adobe Reader Manuell

Sollten PDF-Dateien nicht automatisch mit dem Adobe Reader angezeigt werden,
kénnen Sie Uber diesen Menupunkt das Programm Uber das Dateifenster aufru-
fen. AnschlieBend werden PDF-Dateien wieder automatisch aufgerufen.

10.5 Formulardesigner

Der Formulardesigner gestattet die Erstellung eigener Formulare, die mit beliebi-
gen Werten und Angaben aus dem Kostenplan generiert werden kénnen.

Die Formulare sind unterschieden nach Allgemeinen Formularen und nach pro-
jektbezogenen Formularen.

Allgemeine Formulare

Die allgemeinen Formulare werden in einem vorgegebenen Verzeichnis abge-
legt. Auf dieses besteht immer Zugriff. Dadurch kann man sich eine Auswahl von
vorgefertigten Formularen gestalten, die fur alle Projekte zur Verfuagung stehen.

Wahlen Sie im MenU FORMULARDESIGNER die Funktion ALLGEMEINE FORMULARE. Nun
kénnen Sie fur die Druckausgabe Formulare wie Deckblatter, Formblatter, Pro-
jektbeschreibungen etc. anfertigen. Dazu ist in den Formulardesigner eine Text-
verarbeitung mit Windows-ublichen Funktionen integriert. In die Formulare tra-
gen Sie Platzhalter ein, die das Formular mit den Eingaben aus dem Kostenplan
automatisch fullen.

Die Platzhalter werden lhnen im Programm Uber eine Baumstruktur angeboten und
an beliebiger Stelle im Formulardesigner mit Klick der rechten Maustaste eingefugt.

Das Gliederungssystem fur die Platzhalter entspricht der Gliederung der Eintrage
in der Projektbeschreibung, der Kostengruppen und den Mengen DIN 277. Die
Auswahl der Platzhalter erfolgt mit Rechtsklick auf den Platzhalternamen. Das
Platzhalterkurzel wird an der aktuellen Cursorposition eingefligt. Die Platzhalter
stehen in [...] eckigen Klammern. Die Liste der Platzhalter finden Sie im Kapitel 10,
Anhang.
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10.6  Ansicht

Zur Kontrolle kann tber die Schaltflache [Umschalten zwischen Platzhaltern
und eingetragenen Inhalten] der Platzhalter gegen seinen Eintrag ausgetauscht
werden. Damit kann eine Voransicht des ausgefullten Formulars erzeugt werden.

Haben Sie die Eingabe beendet, betatigen Sie die Schaltflache [Speichern],
um das Formular abzulegen. Geben Sie lhrem Formular im folgenden Fenster ei-
nen Namen und betatigen Sie wieder die Schaltflache [Speichern]. Das Formular
steht lhnen ab jetzt im Druckmenu unter ,Vorlagen Biro” zur Auswahl zur Ver-
fugung.

Projektbezogene Formulare

Projektformulare werden fur Beschreibungen verwendet, die speziell fur ein be-
stimmtes Projekt oder einen einzelnen Kostenplan gefertigt wurden. Diese kos-
tenplanspezifischen Formulare werden automatisch zusammen mit dem Kosten-
plan abgespeichert. Sie werden im Formulardesigner im Unterment ,Formulare
zu /(Dateiname) bearbeitet. Das Fenster Formulardesigner kann mehrfach geo6ff-
net werden. Damit ist es méglich, Inhalte aus , Allgemeine Formulare” mit Hilfe
der Windows-Funktionen Strg+C und Strg+V ganz oder teilweise in ,,Projektbezo-
gene Formulare” zu kopieren.

Haben Sie die Eingabe beendet, betatigen Sie die Schaltflache [Speichern],
um das Formular abzulegen. Geben Sie lhrem Formular im folgenden Fenster ei-
nen Namen und betatigen Sie wieder die Schaltflache [Speichern]. Das Formular
steht lhnen ab jetzt im Druckment unter , Vorlagen Kostenplan” zur Auswahl zur
Verfugung. Beachten Sie aber, dass das Formular dann auf den anderen Kosten-
plan gegebenenfalls angepasst werden muss.

Anzeige Untergruppen

Hier entschieden Sie, ob die Untergruppen im Kostenplan (Bauteil, Ausfuhrungs-
arten und Positionen) ein- oder ausgeblendet werden.

Anzeige Modus

Als Alternative zur hierarchischen Anzeige des Kostenplans schalten Sie hier in ei-
ne Listendarstellung um.

Die hierarchische Anzeige bewirkt, dass immer nur die aktuelle Kostengruppe,
die benachbarten und die unmittelbar dartberliegenden Kostengruppen ange-
zeigt werden. Diese Darstellungsart ist daher immer sehr kompakt.

In der Listendarstellung kann differenziert angegeben werden welche Kosten-
gruppen eingeblendet oder ausgeblendet werden sollen. Die Listendarstellung
kann sehr umfangreich werden. Die Listendarstellung ist besonders in Verbin-
dung mit der Exportfunktion nitzlich, da damit erméglicht wird mehr, als die ge-
rade in Bearbeitung befindliche Kostengruppe zu exportieren. Einige vordefinier-
te Listendarstellungen werden mitgeliefert.

Anzeige runden

Mit dieser Option schalten Sie die Bildschirmanzeige der Kostengruppen von ex-
akt auf gerundet. Sie konnen damit feststellen, wie sich Ihre Rundungseinstellun-
gen (Men( KOSTENPLAN EINSTELLUNGEN) auf Ihre Zahlen auswirken.



Spalten einstellen... Referenz

Hier kann festgelegt werden welche Spalten angezeigt werden und welche ausge- Die Mentis

blendet werden. Ein Doppelklick aktiviert oder deaktiviert die entsprechenden Spal-
ten. Durch Ziehen mit gedruickter Maustaste auf den grauen Kastchen kann die Rei-
henfolge verandert werden.

Die Funktion SPALTEN EINSTELLEN... kann fur mehrere Programmfenster verwendet
werden. Die Funktion bezieht sich immer auf das aktuell aktivierte Fenster. Die Funk-
tion ANSICHTEN... im Men( FENSTER speichert auch die Einstellungen der Spalten.

Anzeige Vergleichswerte (Soll-Ist-Vergleich)

Haben Sie weitere Kostenplane im Hintergrund geoffnet, lassen sich die Differen-
zen zum aktuellen Kostenplan einblenden. Wahlen Sie dazu den zu vergleichen-
den Kostenplan aus dem Untermeni aus. Haben Sie einen Kostenplan gewahlt,
stellen Sie ein, ob die Werte absolut oder als %-Wert angezeigt werden sollen.
Die Werte werden bei einem Ausdruck mit ge6ffnetem Vergleichskostenplan in
der gewahlten Anzeige mit ausgedruckt.

Anzeige %-Anteile

Sie blenden mit diesem MenUaufruf eine zusatzliche Spalte im Kostenplan ein, in
der der %-Anteil der Kostengruppe angezeigt wird. Als BezugsgréBe sind die
Ubergeordnete Kostengruppe oder die Kosten des Bauwerks (KG 300 und 400 - %
an 3+4) einstellbar. Diese Werte werden auch fur die Vergleichsobjekte ermittelt
und im Fenster ,Datenbankabfrage” angezeigt. Nach einer Simulation wird die
Spalte automatisch eingeblendet.

Anzeige MwSt.

Sie blenden mit diesem Menu eine zusatzliche Spalte im Kostenplan ein- und aus,
in der der Mehrwertsteuersatz angezeigt wird. Geben Sie einen von der Grund-
einstellung abweichenden Mehrwertsteuersatz an, wird dieser auf die nachfol-
genden Ebenen Gbernommen. In der Kostenzusammenstellung werden die ein-
gegebenen Steuersatze ausgewiesen. Sie kénnen den Kostengruppen auch unter-
schiedliche Mehrwertsteuersatze zuweisen.

10.7 Fenster

Mit Hilfe des MenUs FENSTER kdnnen Sie die Fensteransichten des BKI Kostenpla-
ner an lhre Bedurfnisse und Arbeitsweise anpassen.

Fenster Kostenplan anordnen
Die offenen Fenster des Kostenplans werden bildschirmfullend angeordnet.

Alle Fenster zeigen

Sollten nicht alle Fenster des Kostenplans angezeigt werden, kdnnen Sie mit dem
Aufruf dieser MenUzeile alle vier Fenster des Kostenplans 6ffnen und anordnen.

Sie erreichen die Aktion auch mit der Schaltflaiche F5 [Alle Fenster zeigen].

Fenstergruppe Kostenplan

Mochten Sie konzentriert an lhrem Kostenplan arbeiten und benétigen im Mo-
ment keine Informationen aus der BKI Baukostendatenbank, blenden Sie mit
dem Aufruf dieses Menus die Datenbankfenster aus.
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Mit der Schaltflache BB [Fenstergruppe Kostenplan] erzielen Sie ebenfalls diese
Anordnung. Betatigen Sie die Schaltflache ein zweites Mal, werden die Fenster
auf die gesamte Bildschirmhohe vergréBert.

Fenstergruppe Datenbank

Mochten Sie an lhrem Kostenplan konzentriert nur mit Kosten und Kostenkenn-
werten arbeiten, blenden Sie mit dem Aufruf dieses Menus die Beschreibungs-
fenster aus.

Mit der Schaltflaiche HJ [Fenstergruppe Datenbank] erzielen Sie ebenfalls diese
Anordnung. Betatigen Sie die Schaltflache ein zweites Mal, werden die Fenster
auf die gesamte Bildschirmbreite vergroBert.

Fenster Projektdaten

Dieser Menuaufruf 6ffnet das Fenster ,Projektdaten” zur Eingabe von Beschrei-
bungen der Kostengruppen, zur Aufteilung der Kosten nach Leistungsbereichen,
fur Berechnungen numerischer Eingabefelder und zur Einsicht der protokollier-
ten Anderungen des Kostenplans.

Fenster BKI Datenbank

Dieser Menuaufruf 6ffnet das Fenster ,Datenbankabfrage” und zeigt die numeri-
schen Werte der gewahlten Vergleichsobjekte der Baukostendatenbank.

Fenster Objektinformation

Dieser Menuaufruf 6ffnet das Fenster , Info zum Objekt”. In diesem Fenster kon-
nen Sie wahlen, ob Sie Beschreibung, Bilder und/oder Zeichnungen, Planungs-
kennzahlen und Leistungsbeschreibungen sehen mochten.

Ansichten
Mit diesem Menuaufruf 6ffnen Sie einen Dialog zur Speicherung eigener Ansichten.

Haben Sie wahrend lhrer Arbeit festgestellt, dass eine bestimmte Art der Fenster-
anordnung lhrer Arbeitsweise am besten entspricht, speichern Sie diese Anord-
nung unter einer frei definierbaren Bezeichnung und rufen Sie wieder auf.

Ordnen Sie dazu die gewunschten Fenster an und gehen unter MenU FENSTER auf
ANSICHTEN.

Vergeben Sie Ihrer Fensteranordnung einen Namen und speichern. Sie kénnen zum
Aufruf auch die Auswahlliste oben rechts im Fenster , Kostenplan” benutzen.

Spater kénnen Sie Uber die Kurzwahl im Kostenplanfenster einen geoéffneten
Kostenplan wie abgespeichert anordnen.

Oder Sie gehen Uber MenU FENSTER - ANSICHTEN auf das Verwaltungsfenster und
wahlen sich die gewtinschte Ansicht mit Doppelklick oder der Schaltflache [Akti-
vieren].

Mit den Ansichten werden auch Einstellungen zum Fensterinhalt abgespeichert.
So werden die gedffneten Spalten inkl. der Reihenfolge und der Spaltenbreite
festgehalten. BKI liefert einige vordefinierte Ansichten mit. Ansichten sind auch
sehr nutzlich, um in Verbindung mit der Export-Funktion gleichartige Exportda-
teien erzeugen zu kénnen.



10.8

Extras

Backup-Verwaltung

Wahrend der Arbeit mit BKI Kostenplaner werden in regelméaBigen Abstanden
automatische Sicherheitskopien (Backups) Ihres Kostenplanes abgelegt. Sie grei-
fen so auf altere Planungsstande zuruck.

Waéhlen Sie EXTRAS - BACKUP-VERWALTUNG, dann 6ffnet sich das Fenster ,Verwal-
tung von Datensicherungen”. Im oberen Teil sehen Sie eine Liste der bearbeite-
ten Projekte, von denen eine Datensicherung abgelegt wurde. Markieren Sie ein
Projekt werden im unteren Fenster die Datensicherungen mit Uhrzeit und Datum
angezeigt. Betatigen Sie die Schaltflache [Offnen] und geben Sie das Verzeichnis
an in dem die Datensicherung abgelegt werden soll. Danach bearbeiten Sie den
Kostenplan normal weiter. Mit der Schaltflache [Loschen] entfernen Sie eine Da-
tensicherung von der Festplatte. Sie kann dann nicht mehr wiederhergestellt wer-

den. Die Schaltflache [SchlieBen] schlieBt das Fenster ,Verwaltung von Datensi-
cherungen”.

Hinweis: Auch wenn Sie Kostenplane gel6scht haben, stehen die Backups dieser Plane weiterhin zur Verfiigung.

Verwaltung von Datensicherungen =)
Kostenplane
2017-10-11 BEISPIEL KS SPORTHALLE V01 -

2017-10-11 beispiel ks sporthalle v01
2017-10-11 GRUNDSCHULE IM NACHBARORT V01

2017-10-19 BEISPIEL KS SPORTHALLE V01 |7\
2017-11 KB MUSTERKOSTEN BURO V01 s

Backups

21:28:20 Uhr am Mittwoch 11. Oktober 2017 -
21:23:34 Uhr am Mittwoch 11. Oktober 2017
21:19:40 Uhr am Mittwoch 11. Oktober 2017
21:09:39 Uhr am Mittwoch 11. Oktober 2017
20:59:39 Uhr am Mittwoch 11. Oktober 2017
20:49:32 Uhr am Mittwoch 11. Oktober 2017

[ = Ofinen H € Lbschen ]

9- Schlieen

ABB. 112: EXTRAS — VERWALTUNG VON DATENSICHERUNGEN

Verwaltung von Systemeinstellungen
Wahlen Sie EXTRAS - VERWALTUNG VON SYSTEMEINSTELLUNGEN, O0ffnet sich das Fenster
.Verwaltung von Systemeinstellungen”.

Im Tree wahlen Sie zwischen ,Benutzereinstellungen” und ,Systemeinstellun-
gen”.
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RgferenZ__ Unter dem Menipunkt ,Farbmarkierungen” kénnen Sie die Anzahl der unter-
Die Menus schiedlichen Farbmarkierungen festlegen, die Sie mit dem Kontextmenu im Fens-
ter Kostenplan auswahlen mochten.

[B][=/%]

= Benutzereinstellungen Farbmarkierungen Anzahl Farben (max.12) | 3|
Farh
Lage der F F =0 _
arben der einzelnen K \ (e \
= Systemeinstellungen ‘ Bl ]
i

\ ]

ABB. 113: EXTRAS - VERWALTUNG VON SYSTEMEINSTELLUNGEN - FARBMARKIERUNGEN LEER

Sie kdnnen dazu aus 12 Farben auswahlen und den Farben jeweils Bedeutungen
zuweisen.

8=

= Benutzereinstellungen Farbmarkierungen Anzahl Farben (max.12) 6|
Farbmarkierungen Farbe i
i Lage der F (F f 5
i+ Farben der einzelnen ki ‘MHWW M” il
& Bystemeinstellungen . heiirot M“ Wichtig!

. ‘dur\ks\m( ]| Fertigr
 [heligrin ]| achtassent

hellblay [ | #ereim=s

 helholett ]| o=

—

ABB. 114: EXTRAS - VERWALTUNG VON SYSTEMEINSTELLUNGEN - FARBMARKIERUNGEN DEFINIERT

Bei ,Benutzereinstellungen” wahlen Sie auf der linken Seite des Fensters Eigen-
schaften von Farbkennzeichnungen am Arbeitsplatz, zu denen Sie dann auf der
rechten Seite Einstellungen vornehmen kénnen.

e S]]
= Benutzereinstellungen i 1
Farbmarkierungen
i Lage der Farhkennzeichnung (Fensterrahmen)
= Farben der einzelnen Kennzeichnungen

 Farbkennzeichnung Kostenplan 3
* Farbkennzeichnung Kostenplan 4
© Farbkennzeichnung Kostenplan 5
* Farbkennzeichnung Kostenplan &
- Farbkennzeichnung Kostenplan 7

Farbkennzeichnung Kostenplan 8

Farbkennzeichnung Kostenplan 9

1 Systemeinstellungen [

Farbe wahlen ...

Amwenden K anhrechen l 0K
=l

ABB. 115: EXTRAS - VERWALTUNG VON SYSTEMEINSTELLUNGEN - BENUTZEREINSTELLUNGEN
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10.9 Hilfe

Unter ,Systemeinstellungen” wahlen Sie auf der linken Seite des Fensters Eigen-
schaften, zu denen Sie dann auf der rechten Seite Einstellungen vornehmen kénnen.
Bei Bedarf stellen Sie vom Standard abweichende Pfade zu den verschiedenen Ver-
zeichnissen ein. Die Farbeinstellungen kénnen hier zentral voreingestellt werden.

=]

5 Diverse Systemeistelungen

Q [ wengen [ Xeoorecnen | JoK |

ABB. 116: EXTRAS - VERWALTUNG VON SYSTEMEINSTELLUNGEN - SYSTEMEINSTELLUNGEN

Hilfe

Mit diesem Menupunkt rufen Sie die kontextsensitive Hilfe auf. Mit der Schaltfla-
che [Hilfe] erzielen Sie ebenfalls diese Aktion.

Erste Schritte

Mit diesem MenuUpunkt rufen Sie die ,Ersten Schritte” in der kontextsensitiven
Hilfe auf.

Handbuch

Mit diesem Menupunkt rufen das elektronische Handbuch (PDF-Datei) auf.
Es wird lhnen mit Hilfe des Programms Adobe Reader angezeigt.

Einfiihrungsvideo

Unter diesem MenUpunkt rufen Sie das Video zur Einflhrung in den Kostenpla-
ner auf.

Themenvideos

Erganzend zu den ersten Schritten wird in den Themenvideos das Arbeiten mit
Leistungsbereichskosten erlautert.

Dazu gibt es das Video Arbeiten mit Leistungsbereichen und Angebote mit Kos-
tenplan vergleichen.

Bildkommentar

Mit diesem Menupunkt rufen den BKI Bildkommentar auf.
Mit der Schaltflache & [Bildkommentar] 6ffnen Sie ebenfalls diese Dateien.

Info

Unter diesem Menupunkt schauen Sie nach, mit welcher Version des BKI Kosten-
planers Sie arbeiten. AuBerdem finden Sie hier noch mal die Kontaktméglichkei-
ten zur Hotline.

Referenz
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Bestellung

Wahrend des Testzeitraumes aktivieren Sie mit Hilfe dieser Maske einen Bestell-
schein, den Sie an das BKI faxen oder mailen kénnen. Bitte halten Sie Ihre Kun-
denummer bereit, damit diese in die Bestellung eingefligt werden kann.

Freischaltung

Wenn Sie von BKI lhre rechnerspezifische Anwendernummer erhalten haben, ge-
hen Sie auf ,Freischaltung”. Bitte halten Sie Ihre Kundenummer bereit, damit Sie
diese in das Fenster zu Freischaltung einfiigen kénnen.

Internet Baupreisindex

Wahlen Sie HILFE - INTERNET BAUPREISINDEX, sofern Ihr Rechner Internetanschluss
hat, 6ffnet sich die Homepage des BKI mit der Seite Baupreisindex. Dort prufen
Sie, ob ein neuer Baupreisindex veroffentlicht wurde, den Sie unter STAMMDATEN —
BAUPREISINDEX nachtragen.

Internet Update

Mochten Sie nach einem Internetupdate suchen, gehen Sie unter START — PRrO-
GRAMME — BKI — INTERNETUPDATE — Kostenplaner 20.

Mit der Schaltflache [Konfigurieren] 6ffnen Sie ein Fenster, in dem Sie das Inter-
vall einstellen, nach dem automatisch bei Programmstart nach neuen Updates ge-
sucht wird.

Wahrend des Internet-Updates werden keinerlei persénliche Daten von lhrem
Rechner an den BKI-Server gesendet.

Internet Seminare

Wahlen Sie HILFE - INTERNET SEMINARE, sofern lhr Rechner Internetanschluss hat,
offnet sich die Homepage des BKI mit der Seite Seminare. Hier finden Sie Hinweise
auf Veranstaltungen, die vom BKI bundesweit angeboten werden.

Internet BKI

Waéhlen Sie HILFE - INTERNET BKI, sofern Ihr Rechner Internetanschluss hat, 6ffnet
sich die Homepage des BKI mit der Startseite. Hier konnen Sie sich tGber die aktu-
ellen Angebote des BKI informieren.
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Zusatzmodul BKI Baupreise 2017/2018

11.1

Installation

Mit der Installation des BKI Kostenplaner 20 haben Sie auch die Testversion zum
Erweiterungsmodul BKI Baupreise 2017/2018 installiert.

Sie haben vier Wochen Zeit, dieses Programm-Modul kostenlos zu testen, unab-
héngig davon, ob Sie die Basis- oder Komplettversion bestellt haben.

Um das Modul dauerhaft nutzen zu kénnen, mussen Sie es zusatzlich freischalten
lassen. Betatigen Sie dazu die Schaltflache [Freischaltung] und teilen BKI mit dem
Bestellformular Thre Anwendernummer mit. Sie erhalten dann umgehend die ge-
wiinschte Freischaltnummer.

BKI hat fur die meisten Leistungsbereiche produktneutrale Positionstexte verfasst.
Die Texte wurden auf der Grundlage der zahlreichen Positionstexte der BKI Bau-
kostendatenbank verfasst. Die Fachautoren haben die relevanten Textteile zusam-
mengetragen und einen einheitlichen praxistauglichen Ausschreibungstext daraus
gebildet. Viele Positionstexte wurden darUber hinaus von Fachverbanden der Bau-
berufe gepruft. Vom Anwender zu berlcksichtigen ist auch, dass vielfach noch zu-
satzliche Hinweise in Vorbemerkungen oder ZTV (Zusatzlichen Technischen Verga-
bebestimmungen) gegeben werden, die hier nicht abgedruckt wurden.

Die BKI-Positionslangtexte lassen sich wahrend der Testphase des Programms zwar
ansehen, aber nicht in den Kostenplan Ubernehmen und damit auch nicht expor-
tieren.

BKI hat fur die maBgeblichen Leistungsbereiche, sowohl fur den Neu- als auch fur
den Altbau produktneutrale Positionsmustertexte verfasst. Die Mustertexte wur-
den entsprechend der Grundlage der zahlreichen Positionstexte der Datenliefe-
rungen von Architekten neu verfasst. Die Fachautoren haben einen einheitlichen,
VOB-gerechten Ausschreibungstext daraus gebildet. Viele Mustertexte wurden
von Fachverbanden der Bauberufe gepruft. Die prifenden Fachverbande werden
in der FuBzeile des Positionstextes genannt. BKI erweitert die Anzahl der Fachver-
bande stetig. Durch die Zusammenarbeit mit den Fachverbanden ist es gelungen,
auch fur ausfihrende Firmen eindeutig formulierte Positionsmustertexte heraus-
zugeben. Einheitliche und praxistaugliche Positionsmustertexte in Verbindung
mit Kostenangaben aus fertig gestellten Projekten sind fur alle am Bau Beteilig-
ten eine sinnvolle Unterstitzung bei der taglichen Arbeit. Den kooperierenden
Fachverbanden gilt unser Dank. Sie unterstitzen durch diese Zusammenarbeit die
Kommunikation im Baubereich zwischen planenden und ausfiihrenden Berufen.
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Referenz Die Auswahl der Positionen und deren Nutzung fallen ausschlieBlich in den Ver-

Zusatzmodul antwortungsbereich des Nutzers. Fir etwaige Fehler, Irrtiimer usw. kann der Her-

BKI Baupreise ausgeber keine Verantwortung tibernehmen. Des Weiteren sind die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen des BKI zu beachten, auf die bei der Programminstallation
verwiesen wird.

BB KOSTENPLANER 20 - die Software 20 Baukosten-Emitthing

o &
201511 KB FREILICE W01 840 1200201705 3022

12016-10-18 BEISPEL K3 SPORTHALLE Bkl 1200201705 3022
10K MBS SUROETAGE VD1 KD 2002017053022

ABB. 117: STARTBILDSCHIRM

Zusatzlich auf der DVD erhalten Sie mit dem Kostenplaner das Prgramm BKI Posi-
tionen 5 mit den BKI Ausschreibungstexten zur ausschlieBlichen Verwendung in
der AVA.

Mit diesem Programm haben Sie die Mdoglichkeit, die kompletten Positionen ei-
nes Leistungsbereichs an die AVA zu Gbergeben und fur Ihre Ausschreibung anzu-
passen. Es besteht keine Importméglichkeit dieser Positionen in den Kostenpla-
ner. Innerhalb des Kostenplaners stehen lhnen die Positionen zur selektiven Ver-
wendung z.B. im Sinne der Plausibilitatsprifung ebenfalls zur Verfugung.
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11.2  Programmstart Referenz
Zusatzmodul

.. BKI B i
Mit der Schaltflache [Offnen] haben Sie Zugriff auf den markierten Kostenplan auprerse

zur weiteren Bearbeitung.

Sie konnen das Modul Baupreise und die enthaltenen Positionen in jedem belie-
bigen Kostenplan verwenden.

11.3  Positionsauswahl

Sie mochten einen Kostenplan nach den Kostengruppen der DIN 276 mit ausge-
wahlten Positionsbeschreibungen aus der BKI Baukostendatenbank erganzen.

Legen Sie zu diesem Zweck mit DATEI SPEICHERN UNTER... eine Kopie des zu bearbei-
tenden Kostenplans an. Im Fenster Datenbankabfrage schalten Sie dann Uber die
Auswabhlliste von KOSTENGRUPPEN auf POSITIONEN.

; 2 E=mEes = |
Oue_Beaenen_Keropn_Sammaien_Formuidesgner_ Aottt
S8 5 | B8P 633 eten Slals
SHXBG 5P 22z M@EDE o] G} | [sesemeruns [/ e @ X
Kostengue Uenge Envel Ko (K asn Rai | v 5 crrulEaz
7 o Gesamiower 200,00 BGF 230578 TeusaB0 13839 b, v S Tove MU S 25
4 1o 300 Bauwerk -Boukons 120000 BGF 124228 1490.790,00 7326% ‘ .
b 70 510 Gaugnce 30000 m3 “000 B200 13%
b 78 20 Gunang 44700 m2 5000 ssoasom a0
© 28 30 Assmeinss 03000 ma 0000 Sron000  ZEatw
b 75 %0 maewance 10000 m2 w00 a0 1%
b 75 %0 o 00 ma 0000 om0 21w
b 78 30 oxrer a0 me 2000 oo saws
b 2 30 BaosiibeEl 120000 BGF 240 w0 1ars v
b 28 390 sonsemsena 120000 6r ses0 saoom 2w
Koserstant 3 usr 201 ot B Ko Bowerk /BGF 1676 20491000 | L K Z W N E T A B FS
T8 Dsrbulabiage 5 Ot KE 0 glder Sare
ki # 2
bkt Optoe T 5
Tiloaage
w2 m 2 Untergeschosse .
mwse  nme Tfgasge. A, Rochenzentom
170200 ma 200 Tera o 1 Erdgeschoss
980150 2 asar wnirs  uewe
200 m i area1s w
4 2000115 puopesauie,Wornen 5700 m2 2 10mm 008 200 0
[aotspize 125
[undstoex
Bauum i
! iogung:eben
Kb DonsoKies 1,011 KW 6] [ =i 8] [ inE7ad) [ Be=iiad) [ ]
[T Tr—" |

ABB. 118: DATENBANKABFRAGE UMSTELLEN

175



Referenz
Zusatzmodul
BKI Baupreise

176

Nach dem Umschalten auf PosITIONEN sehen Sie in einem Verzeichnisbaum die Un-
tergliederungen in Neubau und Altbau / Bauen im Bestand.

& itionon (Modul Baupreise) =% |

% & # H |F‘nsmnnen [vmzuauenkns|engmppen lvl (2
Beariff/ Kurztext Einheit min [€] Mitte! €] von [ bis [ max [Ekostengruppe [

b Neubau

P AltbausBauen im Bestand

ABB. 119: AUSWAHL NEUBAU / ALTBAU

Die weitere Untergliederung zeigt Rohbau, Ausbau, Gebaudetechnik und Freian-
lagen und darunter die Leistungsbereiche. In der nachsten Ebene gelangen Sie
zur Leistungsbereichsgliederung

] D : Posi (Modul i [rlfee sl
@A BE @ B ‘Pusmunen vaanenKus«engruuuen v"’/

Begriff / Kurztext min [€] von [€] Mittel [€] Einheit bis [€] max Zeit[h] A
Neubau

Rohbau

000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtr

001 Geristarbeiten

002 Erdarbeiten

008 Wasserhaltungsarbeiten

009 Entwasserungskanalarbeiten

010 Dran- und Versickerarbeiten

012 Mauerarbeiten

014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten

016 Zimmer- und Holzbauarbeiten

017 Stahlbauarbeiten

1< >
Géttingen: 0,951 EP[g

vvvvvvvvvvwv {44

ABB. 120: AUSWAHL LEISTUNGSBEREICH

Klicken Sie auf den gewtinschten Leistungsbereich, werden die Positionen mit Aus-
schreibungstexten angezeigt. Im Fenster Detailinformationen werden auBer den
Positionstexten die Einheitspreise der Positionen angezeigt. Es werden der Mittel-
wert, die Von- Bis-Preise und die Min- und Max-Preise der statistisch ausgewerteten
Positionen ausgeben. Wurden die Positionstexte von Bau-Fachverbanden Uber-
pruft, finden Sie einen entsprechenden Hinweis auf dem unteren Fensterrand.

Zuséatzlich steht lhnen ein Suchmodus zur Verfligung. Betatigen Sie die Schaltfla-
che [Suchen in der Datenbank], 6ffnet sich das Suchfenster fir Positionen.

- e it [ T p—
BEXBE 2 e~ 285 BETE Hg‘ pesaviors e [[ngen
s

T w2 w2 sw wews 120

et 5
[Anoning 071 P [ won-az ) oo d)( mszisnd

| o

ABB. 121: SUCHEN POSITIONEN



Sie haben die Moglichkeit, nach Stichworten zu suchen. Bei dieser Suche kénnen
Sie nach Wortteilen bzw. nach ganzen Worten ganze Worte  und/oder auch nach
Synonymen der Begriffe suchen [¥] Synonyme

Im Datenbankfenster werden die Positionen, in denen die Suchbegriffe enthalten
sind, angezeigt. Die Suchbegriffe sind farblich im Positionstext hervorgehoben.

Zusatzlich zu den Stichworten ist eine Suche nach Positionsnummern moglich. Die
Positionen der aktuellen Buicher sind mit Nummern versehen. Mit der Eingabe die-
ser Nummer kénnen Sie gezielt im Kostenplaner auf die gewinschte Position zu-
greifen.

] z D (Modul [= ==

;Ea k & # E ‘Pnsmnr\er\ v qu allen Kostengruppen @
Beqgriff / Kurztext min [€] von [€] Mittel [€] Einheit bis [€] max Zeit[h] A

v  Neubau

- Rohbau

d 013 Betonarbeiten
Trennlage, PE-Folie, auf Kiesfilter 036 132 1,59 m2 271 647 326 0,02
Tragschicht, Schotter 0/45, 30cm 274 945 11,92 m2 1233 2152 326 010
Tragschicht, Glasschotter, unter Bodenplatte, 30c 7538 9220 100,44 m3 114,99 146,50 326 080
Tragschicht, Glasschotter, unter Bodenplatte, 30c 3522 46,62 5076 m2 6216 10153 326 030
Sauberkeitsschicht, Beton, 5cm 483 6,68 751 m2 10,10 16,14 326 0,05
Sauberkeitsschicht, Beton, 10cm 6,46 10,58 11,55 m2 14,07 20,18 326 0,07
Sauberkeitsschicht, Beton C8/10, 5-10cm 2782 83,97 116,40 m3 13377 183,50 226 055
Sauberkeitsschicht, Beton C12/15, 5-10cm 49,02 98,12 120,56 m3 138,31 180,51 326 055
Sauberkeitsschicht, Sand 273 5,03 6,13 m2 7,56 10,27 326 0,06
Sauberkeitsschicht, Sand 2584 40,13 4651 m3 5136 72,25 326 006

1< >

Gettingen: 0,951 EP[€] Von =40,13 4 Mittel = 46,51 4 Bis=5136 4

ABB. 122: LEISTUNGSBEREICH MIT KURZTEXT

Entsprechen die Positionsbeschreibung und der Positionspreis lhren Vorstellun-
gen, Ubernehmen Sie die Kurzbeschreibung der Position und den Baupreis durch
einen Doppelklick als Untergruppe in lhren Kostenplan.

B8 (1] Kostenplan: 2017-10 (2017-10 KA Barog: ) [SIE]r=]
SEXRREED -~ 28 5 M EDH B!
[Kostengruppe Wenge Einheit KW [E]1K Kosten (6] __everitual [€1%anks__ ~
4 T 300 Bauwerk - Baukonstrukiionen 120000 BGF 000 0,00 0,00
4 %6 340 Innenwande 1.050,00 m2 000 0,00 0,00
b 3a 341 Tragende Innenwande+ 0,00 m2 0,00 0,00 0,00
P& Innenwand, HLz-Planstein 11.5cm 0,00 m2 5256 000 < 000 Ml
Pr_Offnungen, Verblendmauerwerk 0,00 m2 2713 0,00 ¢ 0,00
P Tirdfinung, Montagewand 0,00 St 6271 0,00 4 0,00
Py Wietall 100mm, doppeliagia 0,00 m2 6657 0,00 0,00
>
b =
3
3
3
3
(KNl i '
Kostenstand: 3.Quartal 2017 brutto / Eingabe: KKW Bauwerk / BGF 0,00 0,00

ABB. 123: POSITIONEN IM KOSTENPLAN

Im Kostenplan werden die gewahlten Positionen mit Kurzbeschreibung und Kos-
tenkennwert (KKW) angezeigt. Die Langbeschreibung kénnen Sie als Grundlage
fur lhren eigenen Positionstext nachtraglich durch Kopieren in das Feld Langtext
Ubertragen. Aktivieren Sie mit der Auswabhlliste im Fenster Detailinformationen
JLangtext automatisch tbernehmen”, wird der Langtext immer Gbernommen.

Nachrichtlich werden auch die Ausfuhrungsdauern der Positionen ausgegeben. Die
Ausfuhrungsdauer ist kein Wert welcher sich aus konkreter Dokumentation ergibt,
sondern einer der Uber Plausibilitat ermittelt wurde. Er soll eine Orientierung fur
die Dauer der Arbeitsleistung und in Verrechnung mit Ausfihrungsmengen die
Grundlage fur die Terminplanung schaffen.

Referenz
Zusatzmodul
BKI Baupreise
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Referenz Tragen Sie die von lhnen geplanten Mengen bei den Positionen im Kostenplan ein.
Zusatzmodul
BKI Baupreise

68 1] Kostenplan: 2017-10 01710 KA Birog ) EE=]
EPXEE D~ 285 BEDH
Wenge Einheit KW 11K Kosten €] _eventual [€1%anKG -
2 7o 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.200,00 BGF 000 0,00 0,00 4
4 2g 340 Innenwande 1.050,00 m2 0,00 0,00 0,00
I 3o 341 Tragende lnenwande+ 720,00 m2 000 000 000
PR Innenwand, HLzFlanstein 11,5cm 250,00 m2 5256 000 & 1314000
P Ofilungen, 65,00 m2 2713 000 ¢ 176345
P Turofinung, Montagewand 47000 m2 62,71 000 ¢ 2047370 L
P Montagewand, Metall, 100mm, Gipsfaserplatien, doppellagia 4800 st 6657 000 ¢ 319536 1
>
>
>
>
S 4
>
(K i »
3.Quartal 2017 bruto / Eingabe: KKW Bauwerk / BGF 0,00 0,00

ABB. 124: POSITIONEN MIT MENGEN

Haben Sie lhre Mengen eingegeben, werden in der Spalte Kosten eventual (2) die
Gesamtkosten der Position angegeben. Erst wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Po-
sitionskosten zu einer Kostengruppe oder Untergruppe in Ihren Kostenplan Uber-
nehmen wollen, betatigen Sie die Schaltflache [«]. Die Kosten der Position werden
nun in die Spalte Kosten KG (€) fur den aktuellen Kostenplan Gbernommen und
zu den Kosten der Kostengruppen aufaddiert.

BB 1] Kostenplan: 2017-10 201710 KA Birog ) e
SPXEE 2 -~ 2f 5 M EDE [&
Menge Einheit KKW [€] K Kosten [€] eventual [€] % an KG -
4 1@ 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.200,00 BGF 39,64 4757251 000 100,00%
4 2@ 340 Innenwande 1.050,00 m2 4531 47.57251 0,00 100,00%
b 3@ 341 Tragende Innenwande+ 720,00 m2 66,07 4757251 0,00 100,00%
P Innenwand, HLz-Planstein 11,5cm 250,00 m2 5256 13.140,00 0,00 27,62% [ |
Pp Offnungen, Verblendmauerwerk 65,00 m2 27,13 176345 & 0,00 371%
Pp Taréfinung, 470,00 m2 62,71 2947370 & 0,00 61,96%
Py Metall, 100mm, Gipsfas erplatten, doppellagig 48,00 St 66,57 319536 < 0,00 6,72%)
b
e L
13
13
b
13
1< - w - ’
Kostenstand: 3.Quartal 2017 brutto / Eingabe: KKW Bauwerk / BGF 39,64 47.572,51

ABB. 125: POSITIONEN MIT KOSTEN

Bevor Sie die Positionsbeschreibungen mit Mengen, Baupreisen und DIN-Zuord-
nung in lhre AVA Gbernehmen, mussen Sie die Langtexte gegebenenfalls auf An-
gaben Normen, Vorschriften, Projektvorgaben u.a. anpassen und tberarbeiten.
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Haben Sie alle gewtinschten Positionen iGbernommen und die geplanten Mengen Referenz
eingetragen, exportieren Sie nun die Positionen im Format GAEB DA XML (82). leéis;tzmoqul
Klicken Sie im MenU DATEI die Schaltflache [Export — GAEB]. aupreise

[Datei | Bearbeiten Kostenplan Stammdaten Formulardesigner Ansicht Fenster Bxtras  Hilfe
£ Gffnen... Strg+0
[ SchlieBen
Alle SchlieBen
[ Neu...
Neuer Masterkostenplan...
| %€ Laschen...
Speichem unter...
| 1= Ducken... Strg-P
Koengurpen ,

Leistungsberciche »
Excel E

dBase
Kostenplan als XML-Datei Text

Kostenvergleich

ABB. 126: EXPORT NACH GAEB

Das Programm exportiert nun alle im Kostenplan enthaltenen Positionen im
GAEB-Format in das von lhnen gewahlte Verzeichnis. Fur jeden Leistungsbereich
wird auf Wunsch eine eigene Datei mit den ausgewahlten Positionen erstellt.

Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Konvertieren Optionen  Hilfe

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> -
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB DA XML/200407"> B
<GAEBInfo>

<Version>3.1</Version>
<VersDate>2009-12</VersDate>
<Date>2016-10-04</Date>
<Time>13:32:34</Time>
<ProgSystem>BKI-GAEB-Export</ProgSystem>
<ProgName>BKI Kostenplaner 18; Version 19.0.11</ProgName>
</GREBInfo>
<PrjInfo>
<NamePri>BEI Kostenplaner 18</NamePri>
<LblPri>BEI Datenaustaunsch</LblPri>
<Descrip>
<p>
«<span>Koatenstand: 3.Quartal 2016, netto</span>
</p>
</Descrip>
<Cur>EUR</Cur>
<CurLbl>Furo</Curlbl>
<UPFracDig»2</UPFracDig>
</PrjInfo>
<Rward>
<DP>82</DP>
<AwardInfo>
<Cur>EUR</Cur>
<CurLbl>Eurco</Curlbl>
</BwardInfo>
<BoQ ID="ID1">
<BoQInfo>
<Name>BEI Kostenplaner 18</Name>
<LblBo(>2016-11 KA BUROGEBAUDE V01_039{/LblBDQ}
<Date»>2016-10-04</Date>
<CutlCompl>A11T=T</OutlCompl>
<BoQBkdn>
<Type>Bo{jLevel</Type>
<LblBoQBkdn>Bereichl</LblBoQBkdn>
<Length>»1</Length>

ABB. 127: GAEB-DATEI (X82)

Diese GAEB-Dateien kdnnen Sie nun mit lhrem AVA-Programm Uber die Import-
schnittstelle einlesen und dort weiter verarbeiten.

Einige Software-Hauser kdnnen zur Datentbernahme auch die XML-Datei einle-
sen, die BKI alternativ zum Datenexport anbietet.
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Referenz 11.4  Alternative Positionsauswahl

Zusatzmodul
BKI Baupreise N . . . . . . . o
Méchten Sie ausgefihrte Konstruktionen einzelner Objekte einschlieBlich deren

Zusammensetzung Ubernehmen, dann schalten Sie das Fenster Datenbankabfra-
ge auf Ausfuhrungsarten. Es werden lhnen nun die Ausfihrungsarten zur aktiven
Kostengruppe angezeigt.

B8 (1) Datenbenkabfrage: 6 Objekte zu KG 340 gefunden EE=]
AABE @ B [swmnssen [2] e ssaatmen B
6 pustmngsan B

3% .35 01 Gipsputz als Maschinenputz, einlagig, =T6mm, Eckschuizschienen, Raufasertapete, Dispersionsanstich

33 35,02 Gipsputz als Maschinenputz, einlagig, d=15mm, Raufasertapete
3%37.01[Puk Wandtiesen, ]
3364401 3 intereg. Fumierplatien El

33 44,02 Abbruch von Holz-Beklidung, d=4cm; Entsorgung, Deporiegebiren
33 44,03 Farbbeschichtung bis aufsauberen Untergrund entfmen, einigen, Grund-, Zwischen- und Schiussanstich mit Alkycharz-Lack
3364801 040, ¢=40-80mm, =125

mm
Objekt. NengeEinneit KKW (€] Diagramm 0-200(€] __Kosten (€] % an 3-innalte

81000045 Stadhale 203 m2 77 303 0% B

[v 77000041 Gaivanikbstieo 3800 m2 N 52969 01% B ]

7] 73000037 Stahibaubetied 12640 m2 - 184835 01% 8

9] 61000213 Nehrtamiliennaus (6 W) 3668 m2 11 443 01% B2

¥ 61000159 Enfamilennaus, Doppelgarage 43080 m2 116,47 p— 501764 09% B

7] 3400-0012 Phgeheim, geist Benindete 19590 m2 106,49 p— 20808 oiwEz L

1 i v

Duisburg, Stadt: 0,964 KKW [ Mitl = 13282 & Bis=14484 &

ABB. 128: AUSWAHL AUSFUHRUNGSARTEN

Den Ausfihrungsarten der angezeigten Objekte sind jeweils die Positionen aus
der Objektdokumentation hinterlegt. Um nachzulesen, welche Positionen bei ei-
ner Ausfuhrungsart eines bestimmten Objektes dokumentiert wurden, schalten
Sie bei INFO zum OBJEKT um auf Leistungsbeschreibung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihnen bei der alternativen Positionsauswahl auch Positionen angezeigt werden,
die von BKI nicht redaktionell iiberarbeitet wurden und die nur Kurztext enthalten, soweit er zur Besch-
reibung der Kostengruppen erforderlich war.

=] m Rezeptuv§4m Objekt 1300-0131 (E=x EoB =)
Leistungsbeschreibung | v D
[Text Menge Einheit EP ANt % a
0 28
Mauerwerk, Innenwand, KS; d=11] |
023 Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsys 49
Innenwandputz; Kalk-Zementputz; d=15mm, h< 50,900 m2 1242 08
Innenwandputz; Kalk-Gipsputz; ¢=15mm, h<=Z 152,740 m2 1,23 21
Laibungen verputzen, innen; Kalk-Gipsputz, b= 73,030 m 828 07
Eckprofil; Stahiblech, verzinkt, 50x50mm 99,500 m 3,90 05
Putzabschlussprofil; Stahlblech, verzinkt; d<=1 86,520 m 473 05
Fensteranschlussprofil, PVC mit Dichtlippe, se 78,000 m 343 03
024 Fliesen- und Plattenarbeiten 81 v
Ausgefihrte Leistung ~
012.05.

Mauerwerk der Innenwande, DIN 1053, nichtiragende Wand

aus Kalksandsteinen_im Diinnhetherfahren L

ABB. 129: POSITIONEN ZUR AUSFUHRUNGSART

Diese, zur Ausfuhrungsart gehérenden Positionen, konnen Sie nun komplett, mit ei-
nem Doppelklick auf die aktive Objektnummer im Datenbankfenster, tbernehmen.

Nach einem Doppelklick auf ein Objekt unterhalb der Liste der Ausfuhrungsarten
wird die gewahlte Ausflhrungsart mit Beschreibung zusammen mit den doku-
mentierten Positionen des gewahlten Objekts lbernommen. Die Positionen der
Ausfuhrungsart eines Objekts sehen Sie im Fenster , Info zum Objekt”.
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Die weitere Vorgehensweise gleicht der bei der Ubernahme einzelner Positionen.

B8 (2] Kostenplan: 2017-10 (2017-10 KA Bairog: ) EE=]
SPXBERT ~ 228 F MEDS &
Menge Einheit KKW [€]K Kosten [€] eventual [€]%a ~
2 Semivasn TS o0
4 @ 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.200,00 BGF 0,00 0,00 0,00
4 2@ 340 Innenwande 1.050,00 m2 0,00 0,00 0,00 =
b 38 341 Tragende Innenwande+ 720,00 m2 0,00 0,00 0,00
4 "y Ks-Mauerwerk, d=24cm, Mortelgruppe Il Stirze fur Offnungen+ 480,00 m2 0,00 0,00 ¢= 0,00
P® Mauenwerk, Innenwand, ragend; KS; d=24cm, h=3,0m 480,00 m2 87,82 000 ¢ 4215360
P S 5, ptem. it 012 135m o003 s ooole| zoze
PR Offung; KS; d=24cm, b=1,01m, h=201m 65,00 2971 000 ¢ 323115
b
b
13
13
>
b
1< m B
Kostenstand: 3.Quartal 2017 brutto / Eingabe: KKW Bauwerk / BGF 0,00 0,00

ABB. 130: AUSFUHRUNGSART MIT POSITIONEN IM KOSTENPLAN

Sobald Sie lhre Mengen eingegeben haben, werden in der Spalte ,, Kosten even-
tual (€)” die Gesamtkosten der Position angegeben. Erst wenn Sie sicher sind,
dass Sie alle Positionskosten zu einer Kostengruppe oder Ausfihrungsart in Ihren
Kostenplan Ubernehmen wollen, betatigen Sie die Schaltflache|¢+|. Die Kosten
der Position und der Ausfuhrungsart werden nun in die Spalte , Kosten (€)" far
den aktuellen Kostenplan tbernommen.

B8 1] Kostenplan: 2017-10 o710 kA vor) Se =)
ERXBRE 5T ~~2f8E MEDE H[=!
Menge Einheit KKW [€]'K Kosten [€] eventual [€]%a «
oo Gosamiamn TS ot e o0
4 13 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.200,00 BGF 40,34 48.406,51 0,00 0%
4 2@ 340 Innenwande 1.050,00 m2 46,10 48.406,51 0,00 0%
b 3@ 341 Tragende Innenwande+ 720,00 m2 67,23 48.406,51 0,000%
4 "g KS-Mauerwerk, d=24cm, Mortelgruppe I, Stiirze fur Offnungen+ 480,00 m2 100,85 48.406,51 0,00 0%
P Mauerwerk, Innenwand, ragend; KS; d=24cm, h<3,0m 480,00 m2 87,82 4215360 < 0,008%
P Offnung; KS; d=24cm, bxh=1,01x2,135m 76,00 St 39,76 302176 < 0,00 4% |=
Py Offung; KS; @=24cm, b=1,01m, h=2,01m 65,00 St 4971 323115 & 0,00 8%
13
; i
13
>
>
13
1< m D
3.Quartal 2017 brutto / Summe Bauwerk / BGF 40,34 48.406,51

ABB. 131: AUSFUHRUNGSART MIT POSITIONEN UND KOSTEN IM KOSTENPLAN

Haben Sie alle gewlnschten Positionen Ubernommen und die geplanten Mengen
eingetragen, exportieren Sie nun die Positionen im GAEB-Format (DA 82 / 1990)
oder im Format GAEB DA XML (82). Klicken Sie im Menu DATEI die Schaltflache
[Export — Positionen — GAEB]. Einen Kostenplan mit Positionen drucken Sie mit
dem Format BKI Ubersicht nach Kostengruppen.

Referenz
Zusatzmodul
BKI Baupreise
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Erste Schritte 12  Erste Schritte fiir Freianlagenplaner

fur Freianlagenplaner

Diese kurze Einfuihrung soll die Grundfunktionen des BKI Kostenplaners an Hand
einer Kostenberechnung fur die Kostengruppe KG 500 AuBenanlagen eines Buro-
gebéaudes erlautern:

Schritt 1 — Neuen Kostenplan anlegen

Nach dem Programmstart klicken Sie auf die Schaltflache [Neu] um ein neues Pro-
jekt anzulegen. Es 6ffnet sich das Fenster ,,Kostenplan anlegen”. Hier tragen Sie
zuerst einen eindeutigen Namen fur den Kostenplan ein.

8 Kostenplaner 20

Versionsnr. 20.0.2 Testphase
Kundennr. 67000 Basisversion Testzeit 26 Tage B KI
Anwendernr:  48V-VOK-ABF-VET-3AX  Komplefiversion  Testzeit 26 Tage
Freischaltnr Freianiagenversion Testzeit 26 Tage

Expertenversion  Testzeit 26 Tage

Modul Baupreise  Tesizeit 26 Tage
Zuletzt gedfinete Kostenplane:
2017-10 KB UMBAU BUROETAGE V01 BKIkp 11.10.2017 229717 =~
2016-10 KB UMBAU BOROETAGE V01 BKIkp 11.10.2017 221242 [
2017-10 kb biirogebaude. BKIkp 11.10.2017 22:11:20 |2
2017-11 KB MUSTERKOSTEN BURQ V01.BKlkp 11102017 22:08:34 |
2017-10-11 Beispiel KS Sporthalle V01.8KIkp 11.10.2017 22:06:05
2017-10 kb lagergebaude BKIkp 11.10.2017 21:54:04
2017-10 Firma Aufwind Gesamtprojekte V01.BKlkp 11.10.2017 21:63:47
2017-10 kb freianlagen. BKIkp 11.10.2017 21:47:18
Projekt
Kostenplan:
Untertitel:

| % Freischattung || 75 Besteiung | [3 Neu ¥ Sffnen

ABB. 132: STARTMASKE

Verwenden Sie bei der Namensvergabe keine Sonderzeichen. Denken Sie daran,
dass Sie innerhalb eines Projekts immer mehrere Kostenplédne haben werden, die
sich im Dateinamen sicher und schnell unterscheiden sollen.

Wahlen Sie unter ,Verzeichnis / Ordner” das Verzeichnis aus, in dem der Kosten-
plan auf Ihrem Rechner abgelegt werden soll.
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Offnen Sie das Fenster ,,Ordner suchen” mit der Schaltflache [...]. Sie kdnnen hier ) Erste Schritte
bestehende Ordner wahlen oder neue Ordner anlegen. fir Freianlagenplaner

B8 Kostenplan anlegen B3
Angaben zur Kostenplandatei 2
Dateiname |
Verzeichnis /Ordner | C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS'KOSTENPLANE NEU\ )
Angaben zum Kostenpian
Projekibezeichnung |
Kostenplanbezeichnung [z] wanrung ® EURD Sonstige
Kostenangaben /Mwst. | brutto [=] [19%mwst [=] wahung 1€=

August 2017 ~|  Kostenpianvom 11102017

DIN 276-1 : 2008-12 [=] sprache deutsch [=]
Grundlagen der Kostenermittiung / Notiz
‘Auswahl von i i¢ aus der BKI- fur ihren

° i nach BK- @

£ individuell

) Keine Vergleichsobjekte auswahlen
— = |
PEEEES Weiter |

ABB. 133: ANLEGEN LEER

Geben Sie die Projektbezeichnung ein. Mit Hilfe der Auswahlliste stellen Sie die
Kostenplanbezeichnung entsprechend der Planungsstufe ein. Der Kostenplan
wird mit Kostenstand des neuesten verfugbaren Preisindex angelegt und Gber-
nimmt das aktuelle Datum. Alle Kosteninformationen aus der Datenbank werden
automatisch auf den angegebenen Indexstand umgerechnet. Auch die Netto-
oder Bruttoeinstellung und der Mehrwertsteuersatz werden hier ausgewahlt.

Die Gliederung DIN 276, Ausgabe 2008 wird Ihnen als Kostengliederung angeboten.

Es ist wichtig, die Grundlagen der Kostenermittlung anzugeben. Dazu dient das
Textfeld. Die Eingaben stehen Ihnen als Platzhalter im Formulardesigner wieder
zur Verflugung.

Im unteren Bereich kénnen Sie sich fur die Auswahl von Vergleichsobjekten aus
der BKI-Baukostendatenbank fur lhren Kostenplan entscheiden.

Bestatigen Sie mit der Schaltflache [Weiter].
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Erste Schritte
fur Freianlagenplaner

184

Die ausgeflllte Maske kann beispielsweise so aussehen.

B8 Kostenplan anlegen B
Angaben zur Kostenplandatei P
Dateiname [2017-10-20 KB Freianlage zu Sporthalle V01 |
Verzsichnis / Ordner |C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\KOSTENPLANE NEU | =
Angaben zum Kostenplan
Projekibezeichnung 2017-10-20 KB Freianlage zu Sporthalle in der Schulstadt |
Kostenplanbezeichaung | Kostenberechnung -] wahung @ EURD () Sonstige
Kostenangaben /Mwst.  [orutio [z] [19%mwst [¢] wanung €=
Kostenstand August 2017 +]  Kostenplan vom 11.10.2017

DIN 276-1: 2008-12 [-] spracne deutsch [=]

Grundiagen der Kostenermitiung / Notiz

Raumprogramm in Abstimmung mit dem Schul- und Sportamt erstellt B
Umfang mit dem Hochbauamt abgestimm

aus der 8K fur thren
® nach BKI
5 indiicuell
Keine Vergleichsobjekie auswahlen
Zurick | Weoorechen || 0K

ABB. 134: ANLEGEN AUSGEFULLT

Hinweis: Fehlen Ihnen an dieser Stelle die vollstandigen Angaben, tragen Sie alle Angaben spater unter Menii KOS-
TENPLAN / EINSTELLUNGEN nach. In diesem Fenster passen Sie auch weitere Angaben an.

Schritt 2 — Vergleichsobjekte auswahlen

Mit der Auswahl von , Aktuelle BKI Objekte (Datenbankauswahl)” >, Freianlagen
(BaumaBnahme)” > ,Platze und Anlagen (Freianlagenkategorie)” > ,Sportplatze
und -anlagen (geplanter Freianlagenart)” an Hand des Auswahlbaums der Gebau-
dearten legen Sie Vergleichsobjekte als Grundauswahl fur Ihren Kostenplan fest.

Haben Sie eigene Objekte in der Datenbank hinterlegt, wahlen Sie diese unter
.Eigene Objekte” als Vergleichsobjekte aus.

Im Programm kénnen gegenuber den Blchern zusatzlich neuere dokumentierte
Objekte enthalten sein. Unter ,Alle BKI Objekte (Datenbankauswahl)” kénnen Sie
auch auf Objekte zugreifen, die aus unterschiedlichen Grinden nicht in Buchern
statistisch ausgewertet werden. Dies gilt fur Objekt mit besonderen preisbeeinflus-
senden Ausfuhrungen oder Randbedingungen und fur altere Objekte, die aber fur
die Bildung von Planungskennwerten immer noch interessant sein konnten.



Kostenplan anlegen =
i der nach BKI. \?)

Auswahl Objekie Inenraume =

&-Freianlagen
& Freianlagen zu Gebauden
Hilfe bei der . -Freianlagen zu Birogebauden
Standardeinordnung |- Frefanlagen zu Schulen
-Freianlagen zu Kindergarten
Freianlagen zu Einfamilienhausem
Freianlagen zu mit
Freianlagen zu Mehrfamilienhausern
-Freianlagen zu Alten- und Plegeheimen
Freianlagen zu Produktion, Gewerbe und Handel, Lager, Garagen
| Freianlagen zu Veranstaftungsgebauden
& Platze und Anlagen

i

Spielplatze
Sportplatze u <
Baukosten-Simulation [Brutto-Grundache (BGF) | m2BGF= | |
Regionalfakior [Deutscniang - [ 0.999]
Hessen -
e - |
[]Zusatzlicher Faktor 0,000
<] Zuriick Weiter P K Abbrechen JOoK

ABB. 135: AUSWAHL VERGLEICHSOBJEKTE, REGIONALFAKTOR

Mit der Auswahl des Regionalfaktors werden die Kosten der Datenbank bezogen
auf den gewahlten Stadt- oder Landkreises angezeigt. Bei gréBeren Bauvorhaben
kann es auch sinnvoll sein, die Bundeslandfaktoren zu benutzen. Mit der Auswahl
Deutschland werden die Kosten der Datenbank im Bundesdurchschnitt dargestellt.

Mit einem zusatzlichen Faktor nehmen Sie weitere Anpassungen auf Grund lhrer
eigenen aktuellen Erfahrungen vor.

Mit Klick auf die Schaltflache [OK] beenden Sie die Eingabe.

Erste Schritte
fur Freianlagenplaner
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Erste Schritte
fur Freianlagenplaner
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Schritt 3 — Fensteraufteilung

Sie sehen nun den Gesamtbildschirm des BKI Kostenplaners, mit dem Sie Ihre Kos-
tenermittlungen bearbeiten werden.

Welche Bedeutung haben die verschiedenen Fenster?

B

B

] 5 | e o] faren
Kosingnipe TS| ]
o oo oot o w0 P =5

Fx

Bawwork/ 000 00 |LKzZuUNETABFS

nzum Objle 5100043 ==

8 oater Objekte 2uKG 300 gefunden = (@)% | B siderzeichn.

BEBDE F R [oemwon o] wstnanmn )
Ve o DG S0 2
T —
Sersite sce 1200
Toono ot 1571
Teitoo scr foons e
octo0 sor 13th 1l
serzow por 130020
Voo scr1s0n7
Sireom sce toross
[Ty T
3.545.000 BGF 1.475.64 I— b &
2633780 BGF 1.322.06 p— LR
5100-0026  Sporinalle (Oredelchalle) 4400960 BGF 125549 Jm— ;:F““ " - : " H
19 108024 Sprtal rethtate Soream sce1410c4 Sl 1 -
I - 5
asso 1013 foow 6 [ von=110807 8] [ =150 8 mazieseia) | o 2 o oratypam s

raria o

ABB. 136: KOSTENPLANER, 4 FENSTER

In den oberen beiden Fenstern erfassen Sie die Angaben zu lhrem Projekt. In den un-
teren beiden Fenstern erhalten Sie Informationen aus der BKI Baukostendatenbank.

Im oberen linken Fenster wird lhr Kostenplan in der DIN 276 Struktur abgebildet
und zur Navigation innerhalb des Kostenplans genutzt. Oben rechts beschreiben
Sie die Ausfuhrungsqualitat lhres Projekts fur die gewahlte Kostengruppe. Im un-
teren linken Fenster erhalten Sie die KKW (KostenKennWerte) der BKI-Vergleichs-
objekte zur gewahlten Kostengruppe im Projektkostenplan. Unten rechts lesen
Sie die Beschreibungen der dokumentierten Objekte aus der BKI Baukostenda-
tenbank.

Lassen Sie sich nun durch die einzelnen Fenster des Kostenplaners fuhren.

Schritt 4 — Fenster Kostenplan

Das obere linke Fenster ist das steuernde Element lhres Kostenplans.

Die linke Spalte wird zur Navigation benutzt. Ein Klick auf einen nach rechts zei-
genden Pfeil bringt Sie auf nachst tiefere Ebene, ein Klick auf einen nach unten
zeigenden Pfeil bringt Sie auf nachst héhere Ebene.

Um den Kostenplan inhaltlich zu bearbeiten, tragen Sie in der Mengenspalte, bei
KG 500 die ermittelte AUF (AuBenanlagenflache) aus Inrem geplanten Projekt ein.



Wenn Sie in die Spalte KKW- (KostenKennWert) bei KG 500 klicken, werden Ihnen
im Fenster Datenbankabfrage (unten links) die Kostenkennwerte der gewahlten
Freianlagenart fur die Kostengruppe 500 angezeigt. Durch Doppelklick Uberneh-
men Sie den KKW von einem Objekt. Wiederholen Sie dieses fur die KG 200. Wenn
Sie in ihrem Kostenplan keine Nachkommastellen winschen, tragen Sie einen ge-
rundeten Kostenkennwert ein. Oder tragen Sie statt eines Kostenkennwerts die
Kosten direkt ein, das Programm errechnet dann den Kostenkennwert.

Die verbleibenden Kostengruppen fullen Sie in gleicher Weise aus. (Einheiten und
Abkurzungen finden Sie im Abkurzungsverzeichnis der Online-Hilfe)

In der obersten Zeile werden die Gesamtkosten der BaumaBnahme als Summe
aller sieben Kostengruppen aufaddiert und ausgewiesen.

[EB] (1] Kostenplan: 2017-10-20 KB Freianlage zu Sporthalle in der Schulstadit; Kostenberechnung (2017-10-20 KB Freianlage zu Sporthalle V01) EE]=]
EEXRB 52~ 225 it BEE AP
Kostengruppe Menge Einheit KIW [€]1K Kosten [€]%ankG  »
4 & Gesamtkosten™ 2.500,00 BGF 240,82 602.042,00

3

b 1m 200 Herrichten und ErschiieBen 4100,00 GF 29,09 119.269,00 1981%

>

S =
[> e s00 290000 AF 12337 3777300 5043%

> 1 600 Ausstatiung und Kunstwerke 2500,00 BGF 20,00 50.000,00 831%

I 1B 700 Baunebenkosten* 2500,00 BGF 30,00 7500000 1245%

‘ v
Kostenstand: 3 Quartal 2017 brutto / Eingabe: KKW Bauwerk / 0,00 0,00

ABB. 137:KOSTENPLAN - 1. EBENE DIN 276

Im unteren Fensterrand wird der Kostenstand angezeigt.

Die Kostenschatzung auf der ersten Ebene ergibt nur eine grobe Richtung fur die
Kosten. Fur eine genauere Kostenaussage empfiehlt BKI daher eine Kostenermitt-
lung auf der 2. Ebene der DIN 276. Auf dieser Ebene werden zusatzlich die Men-
gen fur die Kostengruppen 510 und 520 sowie 560 und 570 ermittelt und in den
Kostenplan eingetragen. Zusammen mit den Kostenkennwerten dieser Ebenen
ergibt sich eine wesentlich genauere Kostenaussage fiir die geplante Freianlage.

[E® 1] Kostenplan: 2017-10-20 KB Freianlage zu Sporthalle in der Schulstadt; Kostenberechnung (2017-10-20 KB Freianlage zu Sporthalle VO1) EEr=]
SHAXERSE e 285 BEAES &
Wenge Einheit KKW €] Kosten [€]%ankG  +
4 © Gesamikosten” 2.500,00 BGF 168,20 420.729,00
[2 e 500 | 290000 AF 6085 176.46000  4194% |
b 2B 510 Gelandefiachen 130000 m2 12,00 15.600,00 8.84%
b 2p 520 Befestigte Flachen 200,00 m2 7000 5600000  3174%
b 2m 530 Baukonstrukiionen in AuBenaniagen 290000 AF 10,00 29.000,00 16,43% |=
b 2m 540 Technische Anlagen in AuBenanlagen 2900,00 AF 900! 26.100,00 1479%
b 2m 550 Einbauten inAuBenanlagen 290000 AF 16,00 46.400,00 26,29%
b 2m 560 Wasserflachen 400,00 m2 0,00 0,00
b 2m 570 Planz und Saatflachen 210,00 m2 16,00 3.360,00 190%
3
1 ¥
Kostenstand: 3.Quartal 2017 brutto / Summe Bauwerk / 0,00 0,00

ABB. 138:KOSTENPLAN - 2. EBENE DIN 276

Erste Schritte
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Erste Schritte Schritt 5 — Fenster Projektdaten

fur Freianlagenplaner

Im oberen rechten Fenster tragen Sie die Beschreibung der markierten Kostengrup-
pe ein. Dieser Text wird im Feld Langtext gespeichert. Uber die rechte Auswahlliste
erreichen Sie weitere Textfelder um Informationen zu dieser Kostengruppe zu hin-
terlegen. Mit Hilfe der Buchstabenreihe am unteren Fensterrand wahlen Sie die
Textfelder schnell an. Zur Erlauterung der einzelnen Schaltflachen beachten Sie bit-
te auch die Tooltipps, wenn Sie mit der Maus Gber die Symbole streifen.

43 1] Proj KG 520 =

oo - % B X 5 7
[Nomal] v Al - 8 v‘ F XU |[

B 1 B B \' i 2 NN 12.d

Frostschutzschicht d=20cm, S\:huﬂemagscm:m d=15cm, Betmrecm\eckpnasner ~
Sportras en: Tragschicht, d=15¢cm. dynamische Schicht, d=6cm, Tennenbelag,
Natursteinmaterial, d=4cm. Sandaufiage. d=10cm Fiterschictt, d=26cm.

Tragschicht, d=dcm, Ki

u =2 Scm EPDI-Granulal Laufbahnmarklsrunysrr Befonplatten,

LKZMNETA ASBTFS

ABB. 139: PROJEKTDATEN

Sie werden spater noch sehen, dass Sie dieses Fenster zur Berechnung von Men-
gen und Kosten sowie zur Aufteilung der ermittelten Kosten nach Leistungsberei-
chen nutzen kénnen.
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Schritt 6 — Fenster Datenbankabfrage Erste Schritte

fur Freianlagenplaner

Im unteren linken Fenster werden Ihnen die Vergleichsobjekte aus der BKI Bau-
kostendatenbank angezeigt, die Sie durch Ihre Grundauswahl festgelegt haben.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nach Ablauf der Testzeit Ihnen die Objekte Neubau und Altbau nicht mehr ange-
zeigt werden, wenn Sie sich bei der Freischaltung fiir eine Freianlagenversion entschieden haben.

[EB] Datenbankabfrage: 14 Objekte zu KG 520 gefunden EI=EirE]

KB E » ® ‘Knstengruwen BH Alle MaBnahmen B @
Objektnr. Ol KKV [€] Diagramm 0 - 200 [€] Kosten [€]Inhalte  BauzeitWo] % anKG »

9100-0121 Betriebshof, 2737,202 m2 62,84 17199522 BZ 26 383%
9100-0126  Freianlage Ausstellungsgebaude 2.358,450 m2 167,20 I 39433365 BZ 30 347%
9100-0078 Umgestaltung Kirchplatz 585,070 m2 192,00 NN 11285144 BZ 109 458%
9100-0075 AuRenanlage Freilichtoihne 1.5631,000 m2 40,94 mm 62675,38 BZ 39 20,9%
9100-0049 Freianlage Stadthalle 1.260,970 m2 81,05 E— 10334212 BZ 17 32,8%
9100-0048  Freianlage Burgerhaus 1.283,328 m2 66,58 I 85.446,62 BZ 22 358% i

—( -

9100-0040 Freianlags Evangelische Kirche 563,820 m2 66,17 m— 39.601,33 B 9 49,1%
9100-0030 Freianlage Veranstaltungs gebaude 3.535,130 m2 73,11 25843841 BZ 78 62,1%
8700-0025 Klostergarten 723760 m2 98,54 IE— 7131861 BZ 35 27% |
6500-0023 Gartenterrasse, Bewirtung 284,640 m2 117,65 I 33487,88 BZ 21 254% 1
6400-0070 Vorplatz Dorfgemeinschafishaus 805,000 m2 52,44 W 4221500 B2 200 70,1%
6400-0055 Freianiage 2u Gemeindezentrum 848,490 m2 86,63 I 7350400 B2 22 30.9%
5100-0107  Freianlage Sporthalle 9.802,310 m2 71,71 —— 702882,06 BZ 81 46,0%
4400-01671  Freianiage Kinder- und Jugendhaus 463,824 m2 77,80 — 36.083,37 BZ 9 26,8% U_
1300-0155 Grunanlage und Stellplatze fur Birgerhaus 2114610 m2 147,05 I 31094566 BZ 35 350%

K

Kassel: 1.013 KKW [€] [ Von=64,15 4 ][ Mitei=94.84 @ ][ Bis=15502 %]

ABB. 140: DATENBANKABFRAGE

Im unteren Rand des Fensters wird der gewahlte Regionalfaktor angezeigt. Dane-
ben sehen Sie die Minimal-, Mittel- und Maximal-Werte der Kostenkennwerte,
die Sie mit Klick auf die Schaltflache in Ihren Kostenplan Gbernehmen.

Zur besseren Ubersicht sortieren Sie mit einem Doppelklick auf die Kopfzeile der
KKW-Spalte die Kennwerte. Nun sind die KKW in aufsteigender Reihenfolge sor-
tiert. Sie erkennen dies an der fett geschriebenen Kopfzeile und einem [+] in der
Kopfzeile. Ein abermaliger Doppelklick kehrt die Anzeige um, dann steht der
hochste KKW in der obersten Zeile und ein [-] in der Kopfzeile. Sie kénnen eine
Sortierung in allen Spalten nacheinander vornehmen.

Maochten Sie ein Objekt aus der Stichprobe entfernen, betatigen Sie die Schaltfla-
che @ [Einzelobjekt 16schen], dann wird der Mittelwert aus der reduzierten
Stichprobe berechnet und in der Kostengruppe erscheint hinter der Bezeichnung
ein *. Um wieder auf die urspringliche Stichprobe zu kommen betatigen Sie die
Schaltflache @ [Objektauswahl zurtcksetzen].

Sie haben auch die Méglichkeit Objekte aktiv, bzw. deaktiv zu setzen. Dies ma-
chen Sie mit dem |[/|. Somit kénnen Sie sich (z.B. vor dem endgultigen Léschen)
direkt anschauen, welche Auswirkungen die Anpassungen auf die Statistischen
Werte haben.

Mit einem Doppelklick Gbernehmen Sie einen Kostenkennwert in Ihren Kosten-

plan, wenn er Ihren Vorstellungen entspricht und der Text im Fenster ,Info” zur
Objekt-Beschreibung lhres Projekts passt.
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Schritt 7 — Fenster Info zum Objekt

Im unteren rechten Fenster werden lhnen die Beschreibungen der Kostengrup-
pen der Vergleichsobjekte aus der BKI Baukostendatenbank angezeigt. Kopieren
Sie diese Texte mit Hilfe des integrierten Editors auch fur lhre eigenen Beschrei-

bungen.

[1] Beschreibung Kostengruppe zum Objeg 5400-0005 |-= | =[]
Beschreibung Kostengruppe El % \?)
~

=20cm, , d=16cm,

(570m2) * Sportrasen (9.081m2): Tragschicht, d=15cm, dynamische Schicht, d=6cm.
d=dem, d=10cm (300m2):

Filterschicht, d=26cm, X d=dem, K

Gummigranulat, d=2,5cm, EPDM-Granulat 4.538m2), Laufbahnmarkierungen

(3.087m); (466m). BetonR (263m); Rand (935m),

Sandfangrinne (28m]

ABB. 141:INFO ZUM OBJEKT, BESCHREIBUNGEN

Schalten Sie die Anzeige in diesem Fenster auf weitere Informationen um.
Wahlen Sie Uber die Auswahlliste ,Bilder / Zeichnungen” aus.

Es werden jetzt Fotos und Zeichnungen der Vergleichsobjekte aus der BKI Bau-

kostendatenbank angezeigt.

Stehen mehrere Abbildungen zur Verfligung, wechselt im oberen Fensterrand die

Anzeige.

[1] Bilder/Zeichnungen zum Objekt 4100-0143 [E=8 =R =]

Blldeuze\cnnungentDetaHsE 4 114

ABB. 142:INFO ZUM OBJEKT, FOTOS / ZEICHNUNGEN

Schalten Sie durch die Schaltflaichen am oberen Fensterrand die Anzeigen vor

und zurick.




Schritt 8 — Fenster Allgemeine Projektbeschreibung Erste Schritte

fur Freianlagenplaner

Machen Sie auch allgemeine Angaben zur Nutzung des Projekts. Dies erleichtert
den Projektbeteiligten den Umgang mit den Projektdaten.

[1] Proje i . | = R
P || Freinanlage zur Sporthalle aam Schulort mit Sportplatzfiachen und Begriinung "
Bauherr
Projekt

Projektnummer
-Projektbezsichnung

Projektbeschreibung
i Adresse des Projekts
Gemarkung
Flurstick-Nummer
Landkreis / Stadtkreis
Konstruktionsart
Sonstiges

Nutzung

Kostenginflusse

5 Gundstick
-Grundstiick - Bodenl
Grundstiick - Neigun
Grundstuck - Baurau

-Lage v
Grundstack - Sonstic
Konjunkiur
Region o
< S >
9 import Projekidaten Schliefien

ABB. 143:PROJEKTBESCHREIBUNG

Offnen Sie im Menl KOSTENPLAN das Fenster PROJEKTBESCHREIBUNG... Tragen Sie
hier notwendigen Beschreibungen ein. Diese Eingaben stehen lhnen als Platzhal-
ter zur Verfugung, wenn Sie den Formulardesigner benutzen. Damit kénnen Sie
individuell gestaltete Ausdrucke erstellen.

Schritt 9 — Fenster Mengen DIN 277

Zu einer grundlichen Projektarbeit gehért auch die Ermittlung der Flachen und
Rauminhalte nach DIN 277.

Im Men( KosTENPLAN 6ffnen Sie das Fenster MENGEN DIN 277.

8% (1] Mengen DIN 277 [EIE=]

DIN 277 kurz I DIN 277 lang | Sonstige Nutzeinheiten, etc.

Raumlufttechnik (RLT)

Beheizte Flache e
Entiifete Flache e
Be-undEnfifiele Flache | | BEF

Flache TKF
Kiimatisierte Flache [
Grundstiick
Bebaute Flache 1.265,000 | BF
Unbebaute Flache 4335000 | UF
Grundsticksfiache 5.600,000] GF

Aufenanlagenfiache 2,900,000

ABB. 144: MENGEN DIN 277

Tragen Sie die Flachenangaben zum Grundsttck im Register , Sonstige” ein.
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Schritt 10 — Fenster Druckmeni/Ausgabe

Nachdem Sie alle Angaben gemacht und gepruft haben, drucken Sie den Kosten-
plan aus. Wahlen Sie aus dem MenU DATEI das Fenster DRUCKEN.

Ein Ausdruck besteht meistens aus mehreren Formaten. Diese werden in Listen
zusammengefasst. BKI hat einige Standardausdrucke vorbereitet, die Sie Uber die
Schaltflache [Liste laden] aufrufen. Die Reihenfolge der Formate verandern Sie
durch ziehen der Quadrate mit der Maus.

8 11) Drucken =
Inhalt auswiahien Ausgewahite inhalte
= Benutzerdefinierie Formate B Allgemeine Projekbeschreibung
BKI Baubeschreibung 5 Wengen DIN 277 /RLT kurz
BKI Kostenanschiag emer 2B enberachnung
BKI Kostenberechnung = % Kostenzusammenst 2. Ebene
BKI Kostenfestsiellung . Plausibilitat 2. Ebene Freianiagen (Objekte)
BKI Kostenrahmen
BKI Kostenschatung
BKI Kostenvorgabe L
BKI Masterplan’ Ubersicht Einzelplane 6
BKI Obersi diirraty b
BKI Ubersicht nach Kostengruppen mit Pos_Numr ~| [~ —
m 7 =1
‘speichern
Ausdruck..  [“linhalisverzeichnis  Erste Seite {snmw J Layout \sranuam ﬂ
“lgerundet (V] Druckdatum | Anzahl [ |
7 - F Vorschau
[V formatied /] neu rechnen [ Druckerdialog -

ABB. 145: DRUCKMENU

Die gewahlten Formate werden lhnen im rechten Fenster angezeigt. Weitere For-
mate Ubernehmen Sie mit der Pfeilschaltflache aus dem linken Fenster. Mit Hilfe
der Auswahlliste ,Ausgabe” legen Sie fest, in welchem Format Sie das Ergebnis
Ilhres Kostenplans ausgeben. Neben der Druckausgabe und der Vorschau kénnen
Sie auch ein PDF-Dokument erstellen.

Weitere nutzliche Informationen finden Sie in der kontextsensitiven Hilfe, die Sie
Uber das Fragezeichen oder die Taste F1 erreichen.
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Platzhalter fiir Formulardesigner

In die Formulare, die mit dem Formulardesigner eingerichtet werden, kénnen
Platzhalter eingetragen werden, die das Formular mit den Eingaben aus dem Kos-
tenplan automatisch ausfillen. Die Ubernahme der Platzhalter im Formulardesig-

ner erfolgt mit der rechten Maustaste.

Eintrag

Grundlagen der
Kostenermittlung /
Notiz

Planungsbiiro
Anrede
Vorname
Name

Titel
Firma/Btiro
StraBe, Nr.

PLZ

Ort

Telefon

Fax

Mobil

E-Mail
Abteilung
Bearbeiter
Bauherr
Anrede
Vorname
Name

Titel
Firma/Biiro
StraBe, Nr.

PLZ

Ort

Telefon

Fax

Mobil

E-Mail
Abteilung
Bearbeiter
Projekt
Projektnummer
Projektbezeichnung
Projektbeschreibung
Adresse des Projekts
StraBe, Nr.

PLZ

Ort

Telefon

Fax

Mobil

Platzhalter
[NOTIZ]

[PB]
[PB1]
[PB2]
[PB3]
[PB4]
[PB5]
[PB6]
[PB7]
[PB8]
[PBI]
[PB10]
[PB11]
[PB12]
[PB13]
[PB14]
[BH]
[BH1]
[BH2]
[BH3]
[BH4]
[BH5]
[BH6]
[BH7]
[BH8]
[BH9]
[BH10]
[BH11]
[BH12]
[BH13]
[BH14]
[Pr]
[PrNr]
[PrBz]
[PrBs]
[Prad]
[Pré]
[Pr7]
[Pr8]
[Pr9]
[Pr10]
[Pr11]

Eintrag

E-Mail

Abteilung
Bearbeiter
Gemarkung
Flursttick-Nummer
Landkreis / Stadtkreis
Konstruktionsart
Sonstiges
Nutzung
Allgemein
Untergeschoss(e)
Erdgeschoss(e)
Obergeschoss(e)
Dachgeschoss(e)
Kosteneinfliisse

Grundstick -
Bodenklasse

Grundstiick - Neigung
Grundstiick - Bauraum
Grundstiick - Lage
Grundstiick - Sonstiges
Konjunktur

Region

Standard

Projektbeteiligte
Baugrundgutachten
Anrede

Vorname

Name

Titel

Firma/Bliro

StraBe, Nr.

PLZ

Ort

Telefon

Fax

Mobil

E-Mail

Abteilung
Bearbeiter
Vermessung
Anrede

Vorname

Platzhalter
[Pr12]
[Pr13]
[Pr14]
[PrGM]
[PrFlst]
[PrLS]
[PrKA]
[PrSo]
[Nu]
[NUAl]
[NuUG]
[NUEG]
[NuOG]
[NuDG]
[Ke]
[KeBK]

[KeNg]
[KeBR]
[KeLa]
[KeSo]
[KeKo]
[KeRe]
[KeSt]

[PB]
[BG]
[BG1]
[BG2]
[BG3]
[BG4]
[BGS]
[BGE]
[BG7]
[BGS]
[BGI)
[BG10]
[BG11]
[BG12]
[BG13]
[BG14]
vm]
[vM1]
[VvM2]



Eintrag Platzhalter Eintrag Platzhalter Anhang
Platzhalter fiir

Name [VM3] Fax [FA10] -
) . Formulardesigner
Titel [Vm4] Mobil [FA11]
Firma/Biiro [VM5] E-Mail [FA12]
StraBe, Nr. [VM6] Abteilung [FA13]
PLZ [VM7] Bearbeiter [FA14]
Ort [VM8] Heizung Sanitar [HS]
Telefon [VMm9] Fachplaner
Fax [VM10] Anrede [HS1]
Mobil [VM11] Vomname [Hs2]
E-Mail [VM12] Name [HS3]
Abteilung [VM13] Titel [HS4]
Bearbeiter [VM14]] Firma/Biiro [HS5]
Tragwerksplanung  [TW]] StraBe, Nr. [HS6]
Anrede [Tw1]] pPLZ [HS7]
Vorname [Tw2]] Ort [HS8]
Name [TW3]] Telefon [HS9]
Titel [Twa]] Fax [HS10]
Firma/Biiro [Tws] Mobil [HS11]
StraBe, Nr. [Twe] E-Mail [HS12]
PLZ [Tw7) Abteilung [HS13]
Ort [Twe] Bearbeiter [HS14]
Telefon [Two] Elektro Fachplaner [EP]
Fax [TW10] Anrede [EP1]
Mobil [Tw11] Vorname [EP2]
E-Mail [TW12] Name [EP3]
Abteilung [TW13] Titel [EP4)
Bearbeiter [TW14] Firma/Bro [EP5]
Bauphysik [BP] StraBe, Nr. [EP6]
Anrede [BP1] PLZ [EP7]
Vorname [BP2] Oort [EP8]
Name [BP3] Telefon [EP9]
Titel [BP4] Fax [EP10]
Firma/Biiro [BP5] Mobil [EP11]
StraBe, Nr. [BP6] E-Mail [EP12]
PLZ [BP7] Abteilung [EP13]
Ort [BP8] Bearbeiter [EP14]
Telefon [BPI] Baubehorde [BB]
Fax [BP10] Anrede [BB1]
Mobil [BP11] Vorname (8B2]
E-Mail [BP12] Name [BB3]
Abteilung [BP13] Titel [BB4]
Bearbeiter [BP14] Firma/Bro [BB5]
Freianlagenpla- [FA] StraBe, Nr. (BB6]
nung PLZ [BB7]
Anrede [FA1] Ort [BB8]
Vorname [FA2] Telefon [BBY]
Name [FA3] Fax [BB10]
Titel [FA4] Mobil [BB11]
Firma/Buro [FA5] E-Mail [BB12]
StraBe, Nr. [FA6] Abteilung [BB13]
PLZ [FA7] Bearbeiter [BB14]
Ort [FA8] Grundstiick [KeGS]
Telefon [FA9]
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Lizenzbedingungen fir Software und
BKI Baukostendaten

Nachfolgend sind die Vertragsbedingungen fur die Benutzung von Software und BKI-Baukos-
tendaten durch Sie, den Endverbraucher (im folgenden auch: ,Lizenznehmer”), aufgefihrt.
Mit lhrer Bestellung erklaren Sie sich mit diesen Vertragsbedingungen einverstanden.

1. Gegenstand des Vertrags

Gegenstand des Vertrags ist das auf DVD-ROM aufgezeichnete Computerprogramm ,,BKI
Kostenplaner 20”, die Programmbeschreibung und Bedienungsanleitung, sowie sonstiges zu-
gehoriges schriftliches Material. Sie werden im folgenden auch als ,Software” bezeichnet.
BKI macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht méglich ist, Compu-
ter-Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei ar-
beitet. Gegenstand des Vertrags ist daher nur eine Software, die im Sinne der Programmbe-
schreibung und der Benutzeranleitung grundséatzlich brauchbar ist.

2. Umfang der Benutzung

BKI gewahrt Ihnen fur die Dauer dieses Vertrags das einfache, nicht ausschlieBliche und per-
sonliche Recht (im folgenden auch als ,Lizenz" bezeichnet), die Software auf einem Compu-
ter (Einzelplatzbenutzersystem) zu benutzen.

3. Besondere Beschrankungen

Dem Lizenznehmer ist untersagt,

a) ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Lizenzgebers BKI die Software oder das zuge-
hérige schriftliche Material an einen Dritten zu Ubergeben oder einem Dritten sonstwie zu-
ganglich zu machen,

b) ohne vorherige schriftliche Einwilligung die Software abzuéndern, zu Gbersetzen, zurtick-
zuentwickeln, zu dekomplilieren oder zu deassemblieren,

) von der Software abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material zu verviel-
faltigen,

d) es zu Ubersetzen oder abzuandern oder vom schriftlichen Material abgeleitete Werke zu
erstellen.

4. Inhaberschaft an Rechten

Sie erhalten mit dem Erwerb des Produktes nur Eigentum an dem korperlichen Datentrager,
auf dem die Software aufgezeichnet ist. Ein Erwerb von Rechten an der Software selbst ist
damit nicht verbunden. BKI behalt sich insbesondere alle Veréffentlichungs-, Vervielfalti-
gungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software und Daten vor.

5. Vervielféltigung

Die Software und das zugehdrige Schriftmaterial sind urheberrechtlich geschutzt. Soweit die
Software nicht mit einem Kopierschutz versehen ist, ist lhnen das Anfertigen einer einzigen
Reservekopie nur zu Sicherungszwecken erlaubt. Sie sind verpflichtet, auf der Reservekopie
den Urheberrechtsvermerk von BKI anzubringen bzw. ihn darin aufzunehmen. Ein in der
Software vorhandener Urheberrechtsvermerk sowie in ihr aufgenommene Registrierungs-
nummern durfen nicht entfernt werden. Es ist ausdriicklich verboten, die Software und das
schriftliche Material ganz oder teilweise in urspringlicher oder abgeanderter Form oder in
mit Software zusammengemischter oder in anderer Software eingeschlossener Form zu ko-
pieren oder anders zu vervielfaltigen.

6. Ubertragung des Benutzungsrechts

Das Recht zur Benutzung der Software kann nur unter den Bedingungen dieses Vertrags an
einen Dritten Ubertragen werden. Vermietung und Verleih der Software ist ausdricklich un-
tersagt.



7. Dauer des Vertrags

Der Vertrag lauft auf unbestimmte Zeit. Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung des
Software erlischt automatisch ohne Kindigung, wenn er eine Bedingung dieses Vertrags ver-
letzt. Bei Beendigung des Nutzungsrechts ist er verpflichtet, die orginale DVD-ROM, alle Ko-
pien der Software einschlieBlich etwaiger abgednderter Exemplare, sowie das schriftliche Ma-
terial zu vernichten.

8. Schadensersatz bei Vertragsverletzung

BKI macht darauf aufmerksam, dass Sie fur alle Schaden aufgrund von Urheberrechtsverletzun-
gen haften, die BKI aus einer Verletzung dieser Vertragsbestimmungen durch Sie entstehen.

9. Anderungen und Aktualisierungen

BKI ist berechtigt, Aktualisierungen der Software nach eigenem Ermessen zu erstellen. BKI ist
nicht verpflichtet, Aktualisierungen der Software allen Lizenznehmern von sich aus mitzutei-
len bzw. anzubieten.

10. Gewahrleistung und Haftung

a) BKI gewahrleistet gegentber dem urspriinglichen Lizenznehmer, daB zum Zeitpunkt der
Ubergabe der Datentrager (die DVD-ROM), auf dem die Software aufgezeichnet ist, in der
Materialausfuhrung fehlerfrei ist.

b) Sollte der Datentrager (die DVD-ROM) fehlerhaft sein, so kann der Erwerber Ersatzliefe-
rung wéhrend der Gewahrleistungszeit von 6 Monaten ab Lieferung verlangen.

¢) Wird ein Fehler im Sinne von Ziff. 10b nicht innerhalb angemessener Frist durch eine Er-
satzlieferung behoben, so kann der Erwerber nach seiner Wahl Herabsetzung des Erwerbs-
preises oder Ruckgangigmachen der Bestellung verlangen.

d) Aus den vorstehend unter 1 genannten Grinden Ubernimmt BKI keine Haftung fur die
Fehlerfreiheit der Software. Insbesondere tibernimmt BKI keine Gewahr dafur, daB die Soft-
ware den Anforderungen und Zwecken des Erwerbers gentigt oder mit anderen von ihm aus-
gewahlten Programmen zusammenarbeitet. Die Verantwortung fur die richtige Auswahl und
die Folgen der Benutzung der Software sowie der damit beabsichtigten oder erzielten Ergeb-
nisse tragt der Erwerber der Lizenz. Das gleiche gilt fur das die Software begleitende schriftli-
che Material. Ist die Software nicht im Sinne von 1 grundsatzlich brauchbar, so hat der Erwer-
ber das Recht, den Vertrag binnen 8 Wochen nach Lieferung rtickgangig zu machen. Das glei-
che Recht hat BKI, wenn die Herstellung von im Sinne 1 brauchbarer Software mit angemes-
senem Aufwand nicht méglich ist. Erfolgt die Bestellung, nachdem dem Lizenznehmer zuvor
eine Demoversion zur Verfigung gestellt worden ist, so gilt mit der Bestellung die grundsatz-
liche Brauchbarkeit als anerkannt.

e) BKI haftet nicht fur Schaden, es sei denn, daB ein Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahr-
lassigkeit seitens BKI verursacht worden ist. Gegentber Kaufleuten wird auch die Haftung fur
grobe Fahrlassigkeit ausgeschlossen.

f) BKI haftet nicht fur fehlerhafte Berechnungen, die sich aus (Anwendungs-) Fehlern bei der
Nutzung der Software ergeben. Eine unzureichende Anwendung der Daten resultiert bei-
spielsweise aus der Vernachlassigung erforderlicher Zu- und Abschlage aufgrund des spezifi-
schen Anwendungsfalles.

g) Die Haftungsobergrenze wird auf den Wert einer Lizenzgebuhr beschrankt.

11. Erfullungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart

Wenn Sie Fragen zu diesem Lizenzvertrag haben, wenden Sie sich bitte schriftlich an den
Lizenzgeber:

Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH
BahnhofstraBBe 1
70372 Stuttgart
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Allgemeine Geschaftsbedingungen BKI

§ 1 Geltungsbereich

Fur die Geschaftsbeziehung zwischen dem Baukosteninformationszentrum Deutscher Archi-
tektenkammern (BKI) und dem Besteller gelten ausschlieBlich die nachfolgenden Allgemei-
nen Geschaftsbeziehungen in Ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gultigen Fassung, soweit
diese nicht durch schriftliche Vereinbarungen zwischen den Parteien abgeéndert werden. An-
derungen dieser Geschaftsbedingungen werden dem Besteller schriftlich, per Telefax oder
per E-Mail mitgeteilt. Widerspricht der Besteller dieser Anderung nicht innerhalb von vier
Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die Anderungen als durch den Besteller aner-
kannt. Auf das Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens wird der Besteller im
Falle der Anderung der Geschaftsbedingungen noch gesondert hingewiesen.

§ 2 Vertragsabschluss

(1) Die Prasentation der Waren stellt kein bindendes Angebot von BKI dar. Erst die Bestel-
lung einer Ware ist ein bindendes Angebot nach § 145 BGB.

(2) Die Download-Mdéglichkeit von BKI-Baukostendaten Gber die BKI-Internetseiten stellt ein
bindendes Angebot nach § 145 BGB dar. Wenn der Besteller den (Online-)Bestellvorgang
durchfuhrt hat, ist ein Kaufvertrag zustande gekommen.

§ 3 Widerrufsrecht

Der Besteller kann seine Vertragserkldarung innerhalb von vier Wochen ohne Angabe von
Granden in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frihestens mit Er-
halt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genugt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an: BKI, Bahnhofstr. 1, 70372 Stuttgart

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurlckzu-
gewadhren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen)- herauszugeben. Kann der Besteller
BKI die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zuriickgewahren, muss der Besteller BKI insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Uberlassung
von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschlieBlich auf deren
Funktionsprufung - wie sie dem Besteller etwa im Ladengeschaft moglich gewesen ware - zu-
rickzufthren ist. Im Ubrigen kann der Besteller die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er
die Sache nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt und alles unterlasst, was deren Wert
beeintrachtigt. Paketversandfahige Sachen sind zurtickzusenden. Der Besteller hat die Kosten
der Rucksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn
der Preis der zurlckzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 Euro nicht Ubersteigt oder
wenn der Besteller bei einem hoéheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Anderen-
falls ist die Rucksendung fur den Besteller kostenfrei. Das Widerrufsrecht des Bestellers er-
lischt vorzeitig, wenn BKI mit der Ausfiihrung der Dienstleistung mit ausdriicklichen Zustim-
mung des Bestellers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Besteller diese selbst
veranlasst hat (z.B. durch Download oder Lizenzierung von Software, etc.).

§ 4 Lieferung

(1) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung (Fachbucher, Software, Poster) von
BKI an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Angaben Uber die Lieferfrist sind unver-
bindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin schriftlich verbindlich zugesagt wurde.
Falls beim BKI die bestellten Fachinformationen nicht lieferfahig sind, ist das BKI zum Ruck-
tritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller dartuber informiert, dass die bestellten Fach-
informationen (Fachbucher, Software, Poster, etc.) nicht zur Verfugung stehen. Der bezahlte
Kaufpreis wird erstattet, falls die Bezahlung durch den Besteller bereits erfolgte.

(2) Anfallende Versandkosten sind jeweils bei der Produktbeschreibung aufgefiuhrt und werden
von BKI gesondert auf der Rechnung ausgewiesen. BKI weist darauf hin, dass bei einem Versand
ins Ausland eventuell héhere Versandkosten, Zélle und Gebuhren o.4. anfallen kénnen.

(3) Soweit BKI die Lieferung der Ware nicht oder nicht vertragsgemaB erbringt, so muss der
Besteller BKI zur Bewirkung der Leistung eine Nachfrist von zwei Wochen setzen. Ansonsten
ist der Besteller nicht berechtigt, vom Vertrag zurlckzutreten.



§ 5 Zahlungsbedingungen

(1) Der Besteller (Fachbucher, Software, Poster, etc.) kann den Kaufpreis zuztglich Versand-
kosten per Rechnung (unter den in § 6 genannten Voraussetzungen) oder Kreditkarte zahlen.
Bei Zahlung auf Rechnung prift und bewertet BKI die Datenangaben der Besteller mit der
BKI Kundendatenbank.

(2) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenanspriche
rechtskraftig festgestellt oder von BKI anerkannt sind.

§ 6 Besonderheiten beim Kauf auf Rechnung

(1) Beim Kauf von Fachbichern, Software, Postern

Zahlung auf Rechnung ist nur fur Besteller ab 18 Jahren méglich. Die Lieferadresse, die Haus-
anschrift und die Rechnungsadresse mussen innerhalb Deutschlands oder der EU-Zone liegen.
Bei Bestellungen aus der EU-Zone kann durch Mitteilung der ATU-Nummer eine umsatzsteu-
erfreie Rechnungsstellung erfolgen.

(2) Beim Download von BKI-Baukostendaten

Zahlung auf Rechnung ist nur fur Besteller ab 18 Jahren moglich. Die Lieferadresse, die Hausan-
schrift und die Rechnungsadresse mussen innerhalb Deutschlands oder der EU-Zone liegen. Bei
Downloads durch Besteller aus der EU-Zone kann durch Mitteilung der ATU-Nummer eine um-
satzsteuerfreie Rechnungsstellung erfolgen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung das Eigentum von BKI. Gerat der Besteller
mit der Zahlung langer als 10 Tage in Verzug, hat BKI das Recht, vom Vertrag zuriickzutreten
und die Ware zuruickzufordern.

§ 8 Mangelhaftung

(1) Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, MafB3- und Leistungs-
beschreibungen, die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen oder Preislisten ent-
halten sind, haben rein informatorischen Charakter. BKI Gbernimmt keine Gewahr fur die
Richtigkeit dieser Angaben. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Lieferung sind - soweit
erfolgt - allein die in der Auftragsbestatigung enthaltenen Angaben ausschlaggebend.

(2) Soweit ein gewahrleistungspflichtiger Mangel vorliegt, ist der Besteller im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfullung zu verlangen, von dem Vertrag zu-
rackzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.

(3) Die Verjahrungsfrist von Gewahrleistungsanspriichen fur die gelieferte Ware betragt fur
Verbraucher nach § 13 BGB zwei Jahre ab Erhalt der Ware, fiir Unternehmer nach § 14 BGB
ein Jahr ab Erhalt der Ware.

Wichtiger Hinweis fur Verbraucher nach § 13 BGB:

Die BKI-Fachinformationen (Fachblcher, Software, Poster, Download-Méglichkeit) wurden
speziell fur Architekten und Bauingenieure entwickelt. Die fehlerfreie Nutzung der BKI-Fach-
informationen kann nur in Beratung mit Architekten und Bauingenieuren erfolgen, da fur
deren Anwendung spezielles Fachwissen erforderlich ist.

§ 9 Besonderheiten beim Download von BKI-Fachinformationen bzw. Nutzung
des BKI-Online-Shops iiber die BKI-Internetseiten

(1) Registrierungsdaten Die Registrierung zum BKI-Online-Shopsystem erfolgt kostenlos. Ein
Anspruch auf Zulassung besteht nicht. Die fur die Anmeldung erforderlichen Daten sind vom
Besteller vollstandig und wahrheitsgem&B anzugeben. Der Nutzername darf weder gegen
Rechte Dritter noch gegen sonstige Namens- und Markenrechte oder die guten Sitten versto-
Ben. Abgesehen von der Erklarung des Einverstandnisses mit der Geltung der AGBs des BKI ist
die Registrierung mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Der Besteller kann seinen Eintrag
jederzeit wieder 16schen lassen. Allein mit der Eintragung im Online-Shopsystem besteht kei-
nerlei Kaufverpflichtung hinsichtlich der von BKI angebotenen Produkte. Damit Nutzer den
Internet-Dienst von BKI mit Downloadmaéglichkeit nutzen kénnen sind folgende Zustimmun-
gen im Rahmen der Registrierung nétig. Sie erklaren sich damit einverstanden, dass Ihre an-
gegebenen Daten wie z.B. Name, Geburtsdatum, Anschrift, Email-Adresse, Telefon-Nr., Kre-
ditkartenverbindung sowie die Protokollierung der Zugriffe bzgl. Downloads bei BKI proto-
kolliert werden. Sie stimmen dieser Protokollierung auch in den Féllen zu, in denen Zahlun-
gen nicht erfolgreich gegentber BKI abgewickelt werden kénnen oder rickabzuwickeln sind.
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Eine Kreditwurdigkeitsprufung findet dabei nicht statt. Alle personenbezogenen Daten wer-
den gemaB den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstedaten-
schutzgesetzes erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt. Sie dienen zur Zahlungsab-
wicklung bzw. Rechnungsstellung durch BKI. Eine Ubermittlung von Daten an staatliche Ein-
richtungen und Behérden erfolgt nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften. Dartber hi-
naus findet eine Weitergabe an Dritte nicht statt. Auf Wunsch teilt Ihnen BKI jederzeit
schriftlich oder elektronisch mit, ob und welche persénlichen Daten Uber Sie gespeichert sind.
Diese Einwilligungserklarung kénnen Sie selbstverstandlich jederzeit mit Wirkung fur die Zu-
kunft schriftlich oder durch Versand einer E-Mail widerrufen. Auch bei einem Widerruf kann
es erforderlich sein, dass BKI Ihre Daten noch solange vorhélt, bis Ihr Konto bei BKI ausgegli-
chen ist. Bei bestehenden Zahlungsverpflichtungen an BKI ist der Besteller verpflichtet dem
BKI folgende Anderungen unverziglich mitzuteilen:

- Anderungen seines Namens, der Firmierung oder seiner Anschrift
- Anderung der Gesellschaftsform

- Anderung seiner E-Mail-Adresse

- Anderung seiner Kontoverbindung

(2) Leistungsangebot Der Besteller kann das BKI-Online-Shopsystem mittels Online-Verbin-
dung in dem von BKI angebotenen Umfang nutzen. BKI behalt sich das Recht vor, Inhalt und
Struktur des Online-Shopsystems sowie die dazugehérigen Benutzeroberflachen zu dndern
oder zu erweitern, wenn hierdurch die Zweckerfullung des mit dem Besteller geschlossenen
Vertrages nicht oder nicht erheblich beeintrachtigt wird. BKI wird den Besteller Gber Ande-
rungen entsprechend informieren. Dazu gehort auch das Recht, die Systemanforderungen zu
andern oder zu erweitern.

(3) Cookies Mit Nutzung der BKI-Internetseiten stimmen Sie der Speicherung von Cookies sei-
tens BKI auf Ihrem Rechner zu. Cookies sind kleine Dateien, welche lhnen die Benutzung un-
seres Online-Angebotes erleichtern. lhr Internetbrowser erhéalt diese Dateien automatisch
von unserem Server und speichert die Cookies auf Ihrem Rechner.

(4) Newsletter und Kundeninformationen Mit Nutzung der BKI-Internetseiten stimmen Sie
zu, dass BKI Sie Uber weitere Produktinformationen per E-Mail, per Post oder telefonisch in-
formiert. BKI versendet in regelmaBigen Abstanden E-Mail-Newsletters, mit denen BKI Sie
Uber Angebote News und Services informiert. Sie kdnnen diesen Service deaktivieren, indem
Sie den in jeder Newsletter-E-Mail enthaltenen Hyperlink zum Abbestellen nutzen oder uns
per Email mitteilen, dass Sie den Newsletter nicht mehr bekommen méchten.

(5) Ein Widerrufsrecht (Ruckgaberecht) besteht nicht beim Download von Baukostendaten
Uber die BKI-Internetseiten.

(6) Beim Download von BKI-Daten wird der Rechnungsbetrag sofort fallig.

(7) Der Nutzer ist nur nach § 12 zur Nutzung berechtigt. Eine Weitergabe von erworbenen
pdf-Dateien des BKI an Dritte oder die Veroffentlichung auf anderen Internet-Seiten ist
strengstens untersagt. Bei Zuwiderhandlung wird das BKI entsprechende Schadenersatzan-
spruche geltend machen.

(8) Geheimhaltung des Benutzernamens und des Kennwortes Der Besteller hat daftir Sorge zu
tragen, dass keine andere Person Kenntnis von dem Benutzernamen und dem Kennwort er-
langt. Jede Person, die den Benutzernamen und das Kennwort kennt, hat die Méglichkeit, das
Online-Shopsystem zu nutzen. Sie kann Auftrage zu Lasten des Bestellers erteilen. Insbesondere
Folgendes ist zur Geheimhaltung des Benutzernamens und des Kennwortes zu beachten:

- Benutzernamen und Kennwort darfen nicht elektronisch gespeichert oder in anderer Form
notiert werden

- bei Eingabe des Benutzernamens und des Kennwortes ist sicherzustellen, das Dritte diese
nicht ausspahen kénnen.

Stellt der Besteller fest, dass eine andere Person von seinem Benutzer- namen und seinem
Kennwort oder von beiden Kenntnis erhalten hat oder besteht der Verdacht einer miss-
brauchlichen Nutzung, so ist der Besteller verpflichtet, unverziglich sein Kennwort zu an-
dern. Sofern ihm dies nicht maoglich ist, hat er BKI unverzuglich zu unterrichten. In diesem Fall
wird BKI den Zugang zum Online-Shopsystem sperren. Der Besteller haftet fur alle Auftrage,
die mit seinem Benutzernamen und Kennwort erteilt werden, es sei denn, er weist nach, dass
der Auftrag nicht von ihm ausgeldst wurde. Der Besteller ist berechtigt, sein Kennwort jeder-
zeit zu &ndern. Bei Anderung des Kennworts wird sein bisheriges Kennwort ungiltig. Ein
neues Kennwort erhélt der Besteller per Email zugeschickt.

(9) Sperre des Online-Shopsystems Wird dreimal hintereinander ein falsches Kennwort eingege-
ben, so sperrt BKI den Zugang zum Online-Shopsystem. BKI wird den Zugang zum Online-Shopsys-
tem sperren, wenn der Verdacht einer missbrauchlichen Nutzung besteht. BKI wird den Besteller



hiertber auBerhalb des Online-Shopsystems informieren. Diese Sperre kann mittels Online-Shop-
system nicht aufgehoben werden. BKI wird den Zugang zum Online-Shopsystem auf Wunsch des
Bestellers sperren. Auch diese Sperre kann mittels Online-Shopsystem nicht aufgehoben werden.

(10) Datenschutz Die Server von BKI sind dem Stand der Technik entsprechend, insbesondere
durch Firewalls gesichert. Dem Besteller ist jedoch bekannt, dass fur alle Teilnehmer die Ge-
fahr besteht, dass Ubermittelte Daten im Ubertragungsweg abgehért werden kénnen. Dies
gilt nicht nur fur den Austausch von Informationen Uber E-Mail, die das System verlassen,
sondern auch fur das integrierte Nachrichtensystem sowie fiir alle sonstigen Ubertragungen
von Daten. Die Vertraulichkeit der im Rahmen der Nutzung des Online-Shopsystems Gbermit-
telten Daten kann daher nicht gewahrleistet werden.

§ 10 Besonderheit beim Kauf von BKI-Fachinformationen durch Verbraucher nach
§ 13 BGB

Die BKI-Fachinformationen (Fachbucher, Software, Poster, Download-Mdéglichkeit) wurden
speziell fur Architekten und Bauingenieure entwickelt. Die Nutzung der BKI-Fachinformatio-
nen muss unbedingt in Beratung mit Architekten und Bauingenieuren erfolgen, da fir die
Anwendung der BKI-Fachinformationen spezielles Fachwissen erforderlich ist.

§ 11 Besonderheiten beim Kauf von BKI-Software

BKI rdumt dem Besteller an gelieferter Software ein einfaches Nutzungsrecht nur zum eige-
nen Gebrauch ein. Eine Vervielfaltigung ist nur zu Sicherungszwecken erlaubt. Der unbefug-
te Zugriff Dritter ist mit Mitteln, die dem Stand der Technik entsprechen, zu verhindern. Fur
einen Einsatz im Netzwerk oder durch Zugriffe von mehreren Arbeitsplatzen ist eine beson-
dere Lizenz erforderlich. Weitere Lizenzen kénnen bei Bestehen einer Hauptlizenz unbe-
grenzt erworben werden. Es gilt die jeweils gUltige Rabattstaffel, bzw. es erfolgt eine Ange-
botserstellung seitens BKI. Voraussetzung fur den Erwerb weiterer Lizenzen ist stets die Exis-
tenz einer Hauptlizenz in derselben Programm-Version. Der Besteller ist zur Ubertragung von
Haupt- und Nebenlizenzen an Dritte nicht berechtigt.

§ 12 Besonderheiten bei Testversionen von BKI-Software

Wenn der Besteller Testversionen von BKI-Software herunterladt, so handelt es sich dabei
rechtlich um eine Schenkung. Der Besteller erhélt nur eingeschrankte, zeitlich befristete, ein-
fache Nutzungsrechte. Die Haftung von BKI fur Testversionen ist abweichend von den sonsti-
gen Regelungen dieser AGB auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit begrenzt.

§ 13 Lizenzbedingungen - Urheberrecht

Der Besteller darf BKI-Produkte bzw. BKI-Fachinformationen im Rahmen des Urheberrechts
benutzen. BKI behalt sich alle dartber hinausgehenden Rechte vor. BKI raumt dem Besteller
an gelieferten BKI-Fachinformationen ein einfaches Nutzungsrecht nur zum eigenen Ge-
brauch ein. Zusatzlich gelten die Lizenzbedingungen, wie sie in den jeweiligen BKI-Fachinfor-
mationen (Fachbucher, Software, Poster, etc.) abgebildet sind. Die Auswertung der BKI-Daten
zum Zwecke einer eigenen Produktentwicklung ist strengstens untersagt. Bei Zuwiderhand-
lung wird das BKI entsprechende Schadenersatzanspriiche geltend machen.

§ 14 Fehlerfreiheit, Verwendung

BKI ist bemUiht, seine Fachinformationen nach neuesten Erkenntnissen fehlerfrei zu entwi-
ckeln. Deren Richtigkeit und inhaltliche bzw. technische Fehlerfreiheit wird ausdrucklich
nicht zugesichert. BKI gibt auch keine Zusicherung fur die Anwendbarkeit bzw. Verwendbar-
keit seiner Produkte zu einem bestimmten Zweck. Die Auswahl der BKI-Produkte, deren Ein-
satz und Nutzung fallt ausschlieBlich in den Verantwortungsbereich des Bestellers.

§ 15 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von persénlichen Informationen des
Bestellers

Informationen, die wir von Bestellern erhalten, helfen BKI neue Produkte zu entwicklen oder
bestehende Produkte zu verbessern. BKI nutzt diese Informationen fur die Abwicklung von
Bestellungen, die Lieferung von Fachinformationen, das Erbringen von Dienstleistungen oder
die Abwicklung von Zahlungen. BKI verwendet diese Informationen auch, um mit lhnen tber
Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und Uber Marketingangebote zu kommunizieren.
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Ebenso wird damit lhre Kundenkartei aktualisiert. Daneben nutzt BKI diese Informationen
auch dazu, um Besteller Gber BKI-Produkte und Dienstleistungen zu informieren, die Bestel-
ler interessieren konnten. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht.

§ 16 Haftung

(1) Far andere als durch Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit entstehende Schaden
haftet BKI lediglich, soweit diese auf vorsatzlichem oder grob fahrlassigem Handeln oder auf
schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch BKI oder deren Erfullungsge-
hilfen (z.B. dem Zustelldienst) beruhen. Eine dartber hinausgehende Haftung auf Schadenser-
satz ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberuhrt.

(2) Die Datenkommunikation tGber das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Tech-
nik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfigbar gewahrleistet werden. BKI haftet daher we-
der fur die standige und ununterbrochene Verfugbarkeit des Online-Bestellsystems noch fur
technische und elektronische Fehler wahrend einer Bestellung, auf die BKI keinen Einfluss
hat, insbesondere nicht fur die verzoégerte Bearbeitung oder Annahme von Angeboten.

§ 17 Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§ 18 Gerichtsstand

Bei Unternehmen gemaB § 14 BGB (Vollkaufmann, 6ffentlich-rechtliche juristische Person,
etc.) gilt als Gerichtsstand ausschlieBlich Stuttgart.

§ 19 Schlussbestimmung

Anderungen des Vertrages bedirfen der Schriftform. Miindliche Nebenabreden einschlieB3-
lich der Abbedingung der Schriftform bedurfen zur Erlangung der Gultigkeit der Schriftform.
Sollten Teile dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit im
Ubrigen nicht beriihrt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in diesem Falle die unwirksame
Vereinbarung durch eine solche zu ersetzen, die dem Vertragszweck weitgehend entspricht
und wirksam ist.

Stand: 18.04.2012
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wurde, um die enthaltenen Informationen und Daten dieses Handbuches und der
Programmbhilfe aktuell und korrekt zu halten, kann keine Garantie fur die Fehler-
freiheit gegeben werden. Fur fehlerhafte Angaben und deren Folgen kann keine
juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung dbernommen werden.
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BKI Kostenplaner 20
Die Software zur sicheren Baukostenermittlung von Neubau, Altbau, Innenrdumen
und Freianlagen

BKI Baukosten-Datenbank 2017/2018
—3.000 abgerechnete Bauobjekte zu allen wichtigen Gebaudearten — NEU
— Statistische Kostenkennwerte 2017 mit (Von-Bis-Werten analog der Statistikbiicher) — NEU
— Regionalfaktoren 2018 fir alle Stadt- und Landkreise in Deutschland — NEU
— Teilung der Landkreise an Nord- und Ostsee in einen Insel- und einen Festlandanteil — NEU
— Aktueller Baupreisindex mit aktuellem Basisjahr 2010 — NEU
— Ausfuhrliche Objektbeschreibungen mit Fotos, Zeichnungen und Planungskennwerten

Programm-Funktionen (Auswahl)

— Bearbeitung und Ausgabe von Kostenplanen nach neuer DIN 277

— Bearbeitung in der hierarchischen Struktur der DIN 276 Ausgabe 12/2008

— Baukosten-Simulation fiir den Kostenrahmen

— Baukosten durch Datenbankunterstiitzung fachgerecht ermitteln

—Von-, Mittel- und Bis-Werte oder Einzelwerte verwenden

— Rechenblatt kostenplanibergreifend kopieren — NEU

— Integrierter BKI Bildkommentar zur DIN 276

— Drucken mit verschiedenen mitgelieferten Formaten

— Neue Druckformate: Plausibilitdt Leistungsbereichskosten (Objekte, Statistik) — NEU

— Erweiterung des Druckmeniis - direkter Zugriff auf Einstellungen und Layoutvorlagen — NEU

— Ausfuhrliches Handbuch, Videoanleitung und integrierte kontextsensitive Hilfe

— Schnelle und individuelle Anpassung der Objektauswahl im Datenbankfenster
- aktiv / inaktiv setzen der einzelnen Objekte per einfachem Klick — NEU

— Diagramme zur Anzeige der Kostenkennwerte und Bandbreiten im Datenbankfenster

— Ubernahme eigener Objekte in die Datenbank

— Angabe der Bauzeiten pro Objekte / Gebaudeart

— Master-Kostenplan aus verschiedenen Einzelprojekten

— Excel-Export direkt aus dem Kostenplanfenster

— Verbesserte Stichwortsuche mit Synonymen und Erweiterung um die Suche nach Objekttiteln — NEU

— Aufruf der Ausschreibungstexte tiber Positionsnummern im Modul Baupreise

— Modul Baupreise inkl. CD-Positionen (Ausschreibungstexte per XML direkt in
AVA-Programme (bergeben)

— Angabe der Ausfiihrungsdauern der Teilleistungen (Positionen)
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