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Benutzerhinweise

1 Benutzerhinweise

1.1 Leistungsumfang des BKI Kostenplaners

Bitte beachten:

Die vorliegende Software zur Kostenermittlung dient dem Aufstellen von Kos-
tenplanen und der Kostendokumentation nach den Kostengruppen der DIN 276.
Kostenpldane werden zu verschiedenen Zeiten des Planungsprozesses aufgestellt
und umfassen dementsprechend Kostenaussagen mit unterschiedlichem Detail-
lierungsgrad als Ergebnis der jeweiligen Kostenermittlung. Typische Kostenplane
sind die Ergebnisse eines Kostenrahmens, einer Kostenschatzung, einer Kostenbe-
rechnung, eines Kostenvoranschlags und einer Kostenfeststellung. Abgeleitet von
dieser Aufgabenstellung kénnen Tatigkeiten zu folgenden Arbeitsschritten mit
dem Programm abgewickelt werden:

¢ Allgemeine Objektbeschreibung
e Baubeschreibung

e Mengenermittlung

e Kostenermittlung

e Ergebnisdarstellung

Fur alle Beschreibungen gibt es direkte Eingabemoglichkeiten. Fur alle Mengener-
mittlungen steht ein Berechnungsprogramm (Rechenblatt) mit freiem Formelan-
satz und fur die Kostenermittlung der Zugriff auf die BKI Baukostendatenbanken
zur Verfligung. In den BKI Baukostendatenbanken sind tiber 4.500 abgerechnete
Neu-, Altbauobjekte, Innenrdume und Freianlagen enthalten.

Im Dezember 2018 wurde die aktuelle Fassung der DIN 276 veroffentlicht. Diese
ersetzt sowohl die DIN 276-1:2008-12 und die DIN 276-4:2009-08 als auch die DIN
277-3:2005-04. In der Neuausgabe sind jetzt die bisher getrennten Teile 1 fur den
Hochbau und 4 fur Ingenieurbauwerke zusammengefasst. Die neuen Tabellen 2
bis 4 fur die Mengen und Bezugseinheiten integrieren die bisher in DIN 277 Teil
3 geregelten Inhalte in die DIN 276. Auch die Novellierung der DIN 277 ist in der
aktuellen Version des Kostenplaners bertcksichtigt.

Die aktuellen BKI Objekte der BKI-Baukostendatenbanken wurden anhand der
Neuauflage der DIN 276:2018-12 umdokumentiert. Bei den aktuellen BKI Objek-
ten handelt es sich um neuere Objekte, die z.B. energetisch auf einem aktuellen
Stand sind. Fur die Kostenplanung im Neubau ist diese Kategorie empfehlenswert.

Altere Versionen des BKI Kostenplaners (bis Version 21) beinhalteten zusatzlich zu
Aktuelle BKI Objekte den Bereich Alle Objekte, der auch altere Bauvorhaben mit ein-
schlieBt. Der BKI Kostenplaner 2027 beschrankt sich auf die Auswahl der aktuellen
Objekte, die analog der Neuauflage der DIN 276:2018-12 umdokumentiert wurden.

Alle Arbeitsergebnisse lassen sich in unterschiedlicher, vom Anwender definier-
barer Form darstellen und ausdrucken. Der BKI Kostenplaner bietet noch weitere
Funktionen, wie die Ubernahme eigener Projekte in die Datenbanken, die Fort-
schreibung des Baupreisindex, Bildung eigener Stichproben von Vergleichsobjek-
ten sowie die Zuordnung der ermittelten Kosten nach DIN 276 zu Leistungsberei-
chen zum Zweck der Budgetierung.



1.2

1.3

Inhalt der Hilfe

Auf eine umfassende Beschreibung der Vorgehensweise bei Kostenermittlungen soll
hier verzichtet werden. Die Kostenermittlung nach BKI in der Struktur nach DIN 276
wird ausfuhrlich im Buch BKI Handbuch Kostenplanung im Hochbau mit Beispielen
am konkreten Projekt erlautert. Die im Programm integrierte ,Online-Hilfe” gibt
weitere, Uber dieses Handbuch hinausgehende, Hinweise zur konkreten Bedienung.

Die Hilfe zum BKI Kostenplaner befasst sich inhaltlich tberwiegend mit den Kos-
tenermittlungen in den frihen Planungsphasen.

Zur Kostenermittlung gibt es verschiedene Verfahren und Methoden. Mit dem
BKI Kostenplaner 2027 haben Sie die Moglichkeit, auf zwei unterschiedliche Arten
vorzugehen:

e die Statistikmethode
¢ die Vergleichsobjektmethode

Die Statistikmethode

Bei der Darstellung der statistischen Kostenkennwerte in den Fachblchern BKI/
Baukosten stehen im Unterschied zu der objektbezogenen Betrachtungsweise im
bisher entwickelten Programmablauf der Neuentwicklung BKI Kostenplaner an-
dere Gesichtspunkte im Vordergrund. Hier geht es vor allem um:

e die Gesamtschau (Synopse) der fur die Kostenermittlung relevanten Kosten-
kennwerte

e den Zusammenhang der verschiedenen Kostengruppen innerhalb der Kosten-
gliederung nach DIN 276

¢ die Kostengewichte bzw. die prozentualen Anteile der Kostengruppen an der
jeweils Ubergeordneten Kostengruppe und

e die Zusammenhéange der Kostenkennwerte mit den relevanten Planungskenn-
werten bzw. Mengenfaktoren.

Die den statistischen Kennwerten zugrundeliegenden Objekte spielen hier hin-
sichtlich der Anwendung der Kennwerte in Kostenermittlungen eine nachgeord-
nete Rolle. Insofern sind die Objektlbersichten bei den einzelnen Gebaudearten
lediglich als Erganzung der statistischen Daten zu sehen. Zum einen ist die Anga-
be der Objekte ein nachvollziehbarer Nachweis fur die Herkunft der Daten und
ein Beleg fur ihre Qualitat. Zum anderen kann der Nachweis der Objekte aber
auch als zusatzliches Angebot oder Option gesehen werden, bei Bedarf neben
den statistischen Kennwerten ggf. auch Daten einzelner Objekte heranziehen zu
kénnen. Die Bandbreite der statistisch ausgewerteten Kennwerte wird durch die
Standardabweichung (von-bis Werte) beschrieben, die fur die statistische Qualitat
der Mittelwerte wesentlich aussagefahiger ist als die Extremwerte.

Ass. 1-1 STATISTIKMETHODE

Benutzerhinweise



Benutzerhinweise

Die synoptische Darstellung der Kosten- und Planungskennwerte legt die vielfal-
tigen Beziehungen der Kennwerte untereinander offen, somit wird die Auswahl-
moglichkeit zutreffender Kennwerte fur den Anwender wesentlich verbessert.
Durch eine solche zusammenhangende Darstellung der Kennwerte wird die prak-
tische Arbeitsweise bei Kostenermittlungen optimal unterstutzt, da die Rahmen-
bedingungen der einzelnen Kennwerte dadurch gut erkennbar werden. Dies gilt
im Ubrigen dann auch fir die Kostenkennwerte der Leistungsbereiche. Hier ist
eine Gesamtschau der Kennwerte Uber alle Leistungsbereiche hinweg wichtig, da
durch diese Darstellung erst die Zusammenhéange innerhalb der Bereiche Rohbau,
Ausbau und Technische Anlagen nachvollziehbar werden.

Die Vergleichsobjektmethode

Die in der Version Statistik plus genutzte Vorgehensweise wird in der Literatur als
Vergleichsobjektmethode bezeichnet. Der Grundgedanke dieser Methode ist ein-
fach: Kostendaten abgerechneter Objekte (,Vergleichsobjekte”), die mit einem
geplanten Objekt (,,Projekt”) vergleichbar oder &hnlich sind, dienen als Datenba-
sis fur die Kostenermittlung des betreffenden Projekts. Die Vergleichbarkeit kann
sich auf das gesamte Objekt oder auch nur auf Teile davon (z.B. AuBenwande,
Décher) beziehen. Dieser Grundgedanke gilt fur den Kostenrahmen, die Kosten-
schatzung und die Kostenberechnung.

Die Vergleichsobjektmethode gestattet auf allen Ebenen einen Vergleich zu rea-
lisierten Gebauden:

Kostenermittlungsmethode Plausibilitatsiiberlegung
Grobe-Kennwert-Methode € pro Nutzeinheit

(Nutzungshezogene Verfahren) z.B. €/Schillerplatz, €/Garagenstellplatz, usw.
Grobe-Kennwert-Methode €/m? BGF, €/m> BRI, usw.
(bauwerksbezogene Verfahren)

Grobelement-Methode €/m? BGI, €/m? AWF, €/m? DEF, usw.

(2. Ebene DIN 276)

Gebiudeelement-Methode €/m? Fenster, €/m? Deckenbelag, usw.

(3. Ebene DIN 276)

Fur die Planung von BaumaBnahmen im Bestand (Altbau) wurden die Kosten der
dokumentierten Objekte in die MaBnahmen Abbrechen, Wiederherstellen und
Herstellen unterteilt (DIN 276:2018-12).

Mit der BKI Kostenplaner Version Statistik plus haben Sie zusatzlich zur Auswahl
von Vergleichsobjekten nach Geb&audearten Zugriff auf Einzelobjektdaten. Die
Stichprobe kann beliebig verandert werden.



2 Start und Freischaltung

Zur Installation und Nutzung des BKI Kostenplaners ist es erforderlich, dass Sie mit
der grundsatzlichen Arbeitsweise auf Ihnrem Rechner vertraut sind. Informationen
finden Sie gegebenenfalls in der Dokumentation zu lhrem Betriebssystem.

2.1 Systemvoraussetzungen

Bitte beachten:

Einzelplatz und Netzwerkversion Arbeitsplatz

e Windows 10 64bit ab Version 22H2

e Windows 10 64bit Enterprise Edition LTSC, die am 01.11.2026 noch im
Microsoft Support sind

e Windows 11 ab 25H2 und die Versionen, die am 01.11.2026 im Microsoft
Support sind

e Net Framework 4.8 (bei aktuellen Windows Updates enthalten)

e Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2022 x64
(wird automatisch installiert) oder 2017-2026 x64

Hardware

Intel Core i-Serie (i3, i5, i7, i9) ab 6000 (6. Generation) oder schnellerer Prozessor
Intel Core Ultra ab Serie 100 oder schnellerer Prozessor

AMD ab Ryzen 3, 5, 7 oder 9 ab der 1. Generation

AMD Ryzen Al 300-Serie oder schnellerer Prozessor

mind. 512 MB freier Hauptspeicher

USB Typ A bei USB-Stick Bestellung. Installationsmedium auch per Download
verfugbar.

e Festplatte 50 GB freier Speicher (SSD empfohlen)

e Farbmonitor (Auflésung mind. 1.366 x 768, empfohlen 1.920 x 1.080 FullHD)

e Drucker fur Papierberichte

Netzwerkversion
¢ Netzwerkverbindung zwischen Arbeitsplatz-PC und Server mit mind. 1Gbit

Server:

¢ Windows PC siehe oben oder Windows Server ab 2016 (64bit)

® SQL Server 2019 oder neuer

e mind. 512 MB freier Hauptspeicher

e Festplatte 50 GB freier Speicher (SSD nachdrucklich empfohlen)

Das manuelle Einspielen der Datenbank ist unter einem 32 Bit Betriebssystem
moglich.

Windows Terminalserver wird unterstitzt. Der Betrieb des Clients von einer Netz-
werkfreigabe ohne Installation ist moéglich. Far den vollen Funktionsumfang beim
Export und Import missen Komponenten installiert werden. In einigen Citrix-Kons-
tellationen ist die Installation bzw. der vollstandige Funktionsumfang nicht méglich.

Start und Freischaltung
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2.2

Tipp:

2.3

Hotline

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das BKI:

Rechnung oder Seminare:
Tel.: 0711 954854-0
Fax: 0711 954854-54
Email: info@bki.de

Freischaltung:
freischaltung@bki.de
Bedienung / Kostenplanung:
Tel.: 0711 954854-41

hotline-kp@bki.de

(Netzwerk-) Installation / technische Probleme:
Tel: 0711 954854-43
hotline-it@bki.de

Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.bki.de

Installation BKI Kostenplaner

Fur die erfolgreiche Installation des BKI Kostenplaners 2027 ben&tigen Sie admi-
nistrative Rechte auf Ihrem Rechner oder Server.

Der BKI Kostenplaner lauft zunéchst als Testversion ohne Eingabe einer Freischalt-
nummer vier Wochen mit in Teilbereichen eingeschranktem Funktionsumfang.
Mochten Sie BKI Kostenplaner dauerhaft nutzen, fordern Sie (per Fax oder E-Mail
an freischaltung@bki.de) eine personliche Freischaltnummer bei BKI an. Freischalt-
nummern von friheren Versionen kénnen nicht verwendet werden.

Bei der Installation von BKI Kostenplaner werden Eintrage in der Systemsteuerung
im Bereich Software Einstellungen vorgenommen. Bei der Deinstallation werden
alle Dateien gel6scht. Die Datenbanken und die installierten Komponenten blei-
ben erhalten.

Einzelplatzlizenz

Stecken Sie den USB-Stick in einen freien USB-Anschluss und folgen Sie den An-
weisungen des Betriebssystems oder gehen Sie im Explorer auf das entsprechende
Laufwerk / Downloadverzeichnis.

Beginnen Sie das Setup durch Doppelklick auf die Anwendung Start.exe.



Es 6ffnet sich das Dialogfenster BKI Extractor: Start und Freischaltung
B el Bxtractor - O *®

Dieses Pregramm bereitet die Installation des BKI Kostenplaner ver.

Bitte geben Sie den Pfad fiir die Installationsdateien an:
C:\BKI\Kostenplaner Setup | [ Durchsuchen. |

Start

Asg. 2-1: BKI EXTRACTOR

Bestatigen Sie die Abfrage mit [ Start |.
Die Installation wird ausgefuhrt und es 6ffnet sich das Dialogfenster Benutzer-
kontensteuerung.

Kostenplaner

Verifizierter Herausgeber: Baukosteninformationszentrum
Deutscher Architektenkammern GmbH
Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

Weitere Details anzeigen

Asg. 2-2: MELDUNG

Bestatigen Sie die Abfrage mit [ Ja__ |.
Bestatigen Sie mit [ Weiter > |, um die Installation zu beginnen.
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I 0 Keciengiune o x

Willk bei der Installation des BKI
Kostenplaner

Mit dhesgm Setup wird der B Kostenplaner auf Threm Computer instaliers.

B K I Um 2u beginnen, kicken Sie Wster,

ABB. 2-3: INSTALLATION BEGINNEN

Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung durch Auswahl. Sie kénnen die Lizenzver-

einbarung mit Strg-C und Strg-V in die Zwischenablage kopieren.

Bestatigen Sie anschlieBend mit :
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ABB. 2-4: LiZENZBEDINGUNGEN AKZEPTIEREN

Wabhlen Sie Einzelplatzinstallation und bestatigen Sie mit :



R i ontenplaner - o -

Heilen Sir ura, cen BRI har o n

Miéichien Sa um durch

(0 Nicht nulavsen

| zursce | [ weiver> | | Abtrechen |

ABB. 2-5: EINZELPLATZINSTALLATION

Der Speicherort des Programms kann hier geandert werden. Sind Sie mit dem

Speicherort einverstanden, bestatigen Sie bitte mit :

BB 50 eteepiane - O x

] Kostenplaner
Ormer auswaen, in dem die Duteen installert weren tolen.

Kinden Sie aud Werler Usm
Micken Sie waf ¢ undl wahien Si

| €Program Fies\BKNKostenplanes 10x | Durchauchen |

Ermeteste Optanen sntegen w

|« 2unsck | [ Wetws s | | Abbenchen |

ABB. 2-6: ZIELORDNER

Der Installationsvorgang wird durchgefuhrt.

Start und Freischaltung
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Start und Freischaltung Mit Klick auf gelangen Sie auf das Fertigstellungsdialogfenster:

A 1K Kaaerplanes o %

Wassknaten 20 ¢ 2004 sicher im Grie:
' Sichern Kostenplanng Hir 01 Gebdearten,
» Atuelle Kesher S0af0in it Nens-Ablssten, et ued Freiardagen
e UM 276 A
Nt At Innanesen. und Frmandsgenohiskte nach sthumter

UM ETEBIVE-12 s Sl 0K Dot s chor B Binibusbmncbnriankn

Der Setupvorgamsy wird mngetiet.

ABB. 2-7: INSTALLATIONSVORGANG

Beenden Sie den Installationsvorgang mit |_Fertig stellen |:

| Bl w1 omenpianer - 0

| BK Baukosteninformationszentrum
Deutscher Architektenkammem

Wielen Dunk Hir die Installstion des BKI Kostenglanss
Wirwirachan (hnan bet der Arbait mit der Saftwars viel Erfoigh

Iher BK3-Taam

U dhe Irstallaion 2 beendien
Khiges Sat Ferbrg stelken.

ABB. 2-8: INSTALLATION FERTIGSTELLEN

Das Programm wurde bei der Installation im Start-MenU eingetragen. Eine Pro-
grammverknUpfung wird automatisch auf lhrem Desktop installiert. Zum Pro-
grammstart gehen Sie auf Start > Kostenplaner 2027 oder benutzen Sie das Pro-
gramm-Symbol auf dem Desktop.

Ein Doppelklick startet das Programm. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld...

Kostenplaner wird gestartet
Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld ..

ABB. 2-9: KOSTENPLANER WIRD GESTARTET



Sollte beim ersten Programmstart ein Update verfugbar sein, erscheint folgende Start und Freischaltung
Meldung:

B Updateprogramm fiir BKI Kostenplaner x

BK Baukosteninformationszentrum
Deutscher Architektenkammern

~ Durchzufiibrende Arbeiten

@ Suche nach aktuellem Update
@ Henrtedaden des Updates
@ Enspielen des Updates

Status aktueller Vorgang

g e |

Asg. 2-10: START UPDATE-PROGRAMM

Flihren Sie bitte das Update aus (siehe > Kapitel 2.8 Service > Updates).

Netzwerklizenz

Informationen zur Installation des BKI Kostenplaner 2027 als Netzwerklizenz er-
halten Sie auf www.bki.de und auf dem USB-Stick.

2.4 Programmversionen

Der BKI Kostenplaner ist primar als Programm zur Einzelplatznutzung angelegt.
Unabhéngig davon, kénnen Sie Ihre Kostenplane nattrlich auf einem Netzlauf-
werk ablegen. Fur gréBere Buros, die das Programm an mehreren Rechnern nut-
zen mochten, gibt es auch die Méglichkeit zusatzliche Lizenzen zu erwerben, um
das Programm als Netzwerkversion zu betreiben.

Testversion

Die Testversion hat einen in Teilbereichen eingeschrankten Funktionsumfang. Sie
kénnen das Programm vier Wochen lang testen und benétigen in dieser Zeit keine
Freischaltnummer.

Mit der Bestellung / Anforderung der Freischaltnummer entscheiden Sie sich fur die
inhaltliche Version des BKI Kostenplaner: BKI Kostenplaner 2027 Statistik, BKI Kos-
tenplaner 2027 Statistik plus, BKI Kostenplaner 2027 Statistik plus [Positionen], BKI
Kostenplaner 2027 Statistik plus [Freianlagen] oder BKI Kostenplaner 2027 Recherche.
Sollten Sie sich z.B. fur die BKI Kostenplaner 2027 Statistik Version entscheiden, kén-
nen Sie sich jederzeit auch noch zu einem spateren Zeitpunkt fur eine Version mit er-
weitertem Funktionsumfang entscheiden und wechseln. Dies gilt fur alle Versionen.

Seminarversion

Die Seminarversion hat den Funktionsumfang der Version BKI Kostenplaner 2027
- Version Statistik plus [Positionen]. Diese dient zur Nutzung bei der Teilnahme
an unseren interaktiven Online-Seminaren zur sicheren Baukostenplanung. Fur die
Nutzung dieser Version bedarf es einer Freischaltnummer, die Sie mittels lhrer An-
wendernummer aus dem Programm Uber die E-Mailadresse freischaltung@bki.de
anfordern kénnen. Sie kénnen das Programm zwei Wochen lang nutzen.
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Tipp:

BKI Kostenplaner 2027 - Version Statistik

Die Version BKI Kostenplaner 2027 Statistik hat Statistikdaten bis zur 3. Ebene,
eine unveranderbare Stichprobe und einen eingeschrankten Funktionsumfang.

BKI Kostenplaner 2027 - Version Statistik plus

Die Version BKI Kostenplaner 2027 Statistik plus enthalt Statistikdaten und Einzel-
objektdaten inklusive Elementarten. Sie haben die Moglichkeit, die Stichproben
zu individualisieren und Zugriff auf vollumféngliche Funktionalitaten. Die Positi-
onen werden bei dieser Version im Format GAEB XML 51 (Leistungsverzeichnis)
ausgegeben (Mittelwert).

BKI Kostenplaner 2027 - Version Statistik plus [Positionen]

Diese Version enthalt zusatzlich Positionen mit Baupreisen 2026/2027. Sie erhalten
die umfangreiche Sammlung dokumentierter Baupreise (Positionen ausgefuhrter
Leistungen mit Mustertexten und Preisen).

Mit der integrierten AVA-Schnittstelle exportieren Anwender die Daten im For-
mat GAEB DA XML X82 (Leistungsverzeichnis) mit Preisen in alle marktgangigen
AVA-Programme.

BKI Kostenplaner 2027 - Version Statistik plus [Freianlagen]

Die Version BKI Kostenplaner 2027 Statistik plus [Freianlagen] enthalt die BKI Bau-
kostendatenbank der MaBnahmen Freianlagen Uber alle Ebenen DIN 276 zuziig-
lich Elementarten nach BKI. Fur die Detailplanung stehen auch die Positionen zur
Verfligung.

BKI Kostenplaner 2027 - Version Recherche

Die Version BKI Kostenplaner 2027 Recherche ermdglicht die Suche in den BKI
Baukostendatenbanken nach BKI Gebaudearten und Einzelobjekten.

Netzwerkversion

Die Netzwerkversion (aller oben angefiihrten Versionen) enthalt den gewiinsch-
ten Funktionsumfang von BKI Kostenplaner. Die Netzwerkversion ermdglicht den
gleichzeitigen Zugriff auf die zentral abgelegten Datenbanken von verschiede-
nen Arbeitsplatzen aus. Ndhere Informationen zu Preisen von Netzwerkversionen
sowie zur Lizenzierung erhalten Sie von BKI. Beachten Sie die Hinweise bei der
Installation des Programms.

Studentenversion

Die Studentenversion hat eine sechsmonatige Laufzeit und einen in Teilbereichen
eingeschrankten Funktionsumfang: im Gegensatz zur Testversion sind hier alle
Positionen verfugbar, diese konnen jedoch nicht exportiert werden. Fur diese Ver-
sion bendtigen Sie eine Freischaltnummer.

Die Anwendung auf einem englischen Windows-Betriebssystem wird auch unter-
stitzt. Hierbei zu beachten ist, dass der BKI Kostenplaner deutsche Zahlen- und
Datumseinstellungen verwendet und auf diese Programm-intern automatisch um-
gestellt wird.

Fur EDV-Administratoren stehen weitere Installationshinweise in der Programmbhilfe oder
im Internet unter www.bki.de/kostenplanung-service.html zum Download zur Verfiigung.



2.5

Bestellung und Freischaltung

Bestellung

Zur Anforderung einer Freischaltnummer zur dauerhaften Nutzung des BKI Kos-
tenplaners klicken Sie im Startbildschirm rechts oben auf Freischaltung anfordern:

Letztes Projekt tffnen
B Ceen

(BB As Kostenplaner 21 odes frihes ffnen —

Bi reotsctsusening

ABB. 2-11: STARTBILDSCHIRM - FREISCHALTUNG

Erste Schritte

@mrmm
@D crinetite

@&am.mmmm!m

BKI Produkte

Start und Freischaltung
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Start und Freischaltung

Geben Sie Ihre Kundennummer ein und klicken Sie unten auf

Bedriung | Kovtenplamung:
Tabeton 0711 /984 854 - 41
bafine-ipdblide

Technische Probleme f Frager:
Patine-n@kide

ABB. 2-12: FREISCHALTUNG

Sie gelangen in das Bestellformular des BKI Kostenplaners:

Hotline:
Eechierung / Kostenplanung:
Telelon 0711/ 934 854 - 21
hatfine-kp@bkids

Technischa Erckiema | Fiager:
bolhne-ASbkide

AgB. 2-13: BESTELLFORMULAR

Tragen Sie Ihre Adresse ein. Die Anwendernummer wird automatisch eingetragen
und ist an den Rechner gebunden.

Wahlen Sie die Art der gewlnschten Lizenz und Programm-Version.



Nach der Eingabe bestatigen Sie mit und sehen als Druckvorschau
das Faxformular (E-Mail) mit Ihren Angaben zur Anforderung der Freischaltung
bei BKI. Mailen Sie die Anforderung an BKI, um den BKI Kostenplaner zur dau-
erhaften Nutzung zu erwerben. Mit der Anforderung der Freischaltnummer ver-
pflichten Sie sich zum Kauf.

Fretschaltung BK]

Baukosteninformationszantrum
Deutscher Architektenkammern GmbH
Seelbergstrafia 4

D-70372 Stuttgart

Absender: 1
Max Mustermann

MusterstraiBe 1

1111 Musterstadt

Fax 0711- 854 B54 - 54
E-Mail freischaltungablide

Ich / wir beantrage(n) hiermit die Freischaltung der folgenden Fassung fir den BRI Kostenplaner

__|B¥ Kostenplaner Recherche
8% Kostenplaner Statistik
:IIH('I Kostenplaner Statistik plus

| B¥1 Kostenplaner Statistik plus mit Positionen

8% Kostenplaner Freianlagen

Ich ¢ wir bendtigen folgende Version:
“V|Einzelplatzversion

| Netzwerkversion fir___lgleichzeitige Mutzer
_|studentanversion

Meine / unsere Anwender-Nummer:

Kostendaten 1. Ebene DIN 276 BK| Gebaudearten und
Referanzobjekte

Statistische Kestendaten 1. bis 3. Ebene DIN 276

Kostendaten 1. bis 3. Ebene DIN 276

Kostendaten 1. bis 3. Ebene DIN 276 zuziiglich
Puositionstexten, -preisen und GAEE-Schnittstelle fir den
Expost von Positionen

Kostendaten von Freianlagen 1. bis 3. Ebene DN 276
zusdtzichen Positionstexten, -preisen und GAEE-
Schnittstelle fir den Export von Positionen

Zur Installation auf einem Computer {Hardwarebindung)
Zur Installation auf einem Server
Zeitfich bagrenzte Yersion

STA-EBV-114-A27-E6T

Bitte 0 i Sie mir die Freisc
Datum Unterschrift
Miz der threr E I hen lhnen und 8KL

Wichtiger Hirweis: fr den Testzeitraum des Pragramms benctigen Sie keine Frelschatung!

Asg. 2-14: PDF-BESTELLFORMULAR

Verlassen Sie die Bestellmaske mit[_SchlieBen |.

Start und Freischaltung

17



Start und Freischaltung Freischaltung

Nach Ubermittlung der Freischaltnummer durch BKI klicken Sie wieder im Start-
bildschirm auf Freischaltung anfordern.

B Freischaltung .

B KI Hotline:

Kostenplaner

Bedienung / Kostenplanung:
Telefon 0711/ 954 854 - 41

Anwendernummer kopicren hotline-kp@bki.de
685-73T-FVA-861-48T

Technische Probleme / Fragen:

Kundennr. kopieren hotline-it@bki.de
ine-it@bii.

670000

Freischaltnummer kopicren
51T—7EA-E4V-TA9-52ﬂ

Freischaltnummer kopieren

Aktivieren

Zusatzmodul IFC Reader

SchlieBen || Freischaltung anfordern

ABB. 2-15: FREISCHALTUNG AUSGEFULLT

Tragen Sie jetzt die Freischaltnummer ein und bestatigen Sie mit [ Aktivieren |,

2.6 Urheberrechtsschutz

Alle auf dem USB-Stick oder in dem Download befindlichen Programme, Daten,
Fotos und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschutzt. Vervielfaltigung, Verleih
und Vermietung, Veroéffentlichung und Verkauf von Informationen in originaler
wie abgeanderter Form sind untersagt.

2.7 Lizenzbestimmungen

Mit dem Aufruf des Programms BKI Kostenplaner stimmen Sie den Lizenzverein-
barungen im Anhang bzw. in der Datei Lizenz auf dem USB-Stick / aus dem Down-
load zu.

2.8 Service

Im Internet finden Sie weitere Informationen:
Hinweise zu Internetupdates zu den Programmen:
www.bki.de/kostenplanung-service.html

Termine fur die laufenden Workshops:
www.bki.de/fortbildung



2.9

Updates

Um sicher zu stellen, dass Sie immer die neueste Version des BKI Kostenplaners
verwenden, prift das Programm selbststandig regelméaBig Uber das Internet, ob
neue Updates verfugbar sind.

Fur das kostenlose Internetupdate ist ein Internetzugang zwingend erforderlich.

Klicken Sie auf [ Weiter |, um das Updateprogramm zu starten:

BKI Baukosteninformationszentrum
Deutscher Architektenkammern

Durchzufihrende Arbeten
@ Suche nach aktuellem Update
@ Henunteraden des Updates
@ Einspielen des Updates

Status aktueller Vorgang

\
Korfigureren Agbrechen | Vister

ABB. 2-16: START UPDATEPROGRAMM

Bestatigen Sie die Abfrage mit :

Frage

Im Internet konnte ein Update mit der Version 1.0.0.0

gefunden werden.
Die gefundene Version ist aktueller als die zur Zeit installierte,
Méchten Sie lhr Programm auf diese Version aktualisieren?

Bitte beachten Sie, dass das Update nur erfolgreich

durchgefihrt werden kann, wenn Sie dber entsprechende
Rechte auf dem Rechner verfugen!

.

AsB. 2-17: ABFRAGE UPDATE

Das Update muss mit Administratorrechten ausgefihrt werden.

Bestatigen Sie die Abfrage mit :

m starterAdmin.exe

Verifizierter Herausgeber: Baukosteninformationszentrum
Deutscher Architektenkammern GmbH
Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

Weitere Details anzeigen

Ass. 2-18: ANDERUNGEN ZULASSEN

Start und Freischaltung
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Start und Freischaltung
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Wenn der BKI Kostenplaner erfolgreich aktualisiert wurde, erscheint folgendes
Fenster:

Info b4

BKI Kostenplaner 2027 wurde erfolgreich
eingespielt.

Das Update-Programm wird nun aeschlossen
und BKI Kostenplaner 2027 gestartet

ABB. 2-19: UPDATE INSTALLIERT

Die Intervalle zur Uberpriifung kénnen Sie auch selbst bestimmen. Méchten Sie
das Intervall andern, klicken Sie in der Startmaske des Updateprogramms auf

:

BW Updateprogramm fir BKI Kostenplaner x

BKI Baukosteninformationszentrum
Deutscher Architektenkammern

Durchzufithrende Arbeiten

' Suche nach aktuellem Update
@ Henrtedaden des Updates
(\ Einspielen des Lipdates

Status aktueller Vorgang

AsB. 2-20: UPDATE KONFIGURIEREN

Andern Sie das Uberpriifungsintervall und bestatigen Sie Ihre Eingabe mit [ 0K |:

ﬁ Kenfiguration des Updateprogramms X

HTTP-Proxy-Einstellungen

Prosy-Server | Part: Iu

Benutzername: [ Passort: |

¥ Proxy-Server verwenden [V Systemeinstellung verwenden

Dberprifungs-nterval: [Alle 4 Wochen = oK bbrechen

ABB. 2-21: KONFIGURATION

Folgende Optionen sind méglich:

ABB. 2-22: INTERVALLE



Praxis-Workshops zum BKI Kostenplaner

Zur schnellen und sicheren Anwendung des BKI Kostenplaners bietet BKI bundes-
weit Praxis-Workshops und Online-Seminare an.

Sie werden systematisch durch das Programm gefuhrt und schrittweise an den
Funktionsumfang des Programms herangefuhrt.

Weitere Informationen zum Seminarprogramm finden Sie im Internet unter
www.bki.de/fortbildung

Die Workshops von BKI werden von den Architektenkammern als Fortbildung an-
erkannt. Daneben bieten auch einzelne Fortbildungseinrichtungen der Lander-
architektenkammern diese Praxis-Workshops an.

[T-Support durch Logfiles

Sollte es Probleme bei der Anwendung des BKI Kostenplaners geben, kann der
Support entweder Uber die IT-Hotline oder die Kostenplaner-Hotline kontaktiert
werden. Fur das Analysieren von Problemen ist es eventuell nétig, dass Sie den Mit-
arbeitern im Support das sogenannte ,Logfile” Ihres Kostenplaners zusenden. Das
.Logfile” erhalten Sie, indem Sie auf die Startseite lhres Kostenplaners navigieren:

ABB. 2-23: STARTSEITE

Mit der Startseite als aktives Fenster driicken Sie die F6-Taste auf Ihrer Tastatur.
Es 6ffnet sich der ,Log-Ordner” Ihres Kostenplaners, in dem unter anderem das
LLogfile” mit dem gegenwartigen Datum hinterlegt ist.

Start und Freischaltung
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AsB. 2-24: LoG-ORDNER

Schicken Sie diese per E-Mail an den jeweiligen Support-Partner, damit dieser
lhrem Problem schneller und effektiver auf die Spur gehen kann.

Den IT-Support erreichen Sie:

Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr
unter 0711 954 854 43 oder hotline-it@bki.de

Den KP-Support erreichen Sie:

Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr
unter 0711 954 854 41 oder hotline-kp@bki.de



3 BKI Kostenplaner 2027: Was ist neu? Was st new?

Bei der Version 2027 des BKI Kostenplaners wurden einige Erweiterungen und
Veranderungen des Programms vorgenommen.

3.1 Startoberflache und Versionen

Der BKI Kostenplaner 2027 bietet drei verschiedene Einstiegsmoglichkeiten in die
Kostenplanung. Je nach gewlnschter Nutzung bzw. benétigter Funktionen kén-
nen die drei Versionen einzeln erworben und freigeschaltet werden.

Tipp: Fur eine Kurzbeschreibung der Funktionen fahren Sie auf der Startoberflache mit dem
Mauszeiger Uber den Bereich der jeweiligen Version.

Letztes Projekt 6ffnen Erste Schritte
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ABB. 3-25: STARTBILDSCHIRM

\ersion Statistik

Erstellen Sie Kostenplane auf Basis von BKI Gebaudearten fur Neubau, Altbau, In-
nenraume und Freianlagen. Die Gebaudeart nach BKI ist wahlbar, die Stichprobe
kann jedoch in dieser Version nicht bearbeitet werden. Diese Version hat einen
eingeschrankten Funktionsumfang. Sie ist geeignet fur das Erstellen, Speichern
und Ausdrucken von Kostenplénen bis zur 3. Ebene der DIN 276.

23



Was ist neu?
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Version Statistik plus

Erstellen Sie professionelle Kostenplane nach DIN 276 oder BKI-Ausfuhrungsdaten
und -positionen nach individueller Objekt-Zusammenstellung fir Neubau, Altbau,
Innenrdume und Freianlagen. Diese BKI Kostenplaner-Version ermoéglicht zusatz-
lich die individuelle Auswahl von Objekten, die Untergliederung der DIN 276 und
erweiterte Funktionen. Eine erweiterte Suche innerhalb der BKI-Baukostendaten-
banken ist in dieser Version enthalten.

Version Recherche

Durchsuchen Sie die BKI Baukostendatenbanken nach BKI Geb&udearten oder BKI
Referenzobjekten und ermitteln Sie daraus lhre Vergleichskosten fir Neubau, Alt-
bau, Innenrdume und Freianlagen. Diese BKI Kostenplaner-Version eignet sich fur
eine schnelle, einfache Suche nach Objekten, frihe Planungstiberlegungen von
Bauherren sowie Kostenprifungen von Behoérden. Es werden keine Kostenplane
angelegt und gespeichert.

Erweiterungen und Anderungen

Folgende Erweiterungen und Veranderungen des Programms wurden bei der Kos-
tenplaner Version 2027 vorgenommen:

e Der Kostenplaner 2027 enthalt jetzt Objekte zu Uber 160 Gebaudearten aus
Uber 4.500 Objekten der BKI Baukostendatenbanken. Sie sind auf dem USB-
Stick oder im Download enthalten und werden mit dem Programm installiert.
Zu Neubau, Altbau, Innenrdumen und Freianlagen wurden 190 neue Objekte
mit aktuellen Baupreisen in die Datenbanken aufgenommen.

e Das Programm BKI Kostenplaner 2027 enthélt die neuen Baupreisindizes des
Statistischen Bundesamtes. Aktuelle Informationen zu steigenden Baukosten
finden Sie unter www.bki.de/aktuellebaukostensteigerungen, diese empfehlen
wir zu bertcksichtigen.

¢ Die Uber 400 neuen Baukosten-Regionalfaktoren 2027 fur Deutschland fur alle
Stadt- und Landkreise bieten als anwendbare Baukosten-Anpassungsfaktoren
eine wertvolle Hilfestellung bei der Baukostenplanung des schwankenden Bau-
kostenniveaus in Deutschland.

* Die neuen Baukosten-Regionalfaktoren fir Osterreich bieten Hilfestellung bei
der Baukostenplanung des differierenden Baukostenniveaus in Osterreich.

e Uber 30 neue Baukosten-Regionalfaktoren 2027 fur den Europa-Raum unter-
sttzen Sie bei der Baukostenplanung, mit unterschiedlichen Baukostenniveaus
innerhalb Europas.

e Uber 7.000 Positionen mit Giber 33.500 Baupreisen 2027 helfen Ihnen bei der
Bepreisung von Leistungsverzeichnissen und bei der Vergabe von 101 Leistungs-
bereichen nach Standardleistungsbuch.



Die Funktion ,Vergleichsobjekte Uber Attribute zusammenstellen” wurde wei-
terentwickelt. Zusatzliche Attribute und eine aktualisierte Datenbasis ermogli-
chen eine gezieltere Auswahl geeigneter Vergleichsobjekte — fur prazisere und
projektspezifischere Kostenermittlungen.

Kostenpldne aus BKI KoRa kénnen jetzt auch in der Kostenplaner Statistik-Ver-
sion weiterbearbeitet werden. Die in KoRa ermittelten Kosten lassen sich di-
rekt Ubernehmen und weiter auswerten — fur einen durchgangigen Workflow
von der Budgetplanung zur detaillierten Kostenplanung.

AVA-Elemente kénnen jetzt inklusive der zugehérigen Positionen und Ein-
heitenaufteilungen in den Kostenplan tbernommen werden. Detaillierte
Informationen stehen damit direkt fur die weitere Bearbeitung zur Verfigung
—von Anfang an AVA gerechte und effiziente Kostenplanung.

Mit der neuen Quellsuchfunktion kénnen Elemente und Positionen aus dem
Kostenplan direkt in der BKI Baukostendatenbank aufgerufen werden - BKI
Quellen kénnen auch nach vielen Anderungen wiedergefunden werden.
Kostenplane nach DIN 276 kénnen jetzt nach ONORM B 1801-1 als Excel-Datei
exportiert und dort weiterbearbeitet werden — fur Arbeit mit 6sterreichischen
Kostenstrukturen.

Der BKI Kostenplaner unterstltzt jetzt das GAEB-Format 3.4 — fur einen aktuel-
len und verbesserten Datenaustausch mit AVA.

Die Tastatursteuerung wurde wesentlich verbessert und erméglicht eine kom-
fortablere Navigation und Bedienung.

Was ist neu?

25



Was ist neu?
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3.3

Uberblick Uber die neuen Erweiterungen

Vergleichsobjekte Uber Attribute zusammenstellen (Wohnbau)

Mit dieser Funktion gelingt lhnen die Erstellung eines Kostenrahmens im Wohn-
bau jetzt noch praziser und effizienter. Durch die gezielte Auswahl relevanter At-
tribute profitieren Sie von einer spurbaren Arbeitserleichterung: Bereits in den
frhen Planungsphasen erhalten Sie zuverlassige erste Kennzahlen fur schnelle-
res, fundierteres Planen und realistischere Kostenschatzungen.

Diese Funktion wurde fur die Version 2027 aktualisiert und ermoéglicht nun eine
noch prazisere Kostenermittlung dank erweiterter Attribute und aktueller Daten-
basis. Wenn Sie Vergleichsobjekte Gber Attribute zusammenstellen mochten, kén-
nen Sie Gber den Einstieg in ,Statistik Plus” im Register AL.gemein im unteren Be-
reich die Option ,Vergleichsobjekte Uber Attribute zusammenstellen (Wohnbau)*
auswahlen. AnschlieBend kénnen Sie die Attribute in den Registern KonsTrukTiON,

TecHnik und SonsTiGE anpassen.
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Register Konstruktion:

Im ersten Schritt wahlen Sie die Geb&dudeart. Diese bestimmt die Auswahl der wei-
teren Parameter und es erfolgt eine Eingrenzung der Vergleichsobjekte. Ebenfalls
wesentliche EinflussgroBen fur die Kosten sind eine mogliche Unterkellerung, die
Bauweise und die Dachform. Vor der Eingabe der Brutto-Grundflache (BGF) wer-
den jetzt als neues Attribut die Anzahl der Geschossebenen abgefragt. Dadurch
kann die Detaillierung der simulierten Mengenermittlung gesteigert werden. Die
Eingabe der Bruttogrundflache ist zwingend erforderlich, da diese unter anderem
die Skalierung der Kosten auf die Kostengruppen der 2. Ebene nach DIN 276 steu-
ert. Als neue Funktion haben Sie aber auch die Méglichkeit, die Projektmengen in
der 2. Ebene der DIN 276 selbst zu erfassen und die Genauigkeit der Kostenermitt-
lung dadurch zu steigern. Achten Sie dabei auf die jeweiligen Hinweise, die Sie
fur jedes Attribut aufrufen kénnen. Klicken Sie dafir auf den () Hinweis-Knopf.
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AgB. 3-27: RecISTER KONSTRUKTION

Was ist neu?
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Register Technik:

In diesem Schritt legen Sie die technische Ausstattung des Gebaudes fest. Attri-
bute, die Sie hier wahlen, wirken sich auf die Kosten Kostengruppen 400 Techni-
sche Anlagen aus. Die Auswahl des Heizsystems ist erforderlich, da die Simulation
hierdurch nochmals verfeinert wird. Auch Aufzugsanlagen und Raumlufttechni-
sche Anlagen wirken sich direkt auf das Ergebnis aus. Aufzugsanlagen sind fur
Mehrfamilienhauser auswahlbar. Wichtig ist auch die Angabe, ob eine Photovol-
taikanlage vorgesehen ist und mit welcher Leistung diese geplant wird. Diese 16st
automatisch Berechnungen in den Rechenblattern des Kostenplans aus, um die
Kosten gezielt zu ermitteln. Achten Sie auch hier auf die Hinweise, die Sie fur
jedes Attribut aufrufen kénnen. Klicken Sie daftr auf den (i} Hinweis-Knopf.
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Register Sonstiges: Was ist neu?

Hier bestimmen Sie weitere Kostenfaktoren rund um Bauausfihrung und Rahmen-
bedingungen. Die Standardausfiihrung, ob einfach, mittel oder hoch wird beein-
flusst durch Material- und Ausfihrungsqualitat. Die Baustelleneinrichtung ist stark
abhangig von der Situation, ob freier Bauraum, Baullicke oder beengte Verhalt-
nisse. Einen kritischen Kostenfaktor stellt der Verbau der Baugrube dar. Dessen
Auswahl stoBt ebenfalls automatische Berechnungen in den Rechenblattern an.
Der (i1} Hinweis-Knopf gibt auch hier wieder zusatzliche Infos zu den Attributen.
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ABB. 3-29: REGISTER SONSTIGES

Eine Erlauterung der weiteren Register finden Sie in diesem Handbuch im - Kapi-
tel 4.1 Erste Schritte > Kostenplan anlegen.
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Kostenpldne aus KoRa im Kostenplaner weiterbearbeiten

Bisher konnten aus KoRa exportierte Kostenpldane ausschlieBlich in der Version
.Kostenplaner Statistik Plus” ge6ffnet und weiterbearbeitet werden. Mit der Kos-
tenplaner Version 2027 steht diese Moglichkeit erstmals auch in der Version ,, Kos-
tenplaner Statistik” zur Verfligung.

Beim Offnen einer aus KoRa exportierten Datei erkennt der Kostenplaner auto-
matisch, dass es sich um einen KoRa-Kostenplan handelt. Das ist unter anderem an
der Zuordnung spezieller Rechenblatter zu einigen Kostengruppen im Kostenplan
ersichtlich, welche die Ubernahme der Angaben aus KoRa sicherstellen. Da beim
Export aus KoRa keine Auswahl zwischen den Zielversionen Statistik und Statistik
Plus getroffen werden kann, ibernimmt der Kostenplaner die Export-Datei aus KoRa
automatisch in die Version, welche fur die die jeweilige Installation freigeschaltet ist.
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Agg. 3-30: KoRA KoSTENPLAN

Ein aus KoRa in die Version Statistik Ubernommener Kostenplan enthalt dieselben
Rechenblatter und Zahlenwerte wie in der Version Statistik Plus. Das ist der Fall,
weil die Werte bereits in KoRa auf Basis einer fur jede Kostengruppe individuell
gebildeten Stichprobe ermittelt wurden.

Die im Kostenplan angezeigten Kostenkennwerte kénnen von den im Datenbank-
bereich der Statistik-Version angezeigten Werten abweichen, da dort fur jede
Gebaudeart die in einer allgemeinen Statistik der Datenbank hinterlegten Kos-
tenkennwerte vorgeschlagen werden. Die von KoRa Ubernommenen Werte stam-
men jedoch aus individuellen, kostengruppenspezifischen Stichproben in KoRa.
Dadurch sind spezifischere und in der Regel genauere Werte fur das jeweilige
Projekt vorhanden.



AVA-Elemente inklusive Positionen Gbernehmen

Diese Funktion steht ausschlieBlich ab der Version Statistik Plus zur Verfugung. In
der Version Statistik Plus konnen ausschlieBlich selbst erstellte Positionselemente
in den Kostenplan Gbernommen werden. Langtexte werden dabei nicht unter-
stUtzt. In der Version Statistik Plus AVA kénnen Sie die Positionen seitens BKI in
Ihren Kostenplan Gbernehmen.

Insgesamt stehen ca. 700 AVA-Elemente zur Verfugung, die kiinftig zusammen
mit den dazugehorigen Positionen und Mengenaufteilungen in den Kostenplan
Ubernommen werden koénnen. Dies reduziert den manuellen Aufwand bei der
Erstellung von Kostenplanen und beschleunigt die Weiterbearbeitung im Bereich
der Ausschreibung.

BB Achtung! - o X

9 Machten Sie das Element mit vorhandenen Positionsdaten
Ubermehmen?

| Nur Element + Positionen + Positionen & Mengen

ABB. 3-31: MOGLICHKETEN ZUR UBERNAHME DER POSITIONEN

Beim Ubernehmen einer Elementart innerhalb einer Kostengruppe stehen drei
unterschiedliche Ubernahmearten zur Verfligung:

e Nur das Element: Es wird ausschlieBlich das Element mit dem zugehdrigen Kos-
tenkennwert Gbernommen, wie dies bereits in der Vorgangerversion der Fall war.

e Element mit Positionen: Zusatzlich zum Element werden die einzelnen Positi-
onen mit ihren Positionskosten ohne Mengen tUbernommen. Der Kostenkenn-
wert des Elements ergibt sich anschlieBend aus der benutzerseitigen Eingabe
von Mengen.

e Position und Mengen: Nach Eingabe einer Elementmenge, beispielsweise ei-
ner Flache in Quadratmetern, werden das Element mit Kostenkennwert sowie
samtliche Positionen automatisch mit passenden Mengen versehen. Der aus der
Eingabe resultierende Kostenkennwert kann geringfligig vom ursprtinglich an-
gezeigten Kostenkennwert abweichen. Dies ist auf Rundungseffekte bei der
Verteilung auf die einzelnen Positionen zurlckzufihren.

Die Ubernommenen Positionen enthalten bereits vollstandige Texte und sind da-
mit unmittelbar ausschreibungsfahig. Auf diese Weise lasst sich ein Kostenplan bis
auf Positionsebene tUber Elemente zusammenstellen, was insbesondere im Altbau,
wo haufig elementbasiert gearbeitet wird, zu einer deutlichen Beschleunigung
der Bearbeitung fihrt. Bei Bedarf kénnen nach der automatischen Ubernahme
weitere Positionen erganzt werden. Automatisch simulierte Mengen werden da-
bei farblich gekennzeichnet, sodass diese von manuell erfassten Mengen unter-
schieden werden kénnen.
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Guban Sip dis Gesamtmange cer Elemantart
AW Mauerwerk, Hochlochaiegeln, 36 5cm uin,
00| (m') Die Mangen der zugeordnaten Positionen
werten anschiseBend sutomatsch
der von BK) Anteile

berechnet.

Die Positionen einer BEl-Elementart kannen
sufgrund der Anrechnungseinhaiten
unterschigdliche Mengensinheten haben
lede Position hat eine eigenen Anteilsfakior,
der zusammen mit den Einbeitspreis ren
Kostenanteil an der Elementart bestimmt.

Die Anseisfaktoren dienen als Orientierung
und basieren auf Flachen und BauteilgroBen
Kleinerer Wohrgebsude,

Sie werden innerhalb der Elementart grafisch
dargestellt und reigen die Relevanz der
Jeweiligen Teilleistung.

Dée Rezeptur der Teslleistungen sind bei der
konkreten Anwendung suf Plausibititund [l

AsB. 3-32: EINGABE DER MENGE DER ELEMENTART

Quellsuchfunktion

Wenn Sie in der Spalte ,KG-Nr.” in der jeweiligen Zeile eines Elements oder einer
Position die rechte Maustaste drlicken, steht lhnen sowohl fur Elemente als auch
fur Positionen die Funktion QueLLe ELemeNT ANzEIGEN beziehungsweise QUELLE PosITION AN-
zeien zur Verfigung. Wird diese Funktion aufgerufen, markiert und springt die
Anwendung zu der ursprunglichen BKI-Position, aus der das jeweilige Element
oder die jeweilige Position stammt.

@an B Drtnecbakeiahi DCs BEAND

7 Position hinzufigen

Fa Objektauswahl kopieren
PE Mach oben

4 Pl MNach unten
33 Untergruppen verschisben

32 Kopieren

Léschen N

Untergruppe kopieren
Quelle Position anzeigen

ABB. 3-33: ANzeIGE DER QUELLE EINER POSITION

In der Detailansicht einer Elementart werden neben dem bereits bestehenden Lang-
text auch die zugehdrigen Leistungsbereiche und Positionen angezeigt. Erganzend
werden je Position der prozentuale Anteil an den Gesamtkosten des Elements so-
wie der prozentuale Anteil an der Gesamtmenge ausgewiesen. Dadurch lasst sich
nachvollziehen, welche Position innerhalb eines Elements einerseits bezuglich der
Kosten und andererseits beztglich der Mengen den gréBten Anteil ausmacht, was
insbesondere bei der Plausibilisierung von Kostenkennwerten hilfreich ist.



Kostenplan Exportieren von DIN 276 nach ONORM B 1801-1

Mit dem ONORM Export gliedern Sie lhren Kostenplan nach DIN 276 rasch und tber-
sichtlich in eine Struktur nach ONORM B 1801-1. Dafiir wird der Kostenplan in eine
Excel-Datei exportiert, in der Sie anschlieBend die Struktur nach ONORM im Detail
nachvollziehen, prifen und projektspezifisch anpassen kénnen. Der Export in die
Kostenstruktur nach ONORM B 1801-1 ist nur in der Version Statistik plus enthalten.

Als Voraussetzung fur diesen Export in die Struktur It. ONORM missen die Kosten
innerhalb der Kostengruppen 300, 400 und 500 mindestens auf der dritten Ebene
dokumentiert sein. Fehlt diese Erfassung, erhalten Sie einen entsprechenden Hin-
weis (= Abb. 3-34). Fur die Ubrigen Kostengruppen genugt fir den Export eine
Kostenzuordnung auf der zweiten Ebene.

Achtung! A

OMORM Expart nicht maglich. Fur KG 300, 400, 500 muss
ffe mindestens auf der 3. Ebene dokumentiert werden

| oK

AsB. 3-34: HINwEIS ZUR ERGANZUNG DER KOSTEN

Die Mengenangaben im Kostenplan werden aufgrund der unterschiedlichen
Berechnungsmethodik beider Normen nicht exportiert. Die Mengen kénnen Sie
bei Bedarf nachtraglich angepasst an die Standards zur Mengenermittlung nach
ONORM in der Excel-Datei erganzen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie
schrittweise die empfohlene Arbeitsweise bei der Zuordnung der Kostengruppen
und Aktualisierung eines Kostenplans.

Hinweis: Das Mapping ist ein fachlich begriindeter Vorschlag des BKI und keine verbind-
liche Norm-Zuordnung. Sie priifen die angezeigten und zur Ubernahme vorgeschlagenen
Inhalte eigenverantwortlich. Die Verantwortung fur Prifung, Auswahl und Ubernahme
liegt ausschlieBlich bei Ihnen.

— Schritt 1: Kostendaten exportieren

Wahlen Sie wie in > Abb. 3-35 dargestellt in der Navigationsleiste unter Grund-
lagenschritte den Punkt Export Kostengruppen und dann ONORM.

Grundlagenschritte W

Gebaudearten nach BKl
Prajektbeschreibung
Mengen DIN 277
Import Mengen

4 v v =

Export Kostengruppen
Excel
Text
GAEB XML X51

} — Export Leistungsbereiche

Asg. 3-35: AuswaHL bes ONORM ExporTs
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| H Speichemn unter X
| € > v % Anpassu.. > Kostenplaner v G Kostenplaner durchsuchen P
1
| Organisieren « Neuer Ordner =i- e
| -~
| 3 MName Anderungsdatum Typ Grofie
> Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.
> |
Dateiname: | 20260930_0933_Musterkostenplan Biro_OENORM ~
Dateityp: | Excel 2007 Documents (*.xlsx) ~
~ Ordner ausblenden : Spe\chern_ Abbrechen

ABB. 3-36: DIALOGFENSTER EXPORTDATEI

AnschlieBend 6ffnet sich ein Dialogfenster zur Festlegung des Ablageorts der Ex-
portdatei (= Abb. 3-36). Als Dateiname wird das aktuelle Datum und der Pro-
jektname vorgeschlagen. Nach der Bestatigung des Ablageorts 6ffnet sich die
ONORM:-Excel-Datei automatisch.

— Schritt 2: Durchsicht der Exportdaten innerhalb der Register

Die Excel-Datei besteht aus den vier Registern Deckblatt, DIN 276, Mapping und
ONORM. Das Register Decksiart gibt Ihnen einen kurzen Uberblick Gber die Ar-
beitsblatter und die Handhabung innerhalb der Excel Datei (= Abb. 3-37).

Baul i i it D her Archi nmern GmbH

Kostenplan-Export | DIN 276 - ONORM

Dokumentiibersicht

Dekumentherkunft Export aus BKI Kostenplaner

Datei 260809_Entwurf_BKI_Deckblatt.xlsx
Datum 17.09.2026

Kostenstand Q1, Februar 2026

Baupreisindex 138

AsB. 3-37: AusscHNITT Aus DecksLaTT DER ONORM ExceL DaTel

Die folgenden drei Register sind tGber Formeln miteinander verknupft und erful-
len jeweils eine eigene Aufgabe in der Kostenermittlung nach ONORM. Dadurch
wirken sich z.B. Anderungen im Register DIN 276 (ber das Register MappinG un-
mittelbar auf die Ausgabe im Register ONORM aus. Aufgrund der bestehenden
Verknupfungen andern Sie weder Registernamen noch die Zeilenstruktur oder
Formeln innerhalb dieser Register.



— Schritt 3: DIN-276-Daten priifen

A B [ [+] E i G

1 KG-Nr. - Status - Bezeichnung -/Menge  [-|Einheit |- KKWIE] - Kosten[€] ¥
18 200 = Vorbereitende MaBnahmen m2 0,00¢ 784.700,00€
55 300 " Bauwerk-Baukonstruktionen 15000,00 m2 79,35¢€ 1.190.250,00€
62 (320 »  Grindung, Unterbau m2 0,00€ 1.190.250,00 €
63 321 = Baugrundverbesserung 345.00 m2 3.450,00 € 1.190.250,00 €
133400 w  Bauwerk-Technische Anlagen 15000,00 m2 123.412,00¢  1.851.180.000,00¢
134:410 . Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 15000,00 m2 123.412,00€  1.851.180.000,00 €
135/411 = Abwasseranlagen 15000,00. m2 123.412.00€  1.851.180.000,00 €
285700 »  Baunebenkosten 15000,00 m2 34.577,58€ 518.663.670,00¢
337 Gesamtsumme 2.371.818.620,00¢€

Asg. 3-38: AuswaHL bes ONORM ExporTs

Das Register DIN 276 ist die Ausgangsbasis nach dem Export. Darin sind die aus
dem Kostenplaner Ubernommenen Angaben wie u.a. Kostengruppen und Be-
zeichnungen aufgelistet. Kontrollieren Sie zuerst die darin Ubernommenen Anga-
ben auf Vollstandigkeit und Plausibilitat. Die Eintrage mussen lhren Angaben im
Kostenplaner entsprechen. Im Falle von Korrekturen nehmen Sie diese im Kosten-
planer vor und exportieren die Datei anschlieBend erneut.

— Schritt 4: Kostengruppen der ONORM zuordnen

i . s [ o [ £ [ " '
4 60-He. [ONORM| |~ K54, DO TTH] [ —— Mangs - Dakeit - DRG] Kauten ] ==

2§ . k'] e (L

3 [ = Grndick 800 =3 TS [T e
4% LI 10 T, 0 T ame W

s " = Gnncwick 800 e ame [T sased
[ m ®  Vareterde MaBrsbrmen 200 =2 ane maname Taaon
3 m *  ibtnchmatratean 800 e agat [rT: 10,009

[ - . Abbucmalenn 1500000 w2 st nac 10000
) m - 1800000 =3 [rrs n0¢ 100.000%
" 5 » Py am e ag0¢ nae sz
u - = Mamisigrtson 800 =3 st Bade s
u ]  Prawaonsne hasraslbgen und Frsfachan 200 s ame e 0
] ™ ®  Prowacinch Baukosminitsom 13500, =3 CrTs Ba0¢ 100000
u ™ P 40 440 ot 1€t s 15000,00 mud a0t naae 1005044
o - = Prowaorischs dufersniagen und Frefchin 800 =3 amc naac 3
" ] P 10 121w g g Fre Rkt a0 e ae nsac 120
ok £ Rehtau £ ame Lt

e ™ Migurmein usd Somtiges. i e e

EECY - [T ———" . ame s

n » »  Buamiesenonng 1530000 2 a0t [ e
1 m Rl Kigamaine Sickarsmpumadnahnan kL e [

n ] Gerin 15000, o3 st e s
n ) »  Screruagsmatnaheen 1800000 = agac Bae Er
24 3| 14 0 200 0029000 Malieshan kT ame (13

G A —— e o

AsB. 3-39: ZUORDNUNG DER KosTeN LT. DIN zur ONORM

Im Register MappinG passen Sie die Anteile der Kosten von den DIN-Kostengruppen
an die ONORM-Kostengruppen an und kontrollieren diese. Hier ergénzen Sie bei
Bedarf auch die Mengen nach ONORM bei den jeweiligen Kostengruppen. Die
Eintréage in diesem Register werden anschlieBend tber Verlinkungen automatisch
in das Register ONORM (ibernommen.

In der Spalte ,, Anteil” kdnnen Sie festlegen, welcher Kostenanteil einer DIN-Kos-
tengruppe in eine bestimmte ONORM-Kostengruppe einflieBt. Daher sind Kos-
tengruppen, denen mehrere ONORM-Positionen zugeordnet werden kénnen,
farblich als Mehrfachzuordnungen mit blauer Schraffur gekennzeichnet. Diese
wurden bereits beim Export automatisch gleichmaBig auf die entsprechenden
ONORM-Kostengruppen aufgeteilt. Im Falle einer Anpassung dieser Felder 6ffnen
Sie im Blatt Mapping den Filter in Spalte B und geben die zu bearbeitende DIN
Kostengruppe ein (= Abb. 3-40). So kénnen Sie gezielt nur diese Kostengruppe
anzeigen lassen und entsprechend zuordnen.
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A ‘ B

1 |KG-Nr. (BNORM) |~ |KG-Nr. {DIN 276) B
- r % = g

2_ 0 100 Zl Veon A bis Z sortieren
3_' 100 il Von Z bis A sortieren
4— . 100; 200y S50 45 Nach Farbe sortieren »
5 | 100
6| 200
7 594 b t 1
il ke Nach Farbe filtemn »
2] £ Textfilter L3
10 596
11 596 [ssi X
12 598 + ] (Alle Suchergebnisse auswahlen)
13_ 398 i.[]Dem Filter die aktuelle Auswahl hinz
14_ 498 4351, 361
15 598
16 598
172 %210
18 |24 210
19 2001 01
20| 391
s
22 392 5
23 393

Asg. 3-40: FitteRUNG DER DIN KOSTENGRUPPE

Geben Sie jede Kostengruppe einzeln im Feld Suchen ein, statt sie Gber die einfache
Auswahl anzusteuern. Bei mehrfach vorkommenden Kostengruppennummern ist
ansonsten die Zuordnung nicht eindeutig in der Tabelle erkennbar. Fur die gefilterte
Kostengruppe werden die prozentualen Anteile auf die zugeordneten ONORM-Po-
sitionen verteilt angezeigt. Prifen Sie diese und passen Sie diese projektabhangig
und fachlich nachvollziehbar an. Fur eine vollstandige Zuordnung muss die Summe
der Anteile auch nach den Anderungen stets 100 Prozent ergeben.

d| A B Gt [}

1 |[KG-Nr. [ONORM) |- KG-Nr. [DIN 276} - |Status | - Bezeichnung -
59 (20,02 T Trepp ot

50 | 351 0] Deckenkonstruktionen

61 20,09 B |Dachkanstruktionen

B2 361 - Dachkonstruktionen

63 20,4 HLw |Spezielle Konstruktionen

5 351 = [Deckenkenstruktionsn

55 361 - Dachkorstruktionen

6 (20,05 5% Elementierte Deckenkonstruktionen
&7 | 355 = Etementierte Deckenkonstruklionen
-] 365 = Elementierte Dachkonstruktionsn

Asg. 3-41: KENNZEICHNUNG VON BEARBEITETEN KOSTENGRUPPEN

Kennzeichnen Sie wie in »> Abb. 3-41 dargestellt geprufte und korrekt zugeord-
nete Kostengruppen in der Statusspalte, zum Beispiel mit einer griinen Markie-
rung fur ,bearbeitet” und mit einer roten Markierung fur ,nicht bearbeitet”. So
behalten Sie bei Ihren Kostengruppen den Uberblick, welche Zuordnungen abge-
schlossen sind.

a [] ] ] £ ¥ ] - i
3 G-He [GRORMI G-l (DN T9%) T Sty - Bepeicheung = Mumge - Dinkait - KXW €] - Kowten fe) <
g T i Deibaramatiuitionss. T (] L
) N PR — 8250 spac” s
= goas S Tregpeskoastrisosen - e e
- = ® _ Dechenkonsmtonm a8 - ame” 004}
=1 oM L pesiels Lostiticees m e e
" } P 020 ml 0¢ 0¢

ABB. 3-42: ZUORDNUNG DER KosTeN 1T. DIN zur ONORM



In > Abb. 3-42 ist zum Beispiel ersichtlich, dass KG 351 It. DIN gleichméaBig auf die
drei Kostengruppen 2D.01, 2D.02 und 2D.04 It. ONORM beim Export aus dem Kos-
tenplaner aufgeteilt wurden. Falls Sie eine andere Aufteilung wiinschen, dndern
Sie die Prozentwerte in der Spalte Anteil entsprechend Ihrer Aufteilung.

— Schritt 5: ONORM-Ergebnis kontrollieren

Das Register ONORM enthélt nur die ONORM-bezogenen Spalten wie Kostengrup-
pennummer ONORM, Bezeichnung der Kostengruppe, Menge, Einheit, Kosten-
kennwert und Kosten. Darin wird lhnen das Ergebnis der Zuteilung zur ONORM
angezeigt, welche Sie im Register Marping vorgenommen haben. Aufgrund der
automatischen Ubernahme aller Eintrdge aus dem Register Marping, sollten Sie in
diesem Register keine manuellen Anpassungen vornehmen. Dieses Register dient
ausschlieBlich zur Kontrolle und Weiterverwendung der Ergebnisse.

| A 8 | © o 3 F
1 KG-Nr. [ONORM) Bezeichnung Menge Einhelt KKW[E]  Kosten[€]
2o Grund 0,00 210 0,006
3 RutschlieBung 0,00 210 0,00¢ 564.984,00
af2 Bauwerk Rohbau 0,00 210 0,006 1.190.250,00
5 24 Mligemein und Sonstiges 0,00 210 0.00€
6 2401 Baustellenainsichtung 0,00 210 0,00€
7 2a02 Allgemeine SicherungsmaBnahmen 0,00 210 0.00€
& [2A03 Sonstige MaBnahmen 0,00 210 0,00€
8 |2A04 WinterbaumaBnahmen 0.00 210 000€
10 |2A.08 RickbaufAbbruchmafinahmen 0,00 ma 0,00€
11 |28 Erdarbeiten, Baugrube 0,00 210 0.00€
12 28.01 Baugrubenherstellung 0.00 m3 0.00€
13 2802 BaugrubenumschlieBung 0,00 m2 0,008
14 28.03 ‘Wasserhaltung 0,00 m2 0,00€ i
15 |2C Grundungen, Unterbau 0,00 210 0.00€ 1.180.250,00
168 2C.01 Baugrundverbesserungen 0.00 m2 0.00€ 1.160.250,00

Asg. 3-43: DARSTELLUNG DER ONORM GLIEDERUNG

Vergleichen Sie zum Abschluss die Gesamtsumme im Register ONORM mit der
Gesamtsumme im Register DIN 276. Damit prufen Sie auch, ob die Anteilswerte
im Register Mapping korrekt verteilt wurden. Wenn die Summenwerte It. DIN
und ONORM einander entsprechen, ist die Zuordnung korrekt. Weichen die Wer-
te voneinander ab, besteht ein Fehler bei der Verteilung der Anteile im Register
Mapping. In diesem Fall missen Sie im Register Mapping kontrollieren, welche Zu-
ordnung noch nicht korrekt erfolgt ist, bevor Sie die Bearbeitung abschlieBen.

- Schritt 6: Kostenplan aktualisieren

Falls sich im Projektverlauf die Kosten im Kostenplaner andern, kénnen Sie lhre
bereits vorgenommene Zuordnung im Register Marping weiterverwenden. Dafur
erstellen Sie eine Kopie der zuletzt bearbeiteten Arbeitsmappe. So bleibt der letz-
te ONORM-Kostenstand erhalten. Arbeiten Sie ab jetzt nur in dieser Kopie. Erzeu-
gen Sie anschlieBend im Kostenplaner einen neuen Export Uber GRUNDLAGENSCHRITTE
- ExporT Kostengruppen - ONORM. In der neu exportierten Excel Datei markieren Sie im
Register DIN 276 den gesamten Datenbereich mittels Auswahl des linken oberen
Feldes neben den Zeilen und Spaltenbezeichnungen (= Abb. 3-44). Dadurch wer-
den alle Inhalte in diesem Register ausgewahlt.
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D E F G
m2 0.00€
m2 0.00€ _
m2 oeae; 784.700,00€/
m2 0,00€ 0,00 €]
m2 0.00€

Ass. 3-44: KoOPIEREN DER NEUEN DATEN AUS DEM KOSTENPLANER

Wahlen Sie anschlieBend den Befehl ,Kopieren” im Excel Menu ,Start”. Dadurch
wird der gesamte ausgewahlte Bereich in die Zwischenablage kopiert (= Abb.
3-44). AnschlieBend 6ffnen Sie dasselbe Register DIN 276 in der Kopie der bishe-
rigen Arbeitsmappe, markieren Sie Zelle A1 und wahlen den Befehl ,Einfugen”
im Excel Menu ,Start” (= Abb. 3-45). Dadurch werden die aktuellen Inhalte des
Registers DIN 276 der neuen Exportdatei an derselben Stelle in der bestehenden
ONORM Excel Datei eingefigt.

|apton v
M- =8

S

AL .. £ | KGNr

F) A -] c o E F G
1 Stnn Bezeichnung Menge Einheit  KKW[E] Kosten [€]
2 100 L) Grundstiick m2 0,00¢€

3 o = Grundsiickswert m2 000€

4 f120 = Grundstiicksnebenkosten m2 0.00€

Asg. 3-45: EINFUGEN DER NEUEN DATEN AUS DEM KOSTENPLANER

Die Verknupfungen innerhalb der Register Uber Formeln tbernehmen neue oder
geadnderte Kostenwerte automatisch in die bestehende Zuordnung im Register
Mapping. Dadurch mussen Sie das Mapping nicht neu aufbauen. Prifen Sie den-
noch im Register MarpinG, ob neue oder veranderte Kostengruppen ohne oder mit
ungultiger Zuordnung nach dem Import aufgetreten sind. Priifen Sie diese einzeln
wie bei der erstmaligen Zuordnung (siehe Schritt 4) und verteilen Sie die Prozentan-
teile gegebenenfalls neu. Das Ergebnis wird erneut automatisch in das Tabellenblatt
ONORM (ibernommen. Kontrollieren Sie dieses erneut wie in Schritt 5 beschrieben.
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

© Marion SaMMele

1300-0328 Biiro-/Seminargebaude (52 AP)

Ohne Gebdudeartenzuordnung

0 meuer - planen beraten Architekten GmbH
Miinchen

© Stac

1300-0337 Biirogebdude (240 AP)
Biiro- und Verwaltungsgebaude, mittlerer Standard
0 Stadtblick GmbH

Hamburg

éﬁ;lke-planung e

1300-0341 Biirogebaude (10 AP)

Biro- und Verwaltungsgebéude, Holzbauweise

0 Siegmund Bélke und Partner mbB
Treuenbrietzen

T 3
q]]

©3KOMMA3

1300-0331 Biirogebéaude (120 AP)

Biiro- und Verwaltungsgebaude, Holzbauweise
graadwies GmbH

Q Kiel

© Matthias Wittig

1300-0340 Biirogebaude (17 GE)
Biiro- und Verwaltungsgebaude, mittlerer Standard
0 ruby3 architekten BDA

Darmstadt

ahielSieker =\ i
1300-0342 Verwaltungsgebdude (9 AP)
Biiro- und Verwaltungsgebaude, Holzbauweise
Q SIEKER ARCHITEKTEN

Bielefeld




Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

1300-0343 Verwaltungsgebaude (250 AP), TG 1300-0344 Biirogebdude (50 AP), Garage

Buro- und Verwaltungsgebéude, mittlerer Standard Biiro- und Verwaltungsgebé&ude, Holzbauweise

0 Zaeske Architekten 0 STUDIO LEK Architekt:innen PartG mbB
Wiesbaden Miinchen

©fobias Luber T

1300-0345 Rathaus (14 AP) 1300-0346 Biirogebdude (31 AP)

Kolm

Bliro- und Verwaltungsgebaude, Holzbauweise Biiro- und Verwaltungsgebaude, Holzbauweise
0 EICHHORN ARCHITEKTEN 0 evh_architekten gmbh
Coburg Amberg

- l;'{_ﬁ
il
ik

i

1300-0348 Biirogebaude (215 AP)

Bro- und Verwaltungsgebéude, hoher Standard Biiro- und Verwaltungsgebdude, hoher Standard
0 Reith Wehner Storch Architekten 0 Shakti Haus
Fulda Bad Kénig
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

1300-0351 Biirogebdude (15 AP)
Biro- und Verwaltungsgebaude, mittlerer Standard
0 Sven Buck + Partner

Neustadt-Glewe

© Michael Heinrich

2200-0074 Forschungsgebdude (85 AP)

Instituts- und Laborgebéude

0 ARGE AV1 Architekten ASPLAN Architekten
Kaiserslautern

© Forejt Architekten

3100-0040 Hausarztpraxis

Medizinische Einrichtungen

0 Forejt Architekten und Partner mbB
Schwerin

rion Sammet

2200-0068 Seminar-/Verwaltungsgebaude

Ohne Gebdudeartenzuordnung

0 meuer - planen beraten Architekten GmbH
Miinchen

© Britta Hilpert

3100-0039 Praxis fiir Physiotherapie

Medizinische Einrichtungen

0 Arge Katrin Gallner & Christine Hastenteufel
Ransbach-Baumbach

4100-0261 Grundschule (150 Schiiler)

Schulen, Holzbauweise

Q JF Architekten + Techniker
Husum



Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

| -;‘./':g‘;f‘_fn J :
4100-0262 Gemeinschaftsschule (23 Klassen)
Allgemeinbildende Schulen
Q Schneekloth Architekten GmbH
Schwerin

|

ﬁill':l
Eh ]"“l

il

4100-0264 Grundschule (540 Schiiler), Hort
Schulen, Holzbauweise
0 Nokera Planning GmbH

Leipzig

© Eva Hapewindkel L “_' :h : T E e 22l
4100-0267 Hort, Schulmensa (199 Schiiler)
Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
Q Christl + Bruchhauser GmbH
Frankfurt am Main

"© Antje Hanebeck

4100-0263 Grund-/Mittelschule (213 Schiiler)

Allgemeinbildende Schulen

Q ARGE studio lot und Kammerer Lorber Prabst
Altétting

©Stepha.n Bau;nanﬁ,:bi.ldJaIUm /) S
4100-0266 Schulcampus (600 Schiiler), Hort
Allgemeinbildende Schulen

0 ppp architekten + stadtplaner gmbh
Liibeck

© Angela Elbing

4100-0269 Gesamtschule (870 Schiiler)
Schulen, Holzbauweise
Q NAK Architekten

Berlin

43



44

Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau
r—

4100-0270 Grundschule (270 Schiiler), Mensa

felshart.griesenberg Architekten

Schulen, Holzbauweise

0

hage.felshart.griesenberg Architekten
Ahrensburg

© efs architekten + stadtplaner

4100-0272 Gemeinschaftsschule (250 Schiiler)

Allgemeinbildende Schulen

0

© Stephan Baumann, bild_raum

4100-0275 Grundschule (160 Schiiler)

efs architekten + stadtplaner
Liibeck

Schulen, Holzbauweise

0

Heske Hochglirtel Lohse Architekten
Liibeck

4100-0271 Grundschule (360 Schiiler)

Schulen, Holzbauweise

Q BKS Architekten GmbH
Libbecke

Nelsen, Darmsta =

4100-0274 Grundschule (40

Schulen, Holzbauweise

0 prosa Architektur + Stadtplanung BDA Quasten Rauh
PartGmbB, Darmstadt

B

0 Schiiler)

i,
~ PN il 5

© Erich Spahn

4100-0276 Grundschule (8 Klassen)

Allgemeinbildende Schulen

Q Démges Architekten AG
Regensburg
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© Franl Aussieker ‘w/

4100-0277 Gymnasium (11 Klassen)

Allgemeinbildende Schulen

Q SEP I Architekten Bockelmann Klaus PartG mbB
Hannover

-l'a‘ 10N M UGU
4100-0280 Oberschule (1.190 Schiler)
Allgemeinbildende Schulen

0 kleyer koblitz.letzel.freivogel

= =
- -

- =

E -

© wiebke wollner + alexander hoes!

4400-0426 Kinderkrippe (24 Kinder)

Kindergarten, Holzbauweise, nicht unterkellert

0 Bindhammer Architekten, Stadtplaner und Beratender
Ingenieur Part mbB, Bayerbach

© °pha Architekten BDA

4100-0278 Forderschule (42 Schiiler)
Forder- und Sonderschulen
0 °pha Architekten BDA

Potsdam

4400-0424 Kindertagesstatte (152 Kinder)

Kindergarten, Holzbauweise, nicht unterkellert

0 Stadt Regensburg Amt fiir Hochbau
Regensburg

r Huthmacher

4400-0431 Kindertagesstatte (70 Kinder)
Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
0 D:4 Architektur

Berlin
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© Bau Eins Architekten PartGmbB i : . (©ATchitekt Peter Naumburg

4400-0432 Kindertagesstatte (125 Kinder) 4400-0433 Naturkindergarten (44 Kinder)
Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard Kindergérten, Holzbauweise, nicht unterkellert
0 Bau Eins Architekten - Andernach Bahnemann - 0 Architekt Peter Naumburg

PartGmbB, Kaiserslautern Mamming

© Lennart Wiedemuth Architekturfotografie © Jan Braker Architekt | Jakob Bérner
4400-0434 Kindertagesstatte (130 Kinder) 4400-0435 Kindertagesstatte (95 Kinder)
Kindergarten, Holzbauweise, nicht unterkellert Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard
0 mz3 architekten ingenieure GmbH 0 Jan Braker Architekt

Mainz Hamburg

© Felix Meyer |

4400-0436 Kindertagesstatte (86 Kinder)

Kindergarten, Holzbauweise, nicht unterkellert Kindergérten, unterkellert

Q JURETZKA ARCHITEKTEN PartG mbB Q MICHAEL KOPPETSCH ARCHITEKT
Weiden Burscheid
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Warkus Heinbach r - © Sebastian Kolm
4400-0438 Kindertagesstatte (75 Kinder) 4400-0440 Kindertagesstatte (3 Gruppen)
Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard Kindergarten, Holzbauweise, nicht unterkellert
Q VERHOEVEN ARCHITEKTEN Q EICHHORN + PARTNER ARCHITEKTEN
Kevelaer Coburg

© Paul Masukowitz ’ : = e © Alexey Testov
4400-0441 Kindertagesstatte (61 Kinder) 4400-0442 Kindertagesstatte (62 Kinder)
Kindergarten, nicht unterkellert, mittlerer Standard Kindergarten, unterkellert
0 bap - Hetschold, Kurz PartG mbB Architekten 0 Gewies Rohde Architekten
Witten Landshut

© STEVEN NEUK}W e

4400-0443 Kindertagesstatte (100 Kinder) 4400-0444 Kindertagesstatte (149 Kinder)

© Eckhart Matthaus™ -

Kindergarten, nicht unterkellert, hoher Standard Kindergarten, unterkellert
Q Reith Wehner Storch Architekten Q DEGLE.DEGLE Gesellschaft von Architekten mbH
Fulda Kénigsbrunn
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ARCHITEKTEN

4400-0446 Kindertagesstatte (49 Kinder)
Kindergarten, Holzbauweise, nicht unterkellert
KILTZ KAZMAIER ARCHITEKTEN
Kirchheim unter Teck

0

© Stadt Rheinberg

4400-0449 Kindertagesstatte (60 Kinder)
Kindergarten, Holzbauweise, nicht unterkellert

0

Stadt Rheinberg Fachbereich Immobilienwirtschaft
Rheinberg

§)Boller Bahnema

4400-0455 Kindertagesstatte (75 Kinder)
Kindergarten, nicht unterkellert, hoher Standard

0

Boller Bahnemann Architekten Part mbB
Rendsburg

© baubar urbanlaboratorium

4400-0448 Kindertagesstatte (8 Gruppen)

Kindergérten, nicht unterkellert, mittlerer Standard

0 baubar urbanlaboratorium Carsten Diez &
Igor Torres GbR, Saarbriicken

© Matthias Ibeler
4400-0450 Kindertagesstatte (80 Kinder)
Kindergarten, nicht unterkellert, hoher Standard

Q Burhoff Architekten BDA
Miinster

INNERTZ GmbH u Co. KG

4500-0023 Jugendverkehrsschule

Weiterbildungseinrichtungen

Q bap — Hetschold, Kurz PartG mbB Architekten
Witten
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© Till Schuster

5100-0146 Sporthalle (Einfeldhalle) 5100-0147 Sporthalle (1,5-Feldhalle)
Sporthallen (Einfeldhallen) Sporthallen (Einfeldhallen)

0 ARGE ATELIER.SCHMELZER.WEBER und 0 mayerwittig Architektur

Hohne Fitschen-+Partner Architekten, Dresden Cottbus

© Oliver Heinl €

5100-0148 Mehrzweckhalle (1.650 Sitzplétze) 5200-0023 Sportbad

Sport- und Mehrzweckhallen Schwimmhallen

0 Fuchs und Rudolph Architekten und Stadtplaner 0 ARGE Sportbad NeckarPark, Lehmann Architekten
Miinchen und AHM Architekten, Berlin

.© burkhard | architekten PartGmbB : = : © Christina Batzlaff

5300-0025 Vereinsheim 6100-1530 Mehrfamilienhaus (5 WE)

Gemeindezentren, mittlerer Standard Mehrfamilienhduser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard

0 burkhard | architekten PartGmbB 0 KI' ARCHITEKTEN hoff.klinck.inbar PartGmbB
Landau Kiel
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6100-1533 Mehrfamilienhaus (10 WE) 6100-1747 Wohnanlage (15 WE), Gemeindesaal

Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard Ohne Gebdudeartenzuordnung

0 a hoch i netzwerk Lisa GroB 0 meuer - planen beraten Architekten GmbH
Dillingen Miinchen

© Werkgruppe Freiburg

6100-1750 Einfamilienhaus 6100-1761 Wohnen fiir Gefliichtete (13 WE)

OfTillmann:Wagner Architekter

Ein- u. Zweifamilienhuser, nicht unterkell., hoher Standard Wohnheime und Internate
0 Tillmann Wagner Architekten BDA 0 Werkgruppe Freiburg Architekten
Berlin Freiburg

5
ST
D

- |

© HKR+ Partner mbB

6100-1766 Wohnheim, Tagesbetreuung 6100-1767 Mehrfamilienhaus (8 WE), TG

Wohnheime und Internate Mehrfamilienhauser, Holzbauweise
Q Modersohn & Freiesleben Architekten Part mbB Q HKR+ Architekten und Partner mbB
Berlin KoIn
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6100-1769 Reihenmittelhaus
Reihenhauser, hoher Standard

Q Claudia Grafe, Marion Schonhoven Architektur BDA

in Partnerschaft mbB, Bremen

© Marius im Brahm

6100-1773 Mehrfamilienhaus (3 WE), Biiro
Mehrfamilienhauser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard
0 KRAUS Arch. & Ing. GmbH

KoIn

P
© Jan Wengenroth Photodesign. -

6100-1775 Mehrfamilienhaus (3 WE)
Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard
Q lutz architekten GmbH

Bad Honnef

© Franz Frieling D\'gitalfotogréﬁ-e

6100-1770 Wohn- und Geschéftshaus (16 WE)

Mehrfamilienhauser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard

0 Pena Architekten (LPH 1-4) und Ingenieurbiiro
Wittenburg (LPH 5-8), Nordhorn

© Jan Wengenroth Photodesign

6100-1774 Einfamilienhaus
Ein- u. Zweifamilienhéuser, nicht unterkell., hoher Standard
Q lutz architekten GmbH

Bad Honnef

© engefiioth Photg

6100-1776 Mehrfamilienhaus (5 WE)
Mehrfamilienhauser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard
Q lutz architekten GmbH

Bad Honnef
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R
©Ftraf;A\oys K_\'e?:r ;
6100-1777 Mehrfamilienhaus (18 WE)
Mehrfamilienhauser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard
Q Hartfil-Steinbrinck Architekten

Hamburg

© Gonstantin Meyen Fotografie 4

6100-1779 Wohnanlage (5 Gebaude, 71 WE), TG
Mehrfamilienhduser, mit 20 oder mehr WE, mittl. Standard
Q Reichel Architekten PartG mbB

Kassel

© Adrienne-Sophie Hbffee;.; e

6100-1783 Einfamilienhaus, Garage
Ein- und Zweifamilienhauser unterkellert, hoher Standard
0 Knopp Wassmer Architekten PartG mbB

Miinchen

6100-1778 Reihenhauser (6 WE)

Reihenhéuser, mittlerer Standard

Q Holzl Knote Frischholz Architekten und Innen-
architektin PartG mbB, Tegernsee

6100-1780 Einfamilienhaus, Garage
Ein- und Zweifamilienhauser unterkellert, hoher Standard

0 Wirges-Klein Architektur
Bonn

© Herbert Stolz

6100-1784 Einfamilienhaus, Doppelgarage
Ein- und Zweifamilienhduser unterkellert, hoher Standard
Q brand| architekten gmbh

Regensburg
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© Thnfnas_.L_ang'vleder_ i

6100-1785 Mehrfamilienhaus (17 WE), TG

Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard

0 Andreas Meyer Dipl.-Ing. (FH) Freier Architekt
Wennigsen

[ w‘_«é\"ﬁh({turﬁﬁm Bahr T 25 i

6100-1789 Mehrfamilienhaus (10 WE)

Mehrfamilienhauser, Holzbauweise

Q Architekturblro W.Bahr
Hiddenhausen

© QueckArchitektur

6100-1792 Einfamilienhaus, Garage
Ein- und Zweifamilienhduser unterkellert, hoher Standard
Q QueckArchitektur

Pielenhofen

6100-1788 Wohn- und Geschaftshaus (27 WE)
Wohnhauser, mit mehr als 15% Mischnutzung
Q Sebastian Sehr

Miinster

" S

© Architekturbiiro Bahr

6100-1790 Mehrfamilienhaus (8 WE)

Mehrfamilienhauser, Holzbauweise

Q Architekturbtiro W.Bahr
Hiddenhausen

© pixel&korn

6100-1793 Einfamilienhaus, Garagen
Ein- u. Zweifamilienhéuser, nicht unterkell., hoher Standard
Q Sillmanns GmbH

Ménchengladbach
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6100-1794 Mehrfamilienhaus (22 WE) 6100-1795 Mehrfamilienhaus (20 WE)

Mehrfamilienhduser, mit 20 oder mehr WE, mittl. Standard Mehrfamilienhauser, Holzbauweise
0 pfeiferstudio Planungsgesellschaft mbH 0 STUDIO LOES GMBH
Berlin Berlin

© Ali Moshiri e, r e
6100-1796 Wohnanlage (2 Gebaude, 69 WE) 6100-1798 Mehn‘amlllenhaus (21 WE)
Mehrfamilienhduser, mit 20 oder mehr WE, mittl. Standard Mehrfamilienhauser, mit 20 oder mehr WE, hoh. Standard
0 RSE+ Architekten Ingenieure 0 BCT Architekt Babis C. Tekeoglou

Kassel Hamburg

© Stefan Adlich

6100-1799 Einfamilienhaus 6100-1800 Einfamilienhaus
Ein- u. Zweifamilienhauser, Holzbau, nicht unterkellert Ein- u. Zweifamilienhauser, nicht unterkell., mittl. Standard
Q Architekturbiiro Stefan Adlich Q dasfeine architekten

Leipzig Berlin
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© Spengler Wiescholek

6100-1801 Mehrfamilienhduser (62 WE), TG
Mehrfamilienhauser, mit 20 oder mehr WE, einf. Standard
0 Spengler Wiescholek

Hamburg

T

mrnm IJ
I L]

6100-1803 Wohnanlage (88 WE), TG
Mehrfamilienhauser, mit 20 oder mehr WE, mittl. Standard
Q WWA Architekten PartmbB

Miinchen

LF Fotografie

6100-1805 Mehrfamilienhaus (9 WE)
Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard
Q Melachrinos und Schlitt Architekten BDA

Mainz

immer Architekten

6100-1802 Einfamilienhaus, Doppelgarage
Ein- und Zweifamilienhauser unterkellert, hoher Standard
Q Wimmer Architekten GbR

Rosenheim

6100-1804 Mehrfamilienhduser (28 WE)
Mehrfamilienhauser, Holzbauweise
0 baut architektur partmbb

Koln

© Andreas Fuchs

6100-1806 Mehrfamilienhaus (18 WE)
Mehrfamilienhauser, Holzbauweise
Q Weidner Architektur

Weiden
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T
Ad
&

© Jan \Neﬂ(}ehféth Photodesign
6100-1807 Mehrfamilienhaus (5 WE), TG
Mehrfamilienhauser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard

Q lutz architekten GmbH
Bad Honnef

© Grotegut Architektur

6100-1809 Einfamilienhaus
Ein- u. Zweifamilienhauser, nicht unterkell., mittl. Standard
0 Grotegut Architektur GmbH

Bonn

6100-1811 Einfamilienhaus, Carport
Ein- u. Zweifamilienhauser, Holzbau, nicht unterkellert
Q evh_architekten gmbh

Amberg

[© Griimer Fotodesign

6100-1813 Einfamilienhaus, Garage

rack architekten

6100-1808 Mehrfamilienhaus, Gastronomie

Mehrfamilienhduser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard

Q Fischer + Gibbesch Architekten (LPH 1-4), Sonthofen
und brack architekten (LPH 5-8), Kempten

6100-1810 Einfamilienhaus
Ein- u. Zweifamilienhauser, Holzbau, nicht unterkellert
Q Amold / Werner Architekten

Miinchen

Ein- u. Zweifamilienhauser, Holzbau, nicht unterkellert
0 bonfanti ARCHITEKTEN Anke und Ralph Bonfanti
Wiehl-Weiershagen
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rt

6100-1815 Einfamilienhaus, Doppelgarage
Ein- und Zweifamilienhauser, Holzbauweise, unterkellert
Q cl.ar Carsten Larusch Architektur

Bitburg

© BARLO FOTOGRAFIK.
6100-1819 Mehrfamilienhaus, TG
Mehrfamilienhauser, mit 20 oder mehr WE, mittl. Standard

Q GG/A Griesemann&Griesemann Architekten
Wilhelmshaven

PLUS Architekten

6100-1821 Mehrfamilienhaus (8 WE)
Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard
Q MPLUS Architekten

Koblenz

©VIOLA EPLER

6100-1817 Mehrfamilienhaus (17 WE)
Mehrfamilienhauser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard
0 waldmann & jungblut architekten

Kéln

6100-1820 Wohnanlage (35 WE)
Mehrfamilienhauser, mit 20 oder mehr WE, mittl. Standard
Q MPLUS Architekten GbR

Koblenz

© Florian:Schweiger

6100-1831 Doppelhaus
Doppel- und Reihenendhduser, mittlerer Standard
0 Florian Schweiger Architekt

Reichertshofen
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g Kurz © Philipp ObkKircher
6100-1832 Doppelhaushélfte, Garage 6200-0138 Seniorenwohnanlage
Doppel- und Reihenendhduser, hoher Standard Seniorenwohnungen, hoher Standard
0 zweiwerk architekten 0 kontektum architektur GmbH
Koln Berlin

© Residenz Baugesellschaft

6200-0139 Hospiz (10 Betten) 6200-0140 Wohnheim (24 Betten)

Pflegeheime Wohnheime und Internate

0 Residenz Baugesellschaft mbH 0 donhauser postweiler architekten
Bremen Regensburg

© OliverJaist

6200-0141 Ubergangswohnheim (81 Betten) 6200-0142 Internat (4 Gebaude, 48 Betten)

Wohnheime und Internate Wohnheime und Internate
Q W. u. J. Derix GmbH & Co. Q Sunder - Plassmann Architekten BDA GmbH

Niederkriichten Utting am Ammeree
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© VERHOEVEN ARCHITEKTEN - _\MLL,' Griebel
6200-0143 Wohnheim (8 Betten), Tagespflege 6200-0145 Personalwohnhauser (77 WE)
Pflegeheime Wohnheime und Internate
0 VERHOEVEN ARCHITEKTEN 0 Architekturbiiro Griebel
Kevelaer Lensahn

© planungsgruppe DREI

6200-0146 Jugendwohnheim (10 Platze) 6200-0147 Wohnheim, Tagespflege

Wohnheime und Internate Pflegeheime

0 planungsgruppe DREI Part GmbB 0 planungsgruppe DREI Part GmbB
Mihltal Mihltal

© Maitthias Ibeler . > . © Florian Scheiper R

6200-0148 Wohnheim (15 Betten) 6400-0135 Wohnpflegeheim (14 Kinder)

Wohnheime und Internate Pflegeheime

0 Burhoff Architekten BDA 0 eap Architekten . Stadtplaner PartGmbB
Mnster Miinchen
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VAT N e

Gemeindezentren, mittlerer Standard
Q aichner kazzer architekten
Miinchen

L

. ia;r;ﬁzr\vjo\w v — g
6400-0139 Gemeindehaus (200 Sitzplatze)
Gemeindezentren, mittlerer Standard

0 Ortmann & Méller Bauplanung GmbH
Lastrup

ner - Lechner Architekten

6400-0141 Jugendtreff, Veranstaltungssaal

Gemeindezentren, Holzbauweise

Q Lechner - Lechner Architekten GmbH
Traunstein

Marius Ballasus

6400-0138 Begegnungszentrum (80 Sitzplatze)
Gemeindezentren, Holzbauweise
0 Deppisch Architekten GmbH

Freising

© Lechner - Lechner Architekten o

6400-0140 Gemeindehaus, Mehrzweckraum

Gemeindezentren, hoher Standard

Q Lechner - Lechner Architekten GmbH
Traunstein

T

~ = TTH f

© Herbert Stolz

6400-0142 Gemeindehaus (100 Sitzplatze)

Gemeindezentren, mittlerer Standard

Q Feil Architekten Partnerschaft mbB
Regensburg
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T

6400-0144 Mehrzwecksaal (100 Sitzplatze) 6400-0145 Kultur- und Begegnungszentrum

Gemeindezentren, Holzbauweise Gemeindezentren, hoher Standard
Q Nebel Poss| Architekten GmbH Q Reith Wehner Storch Architekten
Koln Fulda

© Matthias Ibeler © Thomas Of .de

6400-0147 Pfarrzentrum 6400-0149 Jugend- und Familienzentrum
Gemeindezentren, mittlerer Standard Gemeindezentren, hoher Standard

0 Burhoff Architekten BDA 0 raum-z architekten gmbh

Frankfurt am Main

Minster

£ i -
U n i -
h&.CHFOIOGBAhE B il

+ & é)l}ené(‘:raf ; . = '-.&E
6500-0064 Schulmensa, GroBkiiche, Fachraume 6500-0065 Mensa (70 Sitzplétze)
Gaststatten, Kantinen und Mensen Gaststatten, Kantinen und Mensen
0 EBmann | Gartner | Nieper Architekten GbR 0 punkt4 architekten Part mbB

Darmstadt Kassel
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6500-0066 Tiny Houses (3St), Gastronomie 6500-0068 Schulmensa (250 Sitzplatze)

Gaststatten, Kantinen und Mensen Gaststatten, Kantinen und Mensen
Q w e is s Architekten Q andreas schneider architekten GmbH & Co. KG
Eichstatt Bremen

7100-0063 Brauerei (18 Sitzplatze) 7100-0065 Laborgebdude (200 AP)

Industrielle Produktionsgebé&ude, Massivbauweise Instituts- und Laborgebaude

0 architekturbiiro bielke und struve partgmbb 0 Biinemann & Collegen GmbH
Eutin Hannover

© Andreas Koehler Fotografie. © JANBITTER DE

7100-0075 Produktionshalle (10 AP) 7100-0076 Labor- und Biirogebdude (170 AP)
Industrielle Produktionsgebaude, iiberwiegend Skelettbau Instituts- und Laborgebéaude
Q MxParchitektur Q Holzer Kobler Architekturen

Dachau Berlin
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© Ulrich Pucknatt

7100-0079 Produktionshalle, Parkdeck
Industrielle Produktionsgebdude, Massivbauweise
Q DIA179 GmbH

Berlin

7300-0106 Bauhof (4 AP)

Betriebs- und Werkstatten, eingeschossig

0 Butzlaff Tewes Architekten + Ingenieure
Brande-Hérnerkirchen

Gk

L —

© juergen-schmidt-fotografie.de

7300-0116 Betriebsgebaude, Lagerhalle

Betriebs- u. Werkstdtten, mehrgeschossig, hoh. Hallenanteil

0 Michael van Ooyen Freie Architekten Partnerschaft
mbB, Straelen

© zmb ARCHITEKTEN PartGmbB.

7200-0098 Verkaufshalle (2 AP), Biiro, Lager
Verbrauchermérkte
Q zmb ARCHITEKTEN PartGmbB

Uelzen

7300-0107 Logistikhalle (12 AP)

Betriebs- u. Werkstétten, mehrgeschossig, ger. Hallenanteil

0 Hartung & Ludwig Architektur- und Planungsgesell-
schaft mbH, Weimar

© Annika Feuss

7300-0117 Stadtteilwerkstatt (8 AP)
Betriebs- und Werkstatten, eingeschossig
0 Bachmann Badie Architekten

Koln
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© Sven Buck + Partner

7300-0118 Autowaschanlage (1AP) 7300-0121 Werkstatthalle (20 AP)

Betriebs- und Werkstatten, eingeschossig Betriebs- u. Werkstétten, mehrgeschossig, hoh. Hallenanteil
0 Dipl.-Ing.(FH) Architekt Wolfgang Schweizer 0 Sven Buck + Partner
Oberried Neustadt-Glewe

e
-y '

© Csaba Mester © brack architekten

7600-0112 Feuerwehrhaus (6 Fahrzeuge) 7700-0091 Lagerhalle

Feuerwehrhduser Lagergebaude, ohne Mischnutzung

0 Wypior-Achitekten 0 brack architekten (LPH 6-8)
Stuttgart Kempten

© Tobias Trapp Fotografie © Architekturbiiro llg

7700-0099 Logistikzentrum (102 AP) 7700-0100 Salzlagerhalle

Lagergebdude, mit mehr als 25% Mischnutzung Lagergebéude, ohne Mischnutzung

0 Lindschulte Planungsgesellschaft mbH 0 Dr. Gollwitzer, Dr. Linse und Partner Ingenieure mbB
Oldenburg und Architekturbiiro Ilg, Miinchen
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© Flow Rya‘n’;’hotography

7700-0101 Lagerhalle (4 AP) 7700-0102 Produktionshalle, Biiros (12 AP)
Lagergebéude, ohne Mischnutzung Industrielle Produktionsgebdude, tiberwiegend Skelettbau
0 STUDIO LEK Architekt:innen PartG mbB 0 Spahn Architekten

Miinchen Rieneck

7800-0048 Garage (6 STP)

Mehrfachgaragen Einzel- und Doppelgaragen

0 Fichtner Gruber Architekten 0 Gllick Hong Beratender Ingenieur und Architekt
Weiden PartGmbB, Disseldorf

© Roland Halbe

7800-0050 Parkhaus (347 STP) 8100-0007 Heizhaus

Hochgaragen Ohne Gebdudeartenzuordnung

0 herrmann-+bosch architekten 0 KOBER-PLAN GmbH
Stuttgart Brandenburg an der Havel
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

© petermann.thiele.kochanek ©gnacio Bandera

9100-0182 Geoinformationszentrum 9100-0233 Aussichtsturm
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen Ohne Gebdudeartenzuordnung
0 petermann.thiele.kochanek architekten und 0 Tang & Buhl Architekten

ingenieure, Bad Frankenhausen

Berlin

— LT T TS

N p— =0

©SIMONMENGE§‘¢.NI_ JGUSHI = 3 © Steffen Spitzner

9100-0234 Birgerhaus (150 Sitzplatze) 9100-0235 Kirche

Gemeindezentren, Holzbauweise Sakralbauten

Q Atelier Fanelsa Q Reiter Architekten GmbH
Berlin Dresden

Q Kramm & Strighee %

5 © Ewers.Dornen & Partner GmbH
9100-0236 Veranstaltungsgebaude, Gastronomie 9100-0238 Multifunktionsgebdude (2 AP)
Gemeindezentren, mittlerer Standard Gemeindezentren, mittlerer Standard
0 Kramm & Strigl Architekten und Stadtplanergesell- 0 Architektur+Stadtplanung Ewers Ddrnen & Partner
schaft mbH, Darmstadt GmbH, Oldenburg i.H.
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Neubau

= O Erich Spatin— . T
9100-0239 Aussichtsturm 9100-0241 Museum
Ohne Gebdudeartenzuordnung Bibliotheken, Museen und Ausstellungen
0 Architekturbiiro Wolfgang Ott 0 Démges Architekten AG
Kronberg Regensburg

© Maximilian-Meisse

9100-0243 Besucherzentrum 9100-0245 Bibliothek, Audimax

Bibliotheken, Museen und Ausstellungen Bibliotheken, Museen und Ausstellungen
0 Christoph Hesse Architekten 0 studioinges Architekten
Korbach Berlin

© Idee|& Design Werbeagentur - © Architekt Reichwald GmbH

9200-0005 Fernbusterminal (9 Stellplatze) 9200-0006 Mobilitatspunkt
Ohne Gebdudeartenzuordnung Ohne Gebdudeartenzuordnung
Q ARGE ATELIER.SCHMELZER.WEBER Arch., Dresden Q Architekt Reichwald GmbH

und KNERER UND LANG Architekten, Miinchen Hamburg
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Althau

© Matthew (ra’k_mél

1300-0270 Verwaltungsgebéude (75 AP)
Modernisierungen; Biiro- und Verwaltungsgebdude
0 ZRS Architekten GvA mbH

Berlin

© Architekturbiirp 8Lrer

1300-0301 Biirogebdude, Dachsanierung
Modernisierungen; Biiro- und Verwaltungsgebdude
0 Architekturbliro Maurer

Miinchen

rﬂ\'/-\rchitekmr I

1300-0322 Wohn-/Geschaftshaus, Fassade
Modernisierungen; Biiro- und Verwaltungsgebaude
Q werkArchitektur Yvonne Werk

Berlin
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© Hertzberg Weber Architekten ._l

1300-0289 Biirogebaude (342 AP)

Modernisierungen; Biiro- und Verwaltungsgebaude

0 Ursprungsverfasser: Kleihues + Kleihues Architekten,
Modernisierung: Hertzberg Weber Architekten, Potsdam

© Architekturbtiro Maurer

1300-0303 Biirogebéude, TG, Brandschutz
Modernisierungen; Biiro- und Verwaltungsgebaude
0 Architekturbiro Maurer

Miinchen

© PAPPERT + WEICHYNIK

1300-0336 Biirogebaude (34 AP)

Erweiterungen; Biiro- und Verwaltungsgebaude

Q PAPPERT + WEICHYNIK Architekten PartG mbB
Bielefeld



Fotoprasentation der neuen Objekte - Althau

%ﬁnn +JeBnitz - o o0t STEREOFOTOGRAF

1300-0339 Biirogebdude (40 AP) 2200-0072 Labor (10 AP)

Erweiterungen; Biro- und Verwaltungsgebdude Erweiterungen; Gebdude anderer Art

0 Brliggemann + JeBnitz Architekten Part GmbB 0 Eneff Architekten | Partnerschaft von Architekten

Winsen (Aller) Miinchen

3200-0032 Palliativstation (12 Betten) 4100-0256 Grundschule (120 Schiiler)

Erweiterungen; Gebdude anderer Art Ohne Gebdudeartenzuordnung
0 Planungsring Mumm + Partner GbR 0 meuer - planen beraten Architekten GmbH
Treia Miinchen

© Hinck Architekten

4100-0268 Gymnasium (9 Klassen, 206 Schiiler) 4200-0037 Fachakademie, Berufsfachschule
Erweiterungen; Schulen Umbauten; Schulen
0 Hinck Architekten 0 PH2 Architektur + Stadtplanung

Stade Eschlkam

69



70

Fotoprasentation der neuen Objekte - Althau

4400-0439 Kindertagesstatte (65 Kinder)

Erweiterungen; Kindergarten

Q Kern Architekten PartGmbB
Mindelheim

© Maren Reinker

6100-1536 Mehrfamilienhaus (12 WE)
Modernisierungen; Wohngeb. n. 1945: mit Tragkonstruktion
0 Ingenieurbiiro Gerdom

Bad Essen

© ding.fest dessau

6100-1760 Mehrfamilienhaus (4 WE)

Instandsetzungen; Wohngebdude

0 ding.fest dessau architektur & energieberatung
Dessau-RoBlau

© Carsten Kapala

6100-1493 Dachgeschoss (2 WE)

Umbauten; Ein- und Zweifamilienhduser

Q KAPALAARCHITEKTUR Carsten Kapala
Herne

© TILIA-fnnovation:

6100-1545 Einfamilienhaus

Umbauten; Ein- und Zweifamilienhauser

0 TILIA-Innovation GmbH, Dipl. Ing. Christian Schulz
Leipzig

© Peter Wolf

9100-0204 Stadtbiicherei (120 Plétze)
Modernisierungen; Gebaude anderer Art
Q a5 Planung GmbH

Bad Nauheim



Fotoprasentation der neuen Objekte - Althau

© Dr.-Ing. Formazin & Partner GbR 2 e 3 3 / /

9100-0230 Kreisarchiv 9100-0237 Dorfsaal

Erweiterungen; Gebaude anderer Art Erweiterungen; Gebdude anderer Art

0 Dr.-Ing. Formazin & Partner GbR 0 NC ARCHITEKTEN Nicolaus-Chatterjee PartGmbB
Ahrensfelde Wachtberg

9700-0032 Friedhofskapelle

Instandsetzungen; Sakralbauten

0 Dohse und Partner Architekten mbB
Hamburg

Al
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Fotoprasentation der neuen Objekte - Freianlagen

1300-0352 AuBenanlage Blirogebaude (116 STP)
AuBenanlagen zu Biiro- und Verwaltungsgebauden
0 Reith Wehner Storch Architekten

Fulda
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BKI Objektliste

Mit dem BKI Kostenplaner haben Sie Zugriff
auf die Kostendaten der folgenden Objekte,
die in den bundesweiten BKI Baukostendaten-
banken gespeichert sind. Es handelt sich dabei
um abgerechnete Bauobjekte, deren sorgfal-
tig dokumentierte Kostendaten auf einen ein-
heitlichen Kostenstand umgerechnet wurden.
Mit zukUnftigen Datenupdates des BKI Kos-
tenplaners erhalten Sie Erweiterungen dieser
Datenbanken um neu erhobene Objekte. Die
BKI Objektnummer erlaubt die eindeutige Zu-
ordnung samtlicher von BKI verwendeter Kos-
tendaten zu den abgerechneten Objekten der
BKI Baukostendatenbanken. Es ist moglich,
eigene abgerechnete Objekte in den BKI Bau-
kostendatenbanken zu ver&ffentlichen.

Bitte beachten Sie, dass die zuletzt dokumen-
tierten Objekte nur noch nach neuer DIN 276
enthalten sind.

Weiter zuruckliegende Objektdokumentatio-
nen sind sowohl nach neuer als auch nach alter
DIN verfugbar.

Neue Objekte 2027 Neubau

1300-0328 Biro-/Seminargebdude (52 AP)
1300-0331 Burogebdude (120 AP)

1300-0337 Biirogebdude (240 AP)

1300-0340 Birogebaude (17 GE)

1300-0341 Biirogebdude (10 AP)

1300-0342 Verwaltungsgebaude (9 AP)
1300-0343 Verwaltungsgebaude (250 AP), TG (50 STP)
1300-0344 Biirogebdude (50 AP), Garage (16 STP)
1300-0345 Rathaus (14 AP)

1300-0346 Birogebaude (31 AP)

1300-0348 Biirogebdude (215 AP)

1300-0349 Biro- und Betriebsgebaude (12 AP)
1300-0351 Birogebaude (15 AP)

2200-0068 Seminar-/Verwaltungsgebaude (17 AP)
2200-0074 Forschungsgebaude (85 AP)

3100-0039 Praxis fiir Physiotherapie (6 Behandlungsraume)
3100-0040 Hausarztpraxis

4100-0261 Grundschule (6 Klassen, 150 Schiiler)
4100-0262 Gemeinschaftsschule (23 Klassen, 530 Schiiler)
4100-0263 Grund-/Mittelschule (10 Klassen, 213 Schiiler)
4100-0264 Grundschule (18 Klassen, 540 Schiler), Hort
4100-0266 Schulcampus (24 Klassen, 600 Schiiler), Hort
4100-0267 Hort (4 Gruppen), Schulmensa (199 Schiller)
4100-0269 Gesamtschule (29 Klassen, 870 Schiiler)
4100-0270 Grundschule (270 Schiiler), Mensa (260 Sitzplatze)
4100-0271 Grundschule ( 12 Klassen, 360 Schiiler)
4100-0272 Gemeinschaftsschule (16 Klassen, 250 Schiiler)
4100-0274 Grundschule (16 Klassen, 400 Schiiler)
4100-0275 Grundschule (8 Klassen, 160 Schiiler)
4100-0276 Grundschule (8 Klassen, 330 Schiiler)
4100-0277 Gymnasium (11 Klassen, 330 Schiiler)
4100-0278 Forderschule (3 Klassen, 42 Schiiler)
4100-0280 Oberschule (42 Klassen, 1.190 Schiler)
4400-0424 Kindertagesstatte (7 Gruppen, 152 Kinder)
4400-0426 Kinderkrippe (2 Gruppen, 24 Kinder)
4400-0431 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 70 Kinder)
4000-0432 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 125 Kinder)
4400-0433 Naturkindergarten (2 Gruppen, 44 Kinder)
4400-0434 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 130 Kinder)
4400-0435 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 95 Kinder)
4400-0436 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 86 Kinder)
4400-0437 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 94 Kinder)
4400-0438 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 75 Kinder)
4400-0440 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 62 Kinder)
4400-0441 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 61 Kinder)
4400-0442 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 62 Kinder)
4400-0443 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0444 Kindertagesstatte (7 Gruppen, 149 Kinder)
4400-0446 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 49 Kinder)
4400-0448 Kindertagesstatte (8 Gruppen, 158 Kinder)
4400-0449 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 60 Kinder)
4400-0450 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 80 Kinder)
4400-0455 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 75 Kinder)
4500-0023 Jugendverkehrsschule

5100-0146 Sporthalle (Einfeldhalle)

5100-0147 Sporthalle (1,5-Feldhalle)

5100-0148 Mehrzweckhalle (1.650 Sitzplatze), Mensa
5200-0023 Sportbad (900 Zuschauer)

5300-0025 Vereinsheim



6100-1530 Mehrfamilienhaus (5 WE)

6100-1533 Mehrfamilienhaus (10 WE)

6100-1747 Wohnanlage (4 Gebéude, 15 WE), Gemeindesaal
6100-1750 Einfamilienhaus

6100-1761 Wohnen fiir Gefliichtete (13 WE)

6100-1766 Wohnheim (21 Betten), Tagesbetreuung (22 Platze)
6100-1767 Mehrfamilienhaus (8 WE), TG (8 STP)
6100-1769 Reihenmittelhaus

6100-1770 Wohn-und Geschaftshaus (16 WE, 42 AP), TG (18 STP)
6100-1773 Mehrfamilienhaus (3 WE), Biiro

6100-1774 Einfamilienhaus

6100-1775 Mehrfamilienhaus (3 WE), Doppelgarage
6100-1776 Mehrfamilienhaus (5 WE)

6100-1777 Mehrfamilienhaus (18 WE)

6100-1778 Reihenhduser (6 WE)

6100-1779 Wohnanlage (5 Gebéude, 71 WE), TG (31 STP)
6100-1780 Einfamilienhaus, Garage

6100-1783 Einfamilienhaus, Garage

6100-1784 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1785 Mehrfamilienhaus (17 WE), TG (17 STP)
6100-1788 Wohn- und Geschaftshaus (27 WE)
6100-1789 Mehrfamilienhaus (10 WE)

6100-1790 Mehrfamilienhaus (8 WE)

6100-1792 Einfamilienhaus, Garage

6100-1793 Einfamilienhaus, Garagen (2St)

6100-1794 Mehrfamilienhaus (22 WE)

6100-1795 Mehrfamilienhaus (20 WE)

6100-1796 Wohnanlage (2 Gebéude, 69 WE), TG (19 STP)
6100-1798 Mehrfamilienhaus (21 WE)

6100-1799 Einfamilienhaus

6100-1800 Einfamilienhaus

6100-1801 Mehrfamilienhduser (2 Gebaude, 62 WE), TG (42 STP)
6100-1802 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1803 Wohnanlage (88 WE), TG

6100-1804 Mehrfamilienhduser (3 Gebaude, 28 WE)
6100-1805 Mehrfamilienhaus (9 WE)

6100-1806 Mehrfamilienhaus (18 WE)

6100-1807 Mehrfamilienhaus (5 WE), TG (4 STP)
6100-1808 Mehrfamilienhaus (4 WE), Gastronomie
6100-1809 Einfamilienhaus

6100-1810 Einfamilienhaus

6100-1811 Einfamilienhaus, Carport

6100-1813 Einfamilienhaus, Garage

6100-1815 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1817 Mehrfamilienhaus (17 WE)

6100-1819 Mehrfamilienhaus (2 Gebaude, 38 WE), TG (28 STP)
6100-1820 Wohnanlage (35 WE), TG (40 STP)

6100-1821 Mehrfamilienhaus (8 WE)

6100-1831 Doppelhaus

6100-1832 Doppelhaushalfte, Garage

6200-0138 Seniorenwohnanlage (72 Pflegeplatze)
6200-0139 Hospiz (10 Betten)

6200-0140 Wohnheim (24 Betten)

6200-0141 Ubergangswohnheim (81 Betten)

6200-0142 Internat ?4 Gebaude, 48 Betten)

6200-0143 Wohnheim (8 Betten), Tagespflege (31 Plétze)
6200-0145 Personalwohnhauser (3 Gebaude, 77 WE)
6200-0146 Jugendwohnheim (3 WE, 10 Platze)
6200-0147 Wohnheim fiir Menschen mit Behinderung
6200-0148 Wohnheim (15 Betten)

6400-0135 Wohnpflegeheim (2 Gruppen, 14 Kinder)
6400-0137 Jugendfreizeitstatte

6400-0138 Begegnungszentrum (80 Sitzplatze)
6400-0139 Gemeindehaus (200 Sitzplatze)

6400-0140 Gemeindehaus, Mehrzweckraum (80 Sitzpldtze)
6400-0141 Jugendtreff, Veranstaltungssaal (60 Sitzplatze)
6400-0142 Gemeindehaus (100 Sitzplatze)

6400-0144 Mehrzwecksaal (100 Sitzplatze)

6400-0145 Kultur- und Begegnungszentrum, Kita (74 Kinder)
6400-0147 Pfarrzentrum (9 AP), Gemeindesaal (199 Sitzplatze)
6400-0149 Jungend- und Familienzentrum

6500-0064 Schulmensa (250 Sitzpldtze), GroBkiiche, Fachrdume
6500-0065 Mensa (70 Sitzplatze)

6500-0066 Tiny Houses (35t), Gastronomie

6500-0068 Schulmensa (250 Sitzplatze)

7100-0063 Brauerei (18 Sitzpldtze)
7100-0065 Laborgebaude (200 AP)
7100-0075 Produktionshalle (10 AP)
7100-0076 Labor- und Biirogebdude (170 AP)
7100-0079 Produktions-/Logistikhalle, Parkdeck (50 STP)
7200-0098 Verkaufshalle (2 AP), Biro, Lager
7300-0106 Bauhof (4 AP)

7300-0107 Logistikhalle (12 AP)
7300-0116 Betriebsgebaude, Lagerhalle
7300-0117 Stadtteilwerkstatt (8 AP)
7300-0118 Autowaschanlage (1AP)
7300-0121 Werkstatthalle (20 AP)
7600-0112 Feuerwehrhaus (6 Fahrzeuge)
7700-0091 Lagerhalle

7700-0099 LOFistikzentrum (102 AP)
7700-0100 Salzlagerhalle

7700-0101 Lagerhalle (4 AP)

7700-0102 Produktionshalle, Biiros (12 AP)
7800-0048 Garage (6 STP)

7800-0049 Doppelgarage, Carport (4 STP)
7800-0050 Parkhaus (347 STP)

8100-0007 Heizhaus

9100-0182 Geoinformationszentrum

9100-0233 Aussichtsturm

9100-0234 B[]r%erhaus, Veranstaltungssaal (150 Sitzplatze)
9100-0235 Kirche

9100-0236 Veranstaltungsgebaude, Gastronomie, TG
9100-0238 Multifunktionsgebaude (2 AP, 20 Sitzplatze)
9100-0239 Aussichtsturm

9100-0241 Museum

9100-0243 Besucherzentrum

9100-0245 Studienakademie Bibliothek, Audimax
9200-0005 Fernbusterminal (9 Stellpldtze)

9200-0006 Mobilitatspunkt

BKI Objektliste
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Neue Objekte 2027 Altbau

Erweiterungen

1300-0336 AuBenanlage Biirogebdude (116 STP)
1300-0339 Biirogebaude (40 AP)

2200-0072 Labor (10 AP)

3200-0032 Palliativstation (12 Betten)

4100-0256 Grundschule (4 Klassen, 120 Schiiler)
4100-0268 Gymnasium (9 Klassen, 206 Schiller)
4400-0439 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 65 Kinder)

9100-0230 Kreisarchiv
9100-0237 Dorfsaal

Umbauten

4200-0037 Fachakademie, Berufsfachschule (200 Schiiler)
6100-1493 Dachgeschoss (2 WE)

6100-1545 Einfamilienhaus

Modernisierungen

1300-0270 Verwaltungsgebéude (75 AP)

1300-0289 Biirogebdude (342 AP)

1300-0301 Biirogebaude, Dachsanierung

1300-0303 Biirogebéude, TG, Brandschutzsanierung
1300-0322 Wohn-/Geschaftshaus, Fassadensanierung
6100-1536 Mehrfamilienhaus (12 WE)

9100-0204 Stadtbiicherei (120 Platze)

Instandsetzungen
6100-1760 Mehrfamilienhaus (4 WE)

9700-0032 Friedhofskapelle

Neue Objekte 2027 Freianlagen
1300-0352 AuBenanlage Biirogebaude (116 STP)

Liste aktueller BKI-Objekte

Kostenplaner 2027 Neubau

1300-0088 Biirogebaude

1300-0089 Biirogebdude (52 AP)

1300-0091 Birogebaude

1300-0097 Verwaltungsgebaude, Sozialstation
1300-0099 Biirogebdude - Passivhaus

1300-0102 Verwaltungsgebaude, Wohnung (1 WE)
1300-0106 Biirogebaude

1300-0120 Birogebaude, Wohnen (1 WE)

1300-0128 Biirogebéude

1300-0129 Biirogebéude - Passivhaus

1300-0131 Birogebdude

1300-0139 Biirogebéude

1300-0146 Verwaltungsgebaude

1300-0158 Blirogebdude mit Werkstdtten

1300-0162 Biirogebdude Wohnungen (2 WE)

1300-0163 Biirogebaude

1300-0165 Birogebdude

1300-0166 Verwaltungsgebaude, TG - Passivhaus
1300-0173 Biirogebaude

1300-0175 Biirogebdude

1300-0176 Biirogebaude

1300-0179 Verwaltungsgebaude (455 AP)

1300-0184 Pforte

1300-0188 Biirogebdude (120 AP), Tiefgarage (20 STP)
1300-0189 Verwaltungsgebaude

1300-0190 Rathaus

1300-0194 Biirogebdude (18 AP)

1300-0195 Birogebaude (200 AP)

1300-0199 Verwaltungsgebaude (48 AP)

1300-0202 Verwaltungsgebaude (30 AP)

1300-0203 Biirogebéude (17 AP)

1300-0204 Biirogebdude (84 AP)

1300-0205 Birogebaude (100 AP)

1300-0209 Gemeindeverwaltung, Jugendclub (3 AP)
1300-0210 Biiro- und Prasentationsgebdude (6 AP)
1300-0211 Gewerbezentrum (110 AP), TG (16 STP)
1300-0213 Biirogebéude (18 AP)

1300-0214 Birogebdude (29 AP) - Effizienzhaus ~31%
1300-0219 Burogebaude (72 AP) - Effizienzhaus ~28%
1300-0220 Biirogebdude Bankfiliale (26 AP)

1300-0222 Biirogebdude (130 AP) - Effizienzhaus ~85%
1300-0223 Verwaltungsgebaude, Schulungszentrum (330 AP), TG
1300-0224 Verwaltungsgebaude (205 AP) - Effizienzhaus ~66%
1300-0225 Biirogebdude (44 AP)

1300-0226 Birogebaude (8 AP) - Effizienzhaus ~86%
1300-0227 Verwaltungsgebaude (42 AP) - Effizienzhaus ~59%
1300-0229 Biirogebdude (125 AP), TG - Effizienzhaus ~38%
1300-0230 Birogebaude (144 AP), Gastronomie, TG (29 STP)
1300-0231 Biirogebéude (95 AP)

1300-0233 Biro- und Ausstellungsgebaude (32 AP)
1300-0234 Biirogebdude (38 AP)

1300-0235 Biirogebdude (12 AP) - Effizienzhaus ~60%
1300-0237 Biirogebdude (30 AP) - Effizienzhaus ~76%
1300-0238 Biirogebdude, Lagerhalle - Effizienzhaus 70
1300-0239 Technologiezentrum - Effizienzhaus ~62%
1300-0240 Einfamilienhaus, Biiro - Effizienzhaus 40 PLUS
1300-0241 Entwicklungs- und Verwaltungszentrum
1300-0242 Rathaus (55 AP) - Passivhaus

1300-0244 Verwaltungs- und Horsaalgebaude (53 AP)
1300-0246 Burogebaude, Kanzlei (60 AP) - Effizienzhaus ~72%
1300-0248 Biirogebdude (405 AP) - Effizienzhaus ~75%
1300-0249 Verwaltungsgebaude (42 AP)



1300-0252 Verwaltungsgebaude (34 AP) - Effizienzhaus ~25%
1300-0253 Biirogebdude (40 AP)

1300-0254 Biirogebdude (8 AP)

1300-0255 Verwaltungsgebaude (200 AP), TG (88 STP)
1300-0256 Verwaltungszentrum (121 AP), TG (8 STP)
1300-0257 Biirogebaude (50 AP)

1300-0258 Biirogebaude (14 AP) - Effizienzhaus ~41%
1300-0259 Biirogebaude (30 AP) - Effizienzhaus ~53%
1300-0260 Biirogebaude (25 AP)

1300-0261 Rathaus (12 AP)

1300-0262 Verwaltungsgebéaude (48 AP)

1300-0263 Biro-/ Entwicklungsgebdude (320 AP)
1300-0264 Verwaltungsgebaude (52 AP) - Effizienzhaus ~80%
1300-0265 Biirogebaude (70 AP), Augenarztpraxis
1300-0266 Blrocontainer (3 AP)

1300-0268 Biirogebaude (226 AP), TG (32 STP)
1300-0269 Biirogebaude (116 AP), TG - Effizienzhaus ~51%
1300-0271 Biirogebaude (350 AP), TG (45 STP)
1300-0272 Biirogebaude (10 AP)

1300-0273 Biirogebéude (6 AP)

1300-0274 Verwaltungsgebaude (40 AP)

1300-0275 Rathaus, Veranstaltungssaal (35 AP)
1300-0276 Biirogebdude (41 AP)

1300-0277 Biirogebaude (22 AP)

1300-0278 Verwaltungsgebaude Technologiezentrum (152 AP)
1300-0279 Rathaus (85 AP), Biirgersaal

1300-0281 Architekturbiiro (10 AP)

1300-0282 Biirogebaude (24 AP)

1300-0283 Verwaltungsgebéaude (34 AP)

1300-0284 Praxis- und Blrogebaude (32 AP), TG (22 STP)
1300-0285 Biirogebaude (900 AP), Tiefgarage
1300-0286 Biiro- und Verwaltungsgebaude (80 AP)
1300-0287 Biiro- und Verwaltungsgebdude (10 AP)
1300-0288 Biirogebaude (34 AP) und Vinothek
1300-0291 Biirogebéude (4 AP), Wohneinheit
1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG - Effizienzhaus ~44%
1300-0293 Rathaus (30 AP)

1300-0294 Biirogebaude (238 AP)

1300-0296 Rathaus (8 AP) - Effizienzhaus ~26%
1300-0298 Temporares Verwaltungsgebéude (150 AP)
1300-0300 Verwaltungsgebéude (40 AP)

1300-0302 Amtsverwaltung (24 AP)

1300-0304 Biirogebaude (84 AP)

1300-0305 Biirogebdude (13 AP)

1300-0306 Biirogebaude (240 AP)

1300-0307 Biirogebaude (15 AP)

1300-0308 Biirogebéude (65 AP), Volkshochschule (7 AP)
1300-0309 Biiro-/Lagergebaude (40 AP), Wohnungen (4 WE)
1300-0310 Rathaus (35 SP), Sitzungssaal (199 Sitzplatze)
1300-0311 Biirogebdude (17 AP)

1300-0313 Verwaltungsgebaude, Archiv (134 AP)
1300-0314 Biirogebaude (31 AP)

1300-0315 Biirogebdude (45 AP)

1300-0316 Verwaltungsgebaude (191 AP)

1300-0317 Biirogebaude (29 AP)

1300-0318 Biirogebéude (29 AP), Forschung (5 AP)
1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)

1300-0321 Biirogebaude (30 AP)

1300-0325 Verwaltungsgebéude (90 AP)

1300-0326 Biirogebaude (43 AP)

1300-0327 Biirogebaude (260 AP), TG (115 STP)
1300-0330 Biirogebdude (15 AP)

1300-0332 Biirogebdude (10 AP), Doppelgarage
1300-0333 Technologiezentrum (540 AP)

1300-0334 Verwaltungsgebaude (204 AP)

1300-0335 Verwaltungsgebaude (40 AP)

1300-0338 Biirogebaude (89 AP)

2200-0007 Physikalisches Institut

2200-0009 Lehr- und Laborgebdude

2200-0016 Institutsgebdude

2200-0017 Hochschule

2200-0018 Biotechnologiezentrum

2200-0026 Institutsgebdude Fischereiwesen

2200-0028 Institutsgebaude

2200-0029 Verfiigungsgebaude Ingenieurwissenschaften
2200-0030 Forschungszentrum

2200-0031 Lehr- und Lernzentrum, Kita (5 Gruppen), Café
2200-0036 Laborgebaude fiir Umweltprifungen (21 AP)
2200-0037 Laborgebaude (Hochschule)

2200-0038 Instituts- und Seminargebéude (115 AP)
2200-0039 Laborgebaude (50 AP)

2200-0040 Instituts- und Bibliotheksgebdude (254 AP)
2200-0041 Laborgebaude (312 AP)

2200-0042 Forschungs- und Entwicklungszentrum (138 AP)
2200-0043 Forschungslabor Mikroelektronik

2200-0044 Labor- und Praktikumsgebaude

2200-0045 Zentrum fiir Medien und Soziale Forschung
2200-0046 Forschungs- und Laborgebdude (250 AP)
2200-0049 Bioforschungszentrum

2200-0050 Forschungsgebaude, Rechenzentrum (215 AP)
2200-0051 Lehrsaalgebdude, Institut der Feuerwehr
2200-0054 Institutsgebaude (25 AP)

2200-0055 Labor- und Biirogebéude (80 AP)

2200-0056 Laborgebaude

2200-0057 Forschungsgebdude (80 AP) - Effizienzhaus ~75%
2200-0058 Institutsgebdude (150 AP)

2200-0059 Laborgebaude (17 AP)

2200-0060 Forschungs- und Laborgebdude (275 AP)
2200-0061 Institutsgebdude (189 AP), Horsaal (100 Sitzplatze)
2200-0062 Atelier-/Werkhallen, Veranstaltungshalle (399 Sitzpl.)
2200-0063 Labor-/Birogebdude, Priiffeldhalle (39 AP)
2200-0064 Forschungsgebaude (110 AP)

2200-0066 Fakultdtsgebaude (45 AP, 580 Studierende)
2200-0069 Tagungs-/Seminarhaus (25 Sitzplétze)
2200-0070 Produktions-/Forschungshalle (14 AP)
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3100-0007 Arztehaus, Apotheke

3100-0009 Arztehaus

3100-0010 Tagesklinik Psychiatrie

3100-0012 Zahnklinik - E%‘izienzhaus 40

3100-0013 Praxis-Klinik Zahnarzt

3100-0016 Medizinisches Versorgungszentrum (12 AP)
3100-0021 Praxis fiir Allgemeinmedizin

3100-0024 Praxishaus (7 AP)

3100-0025 Arztpraxis

3100-0027 Arztehaus (8 Praxen)

3100-0028 Arztehaus (5 Praxen), Apotheke

3100-0029 Praxis-, Labor- und Biirogebdude

3100-0031 Praxishaus (15 AP)

3100-0032 Medizinisches Versorgungszentrum (35 AP)
3100-0033 Arztpraxis fir Oralchirurgie, Kinderzahnheilkunde
3100-0034 Gemeinschaftspraxis (2 AP)

3100-0035 Arztehaus, Privatklinik, OP-Zentrum, Radiologie
3100-0036 Medizinisches Versorgungszentrum (25 AP)
3100-0037 Arztehaus, Wohnung

3100-0038 Zahnarztpraxis (8 AP), Wohnungen (3 WE)
3200-0019 Krankenhaus (620 Betten)

3200-0022 Geriatrie (88 Betten), Tagesklinik (10 Platze)
3200-0023 Psychosomatische Klinik (40 Betten)

3200-0025 Zentrum fir Neurologie und Geriatrie (220 Betten)
3200-0026 Geriatrische Klinik

3300-0004 Zentrum fir Psychiatrie

3300-0006 Tagesklinik Allgemeinpsychiatrie

3300-0008 Klinik fiir psychosomatische Medizin (195 Betten) 77
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3300-0010 Klinik Psychosomat. Medizin - Effizienzhaus ~59%
3300-0014 Fachklinik fiir Psychosomatik

3300-0015 Psychiatrische Tagesklinik (106 Platze)
3300-0017 Fachklinik fiir Psychiatrie (176 Betten)
3300-0018 Klinik fiir Psychiatrie, Klinikschule
3300-0020 Fachkrankenhaus fiir Psychiatrie (350 Betten)
3400-0016 Seniorenpflegeheim (72 Betten)

3400-0018 Pflegewohnheim (82 Betten)

3400-0019 Pflegewohnheim (60 Betten)

3400-0020 Pflegeheim (90 Betten)

3400-0021 Altenpflegeheim (80 Betten) - Passivhaus
3400-0022 Seniorenpflegeheim (90 Betten)

3400-0023 Seniorenpflegeheim - Effizienzhaus ~52%
3400-0026 Altenpflegeheim (103 Betten)

3500-0004 Rehaklinik fir suchtkranke Menschen
3500-0005 Therapiezentrum (10 AP)

3500-0006 Therapie- und Kreativzentrum (50 Kinder)
3600-0001 Saunagebdude

4100-0061 Pausenhalle, Verbindungsgangen

4100-0069 Freie Ev. Schule

4100-0078 Gymnasium (10 Klassen, 300 Schler)

4100-0120 Schulzentrum (83 KI.,, 1.800 Schiler), Sporthalle
4100-0126 Gebaude fir betreute Grundschule (100 Schiiler)
4100-0140 Grundschule (4 Klassen) - Passivhaus

4100-0144 Gymnasium (12 Klassen, 310 Schiiler) - Passivhaus
4100-0145 Grundschule (4 Klassen) Cafeteria - Passivhaus
4100-0147 Grundschule (12 Klassen, 288 Schiiler)
4100-0149 Grundschule (10 Klassen, 250 Schiiler)
4100-0151 Gesamtschule (12 KI., 270 Schiiler) - Passivhaus
4100-0153 Grundschule (6 Klassen, 150 Schiiler) - Passivhaus
4100-0154 Gesamtschule (750 Schiler)

4100-0155 Grundschule (580 Sch), Kindertagesstatte (123 Ki)
4100-0158 Gemeinschaftsschule (14 Klassen, 336 Schiiler)
4100-0160 Grundschule (150 Schiler), Hort (100 Kinder)
4100-0162 Gesamtschule (10 Klassen, 280 Schiiler)
4100-0164 Musikunterrichtsraume (5 Klassen)

4100-0166 Gymnasium (21 Klassen, 600 Schiiler)
4100-0167 Oberschule (2 Klassen, 40 Schiiler)

4100-0168 Realschule (400 Schiiler) - Effizienzhaus ~66%
4100-0169 Mittelschule, Sporthalle - Effizienzhaus ~28%
4100-0170 Grundschule (400 Schiiler) - Passivhausbauweise
4100-0174 Gesamtschule (10 Klassen) - 188 Effizienzhaus ~66%
4100-0175 Grundschule (160 Schiiler) - Effizienzhaus ~3%
4100-0177 Grundschule (10 Klassen, 280 Schiiler)
4100-0178 Gymnasium (6 Klassen), Sporthalle (Einfeldhalle)
4100-0179 Gymnasium, Sporthalle - Plusenergiehaus
4100-0181 Grundschule (450 Schiiler), Sporthalle - Passivhaus
4100-0183 Mittelschule (5 Klassen, 125 Schiiler)

4100-0188 Grundschule (10 Klassen, 240 Schiiler), Mensa
4100-0189 Grundschule (12 Klassen, 360 Schiiler)
4100-0191 Gesamtschule (240 Schiiler), Mensa, Bibliothek
4100-0192 Ganztagsschule - Passivhaus

4100-0193 Ganztagsschule (320 Kinder) Sport

4100-0197 Grundschule (3 Klassen, 90 Schiiler)

4100-0198 Gesamtschule Tanz- und Atelierrdume (3 Klassen)
4100-0199 Grundschule (16 Klassen) - Effizienzhaus ~18%
4100-0200 Selbstlernzentrum (60 Schiiler)

4100-0204 Unterrichtsgebdude (2 Klassen, 56 Schiiler)
4100-0205 Grundschule (8 KI, 224 Schiiler)- Effizienzhaus ~67%
4100-0207 Grundschule (5 Klassen, 125 Schiiler)

4100-0211 Grundschule (4 Klassen, 88 Schiiler)

4100-0212 Gesamtschule (10 Klassen, 264 Schiler)
4100-0213 Grundschule (18 Klassen) - Effizienzhaus ~53%
4100-0217 Schule (12 Klassen, 275 Schiiler)

4100-0218 Schule (2 Klassen), Mensa (80 Sitzplétze)
4100-0222 QOberstufengymnasium (450 Schiller)

4100-0223 Grundschule (8 Klassen, 224 Schiiler), Sporthalle

4100-0224 Schule (6 Klassen, 180 Schiiler)

4100-0225 Schilerhort (3 Gruppen, 81 Schiller)

4100-0227 Schule (18 Klassen, 504 Schiiler)

4100-0229 Grundschule (16 Klassen, 360 Schiiler) - Passivhaus

4100-0230 Grundschule, Ganztagsbereich (100 Schiler)

4100-0233 Oberschule (24 Klassen, 500 Schiiler)

4100-0235 Gesamtschule (15 Klassen, 360 Schiiler)

4100-0239 Grundschule (10 Klassen, 200 Schiiler)

4100-0240 Gemeinschaftsschule (18 Klassen, 432 Schiiler)

4100-0241 Schule (9 Klassen, 235 Schiiler)

4100-0242 Schule (31 Klassen, 650 Schiiler)

4100-0245 Gymnasium, Lernzentrum (150 Schiiler)

4100-0246 Grundschule (375 Schiiler), Kindergarten

4100-0248 Grundschule (8 Klassen, 200 Schiiler)

4100-0251 Grundschule (18 Klassen, 450 Schiiler)

4100-0252 Grundschule (16 Klassen, 260 Schiiler)

4100-0253 Grundschule (16 Klassen, 448 Schiiler)

4100-0255 Gemeinschaftsschule (150 Schiler), Bibliothek

4100-0257 Ganztagsschule (4 Klassen), Mensa (135 Sitzplatze)

4100-0259 Grund-/Regionalschule (26 Klassen, 550 Schiler)

4200-0008 Berufliche Schule

4200-0011 Uberbetriebl. Berufshildungszentrum

4200-0013 Uberbetr. Bildungszentrum, Hallen

4200-0015 Berufsschule

4200-0017 Berufliche Oberschule (224 Azubis)

4200-0018 Gewerbliche Schule

4200-0021 Kompetenzzentrum

4200-0022 Unterrichts- und Werkstattgebaude (50 Azubis)

4200-0027 Berufliche Schule (450 Azubis) - Passivhaus

4200-0030 Berufliche Schule (42 Klassen, 1.590 Azubis)

4200-0031 Fachakademie Sozialpddagogik (9 KI.,, 250 Schiler)

4200-0032 Berufsschule

4200-0035 Bildungszentrum (400 Schiller)

4200-0036 Ausbildungszentrum Pflegeberufe (6 KI, 150 Schiiler)

4200-0038 Aushildungszentrum Pflegeberufe

4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)

4200-0040 Bildungszentrum (5 Klassen) - Effizienzhaus 9%

4200-0041 Werkstattgebaude, Berufsschule (6 Klassen)

4200-0042 Akademiegebéude (160 Auszubildende)

4200-0043 Pflegeschule (14 Klassen, 285 Schiiler)

4300-0007 Schule fiir Kérperbehinderte (11Kl 132 Schiller)

4300-0008 Sonderschule fiir geistig Behinderte

4300-0009 Schule fiir Horsprachbehinderte (10 Klassen)

4300-0011 Forderschule (4 Klassen, 52 Schiler)

4300-0015 Forderschule

4300-0017 Forderschule (13 Klassen, 120 Schiiler)

4300-0018 Forderschule (5 Klassen, 38 Schiiler)

4300-0020 Forderschule (19 Klassen, 300 Schiler)

4300-0021 Heimsonderschule fiir Blinde, Schwimmbecken

4300-0022 Forderschule, Werkstatten, Biiros, Café

4300-0023 Sonderpadagogisches Forderzentrum

4300-0024 Sonderpédagogisches Forderzentrum (6 KI, 45 Sch)

4300-0025 Berufshildungszentrum fiir Menschen mit
Behinderung

4300-0026 Forderschule, Erweiterungsbau

4300-0027 Schule fir Kinder mit Sehbehinderung

4400-0064 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 100 Kinder)

4400-0077 Kindergarten (5 Gruppen)

4400-0090 Kindergarten (2 Gruppen)

4400-0091 Kindergarten (6 Gruppen)

4400-0097 Kindertagesstatte (5 Gruppen)

4400-0107 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 75 Kinder)

4400-0112 Kindertagesstatte

4400-0120 Kindertagesstatte (4 Gruppen)

4400-0128 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 72 Kinder)

4400-0130 Kindergarten (2 Gruppen) - Passivhaus



4400-0135 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0141 Kindertagesstatte (2 Gruppen, 30 Kinder)
4400-0142 Kindertagesstatte (4 Gruppen) - Effizienzhaus 70
4400-0144 Kindertagesstatte - Passivhaus

4400-0162 Kinderkrippe

4400-0176 Kindertagesstatte (5 Gruppen)

4400-0184 Kindertagesstatte (14 Gruppen, 178 Kinder)
4400-0185 Kindertagesstatte (12 Gruppen, 210 Kinder)
4400-0187 Hort (4 Gruppen)

4400-0188 Kindergarten (2 Gruppen, 40 Kinder)
4400-0189 Kindertagesstatte (8 Gruppen)

4400-0190 Kindertagesstatte (4 Gruppen)

4400-0191 Hort Montessori Grundschule (10 Gruppen)
4400-0192 Kinderkrippe (4 Gruppen)

4400-0199 Kinderkrippe (4 Gruppen)

4400-0200 Kindertagesstatte U3 (3 Gruppen, 27 Kinder)
4400-0207 Kinderkrippe (3 Gruppen, 40 Kinder)

4400-0210 Kinderkrippe (2 Gruppen, 22 Kinder)

4400-0213 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 60 Kinder)
4400-0214 Kindertagesstatte (8 Gruppen, 144 Kinder)
4400-0216 Kinderkrippe (4 Gruppen, 60 Kinder)

4400-0218 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0220 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 70 Kinder)
4400-0224 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 99 Kinder)
4400-0225 Kinderkrippe (2 Gruppen, 30 Kinder)

4400-0226 Kindertagesstatte, Familienzentrum (8 Gruppen)
4400-0227 Kindertagesstatte (8 Gruppen, 120 Kinder)
4400-0230 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 90 Kinder)
4400-0231 Kindertagesstatte (7 Gruppen, 140 Kinder)
4400-0233 Kinderkrippe (4 Gruppen, 60 Kinder) - Passivhaus
4400-0234 Kindertagesstatte (5 Gr., 100 Kinder) - Passivhaus
4400-0235 Kinderkrippe (3 Gruppen, 36 Kinder)

4400-0236 Kindertagesstatte (7 Gruppen, 117 Kinder)
4400-0237 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 36 Kinder)
4400-0238 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 64 Kinder)
4400-0239 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 75 Kinder)
4400-0240 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 149 Kinder)
4400-0241 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0242 Kindertagesstatte (10 Gruppen, 171 Kinder)
4400-0243 Familienzentrum, Kinderkrippe (2 Gruppen)
4400-0244 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 125 Kinder)
4400-0245 Kindertagesstatte (9 Gruppen, 150 Kinder)
4400-0246 Kindertagesstatte (200 Kinder)

4400-0247 Kindertagesstatte (2 Gruppen, 20 Kinder)
4400-0249 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 90 Kinder)
4400-0250 Kinderkrippe (4 Gruppen, 50 Kinder)
4400-0254 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 60 Kinder)
4400-0255 Kinderkrippe (4 Gruppen, 40 Kinder)

4400-0256 Kinderkrippe (4 Gr., 48 Ki,) - Effizienzhaus ~76%
4400-0259 Kinderkrippe (4 Gruppen, 40 Kinder)

4400-0260 Kinderkrippe (2 Gr., 24 Ki.) - Effizienzhaus ~90%
4400-0262 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 55 Kinder)
4400-0263 Kindertagesstatte (2 Gruppen, 37 Kinder)
4400-0265 Kinderkrippe (6 Gruppen, 72 Kinder)
4400-0266 Kindertagesstatte (80 Kinder) - Effizienzhaus ~10%
4400-0267 Kindergarten (2 Gruppen, 50 Kinder)
4400-0268 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 76 Kinder), 9 WE
4400-0271 Kinderkrippe (4 Gruppen, 48 Kinder)

4400-0272 Kindertagesstatte (130 Ki,) - Effizienzhaus ~69%
4400-0273 Kinderkrippe (2 Gruppen, 30 Kinder)
4400-0274 Kindertagesstatte (7 Gruppen, 117 Kinder)
4400-0275 Grundschulhort (300 Kinder)

4400-0278 Kindertagesstatte (105 Kinder), Stadtteiltreff
4400-0282 Kindertagesstatte (8 Gruppen, 140 Kinder)
4400-0284 Kinderhort (150 Kinder) - Effizienzhaus ~32%
4400-0285 Kinderkrippe (3 Gr, 30 Kinder) - Effizienzhaus 85
4400-0286 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 80 Kinder)

4400-0287 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 86 Kinder)
4400-0288 Kinderkrippe (1 Gruppe, 12 Kinder) Modulbau
4400-0289 Kindergarten (1 Gruppe, 12 Kinder) Modulbau
4400-0290 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 55 Kinder)
4400-0292 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0293 Kinderkrippe (3 Gr, 36 Ki) - Effizienzhaus ~37%
4400-0294 Kindertagesstatte (125 Ki) - Effizienzhaus ~62%
4400-0296 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 75 Kinder)
4400-0297 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 126 Kinder)
4400-0298 Hort (2 Gr,40 Ki) - Effizienzhaus ~30%
4400-0299 Kindertagesstatte (108 Ki) - Effizienzhaus ~79%
4400-0300 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 102 Kinder)
4400-0301 Kindertagesstatte (1 Gruppe, 25 Kinder)
4400-0302 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 85 Kinder)
4400-0303 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 58 Kinder)
4400-0305 Kindertagesstatte (125 Kinder) - Passivhaus
4400-0307 Kita (4 Gruppen) - Effizienzhaus ~60
4400-0308 Kindertagesstatte (75 Kinder)
4400-0309 Kindertagesstatte (100 Ki) - Effizienzhaus ~55%
4400-0310 Kindergarten (80 Kinder) - Effizienzhaus ~76%
4400-0311 Hortgebaude, Mensa, Jugendclub (143 Schiler)
4400-0312 Kindertagesstatte (90 Ki) - Effizienzhaus ~50%
4400-0313 Kindertagesstatte (60 Kinder) - Passivhaus
4400-0316 Kindertagesstatte (5 Gruppen) - Effizienzhaus ~67%
4400-0317 Kindertagesstatte (50 Kinder) - Modulbau
4400-0318 Kindertagesstatte 27 Gruppen, 145 Kinder)

(

(

4400-0319 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 120 Kinder)
4400-0320 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 57 Kinder)
4400-0321 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0322 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0323 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 74 Kinder)
4400-0324 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 125 Kinder)
4400-0326 Kindertagesstatte (99 Kinder) - Effizienzhaus ~71%
4400-0328 Kindertagesstatte (13 Gruppen, 200 Kinder)
4400-0330 Kindertagesstatte (7 Gr, 90 Ki) - Effizienzhaus ~50%
4400-0333 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 35 Kinder)
4400-0334 Kindertagesstatte (8 Gruppen, 150 Kinder)
4400-0339 Kindertagesstatte (99 Kinder)- Effizienzhaus ~26%
4400-0340 Kindertagesstatte - Effizienzhaus ~70%
4400-0344 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 60 Kinder)
4400-0345 Kindertagesstatte (2 Gruppen, 45 Kinder)
4400-0346 Kindertagesstatte (10 Gruppen, 220 Kinder)
4400-0347 Kindertagesstatte (7 Gruppen, 110 Kinder)
4400-0348 Kinderhort (4 Gruppen, 100 Kinder)

4400-0349 Kinderhaus (8 Gruppen, 161 Kinder)

4400-0350 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)

4400-0351 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 138 Kinder)
4400-0352 Kindergarten (5 Gruppen, 105 Kinder)

4400-0353 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 137 Kinder)
4400-0354 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 90 Kinder)
4400-0355 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 74 Kinder)
4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen
4400-0357 Kinderhaus (4 Gr, 74 Kinder) - Effizienzhaus ~45%
4400-0358 Schulhort (15 Gruppen, 250 Kinder)

4400-0359 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 75 Kinder)
4400-0360 Kinderkrippe (3 Gruppen, 45 Kinder)

4400-0361 Kindergarten (2 Gruppen, 42 Kinder)

4400-0362 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 124 Kinder)
4400-0363 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 95 Kinder)
4400-0364 Kindertagesstatte (5 Gruppen) (100 Kinder)
4400-0365 Kindergarten (6 Gruppen, 126 Kinder)

4400-0366 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)

4400-0367 Kindergarten (7 Gruppen, 130 Kinder)

4400-0368 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 75 Kinder)
4400-0369 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 84 Kinder)
4400-0370 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0371 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 80 Kinder)
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4400-0372 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 87 Kinder)
4400-0373 Kindertagesstatte (90 Kinder), Pflegedienst
4400-0378 Kindergarten (6 Gruppen, 150 Kinder)
4400-0379 Kindertagesstatte (148 Kinder), Gemeindesaal
4400-0380 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 105 Kinder)
4400-0381 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 60 Kinder)
4400-0382 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0383 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 74 Kinder)
4400-0384 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 80 Kinder)
4400-0385 Kindertagesstatte (2 Gruppen, 50 Kinder)
4400-0386 Kindertagesstatte (11 Gruppen, 200 Kinder)
4400-0387 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 70 Kinder)
4400-0388 Kinderhaus (5 Gruppen, 99 Kinder)
4400-0389 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0392 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 70 Kinder)
4400-0393 Kindertagesstatte (7 Gruppen, 136 Kinder)
4400-0394 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 77 Kinder)
4400-0395 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 130 Kinder)
4400-0397 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 111 Kinder)
4400-0398 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 60 Kinder)
4400-0399 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0400 Kindertagesstatte
4400-0401 Kindertagesstatte (7 Gruppen), Familienzentrum
4400-0403 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 75 Kinder)
4400-0407 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 90 Kinder)
4400-0408 Kinderhaus (6 Gruppen, 174 Kinder)
4400-0409 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 60 Kinder)
4400-0414 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 77 Kinder)
4400-0402 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 90 Kinder)
4400-0410 Kindergarten (8 Gruppen, 115 Kinder)
4400-0411 Kinderhaus (3 Gruppen)

4400-0412 Kindergarten (3 Gruppen, 40 Kinder)
4400-0413 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 130 Kinder)
4400-0415 Kindergarten (2 Gruppen, 20 Kinder)
4400-0416 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 74 Kinder)
4400-0417 Kindergarten (4 Gruppen, 100 Kinder)
4400-0418 Kindertagesstatte (8 Gruppen, 120 Kinder)
4400-0419 Kinderhaus (2 Gruppen, 40 Kinder)

4400-0420 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 80 Kinder)
4400-0422 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 104 Kinder)
4400-0423 Kindertagesstatte (10 Gruppen, 106 Kinder)
4400-0427 Kindertagesstatte (8 Gruppen, 138 Kinder)
4400-0428 Kindertagesstatte

4400-0430 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 124 Kinder)
4500-0009 Berufsforderungswerk

4500-0012 Forderbereich, Mehrzwecksaal

4500-0013 Uberbetriebliche Bildungsstatte

4500-0014 Schule fur Heilerziehungspflege (3 Klassen, 84 Sch

4500-0018 Technologie-/Bildungszentrum - Effizienzhaus ~45%

4500-0019 Tagungsgebaude (40 Sitzplatze)
4500-0020 Seminar- und Géstehaus (12 Betten)
4500-0021 Bildungsgebaude, Sportcampus
4500-0022 Seminarhaus (60 Sitzpldtze)

5100-0022 Sport-, Mehrzweckhalle
5100-0024 Sporthalle (Dreifeldhalle)
5100-0025 Sporthalle

5100-0026 Sporthalle (Dreifeldhalle)
5100-0028 Mehrzweckhalle
5100-0030 Sporthalle

5100-0036 Mehrzweckhalle
5100-0037 Sporthalle (Dreifeldhalle)
5100-0038 Mehrzwecksporthalle (Zweifeldhalle)
5100-0040 Sporthalle (Dreifeldhalle)
5100-0042 Sport- und Mehrzweckhalle
5100-0043 Sporthalle

5100-0045 Sporthalle (Zweifeldhalle)

4 Gruppen), Wohnungen (10 WE)

5100-0049 Sporthalle (Einfeldhalle)
5100-0068 Schulsporthalle (Zweifeldhalle)

5100-0069 Sport- und Messehalle

5100-0070 Sporthalle (Zweifeldhalle)

5100-0071 Mehrzweckgebaude

5100-0072 Sport- und Mehrzweckhalle

5100-0073 Sporthalle (Einfeldhalle)

5100-0074 Sporthalle (Einfeldhalle) - Passivhaus
5100-0080 Sport- und Mehrzweckhalle

5100-0081 Mehrzweckhalle, Aula

5100-0083 Sporthalle (Zweifeldhalle)

5100-0084 Sporthalle (Einfeldhalle)

5100-0085 Sporthalle (Einfeldhalle)

5100-0086 Sport- und Schwimmhalle

5100-0087 Sporthalle (Zweifeld), Dachspielfeld - Passivhaus
5100-0088 Sporthalle (Einfeldhalle), Schulbihne
5100-0089 Mehrzweckhalle (Dreifeldhalle), Mensa
5100-0090 Sportzentrum (Einfeldhalle)

5100-0091 Sporthalle (Einfeldhalle)

5100-0092 Sporthalle (Dreifeldhalle)

5100-0095 Sporthalle (Zweifeldhalle)

5100-0096 Sporthalle (Zweifeldhalle)

5100-0097 Sporthalle (Dreifeldhalle), Mehrzweckraum
5100-0098 Sporthalle (Zweifeldhalle), Mehrzweckraum
5100-0099 Sporthalle (Einfeldhalle) - Effizienzhaus ~53%
5100-0100 Mehrzweckhalle (Dreifeldhalle)

5100-0102 Sporthalle (Dreifeldhalle)
5100-0103 Sporthalle (Einfeldhalle)
5100-0105 Sporthalle (Zweifeldhalle
5100-0106 Sporthalle (Zweifeldhalle

(

(

( - Effizienzhaus ~56%
5100-0108 Sporthalle EZweifeIdhalle

(

(

5100-0109 Sporthalle (Zweifeldhalle) - Effizienzhaus ~73%
5100-0110 Sporthalle (Einfeldhalle) - Passivhaus
5100-0111 Sporthalle (Dreifeldhalle)

5100-0112 Sporthalle

5100-0113 Sporthalle (Zweifeldhalle) - Passivhausbauweise
5100-0114 Sport- und Mehrzweckhalle - Effizienzhaus ~75%
5100-0115 Sporthalle (Einfeldhalle) - Effizienzhaus ~68%
5100-0116 Sporthalle (Dreifeldhalle) - Effizienzhaus ~73%
5100-0117 Sporthalle (Einfeldhalle)

5100-0118 Sporthalle (1,5-Feldhalle)

5100-0119 Sporthalle (Dreifeldhalle) Effizienzhaus ~37%
5100-0120 Sporthalle (Zweifeldhalle)

5100-0121 Sporthalle (Zweifeldhalle) - Passivhaus
5100-0123 Sporthalle (Zweifeldhalle)

5100-0125 Sporthalle (2,5-Feldhalle) - Effizienzhaus ~28%
5100-0126 Tennishalle (Dreifeldhalle)

5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)

5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)

5100-0130 Sporthalle (Doppel-Dreifeldhalle)

5100-0131 Sporthalle (Einfeldhalle) - Effizienzhaus ~31%
5100-0133 Sporthalle (Dreifeldhalle)

5100-0134 Stahlleichtbauhalle (Dreifeldhalle)

5100-0135 Sporthalle (Dreifeldhalle)

5100-0136 Sporthalle (Zweifeldhalle)

5100-0140 Sporthalle (Zweifeldhalle)

5100-0141 Sporthalle (Einfeldhalle)

5100-0142 Mehrzweckhalle (540 Sitzplétze)

5100-0143 Sporthalle (Dreifeldhalle)

5100-0144 Sporthalle (Dreifeldhalle)

5200-0001 Therapie-Schulschwimmhalle

5200-0002 Freizeitbad, 5 Becken

5200-0008 Erlebnis- und Sportbad

5200-0009 Hallenbad, Umkleiden fir Freibad

5200-0010 Sportbad

5200-0011 Schwimmhalle

5200-0017 Bewegungsbad



5200-0018 Schwimmhalle

5200-0019 Sport- und Freizeitbad

5200-0020 Badeanstalt

5200-0022 Hallenbad, Sauna, Kegelbahn

5300-0012 Seebadeanstalt, Gastronomie

5300-0013 Sport- und Vereinsheim

5300-0015 Strandbad, Café

5300-0016 Strandbad, Gastronomie

5300-0017 DLRG-Station, Ferienwohnungen (4 WE)
5300-0018 Pfahlbauten Mehrzweckgebaude
5300-0021 Duschhaus (4 Duschen)

5300-0024 Umkleide-, Personalgebdude Freizeitbad (10 AP)
5600-0013 Clubhaus, Trainingszentrum, Driving Range

6100-0161 Mehrfamilienhaus (9 WE), TG
6100-0166 Einfamilienhaus

6100-0212 Doppelhaushélfte Holzrahmenbau
6100-0213 Mehrfamilienhaus (6 WE)
6100-0215 Wohn- und Geschéaftshaus (23 WE), TG
6100-0219 Mehrfamilienhaus (6 WE), Doppelgarage
6100-0221 Mehrfamilienhaus (9 WE), TG
6100-0225 Einfamilienhaus, ELW

6100-0247 Einfamilienhaus, ELW

6100-0251 Mehrfamilienhduser (9 WE)
6100-0254 Reihenhduser (3 WE) - Niedrigenergie
6100-0259 Doppelhaus (2 WE) - Niedrigenergie
6100-0269 Doppelhaushélfte - Niedrigenergie
6100-0283 Einfamilienhaus, Garage
6100-0299 Mehrfamilienhaus (6 WE)
6100-0323 Doppelhaus (2 WE)

6100-0333 Einfamilienhaus

6100-0337 Wohnhaus (4 WE), 4 Praxen
6100-0351 Einfamilienhaus, Garage
6100-0362 Servicewohnanlage (19 WE)
6100-0363 Wohnhaus, barrierefrei (4 WE)
6100-0369 Mehrfamilienhaus (3 WE) - Niedrigenergie
6100-0371 Mehrfamilienhduser (32 WE)
6100-0383 Mehrfamilienhaus (9 WE), Garage
6100-0388 2 Mehrfamilienhauser (2x11 WE)
6100-0394 Doppelhaushélfte - Niedrigenergie
6100-0416 Einfamilienhaus

6100-0437 Reihenmittelhaus

6100-0440 Reihenendhaus

6100-0441 Seniorenwohnanlage

6100-0445 Einfamilienhaus

6100-0479 Mehrfamilienhaus (23 WE), Kita
6100-0485 Einfamilienhaus

6100-0487 Wohn- und Birogebaude (1 WE)
6100-0494 Doppelhaus

6100-0495 Einfamilienhaus, Holzrahmenbau
6100-0499 Wohnanlage (26 WE)

6100-0504 Einfamilienhaus

6100-0505 Reihenhausanlage (9 WE)
6100-0513 Wohnhaus (2 WE)

6100-0522 Mehrfamilienhaus (4 WE), Carport
6100-0530 Mehrfamilienhaus (6 WE)
6100-0533 Reihenhduser (3 WE)

6100-0534 Reihenhaus

6100-0538 Einfamilienhaus, Musikzimmer
6100-0539 Doppelhauser

6100-0542 Reihenmittelhaus

6100-0545 Doppelhaushélfte - KfW 40
6100-0547 Einfamilienhaus

6100-0549 Doppelhaushélfte - KfW 60
6100-0550 Doppelhaushélfte, Holzbau
6100-0552 Reihenendhaus, Holzbau
6100-0556 Reihenmittelhaus, Holzbau

6100-0561 Mehrfamilienhaus (11 WE), TG (11 STP)
6100-0563 Mehrfamilienhaus (5 WE)

6100-0566 Mehrfamilienhaus (3 WE)

6100-0571 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-0572 Einfamilienhaus mit ELW

6100-0575 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-0578 Wohnhaus (10 WE) mit Schaukaserei
6100-0581 Einfamilienhaus, Carport

6100-0582 Mehrfamilienhaus (10 WE), TG (10 STP), Baullicke
6100-0587 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-0595 Doppelhaushalfte - KfW 40

6100-0607 Zweifamilienhaus

6100-0610 Doppelhaushélfte - KfW 60

6100-0613 Doppelhaushélfte, Garage

6100-0617 Wohn- und Blirogebaude

6100-0618 Wohn- und Gescgéftshaus (6 WE)

6100-0619 Wohn- und Geschaftshaus (11 WE)

6100-0622 Atelierhaus, Studios, Wohnungen

6100-0625 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-0626 Mehrgenerationen-Wohnanlage (30 WE)
6100-0627 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-0628 Mehrfamilienhaus (18 WE), TG (18 STP)
6100-0629 Mehrfamilienhaus (50 WE)

6100-0630 Mehrfamilienhaus (4 WE)

6100-0636 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-0639 Mehrfamilienhaus (4 WE)

6100-0640 Einfamilienhaus - KW 40

6100-0644 Seniorenwohnanlage (15 WE)

6100-0649 Einfamilienhaus

6100-0653 Einfamilienhaus - Plusenergiehaus

6100-0659 8 Mehrfamilienhduser (45 WE)

6100-0662 Einfamilienhaus

6100-0663 Doppelhaushélfte - KW 40

6100-0669 Einfamilienhaus

6100-0670 Einfamilienhaus mit Biiro

6100-0672 Einfamilienhaus

6100-0676 Einfamilienhaus - KfW 60

6100-0677 Mehrfamilienhaus, barrierefrei (25 WE)
6100-0678 Einfamilienhaus, Garage

6100-0679 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-0680 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-0682 Reihenhauser (4 WE) - Passivhaus

6100-0684 8 Reihenhduser - KW 40

6100-0687 2 Mehrfamilienhduser (2x7 WE)

6100-0688 Reihenendhaus mit Warmepumpe

6100-0689 Reihenendhaus

6100-0690 Reihenmittelhaus mit Warmepumpe
6100-0691 Reihenmittelhaus

6100-0693 Mehrfamilienhaus (18 WE), TG (27 STP)
6100-0696 Einfamilienhaus
6100-0697 Einfamilienhaus
6100-0698 Mehrfamilienhaus
6100-0700 Mehrfamilienhaus
6100-0701 Mehrfamilienhaus
6100-0702 Mehrfamilienhaus
6100-0706 Mehrfamilienhaus (8 WE), TG

6100-0707 Mehrfamilienhaus (6+6 WE), TG (13 STP)
6100-0709 Mehrfamilienhaus (40 WE)

6100-0710 Reihenhduser (4 WE)

6100-0711 Einfamilienhaus

6100-0714 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-0715 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-0718 Mehrfamilienhaus (5 WE)

6100-0719 Einfamilienhaus Lehmbau

6100-0720 Einfamilienhaus Lehmbau

6100-0723 Zweifamilienhaus mit Gewerbe

6100-0724 Mehrfamilienhaus (14 WE), TG (14 STP) - Passivhaus

4 WE)
6 WE)
8 WE)
3 WE)
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6100-0727 Betreutes Wohnen (9 WE)
6100-0728 Doppelhaus

6100-0732 Mehrfamilienhaus (15 WE), TG (16 STP)
6100-0733 Einfamilienhaus

6100-0736 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0737 Seniorenwohnungen (9 WE)
6100-0738 Einfamilienhaus, Biiro - KW 60
6100-0746 Einfamilienhaus

6100-0747 Einfamilienhaus, Einliegerwohnung
6100-0748 Einfamilienhaus

6100-0749 Wohn- und Geschaftshaus (20 WE)
6100-0750 Einfamilienhaus, Einliegerwohnung
6100-0760 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0765 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0766 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0767 Mehrfamilienhaus (4 WE) - Passivhaus
6100-0769 4 Reihenhauser - KfW 40
6100-0773 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0774 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0777 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0778 Reihenmittelhaus - Passivhaus
6100-0779 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0789 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0792 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0794 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0795 Mehrfamilienhaus (30 WE) - Passivhaus
6100-0796 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0799 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0803 Einfamilienhaus - KfW 40
6100-0806 Mehrfamilienhaus (19 WE) - Passivhaus
6100-0807 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0808 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0809 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0810 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0811 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0812 Mehrfamilienhaus-Villa (5 WE)
6100-0813 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0818 Wohnhaus (3 WE), Biiro
6100-0822 Einfamilienhaus

6100-0826 Wohn- und Geschéaftshaus (18 WE)
6100-0827 Einfamilienhaus, ELW - Passivhaus
6100-0832 Wohnhaus (2 WE) - Passivhaus
6100-0834 Einfamilienhaus - KW 40
6100-0835 Einfamilienhaus, Garage
6100-0837 Mehrfamilienhaus (44 WE) - Passivhaus
6100-0838 Wohn- und Geschaftshaus (4 WE)
6100-0841 Seniorenwohnungen (22 WE)
6100-0842 Wohn- und Geschaftshaus (6 WE)
6100-0845 Reihenendhaus

6100-0846 Wohnhaus (2 WE), Tierarztpraxis
6100-0852 Seniorenwohnungen (18 WE)
6100-0853 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0854 Reihenendhaus (Biro) - Passivhaus
6100-0855 Doppelhaus, Drei-Liter-Haus, Biiro
6100-0862 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0867 Doppelhaushalfte, Garage
6100-0870 Einfamilienhaus - Plusenergiehaus
6100-0873 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
6100-0874 Doppelhaushalfte, Garage
6100-0875 Wohnhaus mit ELW, Biiro
6100-0877 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-0882 Solarsiedlung (39 WE) - drei Passivhauser
6100-0883 Einfamilienhaus - KfW 60
6100-0884 Mehrfamilienhaus (8 WE) - KW 40
6100-0885 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40
6100-0886 Doppelhaushélfte (2 WE) - KfW 60
6100-0891 Mehrfamilienhaus (14 WE), TG

6100-0892 Reihenmittelhaus - Passivhaus

6100-0895 Einfamilienhaus - Solaraktivhaus
6100-0896 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
6100-0899 Einfamilienhaus, ELW - Passivhaus
6100-0900 Einfamilienhaus

6100-0903 Einfamilienhaus

6100-0905 Einfamilienhaus - KW 40

6100-0906 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55
6100-0907 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-0908 Mehrfamilienhaus (3+6 WE), TG (5 STP)
6100-0909 Einfamilienhaus, Biiro - Effizienzhaus 55
6100-0911 Einfamilienhaus

6100-0914 Einfamilienhaus

6100-0919 Betreutes Wohnen (8 WE)

6100-0929 Reihenhduser, finf Ferienwohnungen
6100-0930 Einfamilienhaus

6100-0935 Einfamilienhaus, Garage

6100-0936 Mehrfamilienhaus, Kita (50 Kinder) - Passivhaus
6100-0938 Mehrfamilienhaus (9 WE), TG (14 STP)
6100-0942 Mehrfamilienhaus (45 WE) - KfW 40
6100-0943 Mehrfamilienhaus (12 WE) - KfW 40
6100-0944 Wohnhaus mit Atelier

6100-0945 Seniorenwohnungen (32 WE), TG (8 STP)
6100-0947 Doppelhaushélfte - Passivhaus

6100-0958 Mehrfamilienhaus (14 WE)

6100-0959 Mehrfamilienhaus, Biro, Tiefgarage
6100-0963 Einfamilienhaus, Carport

6100-0966 Doppelhaushélfte - KfW 85

6100-0967 Mehrfamilienhaus (20 WE) - Passivhaus
6100-0968 Mehrfamilienhaus (8 WE) - Effizienzhaus 70
6100-0970 Einfamilienhaus, Garage - Passivhaus
6100-0971 Einfamilienhaus, Praxis - Effizienzhaus 70
6100-0975 Einfamilienhaus, Doppelgarage - Plusenergiehaus
6100-0977 Einfamilienhaus, Garage

6100-0980 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55
6100-0981 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-0985 Einfamilienhaus, Biiro - KfW 60

6100-0986 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-0988 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-0990 Mehrfamilienhaus (6 WE%, Gaststatte
6100-0991 Einfamilienhaus

6100-0994 Mehrfamilienhaus (16 WE)

6100-0995 Betreutes Wohnen (8 WE)

6100-0997 Mehrfamilienhaus (16 WE), TG (14 STP) - Passivhaus
6100-0998 Mehrfamilienhaus (4 WE), TG - Passivhaus
6100-0999 Mehrfamilienhaus (6 WE) - Effizienzhaus 55
6100-1000 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1002 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1003 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1004 Betreutes Wohnen (22 WE)

6100-1006 Zweifamilienhaus - KfW 70

6100-1007 Mehrfamilienhaus (14 WE) - Passivhaus
6100-1008 Appartementhaus (10 WE) - KW 60
6100-1009 Mehrfamilienhaus (8 WE) - Passivhaus
6100-1010 Mehrfamilienhduser (73 WE), Tiefgaragen (25t)
6100-1014 Mehrfamilienhaus (15 WE), Gewerbe - Passivhaus
6100-1015 Einfamilienhaus, Garage - KfW 70
6100-1016 Mehrfamilienhaus (3 WE) - Passivhaus
6100-1017 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-1018 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-1019 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-1020 Einfamilienhaus - KW 40

6100-1022 Einfamilienhaus, Biro, ELW

6100-1023 Mehrfamilienhaus (24 WE), TG (24 STP)
6100-1024 Mehrfamilienhaus Wohnanlage (92 WE)
6100-1025 Einfamilienhaus, Praxis

6100-1028 Doppelhaushélfte, Carport - Effizienzhaus 55



6100-1029 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-1030 Wohnanlage (6 WE)

6100-1031 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70

6100-1032 Doppelhaus - Kfw 40

6100-1033 Mehrfamilienhaus (21 WE), TG - Effizienzhaus 55
6100-1036 Mehrfamilienhaus (4 WE), Galerie - Passivhaus
6100-1038 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-1040 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70

6100-1041 Einfamilienhaus mit Atelier

6100-1042 Einfamilienhaus, Doppelgarage - Passivhaus
6100-1043 Wohngebaude, zwei Ferienwohnungen (3 WE)
6100-1044 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 85

6100-1045 Wohnhaus fir Behinderte, TG - Passivhaus
6100-1047 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-1048 Doppelhaushélfte - KfW 60

6100-1049 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 85

6100-1052 Mehrfamilienhaus (6 WE) - Plusenergiehaus
6100-1054 Einfamilienhaus, Garage

6100-1055 Mehrfamilienhaus (3 WE)

6100-1057 Einfamilienhaus, Biiro, Carport - Effizienzhaus 40
6100-1058 Doppelhaushélfte - Passivhaus

6100-1059 Mehrfamilienhaus (3 WE) - Effizienzhaus 85
6100-1061 Mehrfamilienhaus (12 WE), TG - Effizienzhaus 70
6100-1062 Ferienhaus (7 WE)

6100-1063 Mehrfamilienhaus (11 WE) - Passivhaus
6100-1064 Stadthduser (3 WE)

6100-1065 Reihenendhaus - Effizienzhaus 85

6100-1069 Einfamilienhaus, Biiro - Passivhaus

6100-1070 Mehrfamilienhaus (10 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1072 Wohnanlage (55 WE), TG - Effizienzhaus 70
6100-1073 Mehrfamilienhaus (17 WE), TG - Effizienzhaus 70
6100-1076 Betreutes Wohnen (36 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1077 Mehrfamilienhaus (31 WE), TG - Effizienzhaus 55
6100-1078 Einfamilienhaus

6100-1079 Reihenhduser (4 WE) - Effizienzhaus 85
6100-1080 Einfamilienhaus, Garage

6100-1081 Klimaschutzsiedlun? (35WE), TG (32 STP)
6100-1082 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55

6100-1083 Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 70
6100-1084 Reihenhauser (10 WE), TG

6100-1085 Solarsiedlung (101 WE), TG (137 STP)
6100-1086 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55

6100-1087 Solarsiedlung (65 WE), TG (66 STP)

6100-1090 Einfamilienhaus, Garage

6100-1093 Zweifamilienhaus

6100-1094 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70

6100-1096 Einfamilienhaus, Garagen

6100-1097 Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 55
6100-1101 Doppelhaushélfte, Carport

6100-1102 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70

6100-1106 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
6100-1107 Mehrfamilienhduser (13 WE), Biiro, TG (17 STP)
6100-1109 Einfamilienhaus, Biiroanbau, Garage - Passivhaus
6100-1115 Doppelhaushélfte - Effizienzhaus 70

6100-1116 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70

6100-1119 Mehrfamilienhaus (6 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1123 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55

6100-1124 Einfamilienhaus

6100-1125 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1128 Mehrfamilienhaus (6 WE)

6100-1129 Mehrfamilienhaus (12 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1130 Mehrfamilienhaus (18 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1131 Einfamilienhaus, Carport

6100-1132 Einfamilienhaus, Nebengebaude - Effizienzhaus 55
6100-1133 Einfamilienhaus

6100-1134 Mehrfamilienhaus (5 WE) - Passivhaus
6100-1135 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55

6100-1136 Mehrfamilienhaus (3 WE), TG - Effizienzhaus 70
6100-1140 Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 70
6100-1141 Einfamilienhaus, Garage

6100-1142 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 55
6100-1145 Einfamilienhaus, Carport

6100-1146 Mehrfamilienhaus (20 WE), TG - Effizienzhaus 70
6100-1148 Einfamilienhaus, Carport, barrierefrei

6100-1149 Doppelhaus - Effizienzhaus 55

6100-1151 Einfamilienhaus, Doppelgarage - Effizienzhaus 70
6100-1152 Appartementhaus (5 WE%, TG (9 STP)

6100-1154 Doppelhaushélfte - Effizienzhaus 55

6100-1155 Mehrfamilienhaus (9 WE), Gewerbe, Atelier
6100-1156 Reihenmittelhaus - Passivhaus

6100-1157 Mehrfamilienhaus (12 WE), TG - Effizienzhaus 70
6100-1158 Einfamilienhaus, Carport

6100-1163 Mehrfamilienhaus (10 WE) - Effizienzhaus 55
6100-1164 Einfamilienhaus, ELW - Passivhaus

6100-1165 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
6100-1168 Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 40
6100-1169 Reihenendhaus - Passivhaus

6100-1170 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1171 Einfamilienhaus, Garage

6100-1172 Wohnanlage (64 WE, 4 Biiros, TG) - Effizienzhaus 55
6100-1173 Wohnanlage, TG (66 WE, 108 STP) - Effizienzhaus 85
6100-1176 Reihenhauser (4 WE)

6100-1177 Einfamilienhaus, Carport - Passivhaus
6100-1178 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-1181 Einfamilienhaus, Garage - Passivhaus

6100-1183 Mehrfamilienhaus (22 WE) - Passivhaus
6100-1184 Einfamilienhaus, Biro, Garage - Passivhaus
6100-1186 Mehrfamilienhaus (9 WE) - Effizienzhaus Plus
6100-1188 Mehrfamilienhaus (17 WE) barrierefrei - Passivhaus
6100-1190 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 40
6100-1194 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
6100-1199 Doppelhaus - Effizienzhaus 55

6100-1200 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70

6100-1204 7 Reihenhduser - Passivhausbauweise
6100-1205 Einfamilienhaus, Garage

6100-1208 Doppelhaushalfte - Effizienzhaus 70

6100-1209 Zweifamilienhaus, Garage - Passivhaus
6100-1211 Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 40
6100-1212 Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 55
6100-1213 Einfamilienhaus, Atelier - Effizienzhaus 70
6100-1214 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
6100-1216 Mehrfamilienhaus (6 WE), TG - Effizienzhaus 70
6100-1217 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 40
6100-1218 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40

6100-1221 Mehrfamilienhaus (10 WE), TG (18 STP) - Passivhaus
6100-1222 Wohnanlage (44 WE), TG (48 STP)

6100-1224 Mehrfamilienhaus (2 WE), Biiro - Passivhaus
6100-1225 Mehrfamilienhaus (6 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1226 Mehrfamilienhaus (5 WE)

6100-1228 Mehrfamilienhaus (8 WE) - Passivhaus
6100-1229 Einfamilienhaus, Doppelgarage - Effizienzhaus 70
6100-1230 Einfamilienhaus, Carport - Ef?izienzhaus 70
6100-1231 Mehrfamilienhaus (4 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1232 Mehrfamilienhaus (28 WE) - Effizienzhaus 55
6100-1233 Wohn- und Geschaftshaus (3 WE)

6100-1235 Mehrfamilienhaus (11 WE), TG (14 STP)
6100-1236 Mehrfamilienhaus (7 WE), TG - Plusenergiehaus
6100-1238 Wohnhduser (2 WE), Garage

6100-1239 Mehrfamilienhaus (3 WE) , TG (3 STP)
6100-1240 Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 70
6100-1241 Mehrfamilienhaus (6 WE), TG - Effizienzhaus 85
6100-1243 Mehrfamilienhaus (5 WE) - Effizienzhaus 55
6100-1244 Einfamilienhaus, Doppelgarage - Effizienzhaus 70
6100-1245 Einfamilienhaus, Doppelgarage 83
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6100-1246 Zweifamilienhaus, Garage

6100-1247 Einfamilienhaus, Carport

6100-1248 Mehrfamilienhaus (23 WE), TG (31 STP)
6100-1249 Mehrfamilienhaus (6 WE), TG (6 STP)

6100-1250 Mehrfamilienhaus, altengerecht (29 WE)
6100-1251 Mehrfamilienhauser (16 WE)

6100-1252 Mehrfamilienhaus (7 WE), TG (32 STP)

6100-1253 Wochenendhaus

6100-1254 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55

6100-1255 Reihenhauser (4 WE)

6100-1256 Doppelhaushalfte, Carport

6100-1257 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus ~60%
6100-1259 Doppelhaushélfte, Carport

6100-1260 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~33%

6100-1261 Mehrfamilienhaus (16 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1263 Wohn-/Geschaftshaus (36 WE), TG - Effizienzhaus 55
6100-1264 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus ~30%
6100-1265 Einfamilienhaus, Garage

6100-1266 Ferienhaus

6100-1268 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 55
6100-1269 Mehrfamilienhaus (16 WE) ,TG (12 STP) - Passivhaus
6100-1270 Einfamilienhaus - Passivhaus

6100-1271 Zweifamilienhaus, Einliegerwohnung, Doppelgarage
6100-1272 Einfamilienhduser (25t) - Effizienzhaus ~49%
6100-1273 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~56%

6100-1274 Einfamilienhaus Biiro - Effizienzhaus 85
6100-1275 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70

6100-1276 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus ~72%
6100-1277 Doppelhaus (2 WE) - Effizienzhaus ~80%
6100-1278 Mehrfamilienhaus (9 WE), Biiros - Effizienzhaus 70
6100-1279 Mehrfamilienhaus (71 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1280 Wohn- und Gemeindehaus (25 WE) - Effizienzhaus 55
6100-1281 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
6100-1282 Modulhduser (34 WE)

6100-1283 Mehrfamilienhaus (24 WE), TG (20 STP)
6100-1284 Mehrfamilienhaus (3 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1287 Einfamilienhaus - Effizienzhaus Plus

6100-1288 Einfamilienhaus, Garage

6100-1289 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus ~31%
6100-1290 Mehrfamilienhduser (36 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1291 Einfamilienhaus, Garage

6100-1292 Mehrfamilienhduser (12 WE)

6100-1294 Mehrfamilienhaus (3WE) -Effizienzhaus 40
6100-1295 Einfamilienhaus

6100-1296 Doppelhaus (2 WE)

6100-1298 Mehrfamilienhaus (27 WE), TG - Effizienzhaus 70
6100-1299 Mehrfamilienhaus (19 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1300 Wohnanlage (52 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1301 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 85
6100-1303 Mehrfamilienhaus (11 WE)

6100-1304 Einfamilienhaus, ELW

6100-1309 Einfamilienhaus

6100-1310 Mehrfamilienhaus (5 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1311 Mehrfamilienhaus (4 WE), TG - Effizienzhaus ~55%
6100-1312 Mehrfamilienhaus (5 WE), TG (5 STP)

6100-1313 Mehrfamilienhaus (7 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1314 Wohn- und Geschaftshaus (10 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1315 Einfamilienhaus

6100-1316 Einfamilienhaus, Carport

6100-1317 Wohn- und Geschaftshauser (21 WE), (6 Gewerbe)
6100-1318 Mehrfamilienhaus (11 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1319 Mehrfamilienhaus (9 WE)

6100-1320 Mehrfamilienhaus (14 WE)

6100-1321 Wohnanlage (101 WE), TG - Effizienzhaus 70
6100-1322 Doppelhaus (2 WE)

6100-1323 Wohn- und Geschaftshaus (14 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1324 Einfamilienhaus

6100-1325 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40

6100-1326 Einfamilienhaus, Carport - Passivhaus

6100-1328 Ferienhaus (Ferienhaussiedlung)

6100-1330 Mehrfamilienhaus (24 WE), TG - Effizienzhaus ~16%
6100-1331 Einfamilienhaus, Garagen (2St) - Effizienzhaus ~64
6100-1332 Wohn- und Geschaftshaus (1 WE, 6 AP)
6100-1334 Mehrfamilienhaus (6 WE)

6100-1335 Einfamilienhaus, Garagen - Passivhaus
6100-1336 Mehrfamilienhauser (37 WE) - Effizienzhaus ~38%
6100-1337 Mehrfamilienhaus (5 WE)

6100-1338 Einfamilienhaus, Einliegerwohnung, Doppelgarage
6100-1339 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 40
6100-1340 Einfamilienhaussiedlung (12 WE)

6100-1341 Wohn- und Geschaftshaus - Effizienzhaus ~56%
6100-1342 Wohn- und Geschaftshaus - Effizienzhaus 70
6100-1343 Pfarrhaus, Gemeindebiiros

6100-1344 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~53%
6100-1347 Mehrfamilienhauser (5+7 WE) - Effizienzhaus 55
6100-1348 3 Reihenhduser - Effizienzhaus 55

6100-1349 Doppelhduser (2 WE) - Effizienzhaus 55
6100-1351 Einfamilienhaus

6100-1352 Einfamilienhaus, Carport

6100-1353 Mehrfamilienhaus (8 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1354 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~73%
6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)

6100-1356 Mehrfamilienhaus (3 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1358 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70

6100-1359 Mehrfamilienhaus (6 WE) - Effizienzhaus 55
6100-1360 Einfamilienhaus, Garage - Passivhaus

6100-1361 Zweifamilienhaus

6100-1362 Mehrfamilienhauser (66 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1363 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70

6100-1364 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55

6100-1365 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40

6100-1366 Mehrfamilienhaus (20 WE) - Effizienzhaus 40
6100-1369 Doppelhaushélfte - Effizienzhaus 40

6100-1370 Mehrfamilienhaus (14 WE), Gewerbe, TG (7 STP)
6100-1371 Mehrfamilienhauser (57 WE) - Effizienzhaus ~34%
6100-1373 Einfamilienhaus mit Carport

6100-1376 Einfamilienhaus

6100-1377 Mehrfamilienhaus (3 WE)

6100-1380 Mehrfamilienhaus (25 WE) - Passivhaus
6100-1381 Fliichtlingsunterkunft (6 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1382 Einfamilienhaus teilunterkellert

6100-1383 Einfamilienhaus mit Biiro (10 AP), Gasteapartment
6100-1387 Einfamilienhaus

6100-1388 Mehrfamilienhaus (21 WE) - Effizienzhaus ~76%
6100-1389 Mehrfamilienhaus (3 Gebaude) - Effizienzhaus 70
6100-1390 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~67%

6100-1391 Ferienhaus

6100-1395 Mehrfamilienhauser (13 WE, 4 STP), TG (9 STP)
6100-1396 Garage zu Mehrfamilienhaus

6100-1397 Mehrfamilienhaus (23 WE) - Effizienzhaus ~67%
6100-1398 Mehrfamilienhaus (5 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1399 Mehrfamilienhauser (34 WE) - Passivhauser
6100-1400 Mehrfamilienhaus (13 WE) - Effizienzhaus 55, TG
6100-1401 Mehrfamilienhaus (13 WE) - Effizienzhaus 55, TG
6100-1403 Mehrfamilienhaus (8 WE)

6100-1406 Mehrfamilienhaus (3 WE)

6100-1407 Einfamilienhaus Doppelgarage - Effizienzhaus 55
6100-1408 Mehrfamilienhaus (5 WE) - Effizienzhaus 55
6100-1409 Mehrfamilienhaus (5 WE), TG (5 STP)

6100-1410 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~54%

6100-1411 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus ~58%
6100-1412 Wohnanlage (136 WE) TG (60 STP) - Effizienzhaus 70
6100-1413 Mehrfamilienhaus (30 WE), TG (30 STP)
6100-1414 Zweifamilienhaus - Effizienzhaus 70



6100-1416 Mehrfamilienhaus (10 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1417 Mehrfamilienhaus (8 WE) - Effizienzhaus 70
6100-1418 Mehrfamilienhaus (5 WE), TG - Effizienzhaus 70
6100-1419 Einfamilienhaus
6100-1420 Zweifamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 40 Plus
6100-1421 Einfamilienhaus Garage - Effizienzhaus ~70%
6100-1423 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus ~45%
6100-1424 Mehrfamilienhaus (10 WE), TG - Effizienzhaus ~20%
6100-1425 Zweifamilienhaus, Garage
6100-1426 Doppelhaushalfte - Passivhaus
6100-1432 Mehrfamilienhaus (4 WE) - Effizienzhaus ~16%
6100-1433 Mehrfamilienhaus (5 WE) - Passivhaus
6100-1435 Einfamilienhaus mit Garage - Effizienzhaus 55
6100-1436 Mehrfamilienhduser (91 WE), TG (32 STP)
- Effizienzhaus 55
6100-1437 Mehrfamilienhauser (180 WE), TG (61 STP)
- Effizienzhaus 70
6100-1438 Wohnanlage (62 WE), TG (27 STP) - Effizienzhaus ~28%
6100-1439 Mehrfamilienhaus (16 WE), Ladengeschaft
6100-1440 Fertigteilgarage
6100-1441 Mehrfamilienhaus (14 WE) - Effizienzhaus ~47%
6100-1442 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55
6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)
6100-1445 Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus ~71%
6100-1446 Singlehaus
6100-1447 Mehrfamilienhaus (4 WE) - Effizienzhaus 55
6100-1449 Ferienhaus (1 WE)
6100-1450 Einfamilienhaus
6100-1451 Mehrfamilienhduser (37 WE), TG (65 STP)
6100-1452 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~13%
6100-1453 Mehrfamilienhaus (3 WE), Carport - Effizienzhaus ~56%
6100-1454 Mehrfamilienhaus (17 WE) - Effizienzhaus ~63%
6100-1455 Wohn- und Geschaftshaus (98 WE) - Effizienzhaus 40
6100-1458 Wohn- und Geschéaftshaus (9 WE)
6100-1459 Singlehaus
6100-1460 Mehrfamilienhaus (6 WE)
6100-1461 Mehrfamilienhaus (15 WE), TG (17 STP)
6100-1463 Zweifamilienhaus
6100-1464 Einfamilienhaus - Carport - Effizienzhaus ~80%
6100-1466 Mehrfamilienhaus (3 WE), Garage - Effizienzhaus ~17%
6100-1467 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~38%
6100-1468 Einfamilienhaus Effizienzhaus ~71%
6100-1469 Mehrfamilienhaus (14 WE) - Effizienzhaus ~50%
6100-1470 Wohnhaus (13 WE, 2 GE) - Effizienzhaus ~59%
6100-1471 Mehrfamilienhaus (12 WE), TG (9 STP) Effizienzhaus ~60%
6100-1472 Mehrfamilienhaus (65 WE) - Effizienzhaus ~27%
6100-1473 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~48%
6100-1474 Einfamilienhaus - Passivhaus
6100-1475 Doppelhaus (2 WE)
6100-1476 Reihenhauser (4 WE) - Effizienzhaus ~58%
6100-1477 Mehrfamilienhaus seniorengerecht (8 WE), TG (9 STP)
- Effizienzhaus ~58%
6100-1478 Mehrfamilienhaus (78 WE), 2 TG (59 STP)
- Effizienzhaus ~31%
6100-1479 Mehrfamilienhaus (25 WE), TG (35 STP)
6100-1480 Mehrfamilienhaus (22 WE) - Effizienzhaus ~67%
6100-1481 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~13%
6100-1482 Einfamilienhaus, Garage
6100-1484 Mehrfamilienhaus (3 WE)
6100-1486 Mehrfamilienhaus (18 WE) - Effizienzhaus ~67%
6100-1487 Mehrfamilienhaus (9 WE) - Effizienzhaus 55
6100-1488 Mehrgenerationenhaus (19 WE) - Effizienzhaus ~65%
6100-1489 Einfamilienhaus
6100-1490 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~72%
6100-1491 Einfamilienhaus
6100-1492 Mehrfamilienhaus (20 WE) - Effizienzhaus ~72%
6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)

6100-1495 Einfamilienhaus

6100-1496 Ferienwohnanlage (8 WE)

6100-1497 Einfamilienhaus, Nebengebdude

6100-1498 Mehrfamilienhauser, 2 Gebaude (18 WE)

6100-1499 3 Reihenhduser, Mehrfamilienhduser (6 WE, 9 STP)

6100-1503 2 Wohngebaude (15WE, 1 GE) - Effizienzhaus ~71%

6100-1504 Mehrfamilienhaus (8 WE, 1 GE)

6100-1505 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~56%

6100-1506 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~18%

6100-1507 Mehrfamilienhauser (21 WE)

6100-1508 Mehrfamilienhauser (57 WE) - Effizienzhaus ~28%

6100-1509 Wohn- und Geschaftshaus (276 WE), TG (100 STP)

6100-1510 Mehrfamilienhauser (95 WE) - Effizienzhaus ~28%

6100-1511 Einfamilienhaus

6100-1512 Wohn- und Geschaftshaus - Effizienzhaus ~54%

6100-1513 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~64%

6100-1514 Mehrfamilienhduser (3 Gebaude, 55 WE)

6100-1515 Mehrfamilienhaus (26 WE), TG (17 STP)

6100-1516 Mehrfamilienhaus (14 WE) - Effizienzhaus ~31%

6100-1517 Mehrfamilienhaus (13 WE)

6100-1518 Einfamilienhaus, Biiro - Effizienzhaus ~38%

6100-1519 Wohnanlage (78 WE), Tiefgarage (80 STP)

6100-1520 W?(hnanlage (11 WE), Biiro- und Schulungsraume,
Café

6100-1521 Mehrfamilienhaus - Effizienzhaus ~73%

6100-1522 Einfamilienhaus, Doppelgarage - Effizienzhaus ~66%

6100-1523 Einfamilienhaus, Doppelcarport - Effizienzhaus 55

6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)

6100-1525 Mehrfamilienhaus (53 WE) - Effizienzhaus ~72%

6100-1526 Einfamilienhaus, Garage

6100-1527 Einfamilienhaus

6100-1528 Wohnanlage (31 WE), TG (31 STP)

6100-1529 Zweifamilienhaus, Garage

6100-1531 Einfamilienhaus - Effizienzhaus ~63%

6100-1532 Mehrfamilienhduser (2 Gebaude, 23 WE)

6100-1534 Mehrfamilienhaus (33 WE), Tiefgarage (34 STP)

6100-1535 Einfamilienhaus

6100-1537 Mehrfamilienhaus (12 WE) - Effizienzhaus ~51%

6100-1538 Mehrfamilienhaus (30 WE), TG (26 STP)

6100-1539 Einfamilienhaus

6100-1540 Einfamilienhaus, Garage

6100-1541 Einfamilienhauser (6 WE)

6100-1542 Einfamilienhaus

6100-1543 Mehrfamilienhaus (4 WE)

6100-1546 Einfamilienhaus, Carport

6100-1547 Einfamilienhaus, Garagen (2 STP)

6100-1548 Mehrfamilienhaus (62 WE), Biirogebaude, TG

6100-1549 Einfamilienhaus

6100-1550 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1551 Einfamilienhaus, Garage

6100-1552 Wohnheim fiir Menschen mit Behinderung

6100-1553 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1554 Mehrfamilienhaus (30 WE)

6100-1555 Mehrfamilienhaus (2 Gebaude, 7 WE), TG (13 STP)

6100-1556 Doppelhaushélfte (1 WE)

6100-1557 Wohnanlage (91 WE), TG (42 STP)

6100-1558 Zweifamilienhaus

6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus

6100-1560 Mehrfamilienhaus (16 WE)

6100-1561 Mehrfamilienhaus (7 WE) - Effizienzhaus ~21%

6100-1562 Einfamilienhaus, Biiro, Passivhaus

6100-1563 Ferienhaus (1 WE), Garage

6100-1564 Einfamilienhaus, Garage

6100-1565 Einfamilienhaus

6100-1566 Mehrfamilienhaus (8 WE), Effizienzhaus 40

6100-1567 Mehrfamilienhaus (21 WE), TG (20 STP)

6100-1568 Einfamilienhaus, Carport
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6100-1569 Einfamilienhaus

6100-1570 Mehrfamilienhduser (2 Gebaude, 69 WE)
6100-1571 Mehrfamilienhduser (5 Gebaude, 101 WE)
6100-1572 Mehrfamilienhaus (6 WE) - Effizienzhaus 55
6100-1573 Wohnanlage (96 WE, 77 STP)

6100-1574 Einfamilienhaus, 3D-Betondruck
6100-1575 Einfamilienhaus, Garage

6100-1576 Mehrfamilienhduser (4 Gebaude, 40 WE)
6100-1577 Einfamilienhaus

6100-1580 Mehrfamilienhaus (6 WE)

6100-1581 Mehrfamilienhaus (3 WE)

6100-1582 Mehrfamilienhaus (17 WE) Effizienzhaus ~35%
6100-1583 Mehrfamilienhduser (5 Gebaude, 30 WE)
6100-1584 Doppelhaushélfte

6100-1585 Mehrfamilienhaus (15 WE), TG (17 STP)
6100-1586 Doppelhaus (2 WE)

6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)

6100-1589 Mehrfamilienhaus (7 WE), TG (5 STP)
6100-1590 Mehrfamilienhaus (8 WE)

6100-1591 Einfamilienhaus, GroBgarage - Effizienzhaus ~53%
6100-1592 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40
6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)

6100-1594 Einfamilienhaus

6100-1595 Mehrfamilienhaus (2 Gebaude, 12 WE)
6100-1596 Doppelhaushélfte

6100-1597 Einfamilienhaus

6100-1598 Einfamilienhaus

6100-1600 Mehrfamilienhduser (2 Gebaude, 18 WE)
6100-1601 Einfamilienhaus mit Doppelgarage
6100-1602 Einfamilienhaus

6100-1603 Wohnanlage (159 WE), KITA (65 Kinder), TG (85 STP)
6100-1604 Doppelhauser, Einfamilienhduser (9 WE)
6100-1605 Mehrfamilienhaus (11 WE)

6100-1606 Einfamilienhaus mit Aufzug

6100-1607 Mehrfamilienhaus (6 WE), Biiro (4 AP)
6100-1608 Mehrfamilienhaus (11 WE), TG (9 STP)
6100-1610 Einfamilienhaus

6100-1611 Tiny House (1 WE)

6100-1612 Mehrfamilienhaus (33 WE), TG (42 STP)
6100-1613 Mehrfamilienhaus (44 WE)

6100-1614 Wohnturm (21 WE), TG (21 STP)
6100-1615 Einfamilienhaus

6100-1616 Mehrfamilienhaus (6 WE)

6100-1617 Mehrfamilienhaus (9 WE)

6100-1618 Ferienhaus

6100-1619 Reihenendhaus, Doppelcarport

6100-1620 Mehrfamilienhduser (2 Gebaude, 16 WE), TG (19 STP)
6100-1621 Mehrfamilienhaus (5 WE)

6100-1622 Mehrfamilienhduser (5 Gebaude, 66 WE), TG
6100-1624 Mehrfamilienhduser (8 Gebaude, 161 WE)
6100-1626 Mehrfamilienhauser (2 Gebaude, 42 WE)
6100-1627 Einfamilienhaus, experimentell

6100-1628 Einfamilienhaus

6100-1629 Einfamilienhaus, Carport (2 STP)
6100-1630 Einfamilienhaus, Garage

6100-1631 Mehrfamilienhaus (2 WE)

6100-1632 Mehrfamilienhauser (2 Gebaude, 15 WE)
6100-1633 Mehrfamilienhaus (12 WE), Gewerbe (14 AP)
6100-1634 Mehrfamilienhduser (2 Gebaude, 11 WE)
6100-1635 Mehrfamilienhaus (24 WE), Sozialzentrum
6100-1638 Doppelhaus (2 WE), Wellnessbereich
6100-1639 Mehrfamilienhaus (5 WE)

6100-1641 Doppelgarage, Kellerersatzraum
6100-1642 Fertigteilgarage

6100-1643 Fertigteilgarage

6100-1644 Carport (2 STP), AuBenabstellrdume
6100-1645 Carport (2 STP), AuBenabstellraum

6100-1646 Carports (16 STP), Fahrradstellplatze
6100-1647 Carports (5 STP), AuBenabstellrdume
6100-1648 Mehrfamilienhaus (33 WE), TG (30 STP)
6100-1649 Mehrfamilienhaus (31 WE), Gewerbe (3 GE)
6100-1650 Mehrfamilienhaus (42 WE)

6100-1651 Mehrfamilienhaus (3 WE), Praxis
6100-1654 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1656 Mehrfamilienhduser (82 WE), TG (70 STP)
6100-1657 Studierendenappartements (11 WE)
6100-1658 Einfamilienhaus

6100-1660 Mehrfamilienhduser (2 Gebaude, 30 WE)
6100-1661 Einfamilienhaus, Nebengebaude
6100-1662 Mehrfamilienhduser (37 WE), Kindertagesstétte
6100-1668 Wohnanlage (3 Gebaude, 24 WE)
6100-1669 Mehrfamilienhduser (2 Gebaude, 18 WE, 2 GE)
6100-1670 Einfamilienhaus, Praxis

6100-1671 Einfamilienhaus

6100-1672 Einfamilienhaus

6100-1673 Reihenendhaus

6100-1674 Mehrfamilienhaus (3 WE)

6100-1675 Mehrfamilienhduser (2 Gebaude, 15 WE)
6100-1677 Mehrfamilienhaus (17 WE)

6100-1678 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1679 Einfamilienhaus, Garage

6100-1680 Mehrfamilienhauser (3 Gebaude, 45 WE)
6100-1681 Mehrfamilienhduser (3 Gebaude, 56 WE), Parkebene
6100-1682 Wohn- und Geschaftshaus (3 WE, 20 AP)
6100-1683 Ferienhaus

6100-1684 Mehrfamilienhduser (3 Gebaude, 34 WE) TG (33 STP)
6100-1685 Mehrfamilienhauser, Kita (9 WE, 120 Kinder)
6100-1687 Wohnheim (27 WE, 31 Betten)

6100-1688 Mehrgenerationenhaus (2 WE, 1 GE)
6100-1689 Wohn- und Geschaftshaus (9 WE, 1 GE)
6100-1690 Einfamilienhaus

6100-1691 Mehrfamilienhaus (17 WE, 2 GE)
6100-1692 Mehrfamilienhaus (10 WE), TG (10 STP)
6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)

6100-1696 Zweifamilienhaus

6100-1698 Mehrfamilienhaus (2 WE)

6100-1699 Mehrfamilienhaus (13 WE)

6100-1701 Mehrfamilienhaus (18 WE), TG (22 STP)
6100-1702 Mini-Wohnhaus

6100-1703 Mehrfamilienhaus (6 WE), Carport
6100-1705 Mehrfamilienhaus (40 WE), Kita (77 Kinder), TG
6100-1706 Mehrfamilienhauser (148 WE) TG (86 STP)
6100-1707 Mehrfamilienhauser (7 Gebaude, 96 WE), TG
6100-1708 Einfamilienhaus

6100-1709 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1710 Einfamilienhaus

6100-1711 Mehrfamilienhaus (7 WE), Doppelgarage
6100-1712 Mehrfamilienhaus (6 WE)

6100-1714 Einfamilienhaus, Sportraum, Doppelgarage
6100-1715 Einfamilienhaus, Doppelgarage

6100-1717 Einfamilienhaus, Einliegerwohnung
6100-1718 Einfamilienhaus

6100-1719 Doppelhaus

6100-1721 Mehrfamilienhaus (4 WE), Praxis
6100-1722 Mehrfamilienhaus (12 WE)

6100-1723 Mehrfamilienhaus (5 WE)

6100-1724 Wohn- und Geschaftshaus (19 WE, 3 GE)
6100-1725 Mehrfamilienhaus (31 WE), TG (26 STP)
6100-1726 Mehrfamilienhaus (11 WE)

6100-1727 Mehrfamilienhaus (4 WE)

6100-1728 Einfamilienhaus, Biiro

6100-1729 Mehrfamilienhaus (29 WE)

6100-1730 Einfamilienhaus, Gastewohnung

6100-1732 Einfamilienhaus



6100-1734 Einfamilienhaus

6100-1735 Wohnanlage (104 WE), Kita (5 Gruppen), TG (92 STP)
6100-1736 Mehrfamilienhaus (10 WE), TG (9 STP)
6100-1737 Mehrfamilienhduser (3 Gebaude, 14 WE), TG
6100-1738 Wohn-, Geschaftshaus (87 WE, 55 AP), Kita
6100-1739 Einfamilienhaus

6100-1740 Einfamilienhaus

6100-1741 Einfamilienhaus

6100-1742 Einfamilienhaus

6100-1743 Mehrfamilienhaus (16 WE), TG (17 STP)
6100-1744 Mehrfamilienhaus (12 WE)

6100-1745 Einfamilienhaus, Garage

6100-1749 Mehrfamilienhduser (131 WE), Kita, TG (132 STP)
6100-1751 Mehrfamilienhduser (6 Gebaude, 98 WE)
6100-1752 Atelier, Ferienwohnung

6100-1755 Mehrfamilienhaus (12 WE)

6100-1756 Mehrfamilienhaus (14 WE), TG

6100-1757 Einfamilienhaus

6100-1759 Reihenhauser (3 WE)

6100-1762 Mehrfamilienhaus (2 Gebaude, 16 WE)
6100-1763 Mehrfamilienhaus (20 WE), TG (14 STP)
6100-1764 Einfamilienhaus

6100-1765 Mehrfamilienhaus (45 WE)

6100-1768 Einfamilienhaus

6100-1771 Mehrfamilienhaus (10 Gebaude, 83 WE), TG
6100-1772 Mehrfamilienhaus (9 WE, 3 STP)

6100-1786 Einfamilienhaus, Garage (2 STP)

6100-1787 Zweifamilienhaus

6200-0020 Wohnanlage fiir Behinderte (24 Betten)
6200-0031 Seniorenwohnungen mit Pflegebereich
6200-0033 Elternhaus (15 WE)

6200-0036 Alten-und Pflegeheim mit Kita

6200-0037 Pflegeheim (27 Betten)

6200-0041 Betreuungseinrichtung (30 Betten)

6200-0042 Pflegeheim und Betreutes Wohnen

6200-0043 Internat fiir JugendfuBballer

6200-0044 Wohnheim

6200-0046 Ensemblegeschiitzte Studentenwohnanlage
6200-0047 Studentenwohnanlage (588 WE)

6200-0048 Studentenwohnanlage (545 WE)

6200-0049 Schwesternwohnheim, Biiros

6200-0051 Pflegehospiz (12 Betten)

6200-0053 Wohnheim fiir behinderte Menschen (24 Betten)
6200-0057 Studentenwohnheim (139 Betten)

6200-0058 Tagesheim fiir beh. Menschen (15 Platze)
6200-0059 Wohngebaude (15 WE), Tagespflegeeinrichtung
6200-0060 Kinderhospiz (10 Betten)

6200-0061 Studentenwohnhauser (84 WE) - Passivhaus
6200-0062 Seniorenwohnungen (29 WE), Arztpraxen, Pflege
6200-0063 Hospiz (16 Betten) - Effizienzhaus 85

6200-0064 Studentenwohnheim (50 Betten), Kindertagesstatte
6200-0065 Vereinsheim (15 Betten)

6200-0067 Seniorenwohnheim, Pflege - Effizienzhaus ~73%
6200-0068 Studentenwohnheim (14 WE) - Effizienzhaus 40
6200-0069 Wohnungen fir obdachlose Menschen (14 WE)
6200-0070 Tagesforderstatte (22 Pflegeplatze)

6200-0071 Studentendorf (384 Studenten) - Effizienzhaus 40
6200-0072 Wohnheimanlage (600 WE), TG (61 STP)
6200-0075 Wohnheim fiir Jugendliche - Effizienzhaus 70
6200-0076 Studentenappartements (57 WE) - Effizienzhaus 40
6200-0077 Jugendwohngruppe (10 Betten)

6200-0078 Pflegewohnheim fur Menschen mit Demenz (96 Platze)
6200-0079 Ubergangswohnheim fir Flichtlinge (12 WE)
6200-0080 Inklusives Wohnen fir Menschen mit Behinderung
6200-0081 Wohnpflegeheim (16 Betten)

6200-0082 Wohnheim, Jugendhilfe (3 Gebaude)

6200-0083 Studentenwohnheim, Verwaltung - Effizienzhaus ~26%

6200-0084 Wohn- und Pflegeheim (28 Betten)
6200-0086 Studentenwohnheim, TG (22 STP) - Passivhaus
6200-0087 Wohnheim fiir Menschen mit Behinderung (26 WE)
6200-0088 Tagespflege, Demenzerkrankte - Effizienzhaus ~62%
6200-0089 Wohnheim fir betreutes Wohnen (24 Betten)
6200-0090 Seniorengerechtes Wohnen - Effizienzhaus 70
6200-0091 Seniorenwohnanlage (36 WE) - Effizienzhaus ~70%
6200-0093 Wohnheim (34 Betten)
6200-0094 Tagespflege (18 Platze)
6200-0095 Studentenwohnheim (99 WE), TG (24 STP)
6200-0096 Hospiz (14 Betten)
6200-0099 Wohnheim fiir Menschen mit Behinderung

(24 Betten) - Effizienzhaus ~8%
6200-0100 Tagespflege fiir Senioren (18 Betreuungsplatze)

- Effizienzhaus ~58%
6200-0101 Seniorenwohnanlage (85 W) - Effizienzhaus ~63%
6200-0102 Tagespflege (26 Pflegeplétze, 1 WE)
6200-0103 Studentenwohnheim (50 WE)
6200-0104 Studentenwohnheim (79 WE) - Effizienzhaus ~42%
6200-0105 Wohnheim fiir Jugendliche (15 Betten)
6200-0107 Jugendwohngruppe
6200-0108 Ubergangswohnhaus (46 Zimmer)
6200-0109 Mehrfamilienhaus (16 WE, 28 Betten)
6200-0110 Wohnheim fiir Menschen mit Behinderung

(20 Betten)
6200-0111 Studentenwohnheim (203 WE) - Passivhaus
6200-0112 Internat fiir Berufsschiiler (28 Betten)
6200-0113 Studentenwohnheim (100 WE, 27 STP)
6200-0114 Wohnheim Kinder- und Jugendwohngruppe

(11 Betten)
6200-0115 Hospiz (10 Betten)
6200-0116 Hospiz (12 Betten)
6200-0117 Hospiz (18 Betten)
6200-0118 Begegnungsstatte, Tagespflege, Wohnheim
6200-0119 Wohnheim fiir Menschen mit Behinderung

(24 Betten)
6200-0120 Jugendwohnheim (2 Gebéude, 14 Betten)
6200-0121 Wohnheim fiir Menschen mit Behinderung

(19 Betten)
6200-0122 Seniorenwohnanlage (27 WE), TG (15 STP)
6200-0123 Wohnheim fiir Menschen mit Behinderung
6200-0124 Carport, Fahrradabstellraum
6200-0125 Carport
6200-0126 Wohnheim fiir Menschen mit Behinderung
6200-0127 Studierendenwohnheim (110 WE)
6200-0128 Seniorenwohnanlage (2 Gebéude, 36 WE)
6200-0129 Hospiz (12 Betten)
6200-0130 Betreutes Wohnen (31 WE), Tagespflege (17 Platze)
6200-0131 Wohnanlage fiir Menschen mit Behinderung (32 WE)
6200-0132 Pflegeheim (83 Betten), Cafeteria
6200-0134 Studierendenwohnheim (174 WE)
6200-0135 Ubergangswohnheim (48 Betten)
6200-0136 Ubergangswohnheim (120 Betten)
6200-0137 Hospiz (12 Betten)
6400-0006 Kirche und Gemeindezentrum
6400-0008 Biirgerzentrum, Theatersaal, (3 WE)
6400-0026 Gemeindezentrum
6400-0028 Biirgerhaus
6400-0029 Ev. Gemeindehaus
6400-0036 Gemeinde- und Diakoniezentrum
6400-0037 Gemeindezentrum, Hausmeisterwohnung
6400-0042 Kirche, Gemeinderaume
6400-0045 Kinder- und Jugendhaus
6400-0046 Jugendhaus
6400-0053 Dorfgemeinschaftshaus
6400-0056 Pfarr- und Jugendheim
6400-0059 Gemeindezentrum, Pfarrhaus

BKI Objektliste

87



BKI Objektliste

88

6400-0060 Gemeindehaus, Kindergarten

6400-0061 Gemeindezentrum

6400-0063 Begegnungszentrum

6400-0065 Begegnungszentrum, Wohnungen, TG

6400-0071 Gemeindehaus

6400-0072 Gemeindehaus

6400-0075 Gemeindehaus

6400-0076 Kommunikationszentrum, Kita - Passivhaus

6400-0077 Pfarramt - Effizienzhaus 70

6400-0078 Gemeindehaus

6400-0079 Gemeindezentrum

6400-0081 Gemeindehaus

6400-0082 Gemeindehaus

6400-0083 Pfarrhaus, Doppelgarage

6400-0084 Pfarr- und Jugendheim

6400-0085 Pfarrzentrum

6400-0088 Pfarrheim

6400-0090 Gemeindehaus

6400-0091 Pfarrhaus

6400-0093 Gemeindezentrum

6400-0094 Spielhaus, Jugendtreff - Effizienzhaus ~62%

6400-0095 Familienzentrum, Kindertagesstatte (86 Kinder),
Wohnen (9 WE)

6400-0096 Gemeindezentrum

6400-0097 Gemeindehaus

6400-0098 Gemeindehaus (199 Sitzplétze)

6400-0099 Gemeindehaus, Wohnung (1 WE)

6400-0101 Gemeindehaus

6400-0102 Familienzentrum, Kinderkrippe (2 Gr., 24 Ki.)

6400-0103 Gemeindehaus

6400-0104 Jugendtreff

6400-0105 Biirgerhaus

6400-0106 Gemeindehaus

6400-0109 Kinder- und Jugendhaus

6400-0110 Jugendhaus

6400-0112 Ev.-Luth. Gemeindezentrum - Effizienzhaus ~37%

6400-0113 Bildungscampus

6400-0114 Kirchliches Gemeindezentrum

6400-0115 Jugendfreizeiteinrichtung, Familienzentrum

6400-0116 Dorfgemeinschaftshaus - Effizienzhaus ~42%

6400-0117 Gemeindehaus (195 Sitzplétze)

6400-0118 Gemeindezentrum, Kindertagesstatte (3 Gruppen)

6400-0119 Gemeindehaus (70 Sitzplatze)

6400-0120 Jugendfreizeitstatte (3 Gruppen, 100 Kinder)

6400-0121 Pflegeheim (147 Betten, 36 Tagesplatze)

6400-0122 Heilpddagogische Tagesstatte ?20 AP), Wohnungen

6400-0124 Biirgerhaus (120 Sitzplatze), Remise

6400-0125 Birgerhaus (48 Sitzplatze)

6400-0126 Gemeindehaus (140 Sitzplatze)

6400-0127 Gemeindezentrum, Mehrzwecksaal (100 Sitzpldtze)

6400-0128 Gemeindehaus, Gruppenpfarramt (6 AP)

6400-0129 Dorfgemeinschaftshaus

6400-0130 Gemeindehaus (199 Sitzplétze)

6400-0131 Jugendhaus

6400-0132 Dorfgemeinschaftshaus (120 Sitzplatze)

6400-0133 Gemeindezentrum (50 Sitzplétze)

6400-0134 Gemeindezentrum (100 Sitzplatze)

6500-0015 Autobahnraststatte

6500-0018 Restaurant

6500-0020 Speise- und Aufenthaltsgebdude

6500-0021 Mensa

6500-0022 Mensa

6500-0026 Mensa

6500-0027 Café Pavillon

6500-0028 Mensa

6500-0030 Mensa, Klassenraume, Bibliothek

6500-0031 Café

6500-0032 Mensa

6500-0033 Mensa

6500-0034 Mensa mit Cafeteria, Freizeiteinrichtungen
6500-0035 Mensagebaude mit Horsaal

6500-0037 Tennis-Vereinsheim, Gaststatte

6500-0038 Café

6500-0040 Mensa, Multifunktionsraume

6500-0041 Mensa

6500-0043 Mensa

6500-0044 Kantine (199 Sitzpldtze) - Effizienzhaus ~75%
6500-0045 Gaststatte (55 Sitzplatze)

6500-0046 Mensa

6500-0047 Mensa Unterrichtsraume (8 Klassen, 256 Schiiler)
6500-0049 Speisesaal fiir Tagungsstatte (220 Sitzpldtze)
6500-0050 Mensa fiir Kulturzentrum (190 Sitzplatze)
6500-0052 Café und Restaurant (72 Sitzplatze)

6500-0053 Kiosk, WC-Anlage

6500-0055 Schulmensa (160 Sitzplatze)

6500-0056 Kiichen- und Speisesaalgebdude (150 Sitzplétze)
6500-0057 Kurparkpavillon, Café - Effizienzhaus ~31%
6500-0058 Schulmensa (150 Sitzplatze)

6500-0059 Studierendenwohnheim (70 Betten), Mensa
6500-0060 Mensa, Mediathek (350 Sitzplatze)

6500-0061 Klostergaststatte (303 Sitzpldtze), TG
6500-0062 Multifunktionsgebdude, Mensa (199 Sitzpldtze)
6500-0063 Verwaltungsgebaude (20 AP), Betriebsrestaurant
6600-0018 Gastehaus (53 Betten)

6600-0020 Hotel (76 Betten), Gewerbe

6600-0022 Jugendgastehaus (28 Betten), Biirogebaude
6600-0023 Bettenhaus (42 Betten), Seminarraume
6600-0026 Hotel (94 Betten) - Effizienzhaus ~53%
6600-0027 Gastehaus (40 Einzelzimmer) - Effizienzhaus ~53%
6600-0028 Hotel (214 Betten) - Effizienzhaus ~61%
6600-0029 Hotel (170 Betten) - Effizienzhaus ~78%
6600-0030 Hotel (250 Betten) - Effizienzhaus ~76%
6600-0031 Gastehaus (28 Zimmer) - Effizienzhaus 70
6600-0033 Hotel (358 Betten), Tiefgarage (43 STP)
6600-0034 Hafenhotel (260 Betten), TG (112 STP)
6600-0035 Hotel (298 Betten)

6600-0036 Hotel, Gaststatte, Festsaal - Effizienzhaus ~49%
6600-0037 Hotel (194 Betten)

6600-0038 Gastehaus, Seminarhotel (28 Betten)
6600-0039 Boardinghouse (40 Zimmer)

6600-0040 Hotel- und Tagungsgebaude (30 Betten)

7100-0013 Produktionshalle

7100-0019 Getriebefabrik, Birotrakt

7100-0020 Brauerei, Biiros, Gaststatte

7100-0021 Sanitérbetrieb, Biro, Ausstellung
7100-0022 Produktions-, Biirogebaude

7100-0026 Produktions- und Montagehalle
7100-0027 Produktionsgebaude

7100-0040 Produktionshalle, Verwaltungsbau
7100-0041 Laborgebaude, Biros, Technikum
7100-0042 Lager, Werkstatt- und Birogebaude
7100-0043 Produktions- und Verwaltungsgebaude
7100-0044 Produktionshalle

7100-0045 Produktionsgebaude, Verwaltung
7100-0046 Betriebsgebaude - Niedrigenergie
7100-0047 Biiro-, Laborgebdude, Nanobioanalytik-Zentrum
7100-0049 Biiro-, Labor- und Produktionsgebaude (132 AP)
7100-0050 Produktions- und Biirogebéude (20 AP)
7100-0051 Produktionshalle, Biiro - Passivhaus
7100-0052 Technologietransferzentrum

7100-0053 Laborgebaude (50 AP), Effizienzhaus ~89%
7100-0054 Laborgebdude (23 AP)

7100-0055 Weinkellerei - Effizienzhaus ~33%



7100-0057 Montagehalle mit Biironutzung (220 AP)

7100-0058 Produktionsgebaude (8 AP) - Effizienzhaus 55

7100-0059 Laborgebaude (285 AP)

7100-0061 Isotopenlabor (13 AP) - Effizienzhaus ~27%

7100-0062 Produktionshalle mit Biiroflachen (96 AP)

7100-0064 Produktionshalle (48 AP)

7100-0066 Produktionsgebaude, Biro (120 AP)

7100-0067 Labor- und Verwaltungsgebaude (80 AP)

7100-0068 Produktions- und Logistikhalle (60 AP)

7100-0069 Gewerbehof, Biroflachen (3 Hallen, 46 AP)

7100-0070 Produktionshalle (268 AP)

7100-0071 Werkhalle (20 AP), Biiro (8 AP)

7100-0072 Vinothek (8 AP)

7100-0073 Weingut (4 AP), Einfamilienhaus

7100-0074 Produktionshalle (22 AP)

7200-0017 Geschaftshaus mit Biiros, Arztpraxen

7200-0021 Geschaftshaus

7200-0022 Geschéaftshaus, Apotheke

7200-0027 Autohaus

7200-0034 Biiro- und Geschaftshaus (27 WE)

7200-0037 Autohaus, Werkstatt

7200-0038 Biiro- und Geschéaftshaus (1 WE)

7200-0042 Autohaus, Werkstatt, Biiros

7200-0044 Verbrauchermarkt

7200-0045 Verbrauchermarkt

7200-0054 Autozubehorvertrieb

7200-0055 Apotheke, Arztpraxen, Wohnung (1 WE)

7200-0056 Kaufhaus

7200-0063 Obstverkaufshalle

7200-0064 Geschaftshaus

7200-0065 Verbrauchermarkt

7200-0071 Autohaus mit Werkstatt

7200-0073 Geschaftshaus, Wohnungen (3 WE)

7200-0074 Apotheke

7200-0075 Autohaus

7200-0076 Verkaufs- und Ausstellungsgebaude

7200-0077 Verkaufshalle, Lager

7200-0080 Biiro, Café, Wohnungen (10 WE) - KfW 60

7200-0082 Fachmarktzentrum

7200-0083 Verbrauchermarkt

7200-0084 Wohn- und Geschaftshaus (7 WE)

7200-0085 Nahversorgungszentrum

7200-0088 Baufachmarkt, Ausstellungsgebaude

7200-0089 Arzte- und Geschaftshaus, TG (22 STP)

7200-0091 Verbrauchermarkt

7200-0092 Geschaftshaus, Wohnung (1 WE)

7200-0093 Wohn-/Geschaftshaus, Gastronomie, Hotel

7200-0095 Nahversorgungsmarkt, Backerei (30 AP)
- Effizienzhaus ~70%

7200-0097 Lebensmittelmarkt

7200-0099 Dorfladen mit Café (10 Sitzplatze)

7200-0100 Verbrauchermarkt (2 GE, 18 AP)

7200-0102 Wohn- und Geschaftshaus (6 WE, 2 GE)

7300-0016 Druckereigebaude

7300-0021 Produktionshalle Kunststoffverarb.

7300-0024 Backerei, Sozialrdume (2 AP)

7300-0030 Werkstatt fir Behinderte

7300-0035 Druckereigebaude

7300-0038 Produktions-, Biirogebdude

7300-0042 Offsetdruckerei

7300-0050 Betriebsgebaude, Ausstellung, Biiro

7300-0053 Werkstatt, Biiro, Wohnung

7300-0054 Druckerei- und Geschdftsgebaude

7300-0056 Versandgebaude, Verwaltung

7300-0057 Betriebsgebaude, Verwaltung

7300-0059 Entwicklungszentrum

7300-0061 Biro- und Produktionsgebaude

7300-0065 Produktionsgebaude, Biros (25 AP) BKI Objektliste
7300-0066 Verwaltungsgebaude, Werkstatt (54 AP)
7300-0069 Kranhalle

7300-0070 Produktionshalle, Biiro, Wohnen

7300-0071 Produktionshalle, Schreinerei

7300-0073 Produktions- und Birogebaude (50 AP)
7300-0075 Produktionshalle, Biiro

7300-0076 Biiro- und Ausstellungsgebaude, Produktionshalle
7300-0077 Tischlerei mit Ausstellung und Biiro
7300-0078 Betriebs- und Produktionsgebaude
7300-0079 Produktionshalle, Lagerbereich (90 AP)
7300-0080 Produktionshalle

7300-0081 Werkstatt fiir Behinderte

7300-0082 Produktionshalle, Verwaltung

7300-0083 Logistikhalle mit Biro

7300-0084 GroBbackerei (Erweiterungsbau)

7300-0085 Gewachshaus, Sortierhalle, Sozialgebaude (50 AP)
7300-0086 Werkstatt fiir Menschen mit Behinderung
7300-0088 Betriebsgebaude (22 AP) - Helgoland
7300-0090 Backerei, Verkaufsraum - Effizienzhaus ~73%
7300-0091 Produktionshalle, Biiros - Effizienzhaus ~76%
7300-0092 GroBkiiche (28 AP)

7300-0093 Betriebsgebaude (40 AP)

7300-0094 Gastronomie Werkstattgebdude (66 Sitzplatze)
7300-0095 Werkstéttengebaude (17 AP)

7300-0096 Werkstatt fiir Menschen mit Behinderung (180 AP)
7300-0097 Betriebshof - Effizienzhaus ~47%

7300-0099 Werkstatthalle - Effizienzhaus ~79%
7300-0100 Gewerbegebaude (5 Einheiten, 26 AP)
7300-0101 Werkstatt, Lager (4 AP)

7300-0102 Zwischenlager (2 AP)

7300-0104 Zentralkiiche (35 AP)

7300-0105 Betriebsgebaude (36 AP)

7300-0108 Holzschnitzerei, Holzlager, Biros (10 AP)
7300-0109 Carport, AuBenabstellraum

7300-0110 Medienwerkstatt (18 AP), Seminarraum
7300-0111 Druckerei (9 AP)

7300-0112 Funktionsgebaude Bahnhof

7300-0113 Gewerbehalle, Showroom

7300-0114 Werkstattgebaude (10 AP)

7300-0115 Werkstatt (110 AP)

7400-0005 Fahrzeughalle

7400-0006 Fihranlage und AuBenreitplatz

7400-0007 Maschinenhalle

7400-0008 Stellplatziiberdachung fiir Landmaschinen
7400-0009 Fahrzeughalle (3 STP)

7500-0021 Bankgebaude, Wohnen (2 WE)

7500-0026 Bankfiliale Wohnungen (2 WE)

7600-0035 Feuerwehrhaus (2 KFZ)

7600-0040 Feuerwehrgerdtehaus (11 KFZ)

7600-0044 Feuer- und Rettungswache

7600-0046 Betriebshof

7600-0047 Feuerwehrgerdtehaus

7600-0048 Hauptrettungsstation

7600-0049 Feuerwehrhaus

7600-0050 StraBenmeisterei

7600-0052 Feuerwehrhaus

7600-0053 Feuerwehr, Blirgerhaus

7600-0054 Feuerwehrhaus

7600-0055 Feuerwehrhaus, Rettungswache

7600-0062 Feuerwehrhaus, Rettungswache

7600-0063 Feuerwehrhaus

7600-0065 Sozialgebaude (Friedhofsamt)

7600-0067 Wirtschaftsgebaude

7600-0068 Feuerwehrhaus

7600-0069 Feuer- und Rettungswache

7600-0070 Feuerwehrhaus 89
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7600-0071 Feuerwehrhaus

7600-0072 StraBenmeisterei (25 AP)

7600-0073 Feuerwehrhaus - Effizienzhaus ~28%
7600-0074 Feuerwehrhaus

7600-0075 Feuerwehrgerdtehaus - Effizienzhaus 70
7600-0076 Feuerwehrgerdtehaus, Ubungsturm - Passivhaus
7600-0077 Seminargegéude, Fahrzeughalle
7600-0079 Feuerwehrhaus Fahrzeughalle

7600-0080 Feuerwache (4 Fahrzeuge)

7600-0081 Feuerwehrstitzpunkt (8 Fahrzeuge)
7600-0082 Feuerwache (3 Fahrzeuge) - Effizienzhaus ~41%
7600-0083 Feuerwache - Effizienzhaus ~57%
7600-0084 Feuerwehrhaus (5 Fahrzeuge)

7600-0085 Feuerwehrhaus (3 Fahrzeuge)

7600-0086 Feuerwehrhaus (11 Fahrzeuge) - Effizienzhaus ~29%
7600-0087 Rettungswache, Wohnmobilwerkstatt, Priifhalle
7600-0088 Feuerwehrgerdtehaus Effizienzhaus ~50%
7600-0089 Rettungswache (2 Fahrzeuge)

7600-0090 Feuerwehrhaus (3 Fahrzeuge)

7600-0091 Feuerwehrgerdtehaus

7600-0092 Feuerwehrhaus (4 Fahrzeuge)

7600-0093 Feuerwache (6 Fahrzeuge)

7600-0094 Feuerwehr (2 Fahrzeuge)

7600-0095 Feuerwehr (10 Fahrzeuge)

7600-0096 Feuerwehrhaus (1 Fahrzeug), Dorfgemeinschaftsraum
7600-0097 Feuerwache (14 Fahrzeuge)

7600-0098 Werkfeuerwehr (6 Fahrzeuge)

7600-0099 Feuerwehrgerdtehaus (5 Fahrzeuge)
7600-0100 Feuerwehr (6 Fahrzeuge)

7600-0101 Feuerwehrgerdtehaus (2 Fahrzeuge)
7600-0103 Feuerwehrgerdtehaus (3 Fahrzeuge)
7600-0104 Feuerwehrhaus (3 Fahrzeuge)

7600-0105 Feuerwehrzentrum (36 AP, 10 Fahrzeuge)
7600-0106 Feuerwehrhaus (2 Fahrzeuge)

7600-0108 Feuerwehr Ubungsanlage

7600-0109 Rettungswache (3 Fahrzeuge)
7600-0110 Feuerwehrhaus (5 Fahrzeuge), Ubungsturm
7600-0111 Feuerwehrhaus (8 Fahrzeuge)

7700-0017 Geristlager, Werkstatt

7700-0018 Lager- und Verkaufsgebaude

7700-0021 Produktions- und Lagerhalle, Biiros
7700-0028 Vertriebszentrum, Lager, Biiros
7700-0029 Biromarkt, Poststelle, Fachmarkt
7700-0031 Chemie Vertriebszentrale

7700-0034 Lager, Biirogebaude

7700-0041 Galvanikbetrieb

7700-0045 Lagerhalle

7700-0046 Logistikzentrum

7700-0047 Fahrzeughalle

7700-0048 Biiro-und Lagergebaude

7700-0050 Gewerbehalle

7700-0052 Gewerbehalle

7700-0053 Lagerhalle, Biiros

7700-0054 Logistikzentrum

7700-0055 Produktions- und Lagerhalle

7700-0056 Maschinenhalle

7700-0063 Lagerhalle mit Werkstatt

7700-0064 Produktionshalle mit Biirogebaude
7700-0065 Material- und Weinlager

7700-0066 Lager-, Vertriebs-, und Birogebaude
7700-0067 Tiefkiihllager

7700-0070 Logistikzentrum, Verwaltung (120 AP)
7700-0071 Lo?istikhalle, Hochregallager

7700-0072 Salzlagerhalle

7700-0073 Lagerhalle

7700-0074 Werkhalle fir Werkzeugbau (25 AP)
7700-0075 Aktiv- und Erholungspark, Abstellhaus

7700-0076 Lager- und Vertriebsgebaude (50 AP)
7700-0077 Lager- und Werkstattgebaude, Biiro (18 AP)
7700-0078 Lager- und Verwaltungsgebéude - Effizienzhaus ~55%
7700-0079 Lagergebaude

7700-0081 Lagerhalle

7700-0082 Wirtschaftsgebdude

7700-0083 Lagerhalle

7700-0084 Logistikhalle (60 AP)

7700-0086 Zentraldepot fir Kunstqut - Effizienzhaus ~63%
7700-0087 Lagerhalle

7700-0090 Streugutlagerhalle

7700-0094 Lagerhalle, iberdachte Ladezone
7700-0095 Schiittqutlager

7700-0096 Wirtschaftsgebdude

7700-0097 Lagerhalle, Werkstattgebdude (16 AP)
7700-0098 Konfektionierungshal?e, Biiros (81 AP)
7800-0006 Tiefgarage (102 STP)

7800-0009 Tiefgarage (20 STP)

7800-0010 Tiefgarage fir Wohnanlage (75 STP)
7800-0017 Busabstellhalle (16 STP), Tankstelle
7800-0018 Garage Wohnanlage (23 STP)
7800-0019 Busbetriebshalle (6 STP)

7800-0020 Garage zu Mehrfamilienhaus (6 STP)
7800-0021 Garage zu Einfamilienhaus
7800-0022 LKW-Halle (3 LKW), Wohnen
7800-0023 Parkgarage (158 STP)

7800-0024 Auto- und Fahrradgarage (2 STP)
7800-0025 PKW-Garagen (6 STP)

7800-0028 Parkhaus (445 STP)

7800-0029 Fahrradparkhaus (200 STP)
7800-0030 Fahrradparkhaus (224 STP)
7800-0031 Parkhaus (211 STP)

7800-0032 Parkhaus (69 STP)

7800-0033 Parkhaus (804 STP)

7800-0034 Fahrradparkhaus (604 STP)
7800-0035 Fahrradparkhaus (1.032 STP)
7800-0036 Fahrradabstellbox (11 STP)
7800-0037 Parkhaus (77 STP)

7800-0039 Tiefgarage (68 STP) fiir Biirogebaude
7800-0040 Tiefgarage (53 STP) fiir Wohnanlage
7800-0041 Tiefgarage (55 STP) fiir Wohnanlage
7800-0042 Tiefgarage (31 STP) fiir Wohnanlage
7800-0043 Tiefgarage (13 STP) fiir Mehrfamilienhaus
7800-0044 Tiefgarage (19 STP) fiir Landratsamt
7800-0045 Parkscheune (21 STP)

7800-0046 Fahrradhaus Bahnhof (62 STP)
7800-0047 Mobilstation

8700-0065 Parkanlage

9100-0001 Stadthalle

9100-0003 Evangelische Kirche

9100-0006 Dorfgemeinschaftshaus, Saal (100 STP)
9100-0012 Musikschule

9100-0018 Theatergebaude

9100-0032 Evangelische Kirche

9100-0045 Stadthalle

9100-0050 Bauernhofmuseum, Eingangsbereich
9100-0055 Kultur und Sportzentrum

9100-0056 Evangelische Kirche und Gemeindezentrum
9100-0057 Gemeindehaus

9100-0058 Bibliotheksgebaude

9100-0059 Kirche und Gemeindezentrum
9100-0061 Synagoge

9100-0065 Ausstellungsgebaude

9100-0068 Gemeindehaus mit Wohnung
9100-0069 Gemeindehaus mit Kita, Wohnung



9100-0072 Kirche, Gemeindesaal, Pfarrhaus

9100-0074 Freilichttheater Biihnenhaus

9100-0076 Kirche, Gemeindehaus

9100-0077 Weinkulturhaus

9100-0082 Stadtbibliothek

9100-0085 Kirche

9100-0087 Kirche

9100-0089 Ausstellungsgebaude

9100-0090 Forschungs- und Erlebniszentrum

9100-0094 Eingangsgebaude Freilichtmuseum (2 AP)
9100-0095 Stadtteilbibliothek (3 AP)

9100-0097 Museum

9100-0098 Naturparkzentrum, Agrarmuseum

9100-0099 Okumenisches Zentrum

9100-0101 Blicherei

9100-0107 Gemeindehaus

9100-0112 Stadthalle

9100-0113 Kunstmuseum

9100-0115 Kirche

9100-0116 Kirche

9100-0123 Informations- und Kommunikationszentrum
9100-0129 Ausstellungsgebaude

9100-0133 Gemeindezentrum, Restaurant, Pension (10 Betten)
9100-0136 Mediathek

9100-0139 Bibliothek - Effizienzhaus ~66%

9100-0140 Nachbarschaftstreff

9100-0142 Kapelle, Gemeinderaume, Café

9100-0151 Bibliothek

9100-0153 Kreis- und Kommunalarchiv, Bibliothek
9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplatze, 12 AP)
9100-0156 Chor- und Gemeindehaus

9100-0159 Skulpturenzentrum

9100-0160 Neuapostolische Kirche

9100-0161 Kirche - Effizienzhaus ~79%

9100-0162 Festhalle (600 Sitzplatze)

9100-0163 Gemeindezentrum

9100-0164 Sport- und Gemeinschaftshaus - Effizienzhaus ~35%
9100-0165 Musikforum, Konzertsaal - Effizienzhaus ~72%
9100-0166 Stadthalle, TG (88 STP) - Effizienzhaus ~70%
9100-0171 Jugendkapelle

9100-0179 Gemeindehaus

9100-0180 Veranstaltungsgebdude (300 Sitzpldtze)
9100-0187 Neuapostolische Kirche (212 Sitzplatze)
9100-0191 Besucher- und Dokumentationszentrum
9100-0194 Birgerhaus Multifunktionshalle (350 Sitzpldtze)
9100-0195 Speicherbibliothek

9100-0197 Kreismuseum

9100-0199 Kirchenzentrum (199 Sitzpldtze)

9100-0201 Birgerhaus (180 Sitzplatze), Feuerwehr
9100-0202 Biirgerhaus, Veranstaltungssaal (500 Sitzplatze)
9100-0203 Birgerhaus, Veranstaltungssaal (500 Sitzplatze)
9100-0206 Ausstellungspavillon

9100-0207 Besucherzentrum

9100-0210 Landesmuseum fiir Volkskunde

9100-0212 Kirche (199 Sitzplétze), Gastehaus (15 Betten)
9100-0217 Stadtarchiv (7 AP)

9100-0219 Musikschule

9100-0223 Stadtteilzentrum, Veranstaltungsraum
9100-0225 Empfangsgebaude

9100-0226 Konzertsaal (1.956 Sitzplatze)

9100-0227 Aussichtsplattform

9100-0231 Kultur- und Bildungszentrum

9100-0232 Gemeindesaal und Gasthof (2 Gebaude)
9700-0002 Friedhofsgebaude

9700-0003 Dérfliches Friedhofsgebdude

9700-0004 Friedhofskapelle, Aussegnungshalle
9700-0005 Friedhofskapelle

9700-0007 Friedhofsgebaude

9700-0008 Aufbahrungshalle

9700-0012 Friedhofshalle

9700-0013 Bestattungsgebaude, Trauerhaus
9700-0014 Kolumbarium

9700-0015 Trauerhalle

9700-0016 Friedhofshalle, Aufbahrungshaus
9700-0018 Aussegnungshalle

9700-0020 Kolumbarium

9700-0021 Aussegnungshalle

9700-0023 Aussegnungshalle

9700-0024 Aufbahrungsgebdude
9700-0026 Krematorium

9700-0028 Krematorium

9700-0033 Aussegnungshalle

9700-0034 Friedhofskapelle (40 Sitzplatze)
9700-0035 Aussegnungshalle (80 Sitzpldtze)
9700-0037 Trauerzentrum (40 Sitzplatze)
9900-0007 Toilettenanlage
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1300-0109 Verwaltungsgebaude

1300-0114 Biirogebdude

1300-0118 Rathaus

1300-0134 Birogebdude

1300-0148 Biirogebaude

1300-0161 Biirogebaude

1300-0186 Biiro und Werkstattgebdude
1300-0191 Schulungs- und Verwaltungsgebéude
1300-0207 Kirchenverwaltung (80 AP)
1300-0212 Kirchenamt (77 AP)

1300-0221 Burogebaude (36 AP)

1300-0232 Biirogebéude (57 AP) - Effizienzhaus ~66%
1300-0267 Biirogebdude (150 AP)

1300-0290 Burogebaude (16 AP)

1300-0312 Biiro (7 AP)

2200-0027 Institutsgebdude dkologische Raumentwicklung

3200-0033 Krankenhaus, Aufstockung Bettenhaus (48 Betten)
3200-0034 Krankenhaus, TG (38 STP)

3300-0016 Psychiatrisches Therapiezentrum (22 Betten)
3400-0025 Altenpflegeheim (49 Betten)

4100-0103 Offene Grundschule

4100-0107 Grundschule (120 Schiiler)

4100-0108 Grundschule (120 Schiiler)

4100-0115 Hauptschule

4100-0116 Mittelschule

4100-0117 Anbau Fluchttreppenhduser (2 St)

4100-0119 Realschule (4 Klassen, 100 Schiiler)

4100-0127 Grund- und Mittelschule (22 Klassen, 494 Schiiler)
4100-0159 Gymnasium, Fachklassentrakt (4 KI,, 128 Schiler)
4100-0161 Real- und Grundschule (300 Schiiler) - Passivhaus
4100-0173 Ganztagsschule (9 Klassen, 225 Schiiler
4100-0180 Gymnasium (6 Klassen, 150 Schiler)

4100-0184 Grundschule (9 Klassen, 173 Schiiler), Hort
4100-0190 Gesamtschule, Mensa - Passivhaus

4100-0194 Schulerweiterung (12 Klassen, 336 Schiiler)
4100-0196 Grundschule (8 Klassen, 240 Schiiler)

4100-0201 Grundschule (8 Klassen), Kita (5 Gruppen)

4100-0202 Gemeinschaftsschule (9 Klassen, 245 Schiler) 91
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4100-0203 Schule (2 Klassen, 47 Schiiler)

4100-0210 Gesamtschule (16 Klassen, 352 Schiler)
4100-0214 Grundschule mit Mensa (420 Schiiler)
4100-0219 Gymnasium (12 Klassen, 330 Schiler)
4100-0226 Grundschule (16 Klassen, 382 Schiiler)
4100-0228 Ganztagesschule, Mensa (15 Klassen, 309 Schiiler)
4100-0232 Schulmensa (54 Sitzplétze), Betreuungsraume
4100-0234 Grundschule (6 Klassen, 142 Schiiler)
4100-0236 Grundschule (6 Klassen, 150 Schiler)
4100-0238 Gemeinschaftsschule (6 Klassen, 168 Schiler)
4100-0254 Grundschule (3 Klassen, 75 Schiiler)
4200-0009 Jugendbildungsstatte

4200-0023 Berufliches Gymnasium (9 Klassen), Aula
4200-0029 Berufsschulzentrum, Verbindungsbau
4200-0033 Ausbildungsstatte Abbundhalle

4400-0122 Kindergarten (1 Gruppe)

4400-0132 Kindergarten, Aufstockung

4400-0140 Kindertagesstatte, Personalraum

4400-0175 Kindertagesstatte (1 Gruppe, 10 Kinder)
4400-0179 Kindertagesstatte

4400-0180 Kindergarten (4 Gruppen, 76 Kinder)
4400-0181 Kindertagesstatte

4400-0196 Kindertagesstatte (2 Gruppen, 24 Kinder)
4400-0198 Kindertagesstatte, Mensa (8 Gruppen, 170 Kinder)
4400-0203 Kinderkrippe (2 Gruppen), Gemeinderaume
4400-0219 Kindertagesstatte (40 Kinder)

4400-0228 Kinderkrippe (1 Gruppe, 20 Kinder)
4400-0248 Kinderkrippe (2 Gruppen, 24 Kinder)
4400-0269 Kinderkrippe (2 Gruppen, 30 Kinder)
4400-0280 Kinderkrippe, zwei Schlafraume

4400-0281 Kinder- und Familienzentrum

4400-0295 Kindertagesstatte, Nebenrdume (40 Kinder)
4400-0404 Kindergarten (2 Gruppen, 40 Kinder)
4400-0405 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 62 Kinder)
4400-0421 Kindertagesstatte (2 Gruppen, 50 Kinder)
4400-0429 Kindertagesstatte (2 Gruppen, 40 Kinder)
4500-0015 Ausbildungsgebdude, Aufstockung

5100-0129 Sporthalle (Einfeldhalle)
5200-0012 Sportbadhalle

6100-0455 Reihenendhaus (1 WE)
6100-0474 Einfamilienhaus

6100-0475 Einfamilienhaus, barrierefrei
6100-0500 Einfamilienhaus

6100-0577 Einfamilienhaus

6100-0580 Einfamilienhaus

6100-0602 Reihenhaus

6100-0612 Einfamilienhaus

6100-0645 Mehrfamilienhaus

6100-0652 Mehrfamilienhaus (9 WE)
6100-0673 Einfamilienhaus

6100-0783 Einfamilienhaus

6100-0784 Einfamilienhaus

6100-0785 Zweifamilienhaus, Dachausbau
6100-0786 Einfamilienhaus

6100-0787 Mehrfamilienhaus

6100-0791 Mehrfamilienhaus (11 WE)
6100-0848 Anbau Badezimmer
6100-0850 Mehrfamilienhaus (5 WE), Gewerbe
6100-0902 Einfamilienhaus, Wintergarten
6100-0950 Wintergarten

6100-0954 Wohnhaus, ELW - KfW 40
6100-0956 Anbau Zweifamilienhaus
6100-0984 Mehrfamilienhaus, Aufstockung - KfW 70
6100-1012 Einfamilienhaus

6100-1013 Einfamilienhaus - KW 130

6100-1034 Wohn- und Geschaftshaus (4 WE) - Effizienzhaus 100
6100-1037 Wohngebaude, barrierefrei (15 WE)
6100-1089 Aufstockung Wohnhaus (2 WE) - Passivhaus
6100-1110 Mehrfamilienhaus (13 WE), Umbau DG
6100-1143 Mehrfamilienhaus (5 WE), Biiro
6100-1144 Zweifamilienhaus - Effizienzhaus 85
6100-1166 Einfamilienhaus

6100-1175 Mehrfamilienhaus (6 WE) - Passivhaus
6100-1179 Einfamilienhaus

6100-1180 Einfamilienhaus

6100-1286 Mehrfamilienhaus, Dachgeschoss
6100-1346 Wohnung, Dachaufstockung
6100-1375 Mehrfamilienhaus, Aufstockung (1 WE)
6100-1379 Wohn- und Geschaftshaus (1WE) - Effizienzhaus ~34%
6100-1386 Reihenendhaus, Kinderzimmer
6100-1404 Mehrfamilienhaus, Aufstockung (2 WE)
6100-1415 Zweifamilienhaus

6100-1431 Griinderzeitgebdude Aufstockung (2WE)
6100-1501 Mehrfamilienhaus, Aufstockung ?2 WE)
6100-1693 Einfamilienhaus

6100-1731 Anbau Einfamilienhaus

6100-1746 Einfamilienhaus Aufstockung
6200-0066 Tagesforderstatte (8 Pflegeplatze)
6200-0073 Seniorenwohnheim (25 Betten)
6400-0068 Pfarrbiiro

6400-0086 Gemeindehaus

6400-0089 Gemeindezentrum

6500-0039 Mensa, Mittagsbetreuung

6500-0048 Mensa (130 Schiler)

6500-0054 Casino (176 Sitzplatze)

6600-0021 Gastehaus (12 Betten), Laden, Café
6600-0032 Hotel

7100-0025 Produktions- und Biirogebaude
7100-0048 Entwicklungszentrum

7200-0066 Autohaus

7200-0068 Autohaus

7200-0069 Geschéaftshaus mit Werkstatt
7200-0081 Autohaus

7200-0103 Biiro- und Ausstellungsgebaude (8 AP), Garage
7300-0058 Verwaltung und Versand

7300-0060 Biiro- und Fertigungsgebaude
7300-0062 Aufstockung Betriebsgebaude
7300-0087 Tischlerei

7300-0098 Werkstatt fiir Behinderte (50 AP), Biiro (20 AP)
7300-0103 LKW-Werkstatt

7600-0045 Feuerwehrhaus

7600-0064 Feuer- und Rettungswache

7600-0078 Flughafenfeuerwegr (8 Fahrzeuge)
7700-0051 Empfangsgebéude, Verbindungsgange
7700-0058 Lager- und Blrogebaude

7700-0060 Anlieferungszone

7700-0068 Lagerhalle

7700-0080 Weinlagerhalle, Biiro

7700-0089 Logistik- und Produktionshalle (215 AP)
7700-0092 Tempordre Gartnergeratehalle (2 STP)
7700-0093 Fahrzeughalle, Lager (6 STP)

9100-0017 Biicherei, Museum, Biirgersaal

9100-0021 Ubergangsbau, Pausenhalle

9100-0043 Museum, Eingangs- und Ausstellungshau
9100-0073 Kirche, Gruppenraum

9100-0081 ErschlieBungsbauwerk an historischem Gebaude
9100-0117 Gemeinderaume

9100-0118 Museum

9100-0141 Kulturquartier

9100-0154 Fluchttreppe



9100-0167 Mehrgenerationenhaus
9100-0209 Probensaal Staatskapelle
9100-0222 Ausstellungsgebdude
9100-0228 Kammermusiksaal (80 Sitzplétze)
9700-0010 Aussegnungshalle

Umbauten

1300-0107 Biiroeingangszone und Besprechung
1300-0117 Verwaltungsgebaude

1300-0121 Biirogebdude, Sozialstation
1300-0124 Biirogebdude

1300-0167 Biirogebdude

1300-0197 Kontorhaus, Biirogeschoss
1300-0208 Kirchenverwaltung (70 AP)
1300-0243 Verwaltungsgebaude (8 AP)
1300-0245 Kontorhaus Biirogeschoss
1300-0251 Verwaltungsgebaude (15 AP)
1300-0297 Fassadensanierung Verwaltungsgebaude (110 AP)
1300-0324 Griinderzentrum (20 AP)

2200-0053 Seminarraume (343 AP)

3100-0022 Orthopadiepraxis (10 AP)
3100-0023 Dermatologische Praxis (8 AP)
3100-0026 Kinderarztpraxis

3100-0030 Gemeinschaftspraxis

4100-0058 Regelschule (18 Klassen, 504 Schiiler)
4100-0081 Realschule (23 Klassen, 645 Schiiler)
4100-0122 Realschule

4100-0136 Schulzentrum (28 Klassen, 570 Schiler)
4100-0141 Grundschule (2 Klassen), Hort (90 Kinder)
4300-0019 Sonderschule (10 Klassen, 80 Schiiler)
4400-0137 Kindertagesstatte (5 Gruppen, 101 Kinder)
4400-0159 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 40 Kinder)
4400-0164 Kindertagesstatte

4400-0166 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 84 Kinder)
4400-0195 Kindertagesstatte (3 Gruppen, 50 Kinder)
4400-0204 Familienzentrum, Kindertagesstatte (7 Gruppen)
4400-0279 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 80 Kinder)
4400-0315 Kindertagesstatte (70 Kinder)

4400-0325 Kindertagesstatte (7 Gruppen, 100 Kinder)

6100-0457 Einfamilienhaus

6100-0461 Zweifamilienhaus (1 WE)
6100-0472 Einfamilienhaus

6100-0525 Einfamilienhaus

6100-0558 Einfamilienhaus

6100-0568 Maisonette-Wohnung
6100-0598 Mehrfamilienhaus (6 WE)
6100-0634 Mehrfamilienhaus (75 WE)
6100-0637 Doppelhaushélfte

6100-0641 Mehrfamilienhaus (3 WE)
6100-0668 Einfamilienhaus mit ELW
6100-0674 Mehrfamilienhaus (3 WE)
6100-0704 Umbau Tabakfabrik (19 WE)
6100-0717 Mehrfamilienhaus (4 WE)
6100-0881 Wohnloft

6100-0948 Einfamilienhaus

6100-0979 Mehrfamilienhaus (3 WE)
6100-0993 Einfamilienhaus, Scheunenumbau
6100-1027 Fachwerkhaus

6100-1056 Wohngebaude, Kanzlei
6100-1074 Mehrgenerationenhaus (25 WE), Café, Beratung
6100-1237 Einfamilienhaus

6100-1242 Wohn- und Geschéaftshaus (3 WE)

6100-1262 Mehrfamilienhaus Dachausbau (2 WE)
6100-1267 Mehrfamilienhaus (4 WE), Dachausbau
6100-1285 Einfamilienhaus

6100-1293 Einfamilienhaus

6100-1302 Mehrfamilienhaus, Carport (2 STP)
6100-1306 Mehrfamilienhaus (5 WE)

6100-1368 Einfamilienhaus

6100-1372 Mehrfamilienhaus (12 WE), Biiros - Effizienzhaus 70
6100-1384 Mehrfamilienhaus Scheunenumbau
6100-1434 Gastewohnung

6100-1443 Einfamilienhaus

6100-1457 Mehrfamilienhaus (11 WE)

6100-1609 Dachgeschosswohnung mit Turmzimmer
6100-1623 Dachgeschosswohnung

6100-1636 Mehrfamilienhaus (10 WE)

6200-0074 Wohnunterkunft (23 WE)

6200-0092 Tagespflege

6200-0133 Pflegeheim (22 Betten)

6400-0051 Jugendrdume

6400-0069 Dorfgemeinschaftshaus

6400-0073 Biirgerhaus

6400-0092 Familienzentrum

6400-0100 Ev. Pfarrhaus, Kindergarten - EnerPHit Passivhaus

7200-0036 Geschaftshaus, Laden

7200-0061 Geschaftshaus, Café, Biiros
7200-0079 Atelier

7200-0096 Geschaftshaus, Foyer

7300-0014 Produktions- und Birogebaude
7300-0063 Betriebs- und Werkstattgebaude
7300-0064 Montagewerkstatt, Umnutzung
7500-0017 Bankfiliale

7500-0027 Servicebereich Rechenzentrum (20 AP)

9100-0005 Landwirtschaftliches Museum
9100-0007 Stadthistorisches Museum

9100-0031 Stadthalle

9100-0047 Stadtmuseum

9100-0079 Kinder- und Jugendtheater

9100-0104 Heimatmuseum

9100-0106 Vereinsgebdude

9100-0108 Atelier

9100-0127 Gastronomie- und Veranstaltungszentrum
9100-0135 Seminar- und Veranstaltungsraum
9100-0144 Kulturzentrum (550 Sitzplatze)
9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstatte
9100-0200 Gemeindehaus (748 Sitzpldtze)
9100-0215 Stiftsgebaude, Gemeindesaal, Pfarrbiiros
9100-0173 Bibliothek, Lernzentrum

9700-0038 Kolumbarium

Modernisierungen

1200-0001 Gerichtsgebdude - Eingangsbereich
1200-0002 Gerichtsgebdude - Gerichtssaal
1300-0123 Rathaus

1300-0132 Biirogebéude - Passivhaus
1300-0138 Biirogebdude

1300-0154 Biirgerhaus

1300-0178 Biirogebaude

1300-0200 Rathaus

1300-0247 Birogebaude - Effizienzhaus ~27%
1300-0250 Verwaltungsgebaude

1300-0329 Biirogebdude (8 AP)

2200-0035 Verwaltungsgebdude
4100-0031 Gymnasium vierzigig (900 Schiler)

BKI Objektliste
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4100-0032 Mittelschule dreiziigig (430 Schiler)
4100-0034 Gymnasium dreizligig (345 Schiller)
4100-0035 Gymnasium vierzligig (334 Schiller)
4100-0037 Gymnasium dreiziigig (850 Schiler)
4100-0038 Gymnasium vierzligig (325 Schiiler)
4100-0066 Grundschule (15 Klassen)

4100-0106 Gymnasium (15 Klassen, 400 Schiler)
4100-0109 Hauptschule

4100-0110 Volksschule

4100-0111 Volksschule

4100-0114 Volksschule

4100-0118 Gymnasium (39 Klassen, 1.085 Schiller)
4100-0123 Hauptschule

4100-0129 Grundschule (15 Klassen, 375 Schiiler)

4100-0137 Grundschule, Heizzentrale (2 Klassen, 56 Schiiler)

4100-0146 Gymnasium (18 Klassen, 643 Schiler)
4200-0025 Berufsschulzentrum fiir Technik
4200-0028 Berufsschulzentrum fiir Technik
4300-0010 Forderschule, Vereinsraume

4400-0134 Kindertagesstatte (261 Kinder)
4400-0138 Kindertagesstatte (6 Gruppen, 138 Kinder)

4400-0327 Kindertagesstatte (170 Ki) - Effizienzhaus ~30%

4500-0007 Sport- und Bildungsstatte

5100-0039 Schulsporthalle

5100-0041 Sporthalle

5100-0044 Sporthalle

5100-0046 Sporthalle

5100-0075 Sporthalle

5100-0093 Sporthalle (Dreifeldhalle)

5100-0101 Sporthalle (Zweifeldhalle)
5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)
5100-0124 Sporthalle (Dreifeldhalle, Einfeldhalle)
5100-0132 Sporthalle, Sozialtrakt, Innenbereich
5100-0138 Sporthalle, Sozialtrakt, Gebaudehiille
5100-0139 Sporthalle, Halleninnenraum, Gebaudehtille

6100-0220 Mehrfamilienhaus (3 WE)
6100-0233 Mehrfamilienhaus (12 WE)
6100-0235 Mehrfamilienhaus (7 WE)
6100-0287 Mehrfamilienhaus (40 WE)
6100-0288 Einfamilienhaus mit ELW
6100-0314 Hausmeistergebdude
6100-0358 Stadthaus (3 WE)

6100-0460 Mehrfamilienhaus (12 WE)
6100-0462 Mehrfamilienhaus (9 WE)
6100-0465 Mehrfamilienhaus (8 WE)
6100-0469 Einfamilienhaus

6100-0471 Reihenendhaus

6100-0480 Mehrfamilienhaus (5 WE)
6100-0489 Betreute Wohnanlage (24 WE)
6100-0527 Mehrfamilienhaus
6100-0585 Einfamilienhaus mit ELW
6100-0596 Einfamilienhaus

6100-0597 Mehrfamilienhaus (3 WE)
6100-0609 Einfamilienhaus

6100-0611 Einfamilienhaus

6100-0620 Mehrfamilienhaus (40 WE), Fassade
6100-0631 Mehrfamilienhaus (16 WE)
6100-0648 Zweifamilienhaus

6100-0658 Mehrfamilienhaus (60 WE)
6100-0681 Mehrfamilienhaus (6 WE)
6100-0694 Zweifamilienhaus

6100-0725 Mehrfamilienhaus (12 WE)
6100-0768 Mehrfamilienhaus (3 WE) - Passivhaus
6100-0770 Einfamilienhaus

6100-0781 Mehrfamilienhaus (8 WE)

6100-0782 Mehrfamilienhauser (31 WE)
6100-0793 Einfamilienhaus
6100-0798 Einfamilienhaus
6100-0844 Einfamilienhaus
6100-0851 Einfamilienhaus
6100-0856 Mehrfamilienhaus
6100-0857 Mehrfamilienhaus
6100-0858 Mehrfamilienhaus
6100-0859 Mehrfamilienhaus
6100-0864 Mehrfamilienhaus
6100-0889 Mehrfamilienhaus
6100-0897 Einfamilienhaus
6100-0901 Doppelhaushélfte
6100-0904 Mehrfamilienhaus (3 WE) - Effizienzhaus 70
6100-0910 Einfamilienhaus

6100-0918 Mehrfamilienhaus (29 WE)

6100-0931 Mehrfamilienhduser (3 St, 18 WE)
6100-0939 Reihenendhaus - Effizienzhaus 115
6100-0974 Doppelhaushélfte

6100-0983 Doppelhaushélfte, energ. Modern.
6100-1035 Reihenmittelhaus - Effizienzhaus 115
6100-1050 Mehrfamilienhaus (64 WE)

6100-1051 Mehrfamilienhaus, Biro, Garage
6100-1095 Zweifamilienhaus, Fassadensanierung
6100-1111 Wohnhochhaus (179 WE)

6100-1126 Doppelhaushalfte

6100-1127 Doppelhaushélfte - KW 70

6100-1138 Einfamilienhaus

6100-1139 Einfamilienhaus

6100-1147 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 100
6100-1153 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70
6100-1159 Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40
6100-1160 Zweifamilienhaus

6100-1162 Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70
6100-1187 Einfamilienhaus

6100-1192 Mehrfamilienhaus, Dachsanierung
6100-1193 Mehrfamilienhaus, Fassadensanierung
6100-1201 Wohnhaus fiir Frauen (11 WE)

6100-1202 Stadtvilla

6100-1203 Doppelhaushélfte

6100-1207 Wohn- und Geschaftshaus (5 WE)
6100-1223 Griinderzeithaus (1 WE)

6100-1297 Einfamilienhaus

6100-1305 Einfamilienhaus

6100-1329 Reihenendhaus

6100-1345 Einfamilienhaus, Dachsanierung
6100-1378 Einfamilienhaus, Garage

6100-1393 Doppelhaushélfte (1 WE), Biro (2 AP)
6100-1394 Wohn- und Geschaftshaus (21 WE)
6100-1427 Fassadensanierung Wohngebdude
6100-1428 Eigentumswohnung

6100-1462 Mehrfamilienhaus (3 WE), Wintergarten
6100-1465 Dachgeschosswohnung

6100-1579 Mehrfamilienhaus (4 WE)

6100-1713 Einfamilienhaus

6200-0035 Studentenwohnheim

6200-0055 Alten- und Pflegeheim

6200-0098 Studentenwohnheim (213 WE)

6400-0052 Katholisches Pfarrhaus

3 WE)
46 WE)
19 WE)
21 WE)
12 WE)
3 WE) - KIW 60

6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplatze)

7100-0038 Fabrikgebdude Textilproduktion
7200-0046 Apotheke

7200-0053 Wohn- und Geschaftshaus
7200-0090 Markthalle

7600-0028 Feuerwehrgeratehaus
7600-0066 Feuer- und Rettungswache



7700-0036 Laborgebéude

9100-0093 Gemeindehaus

9100-0125 Birgerhaus, Gaststétte, Veranstaltungsraum
9100-0157 Bibliothek, Mdblierung

9100-0158 Bibliothek

9100-0169 Klosteranlage Pralatenstock mit Saal, Treppenhaus-

anbau, Heizungszentrale
9100-0170 Kirche
9100-0184 Friedenskirche (290 Sitzplatze)
9100-0189 Veranstaltungssaal (110 Sitzplatze)
9100-0213 Stadtbiicherei

Instandsetzungen
1300-0215 Biiro (20 AP), Stadtvilla, Denkmalschutz

4100-0056 Schule, PCB-Sanierung
4100-0156 Realschule, Dachsanierung
4400-0276 Kindertagesstatte, Entwasserungsarbeiten

5100-0077 Schulsporthalle (Dreifeldhalle)

6100-0456 Mehrfamilienhaus (3 WE)

6100-0467 Mehrfamilienhaus (48 WE), Fassadensanierung
6100-0548 Mehrfamilienhaus

6100-0574 Einfamilienhaus, Brandschaden
6100-0686 Mehrfamilienhaus, Kellertrocknung
6100-0695 Mehrfamilienhaus, Kellertrocknung
6100-0996 Mehrfamilienhaus (15 WE)

6100-1099 Mehrfamilienhaus, Grundmauersanierung
6100-1112 Mehrfamilienhaus, Vorderfassade, Denkmalschutz
6100-1113 Wohn- und Geschéftshaus (21 WE)
6100-1150 Balkon (Mehrfamilienhaus)

6100-1307 Mehrfamilienhaus Schwammsanierung
6100-1402 Mehrfamilienhaus (15 WE)

6100-1405 Einfamilienhaus, Dachsanierung
6100-1483 Mehrfamilienhaus (6 WE)

6100-1500 Mehrfamilienhaus (18 WE)

6100-1502 Mehrfamilienhaus, Schwammsanierung
6100-1599 Zweifamilienhaus

6100-1733 Mehrfamilienhaus (11 WE)

6100-1753 Mehrfamilienhaus (8 WE)

6200-0034 Soziotherapeutisches Zentrum
6400-0057 Jugendzentrum

6400-0058 Ev. Pfarrhaus, Fassadensanierung

7200-0094 Geschdftshaus, Fassadensanierung
7300-0072 Lagerhalle, Werkstatt

9100-0033 Kirche, Brandschaden

9100-0035 Evangelische Kirche, Innenrestaurierung
9100-0039 Kirche, Fassadenarbeiten

9100-0044 Katholische Kirche

9100-0051 Evangelische Kirche

9100-0064 Evan?elische Kirche

9100-0088 Kapelle

9100-0091 Kirchturm

9100-0096 Museum

9100-0114 Glockenturm

9100-0130 Windmdihle (Baudenkmal)

9100-0132 Kirche

9100-0137 Vereinsgebdude, Schwammsanierung
9100-0138 Veranstaltungsraum, ehemalige Friedhofskapelle
9100-0145 Kulturzentrum, Schwammsanierung
9100-0147 Schloss

9100-0188 Kirche

9900-0004 Ateliergebaude

Kostenplaner 2027 Innenrdume BKI Objektliste

1300-0152 Wohn- und Geschaftshaus
1300-0217 Innenausbau Vertriehsbiiro
1300-0228 Eingangsbereiche, Biirogebaude

3100-0011 Gemeinschaftspraxis

3100-0014 Arztpraxis

3100-0015 Arztpraxis

3100-0018 Arztpraxis, Personalaufenthalt
3100-0019 Arztpraxis fir Allgemeinmedizin (4 AP)
3100-0020 Arztpraxis fir Dermatologie

4400-0165 Kinderkrippe (2 Gruppen, 24 Kinder)
4400-0178 Kindertagesstatte (4 Gruppen, 65 Kinder)
4500-0016 Seminargebaude

4500-0017 Bildungsinstitut, Seminarrdume

5600-0004 Yogastudio

6100-0849 Doppelhaushélfte

6100-0932 Gutshaus, Wohnen im Alter (14 WE)
6100-0937 Einfamilienhaus, Umnutzung Scheune
6100-0946 Einfamilienhaus, Einzeldenkmal
6100-0962 Einfamilienhaus, Einliegerwohnung
6100-0976 Einfamilienhaus

6100-1105 Reihenendhaus, Denkmalschutz
6100-1195 Mehrfamilienhaus, Dachgeschoss
6100-1197 Maisonettewohnung

6100-1206 Einfamilienhaus, Badeinbau
6100-1210 Doppelhaushélfte, Grinderzeit
6100-1428 Eigentumswohnung

6100-1465 Dachgeschosswohnung
6400-0062 Jugendzentrum

6600-0015 Naturfreundehaus

6600-0016 Hotel (23 Betten)

6600-0017 Hotel (76 Betten)

7200-0086 Horgerateakustik-Meisterbetrieb
7200-0087 Frisorsalon

9100-0080 Experimenteller Kinoraum

9100-0086 Museum, Ausstellungen

9100-0092 Evangelische Kirche, Gemeindesaal, Pfarramt
9100-0109 Stadtbibliothek, Mdblierung

9100-0110 Bibliothek, Inneneinrichtung

9100-0119 Pfarrkirche

9100-0121 Biicherei, Mdblierung

9100-0122 Konzert- und Probesaal

9700-0019 Aussegnungshalle

Kostenplaner 2027 Freianlagen

1300-0094 Freianlage Birogebaude

1300-0095 Freian\a%e Biiro- und Wohngebaude
1300-0098 Innenhotbegriinung Biirogebdude
1300-0101 Dorfplatz und Rathaushof (25 STP)
1300-0116 Freianlage Blrogebéude

1300-0130 Freianlage zu Rathaus

1300-0136 Freianlage zu Biirogebdude

1300-0153 Freianlage Verwaltungsgebéude
1300-0155 Griinanlage und Stellplatze fiir Biirgerhaus
1300-0181 Innenhof, Vorbereich Polizeigebdude
1300-0182 Freianlage Verwaltungsgebaude (114 STP)
1300-0185 Freianlage Blirogebaude

1300-0193 Freianlage Verwaltungsgebaude (27 STP) 95
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1300-0198 Eingangsbereich Firmensitz
1300-0218 Auf3enbereich Verwaltungsgebdude
1300-0236 Freianlage Biiro- und Seminargebaude
1300-0280 AuBenanlage Rathaus (79 AP)
1300-0295 AuBenanlage Landratsamt
1300-0323 AuBenanlage Logistikzentrum

2200-0010 Freianlage Fachhochschule

2200-0011 Freianlage Biologische Institute
2200-0012 Freianlage zu Institutsgebaude
2200-0015 Freianlage Mathematisches Institut
2200-0047 Freianlage Forschungs- und Laborgebdude
2200-0048 Innenhof Universitat

2200-0052 AuBenanlagen Hochschule

2200-0065 AuBenanlage Hochschule

3100-0017 Freianlage Medizin. Versorgungszentrum
3200-0014 Freianlage Krankenhaus

3200-0017 Freianlage Krankenhaus

3200-0018 Freianlage zu Krankenhaus
3200-0027 Freianlage Kinderhospital
3200-0028 AuBenanlage Krankenhaus
3200-0029 Dachbegriinung Krankenhaus
3200-0030 Grundstticksmauer Krankenhaus
3200-0031 Dachbegriinung Krankenhaus
3300-0005 Freianlage Zentrum fiir Psychiatrie
3300-0011 Freianlage Kinderhospital

3300-0012 Spielplatz Kinderhospital

3300-0013 BarfuBpfad Kinderhospital
3300-0019 AuBenanlage Fachklinik

3400-0015 Freianlage zu Pflegeheim

3400-0017 Freianlage Alten- und Pflegeheim
3400-0024 AuBenanlage Altenzentrum
3500-0001 Freianlagen Reha-Zentrum
3500-0002 Freianlage Therapiezentrum
3600-0002 Aktiv- und Erholungspark, Saunahaus

4100-0050 Freianlage Grundschule
4100-0052 Freianlagen Grundschule
4100-0065 Freianla?e Schule

4100-0067 Schulhofumgestaltung

4100-0070 Schulhofumgestaltung, Sportanlage
4100-0071 Schulhofneugestaltung
4100-0074 Schulhofneugestaltung

4100-0121 Freianlage Schulzentrum
4100-0125 Schulho?erweiterung

4100-0131 Schulhof Gesamtschule
4100-0132 Schulhof fiir Grundschule und Hort
4100-0133 Freianlage Kindertagesstatte
4100-0134 Freianlage Gymnasium

4100-0142 Freianlage Grundschule
4100-0143 Schulsportanlage, Griinfldche
4100-0148 Freianlage Gymnasium

4100-0152 Schulfreiflache

4100-0163 Schulhof Grund- und Gesamtschule
4100-0165 Schulhof

4100-0171 Schulhof, Quartierspark
4100-0172 Freianlage Gymnasium

4100-0176 Freianlage Realschule

4100-0182 Schulcampus

4100-0185 Pausenhof, Bolzplatz

4100-0186 Schulhof, Streetballfeld

4100-0187 Pausen- und Spielhof

4100-0195 AuBenanlage Realschule Schulhof
4100-0206 Schulhof

4100-0208 Spiel- und Pausenhofe

4100-0209 AuBenanlage Fachschule fiir Sozialpadagogik

4100-0215 AuBenanlage Schule und Kindertagesstatte
4100-0216 Schulhof

4100-0231 AuBenanlage Grundschule

4100-0237 AuBenanlage Realschule

4100-0243 AuBenanlage Gymnasium

4100-0244 AuBenanlage Gemeinschaftsschule
4100-0247 Spiel- und Freizeitanlage

4100-0249 AuBenanlage Gymnasium

4100-0250 AuBenanlage Schule

4200-0014 Freianlage Berufsschule

4200-0034 Schulho?BerufsschuIe

4400-0102 Spielplatz Kindergarten

4400-0111 Freianlage Kindergarten

4400-0113 Offentlicher Spielplatz

4400-0116 Freianlage Kinderkrippe

4400-0121 Freianlage Kindertagesstatte
4400-0133 Freianlage Kindergarten

4400-0136 Spielplatz Kindertagesstdtte

4400-0139 Spielflachen Kindertagesstatte
4400-0161 Freianlage Kinder- und Jugendhaus
4400-0167 Freianlage Kindertagesstatte
4400-0168 Freianlage Kindertagesstatte
4400-0172 Spielplatz Wohnbebauung

4400-0177 Freispielflachen Kindertagesstatte
4400-0182 Wasserspielflache Kindertagesstatte
4400-0202 Wasserspielplatz in Zooparkanlage
4400-0206 Freianlage Kinder- und Jugendraum
4400-0208 Freianlage Kindertagesstatte
4400-0209 AuBenspielflachen Kindertagesstatte
4400-0211 AuBenspielgelénde Kindertagesstatte
4400-0212 Offentlicher Spielplatz

4400-0217 Freianlage Kinderkrippe

4400-0221 Freianlage Jugendplatz

4400-0222 Spielplatz

4400-0223 Spielplatz

4400-0251 Dachbegriinung Kindertagesstatte
4400-0252 Freianlage Kindertagesstatte
4400-0253 Freianlage Kindertagesstatte
4400-0257 Freianlage Kindertagesstatte
4400-0258 Freianlage Kindertagesstatte
4400-0261 Freianlage Kinderkrippe

4400-0270 Freianlage Kindertagesstatte (66 Kinder)
4400-0277 Kindertagesstatte, Gebaudeentwdsserung
4400-0283 ErschlieBung Kindertagesstatte, barrierefrei
4400-0291 Freianlage Kindertagesstatte (134 Kinder)
4400-0304 Freianlage Kindertagesstatte
4400-0306 Freianlage Kindertagesstatte
4400-0314 Freianlage Kindertagesstatte
4400-0329 Spielplatz

4400-0331 Spielplatz

4400-0332 Offentlicher Spielplatz

4400-0335 AuBenanlage Kindertagesstatte
4400-0336 Offentlicher Spielplatz

4400-0337 Spiel- und Freizeitanlage

4400-0338 Spielplatz Offentliche Griinanlage
4400-0341 AuBenanlage Kindergarten

4400-0342 Kinderspielplatz

4400-0343 AuBenanlage Kindertagesstatte
4400-0374 QffentlicherSpielplatz

4400-0375 Offentlicher Spielplatz

4400-0376 AuBenanlage Kindertagesstatte, Spielplatz
4400-0377 AuBenanlage Kindertagesstatte (11 STP)
4400-0390 AuBenanlage Kindertagesstatte
4400-0396 AuBenanlage Kindertagesstatte
4400-0406 AuBenanlage Kindertagesstatte
4500-0010 Freianlage Berufsforderungswerk
4500-0011 Freianlagen Berufshildungszentrum



5100-0107 Freianlage Sporthalle

5100-0137 AuBenanlage Sporthalle

5200-0015 Freianlage Hallenbad fiir Klinik
5400-0002 Sportanlage

5400-0003 Vorplatz Sporthalle, Parkplatze
5400-0005 Sportanlagen Schulzentrum
5400-0006 Sportanlage VfL Wolfsburg
5400-0007 AuBenanlage Sporthalle, Beachvolley
5400-0008 Kunstrasensportplatz

5400-0009 Rasensportplatz

5400-0010 Rasensportplatz

5400-0011 Bolzplatz und Spielfléache
5400-0012 Schulsportanlage

5400-0013 Schul- und Vereinssportanlage
5400-0014 Kunstrasenspielfeld

5400-0015 Sportanlage, FuBballfelder
5400-0016 Freianlage Vereinsheim, Tennisplatze
5400-0017 Kunstrasenplatz

5400-0018 Kunstrasenplatz

5400-0019 Kleinfeldsportplatz

5400-0020 Sportanlage

5500-0001 Freibad, b?inden- und sehbehindertengerecht
5600-0002 Kanu-Slalom-Wildwasseranlage

6100-0403 Hausgarten (1 WE)

6100-0406 Hofhefestigung Mehrfamilienhaus
6100-0409 Wohnumfeldgestaltung

6100-0410 Hausgarten

6100-0422 Hausgarten

6100-0424 Wohnhof

6100-0430 Freianlage zu Wohnanlage
6100-0490 Hausgarten

6100-0514 Hausgarten am Hang

6100-0579 Freianlage Wohnhaus, Schaukaserei
6100-0589 Hausgarten Einfamilienhaus
6100-0590 Hausgarten Einfamilienhaus, Carport
6100-0591 Freianlage Mehrfamilienhaus
6100-0592 Freizeitgarten Einfamilienhaus
6100-0594 Wohnumfeldgestaltung

6100-0599 Freizeitgarten Einfamilienhaus
6100-0601 Hausgarten am Hang

6100-0603 Wohnumfeldgestaltung

6100-0605 Wohnumfeldgestaltung

6100-0606 Hausgarten

6100-0616 Freianlage zu Mehrfamilienhaus, Spielplatz
6100-0635 Freianlage Mehrfamilienhaus
6100-0638 Hausgarten mit Teich

6100-0642 Hausgarten

6100-0646 Familiengarten

6100-0660 Freianlage zu Mehrfamilienhaus
6100-0716 Hausgarten zu Einfamilienhaus
6100-0734 Freianlage zu Mehrfamilienhaus
6100-0744 Stellplatze Mehrfamilienhaus
6100-0751 Hausgarten zu Einfamilienhaus
6100-0801 Hanggarten zu Einfamilienhaus
6100-0804 Hausgarten zu Einfamilienhaus
6100-0805 Hausgarten zu Einfamilienhaus
6100-0821 Hausgarten zu Einfamilienhaus
6100-0863 Freianlage Mehrfamilienhaus
6100-0880 Eingangsumgestaltung Mehrfamilienhaus
6100-0916 Hausgarten zu Einfamilienhaus
6100-0964 Wohnumfeldgestaltung Mehrfamilienhaus
6100-0965 Wohnumfeldgestaltung Mehrfamilienhaus
6100-0978 Garten fir Demenzbetroffene
6100-1091 Innenhof

6100-1092 Lichthof

6100-1098 Freianlage Mehrfamilienhaus

6100-1117 Hausgarten, Doppelhaushélfte BKI Objektliste
6100-1118 Hausgarten, Einfamilienhaus

6100-1182 Freianlage Mehrfamilienhaus
6100-1185 Freianlage Wohnanlage

6100-1196 Quartiersplatz

6100-1215 Innenhof Wohn- und Geschaftshaus
6100-1220 Hausgarten Einfamilienhaus

6100-1227 Hausgarten Einfamilienhaus

6100-1234 Freianlage Mehrgenerationenhaus
6100-1327 Hausgarten Einfamilienhaus

6100-1333 Freianlage Mehrfamilienhduser
6100-1350 Hausgarten

6100-1367 Innenhofgarten, Mehrfamilienhduser (27 WE)
6100-1374 Barrierefreier Zugang Wohnanlage
6100-1385 Freianlage Mehrfamilienhaus
6100-1392 AuBenanlage Mehrfamilienhaus (21 STP)
6100-1430 AuBenanlage Mehrfamilienhaus
6100-1448 AuBenanlage Einfamilienhaus
6100-1456 AuBenanlage Wohnquartier

6100-1485 AuBenanlage Mehrfamilienhauser (60 WE)
6100-1544 AuBenanlage Einfamilienhaus
6100-1578 AuBenanlage Wohnbebauung
6100-1588 AuBenanlage Mehrfamilienhaus
6100-1625 AuBenanlage Wohnquartier

6100-1637 AuBenanlage Mehrfamilienhaus (11 STP)
6100-1640 AuBenanlage Wohn- und Geschaftshaus
6100-1652 AuBenanlage Mehrfamilienhduser (20 STP)
6100-1653 AuBenanlage Mehrfamilienhaus, Praxis (16 STP)
6100-1655 Innenhof Mehrfamilienhaus

6100-1663 AuBenanlage Wohnquartier

6100-1664 Hausgarten Einfamilienhaus

6100-1665 AuBenanlage Mehrfamilienhauser
6100-1666 AuBenanlage Mehrfamilienhaus (5 WE)
6100-1667 AuBenanlage Wohnquartier (11 STP)
6100-1676 AuBenanlage Einfamilienhaus
6100-1694 AuBenanlage Mehrfamilienhaus
6100-1704 AuBenanlage Mehrfamilienhaus (21 STP)
6100-1716 Hausgarten

6100-1720 AuBenanlage Mehrfamilienhauser
6200-0025 Gartenanlage Altenheim

6200-0029 AuBenanlage Alten-, Pflegeheim
6200-0045 Seniorengerechte Gartenanlage
6200-0050 Innenhof Schwesternwohnheim
6200-0085 Freianlage Betreutes Wohnen
6200-0097 Innenhof Hospiz (14 Betten)

6200-0106 AuBenanlage Seniorenresidenz (26 STP)
6400-0064 Freianlage Altentagesstatte

6400-0070 Vorplatz Dorfgemeinschaftshaus
6400-0087 Innenhdfe

6400-0107 AuBenanlage Familienzentrum
6400-0108 AuBenanlage Jugendtreff

6400-0111 AuBenanlage Gemeindezentrum
6500-0023 Gartenterrasse, Bewirtung

6600-0024 Aktiv- und Erholungspark, Gesamtanlage
6600-0025 Aktiv- und Erholungspark, Parkanlage

7100-0028 Bepflanzung um Produktionsgebaude
7100-0039 Grinflachen Produktionsgebdude
7100-0060 AuBenanlage Produktionshalle
7200-0050 Freianlage Reifenhandelshaus
7200-0067 Freianlage zu Verbrauchermarkt
7200-0070 Dachbegriinung Geschaftshaus
7200-0104 AuBenanlage Griinderzentrum
7200-0105 Griinderzentrum (17 AP), Gastronomie
7300-0040 Freianlage Vertriebsgebaude
7300-0051 Freianlage zu Gewerbehalle
7300-0074 Griinflachen Produktionsgebaude 97
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7300-0089 Freifldchen Kommunaler Betriehshof
7500-0022 Freianlage Bank mit offentl. Zone
7500-0023 Freianlage zu Sparkassengebdude
7600-0038 Freianlage Baubetriebsho%J

7600-0041 AuBenanlage zu Feuerwehrgerdtehaus
7700-0044 Freianlage Laborgebaude

7700-0057 Grinflachen Lagergebaude
7700-0061 Neugestaltung Rangierhof GroBbackerei
7700-0069 Feuerwehrumfahrt, Logistikzentrum
7700-0088 AuBenanlage Biirogebdude (60 STP)
7800-0016 Parkplatz (306 STP)

7800-0038 Vorplatz Geschaftszentrum

8700-0001 Neugestaltung OrtsstraBe
8700-0004 Rathausvorplatz

8700-0008 Park- und Spielanlage

8700-0009 Stadtplatz

8700-0010 Stadtgarten

8700-0011 Neugestaltung OrtsstraBe
8700-0012 Dorfplatz

8700-0013 Stadtplatz Neugestaltung
8700-0014 Stadtplatz

8700-0015 Stadtplatz

8700-0017 Stadtteilpark

8700-0019 Gestaltung Quartiersplatz
8700-0020 Innenstadtplatz

8700-0021 Klostervorplatz

8700-0022 Umgestaltung Marktplatz
8700-0023 Garten der Religionen Begegnungspark
8700-0024 Parkanlage Gartendenkmal
8700-0025 Klostergarten

8700-0027 FuBgangerzone

8700-0029 Sportanlage

8700-0030 Uferweg, FuB- und Radweg
8700-0031 Wasserwanderrastplatz
8700-0032 Parkanlage

8700-0033 Offentliche Grinfldche
8700-0034 Naturerlebnispark mit Wasserflache
8700-0035 StraBe, Parkplatz (148 STP)
8700-0036 Stadtplatz

8700-0037 Campus, Gesamtanlage
8700-0038 Campus, Bastions- und Festplatz
8700-0039 Campus, Bunkervorplatz und Skateanlage
8700-0040 Radweg, FuBweg

8700-0041 Stadtplatz

8700-0042 Bushaltestelle

8700-0043 Griin- und Parkanlage / Stadtplatz
8700-0044 Flusspark

8700-0045 Offentliche Parkanlage
8700-0048 Marktplatz und angrenzende Gassen
8700-0049 Parkanlage

8700-0050 Stadtplatz

8700-0051 Offentlicher Platz

8700-0052 Bi]rgerpark

8700-0053 Stadtteilpark

8700-0054 Offentlicher Platz

8700-0055 Promenadenweg

8700-0056 Kreisverkehrsplatz

8700-0057 Historisch offentliche Platz- und Parkanlage
8700-0058 Dorfplatz

8700-0059 Landungsplatz

8700-0060 Temporare Platzgestaltung
8700-0061 Platz am Rhalandsbach
8700-0062 Quartiersplatz

8700-0063 Parkanlage

8700-0064 Parkanlage Kneippbecken
8700-0067 Quartierspark

8700-0068 Wasserspielplatz
8700-0069 Markt- und Kirchvorplatz
8700-0070 GrUnzu? Spiel-/Sportflachen
8700-0071 Griinanlage mit Wasserspiel
8700-0072 Quartiersplatz

9100-0029 Parkanlage am Leinbach

9100-0030 Freianlage Veranstaltungsgebaude
9100-0048 Freianlage Burgerhaus

9100-0049 Freianlage Stadthalle

9100-0052 Stadthallenpark

9100-0053 Parkanlage, halbdffentlich
9100-0054 Vorplatz Kirche

9100-0067 Schlossgarten

9100-0075 AuBenanlage Freilichtbihne
9100-0078 Umgestaltung Kirchplatz
9100-0083 Generationengarten

9100-0084 Neugestaltung Schlossplatz
9100-0102 Freianlage, Naturparkzentrum, Agrarmuseum
9100-0103 Schlossterrasse

9100-0111 Spielplatz Gemeindezentrum
9100-0120 Bewegungspark

9100-0126 Freianlage Ausstellungsgebaude
9100-0128 Offentliche Parkanlage

9100-0131 AuBenanlagen Betriebshof, Kommunikationszentrum
9100-0134 Offentliche Grinflache

9100-0146 Freianlage Probsteikirche
9100-0148 Freianlage Klosterkirche

9100-0152 Biirgergarten

9100-0172 Offentliche Griinflache

9100-0175 AuBenanlage Veranstaltungsgebaude (8 STP)
9100-0176 AuBenanlage Geoinformationszentrum (2 STP)
9100-0177 Kirche, Eingangsbereich

9100-0181 Bewegungsparcours

9100-0185 Qffentlicher Platz Stadtterrasse (21 STP)
9100-0186 Offentlicher Platz Skatepark (24 STP)
9100-0192 Kirchenvorplatz

9100-0193 Quartierspark

9100-0196 AuBenanlage Kreismuseum
9100-0198 Offentlicher Park

9100-0208 AuBenanlage Bundesarchiv
9100-0211 Diinenerlebnis-und Bewegungspark
9100-0214 Wasserbecken mit Fontanen
9100-0216 Offentliche Parkanlage

9100-0218 Schlosspark

9100-0220 AuBenanlage Industriemuseum
9100-0224 Tierpark

9700-0009 Friedhofserweiterung

9700-0011 Grabfeldumgestaltung

9700-0017 Friedhofserweiterung

9700-0022 Friedhof

9700-0025 Kriegsgraberanlage

9700-0027 Friedhof

9700-0029 Friedhof Eingangsbereich
9700-0030 AuBenanlage Krematorium
9700-0031 Friedhof

9700-0036 Friedhof

9800-0002 Renaturierung FlieBgewasser
9800-0004 FuBgangerzone

9800-0006 Renaturierung FlieBgewasser
9800-0007 Renaturierung FlieBgewasser
9800-0008 Renaturierung FlieBgewasser
9800-0009 Offentliches Quellbecken
9800-0010 Sohlengleite, Umlenkbuhne Bachlauf
9900-0005 Aktiv- und Erholungspark, Backhaus
9900-0006 Aktiv- und Erholungspark, Spielhaus
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4

Version Statistik Plus

4.1

Erste Schritte

BKI Kostenplaner 2027 - Version Statistik plus

Diese kurze Einfuhrung erlautert die Grundfunktionen des BKI Kostenplaner 2027
anhand einer Kostenschatzung fur die Kostengruppen Baukonstruktionen KG 300
und Technische Anlagen KG 400 eines BUrogebaudes. Zusatzlich zu dieser Ein-
fuhrung kénnen Sie auch das Anwendungsbeispiel PDF-Dokument als Leitfaden
nutzen. Dieses finden Sie im MenUpunkt HiLre> AnwenpuncsseispieL oder in der Navi-
gationsleiste unter Anwenderunterstiitzung.

e Schritt 1: Neuen Kostenplan anlegen

Starten Sie das Programm per Doppelklick auf das Desktop-Symbol und gelangen
Sie so zum Startbildschirm.

Nach einer Neuinstallation oder einer Update-Installation kénnen Sie Einstellungen
und Daten aus den Vorversionen gezielt ibernehmen. Mit dem BKI Kostenplaner 2027
haben Sie die Moglichkeit, Mengen aus Inrem CAD-Modell (Archicad (Graphisoft), Re-
vit (mit BIM-Booster), Vectorworks, Elitecad) in den BKI Kostenplaner zu tibernehmen.

Beim ersten Start des BKI Kostenplaners 2027 wird ein Fenster angezeigt, in dem
Sie markieren kénnen, welche Einstellungen und Daten aus der Vorversion tber-
nommen werden sollen:
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!| ——
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@ Der Doterwstouich it CAD Softwere wird rur in der Neaglichiait M'lp,‘::’hﬂmmcm'.‘h‘;ﬂ
Stasishik plus Viersion umbersnotre. (Rewit, Archicad] in des Kostenglanss 2u

Gbarnehmen. Dazu kinnen Sie an cheser Stlle
das Aussuschverseichnis fur Avchacad baw. Ravit
Aschicad P.sz\ljscmmlhlonpumm fessegen.

= s HNach siner Update-Inszallation kennen Sie
et PARPROEZA Schetstale Focpernio @R | i g AL i B Wb eEo
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T
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Plad Varging o CAProgram Fi - I

e onn |

AsB. 4-1: DATEN UBERNEHMEN



@ Mit Klick auf Austauschverzeichnis Archicad [ ... | 6ffnet sich lhr Explorer-
Dialog. Wahlen Sie den Ordner aus, den Sie als Verzeichnis hinterlegen méch-
ten. Mit Klick auf im Explorer wird das Verzeichnis in den BKI Kosten-
planer tbernommen.

@ Mit Klick auf Austauschverzeichnis Revit [ .. | &ffnet sich Ihr Explorer-Dia-
log. Wéhlen Sie den Ordner aus, den Sie als Verzeichnis hinterlegen méchten.
Mit Klick auf[_OK | im Explorer wird das Verzeichnis in den BKI Kostenplaner
Ubernommen.

© Mit Klick auf Austauschverzeichnis Vectorworks [ ... | 6ffnet sich Ihr Explo-
rer-Dialog. Wahlen Sie den Ordner aus, den Sie als Verzeichnis hinterlegen
mochten. Mit Klick auf im Explorer wird das Verzeichnis in den BKI
Kostenplaner tbernommen.

O Mit Klick auf Austauschverzeichnis Elitecad [ .. | 6ffnet sich Ihr Explorer-
Dialog. Wahlen Sie den Ordner aus, den Sie als Verzeichnis hinterlegen méch-
ten. Mit Klick auf im Explorer wird das Verzeichnis in den BKI Kosten-
planer tbernommen.

© Durch Setzen des Hakens werden die Eigene Objekte die in Stammdaten>
Datenbank > Datenbankpflege gespeichert wurden, in den Kostenplan Uber-
nommen.

® Durch Setzen des Hakens werden Ihre Layoutformate in den Kostenplan Uber-
nommen.

@ Durch Setzen des Hakens werden Ihre Druckformate in den Kostenplan tber-
nommen.

© Setzen Sie den Haken bei Dialog nicht mehr anzeigen, wenn Sie diesen Dialog
in Zukunft nicht mehr bendétigen.

Bestatigen Sie die Datenliibernahme mit | Dateniibernahme starten |
Mit Klick auf Uberspringen Sie das Dialogfenster Daten ibernehmen.

Fur die Datentbernahme aus dem BKI Kostenplaner 2020 muss dieser mindestens
die Version 1.59.10 oder hoher haben. Dieses Internet-Update wurde im Novem-
ber 2020 bereitgestellt.

Der Startbildschirm

Rechts oben werden Ihnen die Versionsnummer und die Programmversion ange-
zeigt.

Wahrend Sie noch die Test- oder Studentenversion nutzen, wird lhnen angezeigt,
wie viele Tage lhnen noch zum Testen bleiben. Die Testversion hat einen in Teil-
bereichen eingeschrankten Funktionsumfang.

Innerhalb des Moduls BKI Positionen mit AVA-Schnittstelle ist die Nutzung der
Positionen in der Testversion jeweils auf die erste Position eines Leistungsbereichs
und den Kurztext begrenzt. In der Studentenversion haben Sie Zugriff auf alle
Positionen.
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Sie haben drei Einstiegsmoglichkeiten (Versionen):
e Statistik

o Statistik plus

¢ Recherche

| BB 00 Komenpianer 2027 x
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ABB. 4-2: STARTBILDSCHIRM

Unter Letztes Projekt éffnen sehen Sie die Beispielkostenpléne, die mit dem Pro-
gramm ausgeliefert werden. Spater sehen Sie hier die von Ihnen zuletzt gedffne-
ten eigenen Projekte. Sie kénnen an dieser Stelle ber [E[_ Offnen...| auch direkt
auf gespeicherte Kostenplane zugreifen. Mit [gf[ AusVorgéngerversion éffnen... |
greifen Sie auf Kostenplane zu, die mit Vorgangerversionen erstellt wurden.

Unter Erste Schritte finden Sie Verknupfungen fir weitere Informationen, Hil-
fethemen und einen Link zum Seminarangebot von BKI.

Zugriff auf das Hilfemen erhalten Sie mit Klick auf (2 [Hilfe] oder durch Betati-
gung der Funktionstaste [F1].

Unter BKI Produkte finden Sie Links zu BKI Blichern und Software.

Wenn Sie an den BKI Datenbanken mitwirken mochten, kénnen Sie Uber Daten
an BK] liefern lhre Daten zu abgeschlossenen Bauvorhaben an BKI tbermitteln.



Tipp:

Kostenplan anlegen

Nach dem Programmstart betatigen Sie auf dem Startbildschirm den Einstieg
Statistik plus, um einen neuen Kostenplan anzulegen.

Das Fenster Anlage Kostenplan 6ffnet sich. Zunachst werden hier allgemeine
Daten abgefragt, beginnend mit dem Feld Dateiname :
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AsB. 4-3: ANLAGE KOSTENPLAN NEU

@ Tragen Sie einen eindeutigen Dateinamen fur den Kostenplan ein. Denken Sie
daran, dass Sie innerhalb eines Projekts immer mehrere Kostenpléne haben wer-
den, die sich im Dateinamen sicher und schnell unterscheiden sollten.

@ Wahlen Sie unter Verzeichnis/Ordner das Verzeichnis aus, in dem der Kosten-
plan auf Ihrem Rechner (oder auf einem Netzlaufwerk) abgelegt werden soll.
Mit[ .. | [Verzeichnis/Ordner] &ffnen Sie das Fenster Ordner suchen. Sie kon-
nen hier bestehende Ordner wéhlen oder neue Ordner anlegen.

BKI empfiehlt die Ablage von Kostenplanen im zugehdrenden Projektverzeichnis, in dem
auch der Schriftverkehr und die Zeichnungen zum Projekt abgelegt sind.

© Fur die Projektbezeichnung wird automatisch der von Ihnen vergebene Datei-
name vorgeschlagen. Sie kénnen die vorgeschlagene Projektbezeichnung an
dieser Stelle Ubernehmen, erganzen, 16schen und Uberschreiben.

O Mit Hilfe der Auswabhlliste wahlen Sie die Kostenplanbezeichnung entsprechend
der Planungsstufe aus. Auch die Netto- oder Bruttoeinstellung und der Mehr-
wertsteuersatz werden hier ausgewahlt. Der Kostenplan wird mit Kostenstand
des neuesten hinterlegten Baupreisindex vorbelegt und Ubernimmt das aktuel-
le Datum. Beide kénnen an dieser Stelle oder auch nach Anlage des Kostenplans
jederzeit geandert werden. Alle Kosteninformationen aus den Datenbanken
werden automatisch auf den angegebenen Indexstand umgerechnet.

© Sie kénnen die Kostengliederung anhand der DIN 276:2018-12 vornehmen.

0 Es ist wichtig, die Grundlagen der Kostenermittlung zu dokumentieren.

Dazu dient das Textfeld Grundlagen der Kostenermittlung/Notiz.

@ Im unteren Bereich kénnen Sie Vergleichsobjekte aus den BKI Baukostenda-
tenbanken fur lhren Kostenplan auswahlen. Der Haken ist standardméaBig bei
Vergleichsobjekte nach BKI-Gebdudearten ibernehmen gesetzt.

© Alternativ kénnen Sie mit der Funktion , Vergleichsobjekte Gber Attribute zusam-
menstellen (Wohnbau)” nutzen. Diese ermdglicht eine prazisere Erstellung eines
Kostenrahmens im Wohnbau, durch die gezielte Auswahl relevanter Attribute.
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Tipp:

Alternativ konnen Sie bei der Version Statistik plus an dieser Stelle oder auch nach
Anlage des Kostenplans jederzeit Vergleichsobjekte individuell zusammenstellen.

Die Auswahl von Vergleichsobjekte individuell zusammenstellen oder Vergleichs-
objekte Uber Attribute zusammenstellen (Wohnbau) bringt Sie in die Suchmaske
der Datenbanken. Die Version Statistik bietet diese Moglichkeit nicht!

Alternativ konnen Sie den Haken auch bei Keine Vergleichsobjekte auswéhlen
setzen und die Auswahl zu einem spateren Zeitpunkt vornehmen.

Fehlen Ihnen an dieser Stelle die vollsténdigen Angaben, tragen Sie diese spater nach
unter Men( > Kostenplan > Einstellungen. In diesem Fenster passen Sie auch weitere
Angaben an.

Die ausgefullte Maske kann beispielsweise so aussehen:
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ABB. 4-4: ANLAGE KOSTENPLAN, REGISTER ALLGEMEIN



Bestatigen Sie mit [Weiter >>| und gelangen zum Register Gebaudeart:
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ABB. 4-5: ANLAGE KOSTENPLAN, REGISTER GEBAUDEART LEER

Auswahl Vergleichsobjekte

Mit der Ubernahme einer BKI-Geb&udeart Gbernehmen Sie die von BKI zusam-
mengestellten Vergleichsobjekte in Ihren Kostenplan.

Mit der Auswahl der BaumaBnahme (Neu-, Altbau, Innenrdume, Freianlagen), Ge-
baudekategorie und geplanter Gebaudeart legen Sie Vergleichsobjekte fur lhren
Kostenplan fest.

Haben Sie sich fur die Auswahl Vergleichsobjekte nach BKI-Gebdudearten U(ber-
nehmen entschieden, legen Sie im néchsten Schritt Uber einen Auswahlbaum die
Grundauswahl fur Ihren Kostenplan fest:

> Aktuelle BKI Objekte (Datenbankauswahl) > Altbau (BaumalBBnahme) > Umbau-
ten (Gebdudekategorie) > Umbauten; Schulen
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ABB. 4-6: ANLAGE KOSTENPLAN, REGISTER GEBAUDEART

Sie greifen auf die Objekte zurtick, die BKI in seinen aktuellen Fachblichern eben-
falls fur statistische Auswertungen nutzt. Im Programm kénnen gegentber den
Blchern zusatzlich neuere dokumentierte Objekte enthalten sein.

Bestatigen Sie mit und gelangen zum Register Simulation.



Weitere Einstellungen

In der Registerkarte Simulation haben Sie neben der Baukosten-Simulation wei-
tere Auswahlmaoglichkeiten: Regionalfaktor, Eigener Regionalfaktor und Zusatz-
licher Faktor stehen zur Verfligung.

Sie aktivieren die Bereiche durch Setzen der Haken:
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ABB. 4-7: ANLAGE KOSTENPLAN, REGISTER SIMULATION

Wir Uberspringen den Bereich Baukosten-Simulation an dieser Stelle (siehe Hilfe
im Programm, Schritt 8: Kostensimulation), es wird kein Haken gesetzt:

Baukosten-Simulation m* BGF = 0,00
Brutto-Grundflache (BGF)

Mengen importieren aus:

| Archicad (Excel) | | Archicad (IFC) | | Revit | ‘ Vectorworks | | Elitecad

ABB. 4-8: BAUKOSTEN-SIMULATION INAKTIV

Hilfe zum Mengenimport aus Archicad (Graphisoft), Revit (mit BIM Booster),
Vectorworks und Elitecad finden Sie im HilfemenU unter Import.

Fehlende Mengen kénnen Sie sich aus den statistischen Mengen der Vergleichsob-
jekte generieren lassen.

Die generierten Mengen kénnen auch zur Plausibilisierung der von Ihnen selbst
ermittelten Mengen ergéanzt werden.

Der Regionalfaktor ist dann zunachst mit der Auswahl Deutschland vorbelegt, kann
aber abgeandert werden. Es stehen Regionalfaktoren fur die Stadt- und Landkreise
Deutschlands, fur die Bundeslander Osterreichs und Lander des Europa-Raums zur
Verfligung. Mit der Auswahl Deutschland werden die Kosten der Datenbanken
nach Setzen des Hakens mit dem Bundesdurchschnitt dargestellt.
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Mit der Auswahl des Regionalfaktors werden die Kosten der Datenbanken, bezo-
gen auf den gewahlten Stadt- oder Landkreis angezeigt. Sie kénnen einen Regi-
onalfaktor auch selber eintragen (z.B. Regionalfaktoren alterer Ausgaben), wenn
Sie Eigener Regionalfaktor aktivieren.

Mit einem zusatzlichen Faktor nehmen Sie weitere Anpassungen auf Grund lhrer
eigenen aktuellen Erfahrungen vor:

Regionalfaktor 1,107
Deutschland -
Berlin -
Berlin, Stadit -

[7] Eigener Regionalfaktor

Zusatzlicher Faktor

| ‘ 0010

ABB. 4-9: AusWAHL REGIONALFAKTOR, ZUSATZLICHER FAKTOR

Mit Klick auf beenden Sie die Eingabemaske und der Kostenplan 6ffnet sich.

e Schritt 2: Aufteilung in Bereiche

Sie sehen nun den Gesamtbildschirm des BKI Kostenplaners, mit dem Sie Ihre Kos-
tenermittlungen bearbeiten werden.

Der Gesamtbildschirm enthalt drei Bereiche.

Navigationsleiste

Kostenplan

<

Datenbank
-

ABB. 4-10: FENSTERAUFTEILUNG IN BEREICHE

Mein Kostenplan

Im Bereich Mein Kostenplan (oben, grun hinterlegt) erfassen Sie die Angaben zu
lhrem Projekt.

Hier wird links der Kostenplan in der DIN 276 Struktur abgebildet. Rechts finden
Sie diverse Funktionen zur Bearbeitung, z.B. kénnen Sie die Ausfuhrungsqualitat
lhres Projekts fur die gewahlte Kostengruppe beschreiben.



Datenbank Statistik plus

Im Bereich Datenbank (unten, blau hinterlegt) erhalten Sie Informationen aus den
BKI Baukostendatenbanken.

Links erhalten Sie die Kostenkennwerte der BKI-Vergleichsobjekte zur gewahl-
ten Kostengruppe und kénnen die Auswahl an Objektdatensatzen nachtraglich
andern.

Uber die Register kénnen Sie vier verschiedene Darstellungsmodi fir die Daten-
tabelle wahlen: Kostengruppen, Elementarten, Leistungsbereiche und Positionen
(mit Modul BKI Positionen mit AVA-Schnittstelle).

Rechts sehen Sie Beschreibungen der dokumentierten Objekte aus den BKI Bau-
kostendatenbanken und die Planungskennzahlen.

Navigationsleiste

Am linken Rand des Kostenplans befindet sich die Navigationsleiste. Sie kann Uber
den Pfeil u] ein- und ausgeblendet werden:

ABB. 4-11: BEREICHE OHNE NAVIGATIONSLEISTE

Die Navigationsleiste erméglicht einen Schnellzugriff auf die Projekteinstellun-
gen sowie die wichtigsten Grundlagenschritte der Kostenplanung und bietet eine
Auswahl diverser Erweiterungsschritte sowie die Anwenderuntersttitzung (Hilfe).

Neben dem Schnellzugriff leitet Sie die Navigationsleiste chronologisch durch die
einzelnen Bearbeitungsschritte lhres Kostenplans.
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e Schritt 3: Bereich Mein Kostenplan

Der Bereich Mein Kostenplan besteht aus der Tabelle mit Kostengruppen (links)
und den Projektdaten (rechts):

Agg. 4-12: BEREICHE MIT NAVIGATIONSLEISTE

Die im Programm integrierte ,,Online-Hilfe” gibt weitere, Uber dieses Handbuch
hinausgehende Hinweise zur konkreten Bedienung. Mit Klick auf & [Hilfe] 6ffnet
sich das Hilfemenu.

Tabelle mit Kostengruppen

Im Bereich Mein Kostenplan sehen Sie links in der Tabelle mit Kostengruppen das
steuernde Element Ihres Kostenplans:

[— au:Emnmﬂ-E@‘mﬂ
)

e ¥ ¥ X
e s | ey = ] o i bamem 1] an RO
Il = B Coamtboaion 130000 861 [ Anas ursE
0 B Gk e o [ s [T
s B Gerberensade Mullasbome neo o (e wanm 1
+ Em B ok Bakomiritionen 130000 86! ELr] pETRT) Tiaes
" Lo B Dot - Erchsinche Ankegen 130000 861 ) LT msrn
LA B Autensngen el Freiiaies noe () N w5
v e B Autsttuny sed Kumtrte LI 8 re e un
" 2 [ Q= 13ea00 B w0 [ mus
L B Feaniieriny 13000 BGF oo (] (T3
N Saement Nouwerk (00-400H  ZARISUW' B LLIAIOE

AgB. 4-13: KOSTENPLAN MIT KOSTENGRUPPEN

Der Kostenplan erscheint in einer Listendarstellung. So kann differenziert ange-
geben werden, welche Kostengruppen eingeblendet oder ausgeblendet werden
sollen. Die Listendarstellung kann sehr umfangreich werden. Sie bildet alle Kos-
tengruppen ab und ermdglicht eine chronologische Abarbeitung der Liste. Mit den
kleinen Pfeilen am linken Rand kénnen Kostengruppen ein- und ausgeblendet wer-
den. Sie haben die Mdglichkeit, alle befullten Kostengruppen der DIN 276 gleich-
zeitig offenzulegen.

Alternativ erfolgt die Navigation durch die verschiedenen Kostengruppen und
Ebenen des Kostenplans horizontal Gber einen Auswahlbaum (grtine Kopfzeile).



Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf Gesamtkosten, um die Navigation zu aktivieren.
Nun fahren Sie mit dem Mauszeiger nach rechts, bis Sie bei der gewtinschten Ebene
bzw. Kostengruppe angelangt sind und bestatigen die Auswahl durch anklicken:

[T ——

D e et

00 T
- T b

+ . PR

| Mttt | et 4 (288 bt B0 | S

ABB. 4-14: HorizoNTALE NAVIGATION KOSTENPLAN

Der Kostenplan wird nun in der gewahlten Kostengruppe und Ebene dargestellt:

Asg. 4-15: KosTenpLaN 3. EBENE
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Statistik plus Ausweisen forderfahiger Kosten

Fur jede MaBnahme kdnnen Sie jetzt die férderfahigen Kosten gezielt ausweisen
und diese in der Ubersicht (Diagramme) auf einen Blick prifen und plausibilisie-
ren. Um forderfahige Kosten zu definieren, kénnen Sie im Bereich des Kosten-
plans die Spalte Férderung und die Spalte Férderung (Beschreibung) nutzen. Die-
se konnen Sie via Spalteneditor ein- oder ausblenden. Der Spalteneditor lasst sich
via Rechtsklick auf den Spaltenkopf aufrufen:

MEIN KOSTINFLAN - DIM 276:2018-12

rs
Ll
s
'

m:"’:::"m ke Ciptimabe Breite

R R Optimate:Breite (ae Spalteny
Flachgrundungen und God g :
Tietgrimaungen

Grondungbelice

Abdichtungen ond Bekleidungen

Debosgein o
Senatiges dur KG 320 000w
Auberwinde/Verbkal Baskanbok.. CE
Inramande Varticale Baukonttnict. s w
W Mestspewand, Hate 83mm Gpepd 8 000 m
W Mientagewand, Hols, 100mm, Gipay 14500 | m*
W Massivholz, Brettspertholz, bis Bem 21500 | mf
I Mostapewand, Mtall 100mm Zer 2,00

ABB. 4-16: FORDERUNG VIA SPALTENEDITOR

Um einer Kostengruppe oder Untergruppe eine Férderungsart zuzuweisen, klicken
Sie auf Ebene der Kostengruppe in die Spalte Férderung. Es 6ffnet sich ein Drop-

down-Men. Dort kénnen Sie das jeweilige Férderungsprogramm auswahlen:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

F2 * F2 Kfw

[] F1 Defaults
F2 KAw
[]F2 BAFA
[]F4 BEG

[ F5 Denkmal
|:| F& Zuschuss
[1F7

[Clra

[Fa

AsB. 4-17: FORDERFAHIGE KOSTEN ZUWEISEN
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Um einen Uberblick Gber die férderfahigen Kosten lhres Projekts zu erhalten, kén- Statistik plus
nen Sie die Ubersicht (Diagramme) aufrufen. Navigieren Sie dazu zum MenUpunkt
KostenpLan > UsersicHT (Diacramve) und wahlen das Register Férderung aus:

e

AgB. 4-18: UBERSICHT FORDERFAHIGE KOSTEN

Die Ubersicht der férderfahigen Kosten kénnen Sie als Excel-Datei abspeichern.
Klicken Sie dazu rechts unten auf die Schaltflache .

Eine weitere Alternative zur Navigation durch den Kostenplan ist die Filterfunktion
von Kostengruppen und deren Untergruppen. Navigieren Sie dazu im Bereich des
Kostenplans zum Spaltenkopf Bezeichnung und klicken auf das Lupen-Symbol. Es
offnet sich das Suchfenster, in das Sie das gewtinschte Stichwort oder die gewinsch-
te Kostengruppen-Nummer eingeben. Geben Sie mindestens drei Zeichen ein. Im
Feld darunter werden die Suchergebnisse angezeigt. Mit Klick auf eines der Ergeb-
nisse wird die jeweilige Position im Kostenplan angezeigt.
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Asg. 4-19: KOSTENGRUPPEN FILTERN

Beachten Sie hierbei, dass zunachst befullte Kostengruppen gefunden werden.

Wenn Sie nach allen Kostengruppen — auch unausgefullten - filtern méchten, entfer-
nen Sie das Hakchen unten rechts bei nur ausgefullte. Um den Kostenplan inhaltlich
zu bearbeiten, tragen Sie zunachst in die Mengenspalte bei KG 300 die ermittelte
Brutto-Grundflache aus Ihrem geplanten Projekt ein. Nach Bestatigen Ihrer Eingabe
mit der Return-Taste 6ffnet sich das Fenster Mengen DIN 277, in der die Brut-
to-Grundfléche hinterlegt ist:

"

Susam S i Mpmgen s Bt 177 g,
Wane

Ags. 4-20: EINGABEMASKE BGF BRuUTTO-GRUNDFLACHE

Mit und Bestatigung der Eingabe schlieBen Sie die Eingabemaske:



Tipp:

Achtung!

0 Sind Sie sicher, dass Sie Anderungen akzeptieren mochten?

Nein

ABB. 4-21: ANDERUNGEN BESTATIGEN

Die Brutto-Grundflache wird in allen Ebenen lhres Kostenplans eingetragen.

Im Fenster Mengen DIN 277 kénnen Sie alle Mengen nach DIN 277 auch Uber den Button
E® [Neues Rechenblatt] jeweils links des Eingabefeldes ermitteln und hinterlegen.

Untergruppen, wie Bauteile, Elementarten und Positionen, kénnen jetzt flexibler
den Kostengruppen Uber- oder untergeordnet werden. Nach einem Wechsel in
die nachste Ebene der DIN 276 kénnen Untergruppen jetzt jeweils auch einzeln
zugeordnet werden. Fur Flexibilitat und Planbarkeit bleiben nicht zugeordnete
Untergruppen bestehen, ohne die Kostenberechnung zu beeinflussen.

Um eine Untergruppe zu verschieben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
die Untergruppe und wéahlen im KontextmenU Untergruppen verschieben aus. Es
offnet sich das Fenster zum Zuweisen von Untergruppen.

= p—_— "
e .-
=% Eistat [hran die
W Maceivholz, Beatteperthels, bie em 342 W Mentagewand, Hats, Bemm_ Gips... Maglichksit. Kestenuntsrgruppen innerhale
W Montagewsnd, Holz. B5mm, Gipsplatte. D 341 W Montagewand. Metall, 100mn.... wener Koitangruppe 2u verichaten.
IZ Ware Sie et her rechten Mauttate suf e 2y

verschiebende Koazengruppe Micken, &inet sich
#in Fogiu Fenster. Wiihien Sie Unbergruppen
verschieben. Wahlen Sie links die Untergruppe.
die St verichitban méchien. und rechts gine
ar dane angeseigten neutn Koetengrupedn
ous.

Az KTk o 3f ciow e Saite umisteigen oder
uf die inke Seae umpteigen wird die
Untergroppe mu sugesednet. Mit Kick sul
(Obemehmen werden Ihre Anderungen
Burthgatibe und gespeichen

it Kesptengruppen ket ur =gl
der bergeardneten Komengrupee verschoben
werdes.

ABB. 4-22: UNTERGRUPPEN VERSCHIEBEN

Nachdem Sie die gewdlinschten Untergruppen einer Kostengruppe zugewiesen
und tber die Schaltflache bestatigt haben, werden diese automatisch
verschoben. Die restlichen Untergruppen bleiben bestehen und werden , inaktiv”
und in grau und kursiv dargestellt. Sie werden nicht mehr in die Kosten der tber-
geordneten Kostengruppe eingerechnet:
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MEIN KISTENPLAM - DI 21201812
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ABB. 4-23: INAKTIVE UNTERGRUPPEN VERSCHOBEN

Die inaktiven Untergruppen dhneln zunachst Eventualpositionen, unterscheiden
sich jedoch von diesen in zwei wichtigen Punkten: Eventualpositionen erkennen
Sie an der grauen, nicht kursiven Darstellung sowie daran, dass ihre Kosten im
Kostenplan jetzt der Spalte Eventual erscheinen. Inaktive Untergruppen erschei-
nen nach Wahl im Ausdruck Ihres Kostenplans. Sie konnen dies in den Formatein-
stellungen der Druckformate festlegen:

ar bewrbwten e 00 fomate
i ake Ksstengespoe
Beilvenes dos berrih e 2 dasee Fomat
margagstm et Svtan S 2B bw

v dan

Asg. 4-24: INAKTIVE UNTERGRUPPEN DRUCKEN

Ausfuhrliche Informationen zum Umgang mit Eventualpositionen und zu den For-
mateinstellungen finden Sie im Hilfemenu der Software.



Wenn Sie in eine Zelle der Zeile KG 300 klicken, werden lhnen im Fenster Da- Statistik plus
tenbankabfrage (im unteren Bereich links) die Kostenkennwerte der gewahlten
Gebaudeart fur die Kostengruppe 300 angezeigt:

‘ it D EBRE RO &
‘ o Menge Enhwt | 00W ] (== [ an305-400 |
g 1.200,00 BGF [0 104,084,080 0.00%
"o 00 GF e 00 000 %
v 200 000 GF .00 %00 0.00 %]
+ 300 1.200,00 BGH (1] 000 000 %
v 400 1.200,00 BGF ] 000 0.00%
» 500 0.00 AF (1) o.00 0.00 %8
v &0 1.700,00 BGF 00 000 0.00%
» 00 1.200,00 BGF 0,00 5 0,00 00 3
+ a0 1.200,00 BGF 000 600 068 %
Bauwerk (3004001 000 &/m* BGF 000 €

rizted + T
144051 _} s
-

201954 ¢ |
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@ 12905 0OE0 E i
2800 s 20 I 41555474
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ABB. 4-25: KOSTENKENNWERT AUS DATENBANK UBERNEHMEN

Oberhalb der Objekte sehen Sie die statistischen Von-, Mittel- und Bis-Werte aus
der gewahlten Kostengruppe |hrer Stichprobe. Durch Klick auf die Schaltflache
4} ubernehmen Sie den Kostenkennwert von einem Objekt oder der statisti-
schen Werte. Wiederholen Sie dieses fur die KG 400.

Wenn Sie in ihrem Kostenplan keine Nachkommastellen winschen, tragen Sie ei-
nen gerundeten Kostenkennwert von Hand ein. Oder Sie tragen statt eines Kosten-
kennwerts die Kosten direkt ein.

Tipp: Sie konnen fur die Kostenkennwerte Rundungsregeln festlegen. Details finden Sie in der
Programmhilfe.

Die verbleibenden Kostengruppen fullen Sie in gleicher Weise aus. (Einheiten und
Abkurzungen finden Sie in der Programmbhilfe)

Die Uber die Stichprobe simulierten Mengen- und Kostenwerte kénnen blau mar-
kiert dargestellt werden. Berechnete Ergebnisse, wie Summen und Produkte von
solchen Kostenwerten werden schwarz dargestellt. Anhand des ,Tooltips” kon-
nen Sie jederzeit erfahren, um welche Art von Wert es sich handelt, indem Sie mit
dem Cursor Uber den jeweiligen Wert fahren:

| kxw el [ | Kosten [£] | % an 300-400
1.245.60 3.540.342.81 14332 %
0.00 0.00 0.00%
2442 74.470.00 3.01%
832.72 2.366.811. 22— 5.81%

Simulierte Kosten

36,40 103.45brr 419%
59,28 134.860.00 5.46 %

Asg. 4-26: ToolTlP HINWEIS ZU FARBLICH MARKIERTEN VWERTEN
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Um die farblichen Markierungen einstellen zu kénnen, navigieren Sie Uber den
MenUpunkt KosTenpLAN > EiNSTELLUNGEN > EINsTELLUNG zum FensTer Einstellungen und klicken
in der Leiste links auf Farbliche Markierungen, um die Einstellungen vorzunehmen.

Haben Sie Uber die CAD-Schnittstelle Mengen importiert, so kénnen diese grin
markiert dargestellt werden.

In der obersten Zeile werden die Gesamtkosten der MaBnahme als Summe aller
acht Kostengruppen aufaddiert und ausgewiesen:

MES KOSTENPLAN - DON 176:7018-12

o tEdere P HE

) 2 ) ) 2 2
[ Stace | Bezmchnung Merge linker | 00w 4] Kister €] % 3 300400
LE B Gessmthenien 120000 BGF 237053 2BHE3M0 12500
v o100 W Geundstick 0,00 GF 000 L) 0.00 %
™ B Vorbersitende Mafinshmen 0,00 GF 00 [T 0,00 %)
v 00 B Baowerk — Bsdmnstrtisen 1.200.00 BGF 120091 1.720.092.00 498 %
] B Buowerk — Tachnischs Anlsgen 100,00 BGF 455,51 54651200 2025
Y B Nulenanlagen e Freilliches .00 AF 200 (] 000
v B0 B Ausatatiung und Kussteerin 130008 NG 800 80 a00%
v 700 B Bauschenkesten 120000 BGF A 6852600 5,00 %5
+ o B finansierung 120000 BGH .00 (] 000 %
o 1 [ Baumerk (300+ 4000 LEIAT €'’ BGF 2275.704.00 €

ABB. 4-27: KOSTENPLAN AUSGEFULLT

Im unteren Rand des Kostenplans werden der Kostenstand und fur die Kostengruppe
300 + 400 der Kostenkennwert in €/m? BGF sowie die Kosten des Bauwerks angezeigt.

Projektdaten

Im Bereich Mein Kostenplan geben Sie rechts unter Kostengruppen die Beschrei-
bung der aktiven Kostengruppe ein. Sie kdnnen auch passende Texte der Ver-
gleichsobjekte in dieses Feld kopieren und anpassen. Die im Programm integrierte
,Online-Hilfe” gibt weitere, Uber dieses Handbuch hinausgehende Hinweise zur
konkreten Bedienung. Mit Klick auf & [Hilfe] 6ffnet sich das Hilfemenu.

Fur die Beschreibung der Kostengruppen steht lhnen eine Textformatierung zur
Verfligung:

Lei iche | Rechenblatt Protokall ©)
i Arial v‘ |B vl B I U= D=
Stb-Streifenfundamente, Stb-Bodenplatte, Sichtestrich, Abdichtung, Perimeterdammung;
Brettsperrholzwénde, Holzweic E g, Holz-Alufenster, hinterliftete Holzschalung,

Douglasie, MPX-Bekleidung, Brandwand mit Cortenstahl-Bekleidung, textiler Sonnenschutz,
innenliegend; Brettsperrholzwande, GK-Wande, Stahistitzen, Malervlies, Beschichtung,
Raumtrennung mit Varhangen, Deckenschienen, flschenbiindig: Brettsperrholzdecken,
Stahltreppen, Heizestrich, OSB-Bodenbelag, MPX-Bekleidung, Stahlgeldnder;
Brettsperrholzdach, Oberlicht, Dmmung, Abdichtung, begehbare Kiesschittung
(Dachterrasse), extensive Dachbegriinung, innenl de Entwasserung, MPX-Bekleidung:
Teekiiche

Asg. 4-28: BESCHREIBUNG KOSTENGRUPPE KOSTENPLAN

Dieses Fenster kdnnen Sie auch zur Berechnung von Mengen und Kosten (Rechen-
blatt) sowie zur Aufteilung der ermittelten Kosten nach Leistungsbereichen und
fur Notizen (z.B.: Inre Kommentare zur Auswahl oder Anderung eines Kostenkenn-
werts) nutzen.



Mit dem Sonderzeichen # kénnen Sie in einem Rechenblatt Variablen definieren, um
diese in einer Berechnung einzubinden. Die im Programm integrierte Online-Hilfe
gibt weitere Hinweise zur konkreten Bedienung von Rechenbl&ttern und Variablen.

Um eine globale, alle Rechenblatter ansteuernde Variable zu definieren, klicken Sie
auf den MenUpunkt KosTeENPLAN > EINSTELLUNGEN > EINSTELLUNG > GLOBALE VARIABLEN. Geben Sie
im Feld Wert einen Wert fur die Variable ein.

A Uintatongen e

Barmrtmmy
Leranng
Bty

Erckmagebe
Farsbina e
i el

Eo—

ABB. 4-29: GLOBALE VVARIABLEN

Nach Klick auf ist die Variable Kostenplan-global hinterlegt und kann in
allen Rechenblattern verwendet werden. Nutzen Sie dazu das Sonderzeichen @ um
auf Ihre zuvor angelegte Globale Variable Referenz zu nehmen:

. oo @ &
Muge | [ e | [Ble
Zelle Bezeichung Berethnaing Ergebnis T Mammentar
+ 0 o000 a8
+ » O

AsB. 4-30: GLOBALE VARIABLEN IM RECHENBLATT
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Optimierter Umgang mit Rechenblattern

Mit der erweiterten Kopier-Funktion kénnen Sie Rechenblatter jetzt direkt Gber
das KontextmenU auf andere Kostengruppen tbertragen. Zum Kopieren, klicken
Sie bei einem angelegten Rechenblatt rechts oben auf den neuen Rechenblatt
kopieren-Knopf [E]. Wechseln Sie bei der gewiinschten Kostengruppe zum kor-
rekten Rechenblattregister und fugen Ihre Rechnung mit dem neuen Rechenblatt

einfligen-Knopf ein:

Beschreibung | Leistungsbereiche ‘ Rechenblatt ‘ Protakoll ‘ Notiz ‘ @ &
Menge Kostenkennwert ‘ ‘ 3’9] v
Zeile Bezeichnung Berechnung Ergebnis ' | Kommentar | Rechenblatt kopierer
+ 0 Ursprungswert (KKW) 268 306571856287 ¥ 26831 iii]
4+ 1 Zuschlsg 268,3171,02 ¥ 21368 i}
+ 2 M if
3 Summe 541,99

ABB. 4-31: RECHENBLATT KOPIEREN

Sie kdnnen Rechenblatter auch via Rechtsklick kopieren. Klicken Sie dazu auf die
Kostengruppe, die das zu kopierende Rechenblatt enthalt und wéhlen Sie im Kon-
textmeni Kopieren aus. Mit Rechtsklick auf die gewunschte Kostengruppen fu-
gen Sie Uber das Kontextmenu das Rechenblatt ein. Hierzu 6ffnet sich das Fenster
zur Auswahl des zu kopierenden Eintrags:

Einfiigen

] ases ausmaion
] Bescheeibung
[7] Rechentiatt
[ mesiz

[ enge

[T —

Wihien Sie hoar, weiche istomaticren S in
Ihrem Kastenglan eetigen machben Lie kgnnes
Zwischan dae Ksitangrompenbeichiuibung, e
engenanagbe oder den Kastenkennwerien
v Kigten wihlen ocer meheses der Optionem
gheichzeitig suswhlen Dbendalls wesden
Unbergruppen van Kostengruppen rusitzlich

t

Achten Sie baim Kopieren und Enfagen von
Tedkasbenpilines atrtern auf die Nutoang
kostenreievanter Faitaren, wie Regionatiykroren,
Tuatsiiche Faktanen, Baupesindis und
Mehruersteser. Diese werden beim (barragen
e Kt i minen Cesitmnplan it
abweichenden faktocen rich: angepasst.

ABB. 4-32: RECHENBLATT EINFUGEN



e Schritt 4: Bereich Datenbank

Der Bereich Datenbank setzt sich zusammen aus den Vergleichsobjekten der BKI
Baukostendatenbanken und den dazugehoérigen Objektdaten.

Die Vergleichsobjekte der Stichprobe kénnen Sie tUber die Datenbankabfrage aus-
wahlen bzw. andern.

Vergleichsobjekte

Im unteren Bereich links werden Ihnen die Vergleichsobjekte aus den BKI Baukos-
tendatenbanken angezeigt, die Sie durch lhre Grundauswahl festgelegt haben:

pessonan e -BEERE AP
Von niszaz 4 ==
Mittel 132425 1 i
Bix 154284 3} I
Stabrs  Obgekt-Mr,  Beseichmang
Ml 13000245 Barogebude, Kanziei [50AF) - Effenchaus ~T2% . ]
B 1300-0042  Rathaus (55 AP) - Passivhaus Lrse 100167 3 ' |
B 1302 2 iaTeE 152867 3 i po—: |
=4 0002 w5 Lmeme Y (] [
Wl 13m0 ses0  1az2Es 4 I
IR Brogebaude (12 45) 0 176034 % I 1
M 13000239 Borogebsude (125.47) segao0 12 |
M| 1200-0026 /00 155147 3 I ]
M1 1300-0234  Verwalnangsgeblude | THSET0 142590 % [
Ml 13000223 Verwaltungsgebbade, Schul 30.AP), TG 974500 129943 i
M 1oz Burogebsude (23 AF) - B 62551 11w _f {14
T $1538 1305.20 7 K|
= 0311 9616 161109 1 ] 1
M 1300000 300,1 [ETTS o I
Bodenseskreis: 1,037 * 1,000

ABB. 4-33: DATENBANK VERGLEICHSOBJEKTE

In den oberen Zeilen sehen Sie in der jeweiligen Kostengruppe die Von-, Mittel-
und Bis-Werte der Kostenkennwerte, die Sie mit Klick auf die Schaltflache _# in
Ihren Kostenplan Gbernehmen.

Wollen Sie einen Kostenkennwert von einem bestimmten Objekt Gbernehmen,
geschieht dies analog Uber die Schaltflache beim jeweiligen Objekt.

Im unteren Rand des Fensters wird der gewahlte Regionalfaktor angezeigt.

Die Objekte sind zunachst nach Objektnummer absteigend sortiert, d.h. die neu-
esten Objekte stehen oben.

Zur besseren Ubersicht sortieren Sie mit einem Klick auf die Kopfzeile der Kosten-
kennwert-Spalte die Kennwerte. Nun sind die Kostenkennwerte in aufsteigender
Reihenfolge sortiert. Sie erkennen dies an einem nach oben gerichteten Pfeil in

der Kopfzeile [ Kostenkennwert A |. Ein weiterer Klick kehrt die Anzeige um, dann

steht der hochste Kostenkennwert in der obersten Zeile und der Pfeil ist nach

unten gerichtet [ Kostenkennwert ¥ |,
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Die im Programm integrierte ,Online-Hilfe” gibt weitere Hinweise zur Spalten-Sor-
tierung und Formatierung. Mit Klick auf & [Hilfe] 6ffnet sich das Hilfemenu.

Zur Verdeutlichung der Kostenkennwerte werden diese in der Datenbank auch
grafisch dargestellt:

DATEMBANK
BERE O
Von 115242 _# (= el
Mitzet 132425 1 ==
Bis 154284 1 it ]
Status  Olyekt-Ne.  Besechoung BGF  Kostenkerwrwert Duagramm Kenten
W 1300-0245  Blrogebsude, Kanziei (50 AF) - Efizienchaus =T2% 2M085 159185 4 A 358553559
W 1300-0242  Rathaus (55 AP) - Passivhaus s Lioasy _# o I 301858681
W 13000039 Technslogiezentrum - Efisienchaus ~62% 308798 152867 % I AT20S1705
W 12000238 Burogetbude, Lagerhalle - EFfcienchaus 70 50351 128670 3 ] 4790857
W 13000237  Barogeblud (0 AF) - Efiienzhect - T6% wsas  t4az8a _F T 137250608
W1 1300-0035  Burogebude (12 AP) - Efzienshaus -60% 00 176034 P === i 45116125
W 13000210 Burogebaude (125 AF) TG - Effisenchaus ~38% 588200 121611 % e TITATTZ6
W 1300-0026  Borogebaude (8 A - Effiienshis ~86% W00 155147 3 et ) G0RT2E40
& 1300-0028  Verwaltungupebiude (205 AF) - Efsenchaus ~66% 795670 142503 4 o ] ] vof 1134568083
b1300-0073  Versaltengugebiute, Schulungrsntnen (130 AF) 16 RTE00 1eeaz b= — 1265420807
M 13000014 Boregebluce (79 45 - Bfenstuc ~31% 6255 LRI = TELEM 05
[ & 30003 sarcgebbuse poan) B3 130520 F i o) sraeTigs |
B 13000211 Geveerberentrum (110 4F), TG (16 5TF) 2m6162 161199 3 [ 477405906
Wl 1300009 Gemendevermatiung, lugersdci 3 AF) 30015 136628 4 === FITCSCN - |

AsB. 4-34: STATISTISCHE BERECHNUNG DER STICHPROBE

Die schwarze senkrechte Linie markiert den Von-, Mittel- und Bis-Kostenkennwert
in der jeweiligen Kostengruppe der Stichprobe bzw. den Kostenkennwert des ein-
zelnen Objekts.

Die rote Linie markiert den Mittelwert. Sie dient im jeweiligen Objekt zur Orien-
tierung.

Der dunkelgraue Balken zeigt den Bereich der Standardabweichung (Von-/
Bis-Werte), der hellgraue Balken zeigt die Min-/ Max-Werte der Stichprobe.



Tipp:

Objektinformationen

Im unteren Bereich rechts wird lhnen in der Registerkarte Objektinformationen
die allgemeine Objektbeschreibung angezeigt:

DATENBANK
Objektin i i Position @
Objek il Beschreibung Kostengruppe

1300-0213 Birogebiude (18 AP)

Bilder, Zeichnungen, Details Objektbeschreibung / Energie
Nutzung . -
Birogebaude als Teil eines Betricbsgebaudes (18 AP) E
1 Erdgeschoss
Buro, Besprechung, WC, Teekiiche
Nutzeinheiten »
Grundstiick »
Markt »
Baukonstruktion v

Der Neubau ist mit Pfahlgrindungen und einer
Stahlbetonbodenplatte susgefihrt. Auf der

gedammten Platte wurde ein Estrich und ein Vinyl-
Bodenbelag in Holzoptik aufgebracht. Die H

@ Piiffel Architeknzn

Asg. 4-35: DATENBANK OBJEKTINFORMATIONEN

Uber den grauen Pfeil ~ werden Fotos, Zeichnungen und, sofern vorhanden, De-
tails der Vergleichsobjekte aus den BKI Baukostendatenbanken angezeigt.

Die zur Verfagung stehende Anzahl der Abbildungen ersehen Sie aus der Anzahl
der angezeigten grauen Quadrate: ™

Verweilen Sie einen kurzen Moment auf einer Abbildung, erscheint diese vergréBert.

In der Registerkarte Beschreibung Kostengruppe schalten Sie auf die Beschreibun-
gen der Kostengruppen der Vergleichsobjekte aus den BKI Baukostendatenban-
ken um. Kopieren Sie die Datenbank Objekt- und Kostengruppenbeschreibungen
von den Datenbanken in lhre Kostenplanbeschreibungen.

Es wird Ihnen vom ausgewahlten Objekt die Beschreibung der Kostengruppe angezeigt,
die gerade in dem Fenster Mein Kostenplan aktiv ist.

DATENBANK

jekti ti Pl K Pasition @
Objektbeschreibung [Md&wm:uwe]
1200-0213 Burogebaude (18 AP) (KG: 300)

Streifenfundamente, Bohrpfahle, Bodenplatte, Estrich, Vinylplanken, Bodenfliesen; KS-Mauerwerk, Stb-Attika, Stb-
Stiitze, Kunststofffenster, Verblendmauerwerk, Kernddmmung, Kalkzementputz, Glasfasertapete, Anstrich,
Sonnenschutz; GK-Wande, Innentdren, Wandfliesen, WC-Trennwénde, Schiebetir-Wandsystem; Stb-Flachdach,
Dachflschenfenster, Ddmmung, Abdichtung, Akustikdecke, GK-Decke

AsB. 4-36: BESCHREIBUNG KOSTENGRUPPE DATENBANK
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e Schritt 5: Fenster Projektbeschreibung

In der Navigationsleiste erhalten Sie unter Grundlagenschritte einen Schnellzu-
griff auf die Projektbeschreibung:

Grundlagenschritte i

Gebaudearten nach BKI
Projektbeschreibung
Mengen DIN 277
Import Mengen

Export Kostengruppen
Export Leistungsbereiche
Export Positionen

Export Kostenplan

v v v v v wvlr

Drucken

Speichern unter...

AsB. 4-37: NAVIGATION PROJEKTBESCHREIBUNG

Machen Sie auch allgemeine Angaben zur Nutzung des Projekts. Dies erleichtert
den Projektbeteiligten den Umgang mit den Projektdaten. Tragen Sie hier die
Bezeichnungen ein:

o Projektbeschrelbung .
Crem—— Bereichasng
Sauban
P — ier hirseriegen S Angaten um Projeit

TS Mazhen Sie such algemeine Anganen z.r
Prajektbestichrung Nutzung ses Prajeiss. Dies erieichbert dan
Peojelabeschrebung Prajeiessibghen den Umgang mit den
Ackine des Peajekss L
Gemarkung Dasei suimen abe Sachverhalte
Fiurstack - Nummer merden. sie knstenbesnflssend sind

Landdires { Seadties
Kensthgisasart
Somiges

b g

D iederung im Limienuriaum emspricht den
BKI Dekeomartasenthriteries

Eestenenlilsse

AsB. 4-38: PROJEKTBESCHREIBUNG - PROJEKT

Alternativ gelangen Sie in die Eingabemaske auch tber den MenUpunkt Kosten-
PLAN > PROJEKTBESCHREIBUNG.



e Schritt 6: Mengen DIN 277 Statistik plus

In der Navigationsleiste erhalten Sie unter Grundlagenschritte einen Schnellzu-
griff auf die Mengen DIN 277.

Zu einer grundlichen Projektarbeit gehort auch die Ermittlung der Flachen und
Rauminhalte nach DIN 277.

Grundlagenschritte b7

Geb&udearten nach BKI
Projektbeschreibung

Mengen DIN 277 |
Import Mengen

Export Kostengruppen
Export Leistungsbereiche
Expaort Positionen

v v v v owlwrly

Export Kostenplan

Drucken

Speichern unter...
 —

Ass. 4-39: Mencen DIN 277

Sie gelangen direkt in eine der vier Registerkarten des Fensters Mengen DIN 277.
Eingabefelder, die mit Summen anderer Werte belegt sind, werden automatisch
gesperrt. Um diese Felder wieder zuganglich zu machen, mussen Sie die Teilwerte
auf Null setzen.

DIN 277 kurz / lang

Tragen Sie die Mengen insgesamt in die Registerkarte DIN 277 kurz ein oder ge-
ben Sie die Mengen getrennt fur die Bereiche Regelfall (R) und Sonderfall (S) in
die Registerkarte DIN 277 lang ein:

A Mangen O 277 ]
DNITwe
o 270 g
Ster E o E nom H} o
At 0 Tt d's
& s [ B s
Pye——
um =] u =] um
[EO———
B o B s B amm
P ———
TS ———
ﬂ] 13mmm -EJ E}
[T
B s B [ =]} s
[S———
B [ =] [ =] w g

Asg. 4-40: MenGeN DIN 277 LanG
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Sonstige

Als ergédnzende Information machen Sie Flachenangaben zum Grundsttick und zu
den lufttechnisch behandelten Flachen in der Registerkarte Sonstige:

P e -

T Gt ') [-]

Asg. 4-41: MenGeN DIN 277 - SONSTIGE

Im Fenster Mengen DIN 277 konnen Sie alle Mengen nach DIN 277 auch Uber das
Rechenblatt 2 [Neues Rechenblatt] jeweils links des Eingabefeldes ermitteln und hinter-
legen. Die im Programm integrierte ,, Online-Hilfe” gibt weitere, Uber dieses Handbuch
hinausgehende Hinweise zur konkreten Bedienung.

Nutzeinheiten
Geben Sie die Mengen zu Nutzeinheiten in die dafur vorgesehene Registerkarte
Nutzeinheiten ein.

Zur Bearbeitung konnen Sie mit Klick auf die Kopfzeile der Tabelle die Spalten
auf- und absteigend sortieren.

- Mangem O TTT =
e — T
O XY e - . et 0 B -
DI g . it Aedepte e 30 w3 P

ane ] e R - . s
S > [ S W am m -
T [ beutatig 2% pen

i s -

L= Batare M =2 - -

Felde el W0

[ o u

Ot Crmtuiwter L C R

g 2

o s

i i

S5 g e

Lati Labompiite 100 A

Laghe Lagm-tice. 40 m2

;T P

s T -

Ll Pt Pt LR ]

Sebvr Setr A het

P i

P v s

el Spetwayale AW =y

e Spsmumiagestatg am w1

oo Sewigiatry % W

Taeanhy Vewtgiae flbche. 430 mi

S i

g e

e N T .

e oitha i

Asg. 4-42: MeNGEN DIN 277 - NUTZEINHEITEN



Mit [Speichern] werden die Mengen in Ihren Kostenplan tibernommen und mit den Statistik plus
neuen Werten durchgerechnet.

Alternativ gelangen Sie in die Eingabemaske auch tber den MenUpunkt Kosten-
PLAN > MEenGen DIN 277.

e Schritt 7: Dashboard

Unter dem Menupunkt KostenpLan > UsersicHT (Diagramme) bietet ein Dashboard beim
Erstellen eines Kostenplans einen visuellen statistischen Vergleich aktueller Kos-
ten- und Baupreisdaten fur

¢ Kostenkennwerte,

e Planungskennwerte,

e Kostenwerte,

e Forderfahigen Kosten,

e Leistungsbereiche,

e Baupreisindex.

Sie erhalten hiermit wichtige Einblicke in die aktuellen Kosten- und Baupreisdaten
lhres Kostenplans:

] - L
B Eime Wl

Kostenkennwerte

| i : -
'_‘_'f/ s Férderung
t o =

Leistungsbereiche

AsB. 4-43: DASHBOARD 127
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e Schritt 8: Anderungsprotokoll

Zu allen Anderungen, die Sie innerhalb des Kostenplans vorgenommen haben
erstellt der Kostenplaner automatisierte Protokolle. In dem Bereich Mein Kosten-
plan wéhlen Sie das Register Protokoll:

Beschreibung ‘ Lei: bereiche

Rechenbl m @

Datum |Ze|'l |Vorgang |A]ber Wert | Neuer Wert

AgB. 4-44: ProTOKOLL REGISTER

Es 6ffnet sich die Protokolleintragung der angewahlten Kostengruppe. Jede Kos-
tengruppe erhélt ein gesondertes Protokoll. Verandern Sie eine Menge, den Kos-
tenkennwert oder die Kosten innerhalb einer Kostengruppe, wird dies im Proto-
koll angezeigt:

AsB. 4-45: ProTokoLL UBERSICHT

Dieses Protokoll kénnen Sie zusammen mit Ihrem Kostenplan ausdrucken. Klicken
Sie dazu auf [Drucken] oder alternativ Uber den Menutpunkt Darel > DRucken
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ABB. 4-46: ANDERUNGSPROTOKOLL DRUCKEN

Hier setzen Sie nun den Haken bei Anderungsprotokoll und wéahlen im Fenster
rechts den Zeitraum [Von:] [Bis:] aus.

Ein ausgedrucktes Dokument mit Anderungsprotokoll kann beispielsweise so aus-
sehen:

330 AuBenwa Vertikale Bauk i , aulen

?}7.10.2022 15:48 Menge (26000 m* BGF *60 %) generiert (liber Simulaion) 0,00 15.610,00|
;1}7.10.2022 1848  KKW generiert (liber Simulation) 0,00 600,00
:1}7.10.2022 1848  Menge gedndert 15.610,00 15.560,00)

AsB. 4-47: ANDERUNGSPROTOKOLL AUSGEDRUCKT
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e Schritt 9: Fenster Druckment

In der Navigationsleiste erhalten Sie unter Grundlagenschritte auch einen Schnell-
zugriff auf das Druckmen.

Grundlagenschritte

Gebéudearten nach BKI
Projektbeschreibung
Mengen DIN 277

Import Mengen

Export Kostengruppen
Export Leistungsbereiche
Export Positionen

v v v owowrowow

Export Kostenplan
I Drucken I

Speichern unter...

AgB. 4-48: DRUCKEN

Nachdem Sie alle Angaben gemacht und gepruft haben, drucken Sie den Kosten-
plan aus. Wahlen Sie dafur in der Navigationsleiste unter Grundlagenschritte die
Funktion Drucken und gelangen zum Druckmeni:

# vl Drucisesmate (= e
_ [#] Prowtnat 3 s Fopiigs ot a
e 1 [ Y ———
[o—— 1 [ [ - 5 a
[~ Y
[ra—— i =
; 2] 1 Kot et o a (- w—
PRI uarvena
Lsttneaesing H [7] 10 coumarsarmcnnang 3 Esene: 8 s [~ ) ee——
B ] £ =
[7] 12 tsumpmrirumsctiny 8 a BB b o B
[—— i
L s L. [#] 1 omewrncring B oa W Piaghimiits i
L sy ¥ R Vg 04 277 T - |
[ . 5 a
e i B
[7] 10 Uaracht macs Bintmagezomn 8 a 0 v =
] vttt
L] M 1t Bt o
(] st 8
Voo (EnE B me [GwRmn ®
2] 0 v s Losnmpscien s 8 a ] >
H (NPT —
 — i | Lrownger f Vorachme &,
- I— & T ——
o R

Ass. 4-49: AuswAHL DRUCKFORMATE

Ein Ausdruck besteht meistens aus mehreren Formaten, die in Listen zusammen-
gefasst werden. BKI hat einige Listen vorbereitet (links), deren Formate Sie durch
Haken setzen/entfernen aktivieren/deaktivieren kénnen (Mitte). Im BKI Kosten-
planer bietet die Liste Alle eine Ubersicht (iber alle vorhandenen Formate.

Sie kdnnen sich die Formate einzeln tber die Lupe in der anzeigen
lassen. Einige BKI Formate kénnen benutzerdefiniert bearbeitet werden (siehe
Formular einrichten).

Die gewahlten Formate werden Ihnen rechts im Fenster angezeigt. Die Reihenfol-
ge der ausgewahlten Formate verdndern Sie durch Klick auf das Format, welches
Sie verschieben mochten, und Ziehen mit der Maus (drag&drop). Die Reihenfolge
der Druckformate wird beim SchlieBen der Kostenpldne benutzerabhangig ge-
speichert. Beim Wiederdéffnen des Kostenplans wird die zuletzt eingestellte Rei-
henfolge wieder dargestellt. Eine erneute Umsortierung ist deshalb nicht mehr
notwendig und vereinfacht so das Arbeiten mit den Druckformaten.



Rechts unten stehen Ihnen weitere Druckoptionen zur Verfligung, Details finden

Sie unter Druckformate.

Druckformate
D Inhaltsverzeichnis Erste Seite 1
D Druckdatum
Anderungsprotokoll
Von: IOE.‘ID.?_O?J i} I Bis: 157102021 [§ ‘
Header | kein layout format -
Einstellungen ﬁ Vorschau @,

AgB. 4-50: DRUCKFORMATE

Haben Sie alle gewlinschten Formate und deren Reihenfolge sowie die Druckoptionen
festgelegt, kénnen Sie sich das Ergebnis Ihrer Arbeit in der ansehen.

Uber die Schaltflache kénnen Sie den Ausdruck vornehmen oder den

Inhalt als PDF-Datei ausgeben.

Mit verlassen Sie das Fenster.

Alternativ gelangen Sie Uber den Menupunkt Darel > Drucken zum Druckmend.
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Optimierter Formularexport nach Word

Mit der neuen verbesserten Export-Funktion nach Microsoft Word stehen Ihnen
jetzt noch mehr Moglichkeiten zur Verfigung: Angaben innerhalb von Textfel-
dern lassen sich im neuen tabellarischen Format sich flexibel und prazise anpassen.
Um lhren Ausdruck nach Word zu importieren, gehen Sie auf den MenUpunkt Da-
el > Drucken und wéhlen unten links im Fenster die Vorschau-Funktion aus. Mit der
Vorschau-Funktion ge&ffnet, klicken Sie in der Menuleiste auf den Export-Knopf
EY - und wahlen im Drop-down-Menii die Option DOCX Datei:

\Wohnanlage Musterstrafie
Kostenrahmen =
:Kostenrahmen Datenstand: 25.09.2025 Kostenstand: 2. Quartal 2025 DIN 276:2018-12 .
BKI Kostenschatzung (2. Ebene) | Seite:
EKG—Nummer %Eezelchnung [ Beschreibungen MengeiEinheiﬂ KKW [€]} Kosten [€]
{200 i 000GF | 0,00] 545.244,16]
1300 |Bauwerk - Baukonstruktionen | 1574300[BGF | 1683,90,  26.509.685,80,
310 |Baugrube / Erdbau | nsesmm | 74,49 847.200,84!
1320 |Griindung, Unterbau 476989 m* | 509,37} 2.429.638.87
5330 | AuRenwande/Vertikale Baukonstruktionen, augen 12,750,08§ m* 595,91; 7,597,900,175
'340 %Innenwa’ndal\lemkale Baukonstruktionen, innen 19,753.SE§ m? 229,11; 4,525,9?5,335
1350 |Decken/Horizontale Baukonstruktionen | 1431558m* | 412,49] 5.905.033,59]
1360 ‘Dacher 563467 m* | 526,61 2.967.273,57;
1380 |Baukonstruktive Einbauten | 1574300[BGF | 12,39 195.055,77;
ESSO %Scnsnge MaRnahmen fiir Baukonstruktionen 15,743,0@ BGF 129,625 2,040,607,665
1400 |Bauwerk — Technische Anlagen | 1574300 BGF | 379,38 5.972.579,34
1410 \Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen i 15.743,00 BGF | 92,59| 1.457.644,37!
1420 \Warmeversorgungsanlagen 15.743,00 BGF | 96,45 1,515,412,35§
1430 R Anlagen | 15743,00BGF | 23,82] 374.998,26;
{440 Elekirische Anlagen | 1574300 BGF | 104,73} 1.648.764,39]
S - und i i 15,743,00% BGF 25,60? 415,753,50?
1460 \Forderanlagen | 1574300 BGF | 30,97] 487 560,71}
R —

Agg. 4-51: WoRD-ExPORT



4.2

Bereiche im BKI Kostenplaner

Sie kdnnen mehrere Kostenplane gleichzeitig bearbeiten.

Jede Kostenplan-Datei ist in die Bereiche Mein Kostenplan, Datenbank und Navi-

gationsleiste unterteilt.

Mein Kostenplan

Im Bereich Mein Kostenplan (oben, grun hinterlegt) erfassen Sie die Angaben zu

Ihrem Projekt.

Hier wird links der Kostenplan in der DIN 276 Struktur als Tabelle abgebildet.
Rechts finden Sie die Projektdaten zu lhrem Kostenplan. Diverse Funktionen zur
Bearbeitung stehen zur Verfugung, z.B. kénnen Sie die Ausfihrungsqualitat lhres
Projekts fur die gewahlte Kostengruppe beschreiben.
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Asg. 4-52: MEIN KOSTENPLAN

Die Tabelle Kostenplan gliedert sich in drei Bereiche: Tabelle, Funktionsleiste und

Statuszeile:

Navigationsleiste

ME]

WOTTENFLAN

Tabelle

Funktionsleiste

) 300 Buuwerk - Baka,__ | ]
Bezeichoung Menge Einkeit KEW ] Kasten 1]
Gesamthesten 1.200.00 BGF 243069 284801100
Barwerk — Ravkamisuktivaen. v 1.200,00 BGF RETIE TS 1.645.640,00 TSN
Eauggrube/Ercbau 000 " 960 5364000 40%
Gringung, Unberbsu 259,00 =" 200,00 18000000 oSN
Aubenwande Vertikale Baukonstruktionen, sullen 26000 = 560,00 537.500,00 2404 %
Ineetrvwinde/vVertiaie Bavkordtruktionen. wnen L4000 26000 29640000 %
Crcken/Hevizorale Backarmtruktionen TH00 m* 00 2710.100,00 (H
Dibcher 47000 =" 1000 192.700,00 LT ey
Infenitrubtisnilagen 000 o 000 000 %
Baykznstruitve bropten 120000 BGF o 4240000 ekl
Sonstige MaBnghmen fir Baukonstruktionen 120000 B3F .00 T0.800.00 T
I_ Kostentand: 2. CGuartal brulto | Summe Baarwerk (300 400} 1.863,77 £/m’ BGF 2.236.520,00 €
Statuszeile

Asg. 4-53: TABELLE KOSTENPLAN
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Tipp:

Tabelle Kostenplan

Hier werden lhre numerischen Werte zum Projekt eingegeben. Mit der Navigati-
onsleiste navigieren Sie durch die Kostengruppen der DIN 276. Alternativ 6ffnen
Sie die Kostengruppen Uber die senkrecht links angeordnete Baumstruktur.

Funktionsleiste

In der Funktionsleiste finden Sie Schaltflachen zum Kostenplan: Eingabe riickgén-
giglvor, Gliederung vertikal, Inhalt Kopieren, Einfiigen, Léschen, Ubersicht KG,
DIN-Erkldrung, Hilfe und Export in Excel.

Statuszeile

Die Statuszeile zeigt den Kostenstand, die Art der Eingabe (Kostenkennwert oder
Kosten) und die Werte zum Bauwerk (Kostengruppe 300 und 400) an.

Datenbank: die BKI Baukostendatenbanken

Im Bereich Datenbank (unten, Kopfzeile blau hinterlegt) erhalten Sie Informatio-
nen aus den BKI Baukostendatenbanken.

Links sehen Sie die Kostenkennwerte der BKI-Vergleichsobjekte zur gewahlten
Kostengruppe und kénnen die Auswahl an Objektdatensatzen nachtraglich én-
dern. Sie kénnen sich die Vergleichswerte tUber die verschiedenen Register nach
Kostengruppen, Elementarten oder Leistungsbereichen anzeigen lassen. Mit dem
Erweiterungsmodul BK/ Positionen mit AVA-Schnittstelle haben Sie an dieser Stel-
le zusatzlich Zugriff auf die BKI Positionen (Register Positionen).

Weitere Werte, die Sie Uber den Kostenplaner abrufen kénnen, sind Bodenricht-
werte aus BORIS-D, die mit Auswahl der Kostengruppe 100 im Bereich des Kosten-
plans via Link im Bereich der Datenbank abrufbar sind.

Diese Richtwerte dienen zur Grundlage einer ersten Kostenschatzung und sind zu plausi-
bilisieren und gegebenenfalls anzupassen. Die Bodenrichtwerte reprasentieren nicht den
tatsachlichen Grundstuckswert. Aufgrund von verschiedenen Grundsticksbesonderhei-
ten, wie Eigenschaften durch kriegszeitbedingte Beschaffenheiten, sind die angegebenen
Richtwerte ausschlieBlich zur Orientierung, nicht zur Feststellung von Kosten sinnvoll.
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ABsB. 4-54: DATENBANK VERGLEICHSOBJEKTE



Bitte beachten:

Rechts stehen lhnen Objektdaten zur Verfligung. Sie sind unterteilt in Objektinfor-
mationen und Planungskennwerte. Neben den Beschreibungstexten einer Kosten-
gruppe unter Objektinformationen sind auch die energetischen Kennwerte und
Angaben eines Objektes hinterlegt. Wenn fur ein Objekt keine energetischen Beson-
derheiten vorliegen, sind die Register grau hinterlegt. Mit dem Erweiterungsmodul
BKI Positionen haben Sie zusatzlich Zugriff auf die BKI Positionen (Register Position):

[ | e | D

£ ] Beschreibung K grupp

=

he K

1300-0286 Biro- und Verwaltungsgebaude (80 AP)

Bilder, Zeichnungen, Details Objektbeschreibung / Energie

Nutzung v

Biiro- und Verwaltungsgebdude mit 80 Arbeitsplatzen
und einer Wohneinheit mit 126m* Wohnflache

1 Untergeschoss
Personalraum, Lager, Umkleiden, Archiv, EDV, Technik
1 Erdgeschoss

Barordume, Besprechungsriume, EDV, Teekche, WCs,
Foyer

2 Obergeschosse

1.0G
Birordume, WCs, Teekiiche, Erholungsraum
u 2.06
Barordume, Archiv, WCs, Teekiiche, Liegeraum
‘Wohnung: Diele, Wohnen, Kochen, Essen, Schlafen, Bad,

Dachterrasse
© Matthias Schmidt :

Asg. 4-55: DATENBANK OBJEKTINFORMATIONEN

Suchen in den BKI Baukostendatenbanken

Der Button E} [Datenbanksuche] ist lhr Zugang zu den Informationen der BKI
Baukostendatenbanken und fihrt Sie zu einer erweiterten Suche.

Die Objekte werden in ihrem Kostenplan an der Stelle eingefuigt, auf der Sie sich beim
Start der Datenbankabfrage befinden. Mdchten Sie Objekte in allen Kostengruppen hin-
zuftigen, gehen Sie bitte vor Beginn der Datenbankabfrage auf die Zeile Gesamtkosten in
Ihrem Kostenplan.

Haben Sie in einer Kostengruppe die Stichprobe bereits gedndert, werden keine
weiteren Anderungen auf Gesamtkostenebene ibernommen! Eine Anderung, die
in einer Kostengruppe gemacht wurde, bleibt erhalten, auch wenn die Stichprobe
bei den Gesamtkosten verandert wird. Die Stichprobe muss in dieser Kostengrup-
pe dann immer einzeln geandert werden.
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AsB. 4-56: FENSTER DATENBANKSUCHE

Das Fenster Datenbanksuche gliedert sich in vier Bereiche:

— Links oben: Suchmasken zur Auswahl einzelner Objekte und Gebaudearten
sowie gezielten Suche nach Stichworten, Objektnummern, Kostengruppen,
Gliederungstiefe und gezielte Suche nach Attributen, wie: Aufwand, Bau-
zustand und Grundrissénderungen fur Altbau, Neigung, Bauraum, Priméres
Tragwerk, Regionaler Baumarkt und Standard.

— Rechts oben: Im Bereich statistische Kostenkennwerte wird die statistische
Berechnung des Suchergebnisses, z.B. BGF in €m?, dargestellt

— Links unten: Darstellung des Suchergebnisses mit verschiedenen Optionen
der Anzeige, Auswahl und Sortierung

— Rechts unten: Objektbeschreibung und Beschreibung der Kostengruppen (Aus-
wahlbaum zur Navigation durch die Kostengruppenebenen, mit farblicher Dar-
stellung zur schnellen Identifizierung der verwendeten Kostengruppen)

[ |,
') 2

[ —— = e

ABB. 4-57: FeNsTER DATENBANKSUCHE

Hinweis: VergréBern Sie die Suchmaske zur besseren Ubersichtlichkeit auf den Vollbildschirm,

ie di |
136 bevor Sie diese benutzen!



Navigationsleiste Statistik plus

Am linken Rand des Kostenplans befindet sich die Navigationsleiste. Sie kann Gber
den Pfeil u] ein- und ausgeblendet werden:

Zuathinge foe: Truchavigatel
Vate vrtecien
[ ]
Bzttt e Stepruee

PETTe—
5 Gt s
95 Cute: s
155 e wonsaten

ABsB. 4-58: NAVIGATIONSLEISTE

Die Navigationsleiste ermdglicht einen Schnellzugriff auf die Projekteinstellungen
sowie Grundlagenschritte der Kostenplanung und bietet diverse Erweiterungs-
schritte sowie eine Anwenderunterstitzung.

Sollten Sie weitergehende Unterstitzung benétigen, leitet Sie die Navigationsleis-
te durch die einzelnen Schritte lhres Kostenplans. Viele Funktionen der Navigati-
onsleiste finden Sie auch im MenU KosTenpLan > ...
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GAEB 3.4 (X50/X51)

Der BKI Kostenplaner bietet lhnen die Mdglichkeit, lhren Kostenplan als GAEB
XML X51 Datei zu exportieren. In dem MenU Datel wahlen Sie ExporT > KOSTENGRUPPEN
> GAEB XML X51:

Datei Kostenplan Stemmdaten Ansicht Hilfe

Offnen... Strg+O

SchiieBen

Neu iz

Speichern ) 300: Bauwerk - Bauko... )

Speichem unter... | State | Bezeichnung i M
Import v B Eomnibeion

Export 3 Kostengruppen v Excel

Drucken Strg+P Leistungsbereiche » Text

Anzeige der zuletzt gedfineten Plane... 3 Paositionen 3 GAEB XML 51

Beenden Strg+Q Kostenplan s

Asg. 4-59: GAEB OFFNEN

Speichern Sie Ihre GAEB-Datei in einem Dateiordner lhrer Wahl.

GAEB-Export steht Ihnen fur die folgenden Daten zur Verfliigung:

e Die Positionen im GAEB XML X82-Format
¢ Der Kostenplan im GAEB XML X51-Format



4.3 Kurzanleitungen

Bitte beachten:

Kosten-Simulation Neubau (Kostenrahmen)

Nachfolgend wird schrittweise die Vorgehensweise fur die Erstellung eines Kos-
tenrahmens mittels einer einfachen Baukosten-Simulation erlautert.

Nach DIN 276 dient der Kostenrahmen ,der Entscheidung Uber die Bedarfspla-
nung, grundsatzlichen Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungstberlegungen sowie
der Festlegung einer Kostenvorgabe” (Ziffer 4.3.2).

Die Ergebnisse der BKI Baukosten-Simulation werden als Kostenrahmen auf der
2. Ebene der Kostengliederung der DIN 276 dargestellt. Dies hat den Vorteil, dass
die Ergebnisse der folgenden Kostenermittlungsstufen mit dem Kostenrahmen
(Baukosten-Simulation) verglichen werden kénnen.

Die Baukosten-Simulation kann fur 87 Gebaudearten fir NeubaumaBnahmen durch-
gefuhrt werden und liefert schnelle Ergebnisse fur einen Kostenrahmen nach DIN
276. Um verlassliche Kostenschatzungen nach DIN 276 zu erhalten, bedarf es einer
Mengen- und Kostenkennwert-Uberpriifung mit Hilfe der BKI Baukostendatenban-
ken. Die Uberprifung sollte auch mit Daten eigener Objekte verifiziert werden.

Das Ergebnis einer Baukosten-Simulation ist daher ohne Nachbearbeitung nicht als Kos-
tenschatzung nach DIN 276 verwendbar!

Zum Verstandnis sei noch kurz der fachliche Hintergrund der BKI-Berechnungsme-
thodik zur Baukosten-Simulation erldutert:

Die abgerechneten Objekte der BKI Baukostendatenbanken (Aktuelle Objekte)
wurden Uber 160 Gebdudearten zugeordnet. Eine Gebdudeart ist beispielsweise
Sporthallen (Dreifeldhallen). Fur die abgerechneten Objekte dieser Gebaudeart
liegen die Baukosten-Auswertungen und Planungskennzahlen vor.

Die BKI Baukosten-Auswertungen beinhalten fur diese Gebdudeart statistische
Mittelwerte fur:

— Baukosten 1. Ebene DIN 276 (z.B. fur KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen)

— Baukosten 2. Ebene DIN 276 (z.B. fur KG 330 AuBenwande / Vertikale Bau-
konstruktionen, auBBen)

— Baukosten nach Leistungsbereichen (z.B. fur LB 012 Mauerarbeiten)

Diese grundlichen Baukosten-Auswertungen in Verbindung mit den objektbezo-
genen Planungskennzahlen sind die Grundlage fur die BKI Baukosten-Simulation
als Kostenrahmen.

Statistik plus
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Die Planungskennzahlen liefern Mengenansatze fur die kostenentscheidenden
Grobelemente im Verhaltnis zu Brutto-Grundflache, Brutto-Rauminhalt oder Nut-
zungsflache fur NeubaumaBnahmen, z.B. fur

Baugrube / Erdbau (m® BGI Baugrubeninhalt)

Griindung, Unterbau (m? GRF Griindungsflache)

AuBenwande / Vertikale Baukonstruktionen, auBen (m? AWF AuBenwandflache)
Innenwénde / Vertikale Baukonstruktionen, innen (m? IWF Innenwandflache)
Decken / Horizontale Baukonstruktionen (m? DEF Deckenflédche)

Déacher (m? DAF Dachflache) etc.

Mit Angabe der Brutto-Grundflache fur z.B. ,Sporthallen (Dreifeldhallen)” kann
somit eine statistische Aussage Uber die zu erwartende Menge der AuBenwandfla-
che (z.B. X m?) getroffen werden. Multipliziert mit dem mittleren Kostenkennwert
(Kostenkennwert z.B. 570,- €/m?* AWF fir KG 330 AuBenwénde / Vertikale Baukon-
struktionen, auBen) wird dadurch die Baukosten-Simulation fur alle Grobelemente
des Bauwerks durchgefuhrt.

Die grundlichen Baukosten-Auswertungen auf Positionsbasis erlauben in dhnli-
cher Weise spater die Zuordnung der Baukosten nach Leistungsbereichen.

Eine komplett ausgefuhrte Baukosten-Simulation liefert als Ergebnis einen Kos-
tenrahmen mit Kosten:

— fur die erste Ebene DIN 276
— far die zweite Ebene DIN 276 der Kostengruppen 300 und 400 (Grobelemente)
und nach Uberarbeitung der Kostengruppen

— far Leistungsbereiche.

Arbeitsunterlagen bereitlegen

Die Grundlage der Baukosten-Simulation ist die Mengenangabe zu Brutto-Grund-
flache (BGF), Brutto-Rauminhalt (BRI) oder Nutzungsflache (NUF) als Bezugsein-
heiten, z.B. auf der Grundlage eines Raumprogrammes.

Kostenplan anlegen und speichern

Start BKI Kostenplaner 2027

Nach dem Programmstart klicken Sie auf dem Startbildschirm auf die Einstiegs-
moglichkeit Statistik plus.

Kostenplan anlegen
Legen Sie einen neuen Kostenplan an, wie im > Kapitel Erste Schritte beschrieben.
Wir empfehlen, in der Registerkarte Allgemein bei der Kostenplanbezeichnung

zur Durchfihrung einer Baukosten-Simulation die Kostenermittlungsstufe Kos-
tenrahmen zu wahlen.

Auswahl Vergleichsobjekte aus den BKI Baukostendatenbanken

Markieren Sie fur eine erste Simulation Vergleichsobjekte nach BKI Gebdudearten
tibernehmen.

Mit der Schaltflache gelangen Sie zum nachsten Arbeitsschritt / Register.



Gebaudearten

Sie greifen auf die Objekte zurlick, die BKI in seinen aktuellen Printausgaben
ebenfalls fur statistische Auswertungen nutzt. Im Programm kdnnen gegenuber
den Bichern zusatzlich neuere dokumentierte Objekte enthalten sein.

Fur die Baukosten-Simulation wahlen Sie z.B. bei der BaumaBnahme Neubau, Ge-
baudekategorie Blro- und Verwaltungsgebédude.

Gebaudekategorie
Die dritte Ebene der Baumstruktur der Gebadudearten sind die Gebaudekategorien:

— Buro- und Verwaltungsgebaude

— Gebaude fur Forschung und Lehre
— Gebaude des Gesundheitswesens

— Schulen und Kindergarten

— Sportbauten

- Wohngebaude

- Gewerbegebaude

— Garagen und Bereitschaftsdienste
- Kulturgebaude

Diese Geb&dudekategorien wurden nochmals nach unterschiedlichen Standards,
Ausfuhrungen, Konstruktionsprinzipien, etc. unterteilt

Gebaudeart

Innerhalb der Gebaudekategorie wahlen Sie hier auf der vierten bzw. finften
Unterteilung eine zugehorige Gebaudeart aus. Fur die Durchfuhrung der Simula-
tion wahlen Sie hier z.B. Neubau > Blro- und Verwaltungsgebdude > Blro- und
Verwaltungsgebaude, mittlerer Standard.

Mit der Schaltflache gelangen Sie zum nachsten Arbeitsschritt / Register

F Aniage Kovtenpian ]
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ABB. 4-60: ANLAGE KOSTENPLAN, REGISTER GEBAUDEART
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Baukosten-Simulation

Um eine Baukosten-Simulation durchzufiihren, wahlen Sie die Option Baukos-
ten-Simulation.

Bezugsmenge DIN 277

Wie bereits beschrieben, beruht die Baukosten-Simulation auf der Nutzung der
statistischen Planungskennzahlen. Damit diese statistischen Planungskennzahlen
Berucksichtigung finden, ist die Festlegung einer Bezugsmenge erforderlich. Der
BKI Kostenplaner untersttzt hier die Eingabe von:

- m? BGF (Brutto-Grundflache)
— m?® BRI (Brutto-Rauminhalt)
— m? NUF (Nutzungsflache)

Geben Sie hier die Menge zur Bezugseinheit , Brutto-Grundflache” mit einem ent-
sprechenden numerischen Wert an, z.B. 2.900.

Regionalfaktor

Legen Sie einen Regionalfaktor fest, wie unter Schritt 1: Kostenplan anlegen be-
schrieben.

i Ragrter “mdatze” baten S ceten de-

ABB. 4-61: ANLAGE KOSTENPLAN MIT BAUKOSTEN-SIMULATION

Fehlende Mengen kdnnen Sie sich aus den statistischen Mengen der Vergleichs-
objekte generieren lassen.

Die generierten Mengen kénnen auch zur Plausibilisierung der eigenen ermittel-
ten Mengen ergénzt werden.



Mit der Schaltflache gelangen Sie zum nichsten Arbeitsschritt / Register: Statistik plus
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ABB. 4-62: BAUNEBENKOSTEN AKTIVIERT

Baunebenkosten-Berechnung

Aufgrund der 7. Anderungsverordnung der HOAI vom 17.07.2013 ist eine Berech-
nung der Baunebenkosten auf der Grundlage von bestehenden Vergleichsob-
jekten nicht mehr sachgerecht. Zur ersten Ermittlung kann ein Prozentsatz auf
Grundlage der Kosten des Bauwerks (KG300 + KG400) angegeben werden.

Andern sich spater die Bauwerkskosten, werden die Nebenkosten automatisch
angepasst. Tragen Sie im weiteren Verlauf der Planung konkrete Kosten auf einer
unteren Ebene ein, wird der erste, pauschale Ansatz Uberschrieben.

Mit bestatigen Sie alle Eingaben. Der BKI Kostenplaner fiihrt nun auf-
grund Ihrer Eingaben eine Baukosten-Simulation (Kostenrahmen) durch:

« E B Gesamthosten 120000 BGF 254770 105724409 13667 %
s £300 B Bauwerk — Baukonstruktions 1.300,00 BGF 136863 1.643.560,00 TRAT R
] B Baugrube | Erdbau EZ000 m* 5700 5016000 LN

[ s W Grondung Untersey 25000 m' 0000 180000.00 a8 %
[0 W ABemwsndetVertiole Brsonstrukticeen, sulen 55000 m* Ho00 5440000 ATER

v P B innenwince Vertikale Baukonstritionen, innen 114000 m' 24000 27350000 121%

v #i B Decken/Horisantale Bauksnstrisionen 75000 m 7000 7750000 1241 %

» P30 B Dacher AT000 m 410,50 19370000 RSN

¥ o3 B infsstruituraciagen 000 0,00 000 o
(] B Baukanstrukine Einbacten 120000 BEF 3700 4450000 1585
[ B Sonstige Mainahmen Hr Bauiegtruktionen 130000 BGF 500 TOE00.00 EREE
Pk &2 et | Surmme Bauwerk (004005 186413 G BGF 2236950924

ABB. 4-63: KOSTENPLAN MIT SIMULATION
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Bitte beachten:

Bitte beachten:

Ergebnis Kostenrahmen nach DIN 276 Struktur

Das Ergebnis der Simulation ist ein Kostenplan auf der 2. Ebene der DIN 276 fur
das Bauwerk. Es werden die beiden Bereiche des BKI Kostenplaners angezeigt, die
Navigationsleiste ist gedffnet. Sie kann nach Belieben zur weiteren Bearbeitung
ausgeblendet werden.

Zur Kostenermittlung stellt dies nur die Basis dar. Es sind Korrekturen der Mengen und
Kosten notwendig!

Weitere Bearbeitung

Nach der Simulation erhalten Sie einen Kostenplan auf der 2. Ebene (Grobele-
mente) der DIN 276 fur das Bauwerk (Kostengruppen 300 + 400). Anhand der Pla-
nungskennwerte Ihrer Grundauswahl wurden statistische Mengen fir die Kosten-
gruppen ermittelt und bei den Kostenkennwerten die Mittelwerte der jeweiligen
Kostengruppe eingesetzt.

Bevor Sie Korrekturen an den statistisch ermittelten Mengen und Kosten der Kostengrup-
pen vornehmen, legen Sie eine Kopie mit Datei / Speichern unter...) an. Dies gestattet,
spater wieder auf die Ausgangswerte zurckzugreifen.

Mengen bearbeiten

Um den Kostenplan inhaltlich zu bearbeiten, tragen Sie in der Mengenspalte die
ermittelten Mengen aus lhrem Projekt ein. Einige Mengen, wie z.B. die BGF, sind
durch die DIN 277 als Bezugseinheit vordefiniert und werden Kostengruppen
Ubergreifend hinterlegt. Durch die Mengeneingabe in einem Feld mit Bezugsein-
heit 6ffnet sich die Eingabemaske Mengen DIN 277, in der Sie weitere Mengen
eingeben bzw. andern kénnen. Mit der Schaltflache und bestatigen der
Eingabe gelangen Sie zurtick zum Kostenplan.

Sie erreichen die Eingabemaske alternativ auch tber die Navigationsleiste und
Uber den MenUpunkt KostenpLan > Mencen DIN 277.

Kosten und Kostenkennwerte anpassen

Zeilen, in denen Sie Kostenkennwerte und Kosten andern kénnen (Eingabeebe-
ne), sind durch das Stiftsymbol & in der ersten Spalte gekennzeichnet. Zeilen, die
das Summensymbol L zeigen, sind entsprechend der DIN-Hierarchiesystematik
Summenebenen und kénnen nicht Uberschrieben werden.

Tragen Sie nun in der Kostenkennwert-Spalte einen Wert Ihrer Wahl ein oder ge-
ben Sie die Kosten direkt ein. Sie kénnen die Werte auch mit der Schaltflache _#
aus den Datenbanken Gbernehmen.



Far die Planung von BaumaBnahmen im Bestand (Altbau) sind die Kosten der doku- Statistik plus
mentierten Objekte in die MaBnahmen Abbrechen, Wiederherstellen und Herstellen
unterteilt. Diese werden auch in dieser Unterteilung in den Kostenplan tbernommen:
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Asg. 4-64: ALTBAU BAUTEILE

Projektdaten erfassen
Erfassen Sie zu den jeweiligen Kostengruppen Projektdaten:

0 PLAN - D 018 l

Beschreibung | Leistungsbereiche |  Rechenblatt Protakoll ©)
B Arial ~|[e -] 1 uE===&E
Sth-Streifenfundamente, Stb-Bodenplatte, Sichtestrich, Abdichtung, Perimeterdammung;
Brettsperrholzwande, Holzweicl ammung, Holz-A . hinterlGftete Holzschalung,

Douglasie, MPX-Bekleidung, Brandwand mit Cortenstahl-Bekleidung, textiler Sonnenschutz,
innenliegend; Brettsperrholzwande, GK-Wande, Stahlstatzen, Malervlies, Beschichtung,
Raumtrennung mit Vorhangen, Deckenschienen, flachenbindig; Brettsperrholzdecken,
Stahltreppen, Heizestrich, 05B-Bodenbelag, MPX-Bekleidung, Stahlgelander;
Brettsperrholzdach, Cherlicht, DEmmung, Abdichtung, begehbare Kiesschittung
[Dachterrasse), extensive Dachbegrinung, innenliegende Entwasserung, MPX-Bekleidung;
Teekiche

ABB. 4-65: PROJEKTDATEN - KOSTENGRUPPEN

Dieses Fenster nutzen Sie auch zur Berechnung von Mengen, Kostenkennwerten
und Kosten sowie zur Aufteilung der ermittelten Kosten nach Leistungsbereichen.

Arbeiten mit der Datenbank-Stichprobe

Im Bereich Datenbank werden lhnen links die gewahlten Vergleichsobjekte aus
den BKI Baukostendatenbanken angezeigt, die Sie als Grundauswahl bei der An-
lage des Kostenplans festgelegt haben. Am unteren Rand wird der gewahlte Re-
gionalfaktor angezeigt.
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Im oberen Bereich sehen Sie die Von-, Mittel- und Bis-Werte der Kostenkennwer-
te, die Sie mit Klick auf die Schaltfliche _4 in Ihren Kostenplan Gbernehmen:

ae BEERE AP

Von 114996 _+ el
Midtel e 4 =
[ 154063 ==
Saabuy Oyt Bestichrung BGF Keaterdenmeett [hagramm Kariters
Bl V3000845 Borogekeude. Kanait (50 &) - EMisanateus ~ 72N 23a085 15202 % =] 15,12
A 13000242 Ratheus {55 AF) - Passivheus 23452 taozsr f | =
W 13000338 Techrskogiezertnm - Eifisienzhaus ~62% AATO8 1526104 % | [¥ i)
W 13000238 Boregesause Lagerhalie - Bizienzhaus T 03 r2mes il
W 13000717 Bdesgebbude (30 AP - iSienshaut ~T6% osRG0 143196 % | JL 3
Wl 13000285 Borogeksuse (12 A7) - Emenzhau ~80% 8500 1reave F Il !
V] 1300025 Boropeblude (125 A7) TG - ificienshaus ~ 3% 596200 1247 4 I: 726672000
W 1300028 Bdeesebdude (3 AP - Efisenchac <B5% 19300 155051 ¢ IS BR35803
| 1300023 Verwaltungsgebdude (205 AF) - Ifcienzhaus ~68% 75670 tAnes f M= 132810452
W 130040283 VermaBungsgeldude. Schulsgizentrum [330 49 TG 978800 1mse3r _f 1 1265387279
A 10000214 Borogebbude (28 AF) - Eimenchacs =11% 62551 Lwa W T42BT1 66
W 13000213 Boesgebiuce (18 &F) 51538 130303 % i 61185742
o4 130040217 Gewerbezestrum (110 AP}, TG (18 5TF) 204182 Lsonso _F I _ B ATHL93T 38
Wl [ 1000008 Gemeindeenesltung. Jugendciss (3 A7) 30015 13842 % g S00531 6
Bodenmeekreis: 1,037 T

AsB. 4-66: KOSTENSIMULATION BEREICH DATENBANK

Die weiteren Informationen finden Sie in der Programmibilfe.

Entspricht ein Kostenkennwert lhren Vorstellungen, ibernehmen Sie diesen durch
einen Klick auf die Schaltflache _# in Ihren Kostenplan.

Uberschreiben Sie diesen Kostenkennwert oder tragen Sie in der Spalte Kosten
beliebige Kosten ein. Kosteneintrage auf den Summenebenen (KG 300 oder KG
400) werden durch die Summe der darunter liegenden Kostengruppen gebildet.
Ein Uberschreiben ist nicht méglich.

Objektinformationen

Im unteren Bereich rechts werden Ihnen die Beschreibungen der Kostengruppen der
ausgewahlten Vergleichsobjekte aus den BKI Baukostendatenbanken angezeigt. Bei
den Beschreibungen der Kostengruppen der 2. Ebene (Grobelemente) werden die
Beschreibungen der 3. Ebene durch * getrennt, um die Lesbarkeit zu verbessern.



Im angezeigten Beschreibungstext werden einzelne Stichworte farbig hervorgeho- Statistik plus
ben. Stichworte, die sich kostensteigernd auf die Kostengruppe auswirken, werden

in roter Schrift dargestellt. Stichworte, die sich kostenmindernd auf die Kostengrup-

pe auswirken, werden in blauer Schrift dargestellt.

Planungskennwerte ‘ Langtext | @

o

: I Energetische Kennwerte | Energeti

1300-0220 Burogebaude Bankfiliale (26 AP) (KG: 330)

Stb-AuBenwande, d=25cm (485m?2) * Stb-Briistungen (69m2) * Stb-Stistzen, h=322m
(1385¢), Stb-Verbundstitzen, h=3,22m (35t} * Holz-Alufenster, Uw=09W/m2K {498m2), Alu-
Tirelement, Briefkastenanlage (7m2), Stahlblechtir (3m2), als T-30-Tur (3m2), Alu-
Tarelement, als AuBentiir vor Stahlblechtiir (4m2), Pfosten-Riegel-Fassade, Uw=1,1W/m2K
(24m2), Schiebetiranlage (15t) * Natursteinfassade, hinterliiftet: Platten mit SacklGchern,
(166m2), mit Durchgangsldchem (27m2), flachig, (132m2), Stitzen (141m2), Gesimse
(87m2), Perimeterddmmung, d=120-200mm (300m2), Sockel mit Stb-Mauerscheiben
(46m2), Glattblechfassade {45m2), Mineralwellddmmung, d=160mm (557m2), Alublende
zwaschen Natursteingesimsen (181m) * Gipsputz (147m2), Laibungsputz (72m), GK-
Formteile fir Stitzenbekleidungen, dreiseitig (273m2), Anstrich (621m2), Feinsteinzeug
(45m2) * Alulamellen-Raffstoreanlagen (421m2), mit Notraffsystem (32m2) * Lichtschachte
(25¢t), Gitterroste als Wartungsrost (30m)

ABB. 4-67: INFO zuM OBJEKT — BESCHREIBUNG KOSTENGRUPPE

Im Unterregister Objektbeschreibung sehen Sie eine allgemeine Beschreibung der
Objekte:

DATENBANK

'.WWH ktinformati :-P‘Ianungsltgnnwel:'le-
Objektbeschreiby
1300-0246 Biirogeb3dude, Kanzlei (60 AP) - Effizienzhaus ~72%

n J Beschreibung Kostengruppe

Bilder, Zeichnungen, Details Objektbeschreibung / Energie

Nutzung v

Birogebdude mit 80 Arbeitsplatzen
1 Erdgeschoss

Foyer, Wartezone, Freitreppe, Burordume,
Besprechungsraum, WCs, Beh,-WC, Teekiche,
Lagerrdume, Technikrdume

3 Obergeschosse

Birordume, Sozialraum, WCs, Teekiiche, Lagerrdume,
Technikrdume, Luftréume, Dachterrasse

Nutzeinheiten >

Grundstiick >

| Marlkt >
© Olaf Mahlstedt Baukonstruktion o =

Asg. 4-68: INFO zum OBJEKT — OBJEKTBESCHREIBUNG
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Planungskennzahlen

Neben dem Register Objektinformationen befindet sich das Register Planungs-
kennwerte. Es sind sowohl die Planungskennzahlen jedes Objektes (Objekt) hin-
terlegt, als auch die statistische Auswertung der Stichprobe. Um die statistischen
Planungskennzahlen fur die Gebaudeart Blirogebdude mittlerer Standard ange-
zeigt zu bekommen, gehen Sie auf das Register Statistik.

Verandern Sie die Stichprobe durch Entfernen einzelner Vergleichsobjekte, werden
die Planungskennzahlen angepasst. Wenn Sie sich in diesem Bereich die Auswer-
tungen der 2. Ebene anschauen, sehen Sie beispielsweise, wie viel AuBenwandfla-
che je m? Brutto-Grundflache bei dieser Geb&udeart nach den BKI-Objektauswer-
tungen anzusetzen ist.

Auf diese Weise kann der BKI Kostenplaner in Verbindung mit den jeweiligen
statistischen Kostenkennwerten (siehe von/mittel/bis-Wert) die Baukosten flr das
jeweilige Grobelement ermitteln.

Statistibe BGF Brutta-Crundfische =
Bauzeiten (3 Mittel Wo =1

Bauzeit in Woghen a 543 &80
Grunditichen e Flache/BGF (%) S|

NUF Nutrongstache 870 8.2 e

TF Techniseie Funkticrsfilche 17 35 56

VF Veriehrsflsche a7 158 ur

TGRF Metto-Raunsiliche s 853 Lot

KAF Konstruktions-Grundfische 105 14y 85

BGF Brutto-Grundfiiche 0an o e
Brutto-Rauminhalt > BRUBGF (m) “

BRI Brustio-Rauminkalt 34 b 42
Luftechnisch behandelte Flachen 32 Flache/BGF (%) &

F Gneictase Flache ] w7 486 - |

ABB. 4-69: PLANUNGSKENNWERTE - STATISTIK

Uberprifen Sie insbesondere auch die Kostenkennwerte bei den Technischen An-
lagen. Nicht immer fallen in allen Kostengruppen (z.B. Kostengruppe 480 - Ge-
baudeautomation) auch Kosten an. Mit der Schaltflache B [Loschen] entfernen
Sie im Fenster Mein Kostenplan alle Angaben zu einer Kostengruppe.

Nachdem Sie einen Kostenkennwert mit Klick auf die Schaltflaiche _4 (ibernom-
men haben, Gberprifen Sie, ob die ermittelten Kosten auch fur Ihr Projekt plausi-
bel sind. Tragen Sie Kosten direkt ein, ermittelt das Programm einen Kostenkenn-
wert zum Vergleich mit den Werten aus den BKI Baukostendatenbanken.



Mengen DIN 277

Zu einer grundlichen Projektarbeit gehort auch die Ermittlung der Flachen und

Rauminhalte nach DIN 277.

Uber die Navigationsleiste > Grundlagenschritte gelangen Sie in das Fenster Men-
gen DIN 277. Alternativ gelangen Sie dorthin tber den Mentpunkt Mencen DIN 277.

Tragen Sie die Mengen insgesamt in die Registerkarte DIN 277 kurz ein oder ge-
ben Sie die Mengen getrennt fur die Bereiche Regelfall (R) und Sonderfall (S) in

die Registerkarte DIN 277 lang ein.

& Mengen DIN 277
" = ———— |
DY ! Svten S b v Mg sch DO T
ONITeg ¢ U Mtramtiche i) Tmgubeince: 54 m hamuran scres B
ot beiegt st warden kst gepart Uy
e BB e S Fakla! et T By bt
Ed itnen Sie e Teduarte el Mo ten.
gl W Bochflich 't e Mangn ksevsan Sie et e s
i Facaiu gt b et bt el
m e Etien e hotr g
AV Verkahestiich i)
-
NS Matte Aot ()
W Kamiruktisns-Gronefliche ')
e
B
B Biimies Rsiahalt =)
B =
T
B -

Asg. 4-70: KosTensiMULATION - MENGEN DIN 277 kurz

Zur umfassenden Information geben Sie auch noch Flachenangaben zum Grund-
stlick und zu den lufttechnisch behandelten Flachen in die Registerkarte Sonstige
ein. Geben Sie auch die Mengen zu Nutzeinheiten in die daflr vorgesehene Regis-

terkarte Nutzeinheiten ein.
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et S e e Mnmger sacs D% 27 g

Asg. 4-71: KosTENSIMULATION - MENGEN DIN 277 SONSTIGE

Berechnungen zu den Mengen legen Sie im zugehérenden Rechenblatt tiber den
Button [Neues Rechenblatt] an.

Machen Sie auch allgemeine Angaben zur Nutzung des Projekts. Dies erleichtert
den Projektbeteiligten den Umgang mit den Projektdaten.



Elementarten anwenden

Uber die Registerkarte Elementarten im Bereich der Datenbank finden Sie eine Lis-
te aller in dieser Kostengruppe in den BKI Datenbanken angelegten Elementarten.

Um Elementarten unterhalb der 4. Gliederungsebene zu Ubernehmen klicken Sie
auf der 3. Ebene zunéchst die Elementartenbezeichnung an. Im unteren Bereich
des Datenbankfensters werden die zur Bezeichnung gehérenden Elementarten
angezeigt. Wechseln Sie in die untergeordnete Ebene und klicken zum Uberneh-
men auf den grinen Pfeil.

) Dok ) T Avaaowiedanie T | 3 =
Kb Stk | Berechnung Q| Merrge Brhet | KEW ] 8 Keaen (€] 8 Evental W e 200400
= B Geamtkosten 100000 BGF AS118 1053877950 oo 138,82
4 Lo B Bauwerk- laukonstruktionen ' 300000 BGF LHWT ST .00 8110
- Emm B AulerwancerVerskale Baskonasruis.. 220000 ' ANt BITLIL aee s1ar
«|[Em B Tesgends Aubsmainde 149000 -1 1500 0oo oo
VEBIN0 W Maskstkwind 000w o0 3500 000 P
V330 W Betomwand 000w 000 000 000 o
(] 33130 W Hobwand 000 o am 000 000 0.00
Voo W Metdhvand 000 (1] 000 000 [T
V390 W | Soeange tagende Zufemwinde 000 = 000 000 oo 000
d: 1. 124 (163.3) b 19,00 % | Banwerk (300400} A758.30 Cle® BGF EITEABAE €

DATFNRANK

131 Tragencie dullenmiease

Maenwerawend

Betcewand s
M Holwend
Auhibnangasrt Aot bt en €] Matel €] |2 1g
AW Muserwerk, Beton-Pansteine, 16 Sem Neubay ' Wandfiache 0100 ¢+ 18490 3 23780 3

AW Mauerwerk, Porenbeton- Neubsu m" Wandfische 0560 + W0 ¢ 70

AW Mauerwerk Sorenbetan- Peubau i Wandflbche w5y

AN Masrart, Eslesndetaing - Kty 4 WedRichs M )

AW Mausrowverk, Kisandsisee 2dom Fomutubis oo Wandfische 13960

AW Matserenech, Flarsiegel 36 Sem [ o Wndfiache Wheo 4+

AW Maserwerk, Fimpegsl, 42.5cm Fubau oo Wamdfiche T

AN Mauerwere, Plnziegel getat | 36 Sem Meutau ' Wanahache 00 4 23540 3 2550 3
AN Maverwer Planzegel getiit, 42 cm Pieubau ' Wandfiiche M0 1 AN 3 H0S0 3

ABB. 4-72: ELEMENTARTEN

Beim Ubernehmen eines Kostenkennwerts einer Elementart werden auch auto-
matisch Leistungsbereiche mit prozentualen Anteilen in den Kostenplan Ubertra-
gen. Im Bereich des Kostenplans werden Ihnen im Register Leistungsbereiche die
Leistungsbereiche mit ihren prozentualen Anteilen angezeigt.

Ebenfalls werden beim Ubernehmen eines Kostenkennwerts einer Elementart
auch automatisch Langtexte von Elementarten in den Kostenplan tbernommen.
Bitte beachten Sie, dass fur diese Funktion das Hakchen bei Langtext automatisch
libernehmen gesetzt sein muss.

Eine ausfuhrliche Hilfestellung zu Elementarten finden Sie in der Software integ-
rierten Hilfemenu.
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Okokennwerte

In der Version Statistik plus navigieren Sie nach Auswahl der gewlinschten Kosten-
gruppe im Kostenplan im Bereich der Datenbank zum Register Elementarten. Hier
finden Sie im rechten Bereich neben den Informationen zu statistischen Kosten-
kennwerten, den Elementarten-Langtext und Kostenanteile von Bauteilen an der
ausgewahlten Elementart auch Okokennwerte:

s a-rﬁm'waawaa-—lu-——l-—- P
J ¥ 3 [y e

AB. 4-73: ELEMENTARTEN MIT OKOKENNWERTEN

Die Anzeige von GWP (Global Warming Potential) in kg COze/mza und PENRT (Pri-
mary Energy Non-Renewable Total) in MJ/m?a erméglicht einen Vergleich der Ma-
terialien im Hinblick auf ihre Umweltauswirkungen.

GWP: Das Treibhauspotenzial zeigt an, wie stark die Materialien und Bauprozes-
se zur globalen Erwdrmung beitragen und hilft dabei, die klimapolitische
Qualitat der eingesetzten Materialien zu beurteilen.

PENRT: Beschreibt die Menge an nicht erneuerbarer Priméarenergie, die bei der
Herstellung des Bauteils verwendet wird.

Diese Werte finden Sie nochmals in der Tabellenansicht der Elementarten im Be-
reich der Datenbank. Ubernehmen Sie die Werte in die Quick Check Okobilanz
Excel, um einen Uberblick zu erhalten und mit dem Bauherrn die grauen Energien
zu betrachten.

Weitere Informationen zum Thema Elementarten finden Sie unter dem Punkt
.Elementarten anwenden” in > Kapitel 4.3 Kurzanleitungen dieses Handbuchs.

Projektbeschreibung

Uber die Navigationsleiste > Grundlagenschritte gelangen Sie in das Fenster Pro-
jektbeschreibung. Tragen Sie hier die Beschreibungen ein. Alternativ gelangen Sie
hierher Uber den MenUpunkt KoSTENPLAN > PROJEKTBESCHREIBUNG.

Tragen Sie innerhalb der Textfelder in der Projektbeschreibung die notwendigen
Beschreibungen ein. Die einzelnen Felder erreichen Sie durch Aufklappen der
Struktur des Verzeichnisbaums.



Bersichmng
Verwaltungugebiuce im Grwarbegetit der
Mschbuertach am Grtczand. b beteregen e Aegates fur Froget

Prajeicibrteiigien den Lmgang mi den
Prageitcinen
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wertes. e babenbee ~Nsend smd.

ABB. 4-74: PROJEKTBESCHREIBUNG BEZEICHNUNG

Bei einigen Angaben wahlen Sie aus einer Auswahlliste Begriffe aus, die auch in
den Dokumentationen von BKI enthalten sind. Diese werden im Format Plausibi-
litatsprifung mit ausgegeben und erleichtern die Beurteilung der ausgewiesenen
Kostenkennwerte.

Drucken

Nachdem Sie alle Angaben gemacht und gepruft haben, drucken Sie den Kosten-
plan aus. Wahlen Sie dafur in der Navigationsleiste unter Grundlagenschritte die
Funktion Drucken aus und gelangen zur Druckmaske.

Alternativ gelangen Sie Uber den MenUpunkt Datel > Drucken dorthin.

Statistik plus

153



Statistik plus

154

Kostenrahmen nach Leistungsbereichen

Neben der Baukosten-Simulation (Kostenrahmen) nach DIN 276-Struktur unter-
stutzt der BKI Kostenplaner auch die automatische Erstellung eines Kostenrahmens
nach Leistungsbereichen. Die im Programm integrierte ,Online-Hilfe” gibt weite-
re, Uber dieses Handbuch hinausgehende Hinweise zur konkreten Bedienung.

Bereits die bisher getatigten Eingaben reichen dazu aus.

Fur die schnelle Erstellung des Kostenrahmens nach Leistungsbereichen rufen Sie
den Menupunkt KosTENPLAN > LEISTUNGSBEREICHE AUTOMATISCH zZUORDNEN auf. Der BKI Kosten-
planer verteilt anhand der Mittelwerte der Leistungsbereichsanteile der gewahl-
ten Vergleichsobjekte die Kosten lhres Projekts auf den Eingabeebenen.

ostenplan  Stammdaten Ansicht  Hilfe

Projektbeschreibung v
Mengen DIN 277 3
Leistungsbereiche 3 | Leistungsbereiche automatisch zuordnen

Ubersicht der Kostengruppen ohne LB Zuordnun,

Einstellungen 3

IFC Reader 3

LB-Zuschi als Standard speichern

Zusatzlicher Faktor | LB-Zuschlagsfaktoren laden

4+ L 300 B | Bauwerk - Baukonstruktionen
=

Grundlagenschritte

ABB. 4-75: LEISTUNGSBEREICHE AUTOMATISCH ZUORDNEN

Hierbei wird der automatische Grenzwert berlcksichtigt. Es werden je nach Ein-
stellung nur noch die Leistungsbereiche einzelner Objekte bertcksichtigt, die tber
dem eingegebenen Wert (z.B. 3%) liegen. Der Prozentwert zur BerUcksichtigung
der Leistungsbereichsanteile ist durch den Anwender anpassbar (sehen Sie dazu
auch im > Kapitel Datenbank Leistungsbereiche). Das Ergebnis ist ein erster,
grober Ansatz und muss von lhnen gepruft und gegebenenfalls angepasst wer-
den. Prufen Sie z.B. auf Leistungsbereiche, die bei Ihnen in entsprechenden Kos-
tengruppen gar nicht zur Ausfihrung kommen werden.

AsB. 4-76: LEISTUNGSBEREICHE ZUGEORDNET



Um zu Uberprifen, ob allen Kostengruppen, die Kosten enthalten, bereits Leis-
tungsbereiche zugeordnet sind, bleiben Sie im Reiter Leistungsbereiche im rech-
ten oberen Bereich des Kostenplaners.

Haben Sie schon einige manuelle Zuordnungen getatigt, ist der Button aktiv und
Sie kénnen mit einem Klick das Fenster zur Ubersicht der Kostengruppen ohne LB
Zuordnung aufrufen, um zu sehen, welche Kostengruppen Sie noch Leistungsbe-
reiche zuordnen mussen.

Eo Ubersicht der Kostengruppen ohne LB Zuordnung B
o
Bitie weisen sie den hier aufgelisieten Kostengruppen die
erforderdichen Leistungsbereiche 2u.
KG Nummer | Bézeichnung
200 Vorbereitende Malinahmen
3 Baugrube [ Erdbau E
320 Grundung, Unterbau
330 /Vertical 1 , auben
340 Vertikale B, ' innen
350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen
350 Diacher
380 Baukonstruktive Einbauten
390 Sonstige MaBnahmen filr Baukonstruldtionen
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
420 ‘Warmeversorgungsaniagen
430 Raumlufitechnische Anlagen
440 Elektnsche Anlagen
450 und
460 Forderanlagen
A0 Mu he und nicche Anl n
Excel ] [ Kopieren [ S
Abbrechen I

AsB. 4-77: UBERSICHT DER KOSTENGRUPPEN OHNE LB

Hier werden lhnen alle Kostengruppen aufgelistet, denen noch keine Leistungs-
bereiche zugeordnet wurden. Alternativ kann dieses Fenster auch Gber den
MenUpunkt KoSTENPLAN > LEISTUNGSBEREICHE > UBERSICHT DER KOSTENGRUPPEN OHNE LB ZuoRD-
nunG aufgerufen werden. Weisen Sie diesen Kostengruppen die erforderlichen
Leistungsbereiche zu. Plausible Werte kénnen nicht gewahrleistet werden, wenn
nicht allen Kostengruppen mit Kosten Leistungsbereiche zugeordnet sind. Um die
Zuordnung zu erleichtern, kénnen Sie sich die Liste als Excel-Tabelle exportieren
lassen. Dies konnen Sie durch Klick auf die Schaltflache exportieren. Alter-
nativ kénnen Sie tiber die Schaltflache auch die vorliegende Liste in lhre
Zwischenablage kopieren und diese durch Einfligen in ein beliebiges Textbearbei-
tungsprogramm zur Referenz bei der Zuordnung nutzen.

Sie konnen den zugeordneten Leistungsbereichen auch Zuschlagfaktoren geben.
Bevor Sie die Zuschlagfaktoren auf Leistungsbereiche anwenden, sollten allen
Kostengruppen, die Kosten enthalten, bereits zumindest einem Leistungsbereich
zugeordnet sein.
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Statistik plus Wechseln Sie im Bereich oben links in lhrem Kostenplan auf Gesamtkosten.

Se EpRR R Y@

[l-ar Sabus_ Bezsichinung L 1T T
&) - u | Gesamtkosten | T 425571800 TR
v oo B Grundstick o GF 0.00 LX) 0o %
o200 B Vorbersitende Malnshmen 000 GF 0,00 TAATOLO 232%
v E 300 B Bauwerk - Baukomstruktionen 20000.00 BGF 12182 2478.340.00 M
» L 400 B Bawwerk - Technische Anlagen 0000 BGF 640 TaR.000,00 %
v 2 500 B AuBenanlagen und Frelflichen 000 AF 0.00 134.860.00 2%
v @ 600 B Awstattung und Ksmtwerke 20.000.00 | BGF 03z £.400,00 0.20%
vo2 T B Daunchenkosten 000000 BGF AL68 B BILEA00 H00%
v w0 B Finansienmg 20.000,00 BGF .00 LT 000%

j Cuartal 19,00 %) | $ Bk (300 400): 160,33 £’ RGF 3.206.340,00 £

AsB. 4-78: WECHSEL ZU GESAMTKOSTEN

Das Fenster der Leistungsbereiche verandert sich wie folgt: Zwei neue Buttons,
die im weiteren Text noch erlautert werden, erscheinen auf der Oberflache und
die zusatzliche Spalte Zuschlag (Leistungsbereich-Zuschlagfaktoren) 6ffnet sich.

| protakon QB
| Bearbeitete * | @ @ Artikel Baukostensteigerungen|
Leistungsbereich | Zusc.. I Anteil % ‘ Anteil Kosten ‘ Anteil Kosten (...
000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen 0,00 % I 15 62.904,51 62.904,51
001 Geristarbeiten 0,00 % 06 2548800 2548800
002 Erdarberten 0,00% | 14 5044021 5044021
004 Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen 0,00 % 01 24299 242991
006 Spezialtiefbauarbeiten 0,00 % 03 3536224 3536224
008 Wasserhaltungsarbeiten 0,00 % 02 7.606,99 7.606,99
009 Entwasserungskanalarbeiten 0,00 % 05 2007793 20.077,93
010 Drén- und Versickerarbeiten 0,00 % 04 15.021,80 15.021,80
012 Mauerarbeiten 000% 41 17316244 17316244
013 Betonarbeiten 0,00 % 109 463.958,80 463.958,80
014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten 0,00% 07 2779099 2779099
016 Zimmer- und Holzbauarbeiten 0,00 % 107 455.272 39 45527239
017 Stahlbauarbeiten 0,00% 37 158;255,94 158.285,94
018 Abdichtungsarbeiten 0,00% | 06 2742539 2742539
020 Dachdeckungsarbeiten 0,00 % 07 3108404 31.084,04 .

ABB. 4-79: LEISTUNGSBEREICHE GESAMT
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Mit Klick in das Kastchen aktivieren Sie die Zuschlags-Spalte, in der Sie Zeile fur
Zeile fur jeden Leistungsbereich Zuschlags-Faktoren in Form von prozentualen
Werten eingeben kénnen. Mit Aktivierung dieser Spalte 6ffnet sich eine weitere
Spalte Anteil Kosten (berechnet). Diese kénnen Sie alternativ auch Uber den But-
ton in der Spalte Anteil Kosten auf- und zuklappen.

| Bearbeitete -]

P &

Leistungsbereich

000 Sicherh htungen, Ba
001 Gerustarbeiten

002 Erdarbeiten

004 Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen
006 Spezialtiefbavarbeiten

008 Wasserhaltungsarbeiten

009 Entwésserungskanalarbeiten

010 Drén- und Versickerarbeiten

012 Mauerarbeiten

012 Betonarbeiten

014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten

htungen

016 Zimmer- und Holzbauarbeiten
017 Stahlbauarbeiten

018 Abdichtungsarbeiten

020 Dachdeckungsarbeiten

Anteil %

Artikel Baukostensteigerungen
Anteil Kosten 4[] | Anteil Kosten (...
62.904,51 62.904,51
2548800 25.488,00|
59.440,21 5044021
242991 242991
3536224 35.362,24|
7.606,99 7.606,99|
20.077,93 2007793
15.021,80 15.021,80]
175.162,44 175.162,44]
463.958,80 463.958,80
27.790,99 27.790,99]
453.272,39 455,272,39)
158.285,94 158.285,94|
2742539 2742539
31.064,04 31 Aﬂﬁ4,ﬂ4=

AsB. 4-80: LEISTUNGSBEREICHE ZUSCHLAG AKTIVIEREN

Alternativ kann dieser Schritt auch tber den MenlUpunkt KosTENPLAN > EINSTELLUNGEN >
EnsteLLUNG getatigt werden. Es 6ffnet sich das Fenster zu den Einstellungen, in dem
Sie in der linken Leiste auf LB-Zuschlagfaktoren klicken kénnen und den Haken
bei Berechnete Spalten automatisch Ein-/Ausblenden herausnehmen.

Einstellungen

=

Bensichung ' E .
Ginstetung '

Runding
Dructautgbe
Favtiche Mavkianungan
T —

[ mserscn | [ spoitern|

ABB. 4-81: LEISTUNGSBEREICHE ZUSCHLAG DEAKTIVIEREN UBER IMIENU
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Mit Eintrag eines prozentualen Wertes in der Zuschlags-Spalte werden die Kos-
tenanteile in der Spalte Anteil Kosten (berechnet) neu berechnet.

Sescheibung | Laltungeberskhe | Rachesbistt | Protokal @ &
Bearbeitete ] Atikel Baukostensteigerungen

Leistungsbersich Zusc.. |Anteil% | Anteil Kosten 1) |Antew\ Kosten (..
073 Betonarbeiten 0,00 % 109 46395880 463.958,80
014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten 0,00 % 07 27.79099 2779099

AsB. 4-82: LEISTUNGSBEREICHE VOR ZUSCHLAG

Q&

Bearbeitete = | @ @ Artikel Baukostensteigerungen
Leistungsbereich Zusc... |Anteil % Anteil Kosten 40 ‘Amell Kosten (... ‘
013 Betonarbeiten hd,DO % 109 463.958,80
014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten 0,00 % 07 27.790,99

ABB. 4-83: LEISTUNGSBEREICHE NACH ZUSCHLAG

Uber die Spalten Anteil Kosten und Anteil Kosten (berechnet) wird der Wert des
jeweiligen Leistungsbereichs mit und ohne Zuschlag dargestellt:

I

Artikel Baukostensteigerungen

Bearbeitete -]

| zusc.. |Anteitse | Antei Kosten 1 | Antel Kostent... |

013 Betonarbeiten hd,DO % 109 463.958,80|
014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten 0,00 % 07 27.790,99

Leistungsbereich

AsB. 4-84: LEISTUNGSBEREICHE NACH ZUSCHLAG GEGENUBERGESTELLT

Auch im Bereich des Kostenplans, links oben, wird Ihnen die Veranderung der
Kosten der jeweiligen Kostengruppen, denen der zuvor durch einen Zuschlag ge-
anderte Leistungsbereich zugeordnet ist, gegentbergestellt. Dies kénnen Sie an
den Spalten KKK und KKW (berechnet), sowie an den Spalten Kosten und Kosten
(berechnet) erkennen:

T 5C E a4

Gesamthunien ¥ } ] ] )
. |Statws | Bezeichnung | Menge Einher | XKW (€] | KXW (perech] 1€] | Kosten (€] )| Kogter (erochl.. | % an 300400

Ll B Gewmtkosten 20.000,00 BGF HLT HITH ABSETIRO0  A355THR00 1327 %
. W W Grundstick 000 GF Ll Ll 0.00 0.00 000 %
V@300 B Vorbereitende Malashien 000 GF 0,00 o T4.470,00 74.470,00 3%
t D300 W Bauwerk- Baukomstruktionen 20.000.00  BGF e VRS2 2ATRIA000  24TH3AD00 naw
v L 400 B Rawwerk = Tachnische Anlagen 20.000,00 | BGF 40 .40 T2R.000,00 T2R.000,00 FrEiL
v @ so0 W AuBemanlagen und Freifiachen 000 AF 0.00 L] 134.850,00 134.860,00 4%
v @ a0 B Ausstattung und Kustwerks 20.000,00 BGF 832 03 6.400,00 6.400,00 0,20 %
v 700 B Baumebenkosten 2000000 BGH 4188 aiss B m16am00 B33.648.00 26.00 %
0 00 B Finsnsienmg 0.000,00 | RGF .00 0,08 0,00 0,00 000 %

Asg. 4-85: KOSTENPLAN VOR ZUSCHLAG
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Gahis e

+ [E W Gesamtkosten
b0 B Grundaic
v # g B Vorbereitende Malinahmen
v L 300 B Rauwerk - Raikominstionsn
v [ o0 W Bauwerk - Technische Antagen
b seh B Aullensslsgen und Freiflichen
¢ # 0 B Ausstathsng und Kunstwerke
v T B Raunsbenkouten
t B0 W Vinsaderung

AsB. 4-86: KOSTENPLAN NACH ZUSCHLAG GEGENUBERGESTELLT

Sie kénnen die Spalten KKW (berechnet) und Kosten (berechnet) nach Belieben
auf- und zuklappen, indem Sie auf den jeweiligen Button fl [Berechnete Werte
einblenden] klicken.

Nachdem Sie allen relevanten Leistungsbereichen die eigens plausibilisierten pro-
zentualen Zuschlage zugewiesen haben, kénnen Sie diese als Standard speichern,
um die gleichen Zuschlage in einem anderen Kostenplan nochmals verwenden zu
kénnen. Navigieren Sie dazu wieder zum Bereich rechts oben und betatigen Sie
dazu den Button [ [LB-Zuschlagfaktoren als Standard speichern]. Alternativ kén-
nen Sie dies Uber den MenUpunkt KOSTENPLAN > LEISTUNGSBEREICHE > LB-ZUSCHLAGFAKTOREN
als Standard speichern. Die Faktoren werden fur den jeweiligen Benutzer innerhalb
des Kostenplaners gespeichert und kénnen jederzeit wieder abgerufen werden.

Sollten Sie beim Anlegen eines neuen Kostenplans die zuvor gespeicherten Fak-
toren nutzen wollen, kénnen Sie die Faktoren iiber den Button & [LB-Zuschlag-
faktoren laden] in Ihren Kostenplan laden. Alternativ konnen Sie dies Gber den
MenUpunkt KosTenpLAN > LEISTUNGSBEREICHE > LB-Zuschlagfaktoren tun.

Fur den Fall, dass Sie die Faktoren im gesamten Kostenplan deaktivieren méchten, kon-
nen Sie den Haken aus dem Kastchen in der Spalte Zuschldge wieder herausnehmen.

[ Bearbeitete - Artikel Baukostensteigerungen
Leistungsbereich ‘Zus(.” 1 Anteil % |Antei| Kosten [ ‘
013 Betonarbeiten 14,00 % 109 453.958,80 .
014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten 07 27.790,99
016 Zimmer- und Holzbauarbeiten 107 45527239
017 Stahlbauarbeiten 37 158.285,94
018 Abdichtungsarbeiten 06 2742539 H
020 Dachdeckungsarbeiten 07 31.064,04
021 Dachabdichtungsarbeiten 13 53.926,64
022 Klempnerarbeiten 09 3099891
023 Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme 27 11645581
024 Fliesen- und Plattenarbeiten 14 5040281
025 Estricharbeiten b i | 4555033
026 Fenster, AuBentdren 26 109.920,24
027 Tischlerarbeiten 14 5767294
028 Parkett-, Holzpflasterarbeiten 10 43.583.31
029 Beschlagarbeiten 00 1.186,81 H

ABB. 4-87: LEISTUNGSBEREICHE ZUSCHLAG DEAKTIVIEREN

Zum Ausdruck von Kostenermittlungen mit Leistungsbereichen benutzen Sie das

Format BKI Ubersicht nach Leistungsbereichen. 159
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Leistungsbereiche

Eine weitere Funktion zur Bearbeitung von Leistungsbereichen ist die anpassbare
Stichprobe von Objekten der Leistungsbereiche. Diese Funktion ermdglicht eine
prazisere Kostenaufteilung nach Gewerken. Im Register Leistungsbereiche wéah-
len Sie den gewlinschten Leistungsbereich aus und navigieren zur gewtinschten
Objektnummer im Spaltenkopf:

L 2 Fositionen Umits Objekt| 3 % Miteert 0 |5 (D
B Bezeichnung Mittebwert L] 1300-0106 _!Iv 1300-0097 le 1300-0089 _#
012 Mauerarbeiten 8 152
193 23 40

102 1686

51
21
85 106
026 Fenster, Aulent 15
027 Tischierarbeiten 3z
0 48 0
126 205
90 145

ABB. 4-88: REGISTER LEISTUNGSBEREICHE

Wahlen Sie im Spaltenkopf mit der jeweiligen Objektnummer das Hakchen in der
| Checkbox ab. Das Objekt wird fiir den ausgewahlten Leistungsbereich entfernt
und der Mittelwert entsprechend der neuen Stichprobe angepasst. Sie kénnen
den urspringlichen Mittelwert wiederherstellen, indem Sie das Hakchen in der
[v] Checkbox wieder setzen. Abgewahlte Objekte werden in der Tabelle ausgegraut
und nicht in die Berechnung des individuellen Mittelwerts einbezogen. So kénnen
Sie gezielt die Objekte auswahlen, die fur Ihre Kostenberechnung relevant sind,
und erhalten prazisere Durchschnittswerte.

Vergleichsobjekte individuell zusammenstellen

Legen Sie einen neuen Kostenplan an, Register Allgemein, wie im - Kapitel Erste
Schritte, Schritt 1 beschrieben.

Wabhlen Sie durch Setzen des Hakens Vergleichsobjekte individuell zusammenstellen:

D Vergleichabjekte nach BKI-Gebiudearten dbernehmen
Vergleichobjekte individuell zusammenstellan
D Keine Vergleichobjekte auswahlen

AsB. 4-89: VERGLEICHSOBJEKTE INDIVIDUELL ZUSAMMENSTELLEN

Mit [Weiter >>] gelangen Sie in die Suchmaske zur individuellen Auswahl von Objek-
ten (erweiterte Recherche).

Weitere Details finden Sie in der Programmhilfe.



Wahlen Sie eine Gebdudeart und treffen durch Setzen/ Entfernen der Haken eine
Auswahl. Fugen Sie diese mit Objekte aus Suchergebnis ibernehmen in das Regis-
ter Objektauswahl ein:

" Anlage Kartenplan L
Bescrrreang [ N e vedonton Acmmirs von O eiien
UGN Brmgraaate Presapges | i s
VO ey ibes X i rsar Sl kdevan St e Aucimatl et
Beckar e Copeite 1 Sbe Tochpsse
10018 Rerspehbute Wb (1 WE Libee x
1000200 Rirsgehhate Rasidiaie OF A7) 1 e x
THOREE  Raragetiete 1130 4 - s ~ 895 L X

Asg. 4-90: OBJEKTAUSWAHL

An dieser Stelle kdnnen Sie die Auswahl erneut dndern [ Objektauswahl ndern |
oder mit X [Objekte aus Stichprobe entfernen].

Bestatigen Sie mit [Weiter >>| und gelangen zum Register Simulation (Erste Schritte).

Statistik plus
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4.4

Zusatzmodul BKI Positionen

Installation

Mit der Installation des BKI Kostenplaner 2027 haben Sie auch innerhalb des Pro-
gramms Zugriff auf die aktuellen Leistungspositionen des BKI fir ein bepreistes
Leistungsverzeichnis. Wahrend der Testphase kénnen Sie die Positionen einsehen
und die jeweils erste im Leistungsbereich in den BKI Kostenplaner tlbernehmen.

Um das Modul dauerhaft nutzen zu kénnen, mussen Sie es zusammen mit dem BKI
Kostenplaner freischalten.

BKI hat fur die meisten Leistungsbereiche produktneutrale Positionstexte verfasst.
Die Texte wurden auf der Grundlage der aktuellen Regelwerksetzung der BKI
Baukostendatenbanken verfasst. Die Fachautoren haben die relevanten Texttei-
le zusammengetragen und formulieren einen einheitlichen praxistauglichen Aus-
schreibungstext. An ausgezeichneten (...) Stellen gibt es die Moglichkeit, eigene
Textergdnzungen vornehmen zu kénnen, um die Eindeutigkeit der Leistungsbe-
schreibung entsprechend VOB Teil C sicherzustellen.

Viele Positionstexte wurden darUber hinaus von Fachverbédnden der Bauberufe
gepruft. Die prufenden Fachverbande werden in der FuBBzeile des Positionstextes
genannt. BKI erweitert die Anzahl der Fachverbande stetig. Durch die Zusammen-
arbeit mit den Fachverbanden ist es gelungen, auch fur ausfuhrende Firmen ein-
deutig formulierte Positionsmustertexte herauszugeben.

Einheitliche und praxistaugliche Positionsmustertexte in Verbindung mit Kosten-
angaben aus fertig gestellten Projekten sind fur alle am Bau Beteiligten eine sinn-
volle Unterstitzung bei der taglichen Arbeit. Den kooperierenden Fachverbanden
gilt unser Dank. Sie unterstitzen durch diese Zusammenarbeit die Kommunikation
im Baubereich zwischen planenden und ausfihrenden Berufen. Sind zusatzliche
technische Angaben Uber die VOB hinaus und erganzend zu Teilleistungspositio-
nen notwendig, sind diese vom Anwender als Vorbemerkung oder als Zusétzliche
Technische Vertragsbedingungen selbst zu erganzen.



Die Auswahl der Positionen und deren Nutzung fallen ausschlieBlich in den Ver-
antwortungsbereich des Nutzers. Fur etwaige Fehler, Irrtimer usw. kann der Her-
ausgeber keine Verantwortung tbernehmen. Des Weiteren sind die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen des BKI zu beachten, auf die bei der Programminstallation
verwiesen wird.

SQCEARERORDE
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o [rT——— Mg Goret NI oten 1] S 300400
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v L 180000 865 L] e L b
] B Vorbmenends Matnsmen 180000 BoY m ey Lax
» Ewo B Bt Eomiraktiones 180000 B0 L eTET (TITY
v Cam W Bt — Techobactr Anlogert 180000 B6F w0 L0000 Basn
» #u0 B Aafleniigen vl oeifiaiorn oo AF [t LaTaoe ERTL
+ S B Auasnstioeng ot Kunstorie 100000 W6 awm awprane zan
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Asg. 4-91: PosITIONEN
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Die Filterfunktion unterstutzt Sie bei der Suche nach Positionen oder Stichworten.
Navigieren Sie dazu im Bereich der Positionen und klicken im Spaltenkopf Begriff
/ Kurztext auf das Lupen-Symbol. Es 6ffnet sich das Suchfenster, in welches Sie das
gewdlnschte Stichwort, die gewtlnschte Positionsbezeichnung oder die Positions-
nummer eingeben. Mindestens sollten drei Zeichen eingegeben werden. Unter
dem Suchfeld werden die Suchergebnisse angezeigt. Mit Klick auf eines der Er-
gebnisse wird die jeweilige Position im Kostenplan angezeigt:

gsbereiche | Positionen Umits Objekt| 1 |% Mitteert 0 % D)
LB | Bezeichrung Mittehert +[] 13000108 « 1300-0089 _#
012 Maugrarbeiten a1 132
O Sanbourbeton 102 188
020 Dachdeckungrarbeiten 31 51
023 Putz- und Stuckarbeiten, Warmed 75 121
024 Flesen- undl Plttenarbeten 63 108
026 Fenster, Aulentiren 7.1 18
027 Tichierarbeitan 3z 52
030 Rolisdensibeiten 36 48 70
o Metallbauarbeiten 126 205
032 Veglamingssrbeiten 90 15
036 Bodenbelagarbeten 4 7
039 Trockenbausrbeiten 52 85

ABB. 4-92: POSITIONEN SUCHEN



Neu im Zusatzmodul BKI Positionen

Fur die Version Kostenplaner 2027 Statistik Plus mit Positionen wurden die BKI Posi-
tionen gezielt aktualisiert und erweitert. Mit den Baupreisen 2027 stehen rund 7.000
VOB/C-konforme, vorformulierte Ausschreibungstexte nach aktuellen technischen
Regelwerken und Normen zur Verfligung.

Die Positionen werden von erfahrenen Fachautoren erstellt und fachlich von Verban-
den gepruft — fur mehr Sicherheit bei der Ausschreibung und weniger Nacharbeit.
Uber den gesamten Katalog fir Neubau und Altbau wurden zudem punktuell neue
Positionen aufgenommen und bestehende Positionen aktualisiert und erweitert.

-Neu im Katalog Neubau

Baukonstruktion:

Leistungsbereich 013 Betonarbeiten
e Erweiterung um Positionen fur Fertigteilstitzen und Ortbetonstitzen

Leistungsbereich 016 Zimmererarbeiten

¢ Neue Positionen fur Abbund und Aufstellen von Wandkonstruktionen aus KVH
e Neue Positionen fur AuBenwande mit Holzfassade

¢ Neue Positionen fur AuBenwéande mit Putzfassade

Leistungsbereich 036 Bodenbelagsarbeiten
¢ Neue Positionen fur PVC-Planken (Vinyl)

Leistungsbereich 039 Trockenbauarbeiten
e Erweiterung der Positionen fir Montagewande mit Gipskartonplatten und Me-
tall-Unterkonstruktion

TGA:

e Neuer Leistungsbereich 060 Such-, Signal-, Zeitdienst-, Antennen-, elektroakus-
tische Anlagen und Medientechnik

e Erweiterung der Positionen fur Photovoltaikanlagen

o Uberarbeitung und Erweiterung der Positionen fir Damm- und Brandschutz-
arbeiten

Freianlagen:

e Erweiterung der Positionen fur Dranageschuttstoffe bei Dachbegriinungen
e Erweiterung der Positionen fur Regenrickhaltung, Regenwassermanagement
¢ Neue Positionen fuir Ranksysteme zur Fassadenbegriinung

Statistik plus
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-Neu im Katalog Altbau

Baukonstruktion:

Leistungsbereich 016 Zimmererarbeiten
¢ Neue Positionen fur Abbund und Aufstellen
¢ Neue Positionen fur Stitzen aus Brettschichtholz (BSH)

Leistungsbereich 036 Bodenbelagsarbeiten

¢ Neue Positionen fur Vinylb6éden und PVC-Planken
e PVC-Planken, geklebt, 2,5 mm

e PVC-Planken, schwimmend verlegt

TGA:

¢ Neue Positionen fir Fernwarme-Ubergabestationen einschlieBlich
Inbetriebnahme

e Erweiterung und weitere Differenzierung der Positionen fur
Photovoltaikanlagen

Freianlagen:

e Erweiterung der Positionen flr Regenwassermanagement, Speicherung
und Versickerung

e Erweiterung der Positionen fiir Dachbegriinungen

¢ Neue Positionen fur stadtklimaresistente Baumpflanzungen

e Erweiterung der Positionen fur versickerungsfahige Verkehrsflachen

Instandsetzung / Abbruch:

Leistungsbereich 087 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung
e Verwertung und Beseitigung neue Positionen, fur Entsorgung von
Gefahrenstoffen
- Entsorgung von quecksilberhaltigen Abfallen
- Entsorgung von gefdhrlichem Holz, Glas und Kunststoffen



Trennung von Neubau und Neugestaltung von AuBBenanlagen Statistik plus

Durch die neue Trennung von Vergleichsobjekten zu AuBenanlagen kénnen Sie
nun noch prazisere Kostenplane fur AuBenanlagen, sei es fur Freianlagen zu
Gebdauden, oder Platze oder ganze Anlagen, erstellen. Dabei profitieren Sie von
einer klaren Unterscheidung zwischen Neubau und Neugestaltung. Gleichzeitig
bleibt die Flexibilitat gewahrt: durch die neue Gliederung lassen sich beide MaB-
nahmen innerhalb einer Stichprobe von Vergleichsobjekten gezielt nutzen und
vergleichen:

DATENBANK

Wgiiff/ Kurztext Q [ Einheit [ Min &1 [von 1@ [Miteiig  mistg [Max &1 |zeitmt

Neubau

4 Rohbau
b Sicherheitseinrichtungen, Baus... BKI Posit X
¥ Gerustarbeiten — o)
¥ Erdarbeiten =
» [ Spechltiematarbeiten Q  Bauzaun, 2.00m (BKI-000.000.029-11.23)
» Wasserhaltungsarbeiten Q Bauzaun, Bretter 2,00m (BKI-000.000.080-1...
» Entwasserungskanalarbeiten Q  Bauzaun, Stahlrohrrahmen 2,00m (BKI-000...
¥ Dran- und Versickerarbeiten Q  Bauzaun umsetzen, Bretter (BKI-000.000.09...
k| Bueraihisife Q Bauzaln umsetzen, Stahirohrrahmen (BKI-..
» Betonarbeiten

Q Bauzaun vorhalten (BKI-000.000.112-11.23)

b Natur-, Betorwerksteinarbeiten )
i [t Q  Bauzaunbeleuchtung, ffentlicher Raum (8...
N prrr— Q Tor, Bauzaun, Breite 3,50m (BKI-000.000.08...
¥ Abdichtungsarbeiten Q Tor, Bauzaun, Breite 5,00m (BKI-000.000.08...
+ | Dachdeckungsarbeiten Q Tor, Bauzaun Breite bis 6.00m (BKI-000.000....
¥ DadEd EMM=itien Q Tar, Bauzaun Breite 1,00m (BKI-000.000.10...
L e mpogamets Q Tar, Bauzaun, Breite 1,50m (BKI-000.000.08...

b | Ausbau

» | Gebaudetechnik T

b Freianlagen
4 Altbau / Bauen im Bestand
4 Rohbau

¥  Sicherheitseinrichtungen, Baus...
¥ | Gerustarbeiten

»  Erdarbeiten

+ | Spezialtiefbauarbeiten

b Wasserhaltungsarbeiten ﬂ

ABB. 4-93: GLEDERUNG DER MASSNAHMEN FUR AUSSENANLAGEN

167



Statistik

168

5

Version Statistik

5.1

Bereiche im BKI Kostenplaner

Sie kdnnen mehrere Kostenplane gleichzeitig bearbeiten.

Jede Datei ist in die Bereiche Mein Kostenplan, Datenbank und Navigationsleiste

unterteilt.

Mein Kostenplan

Im Bereich Mein Kostenplan (oben, grun hinterlegt) erfassen Sie die Angaben zu

lhrem Projekt.

Hier wird links der Kostenplan in der DIN 276 Struktur abgebildet. Rechts finden
Sie diverse Funktionen zur Bearbeitung, z.B. kénnen Sie die Ausfihrungsqualitat
lhres Projekts fur die gewahlte Kostengruppe beschreiben.

Asg. 5-1: MeIN KOSTENPLAN

Der Kostenplan gliedert sich in drei Bereiche: Datentabelle, Funktionsleiste und

Statuszeile.

Datentabelle

Funktionsleiste

ODCEDRF &E

Tat | Brirsheung Mtrr Forbrt 00w i) Wit ] i 300400
B Geamtiostes 120000 BGH LV 1es5s5100
B Grendstick 0 o (] 00
B Vorbereiimde Mafiasbmen 0,00 61 080 57000
B fauerk - Beckombruktiones 100,00 BGH 13737 1.645.840.00
B ek — Tochniche Ansgen 1.200.00 BG4 aan $00.800.00
B AuBensalages und Feeifibchen 000 A8 neo 12214000
B Ausstartung und Kunstwerke 130000 BGH 4835 5380000
B Baunebenkosten 100,00 DGH seis B #0186100
B fsnserung 130000 DGH 000 g0

13662 %
[T 1Y
184%

LTS
A%
A%
1%
ook
000%

Baurwers {100+ 800 LBELTT O/m" BGH 2336500004 '|

TStatuszeiIe

ABB. 5-2: TABELLE KOSTENPLAN



Datentabelle Kostenplan

Hier werden Ihre numerischen Werte zum Projekt eingegeben. Mit dem horizon-
talen Auswahlbaum navigieren Sie durch die Kostengruppen der DIN 276. Er be-
findet sich in der griinen Kopfleiste.

Funktionsleiste

In der Funktionsleiste finden Sie Schaltflachen zum Kostenplan: Eingabe rick-
géngig/ wiederholen, Ansicht, Inhalt Kopieren, Einfligen, Léschen, Ubersicht KG,
DIN-Erkldrung und Hilfe.

Statuszeile

Sie zeigt links den Kostenstand an. Rechts stehen die Werte zum Bauwerk
(300+400): Gesamtkosten je m? BGF und Gesamtkosten.

Datenbank: die BKI Baukostendatenbanken

Im Bereich Datenbank (unten, Kopfzeile blau hinterlegt) erhalten Sie Informatio-
nen aus den BKI Baukostendatenbanken.

Links sehen Sie die Kennwerte der Vergleichsobjekte (gewahlte Gebaudeart) dar-
gestellt nach Kostengruppen und Leistungsbereichen.

Rechts stehen Ihnen Objektdaten zu den Referenzobjekten und die statistischen
Planungskennwerte zur Verfigung.

Vergleichsobjekte

Die Datenbank hat im linken Bereich (Vergleichsobjekte) eine Dreiteilung:

In der Mitte die Datentabelle, oben die Auswahl der zwei Register zur Tabelle und
die Funktionsleiste sowie ganz unten die Statuszeile:

Register Datentabelle Funktionsleiste

| ]

TStatuszeiIe

ABB. 5-3: DATENBANK VERGLEICHSOBJEKTE
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Datentabelle

In der Datentabelle werden die Kennwerte der gewéahlten Gebaudeart nach Kos-
tengruppen und Leistungsbereichen dargestellt.

Funktionsleiste
In der Funktionsleiste finden Sie eine Verkntpfung zur kontextsensitiven & [Hilfe].

Statuszeile

In der Statuszeile am unteren Fensterrand wird links der gewahlte Regionalfaktor
angezeigt.

Objektdaten

Der rechte Bereich der Datenbank enthalt die beiden Register Referenzobjekte
und Planungskennwerte.

V005205 Bisrpebite. Kangie (40 AF) - Efiienchoss <T1% vace B0 ETT"  BGF 1Ml fOOF

et £
pr—

L1
pctan 1 1)

TIO0-5282 Ratumen 138 4 - Pamivunss ot R b ante’

| LT
e ] S
o

ABB. 5-4: DATENBANK - OBJEKTDATEN

Mit @ [Hilfe] rufen Sie die kontextsensitive Hilfe auf.

Navigationsleiste

Am linken Rand des Kostenplans befindet sich die Navigationsleiste. Sie kann Gber
den Pfeil 2] ein- und ausgeblendet werden:

Die Navigationsleiste ermdglicht einen Schnellzugriff auf die Projekteinstellungen
sowie Grundlagenschritte der Kostenplanung und bietet diverse Erweiterungs-
schritte sowie eine Anwenderunterstitzung.

Sollten Sie weitergehende Unterstitzung benétigen, leitet Sie die Navigationsleis-
te durch die einzelnen Schritte Ihres Kostenplans.

Viele Funktionen der Navigationsleiste finden Sie auch unter dem MenUpunkt Kos-
TENPLAN > ...



6

Version Recherche

6.1

Der Startbildschirm

Rechts oben werden lhnen die Versionsnummer und die Programmversion angezeigt.

Wahrend Sie noch die Test- oder Studentenversion nutzen, wird lhnen angezeigt,
wie viele Tage Ihnen noch zum Testen bleiben. Die Test- oder Studentenversion
kann mit in Teilbereichen eingeschranktem Funktionsumfang genutzt werden.

Innerhalb des Moduls BK/I Positionen mit AVA-Schnittstelle ist die Nutzung der
Positionen in der Testversion jeweils auf die erste Position eines Leistungsbereichs
und den Kurztext begrenzt.

Sie haben drei Einstiegsmoglichkeiten (Versionen): Statistik, Statistik plus und Re-
cherche.

Unter Letztes Projekt 6ffnen sehen Sie die Beispielkostenplane, die mit dem Pro-
gramm ausgeliefert werden. Spater sehen Sie hier die von Ihnen zuletzt gedffne-
ten eigenen Projekte. Sie kénnen an dieser Stelle tiber @[ Offnen.. |auch direkt
auf gespeicherte Kostenplane zugreifen. Mit [Aus Vorgangerversion &ffnen... |
greifen Sie auf Kostenplane zu, die mit Vorgangerversionen erstellt wurden.

Unter Erste Schritte finden Sie Verknupfungen fur weitere Informationen, Hilfethe-
men und einen Link zum Seminarangebot von BKI.

Unter BK/ Produkte finden Sie Links zu BKI Blichern und Software.

Wenn Sie an den BKI Datenbanken mitwirken méchten, kénnen Sie Uber Daten
an BKI liefern lhre Daten zu abgeschlossenen Bauvorhaben an BKI Gbermitteln.

Latates Projekt &ffnan Erste Scheitte
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ABB. 6-1: STARTBILDSCHIRM

Wabhlen Sie den Einstieg Recherche per Klick und gelangen in die Datenbanksuche.
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6.2 Suchen in den BKI Baukostendatenbanken

Das Fenster Datenbankabfrage gliedert sich in vier Bereiche:
e Links oben: Suchmasken zur Auswahl einzelner Objekte und Gebaudearten so-
wie gezielten Suche nach Objektnummern, Stichworten und Attributen

e Rechts oben: Im Bereich statistische Kostenkennwerte wird die statistische Be-
rechnung des Suchergebnisses, z.B. BGF in €/m?, dargestellt

e Links unten: Darstellung des Suchergebnisses mit verschiedenen Optionen der
Anzeige, Auswahl und Sortierung

e Rechts unten: Objektbeschreibung mit Fotos und Informationen zum Objekt

- - =

ABB. 6-2: RECHERCHE — DATENBANKSUCHE

Hinweis: VergréBern Sie die Suchmaske zur besseren Ubersichtlichkeit auf den Vollbildschirm,
bevor Sie diese benutzen!



Auswahl und Stichwortsuche Recherche

Aicustie B0 Ctjekte ¢ | Mwubaw » Binee und avs » Bdroe ued e rettiecer Standard x
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ABB. 6-3: AUSWAHL UND STICHWORTSUCHE

Auswahl
Unter Aktuelle BKI Objekte und Eigene Objekte suchen Sie nach Gebaudearten
bzw. -kategorien.

Bei Eigene Objekte werden in der jeweiligen Gebaudeart die Objekte angezeigt,
die hier individuell in die eigene Datenbank bernommen wurden.

Haben Sie eine Auswahl getroffen, wird Ihnen das Suchergebnis direkt unten an-
gezeigt.

Stichwortsuche

Zusatzlich kénnen Sie Gber die Stichwortsuche gezielter suchen, z.B. nach Objekt-
nummern oder Stichworten:

- Objektsuche

Mit der Eingabe einer Objektnummer im Feld Objektsuche kénnen Sie gezielt auf
einzelne Objekte zugreifen, deren Objektnummer Ihnen bekannt ist.

- Stichwort in Objektbeschreibung

Suchen Sie zunéchst im Bereich Auswahl nach einer Gebaudeart und geben da-
nach lhren Suchbegriff im Feld Stichwortsuche ein. GroB- und Kleinschreibung
spielen dabei keine Rolle. Bei dieser Suche kénnen Sie nach Wortteilen oder gan-
zen Worten suchen.

Die Stichwortsuche wird durch die Schaltflache ausgelost.
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Attributsuche

Bei der Attributsuche haben Sie die Méglichkeit, im linken oberen Bereich aus den
folgenden acht Kategorien nach Gber 90 Attributen zu filtern:

B8 50 Baikestendatenbiank

DATENBANKSLCH
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Mutzsinheiten | ] w: »
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ABsB. 6-4: ATTRIBUTSUCHE

Um Attribute aus einer Kategorie zu wahlen, klicken Sie mit der linken Maustaste
auf die jeweilige Kategorie. Im rechten Fenster erscheinen jetzt alle Attribute, die
lhnen fur diese Kategorie zur Verfligung stehen. lhnen stehen drei Attributar-
ten zur Verfigung. Attribute mit Eingabefeld, Auswahlkastchen und weitere, die
Uber ein Dropdown-MenU angesteuert werden kénnen.

[ p— i | el

AsB. 6-5: ATTRIBUTE AUSWAHLEN



Wahlen Sie nach eigenen Prioritaten die erforderlichen Attribute und klicken Sie
auf die Schaltflache , um die gewahlten Attribute zu aktivieren.

 E e =] [ ————

ABB. 6-6: ATTRIBUTE AUSWAHLEN: ALLGEMEIN

Die aktivierten Attribute werden in den linken oberen Bereich unter der ent-
sprechenden Kategorie Ubernommen. Sie kénnen anhand der Schaltflache
in Klammern bereits die Anzahl der méglichen Suchergebnisse
sehen, welche den jeweiligen Suchkriterien entsprechen wirden. Die numerische
Anzeige der Suchergebnisse erspart ihnen lange Ladezeiten. Wenn Sie mit der
Auswahl der Attribute und der Anzahl der Suchergebnisse zufrieden sind, klicken

Sie auf , um die Objekte unter Suchergebnisse aufzulisten.

Stimmen Sie lhre Suche nach der Anzahl der Suchergebnisse ab. Wir empfehlen,
statt eines kompletten Attribut-Stapels hier Attribut fur Attribut fur jede Katego-
rie einzeln zu Gbernehmen, um zu erkennen, welche Auswirkung jedes einzelne
Attribut auf das Ergebnis ihrer Suche hat.

Um Sie weiter bei der Auswahl zu unterstitzen, wird neben jeder Attribute-
Kategorie angezeigt, wie viele Objekte, die den ausgewahlten Attributen in die-
ser Attribute-Kategorie entsprechen, gefunden wurden:

[ p— T pe——
[ s 1 e TR e S

ABB. 6-7: ATTRIBUTE AUSGEWAHLT
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ABB. 6-8: SUCHE STARTEN

Die im Programm integrierte Online-Hilfe gibt weitere Hinweise zum konkreten
Aufbau und der Bedienung der Recherche, wie auch das - Kapitel Recherche in
diesem Handbuch.

Sollten Sie eine neue Suche starten wollen, kénnen Sie Uber die Schaltflache
[ Sucheinstellungen zuriicksetzen | ihre Attributauswahl bereinigen und erneut beginnen.

Statistische Kostenkennwerte

Im rechten oberen Bereich werden die statistischen Kostenkennwerte des Sucher-
gebnisses grafisch dargestellt:

DATENBAMKSUCHE
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ABB. 6-9: STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE

Andern Sie das Suchergebnis, so andern sich die Kostenkennwerte hier analog.



Unterhalb der Kostenkennwerte wird Ihnen die Verteilung der Objekte des Such-
ergebnisses mit Mittelwert (roter Strich) angezeigt, auch die Von- und Bis-Werte
sind erkennbar. Das bereits ausgewahlte Objekt bzw. standardmaBig das oberste
Objekt des Suchergebnisses wird als roter Punkt angezeigt.

Die Darstellung entspricht der Aufbereitung in den Statistikblichern von BKI.
Zunéchst wird immer der Kostenkennwert BRI (Brutto-Rauminhalt) in €m? ange-
zeigt. Zu erkennen ist dies an der Farbe des Streifens (petrol) und der Bezeichnung
der BezugsgroBe links (Brutto-Rauminhalt). Klicken Sie auf einen der Kostenkenn-
werte BGF, NUF oder NE, so andert sich die Darstellung. Dies ist direkt erkennbar
an der gednderten Farbe.

Fur eine vergroéBerte Darstellung (Lupenfunktion) fahren Sie mit dem Zeiger tber
die Verteilung:
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ABB. 6-10: LUPENFUNKTION
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Suchergebnisse

Im Fenster Auswahl links oben haben Sie gemaB lhrer Bauaufgabe eine passende
BaumaBnahme gewadhlt, z.B. anhand einer Gebaudeart.

In der Tabelle Suchergebnisse links unten werden die gefundenen Objekte angezeigt.
Hinter der Uberschrift SUCHERGEBNISSE steht die Anzahl der gefundenen Objekte:

B

Anstige: | Detalls | Symbole | Liste Aurwiblen: | Alle | Keine | | & ch s e

1300-0246 Bibrogebiude, Kanatei (60 AP} - Effizienchaus <72%  weshs BRI BT | BGF 2341t NUF LSS E

Burtgeion s 60 Mesicue

1300-0242 Rathaus (35 AP) - Pasaivhous s [BRIG2em | 0GF2Tm’  NUF 183m

" - Zu autgewshite Objekte hinzufigen |

ABB. 6-11: SUCHERGEBNISSE

Im Suchergebnis stehen Ihnen verschiedene Optionen der Anzeige, Auswahl und
Sortierung zur Verfligung:

Anzeige: S_',rmboie | Liste | I Auswéhlen: Keine | | Sortieren nach: Objektnummer absteig '._

ABB. 6-12: BEARBEITUNG - SUCHERGEBNISSE

Anzeige:

Die Anzeige kann auf drei Arten erfolgen: Details, Symbole und Liste. Die Objekt-
nummer und Gebdudebezeichnung werden dabei immer angezeigt:

e Details zeigt eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten je Objekt, z.B. Bau-
zeiten, Brutto-Rauminhalt, Brutto-Grundflache und Nutzungsflache sowie den
Kostenkennwert pro m? BGF

Symbole bietet eine gute Ubersicht und erlaubt eine schnelle Auswahl von Ob-
jekten anhand der GréBe der Objekte (m? BGF) sowie der Bilder

Liste zeigt je Objekt wichtige Kostenkennwerte sowie die Gliederungstiefe und
den Standard. Durch Ziehen im Spaltenkopf bei gedruckter linker Maustaste
kann die Reihenfolge der Spalten geandert werden. Die gleiche Aktion Uber
dem Spaltentrennstrich verandert die Spaltenbreite.

Auswahlen:

Innerhalb des Suchergebnisses kénnen Sie Objekte durch Setzen eines Hakens
selektieren, um die Auswahl spater in Ihre Stichprobe zu Gbernehmen (Version
Statistik oder Statistik plus).

Diese Option besteht nur in der Anzeige Details und Symbole.



Das Suchergebnis wird standardmaBig mit angezeigt. Mit Klick auf
werden alle Haken entfernt.

Durch Setzen bzw. Entfernen der Haken im Suchergebnis &ndern sich die statisti-
schen Kostenkennwerte (oben rechts).

Sortieren nach:

Das Suchergebnis ist standardmaBig nach BKI-Objektnummer absteigend sortiert,
d.h. die zuletzt erfassten Objekte stehen an oberster Stelle. Die Sortierung kann
nach diversen Faktoren erfolgen:

Objektnummer aufsteigend
Objektnummer absteigand
Standard aufsteigend
Standard absteigend

Tiefe (Ebene) aufsteigend
Tiefe (Ebeng) absteigend
BRI/m® aufsteigend

BRI/m* absteigend

BGF/m® aufsteigend
BGF/m* absteigend
NUF/m® aufsteigend
NUF/m? absteigend

AFfm? aufsteigend

AF/m’ absteigend

ABB. 6-13: SUCHERGEBNIS SORTIEREN

Blattern Sie durch die Liste und schauen Sie sich die Objektbeschreibung rechts
unten an.

Objektbeschreibung

Rechts unten sehen Sie die Objektbeschreibung zum ausgewahlten Objekt, in der
allgemeine Daten zum Objekt angezeigt werden:
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AsB. 6-14: OBJEKTBESCHREIBUNG
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Hinweis:

Uber den kleinen Pfeil rechts » der Uberschriften lassen sich die Texte ausklap-
pen. Sie enthalten alle Details zum Projekt, so z.B. Informationen zu Nutzung,
technischen Anlagen und auch zu den Bauzeiten. Uber den grauen Pfeil  wer-
den Fotos und Zeichnungen zum Objekt angezeigt. Die zur Verfiigung stehende
Anzahl der Abbildungen ersehen Sie aus der Anzahl der angezeigten grauen Qua-
drate ®

Verweilen Sie einen kurzen Moment auf einer Abbildung, erscheint diese lhnen in
vergréBertem MaBstab. Somit kénnen Sie sich Details besser anschauen.

Ubernahme von Objekten

Blattern Sie durch die Liste und schauen Sie sich die Objektbeschreibung rechts un-
ten an. Mochten Sie alle Objekte in einen neuen Kostenplan bernehmen, klicken
Sie auf die Schaltflache [ Zuausgewahlte Objekte hinzufigen |, um diese in die Liste
Ausgewadhlte Objekte zu Ubernehmen. Diese 6ffnet sich am linken Bildschirmrand.

Um der Liste nur einzelne Objekte hinzuzufiigen, wahlen Sie die Option [ Keine .
Dadurch werden alle Haken entfernt. Setzen Sie anschlieBend Haken bei allen
Objekten, die Sie Ubernehmen mochten, und klicken Sie auf die Schaltflache
[ Zu ausgewihlte Objekte hinzufiigen |.

Mochten Sie lhre Suche fortsetzen, kann die Liste Ausgewdhlte Objekte optional
tiber den Pfeil [ 41| minimiert werden. Sie kann jederzeit bearbeitet werden, solan-
ge Sie nicht in einen neuen Kostenplan tbernommen wurde.

Sollen alle Objekte aus dem Suchergebnis hinzugefugt werden, klicken Sie auf
[ Alle ], um alle Objekte des Suchergebnisses auszuwahlen.

Mit der Schaltflache [Objekte aus Suchergebnis iibernehmen | fligen Sie diese Objekte Ih-
rer Stichprobe hinzu.

Sie konnen die Objekte in der Anzeige Details auch per drag&drop in die Liste Ausge-
wahlte Objekte Gbernehmen.
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Lizenzbedingungen fur Software und BKI Baukostendaten

Nachfolgend sind die Vertragsbedingungen fir die Benutzung des BKI Kosten-
planers 2027 durch den Erwerber (im Folgenden als , Lizenznehmer” bezeichnet)
aufgefuhrt. Mit der Bestellung erklart sich der Lizenznehmer mit diesen Vertrags-
bedingungen einverstanden.

BKI weist darauf hin, dass der BKI Kostenplaner 2027 speziell fur Architekten und
Bauingenieure entwickelt wurde. Die fehlerfreie Nutzung des BKI Kostenplaners
2027 erfordert spezielles Fachwissen.

1) Gegenstand der Lizenzbedingungen

Gegenstand des Vertrags ist das auf USB-Stick gespeicherte oder zum Download
angebotene Computerprogramm ,BKI Kostenplaner 2027”, mit Programmbe-
schreibung und Bedienungsanleitung, sowie dem sonstigen zugehérigen schrift-
lichen Material (im Folgenden als ,Software” bezeichnet). Der BKI Kostenplaner
2027 ermoglicht eine sichere Baukostenermittlung von Neu- und Altbauten, In-
nenraumen und Freianlagen bis zur 3. Ebene nach DIN 276. Zur Erfullung die-
ses Zweckes enthalt der BKI Kostenplaner 2027 Schnittstellen zu den unter Nr.
11 genannten CAD/IFC-Software-Programmen, um die Ubertragung von Dateien
aus diesen Programmen in den BKI Kostenplaner 2027 zu ermdéglichen. Mit dem
BKI-IFC-Mengenermittler kénnen IFC-Dateien eingelesen werden, die von den
genannten CAD-Software-Programmen erzeugt und exportiert wurden. Der BKI
Kostenplaner 2027 erméglicht dariber hinaus die Ubernahme und Weiterbear-
beitung von Kostenplédnen, die mit BKI KoRa erstellt wurden, soweit die jeweilige
Produktversion dies vorsieht. Soweit die jeweilige Produktversion dies vorsieht, er-
moglicht der BKI Kostenplaner 2027 auBerdem den Zugriff auf die von BKI online
bereitgestellten Positionen und zugehorigen Fachinformationen.

Die Programmbeschreibung und die Bedienungsanleitung zum BKI Kostenplaner
2027, sowie die Aussagen zu dem BKI Kostenplaner 2027 auf der Website und in
sonstigen Materialien von BKI begrtinden keine Garantie durch BKI hinsichtlich der
Software und erweitern auch nicht die Haftung nach diesen Lizenzbedingungen.

2) Umfang der Benutzung

BKI gewahrt dem Lizenznehmer fur die Dauer dieses Vertrags das einfache, nicht
ausschlieBliche, nicht Ubertragbare und persénliche Recht (im Folgenden auch als
«Lizenz" bezeichnet), die Software auf einem Computer (Einzelplatzbenutzersys-
tem) zu benutzen. Die Software kann auch in einer servergestiitzten Netzwerk-
version erworben werden, bei der der Lizenznehmer fir die Dauer dieses Vertrags
berechtigt ist, die Software auf einem Netzwerk-Server abzulegen. Fur die perso-
nenungebundene Benutzung der Software auf mehr als einem Rechner des Netz-
werks gleichzeitig (concurrent licenses) ist die entsprechende Anzahl an Lizenzen
zu erwerben. Die Nutzung von Positionen Online setzt eine Internetverbindung
sowie eine entsprechende Nutzungsberechtigung fur die jeweilige Produktversi-
on voraus. Art und Umfang der online verfligbaren Inhalte richten sich nach der
jeweils erworbenen Lizenz.

3) Besondere Beschréankungen
Dem Lizenznehmer ist es untersagt,

a) ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Lizenzgebers BKI die Software
oder das zugehorige schriftliche Material an einen Dritten zu Ubergeben oder
einem Dritten in anderer Weise zuganglich zu machen,

b) ohne vorherige schriftliche Einwilligung die Software abzuandern, zu Uberset-
zen, zurlck zu entwickeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren,

¢) von der Software abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material
zu vervielfaltigen,



d) es zu Ubersetzen oder abzuandern oder vom schriftlichen Material abgeleitete
Werke zu erstellen.

e) Folgende Regelung gilt fur die Nutzung aller BKI-Fachinformationen, fur der
Nutzung von BKI-e-Books, fur der Nutzung von BKI-Software, sowie fur die Nut-
zung von Testversionen und zeitlich begrenzten Versionen von BKI-Software, als
auch fur die Nutzung von Download-Dateien:

BKI behalt sich das Recht zu Vervielfaltigungen fur das Text und Data Mining ge-
maB § 44b Abs. 3 UrhG vor. Der Erwerber darf keine Vorrichtungen, Erzeugnisse
oder sonstigen Mittel einsetzen, die dazu dienen, etwaige technische MaBnah-
men von BKI zu umgehen oder zu Uberwinden oder automatisiert Inhalte aus den
jeweiligen Produkten abrufen. Eine KI-Auswertung der von BKI veréffentlichten
Daten ist grundsatzlich untersagt. Dies gilt insbesondere auch fur alle BKI-Weban-
wendungen und Online-Datenbestande. Ein massenhafter oder automatisierter
Abruf, die systematische Vervielfaltigung oder der Aufbau eigener Datenbanken
aus diesen Inhalten ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von BKI unzulassig.

4) Inhaberschaft an Rechten

Der Lizenznehmer erhalt mit dem Erwerb des Produktes das Eigentum an dem
korperlichen Datentrager, auf dem die Software aufgezeichnet ist. Ein Erwerb
von Rechten an der Software selbst ist damit nur im Rahmen der Regelungen
in Nr. 2, Nr. 5 und Nr. 6 verbunden. BKI behalt sich insbesondere alle Ver&ffentli-
chungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software und Daten vor,
ferner das Vervielfaltigungsrecht mit Ausnahme des Rechts zur Anfertigung einer
Sicherungskopie gemaB Nr. 5.

5) Vervielfaltigung

Die Software und das zugehorige Schriftmaterial sind urheberrechtlich geschutzt.
Soweit die Software nicht mit einem Kopierschutz versehen ist, ist der Lizenz-
nehmer das Anfertigen einer einzigen Reservekopie nur zu Sicherungszwecken
erlaubt. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, auf der Reservekopie den Urheber-
rechtsvermerk von BKI anzubringen bzw. ihn darin aufzunehmen. Ein in der Soft-
ware vorhandener Urheberrechtsvermerk sowie in ihr aufgenommene Registrie-
rungsnummern dirfen nicht entfernt werden. Es ist ausdricklich verboten, die
Software und das schriftliche Material ganz oder teilweise in urspringlicher oder
abgednderter Form oder in mit Software zusammengemischter oder in anderer
Software eingeschlossener Form zu kopieren oder anders zu vervielfaltigen.

6) Ubertragung des Benutzungsrechts

Das Recht zur Benutzung der Software kann nur unter den Bedingungen dieses
Vertrags an einen Dritten Ubertragen werden. Vermietung und Verleih der Soft-
ware ist ausdrucklich untersagt.

7) Dauer des Vertrags

Der Vertrag lauft auf unbestimmte Zeit. Das Recht des Lizenznehmers zur Benut-
zung der Software erlischt automatisch ohne Kiindigung, wenn er eine Bedingung
dieses Vertrags verletzt. Bei Beendigung des Nutzungsrechts ist er verpflichtet,
alle Kopien der Software einschlieBlich etwaiger abgednderter Exemplare sowie
das schriftliche Material zu vernichten.

8) Schadensersatz bei Vertragsverletzung

BKI macht darauf aufmerksam, dass der Lizenznehmer fur alle Schaden aufgrund
von Urheberrechtsverletzungen haften, die BKI aus einer Verletzung dieser Ver-
tragsbestimmungen durch den Lizenznehmer entstehen.

Lizenzbedingungen
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9) Anderungen und Aktualisierungen

BKI wird Anderungen und Aktualisierungen der Software nach eigenem Ermessen
erstellen und zeigt die Anderungen bei der Installation des Internet-Updates in
einem Change-log an.

10) Haftung

a) BKlsichert gegentiber dem Lizenznehmer zu, dass der Datentréger (USB-Stick),
auf dem die Software aufgezeichnet ist, zum Zeitpunkt der Ubergabe in der Ma-
terialausfihrung fehlerfrei ist.

b) Sollte der Datentrager (USB-Stick) mangelhaft sein, so kann der Lizenznehmer,
der Unternehmer ist, wéhrend einer Haftungsfrist von einem Jahr ab Lieferung Er-
satzlieferung verlangen. Fur Lizenznehmer, die keine Unternehmer sind, betragt
die Haftungsfrist zwei Jahre.

¢) Wird ein Fehler im Sinne von Nummer 10 Buchstabe b) nicht innerhalb an-
gemessener Frist durch eine Ersatzlieferung behoben, so kann der Lizenznehmer
nach seiner Wahl Herabsetzung des Erwerbspreises oder Ruckgangigmachen der
Bestellung verlangen.

d) BKI steht ferner dafur ein, dass die Software fur den in Nr. 1 genannten Ver-
tragszweck verwendet werden kann. BKI tbernimmt jedoch keine Gewahr dafur,
dass die Software den Anforderungen und Zwecken des Lizenznehmers gentigt
oder mit anderen von dem Lizenznehmer ausgewahlten Programmen zusammen-
arbeitet (zu der Kompatibilitat mit bestimmten CAD-Programmen s. u. Nr. 11).
Die Verantwortung fur die richtige Auswahl und die Folgen der Benutzung der
Software sowie der damit beabsichtigten oder erzielten Ergebnisse tragt der Li-
zenznehmer. Das Gleiche gilt fur das die Software begleitende schriftliche Mate-
rial. BKI haftet nicht fur fehlerhafte Berechnungen, die sich aus (Anwendungs-)
Fehlern des Lizenznehmers bei der Nutzung der Software ergeben. Dies gilt insbe-
sondere fur eine unzureichende Anwendung der Daten, die aus der Vernachlassi-
gung erforderlicher Zu- und Abschlage aufgrund des spezifischen Anwendungs-
falls entsteht.

e) Ist die Software mangelhaft, weil sie nicht fur den Vertragszweck gemaB Nr. 1
verwendbar ist, so kann der Lizenznehmer, der Unternehmer ist, wéhrend einer
Haftungsfrist von einem Jahr ab Lieferung Ersatzlieferung verlangen. Fir Lizenz-
nehmer, die keine Unternehmer sind, betragt die Haftungsfrist zwei Jahre.

f) Wird ein Fehler im Sinne von Nummer 10 Buchstabe e) nicht innerhalb an-
gemessener Frist durch eine Ersatzlieferung behoben, so kann der Lizenznehmer
nach seiner Wahl Herabsetzung des Erwerbspreises oder Ruckgangigmachen der
Bestellung verlangen. Das gleiche Recht hat BKI, wenn die Herstellung einer Soft-
ware, die fur den Vertragszweck im Sinne von Nr. 1 verwendbar ist, mit angemes-
senem Aufwand nicht moglich ist. Erfolgt die Bestellung der Software, nachdem
dem Lizenznehmer zuvor eine Demoversion zur Verfiigung gestellt worden ist, so
gilt die Verwendbarkeit mit der Bestellung als anerkannt.

g) BKI haftet gegenuber Lizenznehmern nicht fur Schaden, die durch die Software
verursacht werden, es sei denn, dass ein Schaden durch Vorsatz, grobe Fahrlas-
sigkeit oder Arglist seitens BKI verursacht worden ist. Fir Schaden, die durch die
Verletzung von Kardinalpflichten verursacht werden, und fir die Verletzung von
Leben, Koérper und Gesundheit haftet BKI auch bei Fahrlassigkeit.

Schadensersatzanspriiche von Lizenznehmern, die Unternehmer sind, verjahren

nach einem Jahr; Schadensersatzanspriche von Lizenznehmern, die keine Unter-
nehmer sind, verjahren nach zwei Jahren.

h) Die Hohe des Schadens ist auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden be-
grenzt.



11) Haftung bei der Ubertragung von Dateien aus CAD/IFC-Software-Program-
men in den BKI Kostenplaner 2027

a) Der BKI Kostenplaner 2027 enthalt Schnittstellen zu den folgenden CAD-Soft-
ware-Programmen:

— ArchiCAD (Graphisoft)
- Revit (mit BIM-Booster)
- Vectorworks

- Elitecad

Die Verantwortung fiir die Mengenermittlung, die Interpretation und die Uber-
mittlung der Dateien mit den konkreten Werten des jeweiligen Bauvorhabens
aus diesen CAD-Software-Programmen in den BKI Kostenrechner 2027 liegt bei
den CAD-Software-Anbietern; BKI hat keinen Einfluss auf die bei der CAD-Soft-
ware ablaufenden Prozesse und Ubernimmt keine Haftung fur die Funktion die-
ser CAD-Software-Programme sowie fur die Erstellung, Nutzung und Verarbei-
tung der Dateien im Rahmen der CAD-Software-Programme. Alle Rechte an der
CAD-Software sind Eigentum der jeweiligen CAD-Software-Hersteller.

b) Der BKI Kostenplaner 2027 kann die Dateien der genannten CAD-Software-Pro-
gramme als Excel oder XML-Dateien einlesen. Dabei identifiziert BKI das vom
Lizenznehmer festgelegte Format und Ubernimmt die in den Dateien enthalte-
nen festen Werte, die durch den Lizenznehmer im jeweiligen CAD-Software-Pro-
gramm erstellt werden. BKI haftet nicht fur die Richtigkeit dieser Werte, und nicht
fur falsche Berechnungen oder Schaden, die entstehen, wenn der Lizenznehmer
nicht die korrekten Werte in den BKI Kostenplaner 2027 tbertragt.

¢) Der BKI Kostenplaner 2027 kann IFC-Dateien aus dem CAD-Software-Programm
ArchiCAD einlesen. Dabei liest der BKI Kostenplaner 2027 die IFC-Dateien von Ar-
chiCAD mit ihren Basiswerten ein, interpretiert die Daten und rechnet die Mengen
zusammen. Voraussetzung fur die korrekte Interpretation der ArchiCAD-Dateien
und die korrekte Berechnung der Mengen durch den BKI Kostenplaner 2027 ist
zum einen die Einhaltung der ArchiCAD-Modellierungsrichtlinien durch den Li-
zenznehmer. Ferner ist der Lizenznehmer verpflichtet, bei der Anwendung des
BKI Kostenplaners 2027 die in der Online-Hilfe des BKI Kostenplaners 2027 be-
schriebenen Regeln zu beachten und eine einfache Plausibilitatstiberprafung der
Mengen vorzunehmen. BKI haftet nicht fur falsche Berechnungen oder Schaden,
die entstehen, wenn der Lizenznehmer diese Vorgaben nicht einhalt.

d) Der BKI Kostenplaner 2027 hat eine Schnittstelle zum BKI-IFC-Mengenermitt-
ler. Der Austausch der Daten erfolgt ohne Dateien direkt zwischen den Program-
men, wenn diese gedffnet sind und die entsprechenden Schaltflachen betéatigt
werden. Der BKI-IFC-Mengenermittler berechnet nach der Bearbeitung die Men-
gen und zeigt das Gebaudemodell und die Mengen an. Vor der Ubernahme sind
die berechneten Mengen gemaB den Lizenzbedingungen und Richtlinien des
BKI-IFC-Mengenermittlers visuell zu Uberprifen und hinreichend zu plausibilisie-
ren. BKI haftet nicht fur falsche Berechnungen und Schaden, die entstehen, wenn
der Lizenznehmer diese Vorgaben nicht einhalt.

12) Ubernahme von Kostenplanen aus BKI KoRa

Der BKI Kostenplaner 2027 ermdglicht, soweit die jeweilige Produktversion dies
vorsieht, die Ubernahme und Weiterbearbeitung von Kostenpldnen aus BKI KoRa.
Dabei werden die in BKI KoRa vorhandenen Projekt- und Kostendaten in den BKI
Kostenplaner tbernommen. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die ibernommenen
Daten vor ihrer weiteren Verwendung auf Vollstandigkeit und Plausibilitat zu pra-
fen. BKI haftet nicht fur fehlerhafte Ergebnisse, die auf unzutreffenden oder unvoll-
standigen Eingaben des Lizenznehmers in BKI KoRa beruhen. Die Haftung fur Fehler
einer von BKI bereitgestellten Ubertragungsfunktion bleibt hiervon unbertihrt.

Lizenzbedingungen
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13) Nutzung von Positionen Online

Positionen Online ist eine Uber das Internet bereitgestellte BKI-Anwendung. Die
Verfugbarkeit und der Umfang der nutzbaren Positionen und zugehoérigen Fa-
chinformationen richten sich nach der jeweils erworbenen Lizenz. BKI kann die
online bereitgestellten Inhalte im Rahmen der Produktpflege aktualisieren und
fortschreiben. Eine dauerhafte Verfugbarkeit einzelner Datensatze oder bestimm-
ter Inhalte wird nur geschuldet, soweit dies ausdrticklich vereinbart ist.

14) Erfiillungsort und Gerichtsstand
Erfullungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart.

Wenn Sie Fragen zu diesem Lizenzvertrag haben, wenden Sie sich bitte schriftlich
an den Lizenzgeber:

Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH, Seel-
bergstraBBe 4, 70372 Stuttgart
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e BKI Kostenplaner 2027 — Die Software zur sicheren Baukostenermittlung von
Neubau, Altbau, Innenrdumen und Freianlagen

BKI Baukosten-Datenbanken 2027
— Abgerechnete Bauobjekte zu (iber 160 Gebaudearten — NEU
— Neubau-, Altbau-, Innenraum- und Freianlagenobjekte nach aktueller DIN 276:2018-12
— Statistische Kostenkennwerte 2027 (mit Von-Bis-Werten analog der Statistikbiicher) — NEU
— Regionalfaktoren 2027 fiir alle Stadt- und Landkreise in Deutschland — NEU
— Neue Regionalfaktoren fir Europa und die Gsterreichischen Bundeslander — NEU
—Teilung der Landkreise an Nord- und Ostsee in einen Insel- und einen Festlandanteil
— Aktueller Baupreisindex mit aktuellem Basisjahr — NEU
— Ausfiihrliche Objektbeschreibungen mit Fotos, Zeichnungen und Planungskennwerten
— Uber 7.000 Positionen mit tiber 33.500 Baupreisen aus 101 Leistungsbereichen — NEU

Programm-Funktionen (Auswahl)

— Bearbeitung und Ausgabe von Kostenplanen nach aktueller DIN 276:2018-12

— Flexible Objektsuche mit neuen Attributen

— Baukosten-Simulation fiir den Kostenrahmen

— Baukosten durch Datenbankunterstiitzung fachgerecht ermitteln

—\Von-, Mittel- und Bis-Werte oder Einzelwerte verwenden

— Uberarbeitetes Handbuch und ausfiihrliche integrierte kontextsensitive Hilfe

— Kostenplan von DIN 276 nach ONORM B 1801-1 exportieren — NEU

— Wesentlich verbesserte Tastatursteuerung — NEU

— Trennung von Neubau und Neugestaltung von AuBenanlagen — differenziertere Planung

— AVA-Elemente inklusive Positionen und Rezepturen direkt in den Kostenplan ibernehmen — NEU

— Aktualisierte Simulation flir Wohnbauten (iber Attribute — Neue KoRa-Logik auch im Kosten-
planer nutzen — NEU

— Import der Mengen aus CAD-Modellen iiber die CAD-Schnittstellen (Archicad (GRAPHISOFT),
Revit (mit BIM-Booster), Vectorworks, Elitecad)

— Quellsuche fir Elemente und Positionen - BKI-Quellen sofort finden — NEU

— Kosten-Controlling mit prozentualen und absoluten Analysen von Kostendifferenzen

— Ausweisung und Ausgabe der forderfahigen Kosten — gezielte Darstellung und vereinfachte
Antragstellung bei Férderprogrammen

— KoRa-Kostenplane im Kostenplaner weiterbearbeiten — jetzt auch ab Version Statistik — NEU

— GAEB-Schnittstelle fir die Ubergabe der Kostenplane in AVA-Programme
(GAEB DA XML 3.4 X51) — NEU

— Neue BKI Positionen und Bauelemente fiir Neu- und Altbau 2027 — NEU

— Angabe der Ausflihrungsdauern der Teilleistungen (Positionen)

B K Baukosteninformationszentrum
Deutscher Architektenkammern





